



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



# ITMS pre PO 2021-2027



9. júna 2023

# Obsah

1. úvod
2. programy podporené v ITMS pre PO 21-27
3. štúdia uskutočniteľnosti
4. dostupnosť ITMS2014+ do času spustenia nového ITMS
5. stav prípravy ITMS
6. obsah aktuálne realizovaného Inkrementu 1
7. plánovaný harmonogram dostupnosti ITMS pre PO 21-27



# Úvod

- v priebehu roka 2022 bola vypracované štúdiá uskutočniteľnosti Informačného monitorovacieho systému pre PO 2021 – 2027 (ďalej aj „IMS“ alebo „ITMS21+“)
- dokumentácia vypracovaná v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov
- hlavným cieľom dokumentácie bol popísať zámer, potreby a požiadavky na vytvorenie nástroja umožňujúceho implementáciu fondov Európskej únie v rámci PO 2021 – 2027
- IMS bude v zmysle požiadaviek EÚ podporným nástrojom na implementáciu programov v rámci PO 21 – 27

# Programy podporené v ITMS21+

IMS bude v zmysle požiadaviek EÚ podporným nástrojom na riadenie a kontrolu nasledovných programov:

- Programu Slovensko
  - EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja (cieľ 1)
  - ESF – Európsky sociálny fond plus
  - KF – Kohézny fond
  - FST – Fond na spravodlivú transformáciu
- programov cezhraničnej spolupráce
  - EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja (cieľ 2)

# Programy podporené v ITMS21+

- programov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Program Rybné hospodárstvo
  - ENRAF – Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond
- programov Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu pre implementáciu fondov AMIF, BMVI a ISF v zmysle požiadaviek EÚ
  - ISF- Fond pre vnútornú bezpečnosť
  - BMVI – Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku
  - AMIF – Fond pre azyl, migráciu a integráciu

# Štúdia uskutočniteľnosti

výsledkom štúdie uskutočniteľnosti boli 4 alternatívy realizácie technického riešenia:

- alternatíva A0 – obmedzený rozvoj existujúceho systému ITMS2014+
- alternatíva A1 – refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom
- alternatíva A2 – vytvorenie nového systému
- alternatíva A3 – vytvorenie univerzálneho grantového systému

Na základe multikriteriálnej analýzy bola vybratá **alternatíva A1 - refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom**. O jej výbere hlasoval aj Riadiaci výbor projektu dňa 16.09.2022 a uvedenú alternatívu odsúhlasili.

Koncom roka 2022 Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na MF SR aj sekcia informačných technológií verejnej správy (SITVS) na MIRRI potvrdili **najefektívnejšie riešenie refaktoring systému ITMS2014+ s rozvojom**.

# Dostupnosť ITMS2014+ do času spustenia nového ITMS21+

system ITMS2014+ v nevyhnutnom rozsahu upravený pre úvodnú fázu implementácie PO 2021-2027

- obsahuje:
  - zaevidovaný Program Slovensko (resp. iné programy PO 2021-2027) – v gescii riadiaceho orgánu
  - umožňuje vyhlásenie výzvy prostredníctvom funkcionalít ITMS2014+
  - umožňuje konanie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (v techn. režime PO 2014-2020)
- pre používateľov verejnej časti nevyžaduje vytváranie nových prístupov, prostredie je pre používateľov verejnej časti zachované nezmenené s možnosťou predkladania ŽoNFP aj k výzvam PO 2021-2027
- používatelia neverejnej časti vstupujú do ITMS2014+ pod osobitnými orgánmi vytvorenými pre potreby PO 2021-2027



# Stav prípravy ITMS21+

úpravy rozdelené na 2 inkreментy:

- **inkrement 1** – realizácia v priebehu roku 2023 a 1Q 2024
  - prebieha aktuálne na základe existujúcej zmluvy s dodávateľom
  - verzia 1.1 (úpravy programovej štruktúry, iné prierezové funkcionality) odovzdaná na akceptáciu MIRRI
  - ďalšie verzie postupne dodávané v mesačných intervaloch v logickej nadväznosti funkcionalít (evidencií)
- **inkrement 2** – realizácia v priebehu rokov 2024 – 2025
  - v štádiu prípravy súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania
  - plánovaný začiatok realizácie v 2Q 2024



# Obsah aktuálne realizovaného Inkrementu 1

- **všeobecné funkcionality** systému (prihlasovanie, integrácie, webové sídlo, používatelia)
- **programová štruktúra** – prispôsobenie a doplnenie v kontexte príslušných nariadení (EÚ); uvedené má vplyv na všetky ďalšie evidencie implementačného procesu
- **výzva** – úpravy v kontexte nových možností programovej štruktúry, úpravy vzhľadom na znenie Zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov EÚ
- **žiadosť o NFP** – zohľadnenie špecifík programov cezhraničnej spolupráce, vnútorných fondov, úpravy pre Program Slovensko
- **projekt** – úpravy inštitútu zmeny projektu, zohľadnenie špecifík programov cezhraničnej spolupráce, vnútorných fondov, finančných nástrojov
- **žiadosť o platbu, súhrnná ŽoP, ŽoP na EK, ročné účty** – technické zabezpečenie zmien v procese finančného riadenia, ako aj úpravy v kontexte príslušných nariadení (EÚ).
- **nástroj migrácie údajov** z ITMS2014+ do ITMS21+



# Plánovaný harmonogram dostupnosti funkcionalít ITMS21+

- časový odhad dodania verzie aplikovateľnej na produkčné prostredie: 3Q/2023
  - úprava funkcionalít programovej štruktúry, výzvy, ŽoNFP
  - ďalšie funkcionality postupne dodávané v mesačných intervaloch (projekt => ŽoP => SŽoP => atď.)
- dostupnosť prostredia v Datacentre pre nasadenie a sprístupnenie aplikácie: 3Q/2023
- plán realizácie migrácie údajov z ITMS2014+: 4Q/2023
- sprístupnenie ITMS21+ používateľom: 4Q/2023

ĎAKUJEME!

---

[www.mirri.gov.sk](http://www.mirri.gov.sk)



 **MINISTERSTVO**  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY