



Zámer národného projektu¹

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Vybudovanie IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

Žiadateľ²:

Obchodné meno/názov	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Sídlo	Mlynské nivy 44/A, 821 09 Ružinov, Slovensko
IČO	00686832

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)

Obchodné meno/názov	Úrad vlády Slovenskej republiky
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Sídlo	Námestie slobody 1. 813 70 Bratislava
IČO	00151513
Zdôvodnenie potreby partnera NP³	V rámci Úradu vlády Slovenskej republiky sa v súčasnosti realizujú aktivity smerujúce k nastaveniu systému na sledovanie a monitorovanie dosahovania stratégie štátu ako aj napĺňania programového vyhlásenia vlády SR. Práve tieto aktivity sú dôležité z pohľadu komplexity projektu a komplexného pohľadu na legislatívny rámec a jeho vplyv na napĺňanie stratégií, politik a Programového vyhlásenia vlády (ďalej len „PVV“). V rámci systému sa buduje preto samostatný modul, ktorý bude prepojený s ostatnými modulmi systému, pričom ide o modul Monitorovania a vyhodnocovania stratégie a PVV. Projekt bude preto implementovať prijímateľ MH SR v spolupráci s Úradom vlády SR, ktorý má v kompetencii práve úlohy vyhodnocovania a monitoringu napĺňania strategického smerovania a PVV.
Kritériá pre výber partnera⁴	Úrad vlády SR má v kompetencii práve úlohy vyhodnocovania a monitoringu napĺňania strategického smerovania a PVV
Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? Ak áno, na akom základe?	Úrad vlády SR je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, oznámení a podnetov. Úrad plní aj úlohy spojené s odborným,

¹ Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich potrieb.

² Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP.

³ Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁴ Uvedte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uvedte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	<p>organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov. Zároveň v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov: Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.</p>
--	--

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o NP

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)	6 901 500 €
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celé územie Slovenskej republiky)	Prešovský kraj Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Nitriansky kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Žilinský kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Zamestnanci verejnej správy Inštitúcie a subjekty štátnej správy zapojené do procesu tvorby doložiek vybraných vplyvov Právnické osoby Fyzické osoby
Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity⁵	Nie

Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko⁶

Cieľ politiky súdržnosti⁷	1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT
Priorita	1P1 Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ	RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy
Opatrenie (ak relevantné)	1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
Súvisiace typy akcií⁸	Budovanie aplikačnej a technologickej architektúry na princípoch cloud native a cloud ready postavenej na bezpečnej sieti Govnet a podpora rozširovania služieb vládneho cloudu, vrátane prevádzkových nákladov

⁵ Zo zoznamu sa vyberie:

- "áno" – ak, projekt bude financovaný výhradne z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) uvedenej v Programe Slovensko,
- "nie" - ak, projekt nebude v žiadnej miere financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko,
- "čiastočne" – ak, projekt bude z časti financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko.

⁶ V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.

Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevyklúčujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.

⁷ V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-".

⁸ V súlade s informačným monitorovacím systémom.

Zákonné požiadavky

§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Dôvod určenia prijímateľa NP⁹

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).

Zámer NP priamo nadväzuje na projektový zámer „Vybudovanie IT Platformy lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020“. Keďže z PSK je z dôvodu nedostupnosti finančných prostriedkov možné financovať iba časť projektového zámeru, predkladaná dokumentácia je rozpracovaná tak, že projektový zámer bude implementovaný v 3 inkrementoch. Súčasťou prvého inkrementu bude detailná analýza a dizajn vrátane vytvorenia PoC riešenie a v 2. a 3 inkremente bude realizovaný rozvoj funkcionalít. Obsahom predloženého zámeru NP je implementácia inkrementov 1 a 2.

Zámerom NP je vytvorenie komplexnej IT platformy lepšej regulácie pre Ex ante posudzovanie vplyvov regulácií, Ex post hodnotenie ich účelnosti a efektívnosti, manažment a monitoring regulovaného prostredia, ako aj manažment a monitoring plnenia stratégií a Programového vyhlásenia vlády. Vychádza z myšlienky lepšieho riadenia a spravovania (governance) štátu, ktorý má regulačnú právomoc, a to z holistického pohľadu (whole of government), t. j. počas celého cyklu existencie regulácií od ich vzniku až po implementáciu a ich spätné vyhodnotenie.

Projekt bude implementovať prijímateľ MH SR v spolupráci s Úradom vlády SR, ktorý má v kompetencii úlohy vyhodnocovania a monitoringu naplňania strategického smerovania a PVV, ktoré sú súčasťou projektu.

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom metodík a nástrojov lepšej regulácie optimalizovať regulačné prostredie v SR, čo bude mať významné pozitívne vplyvy na podnikateľov i občanov SR vo všeobecnosti, pričom sa zlepší aj transparentnosť vyhodnocovania plnenia stratégií a programových vyhlásení vlády vo väzbe na strategické ciele a smerovanie.

MH SR je podľa ods. 1 § 6 písmena e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre podporu malého a stredného podnikania, stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia. MH SR je zároveň gestorom Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej aj ako „Jednotná metodika“), ktorá bola dňa 14. januára 2015 schválená vládou a nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2015 (uznesenie vlády SR č. 24/2015). Jednotná metodika bola novelizovaná štyrikrát, z toho naposledy v roku 2023 (uznesenie vlády SR č. 479/2023).

2. Odôvodnenie využitia NP

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.

Dopady realizácie projektu majú charakter celospoločenských dopadov. MH SR plánuje otvoriť diskusiu o reforme posudzovania vplyvov v podmienkach Slovenskej republiky a zavedení konceptu veľkej a

⁹ V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.

malej RIA10, ako i diskusiu o výstupoch materiálu UHP „Ako nestrieľať naslepo“ (https://www.mfsr.sk/files/archiv/84/Ako_nestrieelat_naslepo.pdf), predovšetkým časti analýzy, ktorá sa venuje zvyšovaniu kvality prijímanej legislatívy.

Príprava regulácií, Ex ante posudzovanie vplyvov a Ex post hodnotenie účelnosti a efektívnosti regulácií sú previazané najmä s legislatívnym procesom, pre ktorý vytvárajú analýzy a podklady, ktoré sú súčasťou výsledného materiálu predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania. Rozsah procesov podporených inteligentnými reguláciami je znázornený na nasledujúcej schéme. Ďalším z prínosov je podpora nového procesu Ex post hodnotenia účelnosti a efektívnosti regulácií. Tieto sa budú posudzovať po prejení určitého času po ich zavedení do praxe. V tomto procese je možné analyzovať to, či daná regulácia naplňa očakávané ciele a nevyvoláva dodatočné negatívne vplyvy. Na základe tohto hodnotenia bude možné vykonať podľa potreby nápravné opatrenia, napríklad danú reguláciu upraviť alebo zrušiť. Systém inteligentných regulácií tak poskytuje komplexný obraz o celom životnom cykle regulácie a umožňuje ho efektívne riadiť.

Znižovanie administratívneho a finančného zaťaženia vyplývajúceho z regulačného prostredia je možné realizovať viacerými prístupmi:

1. Kompetentným Ex ante posudzovaním vplyvov navrhovaných regulácií v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov založeným na odborných a relevantných podkladoch a modeloch tak, aby boli regulácie prijímané v súlade s princípom informovaného rozhodovania.
2. Ex post hodnotením účelnosti a efektívnosti existujúcich regulácií z hľadiska dosiahnutia stanoveného cieľa. Na základe tohto hodnotenia by mali byť regulácie v prípade potreby revidované, resp. zrušené.
3. Znižovaním existujúceho regulačného zaťaženia v oblastiach, kde prínosy regulácie neprevyšujú náklady nimi vyvolané.
4. Sprehľadnením regulačného prostredia pre podnikateľské subjekty tak, aby každý z nich vedel jednoducho získať prehľad o reguláciách, ktoré sa ho týkajú, a o ich vplyvoch na jeho podnikateľskú činnosť.
5. Zefektívnenie existujúcich činností a podpora nových činností lepšej regulácie prostredníctvom využívania služieb eGovernmentu.

Rovnako je potrebné vytvárať regulácie a opatrenia, ktoré sú v súlade so strategickými prioritami štátu ako aj Programovým vyhlásením vlády. Za účelom tejto synergie bol do projektu zapojený aj partner Úrad vlády SR, ktorého úlohou je vybudovať modul v rámci informačného systému, ktorý bude poskytovať funkcionality na monitorovanie súladu prijímaných regulácií so strategickými prioritami a PVV.

3. Zdôvodnenie vylúčenia „súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy (napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).

Projekt má unikátny charakter a celospoločenský dopad s komplexným nastavením procesov, kompetencií a IT podpory.

¹⁰ Reforma malá a veľká RIA si dáva za cieľ zdefinovať nový prístup k posudzovaniu vybraných vplyvov pri legislatívnych a nelegislatívnych materiáloch, pričom má prísť k stanoveniu kritérií, na základe ktorých sa rozhodne, či materiály budú predmetom detailného posudzovania vplyvov. Zjednodušením a zároveň digitalizáciou procesu by sa dosiahlo kvalifikované prijímanie právnych predpisov za efektívneho využitia analytických nástrojov a kapacít ministerstiev.

Ak by bol projekt zaradený do niektorej z dopytových výziev, existuje riziko, že povaha výzvy nemusí úplne naplňať potreby projektu, a teda projekt by v súťaži projektov mohol byť neúspešný, čo je rizikom pre naplnenie cieľov projektu.

Lepšia regulácia sa nezaobrá konkrétnymi sektorovými politikami, ale stanovuje centrálné ciele, procesné a kvalitatívne štandardy a pravidlá, ex ante – posudzovania vplyvov a ex post hodnotenia účelnosti a efektívnosti regulácií, vďaka ktorým sa legislatíva či regulácie pripravujú, posudzujú, schvaľujú, implementujú, vyhodnocujú a upravujú alebo rušia. Jej konečným cieľom je prostredníctvom optimalizácie regulačného prostredia zvýšiť transparentnosť a konkurencieschopnosť štátu. Problematika lepšej regulácie si preto vyžaduje centrálnu odbornú koordináciu a dohľad nad celým životným cyklom regulácie, čo už dnes Ministerstvo hospodárstva SR v istej miere v rámci ex ante - posudzovania vplyvov vykonáva prostredníctvom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „komisia RIA“).

Víziou je podporiť Agendu lepšej regulácie vytvorením modernej a svetovo unikátnej IT platformy lepšej regulácie, ktorá umožní rozhodovanie v oblasti regulácií na základe dôkazov a transparentného zapojenia všetkých zainteresovaných osôb, ako aj stransparentniť naplnenie strategických priorít a PVV.

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP¹¹ podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch, ktorí sa na jeho príprave podieľali.

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:

- *regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;*
- *hospodárskych a sociálnych partnerov;*
- *subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;*
- *v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.*

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach¹², zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti.

Partnerom projektu, ako pri príprave, tak aj pri realizácii, bude Úrad vlády SR. Úlohou partnera pri príprave projektu bude definovanie funkčných požiadaviek pre modul informačného systému Nástroje monitoringu stratégie a PVV (isvs_9002), ktorý je súčasťou komplexného riešenia celého systému inteligentných regulácií (isvs_8818).

Zároveň bude partner v rámci realizácie mať na starosti Analýzu a dizajn tohto modulu a jeho implementáciu v rozsahu definovanom v katalógu požiadaviek, ktorý je súčasťou schválenej projektovej dokumentácie projektu Vybudovanie IT platformy lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 (projekt_2483).

Zapojenie Úradu vlády SR ako partnera projektu teda vyplýva z jeho aktívnej účasti pri definovaní funkčných požiadaviek pre vyššie zmienený modul, keďže tento bude nástrojom na podporu realizácie činností vyplývajúcich Úradu vlády SR z ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

¹¹ Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vyplňania tejto časti zámeru NP.

¹² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).

- Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.

Popis národného projektu

5. Východiskový stav

- Uvedte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
 - Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej ako „NKIVS“);
 - Strategické priority NKIVS;
 - Ústava Slovenskej republiky (Zákon č. 460/1992 Zb.);
 - Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov;
 - Zákon č. 575/2001 Z. z.o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy;
 - Regulatory Impact Analysis - A Tool for Policy Coherence (OECD);
 - Better Regulation TOOLBOX (European Commission);
 - Better regulation in Europe: An action plan for the next Commission (European Commission).
 - OECD Regulatory Policy Outlook 2021 | OECD
- Uvedte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
 - Projekty: Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politik v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
 - Materiály:
 - Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov
 - Metodika ex post hodnotenia existujúcich regulácií
 - Dizajn procesov a služieb s ohľadom na ich použitie v rámci komplexnej IT platformy lepšej regulácie
- Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
 - V súčasnosti sú doložky vybraných vplyvov k strategickým materiálom a zákonom vnímané ako nutná administratívna záťaž, ktorá neprináša želané prínosy v podobe účinných stratégií a jednoduchších a zrozumiteľnejších zákonov plniacich si svoj zámer.
 - Neexistuje komplexná architektúra informačných systémov pre prípravu doložky vybraných vplyvov, vykonávanie prieskumov a konzultácií, či pre predbežné pripomienkové konanie vzhľadom na to, že procesy definované v Jednotnej metodike sú v súčasnosti riešené „manuálne“. Znamená to, že sa na vypracovanie doložiek vybraných vplyvov a príslušných analýz vybraných vplyvov používajú klasické kancelárske nástroje a komunikácia medzi zúčastnenými stranami je realizovaná emailom. Informácie o Jednotnej metodike sú distribuované cez webové sídlo MH SR. Nie sú nasadené nástroje, ktoré by umožňovali systematickú spoluprácu v celom procese, výmenu datasetov (ako podkladov pre analytické modely), ani pre aplikovanie najlepších praktík dátovej vedy, či pre lepšiu orientáciu sa v aktuálne platných reguláciách.
 - V súčasnosti sa posudzovanie vplyvov zameriava najmä na skúmanie negatívnych vplyvov regulácií. Pre informované rozhodovanie je však dôležité

identifikovať aj pozitívne vplyvy materiálov, ktoré by mali v ideálnom prípade vyvážiť, resp. prevážiť negatívne vplyvy.

- iv. Prostredie síce akceptuje posudzovanie vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky, avšak stále ide len o ex ante nástroj bez previazanosti na ex post nástroje.
- v. Problémové a prioritné oblasti:
 1. Štát výrazne ovplyvňuje fungovanie ekonomiky a kvalitu života občanov prostredníctvom nastavenia regulačného rámca zákonmi aj podzákonnými predpismi; čiastočne aj stratégiami či koncepciami. K tomu sa pridáva regulačný rámec EÚ - najmä právne akty s priamym účinkom ako sú nariadenia EÚ. Kvalita regulačného rámca a s ňou spojená úroveň administratívnej a regulačnej záťaže a schopnosť podnikov inovovať významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť krajiny. Zlepšenie kvality regulovaného prostredia smerom k inteligentnej regulácii je možné dosiahnuť kombináciou reformnej iniciatívy a inovatívnych informačných technológií, ktoré podpora zber dôkazov a spätnej väzby v procese prípravy regulácie.
 2. Participácia podnikateľov na procese posudzovania vplyvov vrátane informovanosti - zvýšenie miery zapojenia podnikateľov do konzultácií o navrhovaných materiáloch, pričom predpokladom je zvýšenie informovanosti podnikateľov o existencii, podstate a benefitoch, ktoré proces posudzovania vplyvov predstavuje pre podnikateľské prostredie. Ústredným prvkom je aj zjednodušenie zapojenia sa podnikateľov do procesu, ktorý je momentálne hlavne mailový, a teda neprehľadný. Proces posudzovania vplyvov má náročnú metodiku s minimálnou automatizáciou.
 3. Fyzickým a právnickým osobám sa zjednoduší proces plnenia si svojich povinností a uplatňovania si svojich nárokov vyplývajúcich z regulácií (napríklad služby inteligentných regulácií dokážu interaktívne odpovedať na otázky: aké regulácie sa týkajú daného subjektu, aké sú administratívne náklady danej regulácie, aké práva, povinnosti a nároky z nej vznikajú, aké agendy s ňou súvisia, kto je za reguláciu zodpovedný).
 4. Kvalita posudzovania vplyvov, metodická presnosť a odborné kapacity analytických jednotiek, ktoré vykonávajú posudzovanie vplyvov. Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v súčasnosti nemá k dispozícii analytické nástroje ani spoločnú údajovú základňu, ktoré by zabezpečovali požadovanú úroveň kvality posudzovania vplyvov a porovnateľnosti jeho výsledkov naprieč subjektmi, ktoré posudzovanie vybraných vplyvov vykonávajú. Vytvorenie týchto analytických nástrojov a informačnej databázy pre proces posudzovania vplyvov je preto nevyhnutným predpokladom jeho optimalizácie. Gestori jednotlivých vybraných vplyvov momentálne nemajú k dispozícii nástroje a informácie v potrebnom množstve a kvalite, ktoré by im umožňovali presne posúdiť vplyvy navrhovaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, a tým poskytnúť podklady pre informované rozhodovanie pri ich prijímaní.

5. Zber kvalitných dát pre rozhodovanie a sledovanie vplyvov regulácií počas celého cyklu: od prvotných návrhov, cez legislatívny proces a implementáciu regulácií až po spätné vyhodnocovanie účelnosti regulácií. Vytvorenie spoločnej údajovej základne zabezpečí porovnateľnosť výsledkov posudzovania jednotlivých vybraných vplyvov naprieč gestormi a hodnotenými materiálmi.
 6. Absentujú moderné nástroje na posudzovanie súladu prijímaných regulačných opatrení s strategickými prioritami štátu a plnením PVV.
- d. Uvedte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov¹³ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné):
- i. Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):

Projekt bude realizovaný žiadateľom a partnerom, ktorým je Úrad vlády SR. Obe inštitúcie disponujú dostatočnými administratívnymi kapacitami, či už internými alebo externými.

V rámci realizácie projektu žiadateľ a rovnako aj partner deklarujú, že spĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa administratívnych kapacít a disponujú kvalifikovanými personálnymi kapacitami s potrebnou odbornou kvalifikáciou, ktoré budú schopné realizovať projekt riadne a včas. Celý projektový manažment projektu financovaného z fondov EÚ bude realizovaný v súlade so všeobecne akceptovanými princípmi projektového riadenia a v súlade s príručkou pre prijímateľa a nadväzujúcimi metodickými dokumentmi.

MH SR má významné skúsenosti s realizáciou národných projektov v rámci mnohých operačných programov a má vybudované administratívne a prevádzkové kapacity. Pri realizácii bude MH SR spolupracovať s partnerom, ktorý má rovnako dostatočné odborné a administratívne kapacity potrebné na úspešnú implementáciu projektu.

Partner ako aj žiadateľ sa podieľal na realizácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ či už ako prijímateľ alebo ako partner.

Z uvedeného popisu je teda zrejmé, že riadenie a výkon všetkých činností národného projektu bude realizované aktuálnymi, ako aj novými internými zamestnancami v trvalom pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Okrem existujúcich personálnych kapacít sa predpokladá prijatie nových zamestnancov na zabezpečenie administratívy, expertízy, komunikačných aktivít a podobne. Interní zamestnanci budú participovať v oblasti podporných činností (účtovníctvo, IT podpora) v potrebnom rozsahu.

Z pohľadu administratívnych a odborných kapacít sa bude jednať o nasledovné:

Administratívne a odborné kapacita interná – v rámci projektu je predpoklad vytvorenia interných kapacít potrebných pre zabezpečenie procesov projektu a to nasledovnými projektovými rolami:

- Projektový manažér,
- IT Architekt,
- Kľúčový používateľ,
- IT Analytik,

¹³ V prípade, ak je to relevantné, uvedte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.

- Vlastník procesov,
- Dátový špecialista,
- Manažér kvality,
- Vlastník údajov,
- Biznis analytik.

Administratívna kapacita externá – plánujú sa zabezpečiť vybrané podporné aktivity (Publicita a informovanosť, Riadenie projektu, Riadenie kvality) projektu.

Odborné kapacity externé – v rámci realizácie projektu budú využité externé odborné kapacity na zabezpečenie vybraných činností v jednotlivých etapách projektu.

Finančná kapacita – obstarávacie náklady a prevádzkové náklady počas trvania projektu budú financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, po skončení projektu bude prevádzka riešenia financovaná zo štátneho rozpočtu. Ide o nasledovné alokácie:

- investičné výdavky žiadateľ a partner sú vo výške 6 901 500 € z toho:
 - PSK – 5 323 817 € (MRR za zdroj EU a zdroj ŠR)
 - ŠR - 1 577 683 € (VRR dofinancovanie z rozpočtu MH SR)
- prevádzkové výdavky sa predpokladajú vo výške 3 208 500 € na nasledujúcich 5 rokov (vlastné zdroje žiadateľa a partnera)

Prevádzková kapacita – prevádzka systému bude z pohľadu infraštruktúry zabezpečená vlastnými kapacitami MH SR a partnera ako aj dodávateľsky v zmysle zmluvy o zabezpečení prevádzky. Systém riadenia prevádzky bude definovaný, zavedený a monitorovaný s princípmi ITIL. Zodpovednosť a kompetencie budú stanovené v rámci interných predpisov a zmluvných vzťahov. Pre výkon prevádzky sú vyčlenené zdroje (finančné aj personálne) a potrebné externé služby budú zabezpečené spoločne s obstaraním riešenia minimálne na dobu trvalej udržateľnosti.

Udržateľnosť:

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom prevádzkových kapacít žiadateľa a partnera, ako aj na základe zmluvy o SLA s dodávateľom predmetného riešenia. Zároveň budú v rámci projektu realizované aktivity podporujúce využívanie predmetného riešenia, ako aj aktivity smerujúce k vytvoreniu legislatívno technického prostredia, ktoré zabezpečí dostupnosť a využiteľnosť predmetu národného projektu.

6. Hlavné ciele NP (stručne):

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).

Hlavným cieľom národného projektu je overenie a vytvorenie komplexnej IT platformy lepšej regulácie pre Ex ante posudzovanie vplyvov regulácií, Ex post hodnotenie ich účelnosti a efektívnosti, manažment a monitoring regulovaného prostredia, ako aj manažment a monitoring plnenia stratégií a Programového vyhlásenia vlády.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ďalšie ciele projektu, ktoré budú jeho realizáciou naplnené

ID	Názov cieľa	Spôsob realizácie strategického cieľa
C1	Zlepšenie pochopenia skutočných dopadov vládnej regulácie	Zabezpečením úplnej množiny dát pre vypracovanie kvalitných a replikovateľných dátových analýz (je potrebná identifikácia a následná integrácia dátových zdrojov a zlepšenie monitorovania regulovaného prostredia.

C1.1	Zvýšenie komplexnosti a úplnosti analytických modelov pre meranie dopadov	Zvýšenie komplexnosti a úplnosti bude realizované prostredníctvom transparentných analytických modelov, ktoré umožnia odbornej verejnosti a zamestnancom verejnej správy prístup k analytickým a dátovým modelom. Analytické modely budú automaticky prepočítané na základe dostupnosti nových dát z monitoringu regulovaného prostredia, čo umožní porovnanie predikcií dát s realitou a objektívne hodnotenie kvality doložiek vybraných vplyvov.
C1.2	Zabezpečenie úplnej množiny dát pre vypracovanie kvalitných a replikovateľných analýz	Zabezpečenie úplnej množiny dát pre vypracovanie kvalitných a replikovateľných analýz bude realizované pomocou overených dátových zdrojov, ktoré budú zahrňovať všetky relevantné dátové zdroje verejnej správy a externé zdroje tretích strán. Tieto zdroje budú dostupné pre modelovanie a overené z pohľadu autenticity, kvality a integrity dát.
C2	Zlepšenie regulačného prostredia	Dosiahnutím transparentného procesu tvorby a prijímania regulácií a aplikovaním jednotnej metodiky posudzovania vplyvov na všetky regulácie.
C2.1	Zvýšenie pozitívnych dopadov regulácií	Zvýšenie pozitívnych dopadov regulácií bude realizované prostredníctvom novej IT platformy, ktorá umožní maximalizovať pozitívne vplyvy regulácií a minimalizovať ich negatívne dopady a administratívnu náročnosť. Projekt zavedie inovatívne metódy z dátovej vedy, ktoré budú využívané pri modelovaní prínosov a nákladov regulácií, pričom tieto metódy budú aplikované v interaktívnych modeloch, ktoré môžu byť kedykoľvek prepočítané na základe presnejších dát.
C2.2	Identifikácia regulácií nedosahujúcich očakávané vplyvy v praxi	Bude zavedená analýza účelnosti a efektívnosti regulácie.
C2.3	Zníženie administratívnej náročnosti pre PO a FO	Budú vytvorené nástroje, ktoré pomôžu podnikom a občanom znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s dodržiavaním právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych povinností.
C2.4	Zvýšenie stability regulačného prostredia	Zvýšenie stability regulačného prostredia bude realizované prostredníctvom zavedenia monitoringu regulovaného prostredia, ktorý umožní zber dát v takmer reálnom čase a ich vyhodnocovanie prostredníctvom analytických nástrojov.
C2.5	Zjednodušenie navigácie v regulovanom prostredí	Budú vytvorené nástroje na interaktívnu vizualizáciu analýz vybraných vplyvov – bude k dispozícii jednoduchá navigácia reguláciami, ich cieľmi, prepojenými s merateľnými KPI, dotknutými subjektmi a pravidlami.
C3	Aplikovanie metodiky RIA na všetky regulácie	Implementáciou všetkých procesov a digitalizačných nástrojov, ktoré sú predmetom projektu.
C4	Zvýšenie miery dodržiavania regulácií	Budú vytvorené nástroje na zvýšenie schopnosti verejnej správy vykonávať dozor a dohľad nad regulovaným prostredím a vymáhať dodržiavanie platných regulácií.
C5	Zvýšenie miery zapojenia dotknutých subjektov do procesu prípravy regulácie	Bude vytvorená kolaboračná platforma, ktorá zlepší komunikáciu s dotknutými subjektami tak, aby konzultácie

	a prieskumy prinášali želané vstupy pre tvorbu kvalitnejších doložiek vybraných vplyvov.
--	--

7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje

V tabuľke nižšie uvedte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok¹⁴.

Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne¹⁵.

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu ¹⁶	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu	Indikatívna cieľová hodnota ¹⁷
výstup	PSKPRCO14	Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov	Verejné inštitúcie	2
výsledok	PSKPRCR11	Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov	Používatelia/ rok	2 800

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)

Kód iného údaja ¹⁸	Názov iného údaja	Merná jednotka iného údaja
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet
DPSK034	Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok	EUR/rok
DPSK035	Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z projektu	EUR/rok

¹⁴ Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:

- projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálného plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenia),
- projekty návratnej finančnej pomoci,
- projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
 - a) totožná s účastníkmi projektu,
 - b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST.
- typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované.

¹⁵ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

¹⁶ Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

¹⁷ V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.

¹⁸ Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)

Cieľová skupina	Počet ¹⁹	Prínos
Zamestnanci verejnej správy	Nie je možné uviesť presný počet, lebo početnosti vypracovania doložiek vplyvov ako aj zainteresovaných osôb sa počas rokov mení	<ul style="list-style-type: none"> - Zlepšenie procesu posudzovania vplyvov – pre predkladateľov bude jednoduché sledovať a manažovať stav prípravy regulácie, zapojiť kľúčové strany do procesu konzultácií, prieskumov a konaní, vyhodnocovať a zlepšovať celý proces. - Vizualizácia analýzy vybraných vplyvov – predkladateľom nových návrhov regulácií bude riešenie poskytovať nástroje a služby pre spracovanie doložiek vybraných vplyvov a analýz vybraných vplyvov. - Gestori metodík pre jednotlivé oblasti posudzovania vplyvov získajú možnosti pre integráciu svojich analytických modelov a subsystémov. Analytické modely budú automaticky prepočítané na základe dostupnosti nových dát z monitoringu regulovaného prostredia. - Overené dátové zdroje: všetky relevantné dátové zdroje verejnej správy a externé zdroje tretích strán budú dostupné pre modelovanie a overené z pohľadu autenticity, kvality a integrity dát.
Verejnosť	V zásade bude možné, aby sa každý občan zapojil do procesu hodnotenia regulácií alebo nahliadal do vyhodnocovania účelnosti regulácií	<ul style="list-style-type: none"> - Vytvorí sa platforma pre širšiu spoluprácu: každý dotknutý subjekt, regulátor, odborná a laická verejnosť sa budú môcť zapojiť podľa vopred nastavených pravidiel prispôbolených danému subjektu. - Výsledný vplyv regulácií prospešný pre spoločnosť: zámerom je, aby pozitívne vplyvy navrhovaných regulácií prevažovali nad negatívnymi vplyvmi. - Transparentný a participatívny proces tvorby regulácií: participatívny návrh verejných politík a regulácií patrí k prioritám nového programového obdobia a môže sprístupniť výrazný odborný potenciál mimovládneho sektora a odbornej verejnosti pre prospech zlepšovania regulačného prostredia.
Podnikatelia	Všetci podnikatelia budú mať prístup k registru regulácií	<ul style="list-style-type: none"> - Jednoduché, prehľadné a potrebné regulácie: všetky regulácie budú prístupné na jednom mieste a posúdi sa ich opodstatnenosť na základe dôsledného hodnotenia vplyvov a konzultácie s dotknutými subjektmi. Podnikatelia v regulovanom prostredí si dokážu lepšie plniť svoje povinnosti a hlásiť sa o svoje práva, ak je prostredie prehľadné, regulácie ľahko vyhľadateľné pre konkrétneho podnikateľa, previazané so

¹⁹ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

		<p>súvisiacimi orgánmi verejnej moci a ich agendami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vizualizáciu vplyvov regulácií na malých a stredných podnikateľov: riešenie ponúkne kreatívne a interaktívne spôsoby ako si vizualizovať a vypočítať vplyvy nových regulácií na malých a stredných podnikateľov, a to zrozumiteľným a graficky lákavým spôsobom pre každú záujmovú skupinu. - Analýzu účelnosti a efektívnosti regulácie: v stanovenej lehote od zavedenia regulácie do praxe sa vygeneruje notifikácia o možnosti spustenia procesu hodnotenia jej účelnosti a efektívnosti.
--	--	---

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich.

Aktivity národného projektu

- a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.

Názov aktivity	Čo sa má aktivitou dosiahnuť	Spôsob realizácie (žiadateľ a / alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Hlavná aktivita 1 – Vybudovanie informačného systému	<p>V rámci aktivity bude vyvinutý a nasadený nový ISVS, ktorého cieľom je overiť možnosti pokrytia všetkých procesov týkajúcich sa tvorby doložiek vplyvov a vyhodnocovania účelnosti regulácií a nasadenie vybraných modulov do praxe.</p> <p>Hlavná aktivita sa bude skladať z nasledovných podaktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analýza a dizajn - Výstupom bude DFŠ projektu a architektonický návrh - Implementácia a testovanie - Výstupom bude implementovaný IS a zrealizované všetky typy testov - Nasadenie - Výsledkom je nasadený IS a všetky funkcionality funkčné 	Žiadateľ	1 - 30
Hlavná aktivita 2 – Vybudovanie modulu Nástroj monitoring stratégie a PVV	<p>V rámci aktivity bude vyvinutý a nasadený nový modul (ISVS_9002), ktorého cieľom je zabezpečiť procesy</p>	Partner	1 – 30

	<p>monitorovania a vyhodnocovania plnenia strategických priorít a častí PVV v kontexte prijímaných regulácií.</p> <p>Táto hlavná aktivita sa bude skladať z nasledovných podaktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analýza a dizajn - Výstupom bude DFŠ projektu a architektonický návrh - Implementácia a testovanie - Výstupom bude implementovaný modul a zrealizované všetky typy testov <p>Nasadenie - Výsledkom je nasadený modu a všetky funkcionality funkčné</p>		
Projektový manažment	Prostredníctvom aktivity bude zabezpečená projektová podpora a riadenie projektu	Žiadateľ a partner	1 – 30

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

- b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa²⁰ podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov aktivity	Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)	Typ užívateľa ²¹	Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)
Aktivita 1			

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

- c. Uveďte detailnejší popis aktivít.

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží

²⁰ Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.

²¹ Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejný poskytovateľ soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.

pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu.

Realizácia hlavných aktivít

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, pričom každá z nich bude realizovaná prostredníctvom nasledovných podaktivít / etáp:

Etapy	Výstupy podaktivít
Analýza a dizajn	<p>Bude vypracovaný Detailný návrh riešenia systému. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v implementačnej fáze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vypracovanie detailného návrhu riešenia, - vypracovanie technického návrhu riešenia, - Vypracovanie implementačného plánu, - Vypracovanie popisu procesov. <p>V rámci činnosti prebehne analýza požiadaviek zákazníka a na jej základe návrh, dizajn a dekompozícia nových funkčných celkov IS. Detailný návrh riešenia bude obsahovať analýzu a popis nasledovných oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoznam funkčných celkov IS a ich funkcionality - Popis funkcionality prostredníctvom typových úloh - Prezentačná vrstva, popis používateľského rozhrania – požiadavky na vizuálne komponenty v súlade s IDSK – wireframe model, pričom riešenie bude podporené prieskumom užívateľských požiadaviek - Analýzu technických požiadaviek - Technický návrh riešenia - Funkčnosť systému a rozsah budúceho systému spracovaním Prípádov použitia (Use case) - Popis a model analytických tried, ktoré tvoria kľúčové pojmy domény (diagramy tried) a model chovania sa kľúčových objektov cez stavové diagramy - Popis algoritmov výpočtových modulov, benchmarkov, kalkulačiek formou diagramu aktivít - Analýza a popis API vytvorených webových služieb - Fyzický dátový model navrhovanej databázovej platformy <p>Je potrebné, aby výstupy analýzy zohľadňovali špecifiká domény vyplývajúce z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relevantnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, atď.) a koncepcie (KRIS, NKIVS, SIVS, atď.),

	<ul style="list-style-type: none"> - internej dokumentácie orgánov štátnej správy (smernice, pracovné poriadky, organizačná štruktúra, metodické pokyny, atď.), - technická dokumentácia k informačným systémom využívaných v doméne v súčasnosti. <p>Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa, a to hlavne v nasledujúcich oblastiach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácií o existujúcom stave a jeho nedokonalosti, - konzultačné a validačné stretnutia, - zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov z tretích strán vo vzťahu k súčasnému stavu. <p>Súčasťou detailného návrhu riešenia je aj časť pre technický návrh riešenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry systému, ak bude potrebná. Bude obsahovať najmä nasledovné časti: <ul style="list-style-type: none"> - Popis použitých technológií, - Požiadavky na softvérové licencie pre vývojové a produkčné prostredie, - Popis sieťovej infraštruktúry, - Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov, - Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, priepustnosť systému. <p>Implementačný plán, ktorý musí obsahovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detailný časový rámec implementácie IS, - vypracovanie plánu testov, - plán školení, - spôsob zavedenia pilotnej prevádzky. <p>Počas celej dodávky projektu bude prebiehať riadenie projektu. Pre potreby riadenia projektu bude vypracovaný komunikačný plán, v ktorom je potrebné definovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spôsob komunikácie všetkých subjektov zainteresovaných do projektu, - indikatívny harmonogram s monitorovaním a hodnotením, - manažment rizík. <p>Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom.</p>
Implementácia	<p>V rámci tejto činnosti budú vyvinuté jednotlivé funkčné celky IS podľa špecifikácie vypracovanej v aktivite „Analýza a dizajn“.</p> <p>V rámci implementácie budú realizované najmä nasledovné činnosti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia a jeho komponentov (implementácia funkcionality jednotlivých funkčných celkov IS podľa odsúhlasených analytických dokumentov), - interné testovanie s testovacími dátami vyhotovenými uchádzačom, - inštalácia a konfigurácia aplikačného programového vybavenia do testovacej prevádzky, - implementácia rozhraní s externými informačnými systémami, - implementácia bezpečnostných mechanizmov, - vyhotovenie technickej a prevádzkovej dokumentácie. <p>Implementácia bude realizovaná podľa princípov štandardizovanej metodiky vývoja IS, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, schválenej Konceptie rozvoja informačných systémov. Systém, jeho komponenty a aplikácie budú vybudované v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.</p>
Testovanie	<p>V rámci tejto činnosti bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia IS. Úlohou aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie komponentov softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne implementované, identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred nasadením systému. V rámci testovania budú realizované najmä nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - testovanie systému podľa testovacích scenárov, - funkčné testovanie FAT, - integračné testovanie, - záťažové a výkonnostné testovanie, - bezpečnostné testovanie, - používateľské testy funkčného používateľského rozhrania UX, - užívateľské akceptačné testovanie UAT, - vyhotovenie protokolov z priebehu testovania. <p>Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom.</p>
Nasadenie	<p>V rámci tejto činnosti bude systém nasadený do produkčného prostredia. Aktivita zahŕňa tiež pilotnú prevádzku systému a realizáciu školení používateľov na prácu so systémom.</p> <p>V rámci nasadenia IS budú realizované najmä nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inštalácia finálnej verzie aplikačného softvéru do produkčnej prevádzky;

	<ul style="list-style-type: none"> - Naplnenie potrebných údajov o používateľoch do evidencie prístupov, nastavenie prístupových práv, vygenerovanie prístupových hesiel; - Realizácia školení užívateľov – spolu cca 90 používateľov; - Vytvorenie používateľskej dokumentácie; - Sprevádzkovanie pracoviska podpory; - Riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom pracoviska podpory Obstarávateľa a nastavenie komunikácie s týmto pracoviskom. <p>Pred spustením produkčnej prevádzky sa vykoná pilotná prevádzka. Pilotná prevádzka predstavuje plné overenie požadovanej funkčnosti koncovým používateľom bezprostredne pred nasadením produkčného systému. Slúži na overenie plnej funkcionality a procesov s ňou súvisiacimi, umožňuje koncovému používateľovi vyskúšať si „na ostro“ prácu s aplikáciou, upozorniť ešte na možné chyby, v prípade chyby korigovať funkčnosť, a tým aj znižovať riziko navýšenia prácnosti po nasadení. Pilotná prevádzka bude končiť vyhodnotením pilotnej prevádzky a v prípade potreby prijatím potrebných opatrení.</p> <p>Realizácia aktivity bude ukončená finálnym akceptačným protokolom.</p> <p>Produktová dokumentácia bude pozostávať z nasledovných dokumentov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - technická dokumentácia; - prevádzková dokumentácia; - používateľská dokumentácia; - právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom informačnom systéme voči požiadavkám platnej legislatívy SR a EÚ na ochranu osobných údajov; - bezpečnostný projekt; - analýza bezpečnosti, ktorá bude súčasťou bezpečnostného projektu podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy a vyhlášky č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení; - spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán.
--	--

Podporné aktivity

Zároveň budú v rámci projektu realizované aj podporné aktivity, pričom ich detailný prehľad je v nasledujúcej tabuľke:

<p>Riadenie projektu</p>	<p>Riadenie projektu z pohľadu dodávateľa riešenia predstavuje jeho interné činnosti vedúce k riadnemu dodaniu predmetu zákazky.</p> <p>Dodávka služieb pre IS bude realizovaná formou projektu v súlade s metodikou, ktorá vychádza z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - štandardu PRINCE2 - Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy <p>Činnosť bude trvať počas celej doby realizácie projektu a pokrýva projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovania realizácie v zmysle systému riadenia projektov podľa metodiky Prince2. V rámci tejto aktivity budú najmä tieto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Činnosti projektovej kancelárie - Dodržiavanie a zabezpečovanie kvality <p>Riadenie dodávok - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie IS dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov, riadenie rizík a prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci všetkých zainteresovaných strán, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu.</p> <p>Realizácia projektu začne schválením iniciačného dokumentu (PID), ktorý bude vypracovaný dodávateľom.</p> <p>Pod etapami je potrebné rozumieť jednotlivé časti, ktoré môžu byť realizovateľné samostatne oddelenými vývojovými tímami.</p>
--	--

Dodržiavanie horizontálnych princípov

V rámci projektu bude zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov v súlade so Základným mechanizmom na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027 a základných horizontálnych podmienok.

9. Predpokladaný časový rámec

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok	01/2025
Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch	30

Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

Pozn.:

Predpokladaný počet mesiacov realizácie NP je 30 mesiacov, pričom treba podotknúť, že NP je len časť komplexného projektu rozvoja (META IS: projekt_2483), ktorý predpokladá realizáciu až 42 mesiacov, pričom celý projekt sa skladá z 3 inkrementov:

- Inkrement 1 – Proof of Concept vrátane Analýzy a dizajnu všetkých modulov – 18 mesiacov
- Inkrement 2 – ROZVOJ 1 – implementácia dodatočných funkcionalít 1. kolo
- Inkrement 3 – ROZVOJ 2 – implementácia dodatočných funkcionalít 2. kolo

Tento národný projekt pokrýva implementáciu v zmysle inkrementu 1 a 2, ktorých realizácia predpokladá trvanie 30 mesiacov.

10. Finančný rámec²²

a) žiadateľa

Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu²³ (v EUR)	menej rozvinutý región	4 957 402,10 €
	viac rozvinutý región	1 469 097,90 €
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu²⁴ (v EUR)	menej rozvinutý región	4 213 791,78 €
	viac rozvinutý región	587 639,16 € ²⁵
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu²⁶ (v EUR)	menej rozvinutý región	743 610,31 €
	viac rozvinutý región	881 458,75 € ²⁵
Vlastné zdroje prijímateľa²⁷ podľa kategórie regiónu²⁸ (v EUR)	menej rozvinutý región	0,00 €
	viac rozvinutý región	0,00 €
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	65,57 %
	Štátny rozpočet SR	11,57 %
	Prijímateľ	22,86 % ²⁵
Uplatňovanie špecifického pravidla financovania²⁹ (ak relevantné)	N/A	
Zdroj pro-rata (v %)	neaplikuje sa	
	neaplikuje sa	
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.	<p>V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, v projekte, ktorý zahŕňa/ma pínos pre viac ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského štátu, sa výdavky spojené s projektom pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií.</p> <p>Objektívnym kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je podiel zamestnancov verejnej správy v bratislavskom regióne (NUTS II) k zamestnancom verejnej správy v SR (referenčným obdobím je rok 2021).</p> <p>Celkové oprávnené výdavky sa rozdelia nasledujúcim pomerom podľa kategórie regiónu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre menej rozvinutý región: 77,14 %, - pre viac rozvinutý región: 22,86 %. 	

²² Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov.

²³ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁴ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁵ Vzhľadom na výšku alokácie zdrojov v prospech viac rozvinutého regiónu v opatrení 1.2.1 bude alokácia za viac rozvinutý región hradená z vlastných zdrojov žiadateľa/prijímateľa. V prípade, ak v čase vyhlásenia výzvy bude dostatok alokácie v prospech viac rozvinutého regiónu v opatrení 1.2.1, žiadateľ/prijímateľ nebude povinný dofinancovať alokáciu pre viac rozvinutý región z vlastných zdrojov.

²⁶ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁷ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

²⁸ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁹ Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

b) partnera (ak relevantné)

Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu³⁰ (v EUR)	menej rozvinutý región	366 415,00 €
	viac rozvinutý región	108 585,00 €
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu³¹ (v EUR)	menej rozvinutý región	311 452,75 €
	viac rozvinutý región	43 434,00 € ²⁵
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu³² (v EUR)	menej rozvinutý región	54 962,25 €
	viac rozvinutý región	65 151,00 € ²⁵
Vlastné zdroje partnera³³ podľa kategórie regiónu³⁴ (v EUR)	menej rozvinutý región	0,00 €
	viac rozvinutý región	0,00 €
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	65,57%
	Štátny rozpočet SR	11,57%
	Partner	22,86% ²⁵
Zdroj pro-rata (v %)	neaplikuje sa	
	neaplikuje sa	
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.	<p>V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, v projekte, ktorý zahŕňa/ma pínos pre viac ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského štátu, sa výdavky spojené s projektom pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom základe, a to podľa objektívnych kritérií.</p> <p>Objektívnym kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je podiel zamestnancov verejnej správy v bratislavskom regióne (NUTS II) k zamestnancom verejnej správy v SR (referenčným obdobím je rok 2021).</p> <p>Celkové oprávnené výdavky sa rozdelia nasledujúcim pomerom podľa kategórie regiónu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre menej rozvinutý región: 77,14 %, - pre viac rozvinutý región: 22,86 %. 	

11. Rozpočet

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

³⁰ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³¹ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³² V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³³ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

³⁴ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

Uvedte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.

V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré skupiny výdavkov ide.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP	Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	Plánované vecné vymedzenie
Hlavné aktivity		
Aktivita 1	5 994 000 €	Jedná sa o implementáciu navrhovaného riešenia, ktoré je popísané v kapitole 9 Aktivity národného projektu pre hlavnú aktivitu 1
521 Mzdové výdavky	990 000 €	Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: <ul style="list-style-type: none"> - Kľúčový používateľ - IT Analytik - Vlastník procesov - Dátový špecialista - Manažér kvality - Vlastník údajov
013 Softvér	1 360 000 €	Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o dodanie SW komponentov pre vybrané moduly v rámci ROZOJA 1 v zmysle katalógu požiadaviek
518 Ostatné služby	3 644 000 €	Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o služby pre v rámci vybudovania PoC navrhovaného riešenia pre vybrané moduly v zmysle katalógu požiadaviek
Aktivita 2	456 000 €	Jedná sa o implementáciu navrhovaného riešenia, ktoré je popísané v kapitole 9 Aktivity národného projektu pre hlavnú aktivitu 2
521 Mzdové výdavky	75 000 €	Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: <ul style="list-style-type: none"> - Kľúčový používateľ - IT Analytik - Vlastník procesov - Dátový špecialista - Manažér kvality - Vlastník údajov

013 Softvér	112 000 €	Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o dodanie SW komponentov pre vybrané moduly v rámci ROZOJA 1 v zmysle katalógu požiadaviek
518 Ostatné služby	269 000 €	Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z metodiky UCP. Jedná sa o služby pre v rámci vybudovania PoC navrhovaného riešenia pre vybrané moduly v zmysle katalógu požiadaviek
Hlavné aktivity spolu	6 450 000 €	
Podporné aktivity		
skupina výdavkov	419 580 €	Žiadateľ - Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU
skupina výdavkov	31 920 €	Partner - Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU
Podporné aktivity SPOLU	451 500 €	
CELKOM	6 901 500 €	

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.

Pozn.:

Celkové náklady projektu rozvoja (META IS: projekt_2483) predstavujú hodnotu 9 656 762 €, pričom tieto boli kalkulované na základe UPC analýzy v zmysle metodiky pre stanovenie hodnoty projektu. V rámci vybraných funkcionalít do NP boli vyčíslené predpokladané náklady v hodnote 6 916 928 €, čo opätovne vychádza z kalkulácie v zmysle metodiky UCP. V tomto ZNP boli celkové náklady stanovené na **6 901 500 €**, čo vychádza z disponibilných zdrojov, ktoré boli na NP alokované, pričom táto hodnota bude postačovať na realizáciu inkrementu 1 a 2 projektu rozvoja (META IS: projekt 2483).

12. Ďalšie informácie o národnom projekte

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <https://metais.slovensko.sk/>).

Projekt je v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. uverejnený aj na META IS ako projekt_2483 - <https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/793f9272-d0b9-4f8d-9d4d-4f11077c4dbe>