Zámer národného projektu[1]

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“):
Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno- ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov – 1. fáza (NP APS I.)

Žiadateľ[2]:

Obchodné meno/názov	Úrad vlády Slovenskej republiky
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Sídlo	Námestie Slobody č. 1, 813 70 Bratislava
IČO	00151513

Poskytovateľ: Úrad vlády SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)

Obchodné meno/názov	n/a
Právna forma	
Sídlo	
IČO	
Zdôvodnenie potreby partnera NP[3]	
Kritériá pre výber partnera[4]	
Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? Ak áno, na akom základe?	

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o národnom projekte

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)	11 572 839,00
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celá SR)	Banskobystrický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Obyvatelia MRK Obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK Zamestnanci samospráv
Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity[5]	áno

[1] Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich potrieb.
[2] Uviesť aj názov sekcie ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer. v
[3] Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[4] Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní.
[5] Zo zoznamu sa vyberie:
- "**áno**" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
- "**nie**" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,

Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027[6]

Cieľ politiky súdržnosti[7]	4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Priorita	4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Špecifický cieľ	ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Opatrenie (ak relevantné)	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Súvisiace typy akcií[8]	Budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam s cieľom posilniť synergický efekt s inými intervenciami na úrovni obce

Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu[9]

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko 2021 – 2027, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).

Projekt je určený obciam a mestám, ktoré dlhodobo riešia v rámci vlastných kapacít dôležité otázky týkajúce sa sociálno-ekonomickej integrácie (ďalej aj SEI) niektorých skupín obyvateľstva, celkovej kvality života obyvateľov a ich spolunažívanie na území obce.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj "ÚSVRK") ako integrálna súčasť Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj "ÚV SR") má strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného kontaktného bodu vo vzťahu k monitorovaniu a hodnoteniu plnenia cieľov a

- "**čiastočne**" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
- "**nepriamo**" v prípade, ak sa:
  - projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu,
  - projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske komunity.

[6] V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.
[7] V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-".
[8] V súlade s informačným monitorovacím systémom.
[9] V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z., príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.

opatrení definovaných v Európskom rámci pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov. Dôvodom určenia ÚSVRK ako prijímateľa je odborná znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a mimovládnymi organizáciami, a skúsenosti z programových období 2007 - 2013 a 2014-2020. Jednou z kľúčových a jedinečných úloh ÚSVRK je monitoring plnenia Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 ako národného strategického politického rámca integrácie Rómov (základná podmienka).

2. Odôvodnenie využitia národného projektu

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.

ÚSVRK v rámci národného projektu (ďalej aj „NP") prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa ESO4.10. Programu Slovensko 2021-2027 (ďalej aj „P SK") a podpore sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK"). NP prostredníctvom asistencie samosprávam pri využívaní dostupných finančných zdrojov napr. P SK ale aj iných identifikovaných možností financovania pri odstraňovaní bariér SEI MRK posilní akcieschopnosť samospráv a zvýši synergický a komplementárny efekt pre iné intervencie na úrovni obce. Sieť asistenčných tímov prostredníctvom svojich činností zabezpečí vysokú mieru kvality predkladaných projektov zo strany samospráv, ich úspešnosť, efektívnu implementáciu a uzavretie.

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu" výberu projektu prostredníctvom výzvy

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu prostredníctvom výzvy (napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).

ÚSVRK disponuje informáciami o špecifikách marginalizovaných rómskych komunít, kolekciou rôznych dát mapujúcich potreby, výzvy a aktuálny stav v jednotlivých obciach, regiónoch (Atlas rómskych komunít /ARK, tematické zisťovania, prieskumy a výstupy jednotlivých sekcií) a tiež vlastnými skúsenosťami z implementácie NP . NP umožní využívať tieto informácie a skúsenosti a zladiť potreby obcí s možnosťami finančných nástrojov (predovšetkým P SK, ale rovnako aj iných aktuálne dostupných zdrojov) aj z dôvodu koordinačnej funkcie ÚSVRK v procese SEI MRK.

NP navyše prinesie:

- vďaka tímom operujúcim v regiónoch, kde svojou asistenciou čiastočne nahradia chýbajúce personálne kapacity najmä menších samospráv z ARK sa prispeje okrem vyššej zapojenosti obcí v prebiehajúcich výzvach aj ku efektívnej implementácii podporených projektov a ich korektné uzavretie a uvedenie do praxe;
- NP prinesie priestor pre budovanie znalostného kapitálu a zručnosti použiteľné pri riadení obce v súvislosti so SEI MRK;
- NP v porovnaní s dopytovo - orientovanými projektmi predstavuje zníženie administratívnej záťaže (znížený počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP"), jednoduchšie a kratšie konanie, rovnako aj žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP") a pod.),),
- forma NP vytvára priestor na flexibilnú reakciu na potreby jednotlivých samospráv ako cieľovej skupiny;
- podpora komplexnej asistencie samosprávam prostredníctvom jedného NP dáva predpoklad na jednotnú koordináciu;
- ÚSVRK prinesie do NP špecifickú znalosť geografického územia a s existujúcimi personálnymi kapacitami poskytne komplexnú službu, ktorá prispeje k zrýchleniu SEI MRK najmä na území samospráv z obcí ARK, kde aktuálne absentuje dostatočná personálna alebo odborná kapacita;
- využitie informačnej a znalostnej kapacity ÚSVRK z predchádzajúcich alebo bežiacich NP, preto niektoré intervencie bude možné zrealizovať v kratšom čase a efektívnejšie;

- NP disponuje informáciami z projektov realizovaných ÚSVRK najmä v téme usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK (ďalej len „vysporiadanie pozemkov“) a bude nadväzovať na výstupy mäkkých intervencií v obciach, v ktorých pôsobia rozvojové tímy (pozri časť 5d);
- ÚSVRK je garantom podpory spolupráce a sieťovania formálnych aj neformálnych partnerstiev na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni pri riešení SEI MRK čo prispeje k dosiahnutiu želaných výsledkov NP;
- NP vytvára prostredie pre aplikáciu jednotných prístupov a postupov, pričom zachováva špecifickosť výkonu asistenčných tímov podľa potrieb na regionálnej a lokálnej úrovni;
- formát NP umožňuje väčšiu flexibilitu v prípade zmien projektu počas realizácie (napr. väčšia disponibilita zdrojov, podnety k ďalším pripravovaným výzvam a. i.).

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP[10] podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch, ktorí sa na jeho príprave podieľali.

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:

- *regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;*
- *hospodárskych a sociálnych partnerov;*
- *subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;*
- *v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.*

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach[11], zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti.

Participatívna príprava NP bola zabezpečená prostredníctvom viacnásobných konzultácií s úradmi samosprávnych krajov ako subjektov zodpovedných za komplexný rozvoj území, v ktorých sa bude projekt realizovať. Z konzultácií s úradmi samosprávnych krajov a organizácií v ich pôsobnosti boli v procese prípravy národného projektu čerpané informácie o potrebách a prioritách v jednotlivých samosprávnych územiach, dôsledne sa diskutovalo i o predchádzajúcich skúsenostiach a odporúčaniach (napr. z iniciatívy Catching-up regions). Ďalšie konzultácie boli realizované so subjektami, ktoré poskytujú asistenciu obciam v obdobných oblastiach: Regionálne centrá MIRRI, Technické sekretariáty Regionálnych rád partnerstva, regionálne združenia miest a obcí a Národná sieť Miestnych akčných skupín.

Popis národného projektu

5. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

Európske dokumenty:

- Odporúčanie Rady z 12. marca 2021 o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov (2021/C 93/01) https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/05c5aac3-8855-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-sk

[10] Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru NP.

[11] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).

***Národné dokumenty**:*

- Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030
  https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25860/1
- Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030
  https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/SLOVENSKO-2030.pdf

Regionálne dokumenty

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027
  https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/phrsr-ksk-roky-2022-2027/
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030
  https://psk.sk/domov/samosprava/vyzvy-granty-a-dotacie/nove-programove-obdobie-2021-2027/phrsr-psk-2021-2030/
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030
  https://www.bbsk.sk/phsr-bbsk-2022-2030

b. *Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):*

- Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (AP 2019-2020). Bratislava: FSEV UK 2021;
  https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1277/externe_hodnotenie_implementacie_strategie_2021_fin.pdf
- Atlas rómskych komunít 2019 (a všetky jeho ekvivalenty po tomto čase),
  https://www.romovia.vlada.gov.sk/atlas-romskych-komunit/atlas-romskych-komunit-2019/
- Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, Záverečná správa, marec 2020, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR,
  https://www.mfsr.sk/files/archiv/65/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyZSverziaFINAL3.pdf
- Záverečná hodnotiaca správa - Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP ĽZ, Bratislava, november 2021;
  https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/externe_hodnotenie/Hodnotenie%20pokroku%20k%20naplneniu%20cielov%20PO%20Technicka%20vybavenost%20v%20obciach%20s%20pritomnostou%20MRK%20v%20ramci%20OP%20LZ.pdf
- Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s marginalizovanými RK (ad hoc hodnotenie), Záverečná hodnotiaca správa, Bratislava, november 2021;https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/hodnotenie-nastrojov-podporu-komplexneho-komunitneho-rozvoja-mrk.pdf

c. *Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):*

- Nedostatočné personálne a odborné kapacity samospráv (najmä menších obcí) bránia tvorbe strategických a komplexných opatrení zameraných na riešenie sociálno-ekonomickej integrácie vylúčených skupín obyvateľov ako sú Rómovia a zlepšenie kvality života celej komunity v obci;
- Nevhodné životné podmienky Rómov žijúcich najmä v obydliach (segregovaných, separovaných) na okraji alebo mimo obce s nižšou úrovňou prípadne úplne absentujúcou základnou technickou infraštruktúrou vedú k ďalšiemu prehlbovaniu chudoby a sociálnemu vylúčeniu;
- Stále absentujúci, najmä v prípade menších obcí, dostatok znalostného kapitálu a zručností použiteľných pri riadení obce najmä s cieľom inklúzie a integrácie MRK;

- Nemožnosť dotiahnuť projekty zamerané najmä na budovanie infraštruktúry aj napriek využitiu externých dodávateľov do úspešného záveru (vrátane finančného zúčtovania) z dôvodu chybovosti pri procesoch verejného obstarávania, pri administrácii získaného finančného príspevku (ŽoP, monitorovacie správy, chyby pri kontrolách na mieste) ako aj priebežné opatrenia voči vynárajúcim sa rizikám;
- Absencia komplexnej asistencie samosprávam pri riešení infraštruktúrnych projektov zahrňujúca nielen technickú, odbornú a vecnú podporu ale aj aktívne vyhľadávanie, motiváciu a sprevádzanie obcí;
- Do aktuálnych výziev sa hlásia viac rozvinuté a lepšie pripravené obce a v obciach s nedostatočnou personálnou, odbornou alebo finančnou kapacitou sa ďalej prehlbujú problémy spojené s neriešenou SEI MRK;
- Odsúvanie projektov zameraných na riešenie SEI MRK v prospech projektov pre majoritu;
- Strategické dokumenty samospráv okrajovo reflektujúce skutočné potreby marginalizovaných skupín;
- Nízka akcieschopnosť samospráv najmä menších obcí pri riešení SEI vyplývajúca z nedôvery, predsudkov či vlastnej zlej predchádzajúcej skúsenosti;
- Potreba vzájomnej spolupráce a sieťovania medzi rôznymi aktérmi ako sú štátna správa, samosprávne orgány (obce, VÚC), mimovládny a občiansky sektor s cieľom zrýchlenia SEI MRK a potreba synergie bežiacich projektov, nadväzovanie na výsledky a výstupy najmä v oblasti vysporiadania pozemkov a legalizáciou obydlí marginalizovaných skupín obyvateľov ako sú napríklad Rómovia.

d. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[12] zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné):

ÚSVRK realizuje na území obcí aktuálne dva ďalšie NP. NP APS I. vníma paralelné pôsobenie s oboma NP ako významnú pridanú hodnotu:

i. NP APS I. bude implementovaný v 3 samosprávnych krajoch (Bansko-bystrický, Košický, Prešovský), kde bude prichádzať k prelínaniu pôsobnosti s NP Rozvojové tímy (ďalej aj "NP RT"). NP RT v obciach zabezpečujú podmienky pre celkovú podporu SEI MRK a na zlepšenie spolužitia celých sídelných komunít. Asistenčné tímy ÚSVRK budú poskytovať doplnkové činnosti najmä v oblastiach, ktoré jednotliví členovia rozvojových tímov ani regionálni koordinátori nepokrývajú. Ide o riešenie infraštruktúrnych projektov, ktoré dopĺňajú paletu mäkkých opatrení na úrovni obce pre komplexné riešenie situácie v obci a ktoré primárne nerealizujú členovia rozvojových tímov. NP APS I. ďalej využíva existujúce analýzy východiskovej situácie postavené na mapovaní potrieb, výstupov z fokusových skupín a stretnutí celej sídelnej komunity pripravené rozvojovými tímami obcí nielen pre prípravu projektov (napr. infraštruktúra, iné témy a oblasti) ale aj pre plánovanie znalostného kapitálu pre riadenie obcí v oblasti SEI. NP APS I. bude poskytovať svoje kapacity aj ďalším obciam vo vybraných krajoch po vyčerpaní požiadaviek a potrieb zo strany obcí zapojených v NP RT.

ii. NP APS I. bude pôsobiť v niektorých územiach popri regionálnej sieti ÚSVRK, ktorú tvoria zamestnanci Národného projektu Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (ďalej aj "NP APVP"). Tento NP pôsobí na celom území Slovenska a jeho potenciál je v poskytovaní priebežných informácií o stave vysporiadania pozemkov pre riešenie infraštruktúrnych disparít smerom do NP APS I. a o sprostredkovaní informácie o možnosti využiť asistenčné tímy ÚSVRK pre tie obce, ktoré fázu vysporiadania pozemkov majú už vyriešenú tak, aby sa efektívne prepojila potreba obcí a ponuka asistenčných tímov.

[12] V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.

Zamestnanci pôsobiaci v AT budú dôsledne využívať skúsenosti z predchádzajúcich národných projektov (napr. NP TSP II, NP KC II., NP BOKKÚ– realizované IA MPSVR SR a MV SR/ÚV SR/ ÚSVRK) ako aj kapacít a know-how prebiehajúcich národných projektov napr. NP Spolu pre komunity predovšetkým s cieľom nadväzovať na dobrú prax a využívať už existujúce výstupy.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):

ÚSVRK zastáva strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni vo vzťahu k integrácii rómskych komunít. Od 1. novembra 2022 ÚSVRK začal realizovať úlohu sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít pre Program Slovensko.

ÚSVRK pôsobí na celonárodnej úrovni, okrem Bratislavy pôsobia zamestnanci aj v desiatich regionálnych (odlúčených) pracoviskách v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. Aktuálne na ÚSVRK pracuje 193 zamestnancov (k 31.08.2024).

ÚSVRK sa organizačne člení na:

- Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
- Sekcia programovania, monitorovania a hodnotenia politík
- Sekcia implementácie projektov
- Sekcia európskych programov

Sekcia implementácie projektov (ďalej len „SIP“) zabezpečuje úlohy splnomocnenca pri príprave a implementácii programov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a Európskej únie poskytnutých Slovenskej republike, zameraných na inklúziu Rómov na dosahovanie cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 a cieľov verejných politík vyplývajúcich z nelegislatívnych právnych aktov a z legislatívnych právnych aktov.

Zamestnanci a zamestnankyne SIP nadobudli v programovom období 2014-2020 skúsenosti s implementáciou piatich národných projektov financovaných z ESF, zameraných na podporu programov terénnej sociálnej práce, komunitných centier, podpory predprimárneho vzdelávania detí z MRK, asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a prierezové opatrenie zamerané na systém monitorovania, hodnotenia a komplexného zberu dát o MRK. Na tieto skúsenosti nadväzujú aj pri implementácii nových troch národných projektoch: NP RT, NP APVP a Monitoring a hodnotenie inkluzívnych politík. SIP má aktuálne obsadených 77 pracovných pozícií - odborných pracovníkov v pozíciách štátny radca, hlavný štátny radca a generálny štátny radca (zo 110). Vzhľadom na skúsenosť z iných projektov predchádzajúceho programového obdobia realizovanie národného projektu bude zabezpečené predovšetkým (rozšírenými) internými kapacitami pre vybudovanie siete asistenčných tímov, ktorí zabezpečia dosahovanie cieľov národného projektu priamo vo vybraných územiach.

Z dlhodobého hľadiska má ÚSVRK dostatočné technické vybavenie, zabezpečené priestorové podmienky implementácie projektov i kontinuálne finančné zdroje. V súčasnom období ÚSVRK so sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú zabezpečené Úradom vlády SR. V rámci regiónov Slovenska sú všetky priestory využívané zamestnancami ÚSVRK v súčasnosti vybavené základným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, stoličky, skrine a ďalšie interiérové zariadenia) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie zariadenia). Pri postupnom obsadzovaní ďalších pozícií v národnom projekte nad rámec aktuálne existujúcich miest bude zabezpečené materiálne a technické vybavenie v štandardnom rozsahu.

6. Hlavné ciele NP (stručne):

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).

Hlavným cieľom NP je posilnenie efektivity samospráv pri tvorbe komplexných a synergických intervencií na úrovni obcí a miest s cieľom SEI MRK prostredníctvom odbornej asistencie.

Prostredníctvom vytvorenia siete s kvalifikovanými personálnymi kapacitami budú vytvorené podmienky pre posilnenie odborných kapacít samospráv pri využívaní dostupných finančných zdrojov pri odstraňovaní bariér SEI MRK, zároveň sa zvýši kvalita predkladaných projektov a ich úspešnosť, efektívna implementácia a uzavretie

Špecifické ciele projektu

1. rozšírenie ponuky podporných opatrení pre rozvoj kompetencií samospráv pri zabezpečovaní SEI MRK;
2. posilnenie tvorby lokálnej politiky postavenej na odborných poznatkoch (o potrebách, možnostiach, stratégiách a p.);
3. uľahčenie a podpora samosprávam pri tvorbe komplexných riešení a synergie intervencií v oblasti SEI MRK a i.

Sieť asistenčných tímov v spolupráci so samosprávou prispieva k vytvoreniu priaznivých podmienok pre zlepšovanie kvality života v obci a meste. Zamestnanci NP APS I., ktorí asistujú obciam tak pomáhajú zvýšiť ich šance v jednotlivých výzvach programov a rôznych grantov poskytovaním relevantných informácií, sprevádzaním až preberaním časti úloh a zodpovedností v prípade, ak obec nemá dostatok odbornej alebo ľudskej kapacity na efektívnu implementáciu a zároveň aj na úspešné uzavretie projektov.

Očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov:
Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 má prierezový charakter a v jednotlivých prioritných oblastiach definuje konkrétne globálne aj čiastkové ciele. NP APS I. tým, že reaguje na rôzne potreby samospráv súvisiace so SEI MRK tak prispieva k napĺňaniu viacerých cieľov – špeciálne podpora prístupu k bývaniu, skvalitnenie zdravia a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 v rámci Integrovaného rozvojového programu III. Rozvoj komunít má za cieľ zvýšenie kvality života pre všetky sociálne skupiny prostredníctvom priblíženia správy vecí verejných občanom a sociálnej inklúzie a dostupných, kvalitných a efektívnych služieb. Špeciálny dôraz je kladený na „dostupnosť, efektívnosť fungovania a udržateľnosť rozvoja infraštruktúry pre zdravé a súdržné komunity, vytvárajúcej podmienky pre plnohodnotný život obyvateľov každého regiónu Slovenska bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie“. Jednou z definovaných úloh (III.3.) je zabezpečenie dostupnosti a udržateľnosti kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít. NP APS I. svojimi cieľmi, aktivitami a očakávanými výstupmi je jedným z riešení, ktoré prispievajú k dosahovaniu kľúčovej zmeny.

Očakávaný prínos k dosiahnutiu cieľov a výsledkov špecifického cieľa ESO4.10. *Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia*

NP APS I. priamo reaguje na typy opatrení a aktivít zadefinované v Programe Slovensko v príslušnom špecifickom cieli. Projekt je cielene zameraný na aktivitu:

- budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam s cieľom posilniť synergický efekt s inými intervenciami na úrovni obce.

Pôsobením asistenčných tímov pri zvyšovaní pripravenosti samospráv na efektívnejšie využívanie aktuálne dostupných finančných nástrojov a zdrojov pre riešenie výziev SEI MRK sa dosiahne vysoká miera kvality predkladaných a implementovaných projektov a synergia medzi potrebami obyvateľov (majority, minority) a výstupmi, výsledkami a dopadmi opatrení.

7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok[13].
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne[14].

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu[15]	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu	Indikatívna cieľová hodnota[16]
výstup	PSKPO129	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby	počet	66
výstup	PSKPEECO18	Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni	počet	1
výsledok	PSKPSRI23	Nové, inovatívne, systémové opatrenia	počet	1

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)

Kód iného údaja[17]	Názov iného údaja	Merná jednotka iného údaja
DPSK002	Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby v obciach s prítomnosťou MRK.	osoby

[13] Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:
- projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia),
- projekty návratnej finančnej pomoci,
- projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
  a) totožná s účastníkmi projektu,
  b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST.
- typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované.

[14] V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

[15] Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

[16] V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.

[17] Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

n/a	Počet obcí zapojených do projektu, ktorým bola poskytnutá asistencia.	počet
n/a	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 (resp. iných grantov)	počet
n/a	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektov v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci výziev vyhlásených Úradom vlády Slovenskej republiky – Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.	počet
n/a	Počet pripravených ŽoNFP v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci výziev vyhlásených Úradom vlády Slovenskej republiky – Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.	počet
n/a	Počet pripravených ŽoNFP v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 (resp. iných grantov)	počet
n/a	Počet schválených ŽoNFP a žiadostí zaradených do zásobníka projektov v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci výziev vyhlásených Úradom vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity .	počet
n/a	Počet schválených ŽoNFP a žiadostí zaradených do zásobníka projektov v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 (resp. iných grantov)	počet
n/a	Počet participatívnych stretnutí k vypracovaniu plánov a stratégií obcí k riešeniu sociálno-ekonomickej integrácie MRK.	počet

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)

Cieľová skupina	Počet[18]	Prínos
Zamestnanci samospráv (obcí zaradených v Atlase rómskych komunít 2019 a následné verzie v troch samosprávnych krajoch).	250	Posilnená pripravenosť zamestnancov samospráv na efektívnejšie riešenie sociálno-ekonomickej integrácie (SEI) MRK prostredníctvom projektov zameraných na odstraňovanie bariér, expertnými konzultáciami a vecnou asistenciou.
obyvatelia MRK a obyvatelia celých sídelných komunít	počet bude stanovený po uzavretí dohôd s obcami o poskytnutí asistencie.	Zlepšenie nepriaznivých situácií na úrovni celej sídelnej komunity, s dopadom na minoritu aj majoritu (spolunažívanie, kvalita života, verejná mienka).

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich.

9. Aktivity národného projektu

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.

Názov aktivity	Čo sa má aktivitou dosiahnuť	Spôsob realizácie (žiadateľ a / alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity

[18] Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

Aktivita 1: Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov	Zlepšenie životných podmienok ľudí z MRK ako aj celých sídelných komunít (...) posilnením kapacít a zvýšením akcieschopnosti samosprávy pri riešení výziev spojených so SEI MRK.	žiadateľ	32 mesiacov

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa[19] podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov aktivity	**Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)**	**Typ užívateľa[20]**	**Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)**
Aktivita 1	*Nie*		

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

c. Uveďte detailnejší popis aktivít.

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu.

Hlavná aktivita: Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno- ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov

Prostredníctvom vytvorenia siete asistenčných tímov sa zabezpečí odborná podpora a sprevádzanie zamestnancov samospráv vo všetkých fázach prípravy, realizácie a ukončovania projektov, pre vyššiu mieru zapojenia sa obcí z Atlasu rómskych komunít do rôznych výziev predovšetkým z P SK s významným dopadom na sociálno-ekonomickú integráciu (SEI) MRK ako aj vysoká kvalita predkladaných projektov, ich úspešnosť v hodnotiacom procese, ich následná plynulá implementácia a úspešné naplnenie ich cieľov. Prostredníctvom odborných kapacít, ktoré budú poskytovať asistenčné

[19] Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.

[20] Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.

tímy ÚSVRK pre obce z ARK, sa vytvorí predpoklad na zvýšenie šancí riešiť výzvy v obciach vedúce k vyššej SEI MRK.

Zabezpečenie výkonu asistenčných tímov
Cieľom podaktivity je zabezpečiť komplexný výkon asistenčných tímov prostredníctvom vytvorenia tímov odborníkov, zabezpečenie relevantných dát na spustenie výkonu a rozširovanie ich kompetencií (školenia, mentoring, supervízia) zameraných na uspokojovanie potrieb zapojených samospráv v oblasti SEI MRK.

Pôsobnosť asistenčných tímov ÚSVRK
Asistenčný tím ÚSVRK bude poskytovať asistenciu obciam Banskobystrického, Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Počet asistovaných obcí
Každý asistenčný tím bude pôsobiť minimálne v 10 a maximálne v 28 obciach.

Prioritou pri poskytovaní asistencie sú obce zaradené do NP RT ako do operácie strategického významu, kde prichádza k cielenej podpore mäkkých aj tvrdých intervencií s cieľom dosiahnuť prostredníctvom synergie zrýchlenie SEI MRK a zlepšenie kvality života celej sídelnej komunity.

Rámcové oblasti poskytovania asistencie:
- Pomoc a podpora obciam s prítomnosťou obyvateľov z MRK pri efektívnejšom využívaní dostupných zdrojov a nástrojov pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, najmä obyvateľov MRK;
- Vytvorenie/vypracovanie metodických dokumentov pre obce s prítomnosťou MRK[21] s dôrazom na zrýchlenie SEI MRK (napr. identifikácia investičných potrieb na lokálnej a regionálnej úrovni, aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/Programu rozvoja obce, príp. územných plánov mikroregiónu a pod.);
- Poskytovanie ekonomického a legislatívneho poradenstva a konzultácií zamerané na riadenie obce pre riešenie zrýchlenia SEI MRK;
- Vecná podpora pri vypracovaní a aktualizácii dokumentácie súvisiacej s prípravou ŽoNFP (napr. projektová dokumentácia pri infraštruktúrnych projektoch, prieskumy trhu, obstarávanie služieb a pod.);
- Vecná podpora pri komunikácii na úradoch a pri vybavovaní povolení súvisiacich s predkladanými ŽoNFP;
- Podpora a pomoc pri koordinácii aktivít súvisiacich s prípravou a realizáciou napr. stavieb, rôznych opatrení a pod. v rámci projektov financovaných prostredníctvom výziev vyhlásených rôznymi poskytovateľmi;
- Pomoc obciam s priebežnými a záverečnými správami z realizácie akcií/činností financovaných prostredníctvom výziev vyhlásených rôznymi poskytovateľmi;
- Participácia na obsahovej a finančnej záverečnej správe z implementácie projektov financovaných prostredníctvom výziev vyhlásených poskytovateľom;
- ďalšie činnosti súvisiace s napĺňaním cieľov projektu.

Zloženie asistenčného tímu ÚSVRK
Asistenčný tím ÚSVRK môže disponovať s kapacitou maximálne 7 zamestnancov v navrhovanom zložení (indikatívny rozsah) pri poskytovaní asistencie pre minimálne 10 – maximálne 28 zapojených obcí:

[21] Deliace línie medzi NP RT a NP APS I. pozri časť 5.d.

- Koordinátor tímu (1): zodpovedný za plánovanie asistenčných služieb, formálne uzatváranie dohôd a memoránd, zber údajov (sledovaných resp. iných), komunikácia s riadiacim tímom, spolupráca a výmena skúseností, koordinácia činností s ostatnými tímami podľa aktuálnych potrieb a pod.).
- Špecialisti/experti (4-5) na vecnú a technickú podporu prípravy a vypracovanie metodických dokumentov obcí (mimo obcí zapojených v NP RT), podporu participatívnej tvorby, plánovania a realizácie projektov so zapojením miestnych komunít a iných zainteresovaných strán, tvorbu ŽoNFP, na vecnú podporu prípravy technickej dokumentácie k realizácii projektov, vecnú podporu sledovania a kontroly kvality počas implementácie a ukončovania projektov, na vecnú podporu procesov súvisiacich s ekonomickými a legislatívnymi oblasťami prípravy, implementácie a ukončovania projektov (konania, rozhodnutia, povolenia) a i.
- Asistent špecialistu/experta (1): vecná podpora procesov a činností súvisiacich s asistenčnou službou obciam napr. zabezpečovanie dokladov (aj v zastúpení obcí) súvisiace napr. katastrálnym úradom, poisťovňami; komunikácia s miestnymi komunitami a i.

Činnosti Asistenčných tímov ÚSVRK

- *Výber obcí pre využívanie služieb AT USVRK*

ÚSVRK disponuje informáciami o stave vysporiadania pozemkov vďaka výstupom NP APVP, informáciami z Atlasu rómskych komunít, dátami z Programovej jednotky ÚSVRK, analýzami Národného projektu Monitoring a hodnotenie inkluzívnych politík, aktualizovaného zberu potrieb obcí v potrebe asistencie a i. Na základe analýzy dát z uvedených zdrojov a komunikáciou s obcami budú vytvorené úvodné podmienky pre začatie výkonu asistencie priamo v obciach (dohody, memorandá a pod.).

- *Plánovanie asistencie, koordinácia spolupráce obcí a výmena skúseností*

Asistenčné tímy ÚSVRK vypracujú pre obce metodické dokumenty zamerané na zrýchlenie SEI MRK a zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov obce. V obciach nezaradených do NP RT prebehnú aj konzultačné procesy s cieľom prijatia strategických obecných dokumentov s definovanou asistenciou pre jednotlivé oblasti zo strany asistenčných tímov. Súčasťou budú aj stretnutia obcí s cieľom spájania kapacít pre hľadanie spoločných riešení, výmenu skúseností a synergického efektu jednotlivých opatrení v rámci viacerých spolupracujúcich obcí a pod.

- *Poskytovanie odbornej asistencie vo všetkých fázach prípravy, implementácie a ukončovania projektov*

Asistenčné tímy ÚSVRK budú realizovať asistenciu podľa dohodnutého plánu a rozsahu (napr. asistencia pri príprave nových projektov, konzultácie pri bežiacich projektoch, definovanie rizikových oblastí a poskytovanie podpory pri riešení rôznych ad hoc situácií) s cieľom úspešnej realizácie opatrení a projektov, ich korektného uzavretia a dopadu na kvalitu života obyvateľov obce. Asistencia bude zahŕňať aj činnosti, ktoré posilnia kapacitu samospráv pri riadení obcí so špeciálnym dôrazom na zrýchlenie SEI MRK (konzultácie, poradenstvo, mentoring a i.).

- *Koordinácia a synergický efekt asistenčných tímov ÚSVRK s ďalšími subjektami*

Asistenčné tímy ÚSVRK budú dopĺňať a koordinovať svoje intervencie v súlade s intervenciami existujúcich subjektov, predovšetkým Regionálnych centier MIRRI, prípadne projektových oddelení Úradov samosprávnych krajov, ale aj napr. so Sekciou Rady ZMOS - Sekciou marginalizovaných rómskych komunít, Centrami zdieľaných služieb a v neposlednom rade aj s tímami bežiacich národných projektov iných rezortov a i.

Pri zabezpečovaní asistencie a podpory samosprávam bude zohľadnený jazyk prítomnej komunity alebo jazyk, ktorý sa v danom regióne používa (napr. rómsky, maďarský, rusínsky).

Výstupy aktivity

- metodické materiály vychádzajúce z expertného posúdenia situácie v SEI MRK s návrhom odporúčaní;

- uskutočnené mikroregionálne stretnutia zamerané na posilnenie spolupráce obcí pre riešenie niektorých otázok SEI MRK so špeciálnym dôrazom na infraštruktúrne disparity;
- komunikácia, usmerňovanie a sprevádzanie zamestnancov samospráv pri príprave, implementácii a ukončovaniu projektov zameraných na zrýchlenie SEI MRK.

Riadenie a koordinácia NP
Cieľom podaktivity je zabezpečiť efektívnu implementáciu projektu prostredníctvom činností riadiaceho tímu so špecifickým dôrazom na rozvoj odbornosti súvisiacich s komplexným výkonom asistenčných tímov.

Riadenie a koordináciu NP ASP zabezpečujú jednotliví členovia tímu (počet pozícií/stručný popis činností):

1. Manažér projektu – MP (1) - zodpovedá najmä za implementáciu projektu v súlade so schválenou ŽoNFP, resp. zmluvou o NFP, s platnými pravidlami finančného riadenia a a Rámcom implementácie fondov programového obdobia 2021-2027, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO.
2. Odborný garant aktivít (3) zabezpečuje: metodické vedenie, odbornú podporu a poradenstvo asistenčným tímom, metodické usmerňovanie súvisiace s projektovou dokumentáciou; prípravu a vypracovanie riadiacej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu ako napr. interné postupy, manuály, príručky a pod.; vypracovanie čiastkových podkladov pre monitorovacie správy projektu; spracováva informácie o legislatívnych zmenách v súvisiacich oblastiach ako je napr. Stavebný zákon[22], Zákon o pozemkových úpravách[23],facilituje komunikáciu s relevantnými inštitúciami a poskytuje súčinnosť ďalším pracovníkom NP (mentori, konzultanti, supervízori, školitelia a i.).
3. Mentor, konzultant, supervízor/školiteľ (2- 6) - odborný pracovník (dohoda o pracovnej činnosti na vybrané obdobia trvania projektu), ktorý zabezpečuje odborný rast tímov vo vybraných témach napr. strategické plánovanie, participatívna tvorba miestnych stratégií a plánov, konania, procesy súvisiace s tvorbou projektovej dokumentácie, podávaním rôznych žiadostí a i.
4. Ďalší zamestnanci (5) vykonávajú administratívnu podporu projektu, pripravujú podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu, spracúvajú prieskumy trhu pre potreby projektu, vykonávajú administratívnu prípravu a kontrolu podkladov k transferom a do ŽoP, monitorovacích správ, zabezpečujú spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, vykonávajú administratívnu agendu (napr. spracovanie cestovných príkazov) pre potreby projektu, zabezpečujú komunikáciu s účastníkmi aktivít, propagáciu a medializáciu, monitoring a evaluácia a i.

Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi zameranými na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Okrem Charty základných práv Európskej únie boli pri tvorbe projektu brané do úvahy aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9, ako horizontálne základné podmienky. Na hlavnej aktivite projektu „Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno- ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov“ budú mať možnosť sa podieľať všetci zamestnanci žiadateľa, ktorí prejavia záujem o účasť na projekte bez ohľadu na pohlavie, vek alebo akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ľudí diskriminovať. Taktiež pri výbere administratívnych a odborných kapacít

[22] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

[23] Zákon 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

zapojených do riadenia a realizácie projektu, pri mzdovom ohodnotení ako aj pri všetkých plánovaných činnostiach bude zohľadnený a dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.

NP bude realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, v zmysle Metodického výkladu pre efektívne uplatňovanie princípov 3D v programe Slovensko 2021-2027. Realizácia hlavných aktivít a podaktivít národného projektu nespôsobuje prehĺbenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a nespôsobuje zhoršenie situácie v oblasti segregácie, getoizácie alebo stigmatizácie rómskej komunity.

10. Predpokladaný časový rámec

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok	12/2024
Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch	32 mesiacov

Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

11. Finančný rámec[24]

b) žiadateľa

Fond	Európsky sociálny fond plus	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[25] (v EUR)	menej rozvinutý región	11 572 839,00
	menej rozvinutý región	
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[26] (v EUR)	menej rozvinutý región	9 836 913,15
	Vyberte položku.	
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu[27] (v EUR)	menej rozvinutý región	1 735 925,85
	Vyberte položku.	
Vlastné zdroje prijímateľa[28] podľa kategórie regiónu[29] (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	85
	Štátny rozpočet SR	15
	Prijímateľ	
Uplatňovanie špecifického pravidla financovania[30] (ak relevantné)		
Zdroj pro-rata (v %)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre		

[24] Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov.
[25] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa".
[26] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa".
[27] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa".
[28] Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027
[29] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa".
[30] Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.	

c) partnera (ak relevantné)

Fond	Vyberte položku.	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[31] (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[32] (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu[33] (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Vlastné zdroje partnera[34] podľa kategórie regiónu[35] (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	
	Štátny rozpočet SR	

12.Rozpočet

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP	**Celkové oprávnené výdavky (v EUR)**	**Plánované vecné vymedzenie**
Hlavné aktivity		
Aktivita 1		
skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky	9 029 589,00 € €	Mzdové výdavky pre sieť asistenčných tímov, kde budú pôsobiť koordinátori tímov, špecialisti/experti a časť tímov budú tvoriť asistenti špecialistov/expertov kde bude uplatňované preferenčné zamestnávanie Rómov. Mzdové výdavky riadiaceho tímu predstavuje odborný garant aktivít (3 osoby).
Hlavné aktivity spolu	9 029 589,00 €	
Podporné aktivity		

[31] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.
[32] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.
[33] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.
[34] Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027
[35] V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

956- Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 56 odsek 1 NSU	2 543 250,00 € €	Paušálna sadzba vo výške **21,98 %** oprávnených priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie ostatných výdavkov okrem priamych nákladov na zamestnancov podľa článku č. 56 nariadenia EÚ 2021/1060. Patria sem mzdy a odmeny zamestnancov zabezpečujúcich riadenie projektu, viditeľnosť a komunikáciu, posilnené kontrolné procesy, náklady na cestovné, spotreba pohonných hmôt, nákup automobilov, telekomunikačné poplatky, dočasní zamestnanci pre pozíciu mentor/, supervízor a konzultant/školiteľ (2 – 6 osôb) a i. Táto časť zahŕňa aj náklady na výpočtovú techniku, materiál (napr. kancelársky, spotrebný materiál), interiérové vybavenie súvisiace s plnením cieľa projektu, náklady na mikroregionálne stretnutia obcí ako aj koordinačné stretnutia tímu národného projektu a i.
Podporné aktivity SPOLU	2 543 250,00 €	
CELKOM	11 572 839,00 €	

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

13.Ďalšie informácie o národnom projekte

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme MIRRI SR https://metais.vicepremier.gov.sk/).