22. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ

8. október 2026
ÚZ Hotel Bôrik

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prezentácia



PROGRAM ZASADNUTIA

1.	Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa. • Aktuálny stav implementácie cieľa 1 Programu Slovensko – informuje RO
2.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany - CSPKO“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**
3.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Zriadenie Remote Digital Tower“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**
4.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„MetaIS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**
5.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**

PROGRAM ZASADNUTIA

6.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Kybernetická bezpečnosť samospráv do 6000 obyvateľov“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**
7.	Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0)“** ***Prerokovanie a hlasovanie*** **(predkladateľ MIRRI SR)**
8.	Rôzne • Informácia o neuplatňovaní kritérií pre výber projektov pre špecifický cieľ RSO1.6. Podpora investícií, ktoré prispievajú k cieľom Platformy strategických technológií pre Európu (platforma STEP) uvedeným v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 (EFRR), aktivita **Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI v odvetví biotechnológií platformy STEP, ako sú MED4CURE, TECH4CURE (vrátane fázovaných projektov IPCEI)** – informuje MZ SR • Prehľad realizovanej a plánovanej podpory poskytovateľa MIRRI SR v rámci **špecifického cieľa RSO3.3 Rozvoj odolnej obrannej infraštruktúry**, pričom sa uprednostní infraštruktúra dvojakého použitia, vrátane podpory vojenskej mobility v Únii, ako aj zlepšovania civilnej pripravenosti - informuje MIRRI SR • Informácie k platforme STEP – informuje RO a SO
9.	Záver

1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa

Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko

- informuje RO

AKTUÁLNY STAV IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU SLOVENSKO

(K 30.09.2026)

403 vyhlásených výziev

11,75 mld. €

93,29 % z alokácie

4 286 zazmluvnených projektov

9,02 mld. €

71,59 % z alokácie

Čerpanie na národnej úrovni

2,89 mld. €

22,94 % z alokácie

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

AKTUÁLNY STAV IMPLEMENTÁCIE P SK PODĽA CIEĽOV POLITIKY

(K 30.09.2026)

Cieľ politiky alebo TP	Ciele Programu Slovensko	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie	
			Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
1	Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko	**1 631 043 252**	77	1 260 376 371	**77,3%**	297	927 319 259	**56,9%**	141 644 606	**8,7%**
2	Zelenšie Slovensko	**4 024 824 528**	75	3 884 103 746	**96,5%**	1 721	2 790 452 774	**69,3%**	969 104 972	**24,1%**
3	Prepojenejšie Slovensko	**2 560 800 221**	33	2 446 803 341	**95,5%**	308	2 119 574 731	**82,8%**	449 741 619	**17,6%**
4	Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko	**3 115 210 625**	135	3 073 438 271	**98,7%**	1 504	2 451 090 894	**78,7%**	1 090 953 961	**35,0%**
5	Európa bližšie k občanom	**429 434 284**	6	383 215 984	**89,2%**	312	205 253 162	**47,8%**	36 222 789	**8,4%**
FST	Fond spravodlivej transformácie	**440 658 242**	17	377 200 019	**85,6%**	77	296 226 939	**67,2%**	53 408 234	**12,1%**
TP	Technická pomoc	**391 763 781**	65	323 323 491	**82,5%**	79	225 385 556	**57,5%**	147 412 591	**37,6%**
CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		**12 593 734 933**	**403**	**11 748 461 222**	**93,3%**	**4 286**	**9 015 303 316**	**71,6%**	**2 888 488 772**	**22,9%**
Priemer (bez TP)					**90,5%**			**67,1%**		**17,7%**

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU SLOVENSKO PODĽA CIEĽOV POLITIKY

(K 30.09.2026)



STAV IMPLEMENTÁCIE CIEĽA 1 PODĽA PRIORÍT A PRIORITY 3P2

(K 30.09.2026 A NÁRAST OD 19.06.2026 – OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA KOMISIE)



Priorita		Alokácia EÚ zdroj	Výzvy				Kontrahovanie				Čerpanie		
			Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	*Zmena od 19.06.26 (p.b.)*	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	*Zmena od 19.06.26 (p.b.)*	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	*Zmena od 19.06.26 (p.b.)*
1P1	Veda, výskum a inovácie	**1 265 102 507**	66	1 118 638 900	**88,4%**	*-3,2%*	293	864 632 976	**68,3%**	*6,8%*	141 240 274	**11,2%**	*2,9%*
1P2	Digitálna pripojiteľnosť	**23 709 407**	1	23 709 407	**100,0%**	*0,0%*	1	23 709 407	**100,0%**	*0,0%*	0	**0,0%**	*0,0%*
1P3	Platforma strategických technológií pre Európu (STEP)	**321 022 377**	10	118 028 064	**36,8%**	*11,3%*	3	38 976 875	**12,1%**	*3,1%*	404 332	**0,1%**	*0,1%*
1P5	Podpora obranných spôsobilostí	**21 208 961**	-	0	**0,0%**	*0,0%*			**0,0%**	*0,0%*	0	**0,0%**	*0,0%*
CELKOM cieľ 1		**1 631 043 252**	**77**	**1 260 376 371**	**77,3%**	*0,8%*	**297**	**927 319 259**	**56,9%**	*6,2%*	**141 644 606**	**8,7%**	*2,3%*
3P2	Obrana a bezpečnosť	**101 490 296**	-	0	**0,0%**	*0,0%*	0	0	**0,0%**	*0,0%*	0	**0,0%**	*0,0%*

STAV IMPLEMENTÁCIE CIEĽA 1 A PRIORITY 3P2 PODĽA REZORTOV

(K 30.09.2026 A NÁRAST OD 19.06.2026 – OD POSLEDNÉHO ZASADNUTIA KOMISIE)

Podiel jednotlivých rezortov na celkovej alokácii



Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy				Kontrahovanie				Čerpanie		
		Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Zmena od 19.06.26 (p.b.)	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Zmena od 19.06.26 (p.b.)	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Zmena od 19.06.26 (p.b.)
MIRRI SR - SIPI	**402 804 059**	37	342 626 932	**85,1%**	*-6,0%*	196	263 346 778	**65,4%**	*3,0%*	19 208 282	**4,8%**	*1,3%*
MIRRI SR - SIPS	**62 103 080**	1	62 103 080	**100,0%**	*0,0%*	3	22 606 882	**36,4%**	*0,0%*		**0,0%**	*0,0%*
MŠVVM SR	**526 775 239**	19	367 527 748	**69,8%**	*-2,0%*	42	309 091 296	**58,7%**	*6,4%*	41 279 212	**7,8%**	*2,0%*
MH SR	**441 283 790**	10	306 199 572	**69,4%**	*3,0%*	32	238 318 440	**54,0%**	*3,0%*	72 332 036	**16,4%**	*2,8%*
MZ SR	**198 077 084**	10	181 919 039	**91,8%**	*17,7%*	24	93 955 863	**47,4%**	*21,1%*	8 825 076	**4,5%**	*4,4%*
CELKOM cieľ 1	**1 631 043 252**	**77**	**1 260 376 371**	**77,3%**	*0,8%*	**297**	**927 319 259**	**56,9%**	*6,2%*	**141 644 606**	**8,7%**	*2,3%*
MIRRI SR - SIPI (3P2)	**101 490 296**	-	0	**0,0%**	*0,0%*	-	0	**0,0%**	*0,0%*	0	**0,0%**	*0,0%*

PRIEMERNÁ ÚROVEŇ ZAZMLUVNENIA A PLNENIA UKAZOVATEĽOV ZA CP1

(STAV K 30.06.2026)

VÝSTUP



VÝSLEDOK



Aktuálny stav implementácie cieľa 1 Programu Slovensko

- informujú SO a IS RO

MIRRI SR:
Sekcia implementácie projektov informatizácie

Aktuálny stav implementácie opatrení v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma	Čerpanie
1.	**1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch (IUI/UMR)**	43 939 618,00 €	13/13	43 423 345,46 € /43 423 345,46 €	3 833 786,08 €
2.	**1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie**	188 709 178,00 € /176 250 570,43 €	131/119	153 273 105,85 € /142 436 022,41 €	8 553 952,05 €
3.	**1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 5.1.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov; 5.2.3 Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov. (IUI/UMR)**	66 259 950,00 €	57/25	49 298 514,79 € /30 249 329,88 €	747 899,59 €
4.	**1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov**	20 091 039,00 € /20 091 038,82 €	23/23	20 091 038,84 € /20 091 038,84 €	3 771 129,67 €
5.	**1.4.2 Digitálne zručnosti prispôsobené doménam RIS3 a potrebám priemyselnej a zelenej transformácie**	21 585 094,00 € /4 903 737,16 €	1/1	4 903 737,16 € /4 903 737,16 €	1 888 055,01 €
6.	**1.5.1 Podpora digitálnej pripojiteľnosti**	23 709 407,00 € /23 709 406,83 €	1/1	23 709 406,83 € /23 709 406,83 €	0,00 €
7.	**RSO1.6 Platforma strategických technológií pre Európu (STEP)**	20 000000,00 € / 0,00 €	0/0	0,00 € /0,00 €	0,00 €
8.	**RSO1.7 Posilnenie priemyselných kapacít s cieľom podporiť obranné spôsobilosti a uprednostniť spôsobilosti dvojakého použitia**	21 208 961,00 € / 0,00 €	0/0	0,00 € /0,00 €	0,00 €

Informácia o pripravovaných výzvach v CP1

	Názov výzvy	Žiadateľ	Opatrenie /ŠC	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	**Centrálny hub MIRRI**	MIRRI SR	1.2.1/RSO1.2	NP	1.Q/2027	7 247 161 €
2.	**Meta IS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy**	MRRI SR	1.2.1/RSO1.2	NP	4.Q 2026	3 810 363 €
3.	**Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0)**	Úrad geodézie, kartografie a katastra SR	RSO3.3	NP	4.Q 2026	15 884 665 €
4.	**Výzva na podporu výskumno-vývojových projektov Associated Partnerov v rámci pripravovaného Dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti umelej inteligencie (IPCEI AI)**	IPCEI AI - Asociovaní partneri	RSO1.6	DOP	1.Q/2027	20 000 000 €
5.	**Podpora pre civilnú pripravenosť regiónov**	obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení	RSO5.4	ITI	4.Q 2026	3 054 480,00 €
6.	**CSPKO - Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany**	MIRRI SR	RSO3.3	NP	4.Q 2026	18 805 877,00 €
7.	**Kybernetická bezpečnosť v samospráve do 6 000 obyvateľov**	MIRRI SR	RSO3.3	NP	4.Q 2026	32 302 335,00 €
8.	**Výzva na podporu a rozvoj inovačného a regionálneho potenciálu v oblasti digitalizácie v Slovenskej republike**	a) právnické osoby podľa § 2 (2) písm. a) Obchodného zákonníka a v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú výskum a vývoj b) výskumné organizácie: verejná vysoká škola a verejná výskumná inštitúcia	1.2.1	DOP	4.Q 2026	13 795 809,00 €

Informácia o pripravovaných výzvach v CP1

	Názov výzvy	Žiadateľ	Opatrenie /ŠC	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
9.	**Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky**	Štatistický úrad Slovenskej republiky	RSO3.3	NP	4.Q/2026	7 336 704,00
10.	**Zriadenie Remote Digital Tower**	Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik	RSO3.3	NP	4.Q/2026	9 568 419,00
11.	**Podpora vzdelávania digitálnych a zelených zručností**	Digitálna koalícia	1.4.2/RSO1.4	NP	4.Q/2026	11 597 067,00

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev (1/2)

	Názov výzvy / zameranie výzvy	Druh zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	**Podpora vzdelávania digitálnych a zelených zručností (Digitálna koalícia, 1.4.2)**	Posun termínu vyhlásenia z 3Q/2026 na 4Q/2026	Zámer NP bo schválený 1.4.2026, výzva je v procese schvaľovania.	11 597 067 EUR
2.	**Podpora pre civilnú pripravenosť regiónov (DOP-IÚI, RSO5.4)**	Posun termínu vyhlásenia za 3Q/2026 na 4Q/2026	Výzva je v príprave od februára 2026, do konca septembra prebiehala komunikácia s GHP k nastaveniu podmienok pre fyzickú prístupnosť (bezbariérovosť) civilných krytov so zámerom vyhovieť horizontálnym princípom a zároveň zohľadniť mieru plánovaných úprav krytov.	3 054 480 EUR
3.	**Národná infraštruktúra pre digitálnu integritu a suverénne využívanie umelej inteligencie (MIRRI SR, RSO 1.6)**	Vypustenie z harmonogramu výziev.	Projekt je v príprave, následne bude znovu zaradený do harmonogramu.	6 294 414 EUR
4.	**Zriadenie technologických centier (fablab) pokročilých výrobných technológií (DOP, RSO 1.6)**	Vypustenie z harmonogramu výziev.	Prehodnotenie výzvy v nadväznosti na HaVK k RSO1.6 (IPCEI AI) schválené MV PSK 21.9.2026.	3 000 000 EUR
5.	**Kompetenčné centrum pre aplikovaný kvantový výskum (Quantum Applied Computing Competence Centre → QACC.) (STU, RSO1.6)**	Vypustenie z harmonogramu výziev.	Prehodnotenie výzvy v nadväznosti na HaVK k RSO1.6 (IPCEI AI) schválené MV PSK 21.9.2026.	5 689 798 EUR
6.	**Dofinancovanie úspešných subjektov z priamo riadených programov EÚ (DOP, 1.2.1)**	Vypustenie z harmonogramu výziev.	Prehodnotenie výzvy v nadväznosti na MTR revíziu PSK.	2 831 221 EUR
7.	**Centrálny hub MIRRI (MIRRI, 1.2.1)**	Doplnenie novej výzvy		7 247 161 EUR

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev (2/2)

	Názov výzvy / zameranie výzvy	Druh zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Alokácia (EÚ zdroj)
8.	**Kybernetická bezpečnosť v samospráve do 6 000 obyvateľov (MIRRI, RSO3.3)**	Posun termínu vyhlásenia z 3Q/2026 na 4Q/2026 Zmena z DOP na NP	Zmena konceptu z dopytovej výzvy na národný projekt.	32 302 335 EUR
9.	**Výzva na podporu a rozvoj inovačného a regionálneho potenciálu v oblasti digitalizácie v Slovenskej republike (DOP, 1.2.1)**	Posun termínu vyhlásenia z 3Q/2026 na 4Q/2026 Zvýšenie alokácie výzvy	Posun harmonogramu kvôli príprave schémy minimálnej pomoci (schválená 28.9.2026)	13 795 809 EUR
10.	**Výzva na podporu výskumno-vývojových projektov Associated Partnerov v rámci pripravovaného Dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti umelej inteligencie (IPCEI AI) (DOP, RSO1.6)**	Doplnenie novej výzvy	V nadväznosti na HaVK k RSO1.6 (IPCEI AI) schválené MV PSK 21.9.2026.	20 000 000 EUR
11.	**Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR, RSO3.3)**	Posun termínu vyhlásenia z 3Q/2026 na 4Q/2026	Posun vyhlásenia výzvy z dôvodu presunu schvaľovania zámeru NP z júla 2026 na október 2026.	7 336 704 EUR
12.	**Zriadenie Remote Digital Tower (LPS š.p., RSO3.3)**	Posun termínu vyhlásenia z 3Q/2026 na 4Q/2026	Posun vyhlásenia výzvy z dôvodu presunu schvaľovania zámeru NP z júla 2026 na október 2026.	9 568 419 EUR
13.	**Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0) (ÚGKK SR, RSO3.3)**	Doplnenie novej výzvy		15 884 665 EUR
14.	**Meta IS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy (MIRRI, 1.2.1)**	Doplnenie novej výzvy		3 810 363 EUR

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
1.	**Zvýšenie spôsobilosti vládnej jednotky CSIRT**	1.2.1	MIRRI SR	N/A	572 754,86 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /452 623,59 €
2.	**Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska**	1.4.2	MIRRI SR	Digitálna koalícia	4 903 737,16 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /1 888 055,01 €
3.	**Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte**	1.2.1	MV SR	N/A	N/A	ŽoNFP vzatá späť v procese odborného hodnotenia a zastavenie konania, nakoľko prijímateľ - MV SR sa rozhodol projekt nerealizovať
4.	**Nahradenie informačného systému Evidencia odsúdených osôb (IS EOO) v súlade s novým zákonom o registri trestov**	1.2.1	GP SR	N/A	3 924 128,13 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /990 683,71 €
5.	**Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám**	1.2.2	MIRRI SR	N/A	4 712 135,04 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /1 234 872,48 €
6.	**Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt PFA**	1.2.1	MV SR	N/A	6 727 597,14 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
7.	**OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby**	1.2.1	NCZI	N/A	5 586 890,92 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
8.	**Online procesy – ezdravie**	1.2.1	NCZI	N/A	1 630 049,40 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /497 393,31 €
9.	**Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému**	1.2.1	ŠU SR	N/A	1 142 681,79 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
10.	**Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)**	1.2.1	MS SR	N/A	573 137,02 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
11.	**Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR**	1.2.1	MV SR	N/A	2 757 358,49 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
12.	**Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov**	1.2.2	ÚVO	N/A	308 242,19 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /156 850,78 €
13.	**Zvyšovanie úrovne odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u zamestnancov verejnej správy**	1.2.1	MIRRI SR	N/A	0,00 €	Projekt mimoriadne ukončený- neprispel k cieľom/pôvodná alokácia bola 4 211 549,32 €
14.	**Vybudovanie informačného systému Centralizovaný systém súdneho riadenia (IS CSSR)**	1.2.1	MS SR	N/A	6 275 226,72 €	Výzva vyhlásená/pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
15.	**Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (Akronym GOVNET 4.0)**	1.2.1	NASES	N/A	6 552 834,72 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /97 310,39 €
16.	**Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)**	1.2.1	MD SR	N/A	7 622 579,03 €	Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
17.	**Jednotný prístupový bod pôdohospodára (IS FARMÁR)**	1.2.1	MPRV SR	N/A	13 987 186,99 €	Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá /130 320,26 €
18.	**Vybudovanie IT platformy lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020**	1.2.1	MH SR	ÚV SR	5 156 317,70 €	Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretá /79 729,60 €
19.	**Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov**	1.5.1	Digitálna koalícia	N/A	23 709 406,83 €	Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretá /0,00 €
20.	**Vzdelávanie pre inteligentné riadenie a inovácie vo verejnej správe**	1.2.2	MIRRI SR	DIVES príspevková organizácia MV SR	1 345 420,11 €	Výzva zrušená
21.	**Rozširovanie riadenia IT aktív – ITAM 2.0**	1.2.1	MIRRI SR	N/A	9 116 491,45 €	Výzva vyhlásená/ ŽoNFP schválená/Rozhodnutie na podpise u ministra

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ŠC	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
22.	**Kybernetická bezpečnosť v samospráve do 6 000 obyvateľov**	1.2.1	MIRRI SR	N/A	10 036 842,10 €	Žiadosť o NFP nebola predložená do termínu uzávierky 30.9.2026
23.	**Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť (AI CyberLab)**	RSO1.6	MIRRI SR	N/A	5 011 236,35 €	Výzva vyhlásená.
24.	**Konsolidácia, integrácia a sprístupnenie údajov PPA**	1.2.1	PPA	N/A	2 670 980,93 €	Výzva vyhlásená
25.	**Katalóg poplatkov štátu**	1.2.1	NASES	MIRRI SR, MV SR, MF SR, Štátna pokladnica	2 081 390,39 €	Výzva vyhlásená
26.	**Podpora vzdelávania digitálnych a zelených zručností**	1.4.2	Digitálna koalícia	N/A	11 597 067,01 €	Výzva je v schvaľovacom procese

Informácia o pripravovaných zámeroch národných projektov v CP1

	Názov zámeru	Opatrenie	Žiadateľ	Partner	Indikatívna výška (zdroj EÚ)	Aktuálny stav prípravy
1.	**Centrálny hub MIRRI**	1.2.1	**MIRRI SR**	N/A	7 247 161	V príprave, bude predložený na Komisiu CP1 3.12.2026.
2.	**Kybernetická bezpečnosť v samospráve do 6 000 obyvateľov**	N/A	**MIRRI SR**	N/A	32 302 335	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026
3.	**Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky**	N/A	**Štatistický úrad Slovenskej republiky**	N/A	7 336 704	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026
4.	**Zriadenie Remote Digital Tower**	N/A	**Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik**	N/A	9 568 419	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026
5.	**CSPKO - Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany**	N/A	**MIRRI SR**	N/A	18 805 877	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026
6.	**Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0)**	N/A	**Úrad geodézie, kartografie a katastra SR**	N/A	15 884 665	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026
7.	**Meta IS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy**	1.2.1	**MIRRI SR**	N/A	3 810 363	Zámer NP predložený na zasadnutie Komisie pre CP1 8.10.2026

Informácia pre členov Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Cieľ 1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa politiky súdržnosti EÚ

MIRRI SR ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko **týmto informuje Komisiu pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Cieľ 1** Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa politiky súdržnosti EÚ (ďalej len „Komisia pre Cieľ1“) **o neuplatňovaní vecných kritérií pre výber projektov** podľa dokumentu „Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektov“ účinná od 31.5.2023 (ďalej ako „metodika“), kapitola 1.4 Vecné kritériá pre výber projektov v rámci **národných projektov:**

- **Zriadenie Remote Digital Tower** (žiadateľ Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik),
- **Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky** (žiadateľ Štatistický úrad SR),
- **CSPKO - Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany** (žiadateľ MIRRI SR)
- **Kybernetická bezpečnosť samospráv do 6000 obyvateľov** (žiadateľ MIRRI SR)
- **Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0)** (žiadateľ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky).

Kapitola 1.4 metodiky stanovuje možnosť neuplatniť vecné kritériá pre časť Programu Slovensko, ak o tom poskytovateľ (MIRRI SR) informuje Komisiu pre Cieľ1.

Vyššie uvedené národné projekty sú predmetom rokovania zasadnutia Komisie pre Cieľ 1 dňa 08.10.2026.

MIRRI SR:
Sekcia implementácie Programu Slovensko

Aktuálny stav implementácie opatrení/špecifických cieľov[1] v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie/Špecifický cieľ	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma	Čerpanie
1.	1.4.1 - Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3	62 103 080 € / 62 103 080 €	6/6	35 120 463 €/26 854 411,06 €	0 €

[1] úroveň špecifického cieľa sa uvádza v prípade, ak špecifický cieľ nemá opatrenia

Zoznam projektov SIPS

	Kód žiadosti	Názov projektu	Žiadateľ	Suma (EÚ zdroj)
1.	NFP401101C259	Zdravotnícky kampus/ Centrum simulačnej medicíny PSK	Prešovský samosprávny kraj	9 816 522,71 €
2.	NFP401101C073	SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici - Vzdelávanie pre budúcnosť Industry 4.0	Banskobystrický samosprávny kraj	4 247 529,06 €
3.	NFP401101F171	Zdravotnícky kampus v Nových Zámkoch	Nitriansky samosprávny kraj	10 064 347,00 €
4.	NFP401101D140	EDUTECH campus Púchov	Trenčiansky samosprávny kraj	2 726 012,47 €
5.	NFP401101H919	Zdravotnícky kampus	Trnavský samosprávny kraj	2 619 066,09 €
6.	NFP401101I284	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni	Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa	5 650 599,48 €

MH SR

Aktuálny stav implementácie opatrení/špecifických cieľov[1] v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma	Čerpanie[2]
1.	1.1.1 - Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti VVaI a zvyšovanie VaI kapacít v podnikoch	211 370 881 € / 167 105 884 €[1]	193 / 68	309 053 376 € / 110 975 907 €	22 939 194 €
2.	1.1.3 - Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti VVaI	7 367 673 € / 367 672 €	2 / 2 (NP)	367 672 € / 367 672 €	81 254 €
3.	1.3.1 - Podpora MSP	120 020 629 € / 119 848 452€	3 / 3 (FN a NP)	119 848 452 € / 115 691 352€	43 865 597 €
4.	1.3.2 - Internacionalizácia MSP	15 895 236 € / 8 998 194 €	1 / 1 (NP)	8 998 194 € / 8 998 194 €	4 676 246 €
5.	1.3.3 - Podpora sieťovania podnikateľských subjektov	879 371 € / 879 370 €	1 / 1 (NP)	879 370 € / 879 370 €	74 990 €
6.	1.6 – STEP 1P3	85 750 000 € / 0 €	0 / 0	0€ / 0€	0 €
	Spolu	441 283 790 € / 297 199 572€	196 / 71	439 147 064 € / 236 912 495 €	71 637 281 €

[1] Plánované navýšenie alokácie výzvy na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja o celú výšku zostatkovej alokácie MRR v RSO1.1

- približne o 39,8 mil. €

[2] **Čerpanie** (zdroj EÚ)**:**

- **Finančné nástroje** v rámci priority 1P1, v rámci ktorých sa **od júna 2025** pomocou **siedmich bankových inštitúcií** (finančných sprostredkovateľov) poskytuje podnikateľom návratná finančná pomoc formou záručného úverového nástroja s grantovou zložkou, zameraná na podporu investícií zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti podnikov.
  - preplatená 1. tranža vo výške 48,3 mil. € (z toho opatrenie 1.1.1 = 15 mil. €; opatrenie 1.3.1 = 33,3 mil. €)
  - 1 refundácia za 9,5 mil. € (z toho opatrenie 1.1.1 = 3 mil. €, opatrenie 1.3.1 = 6,5 mil. €).
  - K **30. júnu 2026** bolo uzavretých **488 zmlúv o úvere** vo výške **149,8 mil. €**, z toho priznaná výška grantu vo výške **21 mil. €**.
- **3 Národné projekty**: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2, Podpora internacionalizácie MSP 2, Horizontálna podpora malého a stredného podnikania
  - čerpanie spolu vo výške 10,4 mil. €
- **1 IPCEI projekt** prijímateľa INO-HUB Energy vo výške 3,5 mil. €

Informácia o pripravovaných výzvach v CP1

	Názov výzvy	Žiadateľ	Opatrenie	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	**Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci platformy STEP**	podniky (oprávnení partneri - podniky a výskumné organizácie)	RSO 1.6	DOP	4Q/2026	15 000 000 € (MRR)
2.	**Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) pre oblasť mikroelektroniky (ME/CT) a vodíka (H2) v rámci platformy STEP**	podniky - realizátori IPCEI ME/CT projektov a IPCEI H2 projektov	RSO 1.6	DOP	3Q/2026	9 000 000 € z toho: 6 000 000 € (MRR) 3 000 000 € (VRR)
3.	**Podpora produktívnych investícii v podnikoch v rámci platformy STEP**	podniky	RSO 1.6	DOP	4Q/2026	25 000 000 € (MRR)
4.	**Podpora vysoko inovatívnych podnikov, ktoré neboli podporené v priamoriadených programoch EK, ale získali známku "Seal of Excellence"**	podniky	RSO 1.1	DOP	4Q/2026	2 755 000 € z toho: 1 000 000 € (MRR) 1 755 000 € (VRR)

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev

	Názov výzvy / zameranie výzvy	Druh zmeny*	Zdôvodnenie zmeny	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	**Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci platformy STEP**	Posunutie termínu vyhlásenia výzvy z 3Q 2026 na 4Q 2026.	Zdĺhavý proces prípravy a schvaľovania výzvy zo strany RO pre P SK. Návrh výzvy bol zaslaný na posúdenie RO pre P SK dňa 13.8.2026. Konečný termín na zaslanie stanoviska RO pre P SK uplynul dňa 4.9.2026. K termínu 29.9.2026 MH SR neobdržalo predmetné stanovisko od RO pre PSK.	15 000 000 € (MRR)

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Prijímateľ	Partner	Suma (zdroj EÚ)	Aktuálny stav/ čerpanie
1.	**Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2**	1.1.1 1.1.3 1.3.3	SIEA	N/A	12 789 568 €	čerpanie = 1 534 959 €
2.	**Podpora internacionalizácie MSP 2**	1.3.2	SARIO	N/A	8 998 194 €	čerpanie = 4 676 246 € ukončenie realizácie aktivít NP 11/2026
3.	**Horizontálna podpora malého a stredného podnikania**	1.3.1 1.1.3	SBA	N/A	4 766 099 €	čerpanie = 4 179 515 € ukončenie realizácie aktivít NP 5/2026

Informácia o stave pripravovaných národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Prijímateľ	Partner	Suma (zdroj EÚ)	Aktuálny stav
1.	**Podpora internacionalizácie MSP 2 (pokračovanie)**	1.3.2	SARIO	N/A	6 898 000 €	Pokračovanie 2. NP v zmysle schváleného zámeru NP. Návrh výzvy bol zaslaný na posúdenie RO pre P SK dňa 21.8.2026. Konečný termín na zaslanie stanoviska RO pre P SK uplynul dňa 18.9.2026. K termínu 29.9.2026 MH SR neobdržalo predmetné stanovisko od RO pre PSK.
2.	**Horizontálna podpora malého a stredného podnikania (pokračovanie)**	1.3.1 1.1.3	SBA	N/A	4 157 100 €	Pokračovanie 2. NP v zmysle schváleného zámeru NP. Výzva bola vyhlásená 23.6.2026. Žiadosť bola schválená 1.9.2026. Aktuálne prebieha proces zazmluvňovania NP.

Informácia o stave národných projektov v CP1 – voucherová forma podpory

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis - vouchre	Vyhlásenie výzvy / kola	Uzavretie výzvy / kola	Počet prijatých žiadostí / suma	Počet schválených žiadostí / suma
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2				
Inovačné poukážky na **patenty a certifikáciu** (alokácia 1 500 000 €)	02.12.2024	01.12.2027 resp. do vyčerpania	46 / 483 439 €	22 / 217 398 €
Inovačné poukážky na **progresívne technológie a materiály pre duálne použitie 1** (alokácia 2 500 000 €)	10.03.2025	30.04.2025	172 / 4 699 135 €	55 / 1 579 806 €
Inovačné poukážky na **progresívne technológie a materiály pre duálne použitie 2** (alokácia 2 000 000 €)	01.04.2026	30.6.2027 resp. do vyčerpania	263 / 7 464 093 €	48 / 1 404 555 €
Inovačné poukážky na odborné poradenstvo pri príprave úplnej žiadosti do schémy **EIC Accelerator** (alokácia 300 000 €)	01.09.2025	30.6.2027 resp. do vyčerpania	8 / 129 150 €	2 / 27 200 €
Inovačné poukážky na **robotizáciu a automatizáciu** v priemysle (alokácia 4 000 000 €)	12.01.2026	28.2.2026	412 / 11 344 229 €	126 / 3 654 644 €
Podpora internacionalizácie MSP 2				
Individuálna účasť MSP na prezentačných podujatiach 1 (alokácia 675 000 €)	07.01.2025	15.01.2025	141 / 1 099 721 €	92 / 673 247 €
Individuálna účasť MSP na prezentačných podujatiach 2 (alokácia 850 000 €)	22.10.2025	27.10.2025	167 / 1 423 898 €	96 / 743 636 €
Individuálna účasť MSP na prezentačných podujatiach 3 (alokácia 1 000 000 €)	27.04.2026	18.05.2026	204 / 2 041 924 €	99 / 999 869 €
Horizontálna podpora malého a stredného podnikania				
Firemný audit	05.03.2025	27.03.2025	538 / 5 164 800 €	173 / 1 660 800 €
Grantové odborné poradenstvo - zapojenie MSP do komunitárnych programov EÚ	04.06.2025	30.09.2025	33 / 316 800 €	7 / 67 200 €
Individuálne poradenstvo a diagnostika v obehovom hospodárstve	1.k. - 05.06.2025 2.k. - 28.8.2025	1.k. - 22.06.2025 2.k. – 17.9.2025	111 / 555 000 €	44 / 422 400 €
Individuálne poradenstvo pre manažérsky rozvoj firiem	1.k. - 18.06.2025 2.k. – 17.10.2025	1.k. - 01.07.2025 2.k. – 31.10.2025	423 / 4 060 800 €	77 / 739 200 €
Strategické plány a podpora rodinného podnikania	1.k. - 20.06.2025 2.k. - 21.8.2025	1.k. - 06.07.2025 2.k. – 12.9.2025	184 / 1 766 400 €	77 / 739 200 €

MŠVVaM SR

Aktuálny stav implementácie opatrení/špecifických cieľov[1] v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie/Špecifický cieľ	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma	Čerpanie
1.	1.1.1. Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch	131 621 689 / 106 932 075	83 / 15	483 839 335 / 98 797 735	5 391 938
2.	1.1.3 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií	43 424 053 / 57 048 182	6 / 6	43 498 220 / 43 483 281	4 557 685
3.	1.1.4 Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry	101 929 497 / 82 005 163	36 / 9	117 766 019 / 54 967 372	26 939 645
4.	1.4.1 Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK RIS3	111 767 601 / 93 970 030	13/13	93 985 929 € / 93 967 740	3 223 751
5.	1P3 RSO1.6 Podpora investícií, ktoré prispievajú k cieľom Platformy strategických technológií pre Európu uvedeným v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795	138 032 399 / 48 019 183	58 / 1	40 763 316 / 17 985 443	0

[1] úroveň špecifického cieľa sa uvádza v prípade, ak špecifický cieľ nemá opatrenia

Informácia o pripravovaných výzvach v CP1

	Názov výzvy	Žiadateľ	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Národná platforma pre priemyselné AI technológie	Slovenská technická univerzita v Bratislave	RSO1.6	NP	4Q/2026	5 981 300
2.	Kompetenčné centrá umelej inteligencie	Slovenská technická univerzita Technická univerzita Košice	RSO1.4	NP	3Q/2026	7 496 677
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

*oprávnení žiadatelia budú zadefinovaní na úrovni výzvy v rámci podmienky poskytnutia príspevku

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev

	Názov výzvy / zameranie výzvy	Druh zmeny*	Zdôvodnenie zmeny	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Výskum a vývoj post-kvantových šifrových algoritmov - Prvá etapa	Posun termínu vyhlásenia výzvy do nasledujúceho kvartálu	Čaká sa na podpis RO MIRRI SR	19 982 400
2.	Výzva na podporu účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch - CHipsJU - PiLoT Lines	Posun termínu vyhlásenia výzvy do nasledujúceho kvartálu	Úprava výzvy pred vyhlásením v súčinnosti s MIRRI SR	26 000 000
3.	Výskumná infraštruktúra - Next Gen	Nebude realizovaná	Pripravuje sa náhradná výzva	13 000 000
4.	Podpora tvorby a uskutočňovania krátkych študijných programov pre potreby domén RIS3	Nebude realizovaná	Na základe záverov z nastavovania výzvy nevyhnutná zmena zamerania výzvy, pripravuje sa náhradná výzva	5 950 000
5.	Podpora rozvoja ľudských zdrojov v súlade s potrebami odvetví platformy STEP	Nebude realizovaná	Na základe záverov z nastavovania výzvy nevyhnutná zmena zamerania výzvy, pripravuje sa náhradná výzva/výzvy	19 000 000

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
1.	SK4ERA II - Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II	1.1.3	CVTI SR	-	5 784 495	1 743 385
2.	NISPEZ V - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom	1.1.4	CVTI SR	-	34 931 537	23 928 066
3.	NEOV - Národný ekosystém otvorenej vedy	1.1.4	CVTI SR	-	11 053 160	2 111 835
4.	Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov	1.4.1	MŠVVaM SR	N/A	6 737 033 €	247 681
5.	Poskytovanie štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR	1.4.1	MŠVVaM SR	N/A	32 519 211 €	1 025 276
6.	Partnership – Európske partnerstvá rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie	1.1.3	CVTI SR	-	6 714 740	0
7.	Obnova a rozvoj dátového centra a informačných systémov CVTI SR	1.1.4	CVTI SR	-	21 837 787	V procese zazmluvňovania
8.	NBU -Výskum a vývoj post-kvantových šifrových algoritmov - prvá etapa	1.6	NBU	Matematický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.	19 982 400	Predložená na posúdenie RO (k 8.10.2026 nevydané stanovisko s prekročenou lehotou o 204 prac. dní)
9.	OVI - Rozvoj konceptu otvorenej výskumnej infraštruktúry SAV pre aplikovaný výskum v podmienkach SR	1.6	SAV	24 ústavov SAV	17 985 443	0
10.	SimuLab - Výskum a vývoj systému pre komplexné zvládanie bezpečnostných hrozieb	1.1.4	APZ	MV SR	5 200 000	V procese zazmluvňovania

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
11.	ChipsJU Pilot BA – Slovenské laboratória pre čipy	1.1.3	Slovenské centrum pre polovodiče	-	8 985 345	0
12.	NP Národná vedecká knižnica („NVK“)	1.1.4	Centrum vedecko-technických informácií SR	-	6 876 800	Výzva predložená na posúdenie RO (nevydané stanovisko s prekročenou lehotou o 53 prac. dní)
13.	NP Národný systém evidencie, manažmentu a podpory VaV projektov a organizácií („NEMPA“)	1.1.4	Centrum vedecko-technických informácií SR	-	7 176 116	Výzva predložená na posúdenie RO (nevydané stanovisko s prekročenou lehotou o 53 prac. dní)
14.	Kompetenčné centrum umelej inteligencie STU (KCUI)	1.4.1	Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	2 396 800	Výzva v procese schvaľovania na MŠVVaM SR
15.	Kompetenčné centrum umelej inteligencie TUKE	1.4.1	Technická univerzita v Košiciach	-	5 099 877	Výzva v procese schvaľovania na MŠVVaM SR
16.	Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov	1.4.1	MŠVVaM SR	N/A	6 737 033	247 681
17.	Poskytovanie štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR	1.4.1	MŠVVaM SR	N/A	32 519 211	1 025 276
18.						

MZ SR

Aktuálny stav implementácie opatrení/špecifických cieľov[1] v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie/Špecifický cieľ	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma EÚ zdroj	Čerpanie
1.	1.1.3 PSK-MZ-009-2024-DV-EFRR Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v doméne Zdravá spoločnosť	8 493 976	**13 predložených v 8. kolách** 3 zastavené konania 3 neschválené 5 v stave Zmluva uzavretá 2 v stave prebiehajúcej súčinnosti pred uzavretím Zmluvy	10 857 478,04 Zazmluvnené : 4 251 881,90 6 143 112,92	0
2.	1.1.4 PSK-MZ-010-2024-DV-EFRR Dobudovanie výskumných infraštruktúr - podpora aplikovaného výskumu a vývoja pre projekty od myšlienky k produktu v doméne Zdravá	50 000 000	**36 preložených** 1. kolo: 1 zastavené konanie 10 schválených z toho 8 zazmluvnených, 2 v stave prebiehajúcej súčinnosti 14 RoN z nedostatku alokácie 2.kolo všetky v AO	121 186 963 1.kolo Zazmluvnené: 41 281 525,55 (48 723 168,64 celkom)	0
3.	1.1.4 PSK-MZ-011-2024-DV-EFRR Dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre excelentných výskumníkov v Doméne Zdravá spoločnosť	27 000 000	8 predložených 8 schválených	20 574 953,11 Zazmluvnené: 20 574 953,11	225 557,42
4.	1.1.4 PSK-MZ-016-2024-FAA-EFRR Fázované projekty biobanky Martin a Žilina - II. fáza projektov	10 607 419	2 predložené 2 schválené	10 607 416,56 Zazmluvnené: 10 607 416,56	8 195 186,34
5.	1.6 PSK-MZ-012-2025-DV-EFRR Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI	21 000 000	2 predložené 2 schválené	21 000 000,00 Zazmluvnené: 20 991 432,10	431 466,48

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[1] úroveň špecifického cieľa sa uvádza v prípade, ak špecifický cieľ nemá opatrenia

Aktuálny stav implementácie opatrení/špecifických cieľov[1] v CP1 s vyhlásenými výzvami (EÚ zdroj)

	Opatrenie/Špecifický cieľ	Celková alokácia SO / alokácia vyhlásených výziev	Počet predložených /schválených žiadostí	Žiadaná/zazmluvnená suma	Čerpanie
6.	1.1.4 PSK-MZ-015-2025-DV-EFRR Dobudovanie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií* - infraštruktúra pre klinický výskum	14 910 000	1 predložená 1 schválená/v stave pred zazmluvnením, na podpise	Zazmluvnené: 14 894 574,64 0	0
7.	1.1.4 PSK-MZ-017-2025-DV-EFRR: Dobudovanie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií (biobanková infraštruktúra)	14 910 000	1 predložená 1 schválená/v stave pred zazmluvnením, prebieha súčinnosť	Zazmluvnené: 13 903 930,86 0	0
8.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI (Tech4Cure)	19 000 000	1 predložená 1 schválená/odoslaný návrh Zmluvy	Zazmluvnené: 19 000 000,00	0
9.	Reach-to-Practice — národná klinická infraštruktúra pre kritické biomedicínske technológie platformy STEP	9 999 150	Termín na predloženie ŽoNFP je do 30.9.2026		
10.	Decentralizovaný model implementácie bunkových terapií (CAR-T) ako kritická biotechnologická infraštruktúra Slovenskej republiky	5 998 495	Termín na predloženie ŽoNFP je do 30.9.2026		

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

[1] úroveň špecifického cieľa sa uvádza v prípade, ak špecifický cieľ nemá opatrenia

Informácia o pripravovaných výzvach v CP1

	Názov výzvy	Žiadateľ	Špecifický cieľ	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Podpora kolaboratívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií	Subjekty s VVaI potenciálom (bližšie určí výzva)	RSO1.6	dopytová výzva	Q4/2026	12 000 000
2.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov v doméne Zdravá spoločnosť	podniky	RSO1.6	dopytová výzva	Q1/2027	4 158 045
3.						

*oprávnení žiadatelia budú zadefinovaní na úrovni výzvy v rámci podmienky poskytnutia príspevku

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev

	Názov výzvy / zameranie výzvy			Druh zmeny*	Zdôvodnenie zmeny	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Podpora kolaboratívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií	Subjekty s VVaI potenciálom (bližšie určí výzva)	RSO1.6	posunutie termínu vyhlásenia	prebiehajúce rokovania k úplnému nastaveniu podmienok výzvy vzhľadom k participatívnej tvorbe výziev	12 000 000
2.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov v doméne Zdravá spoločnosť	Podniky	RSO1.6	posunutie termínu vyhlásenia	prebiehajúce rokovania k úplnému nastaveniu podmienok výzvy vzhľadom k participatívnej tvorbe výziev	4 158 045
3.						
4.						

Informácia o stave národných projektov v CP1

	Názov NP	Opatrenie/ Špecifický cieľ	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
1.	PSK-MZ-021-2026-NP-EFRR Reach-to-Practice — národná klinická infraštruktúra pre kritické biomedicínske technológie platformy STEP	Priorita: 1P3 Platforma strategických technológií pre Európu (STEP) ŠC: RSO 1.6	UPJŠ	IRL	9 999 150	Termín na predloženie je do 30.9.2026
2.	PSK-MZ-020-2026-NP-EFRR Decentralizovaný model implementácie bunkových terapií (CAR-T) ako kritická biotechnologická infraštruktúra Slovenskej republiky	Priorita: 1P3 Platforma strategických technológií pre Európu (STEP) ŠC: RSO 1.6	NOU	IRL	5 998 495	Termín na predloženie je do 30.9.2026
3.						
4.						
5.						
6.						

2. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany - CSPKO“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

Návrh projektu

Názov projektu:	CSPKO - Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany
Sekcia realizácie projektu	Sekcia kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR – Vládna jednotka CSIRT
Začiatok projektu	Október 2026
Koniec projektu	September 2029 (dĺžka projektu 36 mesiacov)
Hlavná myšlienka projektu	Zámerom navrhovaného NP je zvýšiť kybernetickú odolnosť verejnej správy Slovenskej republiky voči sofistikovaným útokom APT skupín prostredníctvom vybudovania centrálneho rámca služieb VJ CSIRT, ktoré budú pre verejnú správu a štát dostupné aj v prípade vojnového, výnimočného alebo núdzového stavu.
Biznis vlastník projekt	Ing. Michal Lavrinčík, PhD., Riaditeľ VJ CSIRT
Kľúčový používateľ riešenia	Zamestnanci zodpovední za bezpečnosť v organizáciách štátnej a verejnej správy. Zamestnanci VJ CSIRT
Plánovaný zdroj financovania	Program Slovensko Priorita: 3P2. Obrana a bezpečnosť Špecifický cieľ: RSO3.3. Rozvoj odolnej obrannej infraštruktúry, pričom sa uprednostní infraštruktúra dvojakého použitia, vrátane podpory vojenskej mobility v Únii, ako aj zlepšovanie civilnej pripravenosti (EFRR), časť Kritická infraštruktúra - jednotný bezpečnostný ekosystém pre proaktívnu, adaptívnu a centralizovanú kybernetickú ochranu organizácií verejnej správy a kritickej infraštruktúry.

Motivácia projektu



- Ciele reflektujú:
  - Plán rozvoja VJ CSIRT na obdobie 2025 – 2030
  - Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy 2025
  - Akčný plán Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
  - Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030
  - Zákon 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
  - Zákon 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe

Hlavné strategické a technologické ciele

6 PILIEROV OCHRANY

C1: Hodnotenie zraniteľností

Pravidelný systém interných skenov a hodnotenia bezpečnosti konfigurácií v úzkom napojení na Achilles.

C2: Deception & MISP

Zhromažďovanie preventívnych informácií o hrozbách prostredníctvom návnad a zdieľanie v centrálnom MISP pre subjekty štátnej a verejnej správy. Spustenie zdieľania vlastných IoC s partnermi TF CSIRT/ FIRST.

C3: Úložisko

Izolovaná hardvérová a softvérová infraštruktúra na bezpečné uloženie, kontrolu a obnovu dát po incidentoch.

C4: Detekcia Malwaru

Vybudovanie bezpečného priestoru na kontrolu podozrivých súborov, používaného kódu a chýb (implementácia softvéru a pripojenie k úložisku).

C5: Vyhľadávanie hrozieb

Vytvorenie a rozvoj stálych schopností pre compromise assessment a centralizovaný threat hunting v čase reakcie na KBI, ako aj prevencie pred KBI.

C6: Komunikačný kanál

Zabezpečenie alternatívneho redundantného a vysoko bezpečného komunikačného kanála v pôsobnosti VJ CSIRT pre prípad vojnového, výnimočného alebo núdzového stavu.

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plánované nové G2G služby

- 11 nových služieb
- OVS v konštituencii budú môcť bezodplatne využívať na pricípe dobrovoľnosti

    - Služba preventívneho threat huntingu
    - Služba proaktívneho vyhľadávania hrozieb
    - Služba zabezpečenej komunikácie
    - Služba overovania súborov a kódu
    - Služba bezpečnej obnovy
    - Permanentná služba interného hodnotenia zraniteľností
    - Dočasná služba interného hodnotenia zraniteľností
    - Incidentová služba interného hodnotenia zraniteľností
    - Detekcia známych zraniteľností a supply-chain knižníc v kóde
    - Služba lokálneho spravodajstva o hrozbách
    - Služba zdieľania globálnych IoC

Porovnanie projektov

69/2018 Z.z. & 95/2019 Z. z.	69/2018 Z.z. & 95/2019 Z. z.	69/2018 Z.z. & 95/2019 Z. z.
CSIRT/MIRRI CSPKO	**CSIRT/ORKIB Obce do 6 000**	**CSIRT/ORKIB MIRRI HUB**
Rozsah: 8 263 subjektov VS	**Rozsah:** Počet obcí od 301 do 6 000 obyvateľov - 2 286	**Rozsah:** 8 263 subjektov VS
Primárny cieľ: Úlohy jednotky CSIRT podľa 69/2018 Z.z.	**Primárny cieľ:** Umožnenie splnenia zákonných požiadaviek bezpečnostných opatrení pre Kategóriu I.	**Primárny cieľ:** Zavedenie jednotného bezpečnostného metodického štandardu pre ITVS podľa EU nariadení, rozšírenie geografického vplyvu VJ CSIRT na území SR
Služby: výkon preventívnych & reaktívnych služieb	**Služby:** Centrálny manažment grantu a jeho realizácie	**Služby:** Tvorba metodiky, udržiavanie komunikácie, reakcia na premenlivé prostredie ITVS, predsunutá prítomnosť VJ CSIRT
Technológie: centrálne úložisko pre tvorbu bezpečnostných služieb, špecializovaný nástroj pre threat hunting (reakčný, diferenciálny, preventívny), interný skener zraniteľností kritických prvkov, deception a zber informácií o hrozbách v sektore, komunikačný nástroj	**Technológie:** EDR pre kontinuálny monitoring, NAS pre lokálne zálohy, Firewall pre zabezpečenie perimetra	**Technológie:** Risk management systém, evidencia ITVS a súladu, podporné technológie pre tvorbu, prispôsobenie a distribúciu metodík, rozšírenie VISKB a záložnej infraštruktúry

Merateľné ukazovatele

Názov	Popis	Cieľová hodnota
Ukazovateľ výstupu: Verejné inštitúcie podporované v rozvoji kybernetických služieb, produktov a procesov	Organizácia, ktorá vytvorí nové služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú poskytované centrálne	1
Ukazovateľ výsledku: Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov	Používatelia nových služieb kybernetickej bezpečnosti na strane organizácii verejnej správy (zamestnanci zodpovedný za IT a bezpečnosť) a poskytovateľa služieb VJ CSIRT	Minimálne 500
Zavedené služby kybernetickej bezpečnosti	VJ CSIRT vytvorí nové služby v oblasti kybernetickej oblasti, ktoré budú určené pre verejnú správu	Minimálne 8
Počet nasadených deception prvkov (honeypoty, honeytokeny)	Počet centrálne vytvorených, nasadených a moitorovaných falošných návnad v infraštruktúre organizácii verejnej správy	Minimálne 100
Počet subjektov prihlásených do verejného MISP	Subjekty registrované do verejného MISP spracovaného VJ CSIRT odkiaľ budú dostávať informácie o aktuálnych hrozbách.	Minimálne 56
Podiel riešených závažných incidentov VJ CSIRT, pri ktorých bolo použité incidentové úložisko	Po spustení služby incidentového úložiska bude väčšina závažných kybernetických incidentov riešena VJ CSIRT s použitím incidentového úložiska	95%

Rozpočet a harmonogram

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP	Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	Plánované vecné vymedzenie
Hlavné aktivity		
HA1 Vybudovanie služieb kybernetickej bezpečnosti		
013 Softvér	3 584 991,00	Obstaranie SW/licencií na interné skenovanie zraniteľností, deception, threat hunting, antimalware moduly, komunikačná platforma
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19 451 946,96	Obstaranie HW pre incidentové úložisko, mobilné zariadenia na prenos a analýzu kompromitovaných dát
518 – Ostatné služby	487 196,00	Inštalačné, konfiguračné a integračné práce pre obstarávané technológie (HW/SW).
Hlavné aktivity spolu	23 524 133,96	
Podporné aktivity		
907 – Paušálna sadzba vo výške 7 % na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	1 646 689,37	
Podporné aktivity SPOLU	1 646 689,37	
CELKOM	25 170 823,33	

Október 2026
Začiatok realizačnej fázy

Q3 2027
Úkončenie verejných obstarávaní a začiatok implementácie

Q3 2028
Dokončenie Implementácie centrálnych častí (incidentové, úložisko, redundancia, malware detekcia)

Q2 2029
Dokončenie implementácie častí určených pre inštaláciu v prostredí organizácií verejnej správy; testovanie služieb

September 2029
Ukončenie impementácie a testovania projektu po 36 mesiacoch. Plná prevádzka.

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Participatívny proces

- Projekt vytváraný a nastavený participatívnym procesom:
  - Prvotný zámer národného projektu bol ako ideový zámer predstavený členom Komisie pri Monitorovacom výbore pre cieľ 1 na okrúhlom stole (06/2026)
  - Prezentácia idei projektovu v časti „Rôzne“ na zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre cieľ 1 (07/2026)
  - Prezentácia aktuálnych a plánovaných služieb VJ CSIRT pre zástupcov združení Slovensko.Digital, ITAS a Partnerstvá pre prosperitu (07/2026)
  - Pripomienkovanie SITVS MIRRI
  - Verejné pripomienkovanie (07-08/2026): doručených 66 pripomienok/2 po termíne. Všetky pripomienky boli vysvetlené alebo zapracované.
  - Priebežné konzultácie k pripomienkam s ÚHP, NBÚ, SITVS MIRRI

3. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Zriadenie Remote Digital Tower“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

Základné informácie o národnom projekte

Základné informácie o národnom projekte	
Názov projektu	**Zriadenie Remote Digital Tower**
Žiadateľ / Prijímateľ	**Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (LPS SR, š. p.)**
Sídlo	Letisko M. R. Štefánika, 823 07 Bratislava
Miesto realizácie projektu	Bratislava (RTC Bratislava), Piešťany (LZPP), Žilina (LZZI), Poprad-Tatry (LZTT) – celé územie Slovenskej republiky
Celkové oprávnené výdavky NP	**12 106 865,76 €**
Predpokladaná dĺžka realizácie	**24 mesiacov**
Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko	
Cieľ politiky súdržnosti	**3 Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility**
Priorita	**3P2 Obrana a bezpečnosť**
Špecifický cieľ	RSO3.3 Rozvoj odolnej obrannej infraštruktúry, pričom sa uprednostní infraštruktúra dvojakého použitia, vrátane podpory vojenskej mobility v Únii, ako aj zlepšovanie civilnej pripravenosti (EFRR)
Súvisiace typy akcií	Zvyšovanie odolnosti a pripravenosť kritických subjektov pri zabezpečovaní odolnosti a ochrany kritickej infraštruktúry

Dôvody realizácie projektu

Projekt **Zriadenie Remote Digital Tower** predstavuje strategickú modernizáciu kritickej dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky v oblasti poskytovania letových prevádzkových služieb. Národný projekt reaguje na dlhodobo neudržateľný technický, prevádzkový a personálny stav regionálnych letísk Piešťany (LZPP), Žilina (LZZI) a Poprad-Tatry (LZTT)

Súčasný stav predstavuje rastúce riziko z pohľadu prevádzkovej kontinuity, bezpečnosti letovej prevádzky a pripravenosti štátu na krízové situácie.

Dôvody realizácie projektu s **väzbou na špecifický cieľ RSO3.3:**

- **Ochrana a odolnosť kritickej infraštruktúry –** eliminácia zraniteľností decentralizovaného poskytovania služieb ATS vybudovaním chráneného a redundantne zabezpečeného centralizovaného Remote Tower Centre v Bratislave

- **Požiadavky obrany a duálneho použitia letísk -** pružnejšie a dostupnejšie poskytovanie ATS služieb a zvýšenie odolnosti kritickej dopravnej infraštruktúry elimináciou obmedzenej prevádzkovej doby a závislosti na fyzickej prítomnosti personálu na letiskách

Kľúčové dôvody realizácie projektu:

- **Zastaranosť prevádzkových nástrojov a technológií –** problematické zabezpečenie prevádzky technológií, obmedzená dostupnosť náhradných dielov
- **Obmedzená prevádzková dostupnosť a personálna flexibilita –** prechod z H8/H12 na 24/7 prevádzkovú dobu
- **Dosiahnutie súladu s európskym regulačným rámcom -** norma EUROCAE ED-240A
- **investičný dlh letiskovej infraštruktúry**

Ciele projektu

- **Vybudovanie Remote Tower Centre (RTC)** v Bratislave – centralizované pracovisko pre diaľkové riadenie letovej prevádzky na letiskách Piešťany (LZPP), Žilina (LZZI) a Poprad-Tatry (LZTT)
- **Modernizácia letových prevádzkových služieb –** nahradenie zastaranej fyzickej infraštruktúry moderným systémom RDT spĺňajúcim európske štandardy
- **Rozšírenie prevádzkovej dostupnosti na 24/7** – z aktuálnej H8–H12 prostredníctvom modelu **Multiple Remote Tower Operations** (MRTO)
- **Zvýšenie bezpečnosti** a situačného povedomia **– elektronické letové prúžky,** 360° panoramatické kamery, PTZ kamery, hot spot kamery, IR senzory, Light Gun, automatické sledovanie objektov a integrácia prevádzkových dát nad úroveň klasickej veže
- **Umožniť duálne** civilno-vojenské **využitie** letísk – zabezpečenie nepretržitej dostupnosti ATC pre potreby MO SR a OS SR v krízových a obranných scenároch
- **Personálna flexibilita a efektívnosť –** MRTO umožní zdieľanie kapacít medzi letiskami, optimalizáciu počtu ATCO a zníženie prevádzkových nákladov
- **Posilnenie kybernetickej bezpečnosti a odolnosti kritickej infraštruktúry** – redundantná WAN, začlenenie systému pod zavedené bezpečnostné postupy a procesy LPS
- **Vybudovanie** moderného **tréningového a simulačného prostredia** – ATC simulátor, pseudo-pilot stanice a 3D modely všetkých troch letísk pre výcvik ATCO
- **Zníženie investičného tlaku** – eliminácia potreby výstavby novej veže v Piešťanoch a komplexnej rekonštrukcie v Žiline; investičné náklady ~21 mil. €

Aktivity projektu

- Vybudovanie centrálneho Remote Tower Centre (RTC) v Bratislave
- Vybudovanie kamerovej a senzorovej infraštruktúry na letiskách (Piešťany, Žilina, Poprad-Tatry)
- Vybudovanie redundantnej WAN a sieťovej prenosovej infraštruktúry
- Integrácia existujúcich letiskových systémov
- Tréningový a simulačný systém pre ATCO personál
- Testovanie, certifikácia a uvedenie systému do prevádzky

Náklady projektu

Hlavné aktivity	11 314 827,81 €	
013 Softvér	4 844 377,14 €	Výdavky zahŕňajú softvérové licencie a systémy Remote Digital Tower, systémové platformy a SW komponenty potrebné pre prevádzku RTC Bratislava a vzdialených letísk LZPP, LZZI a LZTT.
022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 948 528,62 €	Výdavky na obstaranie technologickej infraštruktúry systému Remote Digital Tower - vybudovanie RTC Bratislava a vzdialených letísk LZPP, LZZI a LZTT.
518 Ostatné služby	1 521 922,05 €	Výdavky na zabezpečenie sprievodných inžinierskych služieb pri implementácii, konfigurácii a integrácii ATS/CNS systémov, bezpečnostných služieb, testovania, certifikačných činností, dokumentácie, školení a podpory pri uvedení systému do prevádzky.
Podporné aktivity		
skupina výdavkov 907	792 037,94 €	Žiadateľ – Ide o výdavky v zmysle paušálnej sadzby na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU vo výške 7 % z oprávnených výdavkov hlavných aktivít. Výdavky zahŕňajú projektové riadenie, administratívnu podporu, publicitu, interné podporné činnosti, prevádzkové zabezpečenie projektu a riadenie kvality.
CELKOM	12 106 865,76 €	

Merateľné ukazovatele

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu	Indikatívna cieľová hodnota
výstup	PSKPSOI12	Verejné inštitúcie podporované v rozvoji kybernetických služieb, produktov a procesov	verejné inštitúcie	1
výsledok	PSKPRCR11	Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov	používatelia/rok	35

Prínosy projektu pre napĺňanie cieľov Programu Slovensko

- Ochrana a posilnenie odolnosti kritickej infraštruktúry riadenia letovej prevádzky a rozvoja infraštruktúry dvojakého použitia – duálneho (civilno-vojenského) využitia regionálnych letísk a zlepšovania civilnej pripravenosti.
- Podpora digitalizácie a modernizácie kritickej dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky prostredníctvom implementácie pokročilých digitálnych technológií.
- Podpora bezpečnosti a odolnosti kritickej infraštruktúry v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (NKIVS) a Národnou stratégiou kybernetickej bezpečnosti SR.
- Zvýšenie technologickej pripravenosti a interoperability systémov riadenia letovej prevádzky v súlade s európskymi iniciatívami SESAR a reguláciou EASA.
- Podpora efektívneho využívania verejných zdrojov prostredníctvom centralizácie infraštruktúry a optimalizácie prevádzkových nákladov v súlade s princípmi hodnoty za peniaze.
- Posilnenie pripravenosti štátu na krízové situácie a podpora duálneho využitia infraštruktúry pre civilné aj obranné potreby.
- Podpora technologickej inovácie a inteligentnej digitalizácie v oblasti dopravy a kritických služieb štátu.
- Zvýšenie prevádzkovej kontinuity a dostupnosti letových prevádzkových služieb na regionálnych letiskách Slovenskej republiky.

4. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„MetaIS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

ČO JE PROJEKT META IS+ ?

Centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS) plus **kvalitatívny generačný upgrade:**

- Vytvorenie metodiky 401/2023 hodnotiaceho procesu (viac transparentnosti)
- **Pridanie agentovej AI ako internej aj externej služby:**
  - Automatizuje metodologické postupy
  - **Evaluuje v kontexte celej informatizácie**
  - Ponúkne online **predhodnotenie** pri príprave projektov
  - Zavedie **metriky**
  - Zavedie **reporty porovnania projektov a zmlúv z CRZ**
  - Navrhne **kontroly**, predpripraví problémové miesta
- Na konci však **vždy človek**
- *Nie je to len ďalší upgrade-projekt agendového IS s pridaním „chatGPT“, ktoré usporiada dáta*

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

AKO TO CHCEME UROBIŤ ?

AI je len taká dobrá, aké má vstupy:

- Preto chceme dodať dobré vstupy
- Chceme vytvoriť **Mapu integrovanej verejnej správy**
  - Biznis úroveň – pre občanov, komerčné systémy aj verejnú správu
  - Architektonická úroveň – referenčná architektúra
  - Dátová úroveň a integrácie – aké dáta a štandardy
- Zladiť z **Národnou koncepciou verejnej správy** (15 programov pre 500+ projektov a KRITy)
- Upratať dáta v aktuálnom Meta IS, aby boli vstupom pre AI
- Ak tieto 3 zdroje dobre usporiadame, AI môže dávať dobré výsledky

VO VÝSLEDKU CHCEME, ABY

- Meta IS+ by nebol len evidenčný systém, ale **riadiaci nástroj informatizácie VS** (v rámci NKIVS)
- Vedeli by sme **priorizovať projekty** (s metrikami a reportami)
- Môže **urýchlovať návrh a tvorbu projektov** (fáza medzi 0EK a 401/2023 hodnotenie)
- **Zefektívneniž a zrýchleniť hodnotenia projektov**
- **Zefektívneniť kontroly projektov** (jednotlivé fázy projektu podľa 401/2023)
- Úsporiť personálne zdroje pri hodnotení
- V konečnom dôsledku priniesť **významné finančné úspory pre štát** (aj keď náročnejšie vyčísliteľné)

ROZPOČET A HARMONOGRAM

KATEGÓRIA	VÝDAVKY
Softvér	510 tis.
Ostatné služby	728 tis.
Mzdové výdavky	3,5 mil.
Paušál	333 tis.
Spolu	**5,1 mil.**

Špecifikum vyšších mzdových výdavkov:

- Chceme, aby **vysoko cenné know-how zostalo in-house** na ministerstve
- Máme **skúsenosti zo životných situácií**

ID	FÁZA/AKTIVITA	ZAČIATOK (ODHAD TERMÍNU)	KONIEC (ODHAD TERMÍNU)
1.	Prípravná fáza a Iniciačná fáza	06/2026	12/2026
2.	Realizačná fáza	01/2027	12/2028
2a	Analýza a dizajn	01/2027	12/2027
2b	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb	01/2027	12/2027
2c	Implementácia a testovanie	10/2027	10/2028
2d	Nasadenie a PIP	09/2028	12/2028
3.	Dokončovacia fáza	12/2028	12/2028
4.	Podpora prevádzky (SLA)	01/2029	12/2032

METAIS A INFORMATIZÁCIA V JEHO DÁTACH

- **Používame ich všetci:**
  - **6 812 – informačné systémy verejnej správy**
  - 79 – základné číselníky
  - **4 854 – koncové služby štátnej správy (prevádzkované)**
  - 261 – koncové služby samosprávy (prevádzkované
  - **1 654 – projekty rozvoja IT**
  - 18 129 – aplikačné služby
- Úspory nie sú len v informačnom systéme a práci s ním

5. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky

Základné údaje o národnom projekte

Žiadateľ	Štatistický úrad SR
Poskytovateľ	MIRRI SR
Partner	MIRRI SR
Priorita	3P2 Obrana a bezpečnosť
Špecifický cieľ	RSO3.3 (EFRR)
Celkové oprávnené výdavky	9 819 849,83 € (ŠÚ SR 8 851 317,93 €, MIRRI SR 968 531,90 €)
Vyhlásenie výzvy	11/2026
Doba realizácie	24 mesiacov
Miesto realizácie	celé územie SR

Zdôvodnenie projektu

- Projekt buduje odolnú dátovú infraštruktúru dvojakého použitia, ktorej údaje využíva popri verejnej správe aj rezort obrany, bezpečnostné zložky a krízové riadenie.
- Viac než 70 % zariadení je po skončení podpory výrobcu, chýba geografická redundancia a zálohovanie nedáva istotu obnovy.
- Hrozí prerušenie zberu a publikovania oficiálnych štatistík pre vládu SR, Eurostat, NBS a verejnosť, najmä počas volieb a sčítania.
- Obmena zastaraného HW nie je cieľom projektu, ale predpokladom jeho odolnosti a bezpečnosti.

Ciele projektu a zaradenie v Programe Slovensko

Hlavný cieľ: vybudovať moderné, bezpečné, vysoko dostupné a geograficky redundantné technologické prostredie s charakterom infraštruktúry dvojakého použitia, ktoré zabezpečí kontinuitu zákonných úloh ŠÚ SR a vytvorí dátovú základňu pre obranné plánovanie, krízové riadenie a civilnú pripravenosť štátu.

Špecifický cieľ projektu	**Obsah**	**Väzba**
1. Zvýšenie odolnosti a ochrany kritickej infraštruktúry a kontinuity štatistických služieb (primárny cieľ)	metrocluster architektúra, centralizované zálohovanie, disaster recovery, kontinuita kritických ISVS a dostupnosť údajov pre civilné, obranné a krízové potreby štátu	Priorita 3P2, RSO3.3 NKIVS oblasť 3.5
2. Modernizácia a zvýšenie efektívnosti technologickej infraštruktúry (podporný cieľ)	náhrada zastaranej HW a SW infraštruktúry virtualizovaným prostredím ako predpoklad dosiahnutia odolnosti	NKIVS oblasť 3.4
3. Posilnenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti kritických IS	ochrana strategických údajov využívaných aj rezortom obrany a krízovým riadením, súlad s NIS2 a zákonom č. 69/2018 Z. z.	Priorita 3P2, RSO3.3

Zaradenie: Program Slovensko 2021 až 2027, priorita 3P2 Obrana a bezpečnosť, špecifický cieľ RSO3.3 Rozvoj odolnej obrannej infraštruktúry vrátane zlepšovania civilnej pripravenosti, typ akcie zvyšovanie odolnosti a pripravenosti kritických subjektov.

Aktivity a navrhované riešenie

- **Hlavná aktivita:** Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy ŠÚ SR, realizuje žiadateľ a partner počas 24 mesiacov v etapách analýza a dizajn (4 mesiace), implementácia (12 mesiacov), testovanie (4 mesiace) a nasadenie (4 mesiace).
- **Dostupnosť služieb:** metrocluster v dvoch geograficky oddelených dátových centrách Tier III+ s treťou rozhodcovskou lokalitou a synchrónnou replikáciou dát.
- **Obnoviteľnosť dát:** centralizované zálohovanie s nemennými (immutable) zálohami, páskovým archívom a pravidelnými testami obnovy.
- **Bezpečnosť:** šifrovanie, riadenie prístupov s viacfaktorovou autentifikáciou, SIEM, centralizované logovanie a monitoring 24/7.
- **Migrácia** približne 700 virtuálnych serverov a kritických ISVS (IŠIS / eZber, RPO, DATAcube, STATdat, OpenData API, IVIS / MIVIS, SODB, štatistický portál) bez prerušenia prevádzky.
- **Partner MIRRI SR** zabezpečí časť riešenia v cloudovom prostredí MIRRI SR, najmä databázové, aplikačné, integračné, bezpečnostné a monitorovacie služby vrátane migrácie a sprevádzkovania systémov ŠÚ SR.
- **Podporné aktivity:** riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Dostupnosť (SLA)	Strata dát (RPO)	Čas obnovy (RTO)	Podpora po nasadení
min. 99,98 %	0	max. 15 minút	36 mesiacov, režim 24×7

Financovanie projektu

Položka	Žiadateľ ŠÚ SR	Partner MIRRI SR	Spolu
Hlavné aktivity	**8 272 259,75**	**905 170,00**	**9 177 429,75**
softvér	3 246 462,00	835 170,00	4 081 632,00
hardvér (samostatné hnuteľné veci)	4 432 182,00	0,00	4 432 182,00
ostatné služby	593 615,75	70 000,00	663 615,75
Podporné aktivity (paušálna sadzba 7 %)	579 058,18	63 361,90	642 420,08
Celkové oprávnené výdavky NP	**8 851 317,93**	**968 531,90**	**9 819 849,83**
Zdroj EÚ (EFRR) 74,71 %	6 613 085,16	723 619,23	7 336 704,39
Štátny rozpočet SR 25,29 %	2 238 232,77	244 912,67	2 483 145,44

- Rozpočet žiadateľa vychádza z analýzy nákladov a prínosov a predpokladanej hodnoty zákazky overenej prieskumom trhu. Pomer prínosov a nákladov (BCR) je 1,32.
- Rozpočet partnera pokrýva softvérové a platformové služby v cloudovom prostredí MIRRI SR a služby migrácie a sprevádzkovania informačných systémov ŠÚ SR.

Harmonogram a merateľné ukazovatele

Míľnik	Predpokladaný termín
Vyhlásenie výzvy	09/2026
Realizácia projektu	24 mesiacov (2027 až 2028)
SLA podpora po nasadení	01/2029 až 12/2031

Typ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
výstup	Verejné inštitúcie podporované v rozvoji kybernetických služieb, produktov a procesov	1 verejná inštitúcia
výsledok	Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov	300 používateľov/rok

- Hlavné prínosy: nepretržitá dostupnosť štatistických údajov pre štát, EÚ a krízové riadenie, eliminácia strát z výpadkov, súlad s NIS2 a zníženie spotreby energie o približne 35 %.

6. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Kybernetická bezpečnosť samospráv do 6000 obyvateľov“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

Prečo práve malé obce

Najviac obcí, najmenej ochrany

- Väčšinou nemajú vlastného IT človeka
- Chýbajú im peniaze a čas na bezpečnosť
- Chýba plán rizík, zálohy sú nevyskúšané
- Stará technika, ľudia nie sú zaškolení

Obce používajú podobné systémy. Ak útok vyjde na jednu, ľahko vyjde aj na ďalšie. V kríze sa z toho stáva „Achillova päta“ celého štátu.

viac ako 2 700

obcí do 6 000 obyvateľov, väčšina z nich má menej ako 1 000 obyvateľov. Žije v nich bezmála polovica obyvateľov SR.



A koľko útokov sme vôbec neodhalili?

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čo sme zmenili oproti DOP

Na základe pripomienok sme zmenili celý model

FORMA

Dopytová výzva
obec si píše projekt sama

Národný projekt
žiadosť za obec rieši MIRRI

Formu národného projektu sme zvolili na základe pripomienok samospráv, odbornej verejnosti a členov komisie.

VÝDAVKY OBCE

0 € Spoluúčasť obce

0 € Príprava a vypracovanie projektu

0 € Povinné prevádzkové náklady počas udržateľnosti

ROZSAH

13 mil. € → 39 mil. €

Úplne iný projekt, nie navýšenie pôvodného. Namiesto firewallu, ochrany počítačov a záloh dostanú obce komplexné riešenie: dokumentáciu, obnovu dát, záložné napájanie, monitoring, krízové riadenie a školenia.

Cieľová skupina:
obce od 300 do 6 000 obyvateľov

Celkový obraz: HUB, CSPKO a Obce

Tri samostatné projekty, z ktorých každý prináša sám za seba

MIRRI HUB

Ľudia a pravidlá

Metodika, kontrola a posilnenie VJ CSIRT pre celú verejnú správu.

CSPKO

Technika štátu

Centrálne nástroje štátu na odhaľovanie a riešenie útokov.

Obce do 6 000

Ochrana na mieste

Peniaze pre obce na ich vlastnú kybernetickú ochranu.

Každý projekt má iný právny základ, inú cieľovú skupinu, iné technológie a iné financovanie. Ani jeden nepotrebuje ostatné dva. Keby sa jeden nerealizoval, zvyšné dva fungujú ďalej bez obmedzenia.

Ako sa čerpá: od výzvy po hotovú ochranu

Obec robí len to, čo musí, ostatné preberá MIRRI

1

Schválenie zámeru a výzva na národný projekt

2

MIRRI zverejní podmienky, katalóg, metodické materiály a pomôcky

3

Obec podá krátku žiadosť

4

Zmluva s MIRRI

5

Obec vysúťaží dodávateľa podľa vzorových podkladov MIRRI

6

Dodávka, prevzatie a úhrada

MIRRI bude obci počas celého projektu poskytovať poradenstvo a podporu

42 mesiacov
realizácia vo vlnách

Čo kontrolujeme my na MIRRI

Štandardné kontroly ako pri každom eurofondovom projekte

1

Kontrola žiadosti a zmluvy

2

Kontrola verejného obstarávania

3

Kontrola dokladov a platieb

4

Kontrola na mieste

5

Kontrola udržateľnosti

Kontrolu vykonávame podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ.

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ako vyberieme obce

Výber nastavíme spolu so samosprávami

MIRRI SR

Odborná verejnosť

Zástupcovia združení samospráv

Parametre výberu obcí

- Obce vyberieme podľa viacerých parametrov
- Parametre stanovíme počas implementačnej fázy, po diskusii s odbornou verejnosťou a zástupcami združení samospráv
- Pravidlá budú zverejnené vopred a budú rovnaké pre všetkých

Typy balíčkov a koľko dostane obec

Každá obec dostane toľko, koľko naozaj potrebuje

FINANČNÝ STROP NA OBEC

301 – 500 obyvateľov	**91 000 €**
501 – 1 000 obyvateľov	**113 000 €**
1 001 – 6 000 obyvateľov	**154 000 €**

Strop vrátane DPH platí, ak obec zrealizuje všetky podaktivity.

BALÍČKY A → B → C

C **Bezpečný úrad**
Bezpečný počítač s prihlásením cez kľúč, šifrovaný prenos, anonymizácia dokumentov, školenia

B **Keď sa niečo stane**
Plány obnovy, chránené zálohy, nácvik obnovy

A **Základ (povinný)**
Posúdenie stavu, dokumentácia, firewall, ochrana počítačov, monitoring, krízový systém

Každý balíček má podaktivity. Strop má balíček ako celok aj každá podaktivita.

Výsledná cena závisí od

- stavu kybernetickej bezpečnosti v obci
- vybraných balíčkov a podaktivít
- techniky, ktorú obec už má
- výsledku verejného obstarávania

Cieľ: podporiť čo najviac obcí, nad rámec čísel v merateľných ukazovateľoch.

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

7. Návrh zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom **„Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 (ISKN 2.0)“**

Prerokovanie a hlasovanie
(predkladateľ MIRRI SR)

Prečo ISKN 2.0

Kataster nehnuteľností je kľúčový ISVS štátu – dnes beží na zastaranom a decentralizovanom riešení

75

lokálnych databáz na pracoviskách katastrálnych odborov okresných úradov

~ 40 %

údajov katastra v neštruktúrovanej podobe

1× denne

aktualizácia centrálnej databázy, z ktorej sa poskytujú údaje – ak nenastane chyba prenosu

1. **Zastarané aplikácie bez podpory dodávateľa**
   WISKN, SKM/KOKEŠ, VÚK, WRKN – závislé od zastaraných platforiem
2. **Chýba centrálny a odolný systém**
   roztrieštená správa údajov, obmedzené online poskytovanie, problematické procesy obnovy
3. **Nízka odolnosť pri útoku alebo výpadku**
   Dopad zastaraných systémov bez možnosti ich upgrade (a podkladových platforiem)
4. **Chýba kvalitný dátový základ pre krízové riadenie**
   krízové riadenie, obrana štátu, digitálne dvojča, vojenská mobilita

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Cieľ a rozsah projektu

Cieľ: vybudovať ISKN ako odolnú kritickú dátovú infraštruktúru štátu s dvojakým (civilno-obranným) použitím – jedna centrálna databáza, moderná bezpečná architektúra, elektronické procesy a jednotné poskytovanie údajov.

1 Inkrement 1 01/2027 – 01/2028

Správa údajov katastra

- centralizovaná správa popisných a grafických informácií
- stredisko katastrálneho operátu a zbierka listín
- integrácia na RFO, RPO, RA a spoločné moduly
- nahradenie zastaraných systémov WISKN a SKM/KOKEŠ

2 Inkrement 2 01/2028 – 01/2029

Správa konaní a rozsiahlych zmien

- elektronická registratúra – listinné aj elektronické podania, elektronický spis
- všetky typy katastrálnych konaní s riadeným workflow a prideľovaním úloh
- automatizované kontroly podaní a konzistencie údajov
- hromadné zmeny – príprava a kontrola budúceho stavu pred zápisom
- elektronické podpisovanie a doručovanie rozhodnutí

3 Inkrement 3 01/2029 – 12/2029

Poskytovanie údajov a platby

- jednotné spracovanie žiadostí a evidencia poskytnutých údajov pre všetkých odberateľov
- publikovanie údajov pre iné ISVS / OVM
- služby pre geodetov a tvorbu geometrických plánov
- správne poplatky – úhrady, vrátenie poplatkov, a.i.

Výzva: **12/2026** Realizácia: **36 mesiacov** Žiadateľ: **ÚGKK SR, bez partnera** Špecifický cieľ: **RSO3.3**

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prínosy – civilné

Rýchlejšie konania, kvalitnejšie údaje a spoľahlivý systém pre úradníkov, občanov aj odberateľov údajov

Ekonomické prínosy (CBA)

125,06 mil. €

122,0 mil. €
úspory na strane úradníkov

3,06 mil. €
úspory na strane občanov

~ 1 600 používateľov na 75 pracoviskách

30 → 20 dní

priemerná doba spracovania podania

8 → 5,4 h

priemerný čas úradníka na vybavenie podania

≥ 80 %

automatizovaných krokov v procesoch

do 1 hodiny

aktuálnosť poskytovaných údajov (dnes 1× denne)

1 databáza

namiesto 75 lokálnych – 100 % údajov centrálne

≥ 99,5 %

dostupnosť systému, jednotné rozhranie na registre RFO, RPO, RA

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prínosy – obrana a krízové riadenie

Odolný kataster ako dátový základ pre obranu štátu, hospodársku mobilizáciu a krízové riadenie

DNES – údaje pre MO SR

- dávky vo formáte DBF, štvrťročne (majetok v správe MO SR polročne)
- vysoký podiel neštruktúrovaných údajov
- validácia súborov a opravy nedostatkov pri importe

PO PROJEKTE

> 95 %

štruktúrovaných údajov

- nová štruktúra a formát údajov pre obranu štátu
- základ pre automatizovanú výmenu vo vyššej frekvencii a v garantovanej kvalite

1 Vyššia kvalita a štruktúra údajov pre obranné a krízové využitie

hodnoverné, aktuálne a štruktúrované údaje o nehnuteľnostiach a právach k nim ako jeden zdroj pre:

Obrana a mobilizácia
výber nehnuteľností, register vlastníkov v informačnom mobilizačnom systéme MO SR

Civilná ochrana a krízové riadenie
ukrytie a evakuácia, modelovanie dopadov, situačný obraz

Vojenská mobilita a logistika
digitálne dvojča územia – koridory, alternatívne trasy

Kritická infraštruktúra
IZS, HaZZ, OS SR, ŽSR, NDS, SSC, SŠHR

2 Efektívna podpora procesov v mimoriadnych situáciách

- vyvlastnenie a obmedzenie vlastníckych práv na účely obrany aj v stave bezpečnosti – výpis, geometrický plán, zápis konania a rozhodnutia

3 Odolnosť a bezpečnosť

- obnova prioritných funkcií a údajov do 24 hodín
- geografická redundancia a centralizovaný bezpečnostný monitoring
- oddelené auditované integračné zóny pre obranné využitie

Rámec: zákon č. 215/1995 Z. z. § 4 · zákon č. 319/2002 Z. z. § 16b, § 23, § 24, § 24a · zmluvy ÚGKK SR – MO SR č. 39/2013/OGMV a č. 8/2021/LPO

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Financovanie

Celkové oprávnené výdavky

21 260 911,77 €

EFRR + štátny rozpočet
spolufinancovanie prijímateľa 0 %
EÚ 74,713 % · ŠR 25,287 %

Štruktúra výdavkov

19 870 011,00 €
hlavná aktivita – vývoj a implementácia ISKN 2.0 (vrátane DPH)

1 390 900,77 €
nepriame výdavky – paušál 7 %

	Menej rozvinutý región	Viac rozvinutý región	Spolu
Podiel (pro-rata)	77,14 %	22,86 %	**100 %**
Zdroj EÚ	13 940 567,23 €	1 944 097,77 €	**15 884 665,00 €**
Štátny rozpočet	2 460 100,11 €	2 916 146,66 €	**5 376 246,77 €**
Oprávnené výdavky	**16 400 667,34 €**	**4 860 244,43 €**	**21 260 911,77 €**

Pro-rata podľa podielu zamestnancov verejnej správy.

Merateľné ukazovatele

3 podporované verejné inštitúcie (ÚGKK SR, MV SR, MO SR) · **1 600** používateľov

8. Rôzne

Informácia o neuplatňovaní kritérií pre výber projektov pre špecifický cieľ RSO1.6. Podpora investícií, ktoré prispievajú k cieľom Platformy trategických technológií pre Európu (platforma STEP) uvedeným v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 (EFRR), aktivita Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI v odvetví biotechnológií platformy STEP, ako sú MED4CURE, TECH4CURE (vrátane fázovaných projektov IPCEI)

– informuje MZ SR

- MZ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko predložilo na rokovanie Komisie pre Cieľ1“informáciu o neuplatňovaní vecných kritérií pre výber projektov v zmysle dokumentu „Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektov“ účinného od 31.5.2023, v zmysle kapitoly 1.4 Vecné kritériá pre výber projektov v rámci dopytovo- orientovanej výzvy.
- Kapitola 1.4 metodiky stanovuje možnosť neuplatniť vecné kritériá pre časť Programu Slovensko, ak o tom poskytovateľ (MZ SR) informuje Komisiu pre Cieľ1.
- V tomto prípade sa jedná o výzvu PSK-MZ-019-2026-DV-EFRR.
- Uvedená výzva bola vyhlásená ako dopytovo orientovaná a vo výzve nebola súťaž medzi žiadosťami o NFP, keďže oprávneným žiadateľmi sú projekty, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) Tech4Cure, ktoré budú prostredníctvom výzvy PSK-MZ-019-2026-DV-EFRR komplementárne podporené.
- Projekty v rámci výzvy IPCEI Tech4Cure už boli úspešne vyhodnotené, na základe uvedeného sme považovali ako poskytovateľ prípadné vykonanie odborného hodnotenia žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MZ-019-2026-DV-EFRR prostredníctvom vecných kritérií za duplicitné.
- Uvedená informácia sa predkladá na základe konzultácie s Riadiacim orgánom pre Program Slovensko Komisii pre Cieľ1 na vedomie.

Projekt s názvom „IPCEI Tech4Cure“ spoločne oznámilo päť členských štátov: Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko.
Slovenskú republiku v projekte reprezentuje popredná medtech spoločnosť POWERFUL MEDICAL s. r. o., ktorá ako jediná splnila náročné kritéria hodnotenia Európskej komisie a v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v rámci menej rozvinutých regiónov. Výzva sa zameriava špecificky na podporu aktivít zameraných na plnenie transformačných cieľov domény Zdravá spoločnosť.

Cieľom projektu **PM Platform** je vývoj **digitálnej platformy** novej generácie, ktorá s **využitím umelej inteligencie** (AI) poskytne integrovanú, presnú a rýchlu diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení **naprieč všetkými úrovňami zdravotnej starostlivosti** – od záchrannej služby a primárnej praxe až po špecializované nemocničné a intervenčné centrá.

Platforma PMcardio umožní vďaka **certifikovaným modelom** umelej inteligencie **diagnostiku až 48 rôznych kardiovaskulárnych stavov a ochorení** na základe EKG záznamu s vysokou presnosťou, vrátane akútnych a chronických ochorení ako je **srdcový infarkt, srdcové zlyhávanie, aortálna stenóza, hypertrofická kardiomyopatia** či **poruchy srdcového rytmu**.

SO MZ SR vyhlásilo výzvu PSK-MZ-019-2026-DV-EFRR (IPCEI) pod názvom Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI (Tech4Cure), s celkovou alokáciou 19,00 miliónov.

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 14,08 %

Prehľad realizovanej a plánovanej podpory poskytovateľa MIRRI SR v rámci špecifického cieľa RSO3.3 Rozvoj odolnej obrannej infraštruktúry, pričom sa uprednostní infraštruktúra dvojakého použitia, vrátane podpory vojenskej mobility v Únii, ako aj zlepšovania civilnej pripravenosti

- informuje MIRRI SR

V rámci **priority 3P2** a **špecifického cieľa RSO3.3** je na podporu príslušných intervencií zo strany MIRRI SR vyčlenená celková alokácia vo výške **101,49 mil. EUR**.

V súčasnosti sa v rámci uvedenej alokácie pripravuje podpora **5 národných projektov**, ktoré sú zamerané na posilnenie kybernetickej bezpečnosti a odolnosti, modernizáciu informačných systémov verejnej správy a rozvoj dátovej a technologickej infraštruktúry. Ide o národné projekty, ktorých zámery sú predložené na rokovanie zasadnutia Komisie pre CP 1 dňa 8.10.2026:

- Zámer NP: **Centrálny systém proaktívnej kybernetickej ochrany (CSPKO)** (MIRRI SR)
  Celkové oprávnené výdavky: 25 170 823,33 EUR, z toho **zdroj EU**: 18 805 877,23 EUR

- Zámer NP: **Zriadenie Remote Digital Tower** (Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik)
  Celkové oprávnené výdavky: 12 106 865,75 EUR, z toho **zdroj EU**: 9 568 419,19 EUR

- Zámer NP**: Modernizácia kritickej dátovej a infraštruktúrnej platformy Štatistického úradu Slovenskej republiky** (Štatistický úrad SR)
  Celkové oprávnené výdavky: 9 819 849,83 EUR, z toho **zdroj EU**: 7 336 704,39 EUR

- Zámer NP: **Kybernetická bezpečnosť v samospráve do 6 000 obyvateľov (MIRRI SR)**
  Celkové oprávnené výdavky: 39 000 000 EUR, z toho **zdroj EU**: 32 302 335,00 **EUR**.

- Zámer NP: **Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 - Odolná priestorová a katastrálna dátová infraštruktúra SR** (ÚGKK SR)
  Celkové oprávnené výdavky: 21 260 911,77 EUR, z toho **zdroj EU**: 15 884 665,00 **EUR**.

Spolu zdroj EU: 83 898 000,81 EUR

Informácia k platforme STEP

- informuje RO

Platforma STEP a Program Slovensko

Priorita 1P3 PLATFORMA STRATEGICKÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE EURÓPU (STEP)

Špecifický cieľ **RSO1.6** – Podpora investícií, ktoré prispievajú k cieľom Platformy strategických technológií pre Európu (Platforma STEP) uvedeným v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795

Európsky fond regionálneho rozvoja: **321 022 377 EUR**

Poskytovateľ	Alokácia (EFRR)
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	**138 032 399 EUR**
Ministerstvo hospodárstva SR	**85 750 000 EUR**
Ministerstvo zdravotníctva SR	**72 155 689 EUR**
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	**25 084 289 EUR**
SPOLU:	**321 022 377 EUR**

STEP po 2 rokoch: od programovania k implementácii

STEP sa posunul od nastavovania rámca ku konkrétnej implementácii

Rozsah podpory

- **takmer 30 mld. EUR** mobilizovaných v rámci STEP naprieč 11 programami EÚ
- **viac ako 150 výziev** súvisiacich so STEP
- významná časť zdrojov bola presmerovaná prostredníctvom politiky súdržnosti

Čo sa za dva roky zmenilo

- STEP sa z fázy programovania postupne presunul do **reálnej implementácie**
- do STEP bola zahrnutá aj **oblasť obrany**
- Komisia vydala **usmernenia k rozsahu STEP** a pokračuje metodická podpora členských štátov
- rastie dôraz na **STEP Seal, súkromných investorov a prepájanie projektov s ďalšími zdrojmi**

Výhľad

- skúsenosti zo STEP sa premietajú do úvah o **budúcom viacročnom finančnom rámci a European Competitiveness Fund**

STEP: viac než samotné financovanie

STEP zároveň vytvára priestor na prepájanie kvalitných projektov s ďalšími verejnými a súkromnými zdrojmi

STEP Seal

- označenie **kvalitného projektu** identifikovaného v rámci STEP
- Seal **nie je automatickým nárokom na ďalšie financovanie**
- môže však uľahčiť **identifikáciu projektu a jeho prepájanie s ďalšími verejnými alebo súkromnými zdrojmi**
- Komisia sa v roku 2026 zameriava na podporu využitia Seal pre približne **800 projektov**

Prepojenie so súkromným kapitálom

- Komisia systematicky rozvíja **kontakty a spoluprácu s investormi, fondmi rizikového kapitálu a business angels**
- STEP projekty sú prepájané s investormi, finančnými inštitúciami a inovačnými ekosystémami
- podľa údajov Komisie približne **80 STEP spoločností** získalo súkromný kapitál v období 2Q 2024 – 3Q 2026; približne tretina klasifikovaných startupov a scale-upov so STEP Seal

STEP Funding under Cohesion Policy (01.09.26)

Belgium – *EUR 118m*
3 regional ERDF programmes

Bulgaria – *EUR 162m*
2 national ERDF programmes

Denmark – *EUR 65m*
1 national JTF programme

Czechia – *EUR 164m*
1 national ERDF programme

Germany – *EUR 1.9bn*
12 regional ERDF, 1 regional JTF and **1 regional ESF+** programmes

Ireland – *EUR 14m*
2 regional ERDF programme

Greece – *EUR 569m*
1 National JTF and ERDF and ESF+, 8 Regional ERDF programme

Spain – *EUR 2.3bn*
13 regional and 1 national ERDF, 8 regional ESF+ and **1 national JTF** programmes

France – *EUR 229m*
7 regional multifund programmes

Croatia – *EUR 198m*
2 national ERDF programmes

>EUR 15 bn EU contribution to STEP



Adopted programmes

Italy – *EUR 4.6bn*
16 regional and 1 national ERDF, and 2 national and 6 regional ESF+ programmes

Latvia – *EUR 58m*
1 national ERDF programme

Lithuania – *EUR 59m*
1 national ERDF programme

Hungary – *EUR 545m*
1 national ERDF and 1 national ERDF/ESF+ programme

Netherlands – *EUR 60m*
2 regional ERDF and 1 national JTF programme

Poland – *EUR 981m*
3 regional and 1 national ERDF programmes

Portugal – *EUR 1.2bn*
4 regional and 1 national ERDF programmes

Romania – *EUR 1.5bn*
8 regional and 2 national ERDF, 1 national ESF+, 1 national JTF programmes

Slovenia – *EUR 158m*
1 national ERDF programme

Slovakia – *EUR 321m*
1 national ERDF programme

Informácia k platforme STEP

- informujú SO/IS RO

MŠVVaM SR

Alokácia MŠVVaM SR

Priorita	Spolu	Menej rozvinuté	Viac rozvinuté
1P3 - Platforma strategických technológií pre Európu (STEP)	138 032 399,00 EUR	121 025 654,00 EUR	17 006 745,00 EUR

Súvisiace typy akcií

- podpora vývoja kritických technológií spojených s pokročilými polovodičovými technológiami a výrobou;
- podpora rozvoja kvantovej kryptografie a bezpečnosti;
- podpora infraštruktúry VaV ako súvisiaca služba, ktorá má zásadný význam a je špecifická pre vývoj a výrobu kritických technológií v oblastiach platformy STEP;
- modernizácia infraštruktúry (nová, úprava existujúcej) a skvalitnenie materiálno-technického a technologického vybavenia nadpodnikových vzdelávacích centier, ktoré predstavujú súvisiace služby, ktoré majú zásadný význam a sú špecifické pre poskytovanie odbornej prípravy relevantnej pre vývoj a výrobu kritických technológií v oblastiach platformy STEP a budú využívané prevažne na vzdelávanie v oblasti technológií platformy STEP;
- podpora udržania / dobudovania vysokokvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom celoživotného vzdelávania špecificky zameraného na technológie STEP a odbornej prípravy v oblasti zručností súvisiacich s vývojom a výrobou technológií platformy STEP;
- podpora vytvárania nových a/alebo inovovania existujúcich vysokoškolských študijných programov v súlade s identifikovanými prioritnými oblasťami v rámci technológií platformy STEP,...;

STEP projekty v implementácii

	Názov NP	Prijímateľ	Partner	Suma	Aktuálny stav/ čerpanie
1.	OVI - Rozvoj konceptu otvorenej výskumnej infraštruktúry SAV pre aplikovaný výskum v podmienkach SR	SAV	24 ústavov SAV	17 985 443 EUR	0

STEP vyhlásené výzvy

	Názov výzvy	Oprávnení žiadatelia	Alokácia (EÚ zdroj)	Dátum vyhlásenia	Aktuálny stav výzvy
1.	Vytváranie a uskutočňovanie vysokošpecializovaných študijných programov v zmysle Platformy strategických technológií pre Európu („platforma STEP“) I.	vysoké školy v zmysle § 4 písm. a) a b) zákona č. 300/2025 Z. z.	16 532 399 EUR	27. 3. 2026	Otvorená
2.	Vytváranie a uskutočňovanie vysokošpecializovaných študijných programov v zmysle Platformy strategických technológií pre Európu („platforma STEP“) II.	vysoké školy v zmysle § 4 písm. a) a b) zákona č. 300/2025 Z. z.	3 500 000 EUR	27. 3. 2026	Otvorená
3.	Podpora rozvoja zručností prostredníctvom profesijných kvalifikácií a mikroosvedčení v odvetviach platformy STEP	vysoké školy § 4 písm. a), b) a c) zákona č. 300/2025 Z. z., vzdelávacie inštitúcie v systéme celoživotného vzdelávania	9 986 784 EUR	1. 7. 2026	Otvorená

STEP plánované výzvy

	Názov výzvy	Žiadateľ	Typ projektu	Predpokladaný termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)	Participatívna príprava výzvy
1.	Národná platforma pre priemyselné AI technológie	Slovenská technická univerzita v Bratislave	NP	4Q/2026	5 981 300 EUR	áno
2.	Výzva na podporu účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch - CHipsJU - PiLoT Lines	Slovenské centrum pre polovodiče (partnerstvo súkromný sektor v zmysle PPP výzvy)	DV	4Q/2026	26 000 000 EUR	nie

MH SR

Priorita 1P3

Alokácia MH SR: 85,75 mil. EUR (MRR = 76,23 mil. EUR , VRR = 9,52 mil. EUR)

Typy akcií:

- Realizácia **priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja** kritických technológií od fázy, keď bola preukázaná ich realizovateľnosť, až po komerčnú výrobu v podnikoch s potenciálom zavedenia dosiahnutej inovácie do produkčného procesu
- **Produktívne investície** v podnikoch zamerané na zvýšenie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom vývoja a výroby kritických technológií v oblastiach platformy STEP
- Realizácia **podnikového priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja** kritických technológií od fázy, v ktorej bola preukázaná realizovateľnosť technológie, až po komerčnú výrobu **v projektoch s udelenou pečaťou suverenity**
- **Produktívne investície v podnikoch s udelenou pečaťou suverenity**
- Realizácia projektov, ktoré sú súčasťou **IPCEI** v relevantných odvetviach platformy STEP (vrátane fázovaných IPCEI projektov)

Vyhlásené / plánované výzvy v rámci platformy STEP:

	Názov výzvy	Žiadateľ	Typ projektu	Termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) pre oblasť mikroelektroniky (ME/CT) a vodíka (H2) v rámci platformy STEP	podniky - realizátori IPCEI ME/CT projektov a IPCEI H2 projektov	technická výzva s výnimkou	30. 9. 2026	9 mil. EUR (MRR = 6 mil. EUR, VRR = 3 mil. EUR)
2.	Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci platformy STEP	podniky (oprávnení partneri - podniky a výskumné organizácie)	dopytová výzva	4Q/2026	MRR = 15 mil. EUR
3.	Podpora produktívnych investícii v podnikoch v rámci platformy STEP	podniky	dopytová výzva	4Q/2026	MRR = 25 mil. EUR

Zostatková alokácia vo **výške 36,75 mil. eur** bude prerozdelená v rámci vyššie uvedených výziev v závislosti od ich absorpčnej kapacity

MZ SR

Priorita 1P3

Alokácia MZ SR: 72 155 158 EUR (MRR = 60 155 158 EUR, VRR = 12 000 000 EUR)

Typy akcií:

- realizácia projektov na podporu kritických biotechnológií (vrátane kritických liekov a ich zkožiek, ktoré sú uvedené na zozname kritických liekov Únie alebo vyvíjajúcich účinných látok, vrátane látok pre imunoterapiu, ktoré po schválení budú zaradené do zoznamu kritických liekov Únie),
- podpora kolaboratívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií zameraných na kritické biotechnológie platformy STEP (so zameraním na tri kritické oblasti slovenského zdravotníctva – onkologickú, kardiologickú a neurologickú), pričom podporené môžu byť všetky relevantné fázy - od výskumu až po inovácie,
- podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov platformy STEP v odvetví biotechnológie (napr. podpora účasti slovenských inštitúcií zo všetkých sektorov výskumného a technologického rozvoja v existujúcich medzinárodných projektoch s jasným prínosom pre platformu STEP.

Vyhlásené/ plánované výzvy v rámci platformy STEP

	Názov výzvy	Žiadateľ	Typ projektu	Termín vyhlásenia	Alokácia (EÚ zdroj)
1.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI	IPCEI (Med4Cure) notifikované EK	Dopytová výzva	7.8.2025	21 000 000 EUR
2.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI (Tech4Cure)	IPCEI (Tech4Cure) notifikované EK	Dopytová výzva	7.8.2026	19 000 000 EUR
3.	Reach-to-Practice — národná klinická infraštruktúra pre kritické biomedicínske technológie platformy STEP	UPJŠ	NP	31.8.2026	9 999 150 EUR
4.	Decentralizovaný model implementácie bunkových terapií (CAR-T) ako kritická biotechnologická infraštruktúra Slovenskej republiky	NOU	NP	31.8.2026	5 998 495 EUR
5.	Podpora kolaboratívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií	subjekty s VVaI potenciálom	NP	4Q/2026	12 000 000 EUR
6.	Podpora infraštruktúry pre výskum v rámci projektov v doméne Zdravá spoločnosť	Podniky	Dopytová výzva	1Q/2027	4 158 045 EUR

SO MZ SR má naplánované vyhlásiť výzvy v plnej výške alokácie, ktorú má alokovanú na prioritu 1P3 STEP
Participatívna príprava výziev: **áno**

MIRRI SR:
Sekcia implementácie projektov informatizácie

Priorita 1P3

Alokácia MIRRI SR: 25 084 289 EUR (MRR: 19 224 121 EUR, VRR: 5 860 168 EUR)

Typy akcií:

- podpora súvisiacich služieb, ktoré sú kritické a špecifické pre vývoj a výrobu kritických digitálnych technológií cez: a) zriadenie technologických centier (fablab) poskytujúcich služby pre výrobu fyzických elektronických zariadení v malých sériách; b) výskum a vývoj kvantovej kryptografie a algoritmov kvantovej distribúcie kľúčov (QKD); c) výskumné a vývojové laboratóriá umelej inteligencie pre agentov umelej inteligencie,
- realizácia projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI v relevantných odvetviach platformy STEP (vrátane fázovaných IPCEI projektov).

	Názov výzvy	Žiadateľ	Typ projektu	Termín vyhlásenia	Alokácia zdroj EÚ	Poznámka
1.	**Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť (AI CyberLab)**	MIRRI SR	**NP**	14.8.2026	5 011 236,35 EUR	**Zámer národného projektu** bol prerokovaný a schválený na 18. Zasadnutí Komisie pre CP1, dátum konania: 01.04.2026
2.	**Výzva na podporu výskumno-vývojových projektov Associated Partnerov v rámci pripravovaného Dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu v oblasti umelej inteligencie (IPCEI AI)**	IPCEI AI - Asociovaní partneri	**DOP**	1.Q/2027	20 000 000 EUR	**Hodnotiace a výberové kritéria** boli schválené na 23. zasadnutí MV pre program Slovensko dňa 21.9.2026 Bude sa aplikovať **Schéma štátnej pomoci** na podporu výskumu, vývoja a inovácií (GBER)

9. Záver

Ďakujeme

Spolufinancovaný Európskou úniou
PROGRAM SLOVENSKO
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY