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[bookmark: _GoBack]Zámer národného projektu[footnoteRef:1] [1:  Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich potrieb.] 


Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske - Prešov

Žiadateľ[footnoteRef:2]: [2:  Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné.  Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP.] 

	Obchodné meno/názov
	Železnice Slovenskej republiky

	Právna forma
	Iná právnická osoba

	Sídlo
	Klemensova 8, 813 61  Bratislava – mestská časť Staré Mesto

	IČO
	31364501



Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)
	Obchodné meno/názov
	N/A

	Právna forma
	N/A

	Sídlo
	N/A

	IČO
	N/A

	Zdôvodnenie potreby partnera NP[footnoteRef:3] [3:  Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 

	N/A

	Kritériá pre výber partnera[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 

	N/A

	Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? 
Ak áno, na akom základe?
	N/A


V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o NP
	Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)
	53 581 908,00

	Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celé územie Slovenskej republiky)
	Prešovský kraj
Košický kraj

	Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)
	Verejnosť

	Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity[footnoteRef:5] [5:  Zo zoznamu sa vyberie: 
"áno" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
"nie" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
"čiastočne" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
"nepriamo" v prípade, ak sa:
projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu.
projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske komunity.] 

	čiastočne


Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko[footnoteRef:6] [6:  V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.] 

	Cieľ politiky súdržnosti[footnoteRef:7] [7:  V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-"] 

	3 Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility
	Priorita 

	3P1 Doprava
	Špecifický cieľ
	RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility
	Opatrenie (ak je to relevantné)
	3.2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov
	Súvisiace typy akcií[footnoteRef:8]  [8:  V súlade s informačným monitorovacím systémom] 

	· Predinvestičná a projektová príprava
· Modernizácia a renovácia regionálnych železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí, dispečerizácia tratí)





Zákonné požiadavky
 § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Dôvod určenia prijímateľa NP[footnoteRef:9] [9:  V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.] 

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).
V prípade predkladaného projektu ide o národný projekt v zmysle § 23, ods. 2, písm. b) zákona č. 121/2022 Z. z., ktorý realizuje budúci žiadateľ Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov (zákon č. 258/1993 Z. z. 
a 513/2009 Z. z.). Vzhľadom na legislatívou vymedzenú pôsobnosť ide vo vzťahu 
k predkladanému projektu o jediného oprávneného prijímateľa v SR. 
Činnosť a postavenie ŽSR vyplýva z §1 a 2 zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ďalej len „ŽI“); poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI; zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí; budovanie a údržba železničnej infraštruktúry a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri. 
ŽSR sú podľa zákona č. 258/1993 Z. z. prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy 
v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice, atď.

2. Odôvodnenie využitia NP
Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.
Predmetom projektu je projektová príprava a uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa dispečerizácie trate a iných úprav v zmysle investičného zadania a doterajšej projektovej dokumentácie k tejto stavbe. 
V rámci projektu sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre diaľkové riadenie dopravy, vzájomné prepojenia dopravnej obsluhy, čiastočne sa zmodernizujú  zariadenia železničnej infraštruktúry potrebné pre naplnenie cieľov stavby. Predmetný projekt zahŕňa dispečerizáciu úseku ŽST Strážske – ŽST Prešov a medzistaničného úseku ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice. Na týchto úsekoch bude vybudovaná rádiová sieť GSM-R, vrátane doplnenia ústredne GSM-R Bratislava Nové Mesto[footnoteRef:10]. [10:  Náklady spojené s úpravou ústredne GSM-R Bratislava – Nové Mesto nie sú zahrnuté do rozpočtu projektu a budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa.] 

Dispečerizovaná železničná trať bude slúžiť širokej verejnosti – všetkým užívateľom železničnej dopravy vrátane tuzemských a zahraničných dopravcov. Realizácia projektu prispeje k plneniu opatrení a strategických zásad definovaných v národnej dopravnej stratégii - Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030, ako aj k plneniu opatrenia 3.2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov  v rámci špecifického cieľa RSO3.2 Programu Slovensko zameraného na Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.
Projekt z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z Programu Slovensko, a to s celonárodným dopadom a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík v oblasti dopravy. 

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy  
Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy (napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.). 
ŽSR sú v zmysle platnej legislatívy povinné spravovať a prevádzkovať železničnú infraštruktúru, ako aj zabezpečovať jej výstavbu, opravy a údržbu. Vzhľadom na osobitné kompetencie vo vzťahu k aktivitám projektu sú ŽSR jediným možným oprávneným prijímateľom projektu a aplikácia výzvy prostredníctvom „súťažného postupu“ je preto irelevantná. Vzhľadom na charakter/zameranie projektu a vopred daného prijímateľa projektu sa nebude uplatňovať súťažný postup pri výbere projektu, ale poskytovateľ vyhlási priamo pre prijímateľa (ŽSR) výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre národný projekt v súlade so zákonom č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu 
V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP[footnoteRef:11] podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch,  ktorí sa na jeho príprave podieľali. [11:  Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru NP.] 

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:
· regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;
· hospodárskych a sociálnych partnerov;
· subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;
· v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity. 
Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach[footnoteRef:12], zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu o zapojení v tejto časti. [12:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).] 

Vlastníkom železničnej infraštruktúry je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“). Pre správu a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry boli v zmysle zákona č. 258/1993 Z. z. zriadené Železnice Slovenskej republiky. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorenej s MD SR, ako aj podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnia ŽSR funkciu manažéra infraštruktúry, ktorého hlavnými úlohami sú zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete, výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečením rozvoja železničnej infraštruktúry 
a zodpovednosť za správu, výstavbu, prevádzku, opravy a údržbu železničnej infraštruktúry. 
Princíp partnerstva bude aplikovaný v rámci prípravnej fázy projektu – relevantní partneri budú súčasťou schvaľovacieho a povoľovacieho procesu (regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy v pozícii správneho orgánu v konaní a občianska spoločnosť v pozícii pripomienkujúcej verejnosti).
Zapojenie partnera/partnerov do projektu vo fáze fyzickej realizácie projektu nie je potrebné, keďže všetky činnosti spojené so stavebnými prácami zabezpečí z titulu svojich kompetencií žiadateľ (ŽSR), resp. žiadateľom obstaraný zhotoviteľ.

Popis národného projektu
5. Východiskový stav
0. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
· Program Slovensko 2021-2027,
· Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030,
· Územný plán Prešovského samosprávneho kraja,
· Územný plán Košického samosprávneho kraja,
· Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru, 
· Stratégia Európa 2020.
0. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): 
Navrhovaný zámer nadväzuje na výstupy štúdie realizovateľnosti s názvom „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“. Štúdia realizovateľnosti je vypracovaná v 3 variantných riešeniach (variant 1, variant 2 a variant 2+) ktoré sa líšia rozsahom a technickým riešením. 
Variant 1 obsahuje len diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia (DOZZ) trate v úseku Prešov – Strážske v optimalizovanom rozsahu zapájaných výhybiek. Variant 2 zvyšuje počet zapájaných výhybiek, pridáva vybudovanie novej výhybne Soľ, rekonštrukciu osvetlenia 
v staniciach a prístreškov na zastávkach. Variant 2+ rozširuje variant 2 o DOZZ nadväzujúcej trate v úseku Kapušany – Raslavice. 
Na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti bol spracovateľom na realizáciu odporúčaný variant 2, resp. 2+. Železnice Slovenskej republiky preferujú variant 2+ a to z dôvodu, že svojim rozsahom najviac napĺňa požiadavku ŽSR na automatizáciu riadenia železničnej dopravy a zároveň so sebou prináša najväčší potenciál benefitov zo zvýšenia bezpečnosti a rýchlosti železničnej dopravy. Z kvalitatívneho hľadiska spĺňa variant 2+ z pohľadu Železníc Slovenskej republiky všetky parametre, preferujú jeho realizáciu a to aj v prípade ak by kvantitatívne ukazovatele preferovali iný variant. 
0. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 
Zariadenia železničnej infraštruktúry sú zastarané, v zlom technickom stave a mnohé po dobe svojej životnosti, napr. zabezpečovacie zariadenia 1. kategórie boli bežne využívané v 1. polovici 20. storočia. Zariadenia boli budované v súlade s legislatívnymi požiadavkami platnými v čase ich výstavby a nezodpovedajú legislatívnym požiadavkám súčasnej doby, uvedené má priamy dopad na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
Hlavné problémy a požiadavky nevyplývajú len z neexistujúcej automatizácie riadenia trate, ale aj so stavom nedostatočného využitia potenciálu riešenej trate (požiadavka na riešenie v súlade s naplnením cieľa definovaného v „Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do r. 2030“, ktorého úlohou je posilniť postavenie železnice ako nosného dopravného módu v systéme verejnej hromadnej dopravy tam, kde je to opodstatnené).
Medzi hlavné problémové oblasti, ktoré je potrebné riešiť, patria: 
· Technické parametre zariadení sú na hranici hraničných hodnôt možného prevádzkovania zariadení železničnej infraštruktúry. 
· Nízky stupeň bezpečnosti železničnej dopravy vzhľadom na možnosti súčasných trendov v budovaní zariadení železničnej infraštruktúry. 
· Rýchlostné prepady spôsobujúce zníženie plynulosti dopravy a kapacity trate. 
· Neefektívna prevádzka vzhľadom na možnosti v súčasnosti používaných zariadení. 
· Nedostatočná interoperabilita – obmedzená priechodnosť trate, medzi najviac obmedzujúce úseky v priepustnosti trati patria medzistaničné úseky: 
1. Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou (z dôvodu neprimerane dlhého medzistaničného úseku, 14 km, z dôvodu zrušenia stanice Soľ), 
2. Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky (vzhľadom na počet vlakov /vlaky Prešov – Strážske a vlaky Prešov – Bardejov/ a jeho dĺžku 6 km, zvyšovanie počtu vlakov bude mať negatívny vplyv na plnenie GVD hlavne počas mimoriadností v prevádzke). 
· Technicky a morálne zastaraná železničná infraštruktúra. 
· Niektoré výhybky nie sú kompatibilné s dnešnými prvkami zabezpečovacích zariadení a je potrebná ich komplexná rekonštrukcia. 
0. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[footnoteRef:13] zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): [13:  V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.] 

Navrhovaným zámerom dôjde k napojeniu na projekt „Bánovce nad Ondavou – Humenné, elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia trate“, ktorý je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Oba projekty na seba nadväzujú, neprekrývajú sa. 
0. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):
Interná administratívna kapacita – ŽSR disponujú v rámci organizačnej štruktúry dostatočnými kapacitami pre riadenie projektového manažmentu, dostatočným materiálno-technickým vybavením a zároveň dostatočnými internými personálnymi kapacitami s odbornou spôsobilosťou pre zabezpečenie riadenia projektového cyklu. Na riadení projektového manažmentu budú participovať interné zložky ŽSR, ktoré budú zodpovedné za celkový úspešný priebeh implementácie projektu, za dosiahnutie vytýčených cieľov, za koordináciu, za ich organizačné zabezpečenie, za ekonomiku a účtovníctvo projektu, za administráciu 
a  monitoring, implementácie projektu a v neposlednom rade za komunikáciu s RO, resp. SO pre Program Slovensko. V rámci tejto aktivity budú realizované aj všetky potrebné činnosti súvisiace s priebežným finančným vysporiadaním projektu v súlade so stanoveným časovým obdobím realizácie projektu a so záverečným finančným vysporiadaním projektu aj v období po skončení dodávateľských stavebných prác. 
Všetky činnosti súvisiace s riadením projektu budú realizované internými kapacitami. 
Externá administratívna kapacita – realizácia stavebných prác pre Projekt bude zabezpečená externými dodávateľmi v zmysle platnej zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledku verejného obstarávania.  ŽSR predpokladajú využiť externý stavebný dozor. 
Finančná kapacita – riadenie projektového manažmentu bude zabezpečené internými kapacitami (interní zamestnanci ŽSR), ktorých refundáciu si nebudeme nárokovať 
z prostriedkov Programu Slovensko. Nenávratný finančný príspevok bude hradený 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Výdavky nad rámec finančnej medzery a prípadné neoprávnené výdavky budú hradené zo zdrojov ŽSR. 
Prevádzková kapacita - bude zabezpečená interne ŽSR prostredníctvom projektového manažéra a zamestnancov ŽSR, ktorí disponujú potrebnými personálnymi aj technickými kapacitami, s dlhoročnou skúsenosťou zamestnancov v oblasti prevádzky a údržby železničných zariadení. Prevádzka bude zabezpečovaná týmito zamestnancami počas celej doby životnosti nielen počas obdobia udržateľnosti. 
6. Hlavné ciele NP (stručne):
V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné). 
Cieľom projektu je zvýšenie automatizácie riadenia dopravy a zníženie počtu obslužných dopravných zamestnancov zmenou staničného zabezpečovacieho zariadenia s cieľom prenosu obsluhy staničných zabezpečovacích zariadení zo stavadiel do dopravnej kancelárie, kde predpokladom je realizácia parciálnych stavieb zameraných na obnovu staničných zabezpečovacích zariadení v jednotlivých dopravniach. Vybudujú sa  vybrané riadiace a zabezpečovacie zariadenia a vzájomné prepojenia dopravnej obsluhy. Realizáciou projektu sa dosiahne zefektívnenie prevádzky a údržby železničnej trate prostredníctvom vybudovania diaľkovo ovládaných zabezpečovacích zariadení.
Projekt sleduje zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti z pohľadu bezpečnosti a optimalizovania výluk vlakov prostredníctvom zlepšenia parametrov riadenia koľajovej dopravy. Prínosy projektu plynú z úspory prevádzkových nákladov a z úspory času cestujúcich.
Stavba po realizácii bude spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Realizácia projektu prispeje k plneniu opatrení a strategických zásad definovaných v národnej dopravnej stratégii - Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030, ako aj k plneniu opatrenia 3.2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov  v rámci špecifického cieľa RSO3.2 Programu Slovensko zameraného na Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TENT a cezhraničnej mobility.
7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje
V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok[footnoteRef:14].  [14:  Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:
projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia), 
projekty návratnej finančnej pomoci, 
projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
a) totožná s účastníkmi projektu, 
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. 
typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované. ] 

Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne[footnoteRef:15].  [15:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.] 


Zoznam merateľných ukazovateľov projektu
	Typ merateľného ukazovateľa projektu
	Kód merateľného ukazovateľa projektu[footnoteRef:16] [16:  Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.] 

	Názov merateľného ukazovateľa projektu
	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu
	Indikatívna cieľová hodnota[footnoteRef:17] [17:  V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.] 


	výstup	PSKPSOI02
	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením
	počet
	4
(EIA, DÚR, DSP, DRS)

	výstup	PSKPRCO50
	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí – mimo TEN-T

	km
	59,637

	výsledok
	PSKPRCR101
	Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre
	človekodni/rok
	5 093

	výsledok
	PSKPRCR58
	Používatelia novovybudovaných, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí za rok
	osobokm/rok
	40 537 400

	výsledok
	PSKPRCR59
	Nákladná železničná doprava
	tonokilometer/rok
	15 152 572


Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)
	Kód iného údaja[footnoteRef:18] [18:  Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.] 

	Názov iného údaja
	Merná jednotka iného údaja

	DPSK033
	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
	počet


8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)
	Cieľová skupina 
	Počet[footnoteRef:19] [19:  Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.] 

	Prínos

	verejnosť 
	Početnosť nie je možné exaktne určiť, projekt a z neho plynúce benefity sú určené pre širokú verejnosť. 
	Zvýšenie komfortu pre koncových užívateľov a atraktivity železničnej dopravy, zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy, zvýšenie kapacity (priepustnosť) trate nasadením moderných technológií 


V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich.
9. Aktivity národného projektu
a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.
	Názov aktivity
	Čo sa má aktivitou dosiahnuť
	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)
	Realizácia aktivity od – do[footnoteRef:20] [20:  Údaj uveďte v mesiacoch, počítaných od začiatku realizácie projektu (napr. 3 – 24), alebo informáciou o realizácii aktivity počas celého projektu, aby bolo zrejmá časová nadväznosť aktivít (ak je to relevantné).] 


	Hlavné aktivity: 
	
	
	

	Predinvestičná a projektová príprava
	Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie
	žiadateľ
	1-37
6/2025-7/2028

	Realizácia stavebných prác 
	Zlepšenie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty v úseku Prešov - Strážske
	žiadateľ
	24-54 
6/2027-12/2029

	Podporné aktivity: 
	
	
	

	Informovanie a komunikácia 
	Zabezpečenie informovania
verejnosti o realizovanom
projekte v zmysle Manuálu
pre informovanie a komunikáciu 
	žiadateľ 
	počas celého projektu 

	Riadenie projektu
	Zabezpečenie projektových a administratívnych prác pre úspešnú implementáciu projektu 

	žiadateľ
	počas celého projektu



V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa[footnoteRef:21] podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [21:  Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.] 

	Názov aktivity
	Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)
	Typ užívateľa[footnoteRef:22] [22:  Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.] 

	Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)

	Hlavná aktivita - Predinvestičná a projektová príprava
	nie
	N/A
	N/A

	Hlavná aktivita - Realizácia stavebných prác
	nie
	N/A
	N/A

	Podporná aktivita – Informovanie a komunikácia
	nie
	N/A
	N/A

	Podporná aktivita – Riadenie projektu
	nie
	N/A
	N/A


V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
c. Uveďte detailnejší popis aktivít. 
Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.
Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 hlavných aktivít:
Hlavná aktivita č. 1: Predinvestičná a projektová príprava:   
· vypracovanie a dodanie EIA, 
· vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) a súvisiaca inžinierska činnosť, 
· vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a súvisiaca inžinierska činnosť, 
· vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a súvisiaca inžinierska činnosť.
Aktivita bude realizovaná v súlade so Zmluvou o dielo na základe výsledkov verejného obstarávania.

Hlavná aktivita č. 2: Realizácia stavebných prác:
· Stavebné práce. 
Súčasťou hlavnej aktivity 2 bude aj výkon stavebného dozoru.
Z organizačného hľadiska sa hlavné aktivity budú vykonávať podpísaním Zmluvy o dielo 
v súlade s verejným obstaraním zhotoviteľa. Stavebné práce budú zahŕňať činnosti súvisiace 
s dispečerizáciou vybraných staníc, medzistaničných a traťových úsekov a vybudovaním rádiového systému GSM-R. Zrealizuje sa metalická a optická kabelizácia,  nahradia/zrekonštruujú sa výhybky v nevyhnutom rozsahu, vymenia staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia, zmodernizujú prepojenia GSM-R. Stavba sa bude realizovať v nasledovných lokalitách: 
· Staničné zabezpečovacie zariadenie:
 -ŽST Nižný Hrabovec
-ŽST Vranov nad Topľou
-ŽST Čierne nad Topľou
-ŽST Hanušovce nad Topľou
-ŽST Lipníky
-ŽST Kapušany pri Prešove
-ŽST Raslavice
-ŽST Šarišské Lúky
-ŽST Prešov 

· Traťové zabezpečovacie zariadenie 
-Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou 
-Vranov nad Topľou - ŽST Čierne nad Topľou, 
-Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou 
-Hanušovce nad Topľou – Lipníky 
-Lipníky – Kapušany pri Prešove 
-Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky
-Kapušany pri Prešove – Raslavice 
-Šarišské Lúky –Prešov 

· Priecestné zabezpečovacie zariadenie
-PZS 3Z v žkm 12,858 (priecestie sa nachádza v medzistaničnom úseku medzi Vranov nad Topľou a Nižný Hrabovec) 
-PZS1Z- v žkm 14,245 (ŽST Vranov nad Topľou)
-PZS1 – v žkm 30,566  (ŽST Vranov nad Topľou)	
-PZS 3Z – v žkm 50,252 (ŽST Kapušany pri Prešove)			
-PZS 3Z – v žkm 53,997 – typu BT v medzistaničnom úseku Šarišské Lúky – Kapušany pri Prešove 	
-PZS 3Z – v žkm 60,026 typu AŽDD RE/SK v medzistaničnom úseku Šarišské Lúky - Prešov
-PZS 3Z – v žkm13,83 (ŽST Kapušany pri Prešove)	
-PZS 2Z – v žkm 21,853 v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove - Raslavice
-PZS 2 – v žkm 19,148 v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove  - Raslavice
-PZS 2, v žkm 16,969 v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice. 

· Zariadenie elektronickej komunikačnej siete
-Zariadenia ŽST Prešov
-ŽST Šarišské Lúky 
-ŽST Kapušany
-ŽST Lipníky
-ŽST Hanušovce n Topľou
-ŽST Čierne nad Topľou
-ŽST Vranov nad Topľou
-ŽST Nižný Hrabovec
-ŽST Strážske
-ŽST Raslavice

· Oznamovacie zariadenia
-ŽST Strážske – dispozičné zapojovače MIKRO, NZ10, RRU, OP-GDA, NTU 006, Sontek D201, MB 
-ŽST Nižný Hrabovec - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, VTO, Sontek D204, RÚ85, EPS – MHÚ103
-ŽST Vranov nad Topľou - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, Sontek D201, VRÚ 500, C54, VTO,
-ŽST Čierne nad Topľou - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB,
-ŽST Hanušovce nad Topľou - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB
Zást. Lipníky (Nemcovce) –- malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, HH 1, VRÚ 500, OSR, C54, VTO,
-ŽST Kapušany pri Prešove – dispozičný zapojovač NZ10, malý tel. zapojovač MZT 10/1, RZ – ASO500, EH 40, MB- VTO, 
-ŽST Šarišské Lúky – dispozičný zapojovač MIKRO, NZ10, RRÚ, NTÚ006,  MB, VTO
-Raslavice - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, VTO

· Pre spojenie úseku Strážske – Prešov s ústredňou GSM-R v Bratislava – Nové mesto, bude vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.
· Vybudovanie  GSM-R na trati Prešov – Strážske vrátane úpravy ústredne GSM-R Bratislava – Nové Mesto[footnoteRef:23]. V rámci tejto stavby sa  zrealizuje mobilná rádiová sieť GSM-R, ktorá je určená výhradne pre železničnú prevádzku. Táto sieť zaisťuje mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky. [23:  Náklady spojené s úpravou ústredne GSM-R Bratislava – Nové Mesto nie sú zahrnuté do rozpočtu projektu a budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa.] 


Aktivita bude realizovaná v súlade so Zmluvou o dielo na základe výsledkov verejného obstarávania.

Výsledok projektu sa dosiahne aj realizáciou  podporných aktivít, a to „ Riadenie projektu“ a „Informovanie a komunikácia.“

Podporná aktivita č. 1: Riadenie projektu bude zabezpečované internými zamestnancami/ zložkami ŽSR. V rámci tejto aktivity bude zabezpečovaná príprava Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a implementácia projektu v rámci Programu Slovensko 2021-2027. Pre zabezpečenie úspešnej realizácie „Riadenia projektu“ sú k dispozícii interné zložky ŽSR, ktoré budú zodpovedné za celkový úspešný priebeh implementácie projektu, za dosiahnutie vytýčených cieľov, za koordináciu, za ich organizačné zabezpečenie, za ekonomiku a účtovníctvo projektu, za administráciu a monitoring implementácie projektu a v neposlednom rade za komunikáciu s RO, resp. SO pre Program Slovensko 2021-2027. V rámci tejto aktivity budú realizované aj všetky potrebné činnosti súvisiace s priebežným finančným vysporiadaním projektu v súlade so stanoveným časovým obdobím realizácie projektu a so záverečným finančným vysporiadaním projektu aj v období po skončení dodávateľských stavebných prác. Všetky činnosti súvisiace s riadením projektu budú realizované internými kapacitami ŽSR a všetky náklady s tým spojené budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa.

Podporná aktivita č. 2: Informovanie a komunikácia - v rámci tejto aktivity budú jednotlivé výstupy projektu obsahovať informácie v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. K službám spojeným so zabezpečením Informovania a komunikácie patrí propagácia, reklama a inzercia. ŽSR uverejní počas realizácie aktivít projektu na svojom webovom sídle krátky opis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu. Na zabezpečenie dočasného pútača a stálej tabule resp. stáleho pútača ŽSR bude vyhlásené verejné obstarávanie a následne sa uzavrie zmluva s úspešným uchádzačom, pričom úspešný uchádzač spolu s dodávateľom diela zabezpečia počas realizácie aktivít projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie projektu a taktiež zabezpečia stálu tabuľu alebo stály pútač po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Náklady na uvedené činnosti spojené s Informovaním a komunikáciou si ŽSR uplatnia v rámci oprávnených nákladov projektu. Predpokladaná výška predmetných nákladov pre „Informovanie a komunikáciu“ bude predstavovať sumu max. 3 000,00 EUR bez DPH/1 pútač/1 tabuľa vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním (náklady na výrobu, prepravu, inštaláciu ...).

Dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022:
Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi s povinnosťou dodržania súladu projektu s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou, nediskrimináciou a prístupnosťou osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a v čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9, ako horizontálne základné podmienky.
Projekt bude realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie 
v zmysle Metodického výkladu pre efektívne uplatňovanie princípov 3D v Programe Slovensko 2021-2027. Realizácia hlavných aktivít a podaktivít projektu nespôsobuje prehĺbenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a nespôsobuje zhoršenie situácie v oblasti segregácie, getoizácie alebo stigmatizácie rómskej komunity. 
10. Predpokladaný časový rámec
	Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok
	06/2025

	Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch 
	54


Termíny v tabuľke nie sú záväzné.
11. Finančný rámec[footnoteRef:24] [24:  Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov. ] 

a) žiadateľa 
	Fond
	Európsky fond regionálneho rozvoja
	Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[footnoteRef:25] (v EUR) [25:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región
	53 581 908,00

	Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[footnoteRef:26] (v EUR) [26:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región
	45 544 621,80

	Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu[footnoteRef:27] (v EUR) [27:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región
	8 037 286,20

	Vlastné zdroje prijímateľa[footnoteRef:28] podľa kategórie regiónu[footnoteRef:29] (v EUR) [28:  Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027]  [29:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región
	0,00

	Miera spolufinancovania (v %)
	Zdroj EÚ
	85

	
	Štátny rozpočet SR
	15

	
	Prijímateľ 
	0

	Uplatňovanie špecifického pravidla financovania[footnoteRef:30] (ak relevantné) [30:   Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.] 

	N/A

	Zdroj pro-rata (v %)
	neaplikuje sa
	

	V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený. 
	N/A


b) partnera (ak relevantné)
	Fond
	Vyberte položku.
	Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[footnoteRef:31] (v EUR) [31:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	N/A

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[footnoteRef:32] (v EUR) [32:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	N/A

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu[footnoteRef:33] (v EUR) [33:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	N/A

	
	Vyberte položku.	

	Vlastné zdroje partnera[footnoteRef:34] podľa kategórie regiónu[footnoteRef:35] (v EUR) [34:  Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027]  [35:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	N/A

	
	Vyberte položku.	

	Miera spolufinancovania (v %)
	Zdroj EÚ
	N/A

	
	Štátny rozpočet SR
	N/A

	
	Partner
	N/A

	Zdroj pro-rata (v %)
	Vyberte položku.	N/A

	
	Vyberte položku.	

	V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený. 
	N/A



12. Rozpočet 
V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.
V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré skupiny výdavkov ide.
V národnom projekte nebude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie
	Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP
	Celkové oprávnené výdavky
	Plánované vecné vymedzenie

	
	(v EUR)
	

	Hlavné aktivity

	Aktivita 1
	 Predinvestičná a projektová príprava

	Predinvestičná  a projektová príprava

021 - Stavby
	2 595 097,00
	Výdavky na realizáciu projektovej prípravy (dokumentácia EIA, DÚR, DSP, DRS) boli stanovené zo Štúdie realizovateľnosti (CBA analýza): https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-uskutocnitelnosti-dispecerizacia-strazske-presov. Výsledná cena bude určená Zmluvou o Dielo na základe výsledku z verejného obstarávania. 

	Aktivita 2
	 Realizácia stavebných prác

	Stavebné práce
	44 991 008,00
	Výdavky na realizáciu stavebných prác vychádzajú z predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bola stanovená v Štúdii realizovateľnosti: https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/studie-realizovatelnosti/studia-uskutocnitelnosti-dispecerizacia-strazske-presov. Výsledná cena bude určená Zmluvou o Dielo na základe výsledku z verejného obstarávania.

	021 -Stavby
	
	

	Výkon stavebného dozoru

021 -Stavby
	1 349 730,00
	Výdavky na stavebný dozor predstavujú max. 3% z oprávnených výdavkov na stavebné práce bez rezervy. Výsledná cena bude určená Zmluvou na poskytnutie služby na základe výsledku z verejného obstarávania

	Rezerva na stavebné práce

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky
	4 499 100,00 
	Rezerva je max. 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.

	Rezerva na stavebný dozor

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky
	134 973,00
	Rezerva je max. 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebný dozor.

	Hlavné aktivity spolu
	53 569 908,00
	 

	Podporné aktivity 

	Informovanie a komunikácia-veľkoplošný pútač
	6 000,00
	Suma zahŕňa výdavky na veľkoplošný (dočasný) pútač v počte 2 ks. Predpokladaná hodnota výdavkov na 1 pútač vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním (náklady na výrobu, prepravu, inštaláciu atď.) je max. 3 000,00 EUR bez DPH[footnoteRef:36].  Presná výška výdavku bude stanovená výsledkom verejného obstarávania a na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom. [36:  Suma 3 000,- Eur bola stanovená v súlade s prílohou "Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov" pripravovanej výzvy, v rámci ktorej sú zo strany MD SR ako sprostredkovateľského orgánu P SK zadefinované finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov, pričom finančný limit na 1 dočasný pútač/stálu tabuľu predstavuje max. 3000,- Eur. Táto suma bola stanovená na základe iných projektov realizovaných v minulosti.] 


	518 – Ostatné služby
	
	

	Informovanie a komunikácia-stála tabuľa
	6 000,00
	Suma zahŕňa výdavky na stálu tabuľu v počte 2 ks. Predpokladaná hodnota výdavkov na 1 tabuľu vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním (náklady na výrobu, prepravu, inštaláciu atď.) je max. 3 000,00 EUR bez DPH36.  Presná výška výdavku bude stanovená výsledkom verejného obstarávania a na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom.

	518 – Ostatné služby
	
	

	Riadenie projektu

521 – Mzdové výdavky
	0,00
	Výdavky súvisiace s riadením projektu budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa

	Podporné aktivity SPOLU
	12 000,00
	 

	CELKOM
	53 581 908,00
	 


V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.
Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.
13. Ďalšie informácie o národnom projekte
Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  https://metais.vicepremier.gov.sk/).
Príloha:
Prílohu zámeru národného projektu tvorí mapa s vyznačením lokalizácie projektu.
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