



Zámer národného projektu¹

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Mapovanie brownfieldov na území Slovenskej republiky prostredníctvom siete Regionálnych centier MIRRI SR

Žiadateľ²:

Obchodné meno/názov	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Sídlo	Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 4195/25, 81109
IČO	50349287

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)

Obchodné meno/názov	
Právna forma	
Sídlo	
IČO	
Zdôvodnenie potreby partnera NP³	
Kritériá pre výber partnera⁴	
Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? Ak áno, na akom základe?	

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o NP

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)	1 998 326,40 €
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celé územie Slovenskej republiky)	Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Irelevantné
Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity⁵	nepriamo

¹ Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich potrieb.

² Uviest' aj názov sekcie, ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP.

³ Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁴ Uvedte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uvedte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁵ Zo zoznamu sa vyberie:

- "áno" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunit a bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
- "nie" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunit a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
- "častočne" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunit a nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity,
- "nepriamo" v prípade, ak sa:

Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko⁶

Cieľ politiky súdržnosti⁷	2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klím
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Priorita	2P2 Životné prostredie
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Špecifický cieľ	RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Opatrenie (ak relevantné)	2.7.10 Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Súvisiace typy akcií⁸	

Zákonné požiadavky

§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Dôvod určenia prijímateľa NP⁹

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).

V Národnej stratégii regionálneho rozvoja sa hovorí, že pre naplnenie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa v Prioritnej oblasti 4 Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie - je predpokladom pre udržateľný rast a zlepšovanie podnikateľského prostredia - budovanie

- o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu.
- o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske komunity.

⁶ V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.

Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevyklúčujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.

⁷ V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-".

⁸ V súlade s informačným monitorovacím systémom.

⁹ V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.

podnikateľských nehnuteľností s dôrazom na využitie brownfieldov. Samotné využitie brownfieldov, či už pre podnikateľské aktivity alebo využitie pre verejnoprospešný účel štátnych organizácií, samospráv, či tretieho sektora nebude umožnené ak nemá štát k dispozícii kompletnú databázu opustených a nevyužívaných území.

Aj keď MHSR prostredníctvom Odboru investícií a priemyselných parkov, ako aj prostredníctvom agentúry SARIO má zmapované vybrané priemyselné brownfieldy ako ponuku pre potenciálnych investorov, ide o územia vhodné pre budovanie priemyselných parkov. Územia pre podnikateľov, ktorí plánujú podnikáť napríklad v cestovnom ruchu, službách, či poľnohospodárstve zmapované nie sú. Využitie brownfieldov však má omnoho širší potenciál a to aj na využitie pre verejnoprospešný účel, kultúrnu spoločenské strediská a iné. Bez zmapovania celého územia nebude možné ich plnohodnotné využitie.

Ďalej v Národnej stratégii regionálneho rozvoja je v prioritě životného prostredia uvedené odporúčanie vypracovať komplexný program mapovania kontaminovaných lokalít priemyselného pôvodu, zhodnotiť potenciálne riziká pre životné prostredie a navrhnúť nápravné opatrenia; ako i zvýšiť koordináciu a komunikáciu medzi ministerstvami v tejto oblasti. Samotné MŽP mapuje degradované územia od roku 2013. Zmapovaných majú 169 samospráv po úroveň miest. Obce zmapované nie sú. Keď vezmeme do úvahy počet obcí na území SR, ktorých je 2927 mapovanie degradovaných území bez financovania najmä personálnych kapacít, ktoré komunikujú priamo s územím by s vysokou pravdepodobnosťou trvalo niekoľko rokov.

Plánované mapovanie prostredníctvom MIRRI je komplexné, nie je limitované ani následným využívaním pre podnikateľov, ani kontamináciou, nepôjde len o priemyselné brownfieldy, či len o územia s environmentálnou záťažou. Mapovanie nebude limitované ani na oblasti len v intravilánoch sídel, ale aj v extravilánoch, resp. zmapované budú kompletne katastrálne územie danej samosprávy. *Vzhľadom na fakt, že databáza má byť komplexná a jej využitie má byť čo najširšie mapovanie bude prebiehať aj v extravilánoch sídel. Podstatná väčšina brownfieldov sa nachádza v intravilánoch sídel. Mapovanie v extraviláne bude prebiehať v rámci interných kapacít MIRRI SR hradených zo štátneho rozpočtu ako pri mapovaní VRR, aby bola dodržaná podmienka začlenenia v štruktúre Programu Slovenska.*

V súvislosti s platnosťou Zákona 201/2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.09.2024, ktorý určil v § 10 ods. 1 písmene d) Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu, koordináciu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja. Je dôležité podotknúť, že súčasťou tejto politiky je aj téma brownfieldov. Pre samotnú tvorbu, koordináciu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja je nevyhnutné vytvoriť ucelený prístup k brownfieldom a následne ich odborne zmapovať priamo v teréne. MIRRI SR je ministerstvom kde jedným z kľúčových partnerov sú samosprávy, či už ide o mestá alebo najmenšie obce a práve v nich bude mapovanie prebiehať. V zmysle kompetencií je úlohou MIRRI SR podporovať rozvoj miestnych a regionálnych oblastí, čo zahŕňa aj efektívne využívanie nevyužitých alebo nedostatočne využívaných území, akými sú brownfieldy.

Kvalitná realizácia projektu je založená na troch krokoch.

Prvým je tvorba metodiky, ktorá zohľadní všetky potreby regiónov, ale zároveň bude pracovať aj s ostatnými databázami iných inštitúcií, ktoré sa téme venovali, respektíve venujú. Aj horeuvedený zákon (§ 10 ods. 1 b,c) stanovil MIRRI SR ústredným orgánom pre oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných

projektov v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a súčasne pre regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politik regionálneho rozvoja.

Druhým krokom je zber dostupných dát a plnenie znenia Zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v zmysle §9 odst.

- a) zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu, inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie, koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie,
- b) pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie, raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii
- c) analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,
- d) spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi, metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov.

Všetky uvedené body sú dôvodom pre výber MIRRI SR ako prijímateľa národného projektu, ktorý zabezpečuje realizáciu Národnej stratégie regionálneho rozvoja a plnenie jej úloh, ale má aj nové povinnosti vzhľadom na zmenu zákona a pridanie kompetencií MIRRI, ktorou je Agenda mestského rozvoja, ktorá obsahuje problematiku mapovania a následného využívania brownfieldov. Práve spojenie vidieckeho prístupu a mestského rozvoja pod MIRRI SR je predpokladom pre zmapovanie všetkých území na SR s komplexným prístupom.

Tretím krokom je samotné mapovanie prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej sily priamo v regiónoch, ktorá má dosah na územie prostredníctvom komunikačných aktivít a väzieb v území. Ako prijímateľ je v tomto bode MIRRI SR uvedený v samotnom Programe Slovensko - Komunikačné aktivity budú koordinované MIRRI SR, ktorý bude plniť aj funkciu národného komunikačného koordinátora a komunikačného úradníka P SK tak, aby nedochádzalo k prelínaniu komunikačných kampaní, ale k vzájomnej synergii medzi RO a všetkými SO. Cieľom je dostať informácie včas do všetkých regiónov SR prostredníctvom 7 regionálnych centier a v súlade s požiadavkami partnerov zastúpených v pracovnej skupine pre informovanie a komunikáciu pre PO 2021 – 2027 ku všetkým cieľovým skupinám. Práve prostredníctvom siete regionálnych centier bude mapovanie prebiehať. MIRRI SR má rozsiahle skúsenosti so spoluprácou s obcami, mestami, vyššími územnými celkami a ďalšími regionálnymi subjektmi. Projekt mapovania brownfieldov bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu s týmito subjektmi pri identifikácii a kategorizácii brownfieldov.

Všetky uvedené predpisy dodávajú MIRRI SR spolu s jeho sieťou Regionálnych centier osobitné a jedinečné kompetencie pre odbornú realizáciu národného projektu.

2. Odôvodnenie využitia NP

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.

Problematika brownfieldov na území Slovenska nemá jednotný prístup. Neexistuje ucelená legislatíva k téme brownfieldy, v právnych predpisoch je definovaná len v rámci vyhlášky 392/2023 Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia zdefinovala brownfield ako územie, ktoré je znehodnotené, nedostatočne využívané alebo prázdne a vhodné na revitalizáciu alebo transformáciu.

I keď sa jej venovalo viacero organizácií, vždy nazerali na brownfieldy zo svojho špecifického pohľadu. Či už ide o MŽP, ktoré sleduje brownfieldy s environmentálnym zaťažením na krajinu v mestách, alebo o agentúru SARIO ktoré mapovalo územia atraktívne pre investorov.

Po zmene kompetenčného zákona sa otvoril priestor práve pre MIRRI SR, ktorému okrem regionálneho rozvoja s dôrazom na obce, pribudla aj agenda politiky mestského rozvoja, čo umožňuje realizovať národný projekt, ktorý zabezpečí mapovanie naprieč celým Slovenskom a následne nastavenie podpory revitalizácií zmapovaných území. Výstupy budú využité na získanie konkrétnych údajov o nevyužívaných územiach čo povedie k:

- prípravu investičných aktivít hlavne využitím brownfieldov a zvýšenie záujmu investorov
- stanoveniu priorít procesov regenerácie brownfieldov
- nasmerovaniu vhodných opatrení do podpory revitalizácie a znovuvyužitia brownfieldov
- zobrazení problematiky brownfieldov v podkladoch územného plánovania a iných strategických dokumentov na úrovni samospráv
- zakotveniu problematiky brownfieldov do politík a stratégií na všetkých úrovniach
- zvýšeniu záujmu verejnosti o problematiku brownfieldov
- vytvoreniu funkčnej webovej stránky obsahujúcej všetky zmapované brownfieldy na celom území SR aj vo formáte mapového portálu brownfieldov pre zaistenie regenerácie brownfieldov

3. Zdôvodnenie vylúčenia „súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy (napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).

MIRRI SR je ústredným orgánom štátnej správy a v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, je zodpovedné za regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a tvorbu, koordináciu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

MIRRI SR pôsobí v regiónoch prostredníctvom siete Regionálnych centier MIRRI SR. Regionálne centrá MIRRI SR sú predĺženou rukou MIRRI SR, ktoré vznikli a boli postupne otvorené v každom krajskom meste v roku 2022. MIRRI má priamu kontrolu nad Regionálnymi centrami MIRRI SR, čo umožňuje v prípade potreby flexibilne a efektívnejšie reagovať na problémy resp. zmeny v národnom projekte. Každé Regionálne centrum MIRRI SR je plne zabehnuté a disponuje dostatočnou infraštruktúrou na zabezpečenie rozbehu a implementácie národného projektu. Vzhľadom na vyššie uvedené dôjde k hospodárnejšiemu využitiu finančných prostriedkov. Zároveň Regionálne centrá MIRRI SR, tým že pôsobia v regióne, majú znalosti o miestnych špecifikách a potrebách, čo je výhodou pri realizácii národného projektu.

Zároveň v zmysle Organizačného poriadku MIRRI SR – Odbor regionálnych centier zabezpečuje okrem iného podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom siete regionálnych centier so zreteľom na plnenie cieľov stanovených v programovom období 2021 - 2027. Jedným z cieľov programového obdobia je opatrenie 2.7.10 Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel. Predpokladom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch a extravilánoch sídiel je ich zmapovanie.

Centralizovaný prístup zabezpečí možnosť vytvorenia jednotnej metodiky na národnej úrovni ako aj jednotných pravidiel. Danú aktivitu je taktiež potrebné realizovať komplexne s využitím know-how ohľadom regionálneho rozvoja MIRRI SR a odboru regionálnych centier, čím môže zotrvať zabezpečenie štandardnej kvality služieb. Regionálne centrá majú skúsenosti a prepojenie na lokálnu samosprávu, sú v kontakte s komunitami a majú skúsenosti s mapovaním regionálnych potrieb.

Ak by bola intervencia realizovaná cez dopytovo-orientované projekty, potenciálni prijímatelia môžu mať obmedzené možnosti efektívnej komunikácie so samosprávou, najmä ak v regiónoch nemajú stabilné zázemie. Nedostatok prepojenia na lokálnych aktérov môže spomaliť získavanie potrebných informácií a menej efektívne adresovať požiadavky cieľovej skupiny. Nedostatok miestnych znalostí môže negatívne ovplyvniť kvalitu výsledkov projektu a znížiť spoľahlivosť údajov. Rovnako je zložitejšie zabezpečiť rovnakú úroveň kvality a konzistencie vo všetkých častiach Slovenska.

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP¹⁰ podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch, ktorí sa na jeho príprave podieľali.

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:

- *regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;*
- *hospodárskych a sociálnych partnerov;*
- *subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;*
- *v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.*

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach¹¹, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spolupracovalo pri príprave zámeru Národného projektu s orgánmi verejnej správy. Pri samotnom nastavovaní podmienok a kritérií delenia a kategorizácie brownfieldov prebehlo viacero diskusií k potrebám mapovania, ale aj samotného zadefinovania pojmu brownfield. Stretnutie prebehlo s MŽP, ktoré sa venuje mapovaniu degradovaných území. Subjekty tretieho sektora sa venujú často obnove nevyužívaných priestorov a alternatívnemu využitiu týchto oblastí. Výskumné organizácie a univerzity disponujú vlastnými databázami, ale taktiež sú brownfieldy predmetom ich výskumu.

V rámci prípravy zámeru prebehla emailová komunikácia s Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky a organizáciou CzechInvestem (CZI), ktorá spravuje Národnú databázu brownfieldov. Predmetom diskusie bolo získať relevantné informácie ohľadne metodiky mapovania, realizačnej fázy mapovania brownfieldov a funkcionalítach webového portálu. Problematike brownfieldov sa venuje Česká republika už niekoľko rokov a patrí medzi priority celého štátu preto sú dosiahnuté výsledky inšpiratívnym podkladom pre spracovanie a vytvorenie Národnej databázy na Slovensku..*Národná databáza brownfieldov Českej republiky: <https://www.brownfieldy.cz/o-brownfieldech/>*
Vzhľadom na kvalitu uvedenej databázy bude aj Metodika v hore uvedenom odkaze, ako aj samotná databáza s jej funkcionalitami inšpiráciou a podkladom pri realizácii aktivít predkladaného národného projektu. "

Implementácia projektu mapovania brownfieldov na území SR bude zabezpečená prostredníctvom siete regionálnych centier MIRRI SR, ktoré pôsobia priamo v regióne a majú vytvorené vzťahy a väzby so všetkými socio-ekonomickými partnermi. Nakoľko hlavné mapovanie bude prebiehať v ohraničenom časovom pásme, je dôležité, aby bolo zabezpečené vyškolenými externými odbornými

¹⁰ Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vyplňania tejto časti zámeru NP.

¹¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).

kapacitami (dohodármi), ktorí budú znalí problematiky a budú pracovať priamo v území. Všetky tieto aktivity však musia byť zastrešené a kontrolované jedným orgánom, ktorým je samotný žiadateľ. Pri implementácii, budú oslovení všetci partneri s ktorými sa nastavovali podmienky v Metodike, ako aj ostatné subjekty, ktoré disponujú vlastnými databázami, avšak samotné riadenie projektu spojené s tvorbou Metodiky a mapovaním bude s cieľom zabezpečenia bezchybnej realizácie len prostredníctvom žiadateľa a teda samotného MIRRI.

Popis národného projektu

5. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

V súčasnosti nie je pojem brownfield zadefinovaný na európskej úrovni, ani na úrovni politik v Slovenskej republike, okrem vyhlášky Úradu pre územné plánovanie. *Legislatívne zakotvenie definície pojmu brownfield, ktoré sa nachádza vo Vyhláške č. 392/2023 Z. z. (§2 písm. bb) bude uchopené v predmete metodiky z hľadiska legislatívneho vysvetlenia pojmu brownfield. Na účely tejto vyhlášky sa rozumie brownfieldom územie, ktoré je znehodnotené, nedostatočne využívané alebo prázdne a vhodné na revitalizáciu alebo transformáciu* Východiskové dokumenty súvisiace s realizáciou NP na regionálnej úrovni sú jednotlivé územné plány obcí, územnoplánovacie podklady na úrovni miest a obcí. Ďalej sú spracované programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré obsahujú investičné príležitosti v obciach, ale aj nevyužitý potenciál územia, ktorý predstavujú opustené a zanedbané plochy. Na národnej úrovni v roku 2018 vláda SR schválila Konceptiu mestského rozvoja SR do roku 2030, spracovanú Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR). Jedným zo štrukturálnych opatrení, ktoré koncepcia obsahuje, je úloha „Analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a navrhnúť podporné opatrenia“. Práve táto oblasť je od 01.09.2024 v gescii MIRRI SR, pod názvom Politika mestského rozvoja. Na národnej úrovni sa téme regenerácie opustených a nevyužívaných území venovala agentúra SARIO. Slovenská agentúra životného prostredia zmapovala tzv. „degradované územia“ na základe Metodického usmernenia - prioritizácia brownfieldov pre ich efektívnu revitalizáciu. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR problematiku brownfieldov rozoberá na úrovni odporúčaní zmapovania územia a následnej podpory revitalizácie týchto územím s cieľom hospodárskeho a sociálneho rastu, ako aj podpory podnikania.

SAŽP má v rámci svojej pôsobnosti mapovania degradovaných území vytvorenú Metodiku mapovania, ktorá je podkladom pre tvorbu ich databázy. Cieľom tejto metodiky je zjednodušiť postup pri identifikácii degradovaných ekosystémov v urbanizovanej krajine. Zameraná je však len na mestá a intravilán bez ďalších požiadaviek vyplývajúcich z kompletnej databázy, ktorú plánuje vytvoriť MIRRI SR.

Na území hlavného mesta Bratislava bola realizovaná, resp. aktualizovaná webová aplikácia podľa metodiky pre mapovanie brownfieldov EU Cabernet Project (zv. EU Cabernet Project CABERNET - Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network). <https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/webappviewer/index.html?id=63c9420c6119499b977d3c4bc23c906c>. Register nevyužívaných území bol aktualizovaný za účelom zhodnotenia počtu a veľkosti lokalít, metód revitalizácie a doplnenia nových zámerov na území mesta. Zmyslom projektu je mať jednotnú databázu, ktorá bude pracovať aj s výstupmi hore uvedenej metodiky tak, aby bol pohľad na problematiku jednotný v rámci celého územia SR.

Problematika degradovaných prírodných ekosystémov a brownfieldov je v rôznom rozsahu zmieňovaná tiež v národných rozvojových a strategických dokumentoch:

- *Národný plán regionálneho rozvoja*
- *Národná stratégia regionálneho rozvoja*

- *Národný rozvojový plán*
- *Národný strategický rozvojový rámec*
- *Národná stratégia ochrany biodiverzity*
- *Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky*
- *Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027)*

V prvých dvoch dokumentoch je návrhom riešenia zvýšiť podporu revitalizácií starých priemyselných objektov a vytvoriť v nich atraktívnejšie podmienky ako pre využitie greenfields. V ostatných sa téma zmieňuje len okrajovo bez konkrétnych návrhov na riešenie.

b. Uvedte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Politika mestského rozvoja cez mapovanie prostredníctvom webovej stránky www.dobremesto.gov.sk má spracovanú databázu brownfieldov v mestských územiach. Agentúra SARIO vedie databázu voľných nehnuteľností, ktorá obsahuje brownfieldy. Slovenská agentúra životného prostredia má dostupnú databázu na webovej stránke www.degradovaneuzemia.sk. Tému mapovania sa venovali aj Okresné úrady - Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - Zoznam environmentálnych záťaží - Informačný systém environmentálnych záťaží (enviroportal.sk). Dostupné databázy majú aj jednotlivé kraje, mestá a obce.

Všetky z uvedených databáz však majú svoj vlastný pohľad na nevyužívané územia, svoju vlastnú kategorizáciu a teda nie je možné bez vytvorenia jednotnej metodiky vytvoriť ucelenú databázu na národnej úrovni. Až po zadaní jednotlivých kritérií a kategórií bude možné spracované databázy aktualizovať a časť údajov použiť v národnej databáze.

Pre nastavenie mapovania, ale aj ďalšej podpory a krokov potrebných k obnove dotknutých území bude využitý aj Program spolupráce ESPON 2020, vypracovaný pre Slovensko ENSURE spin-off projekt: Výzvy a príležitosti pre obnovu brownfieldov v mestách. Hlavným cieľom projektu ENSURE bolo poskytnúť určitý návod, ako by sa mohli samosprávy vysporiadať s brownfieldmi vo svojich intravilánoch.

c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Na území Slovenskej republiky, ale aj na území celej Európskej únie neexistuje jednotná definícia pre pojem brownfield. V legislatíve SR nemáme zakotvené presnú špecifikáciu, čo vedie k rôznym prístupom a nejasnostiam čo sa za brownfield považuje a čo nie. MIRRI ako gestor regionálneho rozvoja, ktorého hlavným partnerom sú samosprávy, vidiecke obce, ale i mestá, sa k 01.09.2024 stalo aj ústredným orgánom štátnej správy pre Politiku mestského rozvoja a tým sa celá kompetencia rozvoja regiónov dostala pod jednu inštitúciu. Práve preto vznikla potreba, aby sa k brownfieldom pristúpilo na úrovni národnej a vytvorila sa jednotná Metodika pre potreby mapovania nevyužívaných území na celom území SR.

Metodika, ale aj samotné mapovanie bude na základe definície brownfieldov:

Brownfield je nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorá nie je dostatočne využívaná, je zanedbávaná a prípadne i kontaminovaná, nie je možné ju efektívne využívať, bez procesu regenerácie. Vznikla ako pozostatok priemyselnej, ťažobnej, poľnohospodárskej, vojenskej, dopravnej, technickej, občianskej, obytnej či inej aktivity.

Táto definícia zabezpečí, že budú zmapované všetky brownfieldy, nie len degradované územia, či priemyselné areály.

Konkrétne ide o nevyužitý potenciál, ktorý často brzdí rozvoj územia. Brownfieldy sú rôzneho druhu, môže ísť o staré skládky, environmentálne zaťažujúce lokality, ale aj komerčné budovy, vojenské objekty a iné. V každom prípade existencia takejto lokality v území má negatívny vplyv na atraktivitu územia ale aj ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov.

Rôzne organizácie sa téme venovali, každá však zo svojho pohľadu, či už išlo o Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré mapovalo územia s negatívnym vplyvom a na životné prostredia s environmentálnou záťažou, alebo o agentúru MHSR SARIO, ktorá mapovala územia vhodné a atraktívne pre investorov. V každom z prípadov mapovania sa však postupovalo podľa ich vlastných manuálov a jednotlivé kategorizácie nie sú zosúladené. Okrem toho nemáme zmapované ostatné objekty, ktoré sa nachádzajú v mestách a obciach, napríklad nevyužívané poľnohospodárske družstvá, či chátrajúce a nevyužívané objekty priamo v intravilánoch miest a obcí.

Projekt prvotne dopomôže k vytvoreniu jednotnej databázy obsahujúcej všetky brownfieldy podľa vytvorenej metodiky a vytvorí sa tak jednotná, aktualizovaná a centralizovaná databáza na území Slovenskej republiky.

Existencia samotného brownfieldu je pre obec či mesto vždy problémový faktor. Vzhľadom na daný stav budov, objektov či areálov môže byť ohrozená bezpečnosť obyvateľov, nakoľko často sú v havarijnom stave, ďalej môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie, ale v neposlednom rade majú aj negatívny vplyv z estetického pohľadu na územie. Často brzdia ďalší rozvoj regiónu, znižujú hodnotu okolitých nehnuteľností a majú negatívny dosah na podnikateľské prostredie a hospodársky rozvoj v predmetnej lokalite.

Na Slovensku vzniká množstvo priemyselných parkov na „zelených lúkach“, kde sa zaberá poľnohospodárska pôda, i keď sa v predmetnom území nachádzajú nevyužívané objekty, ktoré by mohli byť využité aj na priemyselnú a podnikateľskú činnosť, namiesto záberu zelenej plochy.

Existujú brownfieldy, ktoré sú vo vlastníctve štátu, obcí, miest, ale i verejných a štátnych organizácií. Na druhej strane sú brownfieldy, ktoré sú vo vlastníctve súkromného sektora. Aj toto je ukazovateľ ktorý nemáme zmapovaný a je potrebné zistiť vlastnícke pomery, aby sa vedela do budúcnosti nastaviť politika pre revitalizáciu týchto objektov.

Vytvorením jednotnej koncepcie a zmapovaním územia získame základné údaje k zlepšeniu životného prostredia odstraňovaním environmentálnych záťaží, ktoré sú často spojené s existenciou brownfieldu.

Investori nemajú záujem o tieto lokality, prípadne nemajú vedomosť o ich existencii, ich zverejnením a voľnou dostupnosťou na webovej stránke dopomôže k zvýšeniu záujmu o takéto lokality a sfunkčneniu realitného trhu na poli brownfieldov.

Realizáciou projektu zahrňujúceho tvorbu metodiky, mapovanie a ucelenú databázu sa reaguje na tieto problémy spojené s existenciou brownfieldov na území Slovenskej republiky.

- Environmentálne zaťažené lokality a ich možná revitalizácia
- Nedostatočne atraktívne lokality pre investorov, respektíve nedostatočne propagované pre ďalšie využitie súkromnými investormi.
- Nedostatočne stanovené priority, vhodné opatrenia potrebné pre regeneráciu brownfieldov, ktoré sú spojené s nedostatkom informácií o počte, lokalizácií a druhoch objektov a pozemkov
- Neevidovanie a nezobrazenie problematiky brownfieldov v podkladoch územného plánovania a iných strategických dokumentov na úrovni samospráv
- Nezakotvenie problematiky brownfieldov do politík a stratégií na všetkých úrovniach
- Negatívny vplyv na vzhľad miest a obcí
- Nedostatok záujmu verejnosti o problematiku brownfieldov
- Neexistencia funkčnej webovej stránky vo formáte mapového portálu brownfieldov pre všetky katastrálne územia na SR.

Projekt taktiež pomôže naplniť ciele udržateľného rozvoja tým, že bude podporovať obnovu už existujúcich budov a území namiesto záberu zelenej plochy pre nové stavebné projekty. Cez efektívne mapovanie a analýzu brownfieldov budú pripravené podklady pre ich ďalšie využitie.

d. Uvedte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov¹² zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné):

Národné projekty, ktoré by súviseli s realizáciou tohto projektu neboli identifikované. Zámer NP čiastočne nadväzuje na dopytovo orientovaný projekt MŽP SR. Projekt "Metodiky pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy" (kód ITMS 2014+: 310021BSY3) sa zameriava na preskúmanie spojenia medzi revitalizáciou brownfieldov a zmiernením klimatickej zmeny. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať prínosy revitalizácie brownfieldov pre zmiernenie klimatickej zmeny a preskúmať rôzne stratégie a prístupy, ktoré môžu byť použité pri premene týchto opustených lokalít. Funkčnosť metodiky bola overená na vybranom území SR – v Košickom samosprávnom kraji. Vzhľadom na to, že MŽP SR sa venovalo problematike brownfieldov zo špecifického pohľadu environmentálnej záťaže na krajinu v mestách vzniká priestor realizácie národného projektu, ktorý umožní vytvoriť jednotnú, komplexnú databázu a zosúladiť údaje z doteraz dostupných databáz na území Slovenskej republiky.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):

MIRRI SR má ako úspešný žiadateľ a prijímateľ zo štrukturálnych fondov a iných finančných mechanizmov skúsenosti s implementáciou rôznych typov projektov v oblasti informatizácie, technickej pomoci a pod. Zo svojej pozície má MIRRI SR bohatú prax s projektovým a finančným

¹² V prípade, ak je to relevantné, uvedte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.

riadením národných projektov v programovom období 2014 – 2020, ako i programovým obdobím 2021-2027.

MIRRI SR je orgánom štátnej správy, ktorý zodpovedá za podporu regionálneho rozvoja. Projektový tím budú tvoriť vlastní zamestnanci so skúsenosťou a praxou s realizáciou projektov.

6. Hlavné ciele NP (stručne):

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).

Očakávaným cieľom je zmapovanie nevyužívaných území tzv. brownfieldov na celom území Slovenskej republiky. Výstupom bude vytvorená Metodika k mapovaniu brownfieldov a následne funkčná databáza s kategorizáciou na celonárodnej úrovni.

Ciele projektu sú:

1. získanie konkrétnych údajov o nevyužívaných územiach - identifikovať a kategorizovať brownfieldy podľa ich stavu, typu využitia a potenciálu pre ďalší rozvoj.
2. prípravu investičných aktivít hlavne využitím brownfieldov a zvýšenie záujmu investorov
3. stanovenie priorít procesov regenerácie brownfieldov
4. nasmerovanie vhodných opatrení do podpory revitalizácie a znovuvyužitia brownfieldov
5. zobrazenie problematiky brownfieldov v podkladoch územného plánovania a iných strategických dokumentov na úrovni samospráv
6. zakotvenie problematiky brownfieldov do politík a stratégií na všetkých úrovniach
7. zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku brownfieldov
8. Podporenie spolupráce so samosprávami, súkromnými investormi a štátnymi inštitúciami v rámci revitalizačných projektov
9. vytvorenie funkčnej webovej stránky aj vo formáte mapové portálu brownfieldov pre zaistenie regenerácie brownfieldov

Ciele národného projektu priamo súvisia s napĺňaním cieľov podpory opatrenia 2.7.10 Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel, keďže vytvorená metodika a následné mapovanie bude podporovať revitalizáciu zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel, eliminácia rozrastania zastavaných území a reanimácia územia, ktorá zabráni fragmentácii krajiny. Cez efektívne mapovanie a analýzu brownfieldov budú pripravené podklady pre ich ďalšie využitie.

Súvisiace strategické dokumenty sú- Národná stratégia regionálneho rozvoja hovorí, že pre naplnenie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa v Prioritnej oblasti 4 Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie - je predpokladom pre udržateľný rast a zlepšovanie podnikateľského prostredia - budovanie podnikateľských nehnuteľností s dôrazom na využitie brownfieldov.

V Národnej stratégii regionálneho rozvoja v prioritne životného prostredia sa odporúča vypracovať komplexný program mapovania kontaminovaných lokalít priemyselného pôvodu, zhodnotiť potenciálne riziká pre životné prostredie a navrhnúť nápravné opatrenia; ako i zvýšiť koordináciu a komunikáciu medzi ministerstvami v tejto oblasti.

7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje

V tabuľke nižšie uvedte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok¹³.

Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne¹⁴.

Vzhľadom na charakter projektu, ktorým je zber dát je v projekte stanovený len merateľný ukazovateľ výstupu: „Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením. Postup bol zvolený v súlade s metodickými dokumentami CKO <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/>, kde je stanovené v časti Cieľ projektu: V prípade projektov, ktorých cieľ sa nemeria prostredníctvom merateľných ukazovateľov, sa celý text nahradí zodpovedajúcim znením, ktoré vyjadruje cieľ projektu, ktorý sa má realizáciou projektu dosiahnuť Príslušný slovný popis cieľa projektu sa doplní aj v prípade kombinácie takto stanoveného cieľa a jeho merania prostredníctvom merateľných ukazovateľov osobitne uplatniteľné pre:

4) projekty, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a nie je zmysluplné pre ne stanovovať kvantifikované výsledky.

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie nevyužívaných území tzv. brownfieldov na celom území Slovenskej republiky. Výstupom bude vytvorená Metodika k mapovaniu brownfieldov a následne funkčná databáza s kategorizáciou na celonárodnej úrovni. Cieľom výzvy je taktiež získanie konkrétnych údajov o nevyužívaných územiach - identifikovať a kategorizovať brownfieldy podľa ich stavu, typu využitia a potenciálu pre ďalší rozvoj, zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku brownfieldov, podporenie spolupráce so samosprávami, súkromnými investormi a štátnymi inštitúciami v rámci revitalizačných projektov a taktiež vytvorenie funkčnej webovej stránky aj vo formáte mapové portálu brownfieldov pre zaistenie regenerácie brownfieldov.

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu ¹⁵	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu	Indikatívna cieľová hodnota ¹⁶
--------------------------------------	--	--	---	---

¹³ Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:

- projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálného plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenia),
- projekty návratnej finančnej pomoci,
- projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
 - a) totožná s účastníkmi projektu,
 - b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST.
- typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované.

¹⁴ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

¹⁵ Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

¹⁶ V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.

výstup	PSKPSOI02	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením	Počet	1
výsledok				

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)

Kód iného údaja ¹⁷	Názov iného údaja	Merná jednotka iného údaja
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Počet
DPSK034	Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok	EUR/rok
DPSK035	Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z projektu za rok	EUR/rok

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)

Cieľová skupina	Počet ¹⁸	Prínos

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich.

Aktivity národného projektu

- a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.

Názov aktivity	Čo sa má aktivitou dosiahnuť	Spôsob realizácie (žiadateľa / alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU Mapovanie brownfieldov na území Slovenskej republiky	Zmapovanie lokalít definovaných v metodike ako brownfield a následne tvorba databázy so zverejnením verejne dostupnom mapovom portáli.	Prostredníctvom jednotlivých podaktivít	24 mesiacov
1.Vytvorenie Metodiky mapovania	Jednotná úprava pre mapovanie a tvorbu databázy, obsahujúca kategorizáciu a delenie za účelom tvorby databázy, ale aj zosúladienie údajov z doteraz dostupných databáz	Skupina metodikov v úzkej spolupráci s odborníkmi z pracovnej skupiny spracuje Metodiku pre mapovanie pri zohľadnení európskych i národných štandardov a legislatívy.	12 mesiacov
2.Zber údajov z dostupných analýz a aktualizácia údajov v zmysle Metodiky	Zosúladienie údajov a zozbieraných brownfieldov z rôznych organizácií bude aktualizované pre potreby národnej databázy s rovnakou a ucelenou kategorizáciou Vytvorenie systému pre zber údajov s možnosťou priameho	Oslovenie subjektov, ktoré sa venovali mapovaniu s vyžiadanim si ich údajov z databáz, následná aktualizácia a nové prerozdelenie, vytvorenie Karty brownfieldu	12 mesiacov

¹⁷ Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

¹⁸ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

	nahrávania údajov z terénu. <i>Ostatné výdavky spojené s projektom, ako i s tvorbou softvéru sú zahrnuté v Paušálnej sadzbe 956.</i>		
3. Mapovanie brownfieldov v území a tvorba mapového portálu s dostupnou databázou	Zmapovanie jednotlivých území prostredníctvom siete regionálnych centier MIRRI SR, ktoré sa nachádzajú priamo v území a majú vedomosti o lokalitách, ale i nadviazanú spoluprácu so samosprávami a inštitúciami v jednotlivých územiach. Tvorba mapového portálu s umiestnením a gps zameraním každého zmapovaného brownfieldu. <i>Vytvorená webová stránka bude v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré bude zabezpečovať nielen funkčnosť, ale aj aktuálnosť údajov počas celej doby udržateľnosti projektu, ako i v ďalšom období.</i>	Prostredníctvom preškolených zamestnancov k metodike mapovania dôjde k práci v teréne, ale aj osloveniu samospráva a dotknutých subjektov, fyzická prehliadky miest a vyhotovenie fotodokumentácie.	12 mesiacov

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

- b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa¹⁹ podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov aktivity	Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)	Typ užívateľa ²⁰	Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)
Aktivita 1			

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

- c. Uveďte detailnejší popis aktivít.

¹⁹ Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.

²⁰ Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejný poskytovateľ soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zdefiniuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu.

V rámci projektu bude zriadený Riadiaci výbor, ktorý bude zložený z vecne príslušných gestorov, ktorí sa venovali mapovaniu brownfieldov. Zloženie Riadiaceho výboru bude koncipované v súlade s jeho štatútom, ktorý bude vytvorený počas implementácie projektu. Úlohy Riadiaceho výboru budú stanovené taktiež v štatúte RV, aby bola naplnená aj dozorná funkcia nad celým projektom, čo zabezpečí jeho riadny a bezproblémový chod.

Podaktivity projektu:

- 1. Vytvorenie Metodiky mapovania** – Ide o tvorbu jednotnej metodiky pre mapovanie obsahujúcu kategorizáciu a delenie za účelom tvorby databázy, ale aj zosúladenie údajov z doteraz dostupných databáz. Metodika bude obsahovať definíciu brownfieldov, rozsah a účel mapovania, delenie brownfieldov podľa stanovených kritérií, napr.: na základe predchádzajúceho využitia, typu lokality, rozsahu lokality, **environmentálnej** záťaže, druhu vlastníctva, vlastníckych vzťahov z pohľadu počtu vlastníkov, dopravnej dostupnosti, doby opustenosti lokality, limitov revitalizácie. Pre následnú regeneráciu brownfieldov, po dialógu s metodikmi, je možné zaradiť aj iné formy kategorizácie. Napríklad ekonomickú klasifikáciu, ktorá je priamo spojená s potrebou štátnych podpôr, dotácií a iných možností financovania zo strany štátu. Skupina metodikov v úzkej spolupráci s odborníkmi spracuje metodiku pre mapovanie pri zohľadnení európskych i národných štandardov a legislatívy. *Počas príprav metodiky budú prebiehať workshopy s organizáciami a mestami, ktoré už majú skúsenosti s riešením obdobnej problematiky na území každého kraja v priestoroch RC. Participácia je zabezpečená aj zriadením Riadiaceho výboru .*Takto nastavená metodika bude základom pre ďalšie aktivity projektu s cieľom zmapovania celého územia Slovenskej republiky. Samotné mapovanie bude prebiehať na území MRR s výnimkou viac VRR, kde bude mapovanie financované zo štátneho rozpočtu. *Aby bolo zabezpečené kompletne mapovanie na území celej SR bude financovanie mapovania na území Bratislavského kraja hradené z rozpočtu MIRRI SR.* Ako pomôcka bude vytvorená Karta brownfieldu, obsahujúca jednotlivé delenie, ktorá bude preformátovaná do online databázy. *Jednotlivé kategórie budú obsahovať škály/indexy, ktoré bude možné aktualizovať a dopĺňať o potrebné atribúty napr. Kategória F vlastnícke vzťahy*
- 2. Zber údajov z dostupných analýz a aktualizácia údajov v zmysle Metodiky** – aktivita bude prebiehať z časti súbežne s tvorbou metodiky a to vo forme nadviazania spolupráce s organizáciami, ktoré majú vlastné databázy či už brownfieldov, degradovaných a nevyužívaných území, prípadne území s environmentálnym zaťažením. V rámci aktivity dôjde k osloveniu napríklad: SARIO, SAŽP, okresných úradov, VUC, ale i miest a obcí, ktoré majú spracované vlastné databázy, prípadne údaje o brownfieldoch evidujú vo svojich územných plánoch, plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja, či iných rozvojových dokumentoch. *Žiadateľ bude pracovať s voľne dostupnými databázami, ktoré sú verejne prístupné a budú*

služiť ako podklad pre ďalšie mapovanie. Každý zadaný brownfield v dostupných databázach bude zakategorizovaný v zmysle metodiky, preverí sa jeho aktuálnosť, dôjde k reálnej obhliadke na mieste a vytvoreniu fotodokumentácie. V prípade, že inštitúcie budú mať záujem o spoluprácu priamo na realizácii projektu, bude možné využiť ich odborné kapacity so skúsenosťami s tvorbou obdobných databáz formou priameho zapojenia napríklad ako členov riadiaceho výboru." Po zozbieraní údajov z dostupných databáz, dôjde k ich podrobnému preskúmaniu, aktualizácií, ale prioritne k ich zosúladieniu a kategorizácii podľa vytvorenej metodiky. Takto získame základnú databázu tvorenú z už zmapovaných brownfieldov, ktoré sú z rôznych zdrojov. Po aktualizácii a kategorizácii podľa metodiky bude vytvorená prvá časť komplexnej celonárodnej databázy.

Tvorby systému pre mapovanie a webovej stránky s interaktívnou mapou - Vytvorenie systému pre zber údajov s možnosťou priameho nahrávania údajov z terénu a následne tvorba mapového portálu s umiestnením a gps zameraním každého zmapovaného brownfieldu. Pôjde o softvérové riešenie spojené s možnosťou mobilnej aplikácie. Po spracovaní Karty brownfieldu budú údaje nahraté do systému tak, aby bolo umožnené filtrovanie dát podľa kategorizácie. Dôležitým bodom bude presná lokalizácia a fotodokumentácia dotknutého územia. Po zadaní podkladov pre verejné obstarávanie, špecifikácií a opisu zákazky bude systém obstaraný externou spoločnosťou. Podľa získaných a evidovaných údajov bude možné mapy aktualizovať a dopĺňať o potrebné atribúty, napr. inžinierske siete. Systém bude ponúkať možnosť prezretia fotodokumentácie brownfieldov a taktiež fotodokumentáciu po revitalizácii ako inšpiráciu a príklad dobrej praxe.

3. **Mapovanie brownfieldov v území a tvorba mapového portálu s dostupnou databázou** - Zmapovanie jednotlivých území prostredníctvom siete regionálnych centier MIRRI SR, ktoré sa nachádzajú priamo v území a majú vedomosti o lokalitách, ale i nadviazajú spoluprácu so samosprávami a inštitúciami v jednotlivých územiach. Po preškolení zamestnancov regionálnych centier k metodike mapovania, v spojení s neustálou podporou zo strany metodikov, bude prebiehať prieskum v území. A to prostredníctvom mapových portálov, katastrálneho portálu, dostupných územných plánov obcí. V neposlednom rade návštevou a komunikáciou s každou samosprávou a partnermi priamo v území. *Vzhľadom na fakt, že právny poriadok SR neumožňuje vstup na súkromné pozemky bude vlastník oslovený s požiadavkou o zmapovanie brownfieldu. V prípade že nebude súhlasiť so vstupom, tak overenie prebehne len v súlade s tým čo zákon povoľuje* Určitou formou oslovenia môže byť aj pripravený dotazníkový prieskum pre samosprávy, či možnosť vkladania brownfieldov inými užívateľmi zo širokej verejnosti. Mapovanie bude prebiehať v rôznych krokoch od zberu z dostupných databáz, cez mapové portály, katastrálne portály, územno-plánovaciú dokumentáciu až po fyzickú prácu v teréne. Samosprávy budú oslovené ako posledný, dozorný, resp kontrolný bod pri mapovaní s cieľom ich informovania aké údaje za ich samosprávu boli definované a docielili sme ich participáciu, resp. posledné slovo pred samotným zverejnením údajov za danú samosprávu a to formou osobného stretnutia s pracovníkmi v území, ktorí im výstupy za dané mesto/obec odkomunikujú. Mapovanie je plánované na dobu 12 mesiacov, kde v každom centre bude skupina zamestnancov venujúcich sa mapovaniu v území, tvorbe Kariet brownfieldov, nahrávaniu do systému.

Spustenie webovej stránky - po naplnení údajmi je potrebná kontrola všetkých nahratých údajov, táto aktivita obsahuje nielen kontrolu, ale aj pravidelnú aktualizáciu, dopĺňanie nových území, prípadne odstránenie už zrevitalizované území. Pravidelná správa pozostáva aj z modulu vkladania lokalít externými užívateľmi a teda širšou verejnosťou, kde pred zverejnením takejto lokality je potrebná kontrola zo strany MIRRI SR.

Vytvorená webová stránka bude v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré bude zabezpečovať nielen funkčnosť, ale aj aktuálnosť údajov počas celej

doby udržateľnosti projektu, ako i v ďalšom období. Vzhľadom na existenciu viacerých čiastkových databáz bude počas celej doby realizácie projektu zabezpečený súlad a konzistentnosť dát prostredníctvom Analytika, ktorý je práve pre túto potrebu zamestnaný na TPP počas celej doby realizácie projektu, tak ako je uvedené aj v jeho náplni práce v časti 11 Rozpočet. Konzistentnosť dát bude zabezpečená aj počas doby udržateľnosti projektu, prostredníctvom interných kapacít MIRRI SR. Výstupy NP budú verejne dostupné a využiteľné bez obmedzení. Externá spoločnosť bude dodávať vytvorenie softvérového riešenia potrebného pre zber údajov a nahrávanie jednotlivých kariet brownfieldov na webovú stránku, ktorá bude dostatočne funkčná pre stanovený objem dát, ktorý bude výsledkom zberu údajov. Bude obsahovať mapový portál s vyznačením a gps zameraním každého identifikovaného browfieldu, bude obsahovať možnosť filtrácie v databáze ako aj prepojenie s GIS a zosúladenie s údajmi z katastra. Externá spoločnosť bude spravovať aj technickú stránku mapového portálu počas implementácie projektu, ako aj počas jeho udržateľnosti, aby sa docielila aktuálnosť a funkčnosť projektu do budúcnosti."

Národný projekt je v súlade s čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa Uznesenia vlády SR č. 275 z 15.5.2024 v znení časti F uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 383/2024, ako aj podľa Uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. Počas implementácie Národného projektu bude na úrovni žiadateľa zabezpečené dôsledné dodržiavanie horizontálnych princípov pre oblasť základných práv, nediskriminácie, rovnosti mužov a žien a ochrany osôb so zdravotným postihnutím, vrátane monitoringu dodržiavania týchto princípov. Národný projekt bude realizovaný taktiež v súlade s princípmi desegregácie, destigmatizácie, degetoizácie v zmysle Metodického výkladu pre efektívne uplatňovanie princípov 3D v Programe Slovensko 2021-2027. Realizácia hlavných aktivít projektu nespôsobuje prehĺbenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a nespôsobuje zhoršenie situácie v oblasti segregácie, getoizácie alebo stigmatizácie rómskej komunít.

9. Predpokladaný časový rámec

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok	12/2024
Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch	24 mesiacov

Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

10. Finančný rámec²¹

a) žiadateľa

Fond	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu²² (v EUR)	menej rozvinutý región	1 998 326,40€
	Vyberte položku.	
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu²³ (v EUR)	menej rozvinutý región	1 698 577,44€
	Vyberte položku.	
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu²⁴ (v EUR)	menej rozvinutý región	299 748,96 €
	Vyberte položku.	
	menej rozvinutý región	0,00€

²¹ Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov.

²² V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²³ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁴ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

Vlastné zdroje prijímateľa²⁵ podľa kategórie regiónu²⁶ (v EUR)	Vyberte položku.	
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	85 %
	Štátny rozpočet SR	15 %
	Prijímateľ	0 %
Uplatňovanie špecifického pravidla financovania²⁷ (ak relevantné)		
Zdroj pro-rata (v %)	neaplikuje sa	
	Vyberte položku.	
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.		

b) partnera (ak relevantné)

Fond	Vyberte položku.	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu²⁸ (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu²⁹ (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu³⁰ (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Vlastné zdroje partnera³¹ podľa kategórie regiónu³² (v EUR)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	
	Štátny rozpočet SR	
	Partner	
Zdroj pro-rata (v %)	Vyberte položku.	
	Vyberte položku.	
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.		

11. Rozpočet

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako splňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade,

²⁵ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

²⁶ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁷ Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

²⁸ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁹ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³⁰ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³¹ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

³² V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.

Odhadnutá cena za každú položku bola na základe prieskumu trhu a analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami.

Uvedený NP bude využívať zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby na ostatné výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (podľa nariadenia 1060/2021, čl. 56 ods. 1). Na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov. Od členského štátu sa nevyžaduje vykonať výpočet na určenie uplatniteľnej sadzby.

V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré skupiny výdavkov ide.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP	Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	Plánované vecné vymedzenie
Hlavná aktivita – Mapovanie brownfieldov na území Slovenskej republiky		
Podaktivita 1	106 236,00	Vytvorenie Metodiky mapovania

<p>skupina výdavkov Mzdové výdavky 521</p>	<p>106 236,00</p>	<p>2 x EXPERT - tvorba Metodiky mapovania – Dohoda o pracovnej činnosti 2 x METODIK – podpora pri tvorbe Metodiky mapovania – Dohoda o pracovnej činnosti 1 Expert 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x (40 EUR/hod x 1,362= 54,48 EUR/hod)= 28 329,60 EUR – spolu cena práce. Náplň práce: zahŕňa tvorbu Metodiky pre mapovanie brownfieldov v prvej fáze projektu. 2 Expert 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x (40 EUR/hod x 1,362= 54,48 EUR/hod)= 28 329,60 EUR. – spolu cena práce. Náplň práce: zahŕňa tvorbu Metodiky pre mapovanie brownfieldov v prvej fáze projektu. 1 Metodik 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x (35 EUR/hod x 1,362= 47,67 EUR/hod)= 24 788,40 EUR. – spolu cena práce. Náplň práce: zahŕňa podporu pre tvorbu Metodiky mapovania brownfieldov v prvej fáze projektu. 2 Metodik 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x (35 EUR/hod x 1,362= 47,67 EUR/hod)= 24 788,40 EUR. – spolu cena práce. Náplň práce: zahŕňa podporu pre tvorbu Metodiky mapovania brownfieldov v prvej fáze projektu.</p>
<p>Podaktivita 2</p>	<p>81 720,00</p>	<p>Zber údajov z dostupných databáz</p>
<p>skupina výdavkov Mzdové výdavky 521</p>	<p>81 720,00</p>	<p>1 ANALYTIK– zber údajov z databáz – Trvalý pracovný pomer. Hrubá mesačná mzda 2 500,00 EUR/mesiac. Dané pracovné miesto bude obsadené v rámci projektu 24 mesiacov. Výpočet ceny práce: 2 500,00 x 1,362 = 3 405,00 EUR. Celkové náklady v rámci projektu sú: Cena práce 3 405,00 EUR x 24 mesiacov = 81 720,00 EUR. Náplň práce: prieskum subjektov, ktoré sa venujú mapovaniu, disponujú vlastnými databázami, kompletizácia – časť vymenovaná v Metodickom pokyne Následne ich aktualizácia a prerozdelenie podľa kategorizácie Metodiky MIRRI. Vyplnenie Identifikačnej karty a nahratie do systému.</p>
<p>Podaktivita 3</p>	<p>1 239 420,00</p>	<p>Mapovanie brownfieldov v území</p>
<p>skupina výdavkov Mzdové výdavky 521</p>	<p>198 307,20</p>	<p>7 Lektorov – Dohoda o pracovnej činnosti. 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x 40 EUR/hod * 1,362 = 28 329,60 EUR x 7 lektorov 198 307,20 EUR. Náplň práce: stála podpora pre pracovníkov v území, formou vzdelávania a lektorovania k metodike, metodické usmernenie a kontrola nahrávaných brownfieldov a ich súladu s metodikou a delením.</p>

skupina výdavkov Mzdové výdavky 521	1 041 112,80	42 Pracovníkov v území - Dohoda o pracovnej činnosti. Mapovanie brownfieldov v teréne v každom kraji. Pre každý kraj 6 zamestnancov. 12 mesiacov /52 týždňov x 10 hod/týždeň= 520hod/rok x 35 EUR/hod * 1,362 = 24 788,40 EUR x 6 zamestnancov v RC = 148 730,40 EUR x 7 RC = 1 041 112,80 EUR. Náplň práce: Práca v teréne, aktívne vyhľadávanie v stanovenom území, oslovenie obcí, spolupráca s tretím sektorom, podnikateľským sektorom, vyhotovenie fotodokumentácie, vytvorenie karty brownfieldu, následne preklopenie do databázy
Paušálne výdavky	570 950,40	
skupina výdavkov Paušálna sadzba - 956	570 950,40	956 – paušálna sadzba: Paušálna sadzba (40 % zo mzdových výdavkov) na úhradu ostatných výdavkov projektu.
Hlavná aktivita spolu	1 998 326,40	
Podporné aktivity		
Podporné aktivity SPOLU		
CELKOM	1 998 326,40	

Výška hodinovej sadzby je v súlade so Smernicou MIRRI SR 2021 č. 4 o dohodách a prácach mimo pracovného pomeru. Overovanie hospodárnosti a účelnosti výdavkov vynaložených prebehne počas administratívnej kontroly ako aj počas kontroly žiadosti o platby. Uvedená hodinová mzda predstavuje maximálny limit. Všetky finančné prostriedky sú kontrolované a overované, vzhľadom na fakt že prijímateľom projektu je ministerstvo výdavky budú stanovené podľa aktuálnej internej smernice v čase realizácie. V prípade výkonu auditu bude predmetná smernica zverejnená pre výkon auditu v zmysle zákona. *S procesom špecifikácie zákazky na dodanie softvérového riešenia sa začne počas tvorby metodiky, kedy budeme mať určenú presnú kategorizáciu brownfieldov a predmet mapovania. Preto nie je možné určiť PHZ v tejto fáze, resp. nie je možné vyšpecifikovať zákazku pre určenie potrieb PHZ. Výdavky budú hradené v rámci Paušálnej sadzby 956 a teda nie sú samostatne uvedené ako položka v rozpočte. Vzhľadom na harmonogram aktivít, proces obstarávania bude realizovaný počas prvej fázy projektu, čo je prvých 12 mesiacov. V tejto fáze sa bude tvoriť metodika, samotný softvér bude využívaný až počas druhej fázy projektu, ktorá začne od 13 mesiaca do 24 mesiaca. Systém sa bude využívať až pri samotnom mapovaní a následne zverejňovaní údajov na mapovom portály. Obstarávanie by nemalo projekt ovplyvniť, nakoľko na túto aktivitu je vyčlenená doba 12 mesiacov. Pri obstarávaní systému pre zber údajov sa bude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk je zverejnená Príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zverejnenú príručku môžete nájsť na linku: <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/> Výdavky spojené s realizáciou zákazky sú zahrnuté v Paušálnej sadzbe 956.*

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je



potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.

12. Ďalšie informácie o národnom projekte

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <https://metais.vicemier.gov.sk/>).