


5. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre opatrenie zamerané na budovanie administratívnych kapacít

25.11.2025
online

Prezentácia



PROGRAM ZASADNUTIA

1.	Úvod , schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa
2.	Vyhodnotenie jednotlivých opatrení stanovených v Cestovnej mape budovania administratívnych kapacít 2020+ <i>diskusia, vzatie na vedomie</i> Predkladateľ – MIRRI SR)
3.	Rôzne • Informácia o doplnení materiálov súvisiacich s riadením administratívnych kapacít v programovom období 2021– 2027 • Informácia o stave technickej pomoci Programu Slovensko 2021 – 2027
4.	Záver

1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa

2. Vyhodnotenie jednotlivých opatrení stanovených v Cestovnej mape budovania administratívnych kapacít 2020+

diskusia, vzatie na vedomie
(Predkladateľ – MIRRI SR)

Odpočty z CM budovania AK 2020+

Dátum odpočtu:	31.12.2022	30.6.2023	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2024	30.6.2025
Celkový počet opatrení:	29	19	17	17	16	14
Počet splnených opatrení:	15	8	5	10	12	3
počet splnených opatrení v termíne:	11	3	5	8	12	3
počet splnených opatrení po termíne:	4	5	0	2	0	0
Počet opatrení v plnení:	14	11	11	7	2	11
Počet nesplnených opatrení	0	0	1	0	1	0
Počet upravených opatrení	-	-	-	-	1	-

Splnené opatrenia k 30. 06. 2025

Pravidelný prehľad AK a ĽZ na Regionálnych centrách


Vypracovanie informácie o ĽZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK (mimo financovania z TP)

RO PRH – Absolvovanie 10 vzdelávacích aktivít v rámci kalendárneho roka zameraných na kľúčové oblasti riadenia, implementácie a monitorovania

Opatrenia v plnení

- Centrálny plán vzdelávania AK fondov EÚ na PO 2021 – 2027 s počtom vzdelávacích aktivít v danom roku (70)
(poznámka: k 31. 10. 2025 splnené, realizovaných 105 vzdelávacích aktivít pre 3 044 účastníkov)
- Podiel ŽoNFP IÚI, pri ktorých bolo v rámci administratívneho overenia vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP
(poznámka: k 12. 11. 2025 sa ukazovateľ plní, finálny odpočet za rok 2025 bude k 31. 12. 2025)
- Podiel z celkovej alokácie RP/ KR UMR implementovaný v jednom roku (14,3 % ročne)
- Naplnenie plánovaného počtu AK PRH (22), realizácia vzdelávacích aktivít pre AK PRH (10 aktivít ročne)
(poznámka: k 30. 6. 2025 splnený ukazovateľ počet AK (18) a počet vzdelávacích aktivít (18), v plnení ukazovateľ 20 hodín interného a externého vzdelávania/AK)
- Vytvorenie funkcionality hlásení nezrovnalostí na OLAF v ITMS, vrátane exportu dát pre ich importovanie do IMS
(poznámka: k 12. 11. 2025 je opatrenie v plnení)
- Technické stretnutia subjektov implementujúcich fondy EÚ

Prehľad AK FTE za 1-9/2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Prehľad AK a LZ (z opatrení Cestovnej mapy) k 30. 06. 2025

Počet LZ zapojených do implementácie fondov EÚ v oblasti podpory MRK (platení mimo TP)		
	k 31.12.2024	k 30.06.2025
ÚV SR	79	169
MPSVR SR	81	81
MŠVVM SR	27	53
MZ SR	381	401
SPOLU	568	704

Prehľad obsadenosti na Regionálnych centrách		
	k 31.12.2024	k 30.06.2025
MIRRI SR (ORC)	56	55
MIRRI SR (OMKIÚS)	8	8
MPSVR SR	3	3
MPSVR SR (soc.ekon.)	26	32
ÚV SR (ÚSVRK)	4	4
ÚVO	15	13
ÚV SR (POO)	11	14
ÚSVROS	-	6
SPOLU	123	135

Prehľad počtu AK (FTE) na ÚSVROS (platení z TP; odporúčaný počet 10)		
	k 31.12.2024	k 30.06.2025
SPOLU	7,67	7

Prehľad AK MRK na ÚSVRK



Porovnanie súčasného stavu oproti rovnakému obdobiu v minulom roku:

- priebežné posilnenie počtu AK - rastúci trend
- počet AK v rámci SO sa postupne približuje plánovanému počtu AK
- viac než 2- násobné zvýšenie LZ v oblasti MRK na ÚSVRK od začiatku 2025 (t. j. pracovníci podporovaní cez rôzne projekty okrem TP)



ÚSVRK (SO)
+
RC v gescii MIRRI SR

■ Schválený počet AK

ÚSVRK
(programová jednotka)
■ III.Q 2024

■ III.Q 2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pokrok v implementácii P SK spolu s obsadenosťou AK FTE



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Implementácia P SK k 31.10.2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad obsadenosti TS RP a AK UMR

TS RP	Odporúčaný počet AK FTE	Počet AK (FTE) za III. Q 2024	Počet AK (FTE) za III. Q 2025
Banskobystrický samosprávny kraj	13	13,00	14,00
Bratislavský samosprávny kraj	10	13,87	13,87
Košický samosprávny kraj	13	9,31	10,00
Nitriansky samosprávny kraj	10	11,33	13,00
Prešovský samosprávny kraj	12	15,00	15,00
Trenčiansky samosprávny kraj	10	8,00	8,00
Trnavský samosprávny kraj	10	14,00	13,67
Žilinský samosprávny kraj	10	9,00	8,87
Spolu TS RP	88	93,51	96,41

AK UMR	Odporúčaný počet AK FTE	Počet AK (FTE) za III. Q 2024	Počet AK (FTE) za III. Q 2025
AK UMR Banská Bystrica	3	3,00	3,00
AK UMR Bratislava	3	3,88	5,35
AK UMR Humenné	3	3,22	5,83
AK UMR Košice	3	3,40	3,40
AK UMR Lučenec	3	1,00	3,00
AK UMR Martin	3	2,00	2,50
AK UMR Michalovce	3	4,53	4,00
AK UMR Nitra	3	3,00	3,30
AK UMR Nové Zámky - Komárno	3	4,00	5,00
AK UMR Poprad - Svit - Kežmarok	3	3,50	3,50
AK UMR Prešov	3	2,67	3,00
AK UMR Prievidza - Nováky	3	4,00	4,00
AK UMR Rimavská Sobota	3	4,10	4,10
AK UMR Ružomberok - Liptovský Mikuláš	3	4,00	4,00
AK UMR Trenčín	3	3,00	3,00
AK UMR Trnava	3	2,40	1,41
AK UMR Zvolen	3	4,00	2,80
AK UMR Žilina	3	4,00	4,00
Spolu AK UMR	54	59,70	65,19



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Technické sekretariáty Rád partnerstva



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Administratívne kapacity udržiateľného mestského rozvoja



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO




MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Implementácia P SK TS RP k 31.10.2025



Implementácia P SK AK UMR k 31.10.2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou




PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Implementácia P SK AK UMR k 31.10.2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenia na posilnenie AK

Subjekt	Opatrenie	Účinok / Dopad
všetky zapojené subjekty / všetky AK	Analýza AK za účelom strednodobého prehodnotenia počtov AK, vrátane prípravy metodiky na optimalizáciu počtu AK	Optimalizácia počtov a prerozdelenie AK v systéme fondov EÚ
všetky zapojené subjekty / všetky AK	Pokračovanie v realizácii vzdelávania AK, zapájanie nových skupín AK, orientácia na podporu vzdelávania regionálnych implementačných štruktúr Rozšírenie a aktualizácia tematických okruhov vzdelávania AK so zameraním na praktické skúsenosti a aktuálne implementačné problémy	Zvýšenie tempa implementácie PSK cez zvyšovanie kompetencií AK
SO ÚSVRK s MIRRI	Analýza potrieb ďalšieho navýšenia počtu AK pre MRK	Zrýchlenie procesov - najmä výberu projektov a ich realizácie
TS RP a AK UMR s MIRRI	Analýza kvality a kvantity výstupov z činnosti AK v regionálnych štruktúrach (TS RP a AK UMR), návrh opatrení	Zrýchlenie procesov realizácie PSK v regiónoch
ÚVO	Nábor nových AK pre oblasť kontroly verejného obstarávania (k 1.10.2025 je obsadených 72,15 AK z 110)	Urýchlenie výkonu a zvýšenie kvality kontroly verejného obstarávania

DISKUSIA

BOD 2.
**Vyhodnotenie jednotlivých opatrení stanovených
v Cestovnej mape budovania administratívnych
kapacít 2020+**

HLASOVANIE K NÁVRHU UZNESENIA - hlasujú členovia Komisie

NÁVRH UZNESENIA

Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenia zamerané na budovanie a podporu administratívnych kapacít

č. 2/2025

zo dňa 25.11.2025

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenia zamerané na budovanie a podporu administratívnych kapacít

A berie na vedomie

A1 vyhodnotenie jednotlivých opatrení stanovených v Cestovnej mape budovania administratívnych kapacít 2020+

Informácia o vzdelávaní administratívnych kapacít v roku 2025

Vzdelávanie administratívnych kapacít

v roku 2025 (1.1.-31.10.25) sme zorganizovali 105 vzdelávacích aktivít pre 3 044 účastníkov.


- **58** vzdelávacích aktivít **prezenčnou formou**
- **47** vzdelávacích aktivít **dištančnou formou** (21 e-learningových kurzov, 26 webinárov).

Aktualizácia Centrálného plánu vzdelávania:

- zaradenie nových cieľových skupín
- aktualizácia vzdelávacieho obsahu
- zaradenie nových vzdelávacích modulov

Priority na ďalšie obdobie:

- vytvorenie uceleného vzdelávacieho modulu pre odborné iniciačné vzdelávanie nových AK
- orientácia na zvyšovanie kompetencií regionálnych implementačných štruktúr



Rozvoj administratívnych kapacít partnerov z občianskej spoločnosti v roku 2025

- 50 zaregistrovaných účastníkov v systéme CPV
- realizácia 8 vzdelávacích podujatí (e-learning) pre 56 účastníkov
- v príprave nový vzdelávací modul spracovávaný USVROS - „Participatívny proces“

Podpora budovania nových administratívnych kapacít – pilotné overenie predmetu

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v spolupráci s MIRRI SR

- **nový výberový predmet zameraný na oblasť Kohéznej politiky „Fondy EÚ – Manažment implementácie fondov EÚ v podmienkach SR“ - akademický rok 2025/2026, 13 študentov**

1. ročníka magisterského štúdia

- **Cieľ:** vzbudiť záujem študentov vysokých škôl o kariéru v systéme fondoch EÚ
- po pilotnom overení – ponuka spolupráce s vybranými VŠ vo všetkých regiónoch NUTS 2

3. Rôzne



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácia o doplnení materiálov súvisiacich s riadením administratívnych kapacít v programovom období 2021-2027



Aktualizácia metodického dokumentu

Dostupnosť dokumentov/materiálov na stránke <https://eurofondy.gov.sk>

Hlavné zmeny:

- doplnenie oprávnenia pre MIRRI SR aktualizovať Príručku k AK bez pripomienkového konania pri menej významných/zásadných zmenách;
- úprava tabuľky č. 1: **Zadefinované vykonávané procesy k štandardizovaným pracovným pozíciám;**
- doplnenie Prílohy č. 2 vzor Opisu štátnozamestnaneckého miesta a Prílohy č.3 vzor Opisu pracovného miesta pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Uvedené vzory opisov majú charakter odporúčania
- úprava názvu štandardizovanej pracovnej pozície: z Manažér ~~krízového~~ riadenia programu na **Manažér riadenia programu;**
- **doplnenie kľúčového opisu činností** niektorých štandardizovaných pracovných pozícií (manažér programovania, projektový manažér, manažér riadenia programu, manažér ľudských zdrojov, právnik);
- doplnená kapitola týkajúca sa **Mobility AK;**
- aktualizovaná **príloha č. 1 – Prehľad neštandardizovaných pracovných pozícií AK fondov EÚ** (na základe zaslaných požiadaviek a pripomienok jednotlivých subjektov);



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DISKUSIA

**Informácia o doplnení materiálov súvisiacich
s riadením administratívnych kapacít
v programovom období 2021– 2027**

Informácia o stave technickej pomoci Programu Slovensko 2021 – 2027

Súčasný stav riešenej agendy odboru

- zúčtovanie a uzatváranie 1. fázy projektov TP – ukončovanie projektov
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov TP z 1. fázy do 2. fázy výziev
- posudzovanie a schvaľovanie ŽoNFP v rámci 2. fázy
- príprava a vyhlasovanie výziev pre VÚC a ÚMR



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výzvy za rok 2025

V roku 2025 sa aktualizovali jednotlivé alokácie v rámci 22 výziev.

Zatiaľ boli vyhlásené 3 výzvy (CPV, Informovanosť a komunikácia, Datacentrum – IT monitorovací systém);

EÚ zdroj - 12 592 711,28 €; všetky zdroje – 18 007 595,15 €.

Avšak 5 výziev je v príprave (VÚC, ÚMR + partnerské VÚC a ÚMR, ITMS), ktoré budú vyhlásené do konca roku 2025.

Celkový počet výziev pre regióny 2025 – 2 na priamo (VÚC, ÚMR) a 2 partnerské (VÚC, ÚMR);

EÚ zdroj - 16 048 044,50 €; všetky zdroje – 22 948 726,58 €.

DISKUSIA

Informácia o stave technickej pomoci Programu Slovensko 2021 – 2027

4. Záver



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ĎAKUJEME



MINISTERSTVO

INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY