

D2 križovatka Studienka, projektová príprava



Hlavné ciele a dôvod realizácie zámeru

- Hlavný cieľ projektu - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zníženie negatívnych vplyvov z cestnej dopravy na životné prostredie v sídlach;
- Cieľ projektu - projektová príprava výstavby novej križovatky na diaľnici D2 v severnej časti mesta Malacky.
- Skvalitnenie podmienok pre medzinárodnú a vnútroštátnu tranzitnú dopravu.

Popis aktivít

- **Hlavná aktivita projektu 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie**
Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie.
- **Podporná aktivita – Riadenie projektu:**
Zabezpečenie projektových a administratívnych prác pre úspešnú implementáciu projektu
- **Podporná aktivita – Publicita a informovanosť:**
Zabezpečenie publicity projektu

Predpokladaný časový rámec projektu

- Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 06/2026
- Predpokladaná doba realizácie NP: 14 mesiacov

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity

- Celkové oprávnené výdavky: **283 388,82 EUR**,
z toho **zdroj EÚ: 240 880,49 EUR**.
- Podporné aktivity budú hradené z rozpočtu projektu.

Ďakujem za pozornosť.