

R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa



Hlavné ciele a dôvod realizácie zámeru

- Hlavný cieľ projektu - zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zníženie negatívnych vplyvov z cestnej dopravy na životné prostredie v sídlach;
- Dobudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty;
- Výstavba vybraných stavebných objektov rýchlostnej cesty R4 (mimo projektu CEF);
- Súčasť rozšírenej základnej siete TEN-T.

Popis aktivít

- **Hlavná aktivita projektu: Výstavba nového úseku rýchlostnej cesty**
Výstavba vybraných stavebných objektov rýchlostnej cesty R4 (mimo projektu CEF);
- **Podporné aktivity:**
 - Riadenie projektu,
 - Publicita a informovanie.

Predpokladaný časový rámec projektu

- Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 09/2026
- Predpokladaná doba realizácie NP: 63 mesiacov

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity

- Celkové oprávnené výdavky: **250 491 087,22 EUR**,
z toho zdroj EÚ: **212 917 424,13 EUR**.
- Podporné aktivity budú hradené z rozpočtu projektu.

Ďakujem za pozornosť.