


## D2 križovatka Rohožník



## Hlavné ciele a dôvod realizácie zámeru

- Bezprostredný súvis s diaľnicou D2 – súčasť základnej transeurópskej dopravnej siete TEN-T;
- Zabezpečenie vojenskej mobility, obranyschopnosti štátu - strategicky významná investícia;
- Kľúčová investícia typu dual-use.

## Popis aktivít

- **Hlavná aktivita projektu 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie**  
Prípravná a projektová dokumentácia
- **Hlavná aktivita projektu 2: Stavebné práce**  
Výstavba diaľničnej križovatky Rohožník na diaľnici D2, diaľničný kilometer 27,746 00  
FIDIC - žltá kniha
- **Podporné aktivity:**
  - Riadenie projektu,
  - Publicita a informovanie.

## Predpokladaný časový rámec projektu

- Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 06/2026
- Predpokladaná doba realizácie NP: 35 mesiacov

## Predpokladané finančné prostriedky na aktivity

- Celkové oprávnené výdavky: **19 858 440,00 EUR**,  
z toho zdroj EÚ: **16 879 674,00 EUR**.
- Podporné aktivity budú hradené z rozpočtu projektu.

**Ďakujem za pozornosť.**