

Zámer národného projektu¹

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – II. fáza

Žiadateľ²:

Obchodné meno/názov	Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Právna forma	Rozpočtová organizácia (ostatný ústredný orgán štátnej správy)
Sídlo	Námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO	00151513

Poskytovateľ: Úrad vlády SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)

Obchodné meno/názov	n/a
Právna forma	n/a
Sídlo	n/a
IČO	n/a
Zdôvodnenie potreby partnera NP ³	n/a
Kritériá pre výber partnera ⁴	n/a
Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? Ak áno, na akom základe?	n/a

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o NP

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)	5 680 737,98
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celé územie Slovenskej republiky)	Celá SR
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Orgány štátnej a verejnej správy Obce s prítomnosťou MRK Verejnosť
Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity ⁵	áno

¹ Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich potrieb.

² Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP.

³ Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁴ Uvedte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uvedte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁵ Zo zoznamu sa vyberie:

- "áno" – ak, projekt bude financovaný výhradne z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) uvedenej v Programe Slovensko,
- "nie" – ak, projekt nebude v žiadnej miere financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko,
- "čiastočne" – ak, projekt bude z časti financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko.

Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko⁶

Cieľ politiky súdržnosti⁷	4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Priorita	4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Špecifický cieľ	ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Opatrenie (ak relevantné)	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
	Vyberte položku.
Súvisiace typy akcií⁸	Zber a aktualizácia údajov o životných podmienkach v MRK a monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti opatrení v prostredí MRK a spracovanie odporúčaní pre národné, regionálne a miestne politiky

Zákonné požiadavky

§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Dôvod určenia prijímateľa NP⁹

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) pôsobí ako odborný a poradný orgán vlády SR, ktorý v súlade so svojím štatútom zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s podporou rómskych komunít. Jeho činnosť je zameraná na tvorbu a presadzovanie systémových riešení vedúcich k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov rómskych komunít a k ich plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Dôležitou súčasťou jeho pôsobnosti je príprava, realizácia a koordinácia politík a opatrení orientovaných na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a na posilňovanie inklúzie.

Vzhľadom na svoje postavenie a odborné zázemie zohráva ÚSVRK významnú úlohu pri nastavovaní, implementácii a vyhodnocovaní inkluzívnych politík na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni.

⁶ V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.

Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva schválené zábery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený záber národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených záberu/záberov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.

⁷ V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-".

⁸ V súlade s informačným monitorovacím systémom.

⁹ V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.

Zároveň zastupuje Slovenskú republiku ako národný kontaktný bod pri monitorovaní a hodnotení plnenia cieľov stanovených v Európskom rámci pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov.

Určenie Úradu vlády SR (ďalej len "ÚV SR")/ÚSVRK za prijímateľa v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 vychádza z jeho dlhoročných odborných skúseností, detailnej znalosti prostredia cieľových komúní a rozvinutej spolupráce s územnou samosprávou, občianskym sektorom a ďalšími relevantnými aktérmi. ÚV SR a rovnako aj ÚSVRK disponuje skúsenosťami s prípravou a implementáciou projektov financovaných z fondov Európskej únie v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020, rovnako aj v programovom období 2021-2027. V tomto zmysle ÚV SR disponuje primeranými odbornými a administratívnymi kapacitami.

Medzi kľúčové kompetencie ÚSVRK patrí aj systematické monitorovanie plnenia Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej len "Stratégia 2030") a vyhodnocovanie dosahovaných pokrokov.

2. Odôvodnenie využitia NP

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.

Projekt je zameraný na systematický zber, spracovanie a vyhodnocovanie údajov súvisiacich s rómskou populáciou a marginalizovanými rómskymi komunitami (ďalej len „MRK“), ktoré predstavujú nevyhnutný podklad pre tvorbu a nastavenie verejných politík. Zároveň projekt plní kľúčovú úlohu pri monitorovaní plnenia a meraní pokroku v súvislosti s napĺňaním cieľov Stratégie 2030.

V tejto súvislosti ide o plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z európskeho rámca pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov. Európska komisia kladie dôraz na existenciu funkčného národného systému monitorovania a pravidelné reportovanie pokroku Európskej komisii. Národný systém monitorovania musí byť metodicky jednotný a kompatibilný s európskym rámcom hodnotenia. Takýto charakter projektu a jeho aktivít presahuje možnosti izolovaných a časovo ohraničených dopytovo orientovaných projektov, keďže ide o dlhodobý a kontinuálny proces vyžadujúci stabilné odborné kapacity, jednotnú metodiku a porovnateľnosť údajov v čase.

Projekt nadväzuje na existujúcu dátovú infraštruktúru a metodické postupy vytvorené v predchádzajúcom období, napr. prostredníctvom národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity“ a prvej fázy národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“. Tieto projekty viedli k vytvoreniu jednotného metodického rámca zberu údajov, vybudovaniu centrálnej dátovej infraštruktúry a realizácii pilotného a následne systematického zberu dát o životných podmienkach Rómov a špecificky MRK, čím vznikla unikátna a v čase porovnateľná databázová základňa pre hodnotenie verejných politík. Predkladaný projekt tak zabezpečuje ich ďalší rozvoj a udržateľnosť. Centralizovaná realizácia zabraňuje fragmentácii prístupov a zabezpečuje pokračovanie v štandardoch zberu, spracovania a interpretácie údajov. Realizácia nadväzujúcej, v poradí druhej fázy národného projektu zabezpečí najmä komplexnosť, efektivitu, prehľadnosť a čo najvyššiu kvalitu výstupov.

Navrhovaný projekt je koncipovaný ako komplexný systém kvantitatívnych a kvalitatívnych zisťovaní, analytických výstupov a pravidelných monitorovacích správ. Takýto rozsah a charakter aktivít si vyžaduje koordinovaný prístup na národnej úrovni a jasne definovanú zodpovednosť. Výstupy projektu majú nadrezortný charakter a majú slúžiť ako podklad pre verejné politiky v rôznych oblastiach, ako napr. vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravotníctvo, boj s protirómskym rasizmom. Implementácia prostredníctvom národného projektu tak umožní zabezpečiť jednotné metodické postupy, efektívne riadenie výstupov a ich priamu využiteľnosť pre tvorbu politík.

Druhá fáza projektu nadväzuje na výsledky prvej fázy a zabezpečuje kontinuitu, rozšírenie analytických aktivít a stabilné odborné kapacity. Vzhľadom na strategický charakter projektových aktivít, potrebu

kontinuity a plnenie záväzkov voči Európskej komisii je realizácia projektu formou národného projektu najvhodnejším a najefektívnejším riešením.

3. Zdôvodnenie vylúčenia „súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy (napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).

Navrhovaný projekt predstavuje systémový nástroj na monitorovanie a hodnotenie verejných politík zameraných na rómske komunity. Pre zabezpečenie kvalitného monitorovania a hodnotenia je kľúčové, aby sa údaje zhromažďovali a spracúvali v rámci jedného metodicky riadeného systému, ktorý umožní ich systematické vyhodnocovanie a následné poskytovanie orgánom štátnej správy, verejnej správy a samosprávy na ďalšie využitie.

Realizácia projektu zabezpečuje kontinuitu a jasné vymedzenie inštitucionálnej zodpovednosti. Takýto prístup zároveň prispieva k hospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, keďže zabraňuje triešteniu personálnych a prevádzkových nákladov a umožňuje koordinované riadenie aktivít.

Realizátor disponuje potrebnými odbornými znalosťami, dlhoročnými skúsenosťami s prácou v prostredí cieľových komunít a vybudovanou spoluprácou s relevantnými partnermi na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Navrhovaný projekt zároveň nadväzuje na predchádzajúce aktivity a využíva existujúce metodiky, kapacity a získané skúsenosti, čím sa zabezpečuje kontinuita a efektívne zhodnocovanie už vynaložených zdrojov. Zapojenie viacerých samostatných realizátorov by mohlo viesť k riziku nejednotných prístupov, duplicity aktivít/činností a zníženej využiteľnosti výstupov. Z tohto dôvodu je jeho implementácia vhodnejšia prostredníctvom národného projektu než formou dopytovo orientovaných výziev.

Vzhľadom na to realizácia projektu prostredníctvom národného projektu je účelná a predstavuje primerané a opodstatnené riešenie.

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP¹⁰ podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch, ktorí sa na jeho prípravu podieľali.

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;
- hospodárskych a sociálnych partnerov;
- subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;
- v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach¹¹, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti.

V súlade s článkom 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 sa pri príprave zámeru tohto národného projektu aktívne uplatnil princíp partnerstva. Cieľom tohto procesu bolo zabezpečiť

¹⁰ Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vyplňania tejto časti zámeru NP.

¹¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).

zapojenie relevantných aktérov už vo fáze tvorby zámeru projektu, čím sa posilnila kvalita, adresnosť a efektívnosť plánovaných aktivít.

Princíp partnerstva bol uplatnený najmä prostredníctvom online pracovného stretnutia (okružleho stola¹²), ktoré sa uskutočnilo dňa 30.03.2026.

Toto stretnutie vytvorilo priestor na otvorenú odbornú diskusiu k východiskám, cieľom a plánovaným výstupom projektu. Účastníci mali možnosť predkladať pripomienky, návrhy a odporúčania, ktoré boli následne zo strany žiadateľa systematicky vyhodnotené a v relevantnom rozsahu zapracované do finálnej podoby zámeru národného projektu.

Do procesu prípravy zámeru boli prizvaní zástupcovia regionálnych, miestnych a mestských orgánov verejnej správy, ktorí poskytli cenné vstupy týkajúce sa potrieb jednotlivých regiónov a zosúladenia projektu s miestnymi stratégiami.

Zároveň boli do diskusie aktívne prizvaní sociálni partneri, ktorí prispeli odbornými poznatkami a skúsenosťami z praxe. Subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť reflektovali potreby a záujmy cieľových skupín, čím prispeli k zvýšeniu relevantnosti navrhovaných opatrení.

V primeranom rozsahu boli do prípravy zámeru zapojené aj odborné inštitúcie, vrátane zástupcov výskumných organizácií a akademického prostredia, ktorí poskytli metodickú podporu, analytické podklady a návrhy na inovatívne prístupy v rámci projektu.

Ako konkrétne návrhy zazneli: návrh na metaanalýzu existujúcich hodnotení Príkladov dobrej praxe, prípadne mapovanie potrieb aktérov zdola nahor, v rámci aktivity Príklady dobrej praxe zamerať sa na verejnú mienku, v rámci diskriminácie sa zamerať aj na cieľovú skupinu zdravotne znevýhodnených, doplniť tematické oblasti v rámci zisťovania EU SILC_MRK, Big data analysis v súvislosti s mapovaním napr. diskriminácie a hate speechu na sociálnych sieťach.

Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 41 zástupcov vyššie zarámcovaných organizácií, a to konkrétne: ÚSVRK, MIRRI SR, MPSVR SR, MCRAŠ SR, MV SR, Slovenská rektorská konferencia, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Univerzita v Prešove, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8, Únia miest Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Zdravé regióny, Prognostický ústav SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Rómsky inštitút, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Človek v ohrození/Agentúra práce BBSK, Agentúra EÚ FRA, Štatistický úrad SR, ISA a tiež zástupcovia Európskej komisie.

Popis národného projektu

5. Východiskový stav

- a. Uvedte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
 - Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej Únie, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020 [KOM(2011)173];

¹² Participatívne stretnutie sa uskutočnilo dňa 30.03.2026, zúčastnilo sa na ňom 41 zástupcov ÚSVRK (rôzne sekcie/oddelenia), MIRRI SR (rôzne sekcie/oddelenia/regionálne centrá), MPSVR SR, MCRAŠ SR, Slovenská rektorská konferencia / Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8, Únia miest Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Zdravé regióny, Prognostický ústav SAV, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Agentúra FRA, Štatistický úrad SR, ISA a tiež zástupcovia Európskej komisie.

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej Únie, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Kroky vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov [KOM(2013)454];
- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (2013/C 378/01);
- Monitoring framework for an EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation: Objectives and indicators (FRA 2020);
- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Únia rovnosti: strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov [KOM(2020) 620];
- Analytical document accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation and its accompanying proposal for a revised Council recommendation on national Roma strategic frameworks for equality, inclusion and participation [SWD(2020)530];
- Odporúčanie Rady z 12. marca 2021 o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov (2021/C 93/01);
- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (ÚSVRK 2012);
- Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ÚSVRK 2021);
- Metodický dokument k výpočtu hodnôt indikátorov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ÚSVRK 2022);
- Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 - Metodický dokument (ÚSVRK 2022).

b. Uvedte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

- Atlas rómskych komunít 2019 (ÚSVRK 2019);
- Sociografické mapovanie rómskych komunít - aktualizácia Atlasu rómskych komunít (ÚSVRK 2026);
- ≠ Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (AP 2016-2018). Bratislava: FSEV UK 2019;
- Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (AP 2019-2020). Bratislava: FSEV UK 2021;
- Externé hodnotenie implementácie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (AP 2022-2024). Bratislava: UESA SAV 2026;
- ≠ GRAUZELOVÁ, T., MARKOVIČ, F. 2020. Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2018. Bratislava: MV SR/ÚSVRK;
- MARKOVIČ, F., PLACHÁ, Ľ. 2022. Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020. Bratislava: Úrad vlády SR;
- Tematické zisťovanie zamerané na identifikovanie úspešných nástrojov inkluzívneho vzdelávania na rôznych stupňoch vzdelávania. TREXIMA Bratislava, 2022
- Tematické zisťovanie - Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov. TREXIMA Bratislava, 2022
- Tematické zisťovanie - Bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov na trh práce. TREXIMA Bratislava, 2022
- Tematické zisťovanie - Stereotypy a postoje voči Rómom v lokálnej politike. TREXIMA Bratislava, 2022

- Tematické zisťovanie - Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2022
- Tematické zisťovanie zamerané na identifikáciu bariér rómskych žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2023
- Tematické zisťovanie - Komplexná evaluácia programov podpory bývania v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2023
- Tematické zisťovanie - Prípady zlého zaobchádzania a podobného diskriminačného konania pri výkone verejnej moci vo vzťahu k Rómom. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava, 2023
- Tematické zisťovanie - Posúdenie naplňania komplexnosti Take away balíka. Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, 2023
- Kvalitatívna analýza efektívnosti opatrení podporujúcich zamestnateľnosť osôb z MRK v rámci hodnotenia Národného projektu Ľudia a hrady. Bratislava: ÚV SR/USVRK 2025
- Analýza prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom a Rómkam. Bratislava: ÚV SR/USVRK 2025
- Analýza rizík viacnásobnej diskriminácie rómskej mládeže. Bratislava: ÚV SR/USVRK 2025

c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Zámer národného projektu reaguje na potrebu pravidelne, systematicky a dlhodobo monitorovať sociálno-ekonomickú situáciu rómskych komunít, najmä MRK a zbierať údaje súvisiace s rómskymi komunitami a ich životnými podmienkami. Nedostatok údajov rovnako ako nedostatok porovnateľných údajov predstavuje významnú prekážku pre efektívne nastavovanie verejných politík.

Projekt zároveň nadväzuje na systém monitorovania a hodnotenia verejných politík v súlade s európskym rámcom pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov, ktorý vyžaduje pravidelné reportovanie pokroku a dostupnosť kvalitných dát. Bez pokračovania projektu by Slovenská republika mala obmedzenú schopnosť plniť tieto záväzky, plánovať intervencie a sledovať napĺňanie cieľov Stratégie 2030.

Súčasťou projektu je aj realizácia kvantitatívneho a kvalitatívneho zisťovania, ktoré umožnia sledovať vývoj životných podmienok rómskych komunít v čase, ako aj identifikovať kľúčové problémy a poskytovať relevantné analytické podklady pre tvorbu politík zameraných na inklúziu, predovšetkým (ale nie len) v prioritných oblastiach Stratégie 2030.

Výstupy projektu budú slúžiť ako podklad pre strategické rozhodovanie a tvorbu politík a opatrení na národnej úrovni a naprieč viacerými rezortmi, môžu však slúžiť aj na tvorbu politík a opatrení na regionálnej a miestnej úrovni.

d. Uvedte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov¹³ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné):

¹³ V prípade, ak je to relevantné, uvedte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce národné projekty, ktoré sa zameriavali na monitorovanie a hodnotenie politík a ich dopad na MRK. Tieto projekty boli implementované ÚSVRK a vytvárajú silný základ pre aktuálne predkladaný projekt.

Prvým projektom, ktorý mu predchádzal bol národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na MRK“, implementovaný v rokoch 2016 – 2023. Jeho cieľom bolo monitorovanie a hodnotenie politík a pokroku v plnení cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a s tým súvisiacich akčných plánov. Počas realizácie tohto projektu bola nastavená metodika, podľa ktorej sa riadi proces monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030. Metodický dokument „Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030“ bol prijatý v roku 2022 Tematickou pracovnou skupinou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorá je jednou z činností projektu.

Druhým projektom, na ktorý predkladaný projekt priamo nadväzuje, aj v rámci realizácie doterajších aktivít, je prvá fáza národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“ (ďalej len „MaHIP I.“), implementovaný v období rokov 2023 až 2026.

Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie životných podmienok rómskej populácie, s ohľadom na MRK, vrátane koordinácie uskutočňovania inklúzie MRK formou zhromažďovania štatistických a iných dát a informácií s cieľom zabezpečiť systém monitorovania a hodnotenia životných podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK, ktoré súvisia s metodikou hodnotenia a monitorovania Stratégie 2030 a spracovaním odporúčaní pre miestne, regionálne a národné politiky. Rozpočet projektu bol 3,91 mil. Eur a je financovaný z programu Slovensko zo zdrojov ESF+.

Ďalšia etapa projektu bude bezprostredne nadväzovať na I. fázu a zároveň bude vychádzať zo skúseností a poznatkov získaných počas jej realizácie. V prvej etape projektu boli zavedené nové inovácie a prvky ako napr. prieskum verejnej mienky, dopadové hodnotenie a príklady dobrej praxe.

V rámci hlavnej aktivity a troch podaktivít projekt priniesol viaceré výstupy¹⁴:

- EU SILC_MRK, tematické analýzy, príklady dobrej praxe, prieskum verejnej mienky, ročné monitorovacie správy o napĺňaní Akčných plánov Stratégie, Národná správa o napĺňaní Stratégie, Externé hodnotenie napĺňania cieľov Stratégie, dopadové hodnotenie, informačný portál dát, sociografické mapovanie rómskych komunít - aktualizácia Atlasu rómskych komunít.

Tvorba výstupov projektu bola vo väčšej miere zabezpečovaná internými kapacitami v porovnaní s realizáciou projektu v rokoch 2016 až 2023 v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Tím projektu bol úspešne doplnený o nové analytické kapacity, čím sa zvýšila jeho odborná úroveň. Aj v nasledujúcej fáze sa počíta s maximálnym zapojením interných kapacít, keďže z pohľadu tvorby výstupov predstavuje tento prístup efektívnejšie riešenie než zabezpečenie výstupov prostredníctvom verejného obstarávania.

Predkladaný projekt bude nadväzovať na doterajšie aktivity a výstupy I. fázy, pričom bude obsahovať aj nové prvky, ako napr. prácu s veľkými dátami (big data analysis) na vybranú tému a adresnejšiu disemináciu zistení v rámci príkladov dobrej praxe v podobe workshopov na regionálnej alebo lokálnej úrovni.

¹⁴ Jednotlivé výstupy NP MaHIP I. fáza sú dostupné na webovej stránke projektu: <https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/npmahip1/vystupy-projektu/>

- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):

ÚSVRK vznikol v roku 2001 a od roku 2012 bol začlenený do štruktúry Ministerstva vnútra SR. Od 1. júna 2021 je organizačne začlenený pod ÚV SR.

Okrem úloh, ktoré ÚSVRK vykonáva ako poradný orgán vlády SR, zastáva strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni vo vzťahu k integrácii rómskych komunít a je hlavným gestorom implementácie národných projektov z fondov Európskej únie zameraných na inklúziu MRK.

Od 1. novembra 2022 sa ÚSVRK stal samostatnou organizačnou zložkou vlády SR, ktorá plní úlohy najmä v oblasti koordinácie uskutočňovania inklúzie MRK a poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie.

ÚSVRK pôsobí na celonárodnej úrovni, prostredníctvom kancelárie sídliacej v Bratislave. V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov I. a II., Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

Organizačné členenie ÚSVRK:

- /1/ Kancelária splnomocnenca
- /2/ Mediálny odbor
- /3/ Sekcia strategických politík
- /4/ Sekcia implementácie projektov I.
- /5/ Sekcia implementácie projektov II.
- /6/ Sekcia európskych programov

Podobnejšie organizačné členenie je uvedené v organizačnom poriadku: https://romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1135/dodatok_c__3_k_organizacnemu_poriadku_usvrk_002.pdf

ÚSVRK má bohaté skúsenosti s projektovým a finančným riadením národných projektov, vrátane výberu expertov na realizáciu jednotlivých odborných aktivít národných projektov.

V programovom období 2014-2020 prebehla implementácia viacerých národných projektov financovaných z ESF, zameraných na podporu programov, ako napr.: terénnej sociálnej práce, komunitných centier, podpory vzdelávania detí v ranom detstve, asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a realizáciu prierezového opatrenia zameraného na systém monitorovania, hodnotenia a komplexného zberu dát o MRK.

V rámci aktuálneho programového obdobia sa cez program Slovensko realizovali ďalšie národné projekty, napr.:

Sekcia implementácie projektov I

- Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami I.,
- Národný projekt Rozvojové tímy I..

Sekcia implementácie projektov II

- Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza.

Sekcia implementácie projektov I. a II. zabezpečuje úlohy splnomocnenca pri príprave a implementácii programov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a Európskej únie poskytnutých Slovenskej republike, zameraných na inklúziu Rómov na dosahovanie cieľov Stratégie 2030, a cieľov verejných politík vyplývajúcich z legislatívnych právnych aktov a z nelegislatívnych právnych aktov Európskej únie, najmä v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, monitorovania a hodnotenia, okrem úloh v pôsobnosti Sekcie európskych programov.

Riadenie zabezpečuje ÚSVRK prostredníctvom zamestnancov v súlade s rozhodnutím o schválení projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj ostatnými záväznými dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR. Vzhľadom na skúsenosť z predchádzajúceho obdobia realizovania národného projektu bude zabezpečená odbornosť predovšetkým internými kapacitami.

ÚSVRK so sídlom v Bratislave aktuálne využíva kancelárske priestory, ktoré sú zabezpečené ÚV SR. V rámci regiónov Slovenska ÚSVRK zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom vyššie menovaných regionálnych kancelárií, pričom všetky priestory využívané zamestnancami ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené štandardným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, stoličky, skrine a ďalšie interiérové vybavenie) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie zariadenia).

Kancelárska technika, ktorú využívajú zamestnanci ÚSVRK v aktuálne realizovanom projekte, je v súčasnosti zabezpečená z ÚV SR. Nedostatočná výška nepriamych nákladov neumožnila v I. fáze výmenu starších počítačov. Z uvedeného dôvodu sa preto v predkladanom projekte plánuje zabezpečiť nákup ďalších (dodatkových) notebookov, monitorov a multifunkčných zariadení potrebných pre pokrytie potrieb všetkých zamestnancov projektu.

6. Hlavné ciele NP (stručne):

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).

II. fáza projektu nadväzuje na systematický zber údajov realizovaný v rámci I. fázy projektu, pričom jej hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuálne, metodicky štandardizované monitorovanie a hodnotenie implementácie verejných politík a pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie 2030, vrátane zberu dát o životných podmienkach Rómov, predovšetkým MRK.

Špecifickými cieľmi II. fázy projektu sú najmä:

- zabezpečenie tvorby pravidelných analytických a hodnotiacich výstupov využiteľných pre potreby tvorby, implementácie a revízie verejných politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
- zabezpečenie pravidelného a časovo porovnateľného zberu údajov o životných podmienkach Rómov a MRK v kľúčových oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie),
- rozšírenie existujúcich dátových zdrojov reflektujúce aktuálne socio-ekonomické výzvy a rizikové faktory sociálneho vylúčenia a prepojenie primárne získaných dát s dostupnými administratívnymi zdrojmi s cieľom zvýšiť komplexnosť a výpovednú hodnotu databáz.

Pridanou hodnotou II. fázy projektu je rozšírenie podaktivít, kvalitatívne zdokonalenie existujúceho systému zberu údajov a jeho etablovanie ako komplexného monitorovacieho a analytického nástroja, ktorý umožní nielen sledovanie vývoja životných podmienok MRK, ale aj aktívnu podporu rozhodovacích procesov verejnej správy, či už na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Projekt tak prispeje k zvýšeniu efektívnosti, adresnosti a udržateľnosti politík zameraných na sociálnu inklúziu Rómov, predovšetkým MRK.

7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje

V tabuľke nižšie uvedte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok¹⁵.

Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne¹⁶.

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu ¹⁷	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu	Indikatívna cieľová hodnota ¹⁸
výstup	PSKPEECO18	Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni	počet subjektov	1
výstup	PSKPSOI02	Počet vytvorených dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením	počet	30 ¹⁹
výsledok	PSKPSRI23	Nové, inovatívne, systémové opatrenia	počet	1

¹⁵ Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:

- projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálného plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenia),
- projekty návratnej finančnej pomoci,
- projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
 - a) totožná s účastníkmi projektu,
 - b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST.
- typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované.

¹⁶ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

¹⁷ Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

¹⁸ V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.

¹⁹ Ide o nasledujúce plánované výstupy: Monitorovacie správy Stratégie 2030: 3x; Vyhodnotenie indikátorov Stratégie 2030: 1x; Externé hodnotenie Stratégie 2030: 1x; Dopadové hodnotenia: 4x; Správa z EU SILC_MRK: 2x; Správa zo Sociografického mapovania rómskych komunit 2025: 1x; Tematické analýzy: 5x; Správa z Prieskumu verejnej mienky: 6x; Výstup z Príkladov dobrej praxe: 5x; Big data analysis: 2x.

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)

Kód iného údaja ²⁰	Názov iného údaja	Merná jednotka iného údaja
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet
DPSK034	Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok	EUR/rok
DPSK035	Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z projektu za rok	EUR/rok

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)

Cieľová skupina	Počet ²¹	Prínos
orgány štátnej a verejnej správy	N/A - nie je možné špecifikovať presný počet, keďže výstupy a dáta budú otvorenými dátami dostupnými pre všetky orgány štátnej a verejnej správy	efektívnejšie a cielené politiky v oblasti socio-ekonomického začleňovania Rómov
orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, verejnosť	N/A - nie je možné špecifikovať presný počet, keďže výstupy a dáta budú otvorenými dátami dostupnými pre všetky orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy a verejnosť	lepšie pochopenie životných podmienok rómskej populácie podložené dátami
obce s prítomnosťou MRK	N/A - nie je možné špecifikovať presný počet, keďže výstupy a dáta budú otvorenými dátami dostupnými pre všetky samosprávy	lepšie zacielenie miestnych politík vo vzťahu k Rómom

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich.

9. Aktivity národného projektu

- a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.

Názov aktivity	Čo sa má aktivitou dosiahnuť	Spôsob realizácie (žiadateľ a / alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Hlavná aktivita: Vykonávanie monitorovania, hodnotenia, zberu dát a analýz verejných politík zameraných na rómsku populáciu a MRK	Zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie verejných politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým MRK a realizovať zber dát o životných podmienkach, s cieľom poskytovať podklady pre informované rozhodovanie a nastavovanie politík.	žiadateľ	38
Podporná aktivita: Riadenie projektu	Zabezpečiť realizáciu činností v rámci aktivity a jej podaktivít, koordinácia činností a zdrojov.	žiadateľ	40

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

²⁰ Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“.

²¹ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

- b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa²² podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov aktivity	Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)	Typ užívateľa ²³	Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)
Aktivita 1 (hlavná aktivita): Vykonávanie monitorovania, hodnotenia, zberu dát a analýz verejných politík zameraných na rómsku populáciu a MRK	nie	N/A	N/A
Podporná aktivita: Riadenie projektu	nie	N/A	N/A

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

- c. Uveďte detailnejší popis aktivít.

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako

Národný projekt bude v II. fáze realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity zameranej na riadenie projektu a jednej hlavnej aktivity, ktorá bude pozostávať z viacerých podaktivít (uvedených nižšie).

Riadenie projektu - bude zabezpečovať efektívnu implementáciu všetkých projektových činností vrátane koordinácie jednotlivých podaktivít, ako aj riadenia ľudských a finančných zdrojov. Realizácia riadenia projektu bude prebiehať v súlade s rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP, Rámcom implementácie fondov, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, platnými predpismi SR, vrátane iných relevantných dokumentov. Riadenie a koordináciu aktivít projektu bude zabezpečovať riaditeľ.

Hlavná aktivita: Vykonávanie monitorovania, hodnotenia, zberu údajov a analýz verejných politík zameraných na rómsku populáciu a MRK - obsahuje 3 základné podaktivity, ktorými sú:

²² Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.

²³ Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejný poskytovateľ soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.

1. Monitorovanie a hodnotenie
2. Zber a analýza dát
3. Diseminácia zistení

V rámci II. fázy projektu sa zachováva overená štruktúra implementácie aktivít, ktorá bola nastavená v I. fáze projektu. Uvedená štruktúra sa v predchádzajúcom období preukázala ako funkčná, efektívna a metodicky konzistentná, a preto je jej prevzatie opodstatnené z hľadiska zabezpečenia kontinuity, stability procesov a porovnateľnosti výstupov v čase. Zároveň však II. fáza projektu prináša kvalitatívny posun v rámci jednotlivých podaktivít, ktoré sú obsahovo rozšírené a metodicky prehĺbené.

Realizácia podaktivít projektu bude zabezpečená prostredníctvom odborného personálu - koordinátor analytikov/aktivít (2), odborný garant aktivít (1,5), analytik a regionálny analytik (11) a riaditeľ - analytik (1). Určité čiastkové činnosti sa budú vykonávať aj prostredníctvom osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. činnosti súvisiace s tvorbou výstupov, ako sú napr. tematické analýzy, odborné a vedecké konzultácie, grafické práce a pod. v prípade, keď nebude možné dané zabezpečiť internými kapacitami z časového alebo expertného hľadiska).

Hlavnou úlohou je zabezpečiť:

- vypracovanie čiastkových aj ucelených analýz, zisťovaní, štúdií, stanovísk,
- monitorovanie nástrojov politik na národnej a regionálnej úrovni,
- nastavenie metodiky v jednotlivých čiastkových aktivitách,
- spracovanie výsledkov a výstupov do databáz a monitorovacích správ,
- terénny zber dát v súvislosti s realizovaním tematických analýz, príkladov dobrej praxe a iných výstupov projektu,
- spracovanie určitých druhov výstupov projektu,
- príprava a vypracovanie riadiacej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu ako napr. interné postupy, manuály, príručky a pod.,
- výkon iných odborných činností podľa potrieb realizovaných aktivít,
- a iné.

Projektový tím bude zložený zo zamestnancov s odbornými znalosťami a skúsenosťami z doterajšej realizácie projektu, ktoré využijú pri plnení úloh a tvorbe výstupov projektu. Odborné kapacity sa značne posilnili od prvotne realizovaného projektu od roku 2016, nakoľko sa rozšírilo zapojenie interných kapacít do tvorby výstupov projektu oproti tomuto obdobiu. Snahou bolo v určitej miere obmedziť tvorbu výstupov prostredníctvom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie môže niesť riziko predĺženia realizácie aktivít a ohroziť dosiahnutie stanovených výstupov a teda aj ukazovateľov projektu v stanovenom termíne. Zároveň, plnenie aktivít internými kapacitami a budovanie odborných interných kapacít je z dlhodobého hľadiska efektívnejšie.

Dodržiavanie horizontálnych princípov a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

NP bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi s povinnosťou dodržania súladu projektu s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou, nediskrimináciou a prístupnosťou osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a v čl. 9 nariadenie o spoločných ustanoveniach, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9, ako horizontálne základné podmienky. Pri implementácii plánovaných aktivít projektu sa budú dodržiavať všetky články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám. V súvislosti so všetkými plánovanými aktivitami bude zohľadnený v rámci NP:

- princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti,
- pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie,
- v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať k diskriminácií, k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb.

Podaktivity:

Výstupy z jednotlivých podaktivít ich nastavením a počtom vychádzajú z metodického dokumentu „Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030“ (ÚSVRK, 2022), ktorý je kľúčový pre stanovenie procesov monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030. Výstupy projektu budú verejne dostupné na webovom sídle ÚSVRK a v rámci možností importované do informačného portálu dát, pričom budú využiteľné hlavne pre verejnú a štátnu správu pri zefektívnení realizácie politik a sledovaní pokroku. Ďalej budú využiteľné pre expertov, akademickú a odbornú i širokú verejnosť.

1) Monitorovanie a hodnotenie

Táto podaktivita bude zameraná na sledovanie pokroku pri posilňovaní rovnosti, začlenenia a účasti Rómov vo všetkých oblastiach Stratégie 2030. Jej realizácia bude stáť na užšej spolupráci s vybranými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktoré zhromažďujú údaje v jednotlivých tematických oblastiach podľa svojich kompetencií.

V rámci monitorovania pôjde o pravidelné spracovanie a zverejňovanie dát, ktoré ukážu, ako sa darí naplňovať aktivity Stratégie 2030 a jej stanovené ciele. Hodnotenie sa zameria na posúdenie prínosu jednotlivých realizovaných opatrení.

Výstupy tejto aktivity budú slúžiť ako kľúčový nástroj na kontrolu toho, či sa dosahujú plánované výsledky v súlade so stanovenými cieľmi.

Výstupy:

- Ročná monitorovacia správa o naplňovaní Akčných plánov Stratégie - 1x v ročnej periodicite, každoročne predkladaná na rokovanie vlády SR, celkovo 3x v II. fáze projektu,
- Externé hodnotenie Stratégie - 1x počas realizácie projektu,
- Dopadové hodnotenia v tematických oblastiach Stratégie - 4x počas realizácie národného projektu,
- Vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie 2030

2) Zber a analýza dát

Táto podaktivita bude založená na priebežnom zbere dát zameraných na/súvisiacich s rómsku populáciu.

Jedným z najvýznamnejších výstupov tejto podaktivity bude špecializované zisťovanie EU SILC_MRK, ktoré slúži ako významná zdrojová základňa údajov o príjmoch a životných podmienkach rómskej populácie a ľudí z prostredia MRK. Realizuje sa pravidelne, jedenkrát za tri roky, a to v spolupráci so ŠÚ

SR. Najbližšie je naplánované na roky 2027/2028. Zisťovanie nám umožní sledovať aj vývoj životných podmienok rómskej populácie a mieru štrukturálnych nerovností v porovnaní s väčšinou populáciou. Zároveň začiatkom II. fázy národného projektu bude vytvorená analytická štúdia z dát EU SILC_MRK 2024/2025, ktoré boli zozbierané ŠÚ SR v rámci I. fázy projektu.

Medzi ďalšie výstupy patria tematické analýzy. Počas II. fázy projektu sa bude realizovať minimálne 5 tematických analýz, ktoré budú uskutočnené internými kapacitami národného projektu. Tematické analýzy môžu využiť kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy, prípadne ich kombináciu. Budú naviazané na hlavné tematické oblasti Stratégie 2030 a vybrané analýzy budú v súlade aj s aktivitami v rámci akčných plánov Stratégie 2030.

Súčasťou II. fázy projektu je aj systematické pokračovanie v identifikácii, zbere a spracovaní príkladov dobrej praxe, t.j. úspešných nástrojov, prístupov a intervencií v oblasti inklúzie Rómov, ktoré budú slúžiť ako inšpiračná a metodická báza pre subjekty štátnej a verejnej správy, ako aj organizácie tretieho sektora. Táto aktivita nadväzuje na výstupy I. fázy projektu, v rámci ktorej boli zozbierané a čiastočne analyzované príklady dobrej praxe, pričom v II. fáze dôjde k ich systematickému doplneniu, aktualizácii a obsahovému prehĺbeniu. Zároveň bude realizovaná ich syntéza formou tematicky zameraných analýz v kľúčových oblastiach Stratégie 2030 (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, boj s protirómskym rasizmom), ktoré umožnia identifikovať opakovateľné prvky úspechu, hodnotiť prenositeľnosť jednotlivých nástrojov a formulovať odporúčania pre ich širšie uplatnenie v praxi. Spracovanie bude zabezpečené internými kapacitami.

V II. fáze projektu sa uskutočnia 3 prieskumy verejnej mienky na rôzne témy, súvisiace s rómskou populáciou alebo s MRK, predovšetkým, ale nie výlučne, v oblasti diskriminácie alebo postojov väčšinovej spoločnosti voči Rómom. Presné témy jednotlivých prieskumov sa stanovia v priebehu projektu a vstúdia z potreby projektu resp. z potreby zberu dát, napr. ak nie sú sledované alebo je k nim nedostatok dát. Aktivita bude pozostávať z troch prieskumov verejnej mienky tvorených z kombinácie kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania. Prieskum bude zabezpečený prostredníctvom dodávateľa, ktorý zabezpečí zber dát a dodá správu z každej zrealizovanej kvantitatívnej a kvalitatívnej časti, t. j. dohromady 6 správ.

V II. fáze národného projektu prebehne aj príprava štúdie zo sociografického mapovania rómskych komunít, ktoré bolo realizované počas I. fázy národného projektu. Štúdia bude okrem iného obsahovať aj porovnanie vybraných premenných s Atlasom rómskych komunít 2019.

Novou súčasťou podaktivity zameranej na zber dát, bude Big Data Analysis - práca s veľkými dátami. Analýzy takýchto dát sú využiteľné v témach (ako napr. diskriminácia, hate speech, prístup k rôznym službám a pod.) v rámci platforiem (napr. sociálne siete, médiá, iný verejný priestor), kde vzniká množstvo údajov a je potrebné z nich získať užitočné poznatky. Pomocou nich sa identifikujú vzory, trendy a súvislosti, ktoré by inak zostali skryté. V súvislosti s rómskou populáciou môžu preto slúžiť ako efektívny nástroj na sledovanie situácie vo vybranej oblasti Stratégie 2030, aby bolo možné lepšie cieľiť opatrenia a zvyšovať ich účinnosť na základe reálnych dát. Big Data Analysis bude zabezpečená prostredníctvom dodávateľa.

Pridaná hodnota Big Data Analysis oproti bežným analýzám je schopnosť pracovať s výrazne väčším množstvom a rôznorodosťou dát, ako aj sledovanie dynamiky a trendov v čase. Kým bežná analýza je často postavená na výberových alebo statických datasetoch (napr. sociografické mapovanie), big data umožňuje kombinovať viac zdrojov naraz (napr. historické dáta, priebežne aktualizované dáta, priestorové dáta či administratívne databázy), čo prispeje k presnejšiemu a komplexnejšiemu obrazu reality.

Výstupy:

- EU SILC_MRK – 1x počas realizácie projektu + štúdia z EU SILC_MRK 2024/2025,

- Tematické analýzy - 5x počas realizácie projektu,
- Príklady dobrej praxe – 5x počas realizácie projektu,
- Prieskum verejnej mienky – 6x správa počas realizácie projektu,
- Sociografické mapovanie rómskych komunít - 1x štúdia
- Big Data Analysis - analýza veľkých dát - približne 2x počas realizácie projektu.

3) Diseminácia zistení a sieťovanie

Cieľom je sprístupňovať jednotlivé výstupy projektu pre širokú verejnosť a taktiež informovanie o jednotlivých zisteniach. Výstupy projektu budú diseminované aktérom zo štátnej a verejnej správy, ako aj mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Výstupy budú tiež prístupné na webovej stránke ÚSVRK, resp. v sekcii národného projektu. Určité výstupy majú okrem digitálnej verzie aj tlačенú formu a množstvo informácií, resp. zozbieraných dát bude dostupných aj v informačnom portáli dát.

V II. fáze projektu bude informačný mapový portál zásadne inovovaný tak, aby presiahol rámec základnej vizualizácie aktuálnych dát zo sociografického mapovania (2025) a stal sa komplexným analyticko-monitorovacím nástrojom.

Informačný mapový portál bude rozšírený o funkcionality umožňujúce systematické porovnávanie dát naprieč časom, a to jednak spätne s predchádzajúcimi sociografickými mapovaniami, ako aj smerom do budúcnosti, pričom jeho architektúra bude pripravená na integráciu ďalších dátových vln. Súčasťou inovácie bude aj zavedenie grafického reportovania progresu naplňovania ukazovateľov Stratégie 2030, ako aj výrazné zlepšenie používateľského rozhrania s dôrazom na intuitívnosť, prehľadnosť a prístupnosť pre rôzne cieľové skupiny používateľov.

Zdokonalenie informačného mapového portálu z pasívneho zobrazovacieho nástroja na aktívnu platformu pre analytické rozhodovanie a priebežné monitorovanie trendov predstavuje nové, inovatívne a systémové opatrenie, ktoré prispeje k naplneniu MU „Nové, inovatívne, systémové opatrenia“.

Navyše, za účelom adresnejšej diseminácie zistení sa budú uskutočňovať stretnutia projektového tímu (napr. formou workshopov) s aktérmi na lokálnej, regionálnej, prípadne národnej úrovni v rôznych častiach SR, a to formou osobných alebo online stretnutí. Nakoľko cieľom diseminácie je prenos dobrej praxe do ďalších polí (napr. škôl, obcí, firiem a pod.), je v záujme projektu sledovať dopad aj v dlhodobom horizonte. Inováciou preto bude mapovanie dopadu medzi účastníkmi diseminačných workshopov, ktorí sa inšpirovali príkladmi dobrej praxe, a zároveň prejavili záujem o zavedenie mechanizmov dobrej praxe vo vlastnom prostredí.

Výstupy:

- Zápisy z Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity monitorovanie a hodnotenie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 zaslané pre predstaviteľov verejnej správy, akademickej obce, mimovládneho sektora,
- Informačné aktivity pre predstaviteľov štátnej, verejnej správy, samosprávy a pre odbornú a širokú verejnosť,
- Informačný portál dát - upgradovaná verzia na základe inovácií.

10. Predpokladaný časový rámec

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok	06/2026
---	---------

Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch	40
---	----

Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

11. Finančný rámec²⁴

a) žiadateľa

Fond	Európsky sociálny fond plus	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu²⁵ (v EUR)	viac rozvinutý región	5 680 737,98
	neaplikuje sa	
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu²⁶ (v EUR)	viac rozvinutý región	2 272 295,19
	neaplikuje sa	
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu²⁷ (v EUR)	viac rozvinutý región	3 408 442,79
	neaplikuje sa	
Vlastné zdroje prijímateľa²⁸ podľa kategórie regiónu²⁹ (v EUR)	Vyberte položku.	0
	Vyberte položku.	
Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	40
	Štátny rozpočet SR	60
	Prijímateľ	0
Uplatňovanie špecifického pravidla financovania³⁰ (ak relevantné)		
Zdroj pro-rata (v %)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.		

b) partnera (ak relevantné)

Fond	Vyberte položku.	
Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu³¹ (v EUR)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a
Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu³² (v EUR)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a
Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu³³ (v EUR)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a
Vlastné zdroje partnera³⁴ podľa kategórie regiónu³⁵ (v EUR)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a

²⁴ Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov.

²⁵ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁶ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁷ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

²⁸ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

²⁹ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³⁰ Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

³¹ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³² V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³³ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

³⁴ Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027

³⁵ V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.

Miera spolufinancovania (v %)	Zdroj EÚ	n/a
	Štátny rozpočet SR	n/a
	Partner	n/a
Zdroj pro-rata (v %)	Vyberte položku.	n/a
	Vyberte položku.	n/a
V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.		

12. Rozpočet

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.

V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré skupiny výdavkov ide.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP	Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	Plánované vecné vymedzenie
Hlavné aktivity		
Aktivita 1		
512 - Cestovné náhrady	39 900,00	Cestovné náhrady pri pracovných cestách pre zamestnancov v súvislosti s výkonom odborných činností v projekte v rámci výkonu ich práce v celej SR ako aj v zahraničí (zber dát, kontroly terénneho zberu dát, stretnutia s expertmi, členmi poradnej pracovnej skupiny a inými relevantnými subjektmi, prezentovanie výsledkov, účasť na tematických konferenciách, workshopoch, školeniach a stretnutiach národných kontaktných bodov a i).

518 - Ostatné služby	1 195 975,00	Náklady súvisiace s hlavnou aktivitou projektu na zabezpečenie služieb: špecializované zisťovanie EU SILC_MRK; špecializované zisťovanie EU SILC_MRK – 2x tlač analytickej správy; sociografické mapovanie lokalít - tlač analytickej správy; informačný mapový portál; - upgrade; dopadové hodnotenia; prieskumy verejnej mienky; big data analysis; externé hodnotenie implementácie Stratégie. Ceny na základe predchádzajúcich skúseností s realizáciou NP MaHIP I. (predchádzajúce ceny upravené o infláciu a zohľadnený vplyv zvýšenia ceny služieb od obstarania danej služby resp. pôvodnej kalkulácie ceny). Podrobnejšie v dokumente „Rozpočet zámeru MaHIP II.fáza“
521 - Mzdové náklady	3 865 098,24	Oprávnené mzdové výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy. Pri stanovaní mzdy na jednotlivých pozíciách podporovaných z projektu žiadateľ postupuje v súlade s internými usmerneniami. Výška hrubej mzdy vychádza z politiky odmeňovania pracovníkov žiadateľa na uvedených vybraných pozíciách a predpokladaného rastu mzdy počas obdobia realizácie projektu. CCP je prepočítaná na jednotlivé roky so zohľadnením prognózy rastu (indexácie) nominálnej mzdy zo stránky Ministerstva financií (celková cena práce vrátane odvodov zamestnávateľa vo výške 35,95 %). Výkon prác môže byť formou trvalého pracovného pomeru/ čiastočného pracovného pomeru alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podrobnejšie v dokumente „Rozpočet zámeru MaHIP II.fáza“
Hlavné aktivity spolu		5 100 973,24
Podporné aktivity - nepriame výdavky		
915 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. b) NSU	579 764,74	Paušálna sadzba na nepriame výdavky je stanovená vo výške 15 % oprávnených priamych mzdových nákladov. Nepriame výdavky zahŕňajú mzdové náklady na generálneho riaditeľa SIP, alikvótnu časť mzdových výdavkov riaditeľa - analytika, služobné cesty spojené s riadením projektu a iné náklady .
Podporné aktivity SPOLU	579 764,74	
CELKOM	5 680 737,98	

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.

13. Ďalšie informácie o národnom projekte

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <https://metais.vicepremier.gov.sk/>).