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Zámer národného projektu pre Program Slovensko 2021-2027 

 
Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (ďalej len „A-
PVP“) 
 
Prijímateľ1: Úrad vlády SR 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
 Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 
  
Poskytovateľ: Úrad vlády SR 
 
Sumárne informácie o národnom projekte 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 20 330 099,82 € 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja, resp. celá SR) 

Celá SR 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak je to relevantné) 

 Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít  
 

 Obyvatelia v sídlach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity2 

áno 

 
Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 2021 – 20273 

Cieľ politiky súdržnosti4 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca 
Európsky pilier sociálnych práv 

Priorita  4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít 

Špecifický cieľ ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia 

Opatrenie (ak je to relevantné) Vyberte položku. 

Súvisiace typy akcií5   

 

                                                 
1 Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak je to relevantné), sídlo 
2 Zo zoznamu sa vyberie: "áno" v prípade, ak sa celý NP plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych 
komunít a súčasne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity; 
"čiastočne" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať/aj realizovať (časť projektu) v lokalite Atlasu rómskych 
komunít a súčasne bude financovaný z alokácie bez špecifického určenia pre marginalizované rómske komunity; 
"nie" v prípade, ak projekt sa neplánuje realizovať v lokalite Atlasu rómskych komunít. 
3 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických 
cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky. 
4 V prípade Fondu sa spravodlivú transformáciu sa vyberie "-" 
5 V súlade s informačným monitorovacím systémom (Typ akcie v PSK) 
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Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z.) 
 

1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu 
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu 
NP (napr. odkazom na Program Slovensko 2021 – 2027, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; 
odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na 
implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje 
jedinečnosť prijímateľa NP a pod.). 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) je poradným orgánom vlády 
SR, ktorému v súlade so štatútom vyplýva kompetencia plniť úlohy zamerané  na riešenie záležitostí 
rómskych komunít, realizovať systémové opatrenia na zlepšenie postavenia obyvateľov rómskych 
komunít a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie 
efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia 
rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti. ÚSVRK má v priamej kompetencii 
riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. 
 
ÚSVRK je priamo určeným prijímateľom Programu Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „Program 
Slovensko“) pre koordinovanie a riadenie integrovaných ESF+ a EFRR investícií s hlavným cieľom 
zlepšenia inklúzie a urýchlenia socioekonomického rozvoja marginalizovaných rómskych komunít 
(MRK) tak, aby sa zabezpečil ich rovnocenný prístup k „mainstreamovým“ službám vo vzdelávaní, 
zamestnanosti, bývaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako súčasť úsilia zlepšiť celkové dôstojné 
podmienky na život pre dotknuté lokálne komunity MRK v súlade s princípmi desegregácie, pričom 
poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou MRK v procese 
vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav je jednou zo 
zásadných opatrení Programu Slovensko, ktoré má prispieť k zlepšeniu socioekonomickej situácie 
obyvateľov MRK ako aj podpore zlepšenia života celej rómskej populácie. 
 
Podľa Programu Slovensko je vysporiadanie pozemkov v osídleniach s prítomnosťou MRK 
nevyhnutným predpokladom implementácie tvrdých investícií v obci. Nevysporiadané pozemky sú 
zásadnou prekážkou realizácie akéhokoľvek investičného opatrenia. Úlohou ÚSVRK v zmysle Programu 
Slovensko je „poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou MRK 
v procese vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav.“ 
ÚSVRK má za cieľ rozšíriť pôsobenie poskytovania právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory 
obciam pre všetky obce z Atlasu rómskych komunít 2019 (ďalej len „ARK 2019“) a jeho následných 
aktualizácií6 , ktoré prejavia záujem. Zároveň bude pokračovať vo vysporiadaní pozemkov v prospech 
obyvateľov MRK. Najväčší dôraz sa kladie na pokračovanie vysporiadania pozemkov v osídleniach s 
prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav, ktoré sú predpokladom pre 
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v celom osídlení a umožní sa tak implementácia 
tvrdých investícií, s prepojením na mäkké opatrenia v osídlení. 
 
ÚSVRK pôsobí ako koordinačný orgán v zmysle rámcového strategického dokumentu - Stratégia pre 
rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 (ďalej iba „Stratégia 2030“) schválený vládou SR 
na základe uznesenia č. 181/2021 zo dňa 07.04.2021. Stratégia na úrovni priorít definuje smerovanie 
verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov pre 
štyri prioritné oblasti ako zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie, ktoré sú pre naplnenie cieľov 

                                                 
6 Pre účely tohto projektového zámeru sa v celej časti projektového zámeru v prípade zmienky o ARK 2019 má 
za to, že sa jedná o ARK 2019 a jeho následné aktualizácie za účelom zachovania oprávneností prijímateľov. 
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politík naďalej kľúčové. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji 
s protirómskym rasizmom.  
 
Vláda SR uznesením č. 256 schválila dňa 06.04.2022 Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a 
participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024 k štyrom prioritným oblastiam – zamestnanosť, 
vzdelávanie, zdravie a bývanie, pričom osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie 
intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Akčné plány sú dokumentom, ktorý sa vytvára v 
trojročných cykloch a ktorý priamo nadväzuje na Stratégiu 2030. Stratégia 2030 a Akčné plány tak 
tvoria základný dokument, ktorý je zároveň národným záväzkom vlády SR, ktorý na úrovni priorít 
definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a 
začleňovania Rómov. Prijatie Stratégie 2030 a na Stratégiu nadväzujúcich akčných plánov, je jednou zo 
základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 
2020 v podmienkach Slovenskej republiky. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity je 
prostredníctvom ÚSVRK, poverený k spolupráci s jednotlivými rezortmi a zodpovednými subjektmi 
koordinovať a implementovať opatrenia a aktivity Akčných plánov k Stratégii 2030, pričom prioritnými 
úlohami v oblasti bývania je znížiť počet nelegálnych obydlí, zlepšiť technickú infraštruktúru a 
občiansku vybavenosť v lokalitách MRK, ale aj realizovať opatrenia zamerané na znižovanie rezidenčnej 
segregácie Rómov zamerané na podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom 
pod osídleniami MRK. 
 
Štatút splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre riešenie problémov rómskej národnostnej 
menšiny určuje postavenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktoré vykonáva 
prostredníctvom ÚSVRK: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k 
riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na 
dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na 
dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými 
zmluvami o ľudských právach.“ 
 
Z titulu svojho postavenia a organizačného zabezpečenia výkonu činností, ktoré sú realizované aj 
prostredníctvom regionálnych kancelárií (zriadené od roku 2004 v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, 
Prešove, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Nitre a od septembra 2016 aj Humenné, Kežmarok, 
Michalovce, Svidník), čím zastáva ÚSVRK strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania 
inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu 
národného kontaktného bodu vo vzťahu k monitorovaniu a hodnoteniu plnenia vnútroštátneho 
strategického rámca pre integráciu Rómov do roku 2020.  
 

2. Odôvodnenie využitia národného projektu 
Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 
 
 Prostredníctvom realizácie národného projektu bude možné pokračovať v procesoch 

vysporiadania všetkých pozemkov v rómskych osídleniach prostredníctvom efektívnej a jednotnej 
koordinácie procesov prostredníctvom štruktúry regionálnych zamestnancov – regionálnych 
koordinátorov a odborných pracovníkov - geodetov v teréne, v rámci všetkých obcí s prítomnosťou 
MRK nachádzajúcich sa v ARK 2019, ktoré prejavia záujem, alebo potrebu asistencie pri 
vysporiadaní pozemkov v rómskom osídlení, s ohľadom na špecifiká danej lokality; 

 Skúseností žiadateľa s realizáciou iných projektov poukazujú na to, že v prípade realizácie 
projektov dopytovo orientovaných výziev smerom k dotknutým obciam, sú tieto projekty do 
značnej miery zabezpečené nižšou úrovňou kvality poskytovaných intervencií, nižším stupňom 
efektivity koordinácie podporných aktivít a rozdielnym metodickým výkladom. Veľký počet 
predovšetkým menších obcí, nedisponuje dostatočnými finančnými a personálnymi zdrojmi, aby 
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mohli po svojej osi iniciovať proces vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v  osídleniach 
a zaoberať sa touto otázkou jednak smerom k obyvateľom osídlení, ale aj voči vlastníkom 
pozemkov pod osídleniami; 

 Riadenie a koordinovanie aktivít súvisiacich s usporiadaním pozemkov prioritne pre obce uvedené 
v ARK 2019 zabezpečí správne a efektívne spracovanie jednotlivých krokov prostredníctvom 
subjektu, ktorý disponuje personálnym obsadením a know-how v danej problematike 
vysporiadania pozemkov,  vychádzajúc z praktických skúseností z implementácií predchádzajúcich 
projektov; 

 Žiadateľ disponuje kvalifikovaným personálom na riadenie a koordináciu projektu a silnou 
štruktúrou regionálnych zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zabezpečí efektívnejšiu realizáciu 
NP, hospodárnejšie vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu NP a zníži administratívne 
zaťaženie na realizáciu NP. V prípade realizácie projektu prostredníctvom dopytovo – 
orientovaných projektov, existuje reálne riziko, že najmä obce s menším počtom obyvateľov 
nebudú schopné úspešne zabezpečiť tento proces, kvôli nedostatku kvalifikovaných odborníkov; 

 Centrálnym riadením projektu vzniká menšie riziko vzniku neoprávnených výdavkov;  
 ÚSVRK bude pôsobiť ako dozerajúci orgán voči podporeným administratívnym kapacitám 

personálnych kapacít Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru; 
 ÚSVRK bude realizovať projekt s dôrazom na adresovanie podpory usporiadania pozemkov 

osobám, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, s dôrazom na začlenenie komunít 
do spoločnosti; 

 Časť výstupov projektu (mapový podklad osídlenia so štatistickými údajmi) bude využitých ako 
podklady pre podanie žiadosti obce o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa 
§ 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín 
obyvateľstva (ďalej len „JPÚ“); 

 Časť výstupov projektu ako analýzy a identifikácie pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a 
obydlí v osídleniach bude použitá na stanovenie stratégie vysporiadania pozemkov v danej lokalite 
a na identifikáciu vhodných pozemkov a obydlí na vysporiadanie v prospech obyvateľov MRK, 
alebo v prospech obce.  

 
3. Odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy (prostredníctvom 

„súťažného postupu“) 
Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako vyhlásiť výzvu (napr. porovnanie s realizáciou 
prostredníctvom projektu realizovaného na základe výzvy vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania 
cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných 
prostriedkov). 
 

V záujme zvýšenia efektivity využitia finančných prostriedkov EÚ v oblasti podpory usporiadania 
pozemkov pod osídleniami v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, budú 
aktivity projektu realizované prostredníctvom národného projektu a nie prostredníctvom dopytovo-
orientovaných projektov. 

 

ÚSVRK disponuje odbornými znalosťami problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívne 
spolupracuje s miestnymi samosprávami a vzhľadom na činnosti, na ktoré je národný projekt 
zameraný, spolu so skúsenosťami s implementáciou obdobného národného projektu v 
predchádzajúcom období (NP PVP OsMRK - 2016/2023), by bola realizácia inak ako vo forme 
národného projektu nekoncepčná a kontraproduktívna. 
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Skúsenosti implementácie projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 ukázali, že zvládnutie 
implementácie projektov veľkého rozsahu je efektívnejšie v prípade jednotnej metodickej koordinácie 
jedným subjektom. Žiadateľ má skúsenosti so zaobstaraním služieb prostredníctvom verejnej súťaže, 
ktorá sa ukázala ako administratívne a časovo náročná na obstaranie, ako aj implementáciu 
a zaobstaranie služieb v limitovanom čase. Prostredníctvom personálnych kapacít regionálnej 
štruktúry zamestnancov - regionálnych koordinátorov a odborných pracovníkov - geodetov v teréne, 
ÚSVRK zabezpečí, aby každé osídlenie v obciach s prítomnosťou MRK uvedené v ARK 2019 bolo 
analyzované a bola mu poskytnutá možnosť usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 
v národnom projekte. Prostredníctvom dopytovo orientovanej výzvy by nebola zabezpečená analýza 
každého osídlenia, nakoľko poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na 
základe dopytovo orientovanej výzvy môže reagovať len na podané žiadosti o NFP a v tomto prípade 
je zapojenie, analýza a sprostredkovanie možnosti usporiadania pozemkov v osídleniach kľúčová. 

Aj napriek rozsiahlemu materiálno-technickému zabezpečeniu zamestnancov v regióne, najmä pre 
zamestnanca - odborného pracovníka v regióne (geodeta) je navrhované riešenie efektívnejšie a 
ekonomické v porovnaní s možnosťou vysúťaženia poskytovateľa služieb na základe zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože zo 
skúseností žiadateľa napriek prehláseniu uchádzačov pri predložení ponúk o dostatočnom 
personálnom zabezpečení, sa v procese realizovania zákazky dospelo k tomu, že zákazku realizuje 1-2 
zamestnanci, ktorí nezvládali nárazové práce, ktoré bolo potrebné realizovať vo viacerých lokalitách. 
Žiadateľ preto navrhuje obsadiť uvedené pozície na TPP, alebo operatívne aj na skrátené pracovné 
úväzky, s dôrazom na plnenie pracovných povinností v rámci pracovného pomeru. Pri realizácií 
zákaziek na základe výsledku verejnej súťaže nemá žiadateľ taký dosah na spracovanie výstupov, ako 
by bolo potrebné. Jednak v procese spracovania výstupov zákaziek poskytovateľmi služieb došlo k 
zmenám postupov, prípadne vzniku prác, ktorých potreba vznikla počas samotnej realizácie zákaziek a 
počas spracovania výstupov zákaziek a tieto požiadavky už nebolo možné od poskytovateľov služieb 
vyžadovať. 

Na základe skúsenosti žiadateľa z predchádzajúceho obdobia implementácie národných projektov sa 
bude navrhovaný NP realizovať tzv. dvojfázovo, pričom 1. fáza bude trvať 38 mesiacov a 2. fáza, ktorá 
bude kontinuálne nadväzovať na prvú fázu, bude trvať rovnako 38 mesiacov. 
 

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít 
Ak nezapojíte do implementácie aktivít NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach7, zdôvodnite ich nezapojenie. Konkrétne ide o: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- občiansku spoločnosť; 
- výskumné organizácie a univerzity.  

 
V predmetnom projekte nie je nevyhnutné zapojiť partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach z dôvodu jedinečného postavenia ÚSVRK ako gestora a koordinátora politík voči MRK 
v oblasti podpory usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov v osídleniach. ÚSVRK zabezpečuje 
efektívne riadenie a tvorbu politík voči Rómom vyžaduje, aby tvorba dát bola centralizovaná na jednom 
mieste a umožnila tak komplexný prehľad o životných podmienkach Rómov a využitie dát na cielené 
intervencie. ÚSVRK je tak jedinou inštitúciou, ktorá sa v histórii Slovenska podujala riešiť otázku 
vysporiadania pozemkov v osídleniach, o ktorej potrebe sa hovorilo vyše 30 rokov.  ÚSVRK má v priamej 
kompetencii riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. 

                                                 
7 Nariadenie (EÚ) 2021/1060 
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Podľa Stratégie 2030 a jej Akčných plánov, je splnomocnenec prostredníctvom ÚSVRK, poverený k 
spolupráci s jednotlivými rezortmi a zodpovednými subjektmi koordinovať a implementovať opatrenia 
a aktivity Akčných plánov k Stratégii 2030, pričom prioritnými úlohami v oblasti bývania je znížiť počet 
nelegálnych obydlí, zlepšiť technickú infraštruktúru a občiansku vybavenosť v lokalitách MRK. 
 
Zapojenie iných subjektov v  tomto národnom projekte nie je účelové, nakoľko projekt počíta s účasťou 
samospráv, ako základnej územnej jednotky samosprávy, ktorej štát zveril kompetencie na úseku 
samosprávy a projekt podporuje ako jednu z aktivít projektu posilnenie personálnych kapacít 
Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru, ktoré organizačne spadajú pod MV SR, avšak 
vecne pod MPRV SR - ako vecného gestora problematiky JPÚ. Projekt predpokladá zastrešenie 
medzirezortnej spolupráce napríklad formou memoranda o spolupráci medzi MV SR, ako 
organizačného gestora, MPRV SR ako vecného gestora problematiky JPÚ a ÚV SR/ÚSVRK ako vecného 
gestora MRK v osídleniach o spolupráci pri projektoch jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie pozemkového vlastníctva k pozemkom v osídleniach. 
 
Spolupráca s MV SR bude realizovaná na základe zmluvy o spolupráci, v rámci ktorej bude MV SR 
vystupovať ako užívateľ projektu, ktorý zabezpečí pokrytie vybraných správnych orgánov. 
 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o špecifickú oblasť podpory a subjekty sú určené zákonom č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
a inými legislatívnymi aktmi, nie je možné v tejto oblasti zapojiť iných partnerov. 
 
Popis národného projektu 
 
5. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 
súvisia s realizáciou NP: 
 
Dokumenty na úrovni EÚ:  
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, 
rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond 
pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 
riadenie hraníc a vízovú politiku („nariadenie o spoločných ustanoveniach“) ,  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“) 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje 
Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 („nariadenie ESF+“) 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR- Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Obnovený 
záväzok. Nástroj spoločenstva a politiky v oblasti začleňovania Rómov.[KOM(2011)0420]; 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov 
do roku 2020 [KOM(2011)173]; 

- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 
378/01; 

- Správa komisie Európskemu parlamentu a rade: Plnenie záväzkov EÚ v oblasti potravinovej a 
výživovej bezpečnosti: tretia dvojročná správa; 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR – K sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – 
vrátane realizácie ESF v rokoch 2014-2020- COM (2013) 83 
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- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR – Kroky vpred pri implementácií vnútroštátnych 
stratégií integrácie Rómov – COM (2013) 454 

- Oznámenie Komisie EP COM (2015) Rade, EHaSV 
- Smernica Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) 
- Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne 

žijúceho vtáctva  
- Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 

živočíchov 
 
Dokumenty na regionálnej, národnej úrovni: 
- Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, 
- Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030; 
- Akčné plány k stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024; 
- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022; 
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov; 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 
- Zákon 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;; 
- Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov; 
- Zákon 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov; 
- Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 

v znení neskorších predpisov; 
- NATURA 2000; 
- Atlas rómskych komunít 2013 (ďalej len „ARK 2013“) ; 
- Atlas rómskych komunít 2019; 
- "POLICY BRIEF" Prístup ku kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúre v rómskych osadách a 

štrukturálne nerovnosti na Slovensku. 
 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  
 

Na účely tohto projektového zámeru sa v texte používa pojem „vysporiadanie pozemkov“ v rôznych 
prepojeniach ako všeobecne zaužívaný pojem vo význame „usporiadania vlastníckych vzťahov“ 
k pozemkom, pričom oba tieto výrazy sú pre účely projektu v rovnocennom význame a sledujú rovnaký 
cieľ, ktorým je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. 
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Okrem ARK 2013 a ARK 2019, ktorý sa venoval téme usporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou 
MRK zo štatisticky zozbieraných údajov, neexistuje štúdia, alebo štatistika, ktorá by sa tejto téme 
venovala na národnej úrovni. ÚSVRK ako jediný na Slovensku implementoval národné projekty 
zamerané na podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK 
v programovom období 2014-2020 národný projekt „Podpora vysporiadania právnych vzťahov k 
pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS 2014+: 312051Y209 
(ďalej len „NP PVP OsMRK“).  
 
NP PVP OsMRK je prvý projekt na národnej úrovni, ktorého cieľom bolo vysporiadanie pozemkov v 
osídleniach a týmto krokom dosiahnutie zlepšenia životných podmienok a prístupu k zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov MRK. Cieľom NP PVP OsMRK bolo, aby obyvatelia MRK získali právny titul 
k pozemku pod obydlím, alebo aby obec mohla realizovať v osídlení opatrenia, ktoré by prispeli k  
zlepšeniu štandardov hygieny bývania obyvateľov MRK. Počas implementácie projektu sa ÚSVRK 
vysporiadal s množstvom faktorov, ktoré poukázali na komplexnosť témy, potrebu legislatívnej zmeny, 
časovú náročnosť procesov a potrebu spoločenského dialógu všetkých dotknutých strán. NP PVP 
OsMRK pôsobil pilotne v 148 obciach, v ktorých sa nachádzajú najväčšie koncentrácie vylúčených 
komunít. 

Podľa údajov ARK 2019, v priemere len 41 % pozemkov v koncentráciách patrí obyvateľom obydlí 
nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch. V prípade koncentrácií vo vnútri obcí patria pozemky 
samotným obyvateľom v 54 % prípadov. Pri koncentráciách na okraji tento podiel klesá na 38 %. V 
prípade koncentrácií mimo obce patrí samotným obyvateľom len 24 % pozemkov. Údaje skresľuje fakt, 
že rovnako ako pri typoch obydlí boli údaje o vysporiadanosti majetkovo-právnych vzťahov k 
pozemkom zbierané len v lokalitách, kde bola pre potreby dotazníkového zberu dát možná pomyselná 
demarkácia koncentrácie od tzv. jadra obce. Cieľom prieskumu nebolo popísať vlastníctvo pozemkov 
v lokalite s presnosťou “na meter”, ale skôr zaznamenať všetky typy vlastníkov daných pozemkov a 
približné percentuálne podiely pozemkov v ich vlastníctve. 

Podľa dostupných údajov sú obce vlastníkmi 32% pozemkov, na ktorých ležia koncentrované sídla 
rómskych komunít. Najväčší podiel pozemkov (30 %) vo vlastníctve obce je pod koncentráciami mimo 
obce. Vo veľkej miere sem patria lokality s obecnými nájomnými bytmi, resp. bytmi nižšieho štandardu. 

Za koncentrácie s majetkovo-právne nevysporiadanými pozemkami považujú autori ARK 2019 lokality 
s časťami pozemkov vo vlastníctve súkromných vlastníkov (iných ako samotných obyvateľov 
koncentrácií), štátu v správe Slovenského pozemkového fondu, v správe pozemkových spoločenstiev, 
vo vlastníctve cirkví, železníc SR, armády SR,  v správe štátnych lesov a iných entít. V prípade 
nevysporiadaných pozemkov sa obce stretávajú s kumulujúcimi sa problémami spojenými s 
nemožnosťou kolaudácie budov a zvyšovaním počtu čiernych stavieb, problémami s napojením na 
obecné inžinierske siete ako aj zhoršením sociálnych vzťahov v rámci dotknutých lokalít. 

Nevysporiadanosť majetkovo-právnych vzťahov môže byť do veľkej miery determinovaná práve 
historickým vývojom vzťahov obcí a v nich žijúcich rómskych komunít. V období Slovenskej republiky v 
rokoch 1939 – 1945, ale aj v období Československej socialistickej republiky, obce z úradnej moci, pod 
patronátom štátnych orgánov, umiestňovali miestne rómske komunity na tzv. štátom vyvlastnené 
pozemky. Tieto pozemky boli po roku 1989 vrátené pôvodným vlastníkom, pričom hranice pozemkov 
na základe vlastníckeho vzťahu nekopírovali hranice zoskupení rómskych obydlí stojacich na daných 
miestach. Napriek skutočnosti, že boli tieto pozemky vrátené pôvodným vlastníkom, resp. ich právnym 
nástupcom, títo však svoje vlastnícke práva nemohli a doposiaľ nemôžu k predmetným pozemkom 
vykonávať práve z dôvodu existencie tam vybudovaných obydlí. V dôsledku tohto stavu dochádza k 
ďalšiemu drobeniu vlastníckeho práva (na jednu parcelu štatisticky pripadá aj 11,93 spoluvlastníkov a 
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jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 parciel8). Naďalej pretrváva historické vlastníctvo v podobe 
spoločných nehnuteľností (urbárske parcely), dva vlastnícke operáty register “E” a register “C”, tri 
užívateľské stavy (poľnohospodársky, lesnícky, poľovnícky), neznámi vlastníci a pozemky vo vlastníctve 
SR. Uvedené skutočnosti výrazne prispievajú k neustálemu zhoršovaniu medzietnických vzťahov, 
vzťahov medzi majoritou a minoritou, tým k prehlbovaniu marginalizácie Rómov a v neposlednom rade 
bráni ďalšiemu rozvoju obce ako celku. Využitie JPÚ predstavuje jedinú možnú alternatívu pre 
komplexné usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod osídleniami v týchto lokalitách.  

31 % pozemkov pod všetkými koncentráciami patrí iným vlastníkom ako obyvateľom samotným, alebo 
príslušnej obci. Najväčšiu časť z tohto podielu 16 % tvoria súkromní vlastníci. V koncentráciách mimo 
obce je tento podiel ešte vyšší (22 % pozemkov). 3 % pozemkov patria štátu v správe SPF a 4 % 
pozemkovým spoločenstvám. Podiel vo vlastníctve všetkých ostatných typov vlastníkov je marginálny 
v zlomkoch percent. 

 

Usporiadanosť vlastníckych vzťahov k pozemkom 
podľa typu koncentrácie 

Mimo 
obce 

Na 
okraji 

Vo vnútri bez 
obcí 

Spolu 

Obyvatelia 24 % 38 % 54 % 41 % 

Obec 30 % 28 % 26 % 28 % 

Súkromní vlastníci 22 % 18 % 11 % 16 % 

Štát 9 % 3 % 1 % 3 % 

Pozemkové spoločenstvá 5 % 5 % 2 % 4 % 

Iné 10 % 8 % 6 % 8 % 

Spolu 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Žiadateľ pri príprave NP vychádzal z údajov uvedených v ARK 2013 a v ARK 2019, z výstupov zákazky 
„Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v MRK“ pre 148 obcí z Take away balíka, 
z vlastných skúseností nadobudnutých riešením ad hoc prípadov počas implementácie NP PVP OsMRK, 
ako aj z výstupov z pilotného projektu vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom postupom JPÚ. 
Žiadateľ naďalej úzko spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva 
na čo najefektívnejšom riešení problematiky JPÚ a aplikácií tohto zákonného ustanovenia do praxe. 
Žiadateľ spolupracoval na poslednej výraznejšej novele ustanovenia § 8g zákona č. 330/1991 Zb. 
v znení zákona č. 257/2022 Z. z.. Žiadateľ takisto spolupracuje s obcami, ktoré podali žiadosť 
o vykonanie JPÚ podľa ustanovenia § 8g zákona č. 330/1991 Zb. Žiadateľ spolupracoval so zástupcami 
Komory pozemkových úprav, Výskumného ústavu geodézie a kartografie, Slovenského pozemkového 
fondu a najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako gestora problematiky, s 
ktorými konzultoval odbornú uskutočniteľnosť a nákladovosť jednotlivých úkonov a zároveň 
identifikoval vhodné postupy nevyhnutne súvisiace s problematikou vysporiadania pozemkov v MRK.  

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v prospech obyvateľov osídlení MRK je jedným zo 
základných predpokladov pre integráciu komunít MRK do spoločnosti  (bezpečnosť domova), pre 
zlepšenie medzi etnických vzťahov (odstránenie stavu, kedy vlastníci pozemkov nemôžu aktívne užívať 
svoje vlastnícke právo k pozemkom a nakladať so svojím vlastníctvom) a spolužitia s majoritou, ale 

                                                 
8 https://www.mpsr.sk/aktualne/matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-uprav-pre-

slovensko/14097/ 

https://www.mpsr.sk/aktualne/matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-uprav-pre-slovensko/14097/
https://www.mpsr.sk/aktualne/matecna-predstavila-systemove-riesenie-pozemkovych-uprav-pre-slovensko/14097/
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taktiež je vysporiadanie pozemkov významné z hľadiska ďalšieho rozvoja obce. Nevysporiadané právne 
vzťahy k pozemkom pod osídleniami v MRK sú jedným zo zdrojov spoločenského napätia a proti 
rómskych nálad, ktoré reprodukujú mnohé média a extrémistické hlasy v politike aj v spoločnosti. Na 
jednej strane vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú rómske osídlenia, nemôžu svoj majetok 
reálne využívať. Na druhej  strane bez usporiadania právnych vzťahov k pozemku nie je možné 
legalizovať obydlie, ktoré sa na takomto pozemku nachádza. 

Problémy spojené s nevysporiadanými majetkovo-právnymi vzťahmi k pozemkom v lokalitách 
obývaných rómskymi komunitami sú ďalším z kľúčových štrukturálnych problémov spojených s 
inklúziou rómskych komunít v SR. Legálne skolaudované obydlia môžu existovať a vznikať len na 
majetkovo-právne vysporiadaných pozemkoch. 
 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov9 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 
 
Navrhovaný projektový zámer nadväzuje na implementovaný NP PVP OsMRK (2016-2023) a priamo 
vychádza z jeho poznatkov získaných počas implementácie projektu. Navrhovaný projektový zámer 
predpokladá oproti predchádzajúcemu NP PVP OsMRK personálne kapacity projektu (oproti 
službám obstarávaným na základe verejnej súťaže), ktoré majú za úlohu zabezpečovať výkon aktivít 
v teréne a to najmä: 

 Regionálny koordinátor aktivít vysporiadania 

 Odborný pracovník v regióne (geodet) 
Posilnenie personálnych a odborných kapacít v teréne zabezpečí výkon požadovaných aktivít 
v čase, kedy bola potreba identifikovaná, oproti časovým možnostiam výkonu v teréne určeného 
na základe vysúťaženej zmluvy. Personálne kapacity budú v dispozícii žiadateľa v trvalom 
pracovnom pomere, oproti možnostiam výkonu služieb od poskytovateľov služieb z verejnej súťaže. 
ÚSVRK využije doterajšie znalosti a skúsenosti s implementáciou projektu aj v oblasti: 

 Analýzy pozemkov v osídleniach so štatistickými údajmi, reálny prehľad o umiestnení osídlenia 

v obci, o technickom stave obydlí, ale aj o prekážkach výstavby infraštruktúry v obci a návrhu 

riešenia zložitej vlastníckej štruktúry v osídlení, 

 sprostredkovania témy vysporiadania pozemkov a potreby finančnej prípravy na vysporiadanie 

pozemku v prospech obyvateľov  MRK, ako aj súvisiacich atribútov, ktoré vysporiadanie 

pozemku prináša – ako participácia obyvateľov MRK na občianskej vybavenosti obce, napr. 

vývoz odpadu, podieľanie sa na miestnych daniach a chodu obce, 

 zamerania sa na podporu a posilnenie personálnych kapacít kľúčových aktérov ako 
zamestnanci  Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru, za účelom zabezpečenia 
prioritného spracovania konaní o JPÚ na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod osídleniami podľa ustanovenia § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb.. 

 
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, 
ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  
 
Zámer navrhuje riešenie pre: 
- Nedostatočnú odbornú znalosť obcí v problematike usporiadania vlastníckych vzťahov 

k pozemkom v osídleniach a ich podporu pre tie obce, ktoré nie sú schopné riešiť túto otázku 
v prospech obyvateľov MRK.  

                                                 
9 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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- Dlhoročné zanedbávanie názorov a podnetov vlastníkov obývaných pozemkov. Táto skutočnosť 
má dopad na vzájomné vzťahy medzi majoritou a obyvateľmi MRK v obci, pričom práve pozitívne 
usmerňovanie v tomto procese je predpokladom pre zmiernenie stereotypných predsudkov 
o tom, že Rómovia nemajú záujem o vysporiadanie si bývania,  

- Deklarovanú zaťaženosť Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru, ako správneho 
orgánu kompetentného na správne konanie o JPÚ, čím podporí efektívne, odborné a prioritné 
spracovanie konaní o JPÚ. 

 
Zámer priamo navrhuje aktivity a podporuje riešenia zamerané na komplexné vysporiadanie 
pozemkov formou metodickej podpory obcí s prítomnosťou MRK a podporuje personálne kapacity 
kľúčových aktérov ako zamestnanci Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru, za účelom 
zabezpečenia prioritného spracovania konaní o JPÚ na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov k pozemkom pod osídleniami podľa ustanovenia § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. 

 
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je 
v projekte zapojený aj partner): 

 
ÚSVRK je samostatnou organizačnou zložkou Úradu vlády SR. Okrem úloh, ktoré ÚSVRK vykonáva 
ako poradný orgán vlády SR, zastáva strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania 
inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni vo vzťahu k integrácii rómskych 
komunít a je hlavným gestorom implementácie národných projektov z fondov Európskej únie 
zameraných na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít. Od 1. novembra 2022 sa ÚSVRK stal 
samostatnou organizačnou zložkou Úradu vlády SR, ktorá plní úlohy národného kontaktného bodu 
v oblasti koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a začal 
realizovať úlohu sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít. 
ÚSVRK pôsobí na celonárodnej úrovni, prostredníctvom kancelárie sídliacej v Bratislave. V rámci 
Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených 
pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, 
Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. Aktuálne na ÚSVRK 
pracuje 109 zamestnancov. 
 
Úrad sa organizačne člení na: 
- Kanceláriu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 
- Sekciu koncepcií, analýz a regionálnej podpory,  
- Odbor implementácie projektov, 
- Sekciu európskych programov. 
 
ÚSVRK aktuálne implementuje príslušné opatrenia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
Má bohaté skúsenosti s projektovým a finančným riadením národných projektov, vrátane výberu 
expertov na realizáciu jednotlivých odborných aktivít národných projektov.  
 
Odbor implementácie projektov (ďalej len „OIP“) nadobudol v programovom období 2014-2020 
skúsenosti s implementáciou 5 národných projektov financovaných z ESF, zameraných na podporu  
programov: terénnej sociálnej práce, komunitných centier, podpory vzdelávania detí v ranom 
detstve, asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a 
prierezové opatrenie zamerané na systém monitorovania, hodnotenia a komplexného zberu dát o 
MRK. 
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OIP zabezpečuje najmä úlohy splnomocnenca pri príprave a implementácii programov 
financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a Európskej únie poskytnutých Slovenskej 
republike, zameraných na inklúziu Rómov na dosahovanie cieľov Stratégie 2030, cieľov verejných 
politík vyplývajúcich z nelegislatívnych právnych aktov a z legislatívnych právnych aktov. OIP 
zamestnáva 69 odborných pracovníkov v pozíciách štátny radca, hlavný štátny radca a generálny 
štátny radca; títo pracovníci sa podieľajú na implementácii národných projektov. 
 
Riadenie zabezpečuje ÚSVRK prostredníctvom zamestnancov v súlade s rozhodnutím o schválení 
projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj ostatnými záväznými 
dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR.  
 
Vzhľadom na skúsenosť z predchádzajúceho obdobia realizovania národného projektu bude 
zabezpečená odbornosť predovšetkým internými kapacitami. 
 
Z dlhodobého hľadiska má ÚSVRK dostatočné technické vybavenie, zabezpečené priestorové 
podmienky implementácie projektov i kontinuálne finančné zdroje. V súčasnom období ÚSVRK so 
sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú zabezpečené Úradom vlády SR. V rámci 
regiónov Slovenska úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich regionálnych 
kancelárií, pričom všetky priestory využívané zamestnancami ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené 
štandardným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, stoličky, skrine a ďalšie interiérové 
zariadenia) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie zariadenia) a sú pripravené na 
realizáciu národného projektu. 

ÚSVRK bude prijímateľom národného projektu na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. Bude zodpovedať za celkové riadenie a finančné riadenie 
projektu, pričom zabezpečí najmä nasledovné činnosti: 

- riadenie a koordináciu projektu, 
- metodické usmerňovanie v jednotlivých oblastiach, 
- expertíza, poradenstvo a konzultácie v procese vysporiadania pozemkov, 
- riadenie projektového tímu, vedenie personálnej agendy, 
- finančné riadenie projektu, 
- zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov/NFP, 
- monitorovanie, hodnotenie, informovanosť a komunikáciu  projektu, 
- obstarávanie súvisiacich služieb, 
- kontrolnú činnosť v rámci projektu, dodržiavanie zmlúv o spolupráci a pod., 
- koordináciu aktivít súvisiacich s naplnením cieľa projektu smerom k spolupracujúcim 
subjektom  

 
6. Hlavné ciele NP (stručne): 

Vysvetlite očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 
oblasti pokrytej Programom Slovensko 2021 – 2027, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej 
priority/špecifického cieľa/opatrenia, ak je to relevantné). 
 
1) Podpora obcí z ARK 2019 a jeho aktualizácií s prítomnosťou MRK v procese vysporiadania pozemkov 
v osídleniach, s cieľom umožnenia komplexného rozvoja obce a osídlenia prostredníctvom 
kombinovaných aktivít z ESF+ a investícií z EFRR. 
2) Poskytovanie metodickej podpory dotknutým obciam v otázkach vysporiadania a usporiadania 
pozemkov v osídleniach v prospech obce, ale aj v prospech obyvateľov MRK.  



                  
 

 

 

13 

 

3) Podpora procesu vysporiadania pozemkov postupom jednoduchých pozemkových úprav formou 
financovania personálnych kapacít dotknutých Okresných úradov, Pozemkových a lesných odborov. 
 

7. Ciele národného projektu a ich meranie 
V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy/výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo 
vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej Programom Slovensko 2021 – 2027. V tabuľke nižšie uveďte merateľné 
ukazovatele projektu a iné údaje. Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby 
odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 
za požadované výdavky dosiahne10. 

Cieľ národného 
projektu 

Typ merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód a názov merateľného 
ukazovateľa projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota11 

Podpora obcí z ARK 
2019 
s prítomnosťou 
MRK v procese 
vysporiadania 
pozemkov v 
osídleniach  

výstup Počet podporovaných orgánov 
verejnej správy alebo verejných 
služieb na národnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni 

51* 

Podpora obcí z ARK 
2019 
s prítomnosťou 
MRK v procese 
vysporiadania 
pozemkov v 
osídleniach 

výsledok Počet domácností, ktorým sa 
zlepšili hygienické štandardy 
bývania 

1 500** 

Podpora procesu 
vysporiadania 
pozemkov 
postupom 
jednoduchých 
pozemkových 
úprav 

výstup Celkový počet účastníkov 50 

Podpora procesu 
vysporiadania 
pozemkov 
postupom 
jednoduchých 
pozemkových 
úprav 

výsledok X - Počet podporených konaní 
o jednoduchých pozemkových 
úpravách pod osídleniami 

50 

*  Projekt počíta s poskytnutím intervencií vo všetkých obciach s prítomnosťou MRK uvedených 
v ARK 2019, avšak MU EECO18 reflektuje počet obcí, v ktorých budú realizované aktivity podpory 

                                                 
10 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
11 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa 
projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ 
merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti 
národného projektu. 
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vypriadania pozemkov (od informačných stretnutí po úkony súvisiace s vysporiadaním 
pozemkov) 

**  1 obec predpokladá minimálne 30 domácností, ktorým sa zlepšili hygienické štandardy bývania 
 
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov projektu, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ 
projektu osobitne. 
 

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 

Cieľová skupina Počet12 Prínos 

Obce s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít   

825 - Zapojenie obcí z ARK 2019 do 
aktivít projektu a do procesu podpory 
vysporiadania pozemkov v osídleniach 
a s tým súvisiace poskytovanie 
metodickej podpory dotknutým 
obciam v otázkach vysporiadania a 
usporiadania pozemkov v osídleniach 
v prospech obce, ale aj v prospech 
obyvateľov MRK, 
- Podpora procesu 
vysporiadania pozemkov postupom 
jednoduchých pozemkových úprav 
podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) 
zákona č. 330/1991 Zb. na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov k pozemkom, ktoré sa 
nachádzajú pod osídleniami 
prostredníctvom podpory 
personálnych kapacít okresných 
úradov a metodickej prípravy obce na 
podanie žiadosti o JPÚ. 

Obyvatelia v sídlach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 

N/A* - zlepšenie prístupu pre obyvateľov 
MRK k možnosti usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkov 
a možnosti legalizácie obydlia, 
- menšie nerovností medzi 
príslušníkmi marginalizovaných 
rómskych komunít a väčšinovým 
obyvateľstvom Slovenska v bývaní a 
lepší prístup Rómov v prístupe k 
bývaniu vrátane nižšej rezidenčnej 
segregácie, 
- Zlepšenie vnímania Rómov  
väčšinovým obyvateľstvo a zvýšenie 
ich participácie na verejnom živote. 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte prínos pre každú z nich. 

* V prípade relevantnej cieľovej skupiny nie je možné vyčísliť údaj, pretože údaj smeruje k podpore 

cieľovej skupiny ako celku. V rámci implementácie rôznych podaktivít projektu je predpoklad dopadu 

                                                 
12 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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každej aktivity na cieľovú skupinu, preto presné vyčíslenie cieľovej skupiny bude možné reflektovať až 

po ukončení všetkých podaktivít projektu, ako prínos projektu po realizácii hlavnej aktivity projektu. 

 
9. Aktivity národného projektu 

V prípade podstatnej zmeny v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených nižšie (t. j. minimálne jedna 
hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu 
rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), RO predloží pred vyhlásením výzvy 
na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
upravený zámer NP. 
 

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované. 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
b. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 
Hlavná aktivita projektu: 
Podpora usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK 
 
Realizačný tím projektu: 
2 x Odborný garant aktivít 
4 x Koordinátor aktivít vysporiadania v regióne 
35 x Regionálny koordinátor aktivít vysporiadania 
20 x Odborný pracovník v regióne (geodet) 
 
Aktivita na podporu procesov usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom postupom JPÚ: 
50 x Podpora personálnych kapacít Pozemkového a lesného odboru, Okresný úrad, MV SR 

Názov aktivity Čo sa má aktivitou 
dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný počet 
mesiacov realizácie 
aktivity 

Hlavná aktivita:  Podpora 
usporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom v 
obciach s prítomnosťou 
MRK 

ÚSVRK podporí všetky 
obce z ARK 2019 v 
procese usporiadania 
pozemkov v 
osídleniach, s cieľom 
umožnenia 
komplexného rozvoja 
obce a osídlenia 
prostredníctvom 
kombinovaných 
aktivít z ESF+ a 
investícií z EFRR. 

žiadateľ 36 

Podporné aktivity 
(Riadenie projektu):  

zabezpečenie 
realizácie činností v 
rámci aktivity a jej 
podaktivít, 
koordinácia činností a 
ľudských, či 
finančných zdrojov 

žiadateľ 38 
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Riadenie projektu bude zabezpečené personálnymi kapacitami: 
1 x Projektový manažér  
3 x Finančný manažér 
1 x Koordinátor informačných činností a publicity 
1 x Hlavný office manažér (financovanie 33%) 
1 x Office asistent (financovanie 33%) 
 

Materiálno-technické  zabezpečenie realizačného tímu projektu: 

Z pohľadu čo možno najefektívnejšieho riadenia regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania (35 
x) a odborných pracovníkov v regióne (geodetov) – 20 x v teréne, je potrebné zabezpečiť  potrebné 
pracovné pomôcky, ako notebook, mobilný internet a mobilný telefón. Najmä pre regionálnych 
koordinátorov aktivít vysporiadania, ale najmä odborných pracovníkov v regióne (geodetov) sa 
predpokladá spracovanie zozbieraných údajov v teréne, a pre pozíciu odborného pracovníka v regióne 
(geodeta) je potrebné zabezpečiť: 

- Osobný automobil, prípadne ako alternatívu operatívny leasing na auto, 
- osobný počítač – notebook s príslušenstvom, 
- mobilný telefón s pripojením na internet, 
- GPS prístroj, 
- SKPOS službu pre GPS, SIM karta s pripojením na internet, 
- Tzv. totalnú stanicu, keď je napr. hustá zástavba, alebo nie je GPS signál, v prípade že výsledky 

bude odovzdávať do katastra, 
- Software: KOKEŠ – pre  „komunikáciu“ s katastrom, 
- MicroStation alebo Auto-CAD grafické soft. 
- ArcGIS – tvorba GIS, 
 
Zabezpečenie osobného automobilu pre regionálnych zamestnancov je potrebné z dôvodu, že pre 
výkon geodetických prác je potrebné sa presúvať a zároveň mať k dispozícii GPS prístroj, tzv. totálnu 
stanicu a ďalšie pomôcky k výkonu geodetických prác v teréne. Osobný automobil bude zdieľaný 
viacerými zamestnancami a pre účely projektu sa predpokladá zaobstaranie osobných automobilov na 
operatívny leasing, ktorých mesačný poplatok je v vrátane povinných zmluvných poistení a servisné 
náklady na vozidlo, v zásade aj asistenčnú službu. Premiestňovanie zamestnancov hromadnou 
dopravou je obmedzujúce a zdĺhavé. 
 
Na účely tohto projektového zámeru sa považuje: 
TSČ – týždenný služobný čas – podľa zákonníka práce TTP  
KSČ – kratší služobný čas – podľa zákonníka práce kratší pracovný čas 
 
I. Realizačný tím projektu: 
 
Pracovná pozícia: Odborný garant aktivít  
Počet pozícií v projekte: 2 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 9 
Pracovná náplň: 

- Poskytuje odbornú a metodickú podporu členom realizačného tímu priamo alebo 
prostredníctvom koordinátorov aktivít vysporiadania v regióne, 

- Koordinuje regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania v regióne, 
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- Podáva jednotný výklad odborných dokumentov ÚSVRK pre členov projektového tímu, 
- Definuje základné zjednocujúce rámce pre postupy Koordinátorov aktivít vysporiadania 

v regióne a Regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania pri dosahovaní účelu národného 
projektu, 

- V rámci odborných a metodických dokumentov stanovuje minimálnu kvalitatívnu úroveň 
poskytovaných aktivít tak, aby intervencie boli poskytované v rovnakej kvalite vo všetkých 
obciach zapojených do národného projektu, 

- Odborne a metodicky usmerňuje členov realizačného tímu prostredníctvom koordinátorov 
aktivít vysporiadania v regióne za účelom dodržania nastavených štandardov jednotlivých 
aktivít v národnom projekte, 

- Poskytuje odbornú a metodickú podporu a poradenstvo členom projektového tímu, 
- Na základe analýzy stanovuje spolu s projektovým manažérom a koordinátorom aktivít 

vysporiadania v regióne najvhodnejší postup vysporiadania pozemkov v určenom regióne, 

- Zabezpečuje jednotnú odbornú podporu realizačného tímu v procese vysporiadania pozemkov 

postupom JPÚ, 

- Sleduje a informuje o aktuálnych alebo pripravovaných legislatívnych zmenách významných 
z hľadiska aktivít národného projektu, 

- Spolu s projektovým manažérom participuje na tvorbe verejných politík, pripomienkuje 
súvisiace legislatívne procesy, 

- Spolu s projektovým manažérom alebo po dohode s projektovým manažérom samostatne sa 
zúčastňuje rokovaní orgánov štátnej správy vo veciach súvisiacich s implementáciou 
národného projektu, spolupracuje s dotknutými inštitúciami, samosprávami, 

- Spolupracuje s projektovým manažérom v ďalších otázkach zabezpečenia jednotného postupu 
realizačného trímu. 

 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore právoZnalosť strategických 
dokumentov v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ 2014-2020 

- Znalosť Programu Slovensko 2021 -2027 
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Koordinátor aktivít vysporiadania v regióne (KAV) 
Počet pozícií v projekte: 4 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 9 
Pracovná náplň: 

- Na základe vlastníckej analýzy pozemkov stanovuje spolu s projektovým manažérom 

a odborným garantom aktivít najvhodnejší postup vysporiadania pozemkov v určenom 

regióne, 

- V spolupráci s odborným garantom aktivít zabezpečuje koordináciu a usmerňovanie aktivít 
regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania v regióne, 

- V spolupráci s odborným garantom aktivít metodicky usmerňuje aktivity realizované v rámci 
implementácie národného projektu v určenom regióne, 

- Na základe pokynov a riadenia projektového manažéra a usmernení odborného garanta aktivít 
koordinuje procesy a zadáva úlohy pri implementácii projektu voči realizačnému tímu 
v určenom regióne, 

- Kontroluje plnenie úloh pri implementácii národného projektu realizačným tímom v určenom 
regióne, 
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- Kontroluje a zodpovedá za minimálnu kvalitatívnu úroveň poskytovaných aktivít a dodržanie 
nastavených štandardov jednotlivých aktivít v národnom projekte realizačným tímom 
v určenom regióne, 

- Regionálnym koordinátorom, Odborným pracovníkom v teréne a Koordinátorom 
informačných činností v obci v určenom regióne poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii 
aktivít národného projektu, 

- Pripravuje podklady za určený región k monitorovacím správam pre koordinátora 
informačných činností a projektového manažéra, 

- Spolu s projektovým manažérom a odborným garantom aktivít participuje na tvorbe verejných 
politík, pripomienkuje súvisiace legislatívne procesy, 

- Informuje členov realizačného tímu v určenom regióne o aktuálnych alebo pripravovaných 
legislatívnych zmenách významných z hľadiska aktivít národného projektu, 

- Predstavuje hlavný kontakt medzi riadiacim tímom projektu a realizačným tímom projektu 
v určenom regióne, dáva spätnú väzbu, 

- Kontakt medzi zamestnancami pozemkových úradov a riadiacim tímom pri riešení ad hoc 
problémov v súvislosti s JPÚ, 

- Spolupracuje s inými projektmi realizovanými ÚSVRK, 
- Komunikuje s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a inštitúciami vo veciach týkajúcich 

sa implementácie národného projektu v určenom regióne, 
- Poskytuje poradenstvo realizačnému tímu v určenom regióne, 
- Zabezpečuje ďalšie záležitosti týkajúce sa aktivít národného projektu v určenom regióne. 

 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
- Znalosť strategických dokumentov v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov 

EÚ 2014-2020 
- Znalosť Programu Slovensko 2021-2027 
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas,  
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Regionálny koordinátor aktivít vysporiadania (RK) 
Počet pozícií v projekte: 35 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 8 
Pracovná náplň: 

- Zabezpečuje procesy súvisiace s implementáciou projektu v teréne, 
- Zabezpečuje zapojenie obcí z ARK 2019 do aktivít projektu, 
- Pracuje priamo v teréne s obyvateľmi osídlenia a vlastníkmi pozemkov pod osídlením za 

účelom informovanosti a pozitívneho vplyvu na budúcich účastníkov vysporiadania pozemkov 
bez ohľadu na spôsob vysporiadania, 

- Pripravuje a realizuje informačné aktivity v obci aj smerom k ostatným možnostiam, ktoré 
vysporiadanie pozemkov vytvára – t. j. zapojenie do projektov na tvrdé investície do celej obce, 
pomoc pri analýze potrieb obce, osídlenia a analýze cieľových skupín, asistencia pri 
vysporiadaní pozemkov v obci a v osídlení – t. j. komunikácia s obcami, obyvateľmi MRK a 
vlastníkmi pozemkov, uskutočňovanie mediačných a usmerňovacích aktivít v obci, ad hoc 
riešenie problémov súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v spolupráci s riadiacim tímom a 
geodetom, spolupráca s inými projektmi realizovanými na ÚSVRK, 

- Zabezpečuje pokračovanie doterajšieho procesu vysporiadania pozemkov a jeho metodickú 
podporu v tých obciach, ktorých proces vysporiadania pozemkov nemohol byť z časového 
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hľadiska, alebo z kvantitatívnych dôvodov (veľký počet obydlí), alebo z dôvodu potreby 
opravných konaní pred katastrom nehnuteľností, alebo z iných dôvodov ukončený, 

- Zabezpečuje asistenciu pri vysporiadaní pozemkov v obci a v osídlení – t. j. komunikácia 
s obcami, obyvateľmi MRK a vlastníkmi pozemkov a informuje riadiaci tím o prekážkach, 
prípadne iných otázkach, ktoré vyžadujú osobitný prístup, 

- Sprostredkúva metodickú podporu obcí v procese vysporiadania pozemkov postupom JPÚ (v 
spolupráci s odborným garantom aktivít), 

- Zabezpečuje a koordinuje ad hoc riešenie problémov súvisiacich s vysporiadaním pozemkov 
v spolupráci s riadiacim tímom a odborným pracovníkom v regióne (geodetom), 

- Spolupracuje s inými projektmi realizovanými ÚSVRK, najmä zabezpečuje úlohy súvisiace 
s realizáciou projektu „rozvojové tímy“ smerom k otázkam súvisiacimi s vysporiadaním 
pozemkov pod osídleniami, 

- V závislosti od konkrétnej situácie v obci/meste konzultuje s koordinátorom aktivít 
vysporiadania v regióne aktivity realizované v určených obciach/mestách, 

- Predkladá výstupy z realizovaných aktivít určenému koordinátorovi aktivít vysporiadaniav 
regióne, ako podklad k monitorovacím správam pre projektového manažéra. 

 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
- Znalosť problematiky vysporiadania pozemkov 
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
- Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých 

zákonov  
 
Pracovná pozícia: Pracovná pozícia: Odborný pracovník v regióne (geodet) 
Počet pozícií v projekte: 20 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 8 
Pracovná náplň: 

- spracováva mapové podklady a analýzy vlastníckeho stavu pozemkov pod osídlením v obciach 
v ARK 2019 s prítomnosťou MRK, 

- aktualizuje mapové podklady a súvisiace údaje v obciach, v ktorých bola vyhotovená vlastnícka 
a mapová analýza za účelom prípravy podkladov na podanie žiadosti o JPÚ, 

- vypracováva analýzy vlastníckych vzťahov k pozemkom, 
- spracúva geodetické podklady pre obec, ktoré sú potrebné k vysporiadaniu dotknutých 

pozemkov (geodetické plány a iné súvisiace), 
- v spolupráci s odborným garantom aktivít určuje vhodný postup vysporiadania pozemkov, 
- v spolupráci s odborným garantom aktivít poskytuje odborné stanoviská v procese 

vysporiadania pozemkov, 
- spracúva podklady (mapový podklad v zmysle zákona o JPÚ) k podaniu žiadostí o JPÚ (po 

podaní žiadostí je obec účastníkom konania a podpora je financovaná z DOV). 
 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore geodézia  
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas, KSČ – kratší služobný čas  
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Osobitná aktivita na podporu JPÚ: 
 
Pracovná pozícia: Zamestnanec MV SR, Pozemkového a lesného odboru, Okresného úradu 
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Počet pozícií v projekte: 50 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 6 
Pracovná náplň: 

- Zamestnanci okresných úradov Pozemkový a lesný odbor zameraní výlučne na agendu JPÚ z 
dôvodu podľa § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. vo vzťahu k určenému - maximálnemu 
počtu obcí 

- Predkladanie správ o postupe v jednotlivých konaniach každé 3 mesiace 
- Možnosť konzultovania ad hoc problémov s koordinátorom aktivít vysporiadania v regióne 

alebo prostredníctvom neho s odborným garantom aktivít či projektovým manažérom 
- Sprostredkovanie potreby riešenia ad hoc problémov v praxi prostredníctvom koordinátora 

aktivít vysporiadania v regióne riadiacemu tímu  
 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore právo, geodézia, lesníctvo, 
poľnohospodárstvo 

- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
II. Riadiaci tím hradený z nepriamych výdavkov projektu: 
 
Pracovná pozícia: Projektový manažér 
Počet pozícií v projekte: 1 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 9 
Pracovná náplň: 

- Zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej 
len „NFP“), s platnými pravidlami finančného riadenia a RIF, platnými právnymi predpismi SR 
a EK, usmerneniami dotknutých orgánov štátnej správy, usmerneniami a pokynmi RO 
súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ 

- Pripravuje (vypracováva), predkladá monitorovacie správy na základe údajov zabezpečených 
koordinátorom informačných činností 

- Predkladá žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) 
- Koordinuje, riadi, kontroluje a vyhodnocuje činnosti vykonávané riadiacim a realizačným 

tímom, poskytuje nevyhnutnú súčinnosť členom projektového tímu 
- Koordinuje a riadi aktivity projektu prostredníctvom odborného garanta aktivít a koordinátora 

aktivít vysporiadania v regióne  
- Vykonáva supervíziu nad implementáciou projektu realizačným tímom 
- Na základe analýzy stanovuje spolu s odborným garantom aktivít a koordinátorom aktivít 

vysporiadania v regióne najvhodnejší postup vysporiadania pozemkov v určenom regióne 
- Pri nejasnostiach zabezpečuje, spolu s odborným garantom aktivít, jednotný výklad aktivít 

realizovaných v rámci činností NP  
- Určuje/konkretizuje základný okruh činností realizačného tímu 
- Participuje na tvorbe verejných politík, pripomienkuje súvisiace legislatívne procesy 
- Zúčastňuje sa rokovaní orgánov štátnej správy vo veciach súvisiacich s implementáciou 

národného projektu, spolupracuje s dotknutými inštitúciami, so samosprávami 
- Spolupracuje s projektovými manažérmi iných projektov realizovanými ÚSVRK v  záujme 

dojednania spoločnej spolupráce na regionálnej úrovni a lepšieho dosiahnutia stanovených 
cieľov národného projektu 

- Realizuje školenia, vzdelávacie aktivity realizačného tímu, podporuje odborný rast členov tímu 
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- Uskutočňuje pravidelné stretnutia realizačného tímu (napr. on-line formou), podporuje, 
usmerňuje realizačný tím 

- Hodnotí kvalitu činností vykonávaných v rámci národného projektu riadiacim a realizačným 
tímom 

- Zabezpečuje verejné obstarávania realizované žiadateľom 
- Zabezpečuje zmluvné vzťahy a finančné toky vo vzťahu k poskytovateľom služieb pre národný 

projekt 
- Plní ďalšie povinnosti vo vzťahu k poskytovateľovi 

 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
- Znalosť strategických dokumentov v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov 

EÚ 2014-2020 
- Znalosť Programu Slovensko 2021 -2027 

 
Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 
55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Finančný manažér 
Počet pozícií v projekte: 3 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 9 
Pracovná náplň: 

- Zodpovedá najmä za správne finančné riadenie projektu  v súlade so  ŽoNFP, zmluvou o NFP, 
s platnými pravidlami finančného riadenia, platnými právnymi predpismi SR a Európskej 
komisie, usmerneniami a pokynmi RO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ 

- Kontroluje čerpanie finančných zdrojov projektu 
- Pripravuje (predkladá) ŽoP 
- Zodpovedá za správnosť podkladov k ŽoP 
- Posudzuje pri pochybnostiach oprávnenosť/neoprávnenosť výdavkov projektu 
- Predkladá správy o čerpaní financií a zostatku zdrojov národného projektu  projektovému 

manažérovi 
- Spracúva podklady pre účtovníctvo 
- Spracúva refundáciu miezd štátnych zamestnancov pozemkových a lesných odborov, na 

ktorých budú prebiehať konania o JPÚ 
 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického smeru  
- Skúsenosť s výkonom činností finančného riadenia v projekte financovanom z EÚ fondov 
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Hlavný office manažér 
Počet pozícií v projekte: 1 x 
Spolufinancovanie: 33% 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 8 
Pracovná náplň: 

- Vedenie a kontrola dochádzky zamestnancov 
- Príprava podkladov pre mzdovú agendu, personalistiku 
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- Podieľa sa na príprave podkladov výberových konaní na pracovné pozície členov realizačného 
tímu 

 
Kvalifikačné predpoklady:  
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
- Skúsenosti s agendou personalistiky 
- Skúsenosti s administratívou a korešpondenciou  
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Office asistent 
Počet pozícií v projekte: 1 x 
Spolufinancovanie: 33% 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 7 
Pracovná náplň: 

- Zabezpečuje administratívnu podporu projektu 
- Vykonáva administratívnu agendu projektu (CP, pošta)  
- Po administratívnej stránke pripravuje a kontroluje ŽoP 
- Po administratívnej stránke spracováva podklady pre personalistiku, mzdovú agendu  
- Zabezpečuje po administratívnej stránke stretnutia projektového manažéra a realizačného 

tímu 
 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 1. stupňa 
- Ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru 
- Skúsenosti s administratívou a korešpondenciou  
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 
Pracovná pozícia: Koordinátor informačných činností a publicity 
Počet pozícií v projekte: 1 x 
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.: 8 
Pracovná náplň: 

- koordinuje informačné stretnutia v obciach, monitoruje a zabezpečuje monitorovacie údaje 
a publicitu- nepriame výdavky, 

- Zabezpečuje viditeľnosť a publicitu projektu, 
- V spolupráci s regionálnym koordinátorom aktivít vysporiadania zabezpečuje po 

administratívnej stránke informačné stretnutia v obciach s obyvateľmi MRK a vlastníkmi 
pozemkov, 

- Na základe pokynov a riadenia projektového manažéra a usmernení odborného garanta aktivít 
koordinuje procesy a zadáva úlohy pri implementácii projektu voči realizačnému tímu, 

- Vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu, 
- Zbiera údaje k monitorovacím správam od koordinátorov aktivít vysporiadania v regióne 

v určenom regióne, 
- Sleduje a priebežne vyhodnocuje plnenie merateľných ukazovateľov projektu, 
- Zodpovedá za včasný zber údajov k monitorovacím správam a včasné vyhodnocovanie 

merateľných ukazovateľov, 
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- Zabezpečuje priebežné hodnotenie realizácie projektu a dosahovanie čiastkových cieľov 
projektu, 

- Zbiera príklady dobrej praxe. 
 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
- Skúsenosti s obdobným druhom činnosti realizovaných v rámci projektu financovaného zo 

zdrojov EÚ 
- Typ pracovného úväzku: TSČ – týždenný služobný čas 
-  Dočasná štátna služba podľa § 36 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a doplnení 

niektorých zákonov  
 

Projekt predpokladá využitie zamestnancov na uzatvorenie dohôd mimo pracovného pomeru: 
- Kontrolór náplne pracovných činností zamestnancov MV SR, Pozemkového a lesného odboru 

Okresných úradov, 
- Expert na ad hoc riešenie úloh vyplývajúcich z implementácie projektu. 
 
Popis podaktivít projektu: 
Podaktivita 1) Komplexná metodická podpora obcí s prítomnosťou MRK v procese usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom; 
 
Aktivitu realizuje odborný garant aktivít v spolupráci s koordinátorom aktivít vysporiadania v regióne 
za podpory personálnych kapacít v teréne a to najmä regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania 
a odborných pracovníkov v regióne (geodetov). Kľúčové aktivity sú vykonávané prostredníctvom 
zamestnancov: 

Koordinátor aktivít vysporiadania v regióne (4 x) v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- zabezpečuje koordináciu aktivít regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemkom v osídleniach v regióne, 
- na základe pokynov a riadenia projektového manažéra a usmernení odborného garanta aktivít 

koordinuje procesy a zadáva úlohy pri implementácii projektu voči realizačnému tímu; 

Regionálny koordinátor aktivít vysporiadania (35 x) v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- zabezpečuje procesy súvisiace s implementáciou projektu v teréne, 
- zabezpečuje zapojenie obcí z ARK 2019 do aktivít projektu, 
- pracuje priamo v teréne s obyvateľmi osídlenia a vlastníkmi pozemkov pod osídlením za účelom 

informovanosti a pozitívneho vplyvu na budúcich účastníkov procesu usporiadania pozemkov bez 
ohľadu na spôsob usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach, 

- realizuje informačné aktivity v obci aj smerom k ostatným možnostiam, ktoré usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom vytvára – t. j. zapojenie do projektov na tvrdé investície do celej 
obce, pomoc pri analýze potrieb obce, osídlenia v prospech naplnenia základných životných potrieb 
obyvateľov MRK, asistencia pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkov v obci a v osídlení – t. 
j. komunikácia s obcami, obyvateľmi MRK a vlastníkmi pozemkov, uskutočňovanie mediačných a 
usmerňovacích aktivít v obci, ad hoc riešenie problémov súvisiacich s usporiadaním vlastníckych 
vzťahov k pozemkov v spolupráci s riadiacim tímom a geodetom, spolupráca s inými projektmi 
realizovanými na ÚSVRK, 

- zabezpečenie pokračovania doterajšieho procesu usporiadania pozemkov a jeho metodická 
podpora v tých obciach, ktorých proces usporiadania pozemkov nemohol byť z časového hľadiska, 
alebo z kvantitatívnych dôvodov (veľký počet obydlí), alebo z dôvodu potreby opravných konaní 
pred katastrom nehnuteľností, alebo z iných dôvodov ukončený, 
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- zabezpečuje asistenciu pri procese usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov v obci 
a v osídlení – t. j. komunikácia s obcami, obyvateľmi MRK a vlastníkmi pozemkov a informuje 
riadiaci tím o prekážkach, prípadne iných otázkach, ktoré vyžadujú osobitný prístup, 

- zabezpečuje metodickú podporu obcí v procese usporiadania pozemkov postupom JPÚ (v 
spolupráci s odborným garantom aktivít), 

- zabezpečuje a koordinuje ad hoc riešenie problémov súvisiacich s usporiadaním vlastníckych 
vzťahov k pozemkom v spolupráci s riadiacim tímom a s odborným pracovníkom v regióne 
(geodetom), 

- spolupracuje s inými projektmi realizovanými ÚSVRK, najmä zabezpečuje úlohy súvisiace 
s realizáciou projektu „rozvojové tímy“ smerom k otázkam súvisiacimi s usporiadaním vlastníckych 
vzťahov k pozemkov pod osídleniami, 

- v rámci aktivít na projekte „rozvojové tímy“ sa zúčastňuje zasadnutí určených na prerokovanie a 
prípravu komunitných plánov rozvoja za oblasť podpory usporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkom. 

 

Odborný pracovník v regióne (geodet) – 20 x v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- spracováva mapové podklady a analýzy vlastníckeho stavu pozemkov pod osídlením v obciach 

v ARK 2019 s prítomnosťou MRK, 
- aktualizuje mapové podklady a súvisiace údaje v obciach, v ktorých bola vyhotovená vlastnícka 

a mapová analýza za účelom prípravy podkladov na podanie žiadosti o JPÚ, 
- vypracováva analýzy vlastníckych vzťahov k pozemkom, 
- spracúva geodetické podklady pre obec, ktoré sú potrebné k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k 

pozemkom (geodetické plány a iné súvisiace), 
- v spolupráci s odborným garantom aktivít určuje vhodný postup usporiadania pozemkov, 
- v spolupráci s odborným garantom aktivít poskytuje odborné stanoviská v procese usporiadania 

pozemkov, 
- spracúva podklady (mapový podklad v zmysle zákona o JPÚ) k podaniu žiadostí o JPÚ (po podaní 

žiadostí je obec účastníkom konania a podpora je financovaná z dopytovo orientovanej výzvy). 
 
 
Výstupy:  
● Analýza a identifikácia pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK a obydlí v osídleniach za účelom 
usporiadania pozemkov a iné; 
● Analýza potrieb obce pre investície obce, napr. v otázkach vhodného umiestnenia bývania, 
umiestnenia a riešenia infraštruktúry, cestnej komunikácie, ČOV, alebo miestnej komunikácie a 
možností jej realizácie a iné; 
 
Podaktivita 2) Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v prospech obyvateľov MRK 
(vlastníctvo/nájom) spolu s informovanosťou obyvateľov MRK a vlastníkov pozemkov 
 
Aktivitu zabezpečuje odborný garant aktivít v spolupráci s koordinátorom aktivít vysporiadania v 
regióne za podpory personálnych kapacít v teréne. 
 

Koordinátor aktivít vysporiadania v regióne (4 x) v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- zabezpečuje koordináciu aktivít regionálnych koordinátorov aktivít vysporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemkom v osídleniach v regióne v rámci tejto podaktivity, 
- na základe pokynov a riadenia projektového manažéra a usmernení odborného garanta aktivít 

koordinuje procesy a zadáva úlohy pri implementácii projektu voči realizačnému tímu; 
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Regionálny koordinátor aktivít vysporiadania (35 x) v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- realizuje usmerňovacie, informačné a mediačné stretnutia v obci a s obyvateľmi MRK pre účely 

usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach, 
- zabezpečuje komunikáciu a potrebné úkony za účelom usporiadania pozemkov medzi dotknutými 

stranami – obyvateľmi MRK, vlastníkmi pozemkov a obcou, 
 
Odborný pracovník v regióne (geodet) – 20 x v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- pripravuje a spracováva geodetické podklady (rozdelenie, zlúčenie parciel, zameranie pozemkov 

a stavieb v teréne) potrebné na prevod pozemkov v prospech obyvateľov obydlí alebo obcí. 
 

Koordinátor informačných činností a publicity v tejto podaktivite pracuje najmä v oblasti: 
- zabezpečuje publicitu projektu a informačné stretnutia v obciach s obyvateľmi MRK a vlastníkmi 

pozemkov po administratívnej stránke, 
- na základe pokynov a riadenia projektového manažéra a usmernení odborného garanta aktivít 

koordinuje procesy a zadáva úlohy pri implementácii projektu voči realizačnému tímu; 
 
Výstupy:  
- Uskutočňovanie skupinových a individuálnych stretnutí (usmerňovacie, informačné a mediačné 

stretnutia) v obciach a s obyvateľmi MRK pre účely usporiadania pozemkov, 

 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach v prospech obyvateľov MRK spolu s 
informačnými aktivitami; 

 Komunikácia, usmerňovanie a mediácia dotknutých strán (obec, vlastníci pozemkov a obyvatelia 
MRK) za účelom usporiadania pozemkov vhodných na prevod, alebo prenájom a príprava na 
finančné vyrovnanie pozemkov (usmerňovacie činnosti); 

 
Podaktivita 3) Podpora obcí s osídleniami v procese usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov 
postupom JPÚ 
 
Podaktiva je zameraná na metodickú podporu obcí, ktoré: 
a) plánujú podať žiadosť o JPÚ z dôvodu podľa § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb., alebo ktoré  
b)  podali žiadosť o JPÚ z dôvodu podľa § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. a sú v procese 
správneho konania a potreba metodického usmernenia obce vzišla z úkonov súvisiacich pred 
príslušným správnym orgánom. 
 
Odborný pracovník v regióne (geodet) v tejto podaktivite pracuje najmä na aktualizácií mapových 
podkladov a súvisiacich údajov v obciach, v ktorých bola vyhotovená vlastnícka a mapová analýza za 
účelom prípravy podkladov na podanie žiadosti o JPÚ a spracúva podklady (mapový podklad v zmysle 
zákona o 330/1991 Zb.) k podaniu žiadostí o JPÚ pre ostatné obce ARK 2019, v ktorých bude 
identifikovaná potreba usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom postupom podľa § 2 ods.1 
písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. Tieto podklady následne odborný garant aktivít posúdi a posunie 
dotknutej obci. 
 
Výstupy: 
● Príprava podkladov pre obce s osídleniami pre podanie žiadosti o JPÚ (mapový podklad); 
● Metodická podpora a koordinácia obcí v konaniach o JPÚ až do usporiadania pozemkového 
vlastníctva; 
 
Podaktivita 4) Posilnenie personálnych kapacít Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru 
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ÚSVRK na základe medzirezortnej spolupráce a komunikácie s MV SR, ako organizačným gestorom, 
MPRV SR ako vecným gestorom problematiky JPÚ plánuje podporiť 50 pracovných miest 
zamestnancov Pozemkových a lesných odborov po dobu 36 mesiacov. Zastrešenie medzirezortnej 
spolupráce prebehne formou memoranda o spolupráci.  
Vzdelanostné požiadavky na zamestnanca: právo II. stupeň , alebo geodézia II. stupňa 
Zaradenie zamestnanca: 6 platová trieda podľa zákona o štátnej službe. 
Finančné krytie pracovných miest je potrebné za účelom zabezpečenia efektívneho spracovania 
žiadosti o JPÚ z dôvodu podľa § 2 ods.1 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb., ktoré si vyžaduje z časového 
hľadiska aktívny prístup zo strany pozemkového a lesného odboru. 
 
Efektivita a odbornosť administratívneho postupu pri JPÚ pod osídlením bude zaručená zamestnancom 
pozemkového a lesného odboru iba výkonom jednej agendy, čím sa zaručí plynulosť konania, 
minimalizovanie lehôt v konaní a rýchlejšie vybavenie podnetov či opravných prostriedkov v konaní, 
ktoré využívajú účastníci konania v rámci zákonného priebehu konania. Zamestnanec sa bude venovať 
konaniam zameraným na usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami cca každé 3 
mesiace sa bude predkladať report – pokrok v konaní. 
 
Pokrytie príslušných úradov bude zabezpečené zo strany MV SR, na základe zmluvy o spolupráci (ako 
užívateľa projektu). Podpora pracovných miest zamestnancov Pozemkových a lesných odborov bude 
prebiehať refundáciou miezd štátnych zamestnancov pozemkových a lesných odborov, na ktorých 
budú prebiehať konania o JPÚ. 
 
Výstupy: 
● Zabezpečenie prioritného spracovania konaní o JPÚ na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov k pozemkom pod osídleniami zo strany správnych orgánov. 
 

 
10. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera NP  

Kritériá pre výber partnera13  

Má partner monopolné postavenie na 
implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

Obchodné meno/názov  

Právna forma  

Sídlo  

IČO  

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
11. Predpokladaný časový rámec 

Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte 
mesiac/rok 

06/2023 

Plánovaný štvrťrok  spustenia realizácie 
NP 

3Q/2023 

                                                 
13 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz 
na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená 
predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde 
o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní. 
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Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

38 mesiacov  

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 
 
12. Finančný rámec 

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je 
určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), RO predloží pred vyhlásením výzvy 
na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
upravený zámer NP. 

Fond Európsky sociálny fond plus 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 
podľa kategórie regiónu14  

menej rozvinutý región 20 312 206,17 € € 

viac rozvinutý región15 17 893,65 € 

Zdroj EÚ (v EUR) podľa kategórie 
regiónu16 

menej rozvinutý región 17 265 375,24 € 

viac rozvinutý región 7 157,46 

Spolu EÚ zdroj za MRR a VRR: 
 

MRR 
17 272 532,70 € 

VRR 

13. Rozpočet  
V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za 
peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza 
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak 
príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného 
aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných 
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V 
prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa 
do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 
výstižné zdôvodnenie: 

 
Pre skupinu mzdových výdavkov (521) bol rozpočet pripravený na základe výdavkov uplatňovaných 
v projektu NP PVP OsMRK, pričom mzdové náklady zamestnancov boli stanovené v zmysle zákona č. 
55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 55/2017 Z. z.“), v súlade s rozhodnutím o schválení ŽoNFP NP PVP OsMRK, 
internými predpismi a smernicami Úradu vlády SR, ako aj ostatnými záväznými dokumentmi 
a právnymi predpismi, usmerneniami a dohodami pre programové obdobie 2021-2027, platnou 
príručkou k oprávnenosti výdavkov pre žiadateľa/prijímateľa, metodickými pokynmi CKO a ich 
výnimkami. Platová tarifa bude prepočítavaná na základe Nariadenia vlády SR a uplatnená do tejto 
maximálnej výšky. 
 
Celková cena práce (ďalej len „CCP“) vrátane odvodov zamestnávateľa vo výške 34,95 % v súlade so 
mzdovou politikou zamestnávateľa), pričom rozpočet vychádzal so 100 % osobným príplatkom (z čoho 
sa bude uplatňovať príplatok za riadenie motorového vozidla, prax v štátnej službe (pre osoby s vyšším 
počtom odpracovaných rokov), prípadná valorizácia.  

                                                 
14 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
15 Pre viac rozvinutý región sa uplatňuje 2,7% sadzba na priame výdavky súvisiace s realizáciou projektu len pre 

tých zamestnancov projektu, ktorí pôsobia v teréne v regióne BSK. Percentuálna sadzba bola určená v súlade 

s metodikou projektu „monitoring a hodnotenie“ ako podiel počtu obcí v BSK k počtu ostatných obcí v ARK 

2019. 
16 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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Pre skupinu výdavkov „Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám“ (352) bol indikatívny 
rozpočet pripravený na základe usmernenia MV SR o zaradení danej pozície do 6. platovej triedy 
v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z., pričom CCP vrátane odvodov zamestnávateľa vo výške 34,95 % v 
súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa), pričom rozpočet vychádzal so 100 % osobným 
príplatkom (z čoho sa bude uplatňovať príplatok za riadenie motorového vozidla, prax v štátnej službe 
(pre osoby s vyšším počtom odpracovaných rokov), prípadná valorizácia.  
 
Skupina výdavkov „Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa 
článku 56 NSU“ (956) na pokrytie ostatných výdavkov okrem priamych nákladov na zamestnancov 
podľa článku č. 56 odsek 1 nariadenia EÚ 2021/1060 na financovanie podporných aktivít definovaných 
v Prílohe č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov na projektové riadenie projektu (projektový manažér), 
finančné riadenie projektu (finančný manažér), manažovanie back officu, manažovanie publicity 
projektu, prenájom kancelárskych priestorov zamestnancov projektu, cestovné výdavky, náklady na 
publicitu, počítačové zostavy s príslušenstvom, multifunkčné zariadenie, kancelársky nábytok, 
kancelársky a spotrebný materiál, práce vykonané mimo pracovného pomeru vrátane odvodov 
zamestnávateľa, náklady na konferencie a pracovné stretnutia, operatívny leasing pre motorové 
vozidlá a ďalšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla pre výkon práce v teréne, 
pracovné pomôcky pre zamestnancov projektu, softvéry a prístupy pre geodetov, správne poplatky na 
kataster, znalecké posudky na ohodnotenie nehnuteľností pozemkov a iných zamestnancov projektu a 
ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami národného projektu. 
 
Pre viac rozvinutý región sa uplatňuje 2,7% sadzba na priame výdavky súvisiace s realizáciou projektu 
len pre tých zamestnancov projektu, ktorí pôsobia v teréne v regióne BSK. Percentuálna sadzba bola 
určená v súlade s metodikou projektu „monitoring a hodnotenie“ ako podiel počtu obcí v BSK k počtu 
ostatných obcí v ARK 
 

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na aktivity NP 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1 Podpora 
usporiadania 
vlastníckych 
vzťahov k 
pozemkom v 
obciach s 
prítomnosťou MRK 

 

skupina výdavkov: 
521 - Mzdové výdavky 

9 331 147,12 € 
€ 

Mzdové výdavky určené na výkonných 
zamestnancov projektu ako odborný garant aktivít 
(2x), koordinátor aktivít vysporiadania v regióne 
(4x), regionálny koordinátor aktivít vysporiadania 
(35x), odborný pracovník v regióne (geodet) (20x) 

skupina výdavkov 
352 - Poskytnutie 
dotácií, príspevkov 
voči tretím osobám 

5 728 186,08 €€ Mzdové výdavky - posilnenie personálnych kapacít 
Okresných úradov, Pozemkového a lesného odboru  
-mzdové výdavky na posilnenie personálnych 
kapacít Pozemkového a lesného odboru, Okresný 
úrad, MV SR (50x) 

Hlavné aktivity spolu 15 059 333,20 €€  
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Podporné aktivity  

skupina výdavkov 5 270 766,62€ Mzdové výdavky na riadiacich zamestnancov 
projektu a ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami 
národného projektu. 

skupina výdavkov   

Podporné aktivity 
SPOLU 

5 270 766,62 €€  

Nepriame výdavky 5 270 766,62 €€ Paušálna sadzba do výšky 35 % oprávnených 
priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie 
ostatných výdavkov okrem priamych nákladov na 
zamestnancov podľa článku č. 56 odsek 1 nariadenia 
EÚ 2021/1060 na financovanie podporných aktivít 
definovaných v Prílohe č. 1 Príručky k oprávnenosti 
výdavkov na projektové riadenie projektu 
(projektový manažér), finančné riadenie projektu 
(finančný manažér), manažovanie back officu a 
ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami národného 
projektu. 

CELKOM 20 330 099,82 €  

 
 

14. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov?  
Ak áno, uveďte aký typ. 
 

Áno, v zmysle článku 56 odsek 1 nariadenia EÚ 2021/1060 – použitie paušálnej sadzby  do výšky 40% 
na pokrytie ostatných výdavkov okrem priamych nákladov na zamestnancov. 

 
Uplatňovanie paušálnej sadzby do výšky 35 % na pokrytie ostatných výdavkov okrem priamych 
nákladov na zamestnancov podľa článku č. 56 odsek 1 nariadenia EÚ 2021/1060 na financovanie 
podporných aktivít definovaných v Prílohe č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov na projektové 
riadenie projektu (projektový manažér), finančné riadenie projektu (finančný manažér), manažovanie 
back officu, manažovanie publicity projektu, prenájom kancelárskych priestorov zamestnancov 
projektu, cestovné výdavky, náklady na publicitu, počítačové zostavy s príslušenstvom, multifunkčné 
zariadenie, kancelársky nábytok, kancelársky a spotrebný materiál, práce vykonané na dohodu mimo 
pracovného pomeru vrátane odvodov zamestnávateľa, náklady na konferencie a pracovné stretnutia, 
operatívny leasing pre motorové vozidlá a ďalšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla 
pre výkon práce v teréne,  pracovné pomôcky pre zamestnancov projektu, softvéry a prístupy pre 
geodetov, správne poplatky na kataster, znalecké posudky na ohodnotenie nehnuteľností pozemkov a 
iných zamestnancov projektu a ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami národného projektu. 
 
Prílohy:  
1. Rozpočet projektového zámeru  


