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Zámer národného projektu pre Program Slovensko 2021-2027 

 
Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík 
zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza 
 
Prijímateľ1: Úrad vlády SR; Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 
Poskytovateľ: Úrad vlády SR 
 
Sumárne informácie o národnom projekte 
Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 3 930 000,00  € 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, 
resp. celá SR) 

celá SR 

Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak 
je to relevantné) 

orgány štátnej a verejnej správy 
obce s prítomnosťou MRK 
verejnosť 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity2 

áno 

 
Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 2021 – 20273 
Cieľ politiky súdržnosti4 

Cieľ politiky súdržnosti5 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
implementujúca Európsky pilier sociálnych 
práv 

Priorita  4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít 

Špecifický cieľ ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej 
integrácie marginalizovaných komunít, ako 
sú napríklad Rómovia 

Opatrenie (ak je to relevantné) Vyberte položku. 

Súvisiace typy akcií6  Zber a aktualizácia údajov o životných 
podmienkach v MRK a monitorovanie a 

                                                 
1 Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak je to relevantné), sídlo 
2 Zo zoznamu sa vyberie: "áno" v prípade, ak sa celý NP plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu 
rómskych komunít a súčasne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske 
komunity; "čiastočne" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať/aj realizovať (časť projektu) v lokalite Atlasu 
rómskych komunít a súčasne bude financovaný z alokácie bez špecifického určenia pre marginalizované rómske 
komunity; "nie" v prípade, ak projekt sa neplánuje realizovať v lokalite Atlasu rómskych komunít. 
3 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických 

cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky. 
4 V prípade Fondu sa spravodlivú transformáciu sa vyberie "-" 

 

 
6 V súlade s informačným monitorovacím systémom (Typ akcie v PSK) 
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vyhodnocovanie účinnosti opatrení v MRK a 
spracovanie odporúčaní pre miestne, 
regionálne a národné politiky 

 
Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z.) 
 

1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu 
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej 
na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko 2021 – 2027, v ktorom je priamo 
uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, 
jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú 
stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.). 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) je poradným 
orgánom vlády SR, ktorému v súlade so štatútom vyplýva kompetencia plniť úlohy zamerané  
na riešenie záležitostí rómskych komunít, realizovať systémové opatrenia  na zlepšenie 
postavenia obyvateľov rómskych komunít a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti 
tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, 
zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich 
začleňovania do spoločnosti. 
 
Z titulu svojho postavenia a organizačného zabezpečenia výkonu činností zastáva ÚSVRK 
strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania inkluzívnych politík na 
lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného 
kontaktného bodu vo vzťahu k monitorovaniu a hodnoteniu plnenia cieľov a opatrení 
definovaných v Európskom rámci pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov. Dôvodom 
určenia ÚV SR/ÚSVRK, v zmysle Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 
2027, ako prijímateľa je odborná znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívna 
spolupráca s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými 
inštitúciami, a skúsenosti z  prípravy a implementácie operácií financovaných z prostriedkov 
Európskych spoločenstiev a Európskej únie v rámci programových období 2007 - 2013 a 
2014-2020 a odborných administratívnych kapacít. Jednou z kľúčových a jedinečných úloh 
ÚSVRK je monitoring plnenia Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 
(ďalej len Stratégia 2030). 
 

2. Odôvodnenie využitia národného projektu 
Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 
 
Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života Rómov, predovšetkým 
MRK, a vyhodnocovanie vplyvu politík na túto časť populácie majú veľký význam pre cielenie 
jednotlivých opatrení, ako aj pre napĺňanie cieľov Stratégie 2030 a jej akčných plánov. 
Európska komisia členské krajiny zaväzuje k vytvoreniu funkčného systému monitorovania a 
hodnotenia národných stratégii. Monitorovanie a hodnotenie tvorí integrálnu súčasť 
vnútroštátneho strategického rámca a ako základný atribút je nevyhnutný na meranie 
pokroku prostredníctvom zavedenia efektívneho monitorovacieho a hodnotiaceho 
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mechanizmu, ktorým sa zabezpečí  pravidelné a dôsledné poskytovanie údajov o vplyve 
opatrení v oblasti inklúzie Rómov. 
 
Národný projekt nadväzuje na pilotný projekt realizovaný v predchádzajúcom programovom 
období 2014-2020. Jeho realizácia v rokoch 2016-2023 výrazne prispela k získaniu nových dát 
o socio-ekonomickej situácii a životných podmienkach v prostredí MRK. Nový národný 
projekt je nevyhnutné realizovať z dôvodu potreby zabezpečenia kontinuity v procese zberu 
dát a možnosti sledovania vývoja zmien v dlhšom časovom horizonte. To bude zabezpečené 
napríklad prostredníctvom aktualizácie zisťovania EU SILC_MRK alebo sociografického 
mapovania rómskych komunít (aktualizácia Atlasu rómskych komunít).  
 
V zmysle dokumentu Odporúčanie Rady o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov (2021/C 
93/01) z 12. marca 2021, Európska komisia jednotlivé členské štáty vyzýva k reportovaniu 
pokroku v dosahovaní cieľov národných stratégií. Je kľúčové, aby národný proces 
monitorovania a hodnotenia bol kompatibilný a voči európskemu rámcu monitorovania a 
hodnotenia podporný. Proces monitorovania a hodnotenia realizovaný na európskej ako aj 
národnej úrovni bude čerpať z pravidelného zberu dát ako i z národných monitorovacích 
správ, ktoré budú realizované práve prostredníctvom nového národného projektu. 
 
Jednotlivé aktivity predkladaného národného projektu zahŕňajú komplexný zber dát 
prostredníctvom kvantitatívnych výskumov, kvalitatívnych zisťovaní realizovaných počas 
celej doby národného projektu. Tým sa získajú dôležité informácie, ktoré umožnia cielene sa 
zamerať na zlepšovanie životných podmienok cieľovej skupiny.  
 
Na základe skúsenosti žiadateľa z predchádzajúceho obdobia implementácie národných 
projektov sa bude navrhovaný národný projekt realizovať tzv. dvojfázovo, pričom 1. fáza 
bude trvať 38 mesiacov a 2. fáza, ktorá bude kontinuálne nadväzovať na prvú fázu, bude 
trvať rovnako 38 mesiacov. V rámci prvej fázy (počas prvých troch rokov) sa počíta s 
vypracovaním 19 analytických výstupov, čím sa zásadne prekoná počet analytických 
výstupov v rámci celého 8-ročného trvania súčasného pilotného projektu NP MaH. Toto 
zvýšenie počtu výstupov projektu si zároveň vyžaduje navýšenie personálnych, 
predovšetkým analytických kapacít projektu a s ním súvisiace zvýšenie finančných nákladov 
na projekt. Výhodou implementácie národného projektu v dvoch fázach je vyššia miera 
flexibility aplikovania zmien, prehodnotenie rozpočtu na základe čerpania a jeho 
prispôsobenie mzdovej politike zamestnávateľa a pod.    
      
 

3. Odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy (prostredníctvom 
„súťažného postupu“) 

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako vyhlásiť výzvu (napr. porovnanie 
s realizáciou prostredníctvom projektu realizovaného na základe výzvy vzhľadom 
na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027, efektívnejšie 
a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov). 
 

V záujme zvýšenia efektivity využitia finančných prostriedkov EÚ v oblasti monitorovania a 
hodnotenia inkluzívnych politík zameraných na Rómov, budú aktivity realizované 
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prostredníctvom národného projektu a nie prostredníctvom dopytovo-orientovaných 
projektov. 

ÚSVRK disponuje odbornými znalosťami problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívne 
spolupracuje s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými 
inštitúciami, a vzhľadom na činnosti, na ktoré je národný projekt zameraný, spolu so 
skúsenosťami s implementáciou obdobného národného projektu v predchádzajúcom 
období, by bola realizácia inak ako vo forme národného projektu nekoncepčná a 
kontraproduktívna. 

Pri zbere dát a monitorovaní pokroku je nevyhnutné, aby sa údaje koncentrovali v jednom 
zdroji a v jednej inštitúcii, aby tak mohli byť efektívne spracované a posúvané relevantným 
subjektom štátnej, verejnej správy a samosprávy na ďalšie využitie. 

Realizácia projektu ako národného projektu je efektívnejšia a hospodárnejšia, keďže netriešti 
personálne náklady a náklady zisťovania medzi viacero inštitúcií, ale naopak zhromažďuje 
dáta v jednom koncovom bode (ÚSVRK), ktorý ich môže následne šíriť smerom k odbornej a 
laickej verejnosti. 

 
 

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít 
Ak nezapojíte do implementácie aktivít NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach7, zdôvodnite ich nezapojenie. Konkrétne ide o: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- občiansku spoločnosť; 
- výskumné organizácie a univerzity.  

 
V predmetnom projekte nie je nevyhnutné zapojiť partnerov podľa článku 8 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach z dôvodu jedinečného postavenia ÚSVRK ako gestora a 
koordinátora politík voči MRK. ÚSVRK je tak hlavnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje a 
analyzuje kvantitatívne a kvalitatívne dáta v tejto oblasti. Efektívne riadenie a tvorba politík 
voči Rómom vyžaduje, aby tvorba dát bola centralizovaná na jednom mieste a umožnila tak 
komplexný prehľad o životných podmienkach Rómov a využitie dát na cielené intervencie. 
 
V rámci projektu bude však využitý partnerský princíp, v rámci ktorého bude ÚSVRK 
spolupracovať so subjektmi štátnej a verejnej správy a s akademickou obcou pri príprave a 
realizácii jednotlivých výstupov. Nejde však o partnerstvo podľa článku 8, kde má partner 
vyčlenené presné aktivity a príslušný rozpočet. Takýto postup by bol neefektívny z pohľadu 
maximalizácie výsledkov a nehospodárny z pohľadu minimalizácie nákladov. Spolupráca 
bude prebiehať formou vzájomných konzultácií a pri zbere dát. V prípade, že budú tieto 
inštitúcie s ÚSVRK spolupracovať na dodaní výstupov, bude uplatnený postup zmluvnej 
spolupráce na základe verejného obstarávania (napr. Zmluva o dielo a pod.).  
 

                                                 
7 Nariadenie (EÚ) 2021/1060 



                  
 

 

 

5 

 

 
Popis národného projektu 
 

5. Východiskový stav 
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, 

ktoré priamo súvisia s realizáciou NP: 
 

● Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej Únie, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rámec EÚ pre národné 
stratégie integrácie Rómov do roku 2020 [KOM(2011)173]; 

● Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej Únie, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Kroky vpred pri 
implementácií vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov [KOM(2013)454]; 

● Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 
(2013/C 378/01); 

● Monitoring framework for an EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion 
and Participation: Objectives and indicators (FRA 2020);  

● Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Únia rovnosti: strategický 
rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov [KOM(2020) 620]; 

● Analytical document accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Union of Equality: EU Roma 
strategic framework for equality, inclusion and participation and its accompanying 
proposal for a revised Council recommendation on national Roma strategic 
frameworks for equality, inclusion and participation [SWD(2020)530];  

● Odporúčanie Rady z 12. marca 2021 o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov (2021/C 
93/01);  

● Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (ÚSVRK 2012); 
● Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ÚSVRK 2021);  
● Metodický dokument k výpočtu hodnôt indikátorov Stratégie rovnosti, inklúzie a 

participácie Rómov do roku 2030 (ÚSVRK 2022); 
● Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do 

roku 2030 - Metodický dokument (ÚSVRK 2022).  
 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje 
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

● Atlas Rómskych komunít 2019 (ÚSVRK 2019);   

● Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu 

Rómov do roku 2020 (AP 2016-2018). Bratislava: FSEV UK 2019;  

● Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu 

Rómov do roku 2020 (AP 2019-2020). Bratislava: FSEV UK 2021;  

● GRAUZELOVÁ, T., MARKOVIČ, F. 2020. Príjmy a životné podmienky v 

marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC 

MRK 2018. Bratislava: MV SR/ÚSVRK;  
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● MARKOVIČ, F., PLACHÁ, Ľ. 2022. Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných 

rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020. 

Bratislava: Úrad vlády SR; 

 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov8 zámer NP 
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom 
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 

 
Projekt priamo nadväzuje na Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych 
politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity“, ktorý je realizovaný ÚV SR/ÚSVRK 
v rokoch 2016-2023. Financovaný je z prostriedkov ESF s rozpočtom 2,15 mil. EUR. Cieľom 
projektu je zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie životných podmienok MRK 
formou zhromažďovania štatistických a iných dát a informácií. Nový národný projekt bude 
svojím rovnakým zameraním nadväzovať na predchádzajúci projekt a naplno využije 
skúsenosti získané pri implementácii pôvodného projektu, vďaka čomu môže dosiahnuť 
vyššiu efektivitu pri realizácii aktivít projektu. Zároveň nový projekt prináša aj inovácie a 
nové prvky. Tieto väčšinou súvisia s metodikou hodnotenia a monitorovania Stratégie 2030 a 
zahŕňajú nové dopadové hodnotenia, príklady dobrej praxe a prieskum verejnej mienky. 
Niektoré aktivity boli prehodnotené a v záujme získania presnejších výsledkov bude napr. 
aktualizácia Atlasu rómskych komunít, príklady dobrej praxe alebo tematické analýzy 
realizované vlastnými kapacitami, čo má tiež vplyv na počet zamestnancov národného 
projektu a vyššie prevádzkové náklady. 

 
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych 

problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  
 

Potreba existencie analytickej jednotky v rámci ÚSVRK - Za účelom realizácie systematického 
hodnotenia a monitorovania Stratégie a politík podporujúcich napĺňanie cieľov Stratégie je 
pre ÚSVRK, ktorý plní pozíciu koordinátora a národného kontaktného bodu, potrebné 
disponovať stabilnou analytickou jednotkou. Jej činnosť sa sústredí na zber a analýzu dát 
potrebných pre realizáciu verejných politík podporujúcich integráciu Rómov a napĺňanie 
cieľov Stratégie. Činnosť tejto jednotky má byť zabezpečená práve prostredníctvom 
národného projektu.  

Nedostatok kvalitných a relevantných dát - Možnosť monitorovať a vyhodnocovať dopady 
jednotlivých opatrení je vo veľkej miere podmienená dostupnosťou kvalitných a 
relevantných dát. Etablovaný systém zberu dát, ktorý bude zabezpečovaný prostredníctvom 
národného projektu je pre realizáciu kvalitného hodnotenia a monitorovania inkluzívnych 
opatrení kľúčový. 

Nedostatočná spolupráca medzi subjektmi disponujúcimi dátami - Pre účely lepšieho 
monitorovania a hodnotenia Stratégie je tiež dôležité posilniť spoluprácu s vybranými 
orgánmi štátnej správy, ktoré sa venujú zberu dát v jednotlivých témach. V rámci národného 

                                                 
8 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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projektu bude táto spolupráca posilňovaná okrem iného v rámci činnosti Tematickej 
pracovnej skupiny k monitorovaniu a hodnoteniu Stratégie.   

 
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner): 
 
ÚSVRK je samostatnou organizačnou zložkou ÚV SR. Okrem úloh, ktoré ÚSVRK vykonáva ako 
poradný orgán vlády SR, zastáva strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a 
monitorovania inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni vo vzťahu k 
integrácii rómskych komunít a je hlavným gestorom implementácie národných projektov z 
fondov Európskej únie zameraných inklúziu marginalizovaných rómskych komunít. Od 1. 
novembra 2022 sa ÚSVRK stal samostatnou organizačnou zložkou vlády SR, ktorá plní úlohy 
národného kontaktného bodu v oblasti koordinácie uskutočňovania inklúzie 
marginalizovaných rómskych komunít a začal realizovať úlohu sprostredkovateľského orgánu 
v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

ÚSVRK pôsobí na celonárodnej úrovni, prostredníctvom kancelárie sídliacej v Bratislave. V 
rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich 
odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, 
Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves 
a Svidník. Aktuálne na ÚSVRK pracuje 109 zamestnancov. 

Úrad sa organizačne člení na: 

- Kanceláriu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 
- Sekciu koncepcií, analýz a regionálnej podpory,  
- Odbor implementácie projektov, 
- Sekciu európskych programov. 
 
ÚSVRK aktuálne implementuje príslušné opatrenia v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. Má bohaté skúsenosti s projektovým a finančným riadením národných projektov, 
vrátane výberu expertov na realizáciu jednotlivých odborných aktivít národných projektov.  

Odbor implementácie projektov (ďalej len „OIP“) nadobudol v programovom období 2014-
2020 skúsenosti s implementáciou 5 národných projektov financovaných z ESF+, zameraných 
na podporu  programov: terénnej sociálnej práce, komunitných centier, podpory vzdelávania 
detí v ranom detstve, asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v obciach s 
prítomnosťou MRK a prierezové opatrenie zamerané na systém monitorovania, hodnotenia 
a komplexného zberu dát o MRK. 

OIP zabezpečuje najmä úlohy splnomocnenca pri príprave a implementácii programov 
financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a Európskej únie poskytnutých 
Slovenskej republike, zameraných na inklúziu Rómov na dosahovanie cieľov Stratégie 
rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, a cieľov verejných politík vyplývajúcich 
z nelegislatívnych právnych aktov a z legislatívnych právnych aktov. Na OIP je spolu 83 
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pracovných pozícií - odborných pracovníkov v pozíciách štátny radca, hlavný štátny radca a 
generálny štátny radca; títo pracovníci sa podieľajú na implementácii národných projektov. 

Riadenie zabezpečuje ÚSVRK prostredníctvom zamestnancov v súlade s rozhodnutím o 
schválení projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj 
ostatnými záväznými dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR. Vzhľadom na 
skúsenosť z predchádzajúceho obdobia realizovania národného projektu bude zabezpečená 
odbornosť predovšetkým internými kapacitami. 

V súčasnom období ÚSVRK so sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú 
zabezpečené ÚV SR. V rámci regiónov Slovenska ÚSVRK zabezpečuje svoje činnosti 
prostredníctvom desiatich regionálnych kancelárií, pričom všetky priestory využívané 
zamestnancami ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené štandardným kancelárskym nábytkom 
(kancelárske stoly, stoličky, skrine a ďalšie interiérové zariadenia). Kancelársku techniku 
majú zamestnanci ÚSVRK v aktuálne realizovanom projekte zapožičané od ÚV SR a 
nedisponujú technickým vybavením zakúpeným v rámci projektu.  Notebooky, monitory a 
multifunkčné zariadenie neboli zakúpené. Z uvedeného dôvodu sa preto v predkladanom 
projekte plánuje zabezpečiť nákup nových notebookov (13 ks), monitorov (13 ks) a 
multifunkčného zariadenia (1 ks). Ďalej sa plánujú nakúpiť kovové spisové skrine (5 ks) na 
ukladanie projektovej dokumentácie. Uvedené technické vybavenie je nevyhnutné na 
zabezpečenie výkonu činností všetkých zamestnancov v rámci projektu. V prípade, ak to 
bude technický stav zakúpenej techniky dovoľovať, predpokladá sa jeho využitie aj v ďalšej 
fáze projektu, ktorá začína na konci roku 2026. Z uvedeného dôvodu by nemala vzniknúť 
potreba znova technické vybavenie zabezpečovať z finančných prostriedkov v ďalšej fáze.  

6. Hlavné ciele NP (stručne): 
Vysvetlite očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému 
rozvoju oblasti pokrytej Programom Slovensko 2021 – 2027, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov 
príslušnej priority/špecifického cieľa/opatrenia, ak je to relevantné). 
 
Hlavným cieľom predkladaného projektového zámeru je zabezpečiť komplexné 
monitorovanie a hodnotenie životných podmienok MRK prostredníctvom zhromažďovania 
štatistických a iných dát a informácií. Prílohou Stratégie 2030 je Metodický dokument k 
výpočtu hodnôt indikátorov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 
(ÚSVRK 2022), ktorý podrobne definuje zber dát pre určenie hodnôt indikátorov jednotlivých 
cieľov Stratégie. Kľúčovým zdrojom dát pre meranie pokroku predstavujú plánované výstupy 
tohto národného projektu. Realizácia niektorých zisťovaní v rámci podaktivít národného 
projektu (napr. EU SILC_MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít), je priamo obsiahnutá 
v Akčných plánoch k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 
2022-2024 (AP Bývanie, aktivity 6.2.1. a 6.2.2).    

  
Špecifické ciele NP: 

- zabezpečiť štandardizovaný a pravidelný zber dát v prostredí MRK, vrátane 
aktualizácie existujúcich databáz, využívajúc rôzne metódy a postupy, vrátane 
štandardizovaných štatistických zisťovaní; 
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- priebežne vyhodnocovať úspešnosť a efektívnosť jednotlivých nástrojov inkluzívnych 
politík a monitorovať progres v opatreniach a cieľoch Stratégie Slovenskej republiky 
pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. 

- zabezpečiť prepojenie s monitorovacím rámcom na úrovni Európskej únie – 
záväzkom SR v zmysle Európskeho strategického rámca pre integráciu Rómov.  

 
7. Ciele národného projektu a ich meranie 

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy/výsledky projektu s konkrétnym 
prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej Programom Slovensko 2021 – 2027. V tabuľke 
nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Merateľné ukazovatele projektu 
musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali 
kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne9. 
 
 
 

Cieľ národného projektu Typ 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód a názov merateľného 
ukazovateľa projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota10 

zabezpečiť komplexné 
monitorovanie a 
hodnotenie životných 
podmienok MRK 
prostredníctvom 
zhromažďovania 
štatistických a iných dát a 
informácií 

výsledkový  - Nové, inovatívne, 
systémové opatrenia* 

1 

zabezpečiť štandardizovaný 
a pravidelný zber dát v 
prostredí MRK, vrátane 
aktualizácie existujúcich 
databáz, využívajúc rôzne 
metódy a postupy, vrátane 
štandardizovaných 
štatistických zisťovaní 

výstupový -Počet vytvorených 
dokumentácií, analýz, štúdií a 
správ v súvislosti s prípravou, 
implementáciou, 
monitorovaním a 
hodnotením 

19** 

 
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov projektu, doplňte údaje za každý merateľný 
ukazovateľ projektu osobitne. 
 

                                                 
9 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť 

podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
10 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa 

projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ 
merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie 
udržateľnosti národného projektu. 
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*v tomto prípade sa jedná o systémové opatrenie, ktoré nastaví spôsob zberu a spracovania 
dát o socio-ekonomickej situácii rómskych komunít. Vytvorí sa tak systém monitorovania a 
hodnotenia na základe schváleného metodického dokumentu Hodnotenie a monitorovanie 
Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ÚSVRK 2022), ktorý je 
kľúčovým dokumentom definujúcim procesy monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030.  
 
**cieľová hodnota zahrňuje: 1x analytická správa z EU SILC_MRK, 1x aktualizácia Atlasu 
rómskych komunít, 3x správa z tematických analýz, 6x správa z príkladov dobrej praxe, 1x 
prieskum verejnej mienky, 2x správa z dopadového hodnotenia, 3x monitorovacia správa 
plnenia Stratégie, 1x externé hodnotenie Stratégie a 1x národná správa o napĺňaní Stratégie 
pre EK.  
 

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 

Cieľová skupina Počet11 Prínos 

orgány štátnej a verejnej 
správy  

N/A - nie je možné 
špecifikovať presný počet, 
keďže výstupy a dáta budú 
otvorenými dátami 
dostupnými pre všetky 
orgány štátnej a verejnej 
správy 

efektívnejšie a cielené 
politiky v oblasti socio-
ekonomického začleňovania 
Rómov 

orgány štátnej a verejnej 
správy, samosprávy, 
verejnosť 

N/A - nie je možné 
špecifikovať presný počet, 
keďže výstupy a dáta budú 
otvorenými dátami 
dostupnými pre všetky 
orgány štátnej a verejnej 
správy, samosprávy a 
verejnosť 

lepšie pochopenie životných 
podmienok rómskej 
populácie podložené dátami 

obce s prítomnosťou MRK N/A - nie je možné 
špecifikovať presný počet, 
keďže výstupy a dáta budú 
otvorenými dátami 
dostupnými pre všetky 
samosprávy 

lepšie zacielenie miestnych 
politík vo vzťahu k Rómom 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte prínos pre každú z nich. 

 
9. Aktivity národného projektu 

V prípade podstatnej zmeny v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených nižšie (t. j. minimálne 
jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu 
alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), RO predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre 
Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 
 

                                                 
11 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci 
identifikovaného národného projektu realizované. 
 

Názov aktivity Čo sa má aktivitou 
dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

Podpora 
komplexného 
systému 
monitorovania, 
hodnotenia a zberu 
dát o inkluzívnych 
politikách 
zameraných na 
socioekonomické 
podmienky života 
rómskej populácie, 
predovšetkým MRK 

zabezpečiť 
komplexné 
monitorovanie a 
hodnotenie 
životných 
podmienok MRK 
prostredníctvom 
zhromažďovania 
štatistických a iných 
dát a informácií.  

žiadateľ 36 

Riadenie projektu 
(podporná aktivita)  

zabezpečenie 
realizácie činností v 
rámci aktivity a jej 
podaktivít, 
koordinácia činností 
a ľudských, či 
finančných zdrojov  

žiadateľ 38 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
b. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie 
projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej z troch podaktivít (uvedených nižšie).  

Riadenie projektu – zabezpečenie realizácie činností v rámci aktivity a jej podaktivít, 
koordinácia činností a ľudských, či finančných zdrojov bude zabezpečená v súlade s 
rozhodnutím o schválení NFP, Rámcom implementácie fondov, usmerneniami RO/SO, 
internými predpismi a smernicami, platnými právnymi predpismi SR, vrátane iných 
relevantných dokumentov. Riadenie a koordináciu aktivít projektu bude zabezpečovať 
projektový manažér. 

Hlavná aktivita: “Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o 
inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, 
predovšetkým MRK” sa člení na 3 podaktivity: 

1) Zber a analýza dát 
2) Monitorovanie a hodnotenie 
3) Diseminácia zistení a sieťovanie 
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Jednotlivé podaktivity budú realizované v rámci hlavnej aktivity projektu prostredníctvom 
odborného personálu - analytik (7 osôb a 2 na ½ úväzok), metodik (2 osoby), regionálny 
analytik (3 osoby a 3 na ½ úväzok). Ďalej budú určité čiastkové aktivity zabezpečené aj 
obsadením osôb na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru (napr. činnosti 
súvisiace so zabezpečením terénneho zberu dát pre tvorbu výstupov: aktualizácia Atlasu 
rómskych komunít, tematické analýzy a pod.) 

Hlavnou úlohou je zabezpečiť: 

- monitorovanie nástrojov politík na národnej a regionálnej úrovni, 
- nastavenie metodiky v jednotlivých čiastkových aktivitách, 
- spracovať výsledky a výstupy do databáz a monitorovacích správ, 
- vypracovať čiastkové aj ucelené analýzy, zisťovania, štúdie, stanoviská, 
- terénny zber dát v súvislosti napr. s aktualizáciou Atlasu rómskych komunít a 

realizovaním tematických analýz, 
- príprava a vypracovanie riadiacej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu ako 

napr. interné postupy, manuály, príručky a pod., 
- spracovanie určitých druhov výstupov projektu, 
- výkon iných odborných činností podľa potrieb realizovaných aktivít, 
- a iné. 

Na základe predchádzajúcich skúseností s realizáciou projektu budú súčasťou projektového 
tímu aj zamestnanci s odbornou znalosťou a poznaním aktuálne realizovaného projektu a 
môžu pri práci využiť svoje niekoľkoročné vedomosti v danej tematike. 

Odborné kapacity bude potrebné posilniť oproti predchádzajúcemu stavu kapacít z dôvodu, 
že určité aktivity uskutočnené prostredníctvom dodania služieb bude vhodnejšie realizovať z 
dôvodu hospodárnosti a efektívnosti vlastnými internými kapacitami (napr. aktualizácia 
Atlasu rómskych komunít a tematické analýzy). Procesy súvisiace s obstaraním služieb 
prostredníctvom verejného obstarávania sú časovo náročné a táto skutočnosť môže ohroziť 
projektové aktivity a naplnenia stanovených merateľných ukazovateľov projektu. 

Podaktivity: 

Nastavenie výstupov jednotlivých podaktivít, vrátane ich počtu, vyplýva z metodického 
dokumentu Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do 
roku 2030 (ÚSVRK 2022), ktorý je kľúčovým dokumentom definujúcim procesy 
monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030. Všetky výstupy projektu budú verejne dostupné 
a budú môcť byť ďalej využité verejnou a štátnou správou na zefektívnenie realizovaných 
politík, na sledovanie dosahovaného pokroku, ako aj expertmi, akademickými pracoviskami, 
odbornou verejnosťou a širokou verejnosťou. 

1) Zber a analýza dát – aktivita zahŕňa priebežný zber dát v kontexte rómskej populácie na 
Slovensku. Zozbierané údaje pokryjú vybrané oblasti Stratégie vo forme 3 tematických 
analýz, ktoré budú kombinovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu a tiež príkladov 
dobrej praxe vo forme 6 prípadových štúdií a jedného prieskumu verejnej mienky, ktorý 
bude zameraný na vnímanie Rómov a postoje voči nim.  
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V rámci aktivity sa uskutoční aj sociografické mapovanie lokalít - aktualizácia Atlasu 
rómskych komunít, v rámci ktorého sa budú zisťovať informácie o technickej vybavenosti 
rómskych koncentrácií a obcí s významnejším zastúpením rómskej populácie, štrukturálnych 
nerovnostiach a miere priestorovej integrácie rómskej populácie vzhľadom na väčšinovú 
populáciu. Uskutočnenie takéhoto zisťovania predpokladáme v r. 2024. Zároveň bude v 
rámci aktivity prebiehať zisťovanie EU SILC_MRK zamerané na otázky príjmu a životných 
podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK. Zisťovanie by sa malo realizovať v 
pravidelných trojročných cykloch, najbližšie v roku 2024. Oba druhy zisťovaní, aktualizácia 
Atlasu rómskych komunít a EU SILC_MRK, umožnia sledovať vývoj životných podmienok 
rómskej populácie, predovšetkým MRK a trend vo vývoji miery štrukturálnych nerovností v 
porovnaní s väčšinovou populáciou. 

Výstupy: 

- Sociografické mapovanie lokalít - aktualizácia Atlasu rómskych komunít – 1x v 
priebehu realizácie národného projektu 

- EU SILC_MRK – 1x v priebehu realizácie národného projektu  
- Tematické analýzy - 3x v priebehu realizácie národného projektu  
- Príklady dobrej praxe - 6x v priebehu realizácie národného projektu 
- Prieskum verejnej mienky – 1x v priebehu realizácie národného projektu 

2) Monitorovanie a hodnotenie – táto aktivita bude zameraná na meranie pokroku v 
súvislosti s posilňovaním rovnosti, začlenenia a účasti Rómov vo všetkých tematických 
oblastiach Stratégie. Realizácia tejto aktivity bude založená na posilňovaní spolupráce s 
vybranými subjektami štátnej a verejnej správy, ktoré sa venujú zberu dát v jednotlivých, 
kompetenčne prislúchajúcich, témach. V súvislosti s monitorovaním pôjde o pravidelné 
spracovanie a zverejňovanie údajov, ktoré poukážu na pokrok v napĺňaní jednotlivých cieľov. 
Hodnotenie bude zase zamerané na proces posudzovania prínosu realizácie jednotlivých 
aktivít. Výstupy aktivity budú teda základným nástrojom kontroly v dosahovaní výsledkov 
voči stanoveným cieľom. 

Výstupy: 

- Ročná monitorovacia správa o napĺňaní Akčných plánov Stratégie – 1x v ročnej 
periodicite, každoročne predkladaná na rokovanie vlády SR.  

- Národná správa o napĺňaní Stratégie – v dvojročnej periodicite predkladaná na EK. 
- Externé hodnotenie napĺňania cieľov Stratégie – 1x počas realizácie projektu, a to v 

roku 2025.  
- Dopadové hodnotenia v tematických oblastiach Stratégie – 2x počas realizácie 

národného projektu.  

3) Diseminácia zistení a sieťovanie – cieľom aktivity je informovať širokú verejnosť o 
zisteniach, ale aj sprístupniť jednotlivé výstupy projektu. Predpokladá sa systematická 
komunikácia voči odbornej a širokej verejnosti ohľadom pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie. 
Výstupy národného projektu budú prístupné na príslušnej webovej stránke. Okrem toho 
bude za účelom diseminácie zistení každoročne organizovaná pracovná skupina k 
monitorovaniu a hodnoteniu Stratégie pre predstaviteľov verejnej správy, akademickej obce, 
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mimovládneho sektora a iných. Výstupy z ostatných podaktivít budú k dispozícii v tlačenej 
verzii, v digitálnej podobe a niektoré na portáli otvorených dát vlády SR. Súčasťou tejto 
podaktivity je aj povinná publicita projektu a tvorba brožúr, infografiky, propagačných 
materiálov a podobne. 

Výstupy: 

- Aktualizovaný súbor analýz, zistení a prieskumov. 
- Zápisy z Pracovnej skupiny k monitorovaniu a hodnoteniu Stratégie pre 

predstaviteľov verejnej správy, akademickej obce, mimovládneho sektora a iných. 
- Informačné aktivity pre predstaviteľov štátnej, verejnej správy, samosprávy a pre 

odbornú a širokú verejnosť.  
- Informačný portál dát a zistení z jednotlivých výstupov podaktivít 1 a 2. 

 
 

10. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to 
relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera NP N/A 

Kritériá pre výber partnera12  

Má partner monopolné postavenie na 
implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

Obchodné meno/názov  

Právna forma  

Sídlo  

IČO  

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
11. Predpokladaný časový rámec 

Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte 
mesiac/rok 

06/2023 

Plánovaný štvrťrok  spustenia realizácie NP 3Q/2023 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

38 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 
 
12. Finančný rámec 

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP o viac ako 15 % (a nejde o prípad, 
kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), RO predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre 
Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 

                                                 
12 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz 
na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená 
predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde 
o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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Fond ESF+ 

Celkové oprávnené výdavky 
NP (v EUR) podľa kategórie 
regiónu13  

MRR 3 823 890,00 

VRR* 106 110,00 

Zdroj EÚ (v EUR) podľa 
kategórie regiónu14 

MRR 3 250 306,50 

VRR 42 444,00 

 
* Podiel VRR bol vyrátaný na základe údajov z Atlasu rómskych komunít 2019: podiel obcí 
v Atlase v Bratislavskom kraji/celkový počet obcí v Atlase 
 
13. Rozpočet  

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium 
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. 
prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý 
znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné 
uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 
v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych 
projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia 
verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu 
a ich výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
aktivity NP 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1   

                                                 
13

 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
14

 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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518 - Ostatné služby 527 500,00 Náklady súvisiace s hlavnou aktivitou projektu 
na zabezpečenie služieb: špecializované 
zisťovanie EU SILC_MRK; špecializované 
zisťovanie EU SILC_MRK - tlač analytickej 
správy; sociografické mapovanie lokalít - 
aktualizácia Atlasu rómskych komunít - tlač 
analytickej správy; sociografické mapovanie 
lokalít  - aktualizácia Atlasu rómskych komunít - 
odborný preklad; odborný preklad a jazyková 
korektúra; dopadové hodnotenia; prieskum 
verejnej mienky; externé hodnotenie 
implementácie Stratégie a informačný portál 
dát. 
Ceny na základe predchádzajúcich skúseností s 
realizáciou NP MaH (predchádzajúce ceny 
upravené o infláciu a zohľadnený vplyv 
zvýšenia ceny služieb od obstarania danej 
služby resp. pôvodnej kalkulácie ceny) 

521 - Mzdové 
výdavky 

2 958 695,65 Oprávnené mzdové výdavky zahŕňajú hrubú 
mzdu a povinné odvody platené 
zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy. 
Pri stanovení mzdy na jednotlivých pozíciách 
podporovaných z projektu žiadateľ postupuje v 
súlade s internými usmerneniami. Výška hrubej 
mzdy vychádza z politiky odmeňovania 
pracovníkov žiadateľa na uvedených vybraných 
pozíciách a predpokladaného rastu mzdy počas 
obdobia realizácie projektu. 
CCP je prepočítaná na jednotlivé roky so 
zohľadnením prognózy rastu (indexácie) 
nominálnej mzdy zo stránky Ministerstva 
financií (celková cena práce vrátane povinných 
odvodov zamestnávateľa vo výške 34,95 %). 
Výkon prác môže byť formou trvalého 
pracovného pomeru/čiastočného pracovného 
pomeru alebo na základe dohôd mimo 
pracovného pomeru. 
Samostatnou položkou v rámci rozpočtu sú 
vyčíslené odmeny na celé obdobie trvania 
projektu a pre všetkých zamestnancov. 

Hlavné aktivity 
spolu 

3 486 195,65  

Podporné aktivity - nepriame výdavky 
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915 - Paušálna 
sadzba na nepriame 
výdavky podľa 
článku 54 písm. b) 
NSU 

443 804,35 Paušálna sadzba na nepriame výdavky je 
stanovená v maximálnej výške 15 % 
oprávnených priamych mzdových nákladov na 
zamestnancov. Nepriame výdavky zahŕňajú 
mzdové náklady na projektového manažéra, 
právnika, hlavného office manažéra, náklady 
na nákup technického vybavenia, služobné 
cesty a iné náklady priamo spojené s 
realizáciou projektu. 

Podporné aktivity 
SPOLU 

443 804,35  

CELKOM 3 930 000,00  

 
14. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov?  
Ak áno, uveďte aký typ. 
 

V rámci realizovania projektu bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov. V zmysle 
článku 54 b) nariadenia EÚ 2021/1060 sa použije paušálna sadzba vo výške 15 % na pokrytie 
nepriamych výdavkov projektu. 


