
            
 

Zámer národného projektu1- zmena č.1 

 
Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Štátny park Handlová 
 
Budúci žiadateľ2: MH Invest, s.r.o. so sídlom na Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, 

 IČO: 36 724 530 
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

 
Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Obchodné meno/názov N/A 
Právna forma  

Sídlo  

IČO  
Zdôvodnenie potreby partnera NP  

Kritériá pre výber partnera3  
Má partner jedinečné postavenie na 

implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 

Sumárne informácie o národnom projekte 
Celkové oprávnené výdavky NP 
(v EUR) 

 17 692 100 EUR  

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja, resp. celá SR) 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak je to relevantné) 

obyvatelia mesta Handlová, podnikatelia v oblasti 
Hornej Nitry 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske 
komunity4 

nie 

                                                 
1 Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať 
a rozširovať na základe svojich potrieb. 
Poskytovateľ je oprávnený predkladať na zasadnutie komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027, ktoré sa uskutoční najneskôr do 30.6.2023 zámer NP na odlišnom formulári, v ktorom musia byť 

zohľadnené požiadavky, vyplývajúce zo zákona č. 121/2022 Z. z. 
2 Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak je to relevantné), sídlo 
3 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz 
na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená 

predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde 
o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o  verejnom obstarávaní. 
4 Zo zoznamu sa vyberie: "áno" v prípade, ak sa celý NP plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych 

komunít a súčasne bude financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity; 
"čiastočne" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať/aj realizovať (časť projektu) v  lokalite Atlasu rómskych 
komunít a súčasne bude financovaný z alokácie bez špecifického určenia pre marginalizované rómske komunity; 
"nie" v prípade, ak projekt sa neplánuje realizovať v lokalite Atlasu rómskych komunít. 
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Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 2021 – 20275 
Cieľ politiky súdržnosti6 - 

Priorita  8P1 Fond spravodlivej transformácie 
Špecifický cieľ JSO8.1 Umožniť regiónom a obyvateľom riešiť 

sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky 
spôsobené transformáciou v rámci plnenia 

energetického a klimatického cieľa Únie do roku 
2030 a dosahovania klimaticky neutrálneho 

hospodárstva Únie do roku 2050 n 
Vyberte položku. 

Opatrenie (ak je to relevantné) 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia priemyselných 
území 

Súvisiace typy akcií7  Zmena účelu a opätovné využitie opustených 
priemyselných území a obnova pôdy 

 
Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z.) 

 
1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu8 

 
Prijímateľom NP je spoločnosť MH Invest, s.r.o. (ďalej len „MH Invest“), ktorá je 100%-

dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a podľa Registra 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci je jej hlavnou ekonomickou 

činnosťou : 71121 - Inžinierske činnosti a poradenstvo a podľa ESA2010: 13110 - Ústredná 

štátna správa. Teda MH Invest je subjektom ústrednej správy (kód sektora 13110 Ústredná 

štátna správa), ktorými sú štátna rozpočtová a príspevková organizácia, zdravotnícke 

zariadenie (SK NACE 86-Zdravotníctvo) a ostatné subjekty verejnej správy zaradené v sektore 

ústrednej štátnej správy (napr. verejné vysoké školy, nezisková organizácia, obchodná 

spoločnosť štátu, štátny podnik a pod.). Vzhľadom na uvedené je MH Invest subjektom 

verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Spoločnosť MH Invest, na základe § 3 ods. 1 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných 

investíciách zabezpečuje realizáciu významných investícií ako právnická osoba, ktorej 

zakladateľom je štát, a ak vláda Slovenskej republiky o investičnom projekte rozhodla, že je  

vo verejnom záujme. MH Invest vykonáva inžiniersku a stavebnú činnosť súvisiacu s výstavbou 

                                                 
5 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických 
cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky. 
6 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-" 
7 V súlade s informačným monitorovacím systémom 
8 V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého 
kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z., príslušná komisia 

pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa 
NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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významných investícií, čo vyplýva aj zo Zakladateľskej listiny spoločnosti MH Invest (úplné 

znenie zo dňa 26.04.2023), ktorá určuje predmet činnosti spoločnosti MH Invest okrem iného 

nasledovne: inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve, poradenská činnosť 

v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby v rozsahu voľnej živnosti, poradenská činnosť v oblasti  

projektov a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti , technicko-

organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov a štrukturálne nástroje Európskej únie  

v rozsahu voľnej živnosti, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii 

stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.  

 

Svojou činnosťou sa MH Invest podieľa predovšetkým na podpore znižovania 

regionálnych rozdielov, znižovaní nezamestnanosti a zvyšovaní konkurencieschopnosti  

Slovenskej republiky. Dôležitá je skutočnosť, že MH Invest na základe poverenia Ministerstva 

hospodárstva SR buduje priemyselné parky primárne v oblastiach, v ktorých sú najviac 

potrebné – ide o lokality buď s veľmi slabou industrializáciou, vysokou nezamestnanosťou, 

alebo (ako v tomto prípade) o oblasti, kde v minulosti prebiehala veľmi intenzívna priemyselná 

aktivita (ťažký priemysel) a dnes je utlmená, alebo úplne zastavená. MH Invest zabezpečuje 

komplexnú prípravu územia, výkup pozemkov a práce súvisiace s vybudovaním verejnej 

infraštruktúry. MH Invest vybudovala a zároveň naďalej zabezpečuje správu a údržbu 

strategického parku v Nitre. V súčasnosti tiež realizuje a pripravuje strategické parky 

v Záborskom, Sabinove, Rimavskej Sobote a v Šuranoch. 

MH Invest disponuje rozsiahlymi skúsenosťami a tímom odborníkov, ktorí sú schopní projekt 

realizovať na vysokej odbornej úrovni po technickej, manažérskej a projektovej stránke.  

 

2. Odôvodnenie využitia národného projektu 
 

Projekt transformácie areálu bane Handlová je svojim rozsahom menší až stredne veľký 

projekt, jedná sa o „brownfield“, ktorý je nedostatočne využívaný, zanedbaný, pričom môže 

byť aj kontaminovaný a prejde procesom kompletnej revitalizácie v gescii MH Invest.  

Výstupy investičného projektu budú využité troma spôsobmi:  

a. Región Hornej Nitry a špeciálne mesto Handlová bude disponovať komplexne 

pripraveným priemyselným parkom vrátane súvisiacej infraštruktúry, čím sa vytvoria 

predpoklady na zvýšenie zamestnanosti v regióne, zabráni sa odlivu obyvateľstva  

za lepšími pracovnými príležitosťami alebo životnou úrovňou a prispeje k celkovému 

regionálnemu rozvoju. 

b. Ministerstvo hospodárstva SR a rezortné organizácie získajú skúsenosti z budovania 

priemyselného parku v bývalej industriálnej a dnes revitalizovanej zóne. To môže 

a nepochybne aj bude impulzom pre ďalší rozvoj brownfieldov a ďalší intenzívny rozvoj 

regionálnej ekonomiky.  

c. Nový priemyselný park (Štátny park Handlová) bude naprojektovaný a zhotovený 

s maximálnym ohľadom na životné prostredie a nahradí časť existujúceho banského 

areálu.  
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3. Odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy (prostredníctvom 

„súťažného postupu“) 
 

Projekt revitalizácie areálu bývalej Bane Handlová je špecifický a jednotlivými procesmi 

komplikovaný, je teda žiadúce aby realizáciu zabezpečovala spoločnosť, ktorá má 

s projektovým riadením, verejným obstarávaním a realizáciou výstavby priemyselných parkov 

dostatočné skúsenosti a preukázateľné referencie. MH Invest sa svojou činnosťou zameriava 

najmä na usporiadanie vlastníckych vzťahov a vecných práv k pozemkom a stavbám, výstavbu 

alebo pokračovanie výstavby stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry a súvisiacich a 

doplnkových stavieb a zariadení, činnosti spojené s obnovou alebo revitalizáciou dotknutého 

územia, vrátane odstránenia alebo zmiernenia environmentálnych záťaží  

(pri dodržaní princípu znečisťovateľ platí) a iných obdobných prípravných činností súvisiacich 

s prípravou územia za splnenia požiadaviek vo vzťahu k ochrane životného prostredia. 

 

Na základe uznesenia vlády SR č. 421/2023 zo dňa 23.08.2023 zabezpečuje MH Invest 

prípravné práce priemyselných území, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť SR pri získavaní 

nových investícií, prípravou priemyselných území, bez vopred známeho investora najmä 

v najmenej rozvinutých okresoch a územiach relevantných na podporu z Fondu na spravodlivú 

transformáciu. V rámci Programu Slovensko, priority Fond na spravodlivú transformáciu,  

bolo na MH SR delegované opatrenie Revitalizácia brownfieldov vo verejnom vlastníctve. 

Zabezpečenie rozvoja najmenej rozvinutých okresov je dlhodobou súčasťou stratégie MH SR. 

Touto stratégiou dokáže SR ponúknuť relevantné územia v takej fáze pripravenosti, ktorá 

zásadným spôsobom skracuje čas od rozhodnutia investora o umiestnení investície  

až po samotný začiatok výroby v novej lokalite.  

 

Privátne priemyselné parky vznikajú postupne (podľa požiadaviek aktuálneho investora), 

alebo sú už vopred pripravené pre investora z konkrétnej oblasti, napríklad automobilový 

priemysel a nie sú vhodné pre iných investorov. MH Invest naopak buduje parky v oblastiach, 

v ktorých štát má záujem na rozvoji podnikateľského prostredia ako aj celého regiónu  

a prostredníctvom komplexne pripravených priemyselných parkov poskytuje akémukoľvek 

investorovi bez ohľadu na to, z akého priemyselného odvetvia jeho aktivity sú, technickú  

a konzultačnú súčinnosť.  

 

MH Invest je garantom transparentnosti v procese verejného obstarávania, nakoľko je 

verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MH Invest 

navyše spolupracuje s odborníkmi na verejné obstarávanie za účelom hospodárneho 

a efektívneho využitia verejných financií určených na jednotlivé projekty. 

 

V rámci NP budú realizované aktivity zamerané na revitalizáciu územia vo vlastníctve 

subjektov verejnej správy s cieľom vybudovať inžinierske siete na pozemkoch na ich ďalšie 
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priemyselné a komerčné využitie, pričom predmetom NP nebude budovanie prípojok  

pre potenciálnych investorov ani budovanie vyhradenej infraštruktúry. Pri majetkovo-
právnom vysporiadaní územia zo strany žiadateľa sa uplatní princíp prevodu nehnuteľností   

na základe trhovej ceny určenej znaleckým posudkom.  
 

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že podľa Oznámenia o pojme štátna pomoc (2016/C 

262/01) patrí rozvoj a revitalizácia pôdy vo verejnom vlastníctve orgánmi verejnej moci  

k výkon verejných právomocí (čl. 2.2). Ustanovenie nadväzuje na rozhodnutie Európskej 

komisie z 27. marca 2014 o Štátnej pomoci SA.36346 – Nemecko – GRW (Ú. v. EÚ C 141, 

9.5.2014, s. 1). V súvislosti s opatrením na podporu revitalizácie (vrátane dekontaminácie) 

verejných pozemkov miestnymi orgánmi Európska komisia konštatovala, že príprava 

verejného terénu na výstavbu a zabezpečenie pripojenia na inžinierske siete (voda, plyn, 

kanalizácia, elektrina) a dopravné siete (železnice a cesty) nepredstavuje hospodársku činnosť, 

ale je súčasťou verejných úloh štátu, konkrétne úlohy poskytnutia pozemku a dohľadu nad 

ním v súlade s miestnymi plánmi miestneho a územného rozvoja.  

Činnosti žiadateľa v súvislosti s revitalizáciou územia v rámci NP je teda možné 
kvalifikovať ako nehospodárske, a preto sa na tieto činnosti neuplatňujú pravidlá štátnej 
pomoci. Dodávatelia NP budú vyberaní procesom verejného obstarávania. Na úrovni 

užívateľov (investorov) nebude dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci, a to z dôvodu,  
že predaj revitalizovaných nehnuteľností sa bude uskutočňovať na základe trhových cien 
podložených znaleckými posudkami. 

Čo sa týka prevádzkovania priemyselného parku, budú prevádzkovatelia inžinierskych sietí 

(voda, plyn, kanalizácia, elektrina) vybraní v súlade s právnym poriadkom SR, berúc do úvahy 

skutočnosť, že v podmienkach SR sú sieťové odvetvia regulovanými odvetviami. 

 
 

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít 
 

Do implementácie aktivít MH Invest nezapája partnerov, nakoľko všetky aktivity potrebné 

na dosiahnutie cieľa NP, ktorým je zabezpečenie komplexnej transformácie dotknutého 

územia bane Handlová a jeho revitalizácie je schopné zrealizovať MH Invest. 

MH Invest však predpokladá strategické partnerstvá a spoluprácu bez finančnej 

participácie na projekte bane Handlová, a to predovšetkým s mestom Handlová, mestom 

Prievidza, s výskumnými organizáciami a ústavmi, Hlavným banským úradom, okresnými 

úradmi (katastrálne/pozemkové odbory), kde sa očakáva súčinnosť pri prípravných 

a realizačných prácach na NP. Táto bude prebiehať priamym zapojením jednotlivých orgánov 

do prípravy projektu. Spolupráca a partnerstvo sa bude realizovať na úrovni konzultácií  

(Hlavný banský úrad) a súčinnosti pri projektovaní, schvaľovacom procese s mestom 

Handlová, menovite s mestským úradom a primátorom.  

V prípade budovania priemyselného parku na už existujúcom celku, kde prebiehala 

intenzívna priemyselná činnosť sa jedná najmä o projektovú činnosť, schvaľovacie procesy  
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na jednotlivých úradoch a samotnú realizáciu, kde už zapájanie iných partnerov – s výnimkou 

vysúťažených dodávateľov – prakticky nie je možné.  

 

Popis národného projektu 

 

5. Východiskový stav 

 

a. Východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP: 

 

Vláda Slovenskej republiky 7. januára 2021 schválila prvú Aktualizáciu Akčného plánu 

transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (ďalej ako „akčný plán“). Bolo pri nej 

zohľadnené vytvorenie nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska 

komisia vyčlenila finančné prostriedky aj pre oblasť hornej Nitry. Čerpanie z Fondu  

na spravodlivú transformáciu je podmienené prípravou Plánu spravodlivej transformácie 

územia, ktorý Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložila Európskej komisii. Európska 

komisia schválila Plán spravodlivej transformácie územia dňa 22.11.2022. 

 

Plán spravodlivej transformácie územia je základný strategický dokument, ktorý  

analyzuje východiskovú situáciu v regiónoch najviac ohrozených procesom transformácie 

na klimatickú neutralitu. Zároveň navrhuje opatrenia pre výzvy transformujúcich sa 

regiónov a definuje priority, ktoré budú v daných regiónoch podporené z Fondu  

na spravodlivú transformáciu. Plán spravodlivej transformácie územia pre región hornej 

Nitry nadväzuje na aktivity zahájené počas prípravy akčného plánu.  

 

Akčný plán je tiež v súlade so Správou o výzvach, potrebách a akčných plánoch najviac 

postihnutých území (Výstupy 4), ktorá bola spracovaná v rámci projektu Podpora prípravy 

územných plánov spravodlivej transformácie na Slovensku  (REFORM/SC2020/121 – 

SRSS/2018/01/FWC/002-07). Predmetný projekt poskytol východiskové analýzy 

a podklady pre prípravu Plánu spravodlivej transformácie územia. 

 

b. Predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

Spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC), v mene Generálneho 

riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem (DG Refrom), a na základe osobitnej 

zmluvy č. REFORM/SC2020/105 (vykonávacia rámcová zmluva č. 

SRSS/2018/01/FWC/002), vypracovala projekt Obnova pozemkov a majetku a rozvoj 

odvetví so zlepšenými environmentálnymi vplyvmi v hornonitrianskom uhoľnom 
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regióne. Zároveň je vypracovaný dokument Akčný plán pre transformáciu uhoľného 

regiónu horná Nitra, ktorý bol spracovaný ako súčasť projektu Transformácia uhoľného 

regiónu horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre Úrad podpredsedu vlády SR  

pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj, a ktorý je financovaný 

Európskou komisiou - Službou na podporu štrukturálnych reforiem na základe zmluvy  

číslo SRSS/SC2018/044 Lot 1 z dňa 12.9.2018. Na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 336 z 3. júla 2019 sa akčný plán každoročne aktualizuje. 

Spoločnosť MH Invest obstarala vypracovanie overovacej štúdie na transformáciu 

vymedzenej časti bývalej Bane Handlová, postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej zhotoviteľom je spoločnosť 

PROmiprojekt, s. r. o. s termínom odovzdania do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy. 

 

c. Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych 

problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 

Problémové a prioritné oblasti, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu sa týkajú 

ekonomiky, infraštruktúry, zamestnanosti, demografického vývoja a životného prostredia. 

 

Ekonomika 

Aj napriek diverzifikácii jednotlivých odvetví priemyslu príde región hornej Nitry a mesto 

Handlová útlmom banskej činnosti o jeden z dôležitých pilierov miestnej ekonomiky.  

Od založenia baní a začiatku výroby energie z hnedého uhlia vytvárali tieto činnosti hlavnú 

ekonomickú dynamiku. 

 

Infraštruktúra 

Infraštruktúra regiónu horná Nitra bola budovaná predovšetkým pred rokom 1989 v čase 

intenzívnej banskej činnosti a výroby energie z hnedého uhlia. Transportné trasy zahŕňali 

najmä potrebu železničnej dopravy do jednotlivých baní a do elektrárne Nováky a boli 

dimenzované na situáciu hromadnej dopravy pracovníkov do banských podnikov. Po útlme 

ťažby hnedého uhlia a výroby energie z neho sa potreby a nároky na infraštruktúru zmenia, 

pričom tento proces sa už začal postupnou zmenou ekonomického zamerania regiónu. 

 

Zamestnanosť a demografický vývoj 

Miera nezamestnanosti a vek populácie obyvateľov hornej Nitry a mesta Handlová je už  

v súčasnosti vyšší ako je celoslovenský priemer. Po transformácii bývalého územia 

handlovských baní na priemyselný park s novými domácimi, alebo zahraničnými 

investormi predpokladáme zníženie mieri nezamestnanosti, prilákanie novej pracovnej sily 

v produktívnom veku a zároveň spomalenie odlivu mladých ľudí, pre ktorých je miestny 
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región neatraktívny a preferujú odchod za prácou do iných regiónov Slovenska  

a do zahraničia. 

 

Životné prostredie 

Aj po útlme banskej činnosti a spaľovania hnedého uhlia naďalej pretrvávajú problémy 

spojené s existenciou environmentálnych záťaží. Transformácia územia na priemyselný 

park preto zahŕňa odstránenie potenciálnych environmentálnych dopadov, ako aj 

prevenciu vzniku ďalších znečistení, napríklad prostredníctvom investícií do ekologickejšej 

výroby v priemysle, budovania čistiarní odpadových vôd, kanalizácií a rozvojom 

udržateľného odpadového hospodárstva. 

 

Problémové a prioritné oblasti sú podrobne popísané v dokumente Aktualizácia Akčného 

plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a v Pláne spravodlivej transformácie 

územia.  

 

d. Na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov9 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 

výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 

 

Zámer NP nemá priamu nadväznosť na predchádzajúce národné projekty. 

 

e. Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa: 

 

  MH Invest v rámci svojej činnosti vykonáva inžiniersku a stavebnú činnosť súvisiacu  

s výstavbou priemyselných parkov a strategických parkov za účelom podpory rozvoja  

a konkurencieschopnosti regiónov Slovenska a zvyšovania zamestnanosti. 

 

 Spoločnosť MH Invest pri transformácii časti areálu handlovských baní zabezpečuje 

prieskumné práce územia, prípadné sanačné práce, prípravné a projekčné práce, 

inžiniersku činnosť a výstavbu technickej infraštruktúry pre budúci priemyselný park 

a potencionálnych investorov. Realizáciu budúceho priemyselného parku zabezpečí MH 

Invest. 

 

 Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MH Invest zo dňa 12. 10. 2023 bolo 

schválené využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré budú použité  

na prípravné práce investičného projektu a to vo výške 250 tis. eur. Jediný spoločník 

spoločnosti MH Invest, ktorým je Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom 

hospodárstva Slovenskej republiky, zároveň uložil konateľovi spoločnosti MH Invest 

                                                 
9 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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zabezpečiť transparentné a ekonomické využitie schválených finančných prostriedkov  

na uvedený účel v čo najkratšej možnej dobe. 

 

 Náklady súvisiace s investíciou, ktoré nebudú oprávnené z Fondu na spravodlivú 

transformáciu, budú zabezpečené z vlastných finančných zdrojov MH Invest. 

 

6. Hlavné ciele NP (stručne): 
 
Rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a služieb, ktoré budú prispievať  

k navráteniu a udržaniu čistého životného prostredia v regióne, a to dodržiavaním prísnych 

environmentálnych noriem, či vytváraním inovatívnych riešení v podobe zelenej 

energetiky, obehového hospodárstva, či iných environmentálne pozitívnych technológií.  

Zvrátenie negatívneho migračného a demografického trendu predovšetkým u mladej 

populácie vytvorením nových pracovných príležitostí.  

 

7. Ciele národného projektu a ich meranie 
 

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu. Merateľné ukazovatele projektu 

musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu 
toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne10. 

Cieľ 
národného 

projektu 

Typ 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód a názov 
merateľného 

ukazovateľa projektu 

Merná jednotka 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota11 

Revitalizácia 

zanedbaného 
územia na 
priemyselný 
park  

výstup 
PO060 Plocha 
podporovanej 
rekultivovanej pôdy 

hektáre 4,5 ha 

Revitalizácia 
zanedbaného 
územia na 
priemyselný 
park 

výsledok 

PR041 - Rekultivovaná 
pôda využívaná na 
zelené oblasti, sociálne 
bývanie, ekonomické 
alebo iné využitie 

hektáre 

3,68 ha  

(*plocha 4,5 ha 
bez plochy 
železnice 
**plocha 3,68 
ha je určená na 
zastavanie 
priemyselnými 
halami, 

                                                 
10 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
11 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa 
projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ 

merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti 
národného projektu. 
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spevnenými 
plochami 
a zelenými 
plochami 
***presná 
hodnota bude 
definovaná 
počas 
spracovania 
štúdie 
realizovateľnosti

) 
V prípade viacerých cieľov projektu / aktivít / merateľných ukazovateľov projektu, doplňte 
údaje za každý cieľ / aktivitu / merateľný ukazovateľ projektu osobitne. 
 
Uveďte zoznam iných údajov projektu (ak je to relevantné). 

Kód a názov iného údaja Merná jednotka 

iného údaja 

  

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 

Cieľová skupina / užívatelia NP Počet12 Prínos 
Obyvatelia dotknutých 

regiónov/Obyvatelia mesta 
Handlová 

Nedá sa 

odhadnúť, 
rádovo 

niekoľko tisíc, 
ŠÚ 

Rekultivácia veľkého pozemku 

priamo v centre mesta, zlepšenie 
životného prostredia, vytvorenie 

pracovných príležitostí, zvýšenie 
životnej úrovne 

Obyvatelia dotknutých 
regiónov/Podnikatelia v oblasti 
Hornej Nitry 

Nedá sa 
odhadnúť – 
rádovo 

desiatky 

Podnikatelia budú mať k dispozícii 
kompletne vybavený priemyselný 
park so všetkými inžinierskymi 

sieťami.  
Obyvatelia dotknutých 

regiónov/Mesto Handlová 

Všetci 

obyvatelia 
mesta 

a okolitých 
obcí 

V meste pribudne úplne nový 

priemyselný park, ktorý bude 
vybudovaný podľa najnáročnejších 

kritérií, spolu s novou prístupovou 
cestou do areálu bývalej Bane 

Handlová, čo veľmi odľahčí 
samotnému centru mesta, 

renovácia a zlepšenie dopravnej 
infraštruktúry, zníženie 

environmentálnych záťaží, 
vytvorenie perspektívy pre ďalší 
regionálny rozvoj 

Obyvatelia dotknutých 

regiónov/Oblasť Hornej Nitry 

Nedá sa 

uviesť presné 

Vybudovanie priemyselného parku 

je prvým krokom pri rekultivácii 

                                                 
12 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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číslo, desiatky 
tisíc ľudí 

bývalých banských areálov, ktoré 
sú z rôznych dôvodov uzatvorené 
a nefunkčné. Pribudne významný 
krok k celkovej transformácii 
regiónu. Dôležitým faktom je aj 
skutočnosť, že NP je pripravený 
pre podnikateľské projekty 
s nízkou energetickou náročnosťou 
a ekologicky udržateľnú 
ekonomiku.  

V prípade viacerých cieľových skupín / užívateľov NP, doplňte prínos pre každú z n 

 
9. Aktivity národného projektu 

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované. 

                                                 
13 Údaj uveďte v mesiacoch, počítaných od začiatku realizácie projektu (napr. 3 – 24), alebo informáciou 
o realizácii aktivity počas celého projektu, aby bolo zrejmá časová nadväznosť aktivít (ak je to relevantné).  

Názov aktivity Čo sa má aktivitou 
dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Realizácia aktivity 
od – do13  

Aktivita 1 
 

   

Prípravné práce 
a majetkovo-právne 

vysporiadanie 

Prípravné práce 
analyzujú územie 

po technickej 
stránke, identifikujú 
limity územia a jeho 

obmedzenia 
zároveň dôjde  

k majetkovo-
právnemu 

vysporiadaniu 
územia 

Žiadateľ 
 

1-11 

Aktivita 2    

Projekčná činnosť 
a inžinierska činnosť 

Zabezpečenie 
projektových 

dokumentácii 
k jednotlivým 
plánovaným 

činnostiam (napr. 

odstránenie 
stavieb, budovanie 
nových pripojení  

na inžinierske siete) 
a následne ich 

 
Žiadateľ  

 
5-24 
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V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
b. Detailnejší popis aktivít.  

 
Prípravné práce a majetkovo-právne vysporiadanie  

Prípravné práce zahŕňajú geodetické zameranie územia, pedologický a dendrologický 

prieskum, radónový prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, inžiniersko-

geologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, archeologický prieskum, 

dopravno-kapacitné posúdenie, pyrotechnický prieskum, štúdiu realizovateľnosti a práce 

spojené s prípadnou zmenou územného plánu. 

 

Geodetické zameranie zahŕňa podrobné polohopisné a výškopisné zameranie územia.  

Pedologický prieskum je zameraný na pôdoznalecký prieskum a pedologickú charakteristiku 

územia, dendrologický prieskum je spojený s inventarizáciou drevín v danom území, stanovení 

ich spoločenskej hodnoty a určenia vplyvov budúcej výstavby na existujúce stromy a kroviny. 

Radónový prieskum je určený na zhodnotenie potencionálneho rizika vnikania radónu  

do projektovaných objektov. Geofyzikálny prieskum umožňuje odhaliť podzemné vedenia, 

inžinierske siete, rôzne skryté ložiská, bývalé riečne ramená, alebo iné anomálie v území.  

Inžiniersko-geologický prieskum skúma geologické zloženie a vlastnosti základovej pôdy  

na území plánovaného priemyselného parku. Hydrogeologický prieskum skúma úroveň 

hladiny podzemných vôd, alebo podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych 

povolenie v rámci 
inžinierskej 

činnosti.  

Aktivita 3    

Realizácia stavebných 

prác 

Realizácia 

stavebných prác 
zahŕňa všetky 

činnosti súvisiace 
s odstránením 

stavieb a realizáciu 
nových napojení na 

inžinierske siete ako 
aj vynútené 

investície spojené 
s budúcou 

prevádzkou 
priemyselného 

parku ako napr. 
nové dopravné 

napojenie 

priemyselného 
parku.  

Žiadateľ  25-36 
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vôd a geotermálnych vôd. Geologický prieskum životného prostredia je zameraný na prieskum 

environmentálnych zaťaží (napríklad znečistenie podzemných vôd, a zemín). Archeologický 

prieskum má za cieľ nájsť a zachrániť potencionálne archeologické nálezy, zdokumentovať 

nálezové situácie, ktoré by sa realizáciou výstavby priemyselného parku nenávratne zničili. 

Dopravno-kapacitné posúdenie simuluje vplyv budúcej dopravy priemyselného parku  

na okolité cesty a je spojené s návrhom technických riešení úprav a prestavby ciest 

a križovatiek. 

Úlohou pyrotechnického prieskumu je vyhľadávanie nevybuchnutej munície. 

Úlohou štúdie realizovateľnosti bude návrh konceptu a jeho odsúhlasenie so správcami sietí 

a zhodnotenie podmienok prípravy a realizácie jednotlivých stavebných objektov. 

 
Majetkovo-právne vysporiadanie dotknutého územia Bane Handlová 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a stavieb tvoriacich NP, bude uskutočňované: 

 
a) nadobudnutím vlastníckeho práva formou uzatvorenia kúpnych zmlúv s jednotlivými 

vlastníkmi (resp. spoluvlastníkmi) pozemkov a stavieb nachádzajúcich v katastrálnom 

území Handlová, pričom predávajúcimi dotknutých pozemkov a stavieb sú: 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, 

akciová spoločnosť. 

 

b) zriadením vecných bremien v ostatných katastrálnych územiach na pozemkoch,  

na ktorých budú umiestnené siete externej infraštruktúry (uzatvorenie zmlúv  

o zriadení vecného bremena). 

 
Projekčná činnosť a inžinierska činnosť 
V rámci transformácie územia bývalých handlovských baní sa uvažuje s rozsiahlou stavebnou 

činnosťou, ktorej predchádza spracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé stavebné 

objekty s následnou inžinierskou činnosťou a prerokovaním a pripomienkovaním zámeru 

s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. Výsledkom inžinierskej činnosti je získanie 

povolení na odstránenie stavieb a stavebných povolení pre nové stavebné objekty. Popis 

predpokladaných stavebných prác, v súvislosti s projekčnou a inžinierskou činnosťou,  

je uvedený v nasledujúcom bode - Realizácia stavebných prác. 

 
Realizácia stavebných prác 
Revitalizácia územia je spojená s búraním jestvujúcich stavieb a realizáciou nových stavieb.  

Pri búracích prácach bude potrebné odstrániť všetky spevnené plochy s cemento-betónovým 

krytom, alebo asfaltovým krytom. Zbúrané budú aj staré budovy. 

Rekonštrukčné práce sa týkajú existujúcej cestnej siete v rozsahu približne 1 300 m. 

Vybudovaná bude nová cestná komunikácia s napojením na cestu I/9 (dĺžka novej cesty cca 

360 m) a nové okružné križovatky. 
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Pre budúci priemyselný park bude potrebné vybudovať novú elektrickú prípojku, vodovodnú 

prípojku, prípojku na splaškovú a dažďovú kanalizáciu a plynovú prípojku. 

Pri elektrickej prípojke bude realizovaná aj nová trafostanica, dĺžka elektrickej prípojky bude 

približne 700 m. Dĺžka plynovej, vodovodnej prípojky a prípojky na splaškovú a dažďovú 

kanalizáciu bude približne 200 m. 

 

Okrem detailnejšieho popisu aktivít uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie 

horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa 

Uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. 

 

"Doplňujúce informácie k zneniu vylučujúceho kritéria HP : Projekt musí byť v súlade  

s horizontálnymi princípmi, ktoré sú definované v čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, 

s prihliadnutím na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a aktívneho podporovania 

mužov a žien vo všetkých aktivitách a činnostiach, najmä ak ide o prístup k zamestnaniu, 

odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a pracovné podmienky.  

 

V projektoch je potrebné odstraňovať bariéry a predchádzať všetkým formám diskriminácie, 

vytvárať podmienky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby, ako aj skúsenosti rozmanitých 

skupín obyvateľstva a zabezpečiť dostupnosť fyzického prostredia, dopravy, informácií  

a verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a senzorickou orientáciou,  

v súlade s čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím." 

 

AK po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 

– 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie  

(t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť  

k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej 

aktivity), RO/SO predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii  

pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 

 
10. Predpokladaný časový rámec 

Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte 
mesiac/rok 

1Q/2024 
 

Plánovaný štvrťrok podpísania 

zmluvy o NFP s prijímateľom (ak je 
to relevantné) 

1Q/2024 

 
 

Plánovaný štvrťrok spustenia 
realizácie NP 

 
4Q/2023 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

 
36 mesiacov 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 
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11. Finančný rámec 

Fond Fond na spravodlivú transformáciu 

Celkové oprávnené výdavky NP 
(v EUR) podľa kategórie regiónu14  

menej rozvinutý región  17 692 100 EUR  

Vyberte položku.  
Zdroj EÚ (v EUR) podľa kategórie 

regiónu15 

menej rozvinutý región 15 038 285 EUR  

Vyberte položku.  
Vlastné zdroje prijímateľa16 (v EUR) 

podľa kategórie regiónu17 

menej rozvinutý región 1 415 368 EUR 

Vyberte položku.  

 
12. Rozpočet  

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu  
a ich výstižné zdôvodnenie 
 

Predpokladané 

finančné 
prostriedky na 
aktivity NP 

Celkové 

oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1 2 002 500 EUR Prípravné práce a majetkovo-právne 

vysporiadanie  
skupina výdavkov 

021 – Stavby 
027 – Pozemky  

1 676 000 EUR 

 
   468 743 EUR 

1 207 257 EUR 

Majetkovo-právne vysporiadanie – VÝKUP 

 
- Výkup nehnuteľností (stavby) 

- Výkup pozemkov 
 

skupina výdavkov 
518 – Ostatné služby 

60 000 EUR Majetkovo-právne vysporiadanie - INÉ 
- Znalecké posudky  

                                                 
14 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
15 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
16 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a 

akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
17 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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skupina výdavkov  
518 – Ostatné služby 

266 500 EUR Prípravné práce 
- Polohopis a výškopis územia 
- Pedologický a dendrologický prieskum  
- Radónový prieskum 
- Hydrogeologický prieskum 
- Inžinierskogeologický prieskum 
- Geologický prieskum životného 

prostredia 
- Geofyzikálny prieskum 
- Archeologický prieskum 
- Pyrotechnický prieskum 

- Dopravno-kapacitné posúdenie 
- Štúdia realizovateľnosti  

- Zmena územného plánu   
 

Aktivita 2  700 000 EUR Projekčná činnosť a inžinierska činnosť 
skupina výdavkov  

518 – Ostatné služby 

 Projekčná činnosť  

- Projektové dokumentácie k odstráneniu 
existujúcich stavieb  

- Projektové dokumentácie k územnému 

rozhodnutiu na stavby inžinierskych 
sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, 

elektrina, komunikácie, prekládka IS, 
poprípade iné) 

- Projektové dokumentácie pre stavebné 
konanie na stavby inžinierskych sietí 

(vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, 
komunikácie, prekládka IS, poprípade 

iné) 
- Realizačné projektové dokumentácie na 

stavby inžinierskych sietí (vodovod, 
kanalizácia, plyn, elektrina, 

komunikácie, prekládka IS, poprípade 
iné) 

 Inžinierska činnosť  

- Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre 
jednotlivé stupne povolení, t. j. 
rozhodnutie o odstránení stavieb, 
územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 
 

Aktivita 3  13 889 600 EUR Realizácia stavebných prác 
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skupina výdavkov 
021 – Stavby 
 

 Priame náklady na realizáciu stavebných 
objektov 

- Odstránenie objektov a spevnených 
plôch vrátane technologických častí 
stavieb, inžinierskych častí stavieb 
a vyčistenia plôch zelene 

- Realizácia inžinierskych sietí  
- Realizácia oplotenia 
- Rekonštrukcia komunikácie a nové 

dopravné napojenie na cestu I. vrátane 
okružných križovatiek 

- Rezerva 1 200 000 EUR 
Hlavné aktivity 

spolu 
 16 592 100 EUR  

Podporné aktivity         1 100 000 EUR 

skupina výdavkov 
907 – Paušálna 

sadzba na nepriame 
výdavky podľa 

článku 54 písm. a) 
NSU 

 - Paušálna sadzba podľa čl. 54 a) NSU – 
paušál na financovanie nepriamych 

nákladov až do výšky 7% priamych 
nákladov 

Podporné aktivity 

SPOLU 

1 100 000 EUR  

CELKOM 17 692 100 EUR  

 
Výška výdavkov na majetkovo-právne vysporiadanie vo forme výkupu pozemkov v záujmovom 
území bola stanovená na základe znaleckého posudku na určenie hodnoty nehnuteľnosti.  
Výška výdavkov na projekčnú a inžiniersku činnosť bola stanovená na základe metodiky UNIKA 
sadzobník 2021 – 2022. 

Výška výdavkov na stavebné práce bola stanovená na základe konzultácie s projektovou 

kanceláriou, kedy bolo uvažované s predpokladaným objemom prác a predpokladanými 
jednotkovými cenami stavebných prác. 
 

13. Ďalšie informácie o národnom projekte 
Definuje RO/SO, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT 
projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme MIRRI 
https://metais.vicepremier.gov.sk/). 
 

https://metais.vicepremier.gov.sk/

