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Použité skratky 
 

Použitá skratka Význam 

ALMA 
Iniciatíva Európskej komisie Aim, Learn, Master, Achieve – naplánovať, naučiť 
sa, osvojiť si, dosiahnuť 

AMIF Fond pre azyl, migráciu a integráciu 

BMVI Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku 

CEF Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) 

CKO Centrálny koordinačný orgán (útvary MIRRI SR plniace úlohy CKO) 

CLLD Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) 

COSME 
Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (Competitiveness of 
Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 

DEP 
Program Digitálna Európa (DIGITAL) – nový program financovania EÚ zameraný 
na poskytovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom 
verejnej správy 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF+ Európsky sociálny fond plus 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EK Európska komisia 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ERASMUS+ 
Program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu v Európe 

EÚ Európska únia 

FST Fond spravodlivej transformácie 

HVV Harmonogram vyhlásených výziev 

INTERREG Nástroj EÚ na podporu cezhraničnej spolupráce 

ISF Fond pre vnútornú bezpečnosť 

IÚI Integrované územné investície 

IÚS Integrované územné stratégie 

ITMS Informačný monitorovací systém fondov EÚ 

KZ Kontrolný zoznam 

LEADER 
Európsky program, ktorého cieľom je zapojiť miestne subjekty vo vidieckych 
oblastiach do rozvoja ich vlastných regiónov prostredníctvom vytvárania 
miestnych akčných skupín (MAS) a navrhovania a vykonávania stratégií 

LIFE 
Nástroj Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a 
klímy 

MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NIKA Národná implementačná a koordinačná autorita 

OP Operačný program programového obdobia 2014-2020 

OZE Obnoviteľné zdroje energie 

PD Partnerská dohoda SR 2021-2027 

POO Plán obnovy a odolnosti SR 

PRV Program rozvoja vidieka 2014-2020 

PSK Program Slovensko 2021 – 2027 

PZ Projektový zámer 

RO Riadiaci orgán 

RRF Fond na podporu obnovy a odolnosti 

RV 
Riadiaci výbor pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi 
fondami EÚ, Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Mechanizmom 
na podporu obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory Európskej  

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SIPOO Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti 

SO Sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

ÚNMS Únia miest a obcí Slovenska 

UMR Udržateľný mestský rozvoj 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

ÚPPV SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 
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Úvod 

Hodnotiaca správa za rok 2023 o koordinácii a zabezpečení synergických a komplementárnych účinkov 
medzi fondmi EÚ, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ (ďalej len „hodnotiaca správa“) je 
vypracovaná na základe čl. 3 písmeno c) Štatútu Riadiaceho výboru pre koordináciu a zabezpečenie 
synergických účinkov medzi fondmi Európskej únie, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, 
Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory Európskej únie (ďalej 
len „štatút RV“) účinného od 22. 12. 2023. V zmysle uvedeného štatútu úlohou  riadiaceho výboru je 
okrem iného prijímať hodnotiacu správu, a to najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka 
za predchádzajúci kalendárny rok.  

V rámci koordinácie a zabezpečenia synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory 
EÚ a SR a makroregionálnych stratégií v SR v programovom období 2014-2020 bola činnosť Pracovnej 
komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi 
podpory Únie a SR pre programové obdobie 2014 – 2020 ukončená na poslednom zasadnutí 27. 2. 
2024. Na predmetnom zasadnutí bola schválená aj posledná hodnotiaca správa, ktorá bola následne 
vzatá na vedomie vládou SR dňa 6. 3. 2024.  

SR je v programovom období 2021-2027 oprávnená na využívanie finančných zdrojov nielen z fondov 
EÚ, ale aj z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Z tohto dôvodu už od októbra 2020 prebiehali 
intenzívne rokovania medzi MIRRI SR, ako koordinátorom synergií pre investície PSK a Úradom vlády 
Slovenskej republiky1 (ďalej len „ÚV SR“), ako koordinátorom investícií POO ako aj príslušnými 
rezortmi, s cieľom efektívneho nastavenia synergií a komplementarít medzi spomínanými fondmi. 

Slovenský systém implementácie synergií a komplementarít vychádza predovšetkým z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021 o spoločných ustanoveniach, ktorými 
sa stanovujú opatrenia na zabezpečenie koordinácie synergií medzi fondmi EÚ implementovanými na 
národnej úrovni, najmä prostredníctvom PSK v rámci Partnerskej dohody (PD) SR na roky 2021 - 2027 
a prostredníctvom POO a ďalších finančných nástrojov EÚ. Požiadavky na koordináciu a zabezpečenie 
synergií na národnej úrovni sú realizované v súlade s príslušnými zákonmi SR. 

MIRRI SR vypracovalo v spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len 
„NIKA“) dokument "Systém implementácie synergií a komplementarít medzi Partnerskou dohodou SR 
na roky 2021 - 2027, Programom Slovensko, Plánom obnovy a odolnosti SR a ďalšími nástrojmi podpory 
EÚ", ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 56 dňa 8. februára 2023. Cieľom materiálu je definovať 
základné rámce a postupy pre zabezpečenie systému implementácie synergií a komplementarít medzi 
fondmi EÚ a ďalšími nástrojmi podpory EÚ. 

MIRRI SR v zmysle § 5, ods. 1, písm. d) zákonom č. 121/2022 Z. z o príspevkoch z fondov EÚ: koordinuje 
synergie a komplementarity medzi fondmi Európskej únie, Európskym poľnohospodárskym fondom 
rozvoja vidieka a inými nástrojmi Európskej únie; v spolupráci s ÚV SR, ktorý vykonáva úlohy NIKA, 
koordinuje synergie a komplementarity medzi fondmi Európskej únie a Plánom obnovy a odolnosti 
Slovenskej republiky. 

Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky 

Právne predpisy EÚ  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, 

                                                           
1 V zmysle organizačnej zmeny na Úrade vlády SR účinnej od 1.2.2024 prešli úlohy Národnej implementačnej a koordinačnej 

autority vrátane koordinácie synergií a komplementarít na Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, ako  
zapísanej organizačnej zložky Úradu vlády SR. 
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Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 
akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 
politiku,  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde,  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje ESF+ a 
zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, 6  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky 
námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004,  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na 
spravodlivú transformáciu,  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (INTERREG) podporovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov,  

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (nariadenie o RRF),  

 vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/0163 zo 6. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a 
odolnosti Slovenska. 

Právne predpisy SR  

 zákon č. 121/2021 Z. z o príspevkoch z fondov EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

 zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Úlohy a kompetencie, spolupráca s relevantnými partnermi 

V rámci Organizačného poriadku MIRRI SR úlohy koordinácie synergií (ďalej len „gestor synergií“) plní 
oddelenie koordinácie synergií a prierezových priorít.  

Spolupracujúce orgány 

Gestor synergií spolupracoval v roku 2023 s SO PSK, vykonávateľmi Plánu obnovy a odolnosti SR a OP 
PD SR 2014-2020 (HVV a posudzovanie synergií aj výzvy/vyzvania OP 2014-2020): 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RO, SO a vykonávateľ) 

 Ministerstvo dopravy SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo životného prostredia SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo hospodárstva SR (SO a vykonávateľ), 

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SO), 

 Ministerstvo zdravotníctva SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo vnútra SR (SO a vykonávateľ), 

 Ministerstvo financií SR (vykonávateľ), 

 Ministerstvo spravodlivosti SR (vykonávateľ), 

 Ministerstvo kultúry SR (vykonávateľ), 
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 Úrad vlády (vykonávateľ), 

 Úrad vlády – výskumná a inovačná autorita, politika boja proti podvodom (vykonávateľ). 

NIKA, ktorej kompetencie sú vymedzené v § 4  zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov úzko spolupracuje s gestorom synergií 
(MIRRI SR) na koordinácii synergií medzi mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a fondmi 
Európskej únie.  

Obr. 1 - Orgány zapojené do procesu implementácie synergií a komplementarít  

 

Riadiaci výbor pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ, EŠIF, 
RRF a ostatnými nástrojmi podpory 

Na zabezpečenie realizácie požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia o RRF, ako aj nariadenia o 
spoločných ustanoveniach bol vytvorený expertný koordinačný orgán „RV pre koordináciu a 
zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ a EŠIF na jednej strane a Mechanizmom na 
podporu obnovy a odolnosti na strane druhej, ako aj ostatnými nástrojmi podpory EÚ“, ktorý v súlade 
s čl. 5 ods. 3 a čl. 11 ods. 1 písm. b) nariadenia o spoločných ustanoveniach a čl. 9 nariadenia o RRF 
zabezpečuje koordináciu synergických účinkov a komplementarít medzi PSK v rámci PD SR 2021 – 2027 
pre fondy EÚ, POO realizovaným v rámci RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ s cieľom zabezpečiť 
spoločné plánovanie a zvýšenie účinnosti investícií z fondov EÚ, EŠIF a RRF. 

Členmi RV sú zástupcovia gestora synergií, NIKA a RO PSK. Úvodné zasadnutie RV sa uskutočnilo 21. 9. 
2022 a následne 22. 11. 2022. V roku 2023 sa uskutočnili 3 zasadnutia, a to 2. 2. 2023, 28. 7. 2023 a 23. 
8. 2023. 

Medzirezortná koordinačná platforma  

Súčasťou koordinačného mechanizmu synergií je aj medzirezortná koordinačná platforma, ktorá 
zahŕňa 5 pracovných skupín – 5 oblastí POO a 5 cieľov politiky súdržnosti. PS v rámci jednotlivých 
ministerstiev, ako aj na medzirezortnej úrovni, zabezpečujú definovanie a vyjasnenie presných 
deliacich línií medzi fondmi EÚ, POO a ostatnými finančnými nástrojmi. PS sú kreované na princípe 
partnerstva (zástupcovia RO / SO PSK, vykonávateľov POO, podnikateľskej obce, akademickej obce, 
regionálnej a územnej samosprávy a tretieho sektora) a ich zasadnutia sú organizované podľa 
potreby. Koordináciu pracovných skupín zabezpečuje MIRRI SR v spolupráci s ÚV SR / NIKA. 
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Na úrovni MIRRI SR sa boli v roku 2023 zriadené nasledujúce PS: 

 PS Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa pre synergie a komplementarity, 

 PS Zelenšia, nízkouhlíková Európa pre synergie a komplementarity, 

 PS Prepojenejšia Európa pre synergie a komplementarity, 

 PS Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa pre synergie a komplementarity, 

 PS Európa bližšie k občanom pre synergie a komplementarity. 
 
V roku 2023 sa uskutočnilo jedno prezenčné zasadnutie každej PS nasledovne: 

  Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa dňa 8. marca 2023,  

 Zelenšia, nízkouhlíková Európa dňa 4. apríla 2023,  

 Prepojenejšia Európa dňa 13. apríla 2023,  

 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa dňa 1. marca 2023,  

 Európa bližšie k občanom dňa 1. júna 2023. 

Z implementačnej praxe posudzovania synergií a komplementarít vyplynula potreba zjednodušenia a 
sprehľadnenia koordinácie jednotlivých PS, a preto MIRRI SR pripravuje nový štatút pre medzirezortnú 
koordinačnú platformu, ktorá bude zahŕňať všetkých 5 cieľov politiky súdržnosti a oblastí POO. 

IÚI 

V programovom období 2021 – 2027 je v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj na 
základe (IÚS) prostredníctvom nástroja IÚI. Definícia IÚI je stanovená v čl. 30 Nariadenia 2021/1060: 
„Ak územná stratégia uvedená v článku 29 Nariadenia zahŕňa investície, ktoré získavajú podporu z 
jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority 
toho istého programu, akcie sa môžu realizovať ako integrovaná územná investícia.“ O výbere 
konkrétnych projektov určených pre podporu v rámci územnej alokácie rozhodujú členovia rád 
partnerstva a kooperačných rád UMR. 
Rada partnerstva a Kooperačná rada udržateľného rozvoja sú orgány v oblasti podpory integrovaného 
územného rozvoja, ktorých kompetencie sú vymedzené v § 7 ods. 2 až 5 zákona č. 121/2022 Z. z. o 
príspevkoch z fondov EÚ. Pri posudzovaní návrhov výziev v rámci IÚI sa z hľadiska synergických a 
komplementárnych účinkov uplatňujú rovnaké princípy a postupy ako pri národných alebo dopytovo 
orientovaných projektoch. 

Harmonogramy plánovaných výziev 

Program Slovensko 2021-2027 

Povinnosť aktualizovať Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 je uvedený 
v Metodickom usmernení pre prípravu výziev. V zmysle metodického usmernenie RO zverejňuje 
harmonogram plánovaných výziev na kalendárny rok do 30. 11. predchádzajúceho roku v ITMS a na 
webovom sídle www.eurofondy.gov.sk. Harmonogram plánovaných výziev sa aktualizuje minimálne 3 
x ročne, k 31. 3., 30. 6. a 30. 9. V prípade roku 2023 bolo zverejnených 5 verzií Harmonogramu 
plánovaných výziev. Na základe vyžiadania RO PSK vstupov od implementačných sekcií, vypracuje RO 
PSK v súlade s predloženými vstupmi návrh harmonogramu na príslušný kalendárny rok a predkladá ich 
na posúdenie sekretariátu RV. Ak je to relevantné, predkladá sa návrh aj na komisiu MV SR, následne, 
po zapracovaní pripomienok, sa harmonogram zverejní na stránkach www.eurofondy.gov.sk. 

Plán obnovy a odolnosti 

V zmysle Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len “SIPOO“) ak Vykonávateľ  zistí 
akúkoľvek skutočnosť, ktorá má vplyv na údaje uvedené vo zverejnenom harmonograme výziev a 
priamych vyzvaní, bez zbytočného odkladu pripraví aktualizovaný harmonogram výziev a priamych 
vyzvaní. Aktualizovaný harmonogram výziev a priamych vyzvaní spolu so zdôvodnením zmeny 

http://www.eurofondy.gov.sk/
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vykonávateľ zasiela NIKA na odsúhlasenie. Odsúhlasenie zmeny v harmonograme výziev a priamych 
vyzvaní NIKA vykoná v lehote do 5 pracovných dní. Aktualizovaný harmonograme výziev a priamych 
vyzvaní zverejní vykonávateľ po odsúhlasení NIKA na svojom webovom sídle a zašle informáciu o 
zverejnení aktualizovaného harmonogramu výziev a priamych vyzvaní NIKA, ktorá zabezpečí 
zverejnenie aktualizovaného harmonogramu výziev a priamych vyzvaní na webovom sídle Plánu 
obnovy. Harmonogram výziev a priamych vyzvaní nie je potrebné aktualizovať, ak omeškanie 
vykonávateľa pri vyhlasovaní výzvy je kratšie ako 2 mesiace. 

Synergie medzi fondmi EÚ a POO 

V rámci aktualizácie POO, ktorá bola schválená Radou EÚ dňa 14. 07. 2023, bol pridaný nový 
komponent č. 19 REPowerEU do existujúceho POO. Kapitola REPowerEU je reakciou EÚ na vojenskú 
agresiu Ruska voči Ukrajine a tým vyvolané narušenie globálneho energetického trhu. 

Podrobnejšie sú posudzované synergie a komplementarity medzi fondmi EÚ najmä EFRR, ESF+, KF, FST, 
ktoré zastrešuje PSK 2021-2027 a POO v rámci 17 komponentov a komponentu REcoverEU. 

Cieľom identifikácie synergií a komplmenetarít nie je len zabránenie duplicitného financovania. 
Optimálnym identifikovaním synergií a komplementarít sa dosiahne: 

 maximálne efektívne využitie  zdrojov EÚ z jedného alebo viacerých programov respektíve 
iných finančných nástrojov EÚ 

 uskutočnením nadväzujúcich projektov prostredníctvom súvisiacich výziev / vyzvaní 

 realizovaných projektov z rovnakých alebo iných finančných zdrojov, ktoré sa navzájom 
dopĺňajú, ale nedochádza  u nich k duplicitnému financovaniu   

Implementácia synergií na národnej úrovni sa realizuje prostredníctvom 

A. Synergickej tabuľky  

o Synergická tabuľka predstavuje priebežne aktualizovaný prehľad synergií medzi PSK 2021-2027 
a POO v prehľadnej tabuľke zverejnenej na webovej stránke (www.eurofondy.gov.sk), ktorej 
obsahom je:5 cieľov kohéznej politiky v rámci PSK: (1) Konkurencieschopná a inteligentnejšia 
Európa, (2) Ekologickejšia a nízkouhlíková Európa, (3) Prepojenejšia Európa, (4) Sociálnejšia a 
inkluzívnejšia Európa, (5) Európa bližšie k občanom a špecifický cieľ FST 

o 5 tematických oblastí verejných politík: Zelené hospodárstvo; vzdelávanie; veda, výskum, 
inovácie; zdravie; verejná správa a digitalizácia 

Synergie a komplementarity sú identifikované na úrovni komponentov ich reforiem a investícií  v rámci 
POO (napr.: R1, R2 - reforma, I1, I2 - investícia) a jednotlivých špecifických cieľov,  opatrení a aktivít  v 
PSK (napr.: RSO1.1; 1.1.1; 1.1.1_a1; ESO4.2...).  

V tejto tabuľke sú identifikované aj deliace línie, ktoré majú zabrániť prípadnej duplicite financovania 
na strategickej úrovni. Posledná aktualizácia synergickej tabuľky sa uskutočnila k 31. 7. 2023. 

B. Indikatívnych harmonogramov 

Link na aktualizované harmonogramy  plánovaných výziev je zobrazený v sekcii výzvy: 
https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/. 

Prostredníctvom dostupných informácií o plánovaných výzvach je možná identifikácia synergických a 
komplementárnych účinkov výziev / vyzvaní v rámci PSK cez identifikáciu špecifických cieľov, 
zamerania / aktivít, oprávnených žiadateľov, či oprávneného územia. Tým sa zabezpečila determinácia 
zamerania podobných výziev a prevencia duplicitného financovania na úrovni prípravy výzvy. V rámci 
POO sa identifikácia synergických a komplementárnych účinkov výzvy uskutočňovala cez identifikáciu 

https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/
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jednotlivých komponentov, investícií / reforiem, zamerania, opravených žiadateľov a oprávneného 
územia.  

Implementácia synergií medzi fondmi EÚ, POO a inými finančnými nástrojmi podpory EÚ v 
praxi 

Prostredníctvom spolupráce medzi gestorom synergií MIRRI SR a NIKA sa zabezpečuje medzirezortná 
koordinácia synergií a komplementarít pod gesciou RV pre koordináciu a zabezpečenie synergických 
účinkov medzi fondmi EÚ a EŠIF na jednej strane a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti  na 
strane druhej, ako aj ostatnými nástrojmi podpory EÚ. Pod RV pôsobí sekretariát RV, ktorý koordinuje 
celý proces posudzovania synergií a komplementarít. 

Sekretariát RV pôsobí ako kontaktný bod, ktorý poskytuje súčinnosť, podieľa sa na výmene informácií 
a vypracovaní stanoviska od vyhlasovateľa výzvy PSK a poskytovateľa výzvy POO z hľadiska 
posudzovania synergií a komplementarít. Sekretariát RV teda posudzuje v prípravnej fáze výzvy 
povinnú prílohu2, ktorá identifikuje synergické a komplemntárne účinky výzvy v rámci PSK, POO a 
ostatných nástrojoch podpory EÚ a následne vypracuje stanovisko, ktoré zasiela vyhlasovateľovi v 
rámci PSK sú to SO a poskytovateľovi v rámci POO je to NIKA.   

Sekretariát RV vypracováva stanovisko vychádzajúce z aktuálne platného metodického usmernenia 
PSK 2021-2027 č. 9 k príprave výzvy. V súlade s ním posudzuje rizikové príznaky výzvy na úrovni synergií 
a komplementarít. Rizikovosť sa určuje v troch kategóriách: 

• R0 – sú bezrizikové výzvy, ktoré majú nastavené deliace línie 

• R1 – predstavuje stredné riziko, pri ktorých nie je jednoznačne zadefinovaná deliaca línia,  
identifikované aktivity sú príbuzné resp. sa prekrývajú a pri aplikácii v praxi sa môže 
vyskytovať riziko duplicitného financovania 

• R2 – určuje vysoké riziko dvojitého financovania, kde sú napr. aktivity vo výzvach identické,  
deliace línie sa  nedajú jasne identifikovať.    

Typ označenia rizika je určený v stanovisku sekretariátu RV s odôvodnením tohto výberu. 

Synergie s ostatnými nástrojmi podpory EÚ 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady  (EÚ) 2021/1060 sa posudzujú  synergie a 
komplementarity aj v rámci iných programov EÚ, a to najmä Horizont Európa, Erasmus+, Digitálna 
Európa, CEF, LIFE, či InvestEU, programov INTERREG, AMIF, DEP, EPFRV, LEADER, Modernizačný fond, 
Inovačný fond a ALMA.  

Komplexnejší prehľad iných nástrojov podpory EÚ je uvedený na webovej stránke 
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2023/04/Synergie-ine-nastroje_190423.pdf v 
dokumente Aktualizovaný prehľad synergií a komplementarít. 

Vybrané príklady rizikových výziev z roku 2023 

Rizikovosť na úrovni výziev z hľadiska identifikácie duplicitného financovania PSK s POO - 
oblasť podpory verejných budov 

V programovom období 2021-2027 implementuje časť Priority 2P1- Energetická efektívnosť a 
dekarbonizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra okrem iných aj nasledovné špecifické ciele: 

 RSO2.1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 

                                                           
2 Zverejnená na stránke www.synergie.gov.sk pod záložkou Synergie 

https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2023/04/Synergie-ine-nastroje_190423.pdf
http://www.synergie.gov.sk/
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 RSO2.2. Podpora energie z zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania 
energie z zdrojov[1] vrátane kritérií ktoré sú v nej stanovené (EFRR) 

V septembri 2023 bolo SIEA v rámci príprav na vyhlásenie výzvy na podporu energetickej efektívnosti 
a využívania OZE vo verejných budovách zorganizované stretnutie pre jednotlivé rezorty a samosprávy 
za účelom zozbierania pripomienok. Na uvedenom stretnutí zástupca gestora synergií prezentoval 
pripomienky k deliacim líniám medzi výzvou SIEA a výzvou Plánu obnovy a odolnosti na obnovu 
verejných historických a pamiatkovo chránených budov. 
Dňa 25. 10. 2023 bola výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných 
budovách zaslaná na posúdenie Riadiacemu orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 a následne aj 
na posúdenie gestorovi synergií. 

V rámci priority 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, pre špecifické ciele RSO2.1 a RSO2.2 
bola identifikovaná riziková výzva PSK-SIEA-001-2023-DV-EFRR (Výzva na podporu energetickej 
efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách). Na základe identifikovaných rovnakých / 
podobných aktivít výzvy PSK-SIEA-001-2023-DV-EFRR s výzvou POO č. 02I02-29-V01/Výzva na obnovu 
verejných historických a pamiatkovo chránených budov (link: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280) bola v 
rámci procesu posudzovania z hľadiska synergií, komplemetarít a deliacich línií posúdená ako riziková 
z hľadiska potenciálneho duplicitného financovania.  

MIRRI SR preto v procese implementácie odporučilo využitie všetkých kontrolných mechanizmov, napr. 
nástroj ARACHNE a nastavenie priamej komunikácie a výmeny údajov s vykonávateľom (MD SR) 
predmetnej výzvy POO  až na úroveň podporených projektov.  

SIEA predmetnú výzvu zverejnila dňa 22.12.2023: https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-
eu/program-slovensko/vyzvy-implementovane-siea/vyzva-psk-siea-002-2023-dv-efrr/ 

V oblasti podpory obnovy verejných budov sa v roku 2023 tiež ukázalo, že podpora je poskytovaná 
zároveň z viacerých nástrojov podpory EÚ.  Na Slovensku je podpora pre obnovu budov poskytovaná  
nasledujúcimi inštitúciami:  MŽP SR, ÚV SR / NIKA, Envirofond, Modernizačný fond, SIEA. 

V oblasti obnovy budov sú kľúčové fondy EÚ – Program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti a 
Modernizačný fond. Pri programovaní Programu Slovensko 2021-2027, ešte pred zverejnením výziev, 
boli odsúhlasené deliace línie, bolo však potrebné doladiť synergie a komplementarity. Pre Plán obnovy 
a odolnosti bola podpora nastavená pre budovy mladšie ako v roku 1983. Pre Fondy EÚ toto 
obmedzenie nie je, percentuálne podmienky na znižovanie náročnosti sú podľa nariadenia nastavené 
rovnako.  

Dňa 15. 6. 2023 sa uskutočnilo spoločné koordinačné stretnutie pre nastavenie podpory pre oblasť 
obnovy budov z Modernizačného fondu a Environmentálneho fondu, ako ďalších nástrojov, 
poskytujúcich podporu.  

Záverom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o druhoch podpory pre budovy z jednotlivých 
nástrojov podpory, vzájomné oboznámenie sa s plánmi výziev POO a PSK 2021-2027. Taktiež 
Envirofond po stretnutí začal prípravu schémy štátnej pomoci pre ďalšie verejné budovy, ktoré sa 
nebudú vedieť uchádzať o podporu z POO a PSK 2021-2027. 

Rizikovosť na úrovni výziev z hľadiska identifikácie duplicitného financovania PSK s POO - 
oblasť vzdelávania  

V rámci priority 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, pre špecifický cieľ RSO 4.2 Zlepšenie rovného 
prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online 
vzdelávanie a odbornú prípravu bola identifikovaná výzva PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR  na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/program-slovensko/vyzvy-implementovane-siea/vyzva-psk-siea-002-2023-dv-efrr/
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/program-slovensko/vyzvy-implementovane-siea/vyzva-psk-siea-002-2023-dv-efrr/
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škôl. Výzva bola zameraná na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ v súlade s definovanými 
aktivitami výzvy  - podpora desegregácie výchovy a vzdelávania; debarierizácia škôl a školských 
zariadení; materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení; 
budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších; výstavba a rekonštrukcia školských športovísk;  

Vysoká rizikovosť duplicitného financovania sa posúdila na základe definovaných takmer identických 
aktivít výzvy 07I02-20-V02 - Zvýšenie kapacít základných škôl z POO v rámci komponentu 7 Vzdelávanie 
pre 21. storočie, investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry so stanovenými hlavnými aktivitami 
- výstavba nových objektov ZŠ a školských zariadení; rozširovanie kapacít existujúcich objektov ZŠ 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; stavebno-technické úpravy 
existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby ZŠ.  

Rizikovosť duplicitného financovania sa ukázala aj v identifikovanej výzve komponentu 7 Vzdelávanie 
pre 21. storočie, investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry z POO č. 07I02-20-V01 Odstránenie 
dvojzmennej prevádzky v základných školách, zameranej na vybudovanie nových priestorov alebo ich 
rekonštrukciu s niektorými identickými aktivitami predchádzajúcich výziev - výstavba nových objektov 
základných škôl a školských zariadení; rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; vybudovanie alebo stavebno-
technické úpravy pridruženej infraštruktúry; obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za 
účelom zvýšenia kapacity škôl alebo pridruženej infraštruktúry; obstaranie materiálno-technického 
vybavenia základných škôl. V rámci komponentu 7 je zároveň naplánovaná investícia na digitálne 
vybavenie a digitálnu infraštruktúru škôl (ZŠ a SŠ), ktorú bude centrálne obstarávať Ministerstvo 
školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. 

Pred vyhlásením (termín vyhlásenia 14.7.2023) rizikovej výzvy PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR z pohľadu 
duplicitného financovania sa uskutočnilo na podnet gestorov synergií niekoľko stretnutí s relevantnými 
subjektmi toho času  zástupcovia MŠVVaŠ, NIKA, MIRRI, ZMOS, ÚNMS v mesiaci marec a dve stretnutia 
sa uskutočnili v apríli 2023, ktoré boli realizované Kanceláriou ZMOS. 

Z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy z Programu Slovensko zameranú na komplexnú 
rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR RO zrušil predmetnú výzvu k 21. 
decembru 2023. Predmetná výzva bude opätovne vyhlásená v 2 Q/2024 prostredníctvom nástroja IÚI 
a bude rozšírená o oprávnených žiadateľov pre materské a stredné školy s tým, že opatrenia 
financované z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 nesmú prispievať k plneniu cieľov 
POO. 

Prehľad posúdených výziev z hľadiska synergických a komplementárnych 
účinkov 

Sekretariát RV pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov, v priebehu roka 2023, vydal 
celkovo 183 stanovísk. Z toho 100 stanovísk sa týkalo výziev z POO. Celkovo 65 stanovísk sa týkalo 
výziev z PSK, 5 stanovísk k AMIF, 4 pre výzvy FST a 9 k programu INTERREG. 

V rámci posudzovania výziev mimo POO, sledoval sekretariát RV termíny pre vydanie stanoviska k 
výzve. Percentuálne vyjadrenie vydaných stanovísk k jednotlivým programom sú uvedené v grafe č. 7. 
Dôvody pre omeškanie termínov boli napríklad zaslanie substanoviska v termíne, ale vo večerných 
hodinách, čo zapríčinilo posun termínu o 1 deň i nezaregistrovanie došlej požiadavky relevantným 
spracovateľom z dôvodu prichádzajúcich viacerých požiadaviek do jednej e-mailovej generickej adresy. 
Taktiež aj dodanie substanoviska od NIKA neskôr ako bol stanovený termín (na začiatku roka 2023 bol 
termín iba 3 pracovné dni, ktorý sa neskôr v roku 2023 predĺžil na 6 pracovných dní). Omeškanie 
vydania stanoviska v termíne bolo spôsobené aj požiadavkou zo strany gestora synergií na doplnenie 
identifikácie synergii a komplementarít vrátane zadefinovania deliacich línií poskytovateľom. Návrhy 
na elimináciu meškania vydania stanoviska sú uvedené v časti Záver a odporúčania tohto dokumentu. 
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V zmysle SIPOO NIKA nemá lehoty na vydanie stanoviska k identifikovaným synergiám. Záväzné 
stanoviská k výzvam / priamym vyzvaniam (vrátane stanoviska RV pre koordináciu a zabezpečenie 
synergických účinkov medzi fondmi EÚ, EŠIF, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ) k identifikovaným 
synergickým a komplementárnym účinkom výziev / priamych vyzvaní boli v roku 2023 vydané v súlade 
s Harmonogramom výziev a priamych vyzvaní. 

graf č. 1 - Počet posúdených výziev PSK/programov podľa cieľa politiky 

 

Sekretariát RV posúdil v roku 2023 najviac výziev pre PSK cieľ politiky č. 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia 
Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv, nasledované cieľom politiky č. 2 - Prechod z 
ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú 
Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých 
investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania 
rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility. 

graf č. 2 - Počet posúdených výziev POO podľa komponentov 
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V roku 2023 sekretariát RV posúdil najviac výziev pre POO komponent 17 - Digitálne Slovensko (štát v 
mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) nasledované 
komponentom 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií. 

graf č. 3 - Počet predložených výziev na posúdenie synergií za rok 2023 podľa programov 

 
 
Sekretariát RV posúdil synergie a komplementarity v roku 2023 v prípade 183 výziev. Z toho väčšina 
bola z POO, práve z dôvodu odlišného programového obdobia pre Plán obnovy a odolnosti. Pre rok 
2024 predpokladáme, že väčšinový podiel posúdených výziev bude z PSK. 

graf č. 4 - Počet predložených výziev na posúdenie synergií a komplementarít za rok 2023 

 
 

V prípade počtu posúdených výziev rozložených do mesiacov v roku 2023 je zrejmé, že najväčší nárast 
bol zaznamenaný v mesiaci máj, následne v septembri a v decembri. Uvedený údaj obsahuje dátum, 
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kedy vyhlasovatelia zaslali požiadavku na sekretariát RV, alebo bola zaslaná požiadavka o 
substanovisko zo strany NIKA. Údaj nezohľadňuje kedy bolo vydané stanovisko sekretariátu RV. 

graf č. 5 - Počet predložených výziev na posúdenie pre rok 2023 podľa vyhlasovateľov 

 

V rámci legendy grafu, prvá zobrazená hodnota vyjadruje počet výziev pre daného vyhlasovateľa a 
druhá hodnota vyjadruje percentuálny podiel daného vyhlasovateľa na celkovom počte predložených 
výziev. 

graf č. 6 - Percentuálne vyjadrenie vydaných stanovísk sekretariátu RV pre výzvy P SK, ktoré boli 
vydané v stanovenom termíne 

 

V prípade programu AMIF boli všetky stanoviská RV zaslané v termíne. Pri výzvach P SK išlo o 92,3 %, 
ktoré boli vydané v termíne a v prípade programu Interreg nebolo žiadne stanovisko zaslané v termíne. 
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Vzdelávacie aktivity a informovanosť 

V roku 2023 zástupcovia odboru politiky súdržnosti EÚ zabezpečovali lektorstvo na nasledovných 
vzdelávacích aktivitách: 
V 1. polroku sa uskutočnilo viacero termínov vzdelávacej aktivity pre školenia AK v oblasti „Partnerská 
dohoda SR na roky 2021 – 2027 a legislatíva EÚ programového obdobia 2021 – 2027“, ktoré lektorovali 
zamestnanci oddelenia stratégie politiky súdržnosti a oddelenia prípravy legislatívy politiky súdržnosti 
(konkrétne 8. marec, 18. apríl, 19. máj). Boli na nich prezentované aj informácie o  koordinácii 
a zabezpečení synergických a komplementárnych účinkov medzi fondmi EÚ, RRF a ostatnými nástrojmi 
podpory EÚ.  

V 2. polroku 2023 zástupcovia odboru politiky súdržnosti EÚ zabezpečovali lektorstvo na vzdelávacích 
aktivitách: 

 Školenie „Politika súdržnosti EÚ a Partnerská dohoda pre programové obdobie 2021 – 2027“, 
na ktoré boli pripravované podklady ohľadom čerpania EŠIF 2014-2020 a nového PO 2021-
2027 v týchto termínoch: 

 Termín  Počet účastníkov 

 5. 9. 2023 
 38 

 20. 10. 2023 
 38 

 10. 11. 2023 
 38 

 8. 12. 2023 
 38 

 
 Školenie pre RO a SO „Implementačný mechanizmus pre synergie a komplementarity medzi 

Partnerskou dohodou, Plánom obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory Európskej 
únie a Slovenskej republiky“  – dňa 8.8.2023.  Online školenie gestora synergií bolo určené 
primárne pre SO a ďalšie relevantné subjekty.  Súčasťou školenia bolo objasnenie informácií 
žiadaných od tvorcov výziev do povinnej prílohy k výzve týkajúcej sa synergických a 
komplementárnych účinkov, posudzovania návrhov výziev z pohľadu synergických a 
komplementárnych účinkov, vrátane prezentácie aktuálnych príkladov. 

 

Zástupca gestora synergií je v pozícii pozorovateľa MV PSK ako aj v komisiách pôsobiacich pod MV. 

V priebehu roka 2023 gestor synergií intenzívne komunikoval a spolupracoval s RO PSK pri kreovaní a 
aktualizáciách metodických usmernení, vzoru manuálu procedúr RO PSK a iných relevantných 
dokumentov. 

Všetky relevantné informácie a materiály týkajúce sa synergií sú zverejnené na internetovej stránke 
https://eurofondy.gov.sk/fondy-eu/synergie/. 

 

  

https://eurofondy.gov.sk/fondy-eu/synergie/
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Závery a odporúčania  

Zavedenie mechanizmu označovania príznaku rizikovosti výzvy 

V súlade s aktuálnym Metodickým dokumentom Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 - 2027 
č. 9 – Metodické usmernenie k príprave výzvy, časť 1.6.2. sekretariát RV po posúdení návrhu výzvy  
vypracuje stanovisko k výzve (Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov výzvy). 
Stanovisko odošle z adresy synergie27@mirri.gov.sk poskytovateľovi najneskôr do 10 pracovných dní 
od doručenia výzvy, pričom deň doručenia návrhu výzvy sa do lehoty nezapočítava. Sekretariát RV vo 
svojom stanovisku okrem odporúčaní a pripomienok (ak relevantné) označuje aj rizikový príznak výzvy 
(R0, R1 a R2), pričom v stanovisku uvedie aj zdôvodnenie svojho výberu v prípade „R1“ a „R2“. 
  
Označenie rizikových príznakov je nasledovné: 
 

 bez rizika – „R0“ - bezrizikové výzvy (R0) sú výzvy s jasne nesúvisiacimi a odlišnými aktivitami, 

 stredné riziko - „R1“ - stredné riziko (R1) sa definuje pri identických, resp. značne príbuzných 
aktivitách, avšak pri nie úplne možných a jasne zadefinovaných deliacich líniách (tematických, 
časových), kde je možné zlyhanie v implementačnej fáze zo strany vykonávateľov, resp. 
poskytovateľov, 

 vysoké riziko – „R2“ - vysoké riziko (R2) sa aplikuje len v prípade identických aktivít, kde deliace 
línie nie je možné úplne detailne nastaviť. 

 
Rizikovosť výzvy sa posudzuje na základe zadefinovaných deliacich línií a potenciálneho prekrývania 
aktivít alebo oprávnených žiadateľov alebo oprávneného územia, prípadne iného posudzovaného 
parametra.  Rizikové príznaky R0, R1 a R2 priraďuje gestor synergií na základe výsledkov posudzovania 
návrhu výzvy. 
 
Poskytovateľ je následne povinný v zmysle odporúčania sekretariátu RV vyznačiť rizikovosť výzvy v 
ITMS2014+ priradením samostatného špecifického poľa s informáciou o úrovni príznaku rizikovosti. 
Ďalšie procesy súvisiace s rizikovosťou výzvy sú špecifikované v samostatnej prílohy k vzoru manuálu 
procedúr RO PSK vydaného CKO.  

Program rozvoja vidieka 

Rok 2023 bol za PRV vyhodnotený v Hodnotiacej správe za rok 2023 o koordinácii a zabezpečení 
synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR a makroregionálnych stratégií 
v SR.  PRV bude za rok 2024 hodnotený v nasledujúce Hodnotiacej správe o koordinácii a zabezpečení 
synergických a komplementárnych účinkoch medzi fondmi EÚ, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ. 

Odporúčania a návrhy nápravných opatrení: 

 V každom roku  v januári navrhujeme aktualizovať Harmonogram plánovaných výziev PSK 
2021-2027 tak, aby nevyhlásené výzvy z predchádzajúceho roka boli presunuté do 
aktualizovaných harmonogramov na ďalšie roky. 

 Z dôvodov meškania vydania stanovísk v termíne boli implementované opatrenia na ich 
elimináciu. Jedným z opatrení je farebné rozlišovanie výziev do kategórií podľa jej zaradenia 
(cieľ politiky resp. komponent/program) v rámci jednej generickej e-mailovej adresy. Zároveň 
bola vytvorená online zdieľaná databáza prijatých výziev, v ktorej sa eviduje stav spracovania 
stanoviska k výzve, čo umožňuje lepší prehľad o aktuálnom stave spracovania stanovísk. V 
prípade absencie spracovateľa, je potrebné získať ďalšie personálne kapacity pre vytvorenie 
zastupiteľnosti pre všetky oblasti posudzovania. 

mailto:synergie27@mirri.gov.sk
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 Pre lepšiu koordináciu a informovanosť jednotlivých útvarov relevantných pre fázu 
programovania navrhujeme vytvorenie zoznamu e-mailových adries, ktorým budú zasielané 
informácie o zmene verzií metodických dokumentov, relevantných príloh, ktoré sú priebežne  
aktualizované a sú len zverejnené na web stránkach, ale relevantné osoby nie sú o tejto zmene 
nijako notifikovaní.  Zároveň odporúčame aby boli v zozname e-mailových adries uvedené 
adresy, ktoré sú používané aj v čase personálnych zmien na konkrétnom pracovisku. 

 V roku 2024 je plánované strednodobé prehodnotenie Programu Slovensko 2021 - 2027. 
Slovensko má záujem o využitie kohéznych flexibilít zahrnutých v nariadení STEP, ktoré je 
súčasťou strednodobej revízie viacročného finančného rámca EÚ 2021 - 2027. Slovensko 
plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch 2 revízie Programu Slovensko. Prvá technická revízia 
využije možnosti tzv. všeobecného nariadenia pre zmenu programov v rámci prevodov  a 
súvisiacich zmien, ktoré sa nepovažujú za zásadné a nevyžadujú si rozhodnutie Komisie o 
schválení zmeny programu. Druhá bude systémová revízia, ktorá bude zohľadňovať priority 
vlády v zmysle programového vyhlásenia, výsledky strednodobého preskúmania 
implementácie Programu Slovensko  a flexibilít, ktoré umožňuje schválené nariadenie STEP. 
Zároveň je plánovaná cielená revízia Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa začne realizovať po 
technických rokovaniach s Európskou komisiou, približne do polovice júna 2024. V tejto 
súvislosti navrhujeme uplatňovať princípy eliminácie duplicít v obidvoch programoch. MIRRI 
SR plánuje spolu s ÚV SR /NIKA spoločne koordinovať avizované  zmeny v Programe Slovensko 
a POO, v záujme väčšej účinnosti vynaložených prostriedkov a súčasne s hmatateľným 
synergickým a komplementárnym efektom. 

 Súčasťou koordinačného mechanizmu na implementáciu synergií je aj medzirezortná 
koordinačná platforma tvorená piatimi pracovnými skupinami, z ktorých každá má samostatný, 
ale veľmi podobný štatút. Zriadené pracovné skupiny sú príliš rozsiahle a málo operatívne. V 
zmysle štatútov majú spolu viac ako 170 členov, pričom niektorí členovia sú viacnásobne 
zastúpení v rôznych pracovných skupinách. S cieľom zvýšiť efektívnosť systému implementácie 
navrhujeme pôvodné pracovné skupiny zlúčiť do  medzirezortnej koordinačnej platformy s 
výrazne menším počtom členov a spoločným štatútom. Platforma bude realizovať činnosti, 
ktoré boli podobné vo všetkých pracovných skupinách. Na operatívne posúdenie 
vysokorizikových výziev bude predseda platformy zriaďovať krátkodobé ad hoc pracovné 
skupiny, ktoré budú navrhovať odporúčania sekretariátu Riadiaceho výboru na riešenie 
synergických a komplementárnych účinkov pripravovaných návrhov výziev Programu 
Slovensko 2021 - 2027, ktoré sekretariát Riadiaceho výboru identifikuje z hľadiska synergií, 
komplementarít a deliacich línií ako vysoko rizikové.    

 

 


