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Zámer národného projektu1 
 

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Jednotný prístupový bod pôdohospodára (IS FARMÁR)   
 
Žiadateľ2: 

Obchodné meno/názov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 

Právna forma Štátna rozpočtová organizácia 

Sídlo Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

IČO 00156621 

 
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 
Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Obchodné meno/názov  

Právna forma  

Sídlo  

IČO  

Zdôvodnenie potreby partnera NP3  

Kritériá pre výber partnera4  

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
Sumárne informácie o NP 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 18 971 079,35 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, 
resp. celé územie Slovenskej republiky) 

Celá SR 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) 

 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity5 

nie 

                                                 
1 Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich 
potrieb. 
2 Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné.  Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 
z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP. 
3 Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 Zo zoznamu sa vyberie:  

- "áno" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a bude financovaný z alokácie 
so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "nie" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým 
určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "čiastočne" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude 
financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "nepriamo" v prípade, ak sa: 
o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný 

z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj 
na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu. 
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Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko6 
Cieľ politiky súdržnosti7 1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka 

presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Priorita  1P1 Veda, výskum a inovácie 
Vyberte položku. 
Vyberte položku. 

Špecifický cieľ RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, 
podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Opatrenie (ak relevantné) 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej 
transformácie 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Súvisiace typy akcií8  Budovanie nových a výrazne zmenených personalizovaných 
služieb a životných situácií a využitie multikanálového 
prístupu postaveného na API s dôrazom na mobilné služby a v 
súlade s WAD (EU) 2016/2102 

Zákonné požiadavky 

 § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Dôvod určenia prijímateľa NP9 

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu 
NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné 
predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu 
aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 
NP a pod.). 

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
platnom znení je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky okrem iného 
ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len “MPRV SR”) plní súčasne úlohy súvisiace s rozvojom vidieka. 

                                                 
o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie 

so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske 
komunity. 

6 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú 
zo zoznamu viaceré položky. 
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec 
implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť 
dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na 
predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre 
schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky. 
7 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-". 
8 V súlade s informačným monitorovacím systémom. 
9 V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov 
podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade 
sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti vykonáva štátnu správu vrátane štátneho odborného 
dozoru v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

V zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. plní MPRV SR úlohy v oblasti riadenia správy 
informačných technológií verejnej správy a rozvoja informačných technológií. 

Iný subjekt nie je oprávnený realizovať akékoľvek činnosti súvisiace s vytvorením a implementáciou 
ISVS „IS Farmár“. 

Z uvedeného dôvodu je MPRV SR jediným legitímnym žiadateľom, resp. prijímateľom navrhovaného 
projektu 

 

2. Odôvodnenie využitia NP 

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
platnom znení je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky okrem iného 
ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky plní súčasne úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.  

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti vykonáva štátnu správu vrátane štátneho odborného 
dozoru v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

V zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. plní MPRV SR úlohy v oblasti riadenia správy 
informačných technológií verejnej správy a rozvoja informačných technológií. 

Iný subjekt nie je oprávnený realizovať akékoľvek činnosti súvisiace s vytvorením a implementáciou 
ISVS „IS Farmár“. 

Využitie výstupov projektu naplní ciele smerujúce k modernému, udržateľnému a ekologickému 
pôdohospodárstvu, založenom na poznatkovej základni, primerane využívajúceho digitalizáciu, 
informatizáciu, ako aj decision-making procesy a manažment zdrojov založený na dátach a 
inteligentných riešeniach.   

 

Súčasný stav v agrosektore môžeme popísať nasledujúcimi charakteristikami:  

  Rozptýlenosť informácií 
Aktuálne sa informácie, ktoré farmári potrebujú pre svoje rozhodovanie, plánovanie 
a komunikáciu so štátom, nachádzajú na rôznych platformách a často sú prístupné cez 
neintuitívne rozhrania. Farmári odovzdávajú inštitúciám rôzne údaje,  v rôzny čas, rôznym 
spôsobom s rôznym obsahom a v rôznej granularite, čo spôsobuje u nich vznik komplikácií. 
Táto roztrieštenosť informačných zdrojov vedie k značnej strate času a vysokej chybovosti. V 
rámci projektu vznikne používateľsky prívetivé prostredie, ktoré zaistí tok informácii oboma 
smermi (predvyplnenie známych údajov, zavedenie číselníkov a ich integráciu, tvorbu 
základných reportov, prehľadov o hlásených dátach, integrácie na rezortné či celoštátne 
databázy a registre)   

 Administratívna záťaž a byrokracia 
Farmári sú povinní podávať rôzne hlásenia a dokumenty, čo je aktuálne časovo a 
administratívne náročné. Často musia vyplňovať komplexné formuláre, ktoré sa nachádzajú na 
rôznych miestach, bez možnosti notifikovania o týchto povinnostiach. Nie vždy im je 
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dostatočne pripomínaná každá jednotlivá povinnosť, čo je príčinou meškania ich výkazov, príp. 
platieb a tým spojených sankcií. Komunikační platforma bude ponúkať centrálny prehľad o 
termínoch jednotlivých hlásení (kalendár) a stavu ich plnenia podľa dostupných individuálnych 
parametrov.   

 Nedostatočná integrácia s modernými technológiami 
V súčasnosti používané systémy a platformy často nie sú integrované s modernými 
technológiami, akými sú mobilné aplikácie alebo automatizované spracovanie dát. Toto 
obmedzuje prístupnosť a interaktivitu služieb, čím farmárom komplikuje využívanie digitálnych 
nástrojov vo svojich podnikateľských aktivitách. Využitie veľkých geografických dát, napríklad 
družicové geografické dáta poskytované systémom Sentinel umožnia používateľom zdieľať 
informácie o využití pôdy, druhu a stavu porastov. Bude možné ľahšie identifikovať 
mimoriadne udalosti a riziká, napríklad Intersucho, záplavy, erózie, oblasti šírenia chorôb a 
škodcov atď.  

 Interakcia s ministerstvom a jeho podriadenými organizáciami 
Absencia jednotného komunikačného kanála a digitalizovaného procesu komunikácie zvyšuje 
riziko nedorozumení a chýb. Nekvalitná komunikácia a prípadne nespoľahlivé informácie 
zásadne ovplyvňujú vzťah s klientmi a ich spoluprácu a vnímanie rezortných služieb.  

 Nedostatok personalizovaných služieb 
Aktuálne systémy často nereflektujú individuálne potreby a predpoklady jednotlivých 
farmárov alebo agropodnikov. To znamená, že nemôžu efektívne využívať dostupné zdroje, 
pretože služby a informácie nie sú dostatočne prispôsobené ich konkrétnym potrebám a 
situácii. Sprístupnenie dostupných informácii v rezorte pre daný subjekt je tak nutným 
základom pre ďalšie kroky.  

 Princíp 1x a dosť 
V súčasnej dobe farmári odovzdávajú rovnaké informácie do viacerých inštitúcií v rámci 
rezortu. Vytvorením centrálnej komunikačnej platformy dôjde k evaluácii a sprehľadneniu 
jednotlivých povinností na strane jednej a prehľadu o existujúcich informáciách na strane 
druhej.   

 Nedostatočná pripravenosť na plnenie požiadaviek Európskej únie (napr. evidencia činností 
farmára pri obrábaní viac ako 15ha - povinná, digitálne archivovaná po dobu 10 rokov)  
 

Farmári často končia závislí od konzultačných a poradenských subjektov aj s elementárnymi agendami, 
ktoré by, ak by mali dostupné užívateľsky prehľadné riešenie, si vedeli spravovať sami. Motiváciou 
projektu je zjednodušenie a najmä zdigitalizovanie procesov a administratívy na Ministerstve 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a jeho podriadených rezortných organizáciách. 
Implementáciou projektu sa zhromaždia všetky relevantné  informácie k jednej osobe - žiadateľovi 
a zjednoduší sa vyhľadávanie potrebných údajov, ktoré je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v súlade s platnými právnymi predpismi povinné evidovať a poskytovať orgánom štátnej 
správy v prípade potreby.  Zjednodušením procesu komunikácie, podávania žiadostí a vydávania 
rozhodnutí pre žiadateľov, sa zníži doba správneho konania a následného vydania rozhodnutia, čo je 
prínosné pre žiadateľa. Súčasne sa týmto žiadateľom zjednoduší podávanie žiadostí a rozhodnutí, 
zároveň bude mať žiadateľ možnosť sledovať stav vybavenia svojej žiadosti, možnosti notifikácie a pod. 

 

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy   

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy 
(napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie 
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finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov 
kvality a pod.).  

Produkty projektu budú slúžiť subjektom podnikajúcim v pôdohospodárstve na celom území SR. Tieto 
subjekty musia v zmysle legislatívy a nastavených procesov spolupracovať s viacerými inštitúciami v 
agrorezorte, pričom v rámci procesov sú zdieľané a využívané dáta vznikajúce na rôznych miestach.  

MPRV SR preto musí zastrešiť všetky tieto organizačné zložky dodávajúce služby štátu a vytvoriť 
komplexné inovatívne zlepšenia v podnikateľskom prostredí agrorezortu. 

Realizácia projektu prostredníctvom výzvy je preto irelevantná, nakoľko správcom a prevádzkovateľom 
ISVS „IS Farmár“ bude v zmysle zákona Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Iný 
subjekt nie je oprávnený realizovať akékoľvek činnosti súvisiace s vytvorením a implementáciou 
rezortného ISVS „IS Farmár“.  

Hlavným cieľom projektu je naplniť povinnosti MPRV SR vyplývajúce zo Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (ďalej len „SPP“), vytvorením moderného riešenia s konzistentnou, interoperabilnou 
a integrovanou databázou údajov a zabezpečením výmeny jej údajov a prenosu údajov medzi 
farmármi, inštitúciami v rámci SR a v rámci členských štátov EÚ, spoločne so zjednodušením a znížením 
administratívnej záťaže na strane farmárov a zlepšením podnikateľského prostredia v 
poľnohospodárskej prvovýrobe.  

Projekt priamo prispieva k naplneniu cieľov definovaných v Národnej koncepcii informatizácie verejnej 
správy SR 2021 a to k cieľu:  

1.1 pre prioritnú os 1. Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou vybudovaním nových 
koncových služieb  

2.3 pre prioritnú os 2. Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy vypublikovaním open 
API cez API GW 

Vzhľadom na dosiahnutie stanovených cieľov predmetného projektu je najvhodnejšie riešenie 
prostredníctvom NP, pričom dopytovými projektmi by nebolo možné splniť všetky očakávania a 
pozitívne efekty projektu.  

V rámci NP je plánovaná aj metodická a vzdelávacia činnosť, ktorá bude určená pre celé územie SR. V 
prípade dopytovo-orientovanej výzvy by sa nemuselo dosiahnuť požadovaného efektu, projekt by sa 
duplikoval a zároveň by sa časovo a aj finančne nebolo možné efektívne opakovane zapájať do 
viacerých dopytovo-orientovaných výziev. 

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu  

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP10 podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto 
časti informáciu o partneroch,  ktorí sa na jeho príprave podieľali. 

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť; 
- v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.  

                                                 
10 Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru 
NP. 
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Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach11, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru 
NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti. 

 

Charakter a obsah projektových aktivít sú úzko previazané s jedinečnými a špecifickými kompetenciami 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) ako ústredného 
orgánu štátnej správy pre oblasť poľnohospodárstva. MPRV SR zabezpečuje metodickú podporu a 
centrálne koordinuje agendu rozvoja vidieka – pôsobí ako národný koordinátor a metodik pre oblasť 
pôdohospodárstva v SR. V rámci vymedzených kompetencií vykonáva štátnu správu vrátane štátneho 
odborného dozoru v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. MPRV SR disponuje výhradnou 
právomocou pri koordinácii aktivít týkajúcich sa rozvoja vidieka. 
Z uvedených dôvodov sa nezohľadnilo zapojenie ďalších subjektov do prípravy zámeru NP vo forme 
partnerstva.  
Do prípravy projektového zámeru NP boli formou pripomienkovania a konzultácii zapojené profesijné 
združenia, regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni 
partneri a občianska spoločnosť. 

 
Napriek tomu, že princíp partnerstva nebol v rámci prípravy národného projektu uplatnený, 
predpokladá sa pokračovanie aktívnej spolupráce s dotknutými inštitúciami v pôsobnosti ministerstva, 
profesijnými združeniami a relevantnými orgánmi štátnej a verejnej správy pri príprave a 
implementácii projektu. Tým sa vytvára základ pre budúci rozvoj partnerstva. 

 

 

Popis národného projektu 

5. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 
súvisia s realizáciou NP: 

Základná legislatíva  

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov   
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (E.) 2016/679.  

  
Požiadavky z európskych strategických zámerov a dokumentov, ktoré ovplyvňujú a formujú potreby 
digitalizácie agrosektoru  

  
Spoločná poľnohospodárska politika  

                                                 
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“). 
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SPP sa zameriava na modernizáciu agrosektoru s dôrazom na udržateľnosť a digitalizáciu. IS Farmár 
bude reflektovať tieto priority poskytovaním digitálnych nástrojov pre efektívne hospodárenie so 
zdrojmi, monitorovanie udržateľných postupov a podporu prechodu na inovatívne a ekologické 
metódy farmárčenia. Cieľom SPP je cielenejšie podporovať menšie poľnohospodárske podniky, zvýšiť 
prínos poľnohospodárstva k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy, umožniť členským 
štátom flexibilnejšie prispôsobiť opatrenia miestnym podmienkam.  
Hlavnými prvkami tejto politiky sú nová ekologická architektúra – jej základom je plnenie 
environmentálnych podmienok zo strany poľnohospodárov a dodatočné dobrovoľné opatrenia, 
cielenejšie priame platby a intervencie v záujme rozvoja vidieka, pričom na oboje sa vzťahuje 
strategické plánovanie, prístup založený na výkonnosti, v rámci ktorého musia členské štáty každý rok 
podávať správy o svojich úspechoch.  
SPP obsahuje na úrovni EÚ prvky - spoločný súbor cieľov stanovených na úrovni EÚ pre celú SPP, v 
ktorom sa stanovuje, čo sa má v rámci tejto politiky dosiahnuť pre poľnohospodárov, občanov a z 
hľadiska klímy, rozsiahly súbor nástrojov obsahujúci rôzne typy intervencií dohodnutých na úrovni EÚ; 
uvádza sa v ňom, čo môžu členské štáty robiť na dosiahnutie cieľov SPP, na úrovni EÚ dohodnutý 
spoločný súbor ukazovateľov výsledkov, ktorým sa majú zabezpečiť rovnaké podmienky pri 
posudzovaní účinnosti použitých opatrení.  

  
Stratégia EÚ lesného hospodárstva a EU Data Strategy & Common European Data Spaces  
 Tieto dokumenty podčiarkujú význam zhromažďovania, spracovania a zdieľania dát v agrosektore. 
Portál bude  umožňovať integráciu a analýzu veľkých objemov dát, podporovať výmenu dát medzi 
rôznymi aktérmi a zabezpečí, že dáta budú spravované a využívané transparentným a bezpečným 
spôsobom.  

  
GAIA-X  
Ako iniciatíva zameraná na vytvorenie bezpečného a transparentného digitálneho ekosystému, GAIA-
X nastoľuje štandardy pre ukladanie a spracovanie dát v cloude. IS Farmár bude postavený  v súlade s 
týmito štandardmi, aby zabezpečil vysokú úroveň dôvernosti a bezpečnosti dát.  

  
Požiadavky z národných strategických dokumentov  

  
Strategický plán SPP 2023 – 2027 a Národný lesnícky program SR pre obdobie rokov 2022 – 2030  
Tieto dokumenty definujú kľúčové ciele a priority v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva na Slovensku. 
Portál bude  reflektovať tieto priority poskytovaním špecifických nástrojov a informácií zameraných na 
podporu udržateľného rozvoja a efektívneho hospodárenia v týchto sektoroch.  
 
Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030   
Zdôrazňuje potrebu digitalizácie verejnej správy a transformácie Slovenska na digitálne vyspelú 
spoločnosť. Portál bude  významným krokom k digitalizácii agrosektoru, prispeje k zvyšovaniu digitálnej 
gramotnosti medzi farmármi a zlepší efektivitu a transparentnosť verejnej správy.  

  
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy nastavuje rámec pre digitalizáciu verejnej správy 
na Slovensku.   
Portál bude  navrhnutý tak, aby bol plne kompatibilný s týmito smernicami, zabezpečoval jednoduchú 
a intuitívnu interakciu s verejnou správou a podporoval zdieľanie a využívanie dát v súlade so 
štandardmi ochrany dát a bezpečnosti.  

  
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer 

NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): 
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Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035   
Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 je 
rámcový koncepčný dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zapojením 
všetkých relevantných stakeholderov v agro-potravinárskom a agro-lesníckom sektore.  
Bol zostavený s ambíciou zosumarizovať aktuálny stav v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej 
produkcie, ktoré prierezovo zasahujú do oblastí životného prostredia, rozvoja vidieckych oblastí ale aj 
lesníctva, ako aj vedy a výskumu v sektore a potenciál jej efektívneho využitia pre zvýšenie produkčnej 
aj mimo-produkčnej funkcie pôdohospodárstva ako celku. Riešiť kľúčové problémy a bariéry rozvoja 
smerom k modernému produkčnému odvetviu vytvárajúcemu pridanú hodnotu a synergické efekty do 
ostatných odvetví národného hospodárstva. Navrhuje rámcové východiská a smery pre ďalší rozvoj 
vrátane súboru návrhov opatrení v jednotlivých oblastiach, ktorými je možné dosiahnuť želaný vektor 
vývoja, predikovať očakávaný stav a vývoj v sektore v dvoch kľúčových míľnikoch – r. 2027 – ktorý sa 
prekrýva s horizontom Spoločnej poľnohospodárskej politiky, a r. 2035, ktorý zachádza za horizont 
väčšiny v súčasnosti spracovaných koncepčných opatrení a zároveň predstavuje dostatočný priestor 
na implementáciu identifikovaných opatrení a zhodnotenie ich efektu.  
Cieľom vízie je nastavovať postupnosť krokov rozhodujúcich pre smerovanie k modernému, 
udržateľnému a ekologickému pôdohospodárstvu, založenom na poznatkovej základni, primerane 
využívajúceho digitalizáciu, informatizáciu ako aj decision-making procesy a manažment zdrojov 
založený na dátach a inteligentných riešeniach.  

  
Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 – 2027, kap. 3.9 Zjednodušenie a zníženie 
administratívnej záťaže  
Centrálny portál pre žiadateľov (nazývaný aj IS Farmár) bude postupne budovaný a prepojený s 
jednotlivými agendovými systémami PPA, ktoré spracúvajú žiadosti s cieľom vytvorenia jednotného 
centrálneho portálu.  

  
Digitálna transformácia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 2030  
IS Farmár je digitálny priestor s interaktívnym komunikačným rozhraním zameraný na životné situácie 
farmára. Na tomto mieste bude môcť farmár nájsť všetky potrebné informácie. Užívateľsky prívetivým 
spôsobom, formou webovej a mobilnej aplikácie sa budú prezentovať vybrané dáta z Karty farmára. 
Prihlásenie do tohto rozhrania bude postavené na štandardoch (elektronická komunikácia so štátnou 
správou) a teda bezpečné a jednotné.   

 
c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, 

ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

Aktuálna situácia v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti spracovávania údajov je 
zložitá, nejednoznačná a nesynchronizovaná. Vznikajú v početných  zdrojoch, v rozmanitých formách 
sa distribuujú, spracovávajú a prezentujú. Farmári a ďalšie subjekty, pôsobiace v agrosektore, nemajú 
zabezpečený jednoduchý a prehľadný spôsob prístupu k ním. Komunikácia medzi nimi, ministerstvom 
a rezortnými organizáciami je komplikovaná, neexistuje jednotný prístupový bod. Odborné agendy sú 
lokalizované na viacerých geograficky oddelených miestach, sú prístupné na samostatných datových 
lokalitách s nutnosťou viacnásobného prihlasovania sa.   

Subjekty, podnikajúce v agrosektore,  potrebujú úplne a správne informácie v digitálnej forme,  
predovšetkým presné a aktuálne dátové podklady potrebné pre ich činnosť, plnenie zákonných 
požiadaviek a potrebné pre získanie nárokov na finančné príspevky vo forme priamych platieb, 
národnej pomoci, podpôr alebo dotácií (ďalej spolu len „dotácie“). Okrem rámcových informácií 
k dotáciám, požadovaným hláseniam resp. režimom (Bio, evidencia hospodárskych zvierat, hnojivá, 
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prípravky na ochranu rastlín atď.) potrebujú  mať  prehľad o svojich doterajších oznámeniach a vedenej 
evidencii. Rovnako potrebujú využívať  údaje súvisiace s obhospodarovanými plochami, príp. oblasťami 
s upraveným režimom (Natura 2000, nitrátová smernica, chránené územia, ochranné pásma vodných 
zdrojov, náchylnosť na mimoriadne udalosti – sucho, mrazy, záplavy, atď.).  

Rezortné organizácie sú poverené v rámci svojich kompetencií správou odbornej agendy a správou 
príslušných dát a informácií.  Musia pracovať s presnými  a správnymi údajmi, ktoré si v rámci rezortu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka získavajú, zdieľajú, dopĺňajú, aktualizujú, publikujú a poskytujú aj 
mimo rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, prípadne inštitúciám a orgánom EÚ.  Bez existujúcej 
centralizácie vstupov, synchronizácie a validácie údajov, úplnej integrácie na referenčné registre 
dochádza k ich opakovanému zadávaniu, časovej nekonzistentnosti,  chybám pri ich spracovávaní 
a v konečnom dôsledku k nesprávnym rozhodnutiam.    

Súčasný stav v agrosektore je možné  popísať nasledujúcimi charakteristikami:  

Rozptýlenosť informácií  

Aktuálne sa informácie, ktoré farmári potrebujú pre svoje rozhodovanie, plánovanie a komunikáciu so 
štátom,  nachádzajú na rôznych platformách a často sú prístupné cez neintuitívne rozhrania. Farmári 
odovzdávajú inštitúciám rôzne údaje,  v rôznych časoch, rôznym spôsobom s rôznym obsahom 
a v rôznej granularite, čo im spôsobuje nadmernú záťaž a zvyšuje chybovosť.  Roztrieštenosť 
informačných zdrojov vedie k značnej strate času a nekonzistencii spracovávaných údajov.  V rámci 
projektu vznikne používateľsky prívetivé prostredie, ktoré zaistí tok informácii oboma smermi 
(predvyplnenie známych údajov, zavedenie číselníkov a ich integráciu, tvorbu základných reportov, 
prehľadov o hlásených dátach atď.)   

Administratívna záťaž a byrokracia  

Farmári sú povinní podávať rôzne hlásenia a výkazy, čo je aktuálne časovo a administratívne náročné. 
Často musia vyplňovať komplexné formuláre, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach, zvyčajne  bez 
možnosti notifikácie o týchto povinnostiach. Nie vždy im je dostatočne známa  každá jednotlivá 
povinnosť, čo je príčinou meškania podávaných  výkazov, hlásení prípadne platieb a s tým spojených 
sankcií. Komunikačná platforma bude ponúkať centrálny prehľad o termínoch jednotlivých hlásení 
(kalendár) a stave ich plnenia podľa dostupných individuálnych parametrov.   

Nedostatočná integrácia s modernými technológiami  

V súčasnosti používané systémy a platformy často nie sú integrované s modernými technológiami, 
akými sú mobilné aplikácie alebo automatizované spracovanie dát. Tým je  obmedzená  prístupnosť a 
interaktivita služieb a  farmárom sa komplikuje  využívanie digitálnych nástrojov vo svojich 
podnikateľských aktivitách. Využitie veľkých geografických dát umožní farmárom zdieľať informácie o 
využití pôdy, druhoch a   stavov  porastov. Bude možné ľahšie identifikovať mimoriadne udalosti 
a riziká, ako sú  napríklad sucho, záplavy, erózie, oblasti šírenia chorôb a škodcov a ďalšie.  

  

Interakcia s ministerstvom a jeho podriadenými organizáciami  

Absencia jednotného komunikačného kanála a digitalizovaného procesu komunikácie zvyšuje riziko 
nedorozumení a chýb. Nekvalitná komunikácia a prípadne nespoľahlivé informácie zásadne ovplyvňujú 
vzťah s  farmármi a ich spoluprácu, rovnako aj  vnímanie rezortných služieb.  

Nedostatok personalizovaných služieb  

Aktuálne systémy často nereflektujú individuálne potreby a predpoklady jednotlivých farmárov alebo 
agropodnikov. To znamená, že nemôžu efektívne využívať dostupné zdroje, pretože služby a 
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informácie nie sú dostatočne prispôsobené ich konkrétnym potrebám a situáciám. Sprístupnenie 
dostupných a personalizovaných informácií v rezorte  je pre všetky dotknuté  subjekty   nutným 
základom pre všetky ďalšie  činnosti.  

 Princíp 1x a dosť  

V súčasnej dobe farmári odovzdávajú rovnaké informácie do viacerých inštitúcií v rámci rezortu aj 
mimo neho. Vytvorením centrálnej komunikačnej platformy dôjde k evaluácii a sprehľadneniu 
jednotlivých povinností na strane jednej a prehľadu o existujúcich informáciách na strane druhej.   

Nedostatočná pripravenosť na plnenie požiadaviek Európskej únie (napr. evidencia činností farmára 
pri obrábaní viac ako 15 ha - povinná, digitálne archivovaná po dobu 10 rokov).   

Farmári sú často celkom závislí od externých konzultačných a poradenských subjektov aj  v takých 
elementárnych oblastiach,  ktoré by si, ak by mali dostupné užívateľsky prehľadné riešenie,  vedeli 
spravovať sami.  

Pre komplexný a aktuálny pohľad na situáciu je dôležité zahrnutie požiadaviek na digitalizáciu 
agrosektoru zo strategických dokumentov a zámerov na národnej i európskej úrovni. 

d. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov12 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / prelína sa 
s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je 
to relevantné): 

Zámer národného projektu IS Farmár nenadväzuje na iné národné projekty, priamo ani čiastočne.   

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je 
v projekte zapojený aj partner): 
MPRV SR realizovalo a realizuje množstvo projektov financovaných z európskych investičných fondov 
a grantov EÚ, predovšetkým z operačného programu Technická pomoc, Plánu obnovy a odolnosti 
a pod.   
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky má a plánuje mať dostatočné 
administratívne, finančné a prevádzkové kapacity, Zároveň na Útvare rezortnej informatiky vznikla 
projektová kancelária, v ktorej pracujú skúsení zamestnanci s dlhoročnou praxou v oblasti 
implementácie IT projektov – v projektovom manažmente, v realizácii procesných optimalizácii a 
biznis, či IT analýz v štátnej a verejnej správe. 

 
6. Hlavné ciele NP (stručne): 

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu 
pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, 
ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).  

Hlavné ciele zámeru NP sú napojené na Cieľ 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa 
Programu Slovensko 2021 - 2027. NP napĺňa špecifický RSO 1.2. Využívanie prínosov digitalizácie pre 
občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správ a konkrétne opatrenie 1.2.1 Podpora 
v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.  

                                                 
12 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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Hlavným cieľom projektu je naplniť povinnosti MPRV SR vyplývajúce zo Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (ďalej len „SPP“), vytvorením moderného riešenia s konzistentnou, interoperabilnou 
a integrovanou databázou údajov a zabezpečením výmeny jej údajov a prenosu údajov medzi 
farmármi, inštitúciami v rámci SR a v rámci členských štátov EÚ, spoločne so zjednodušením a znížením 
administratívnej záťaže na strane farmárov a zlepšením podnikateľského prostredia v 
poľnohospodárskej prvovýrobe.   

  Hlavný cieľ je možné rozdeliť na základné ciele:   

 Naplniť povinnosti vyplývajúce zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.   

 Vytvorenie jednotnej a digitálnej platformy spolu s centrálnymi rezortnými komponentami.   

 Poskytnúť moderné riešenie pre občanov a podnikateľov.   

 Zjednodušiť a zefektívniť legislatívne vynútenú komunikáciu subjektov podnikajúcich v 
agrosektore so štátnymi inštitúciami    

 Efektívne realizovať digitálnu transformáciu úseku verejnej správy.   

 Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou.   

 Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami.   

 Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy.   

 Zjednodušiť prístup k elektronickým službám verejnej správy  

 Projekt napĺňa Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie, ktorého 
hlavným cieľom je zvýšenie inovačnej schopnosti ekonomiky, prostredníctvom zavádzania 
inovatívnych a bezpečných digitálnych technológií, zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb a 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 
2030.  

V cieľovom stave sa zásadne zlepší efektivita, dostupnosť informácií a celková správa agropodnikania. 
Moderné technológie budú plne integrované, budú poskytovať  farmárom nástroje pre efektívnejšie 
rozhodovanie a lepšie riadenie ich podnikania. Informácie potrebné pre farmárov budú dostupné na 
jednotnom, intuitívnom a ľahko prístupnom mieste. Tým sa značne zníži strata času spojená s 
vyhľadávaním informácií a minimalizujú sa chyby, spôsobené rozptýlenosťou informačných zdrojov. 
Administratívne procesy budú zjednodušené. Farmári budú mať k dispozícii automatizované notifikácie 
o svojich povinnostiach, čím sa zníži ich administratívna záťaž a eliminujú sa prípadné sankcie. Služby 
a informácie budú prispôsobené individuálnym potrebám a situácii jednotlivých farmárov. Cieľom je 
efektívnejší agrosektor reflektujúci na potreby farmárov so znížením byrokracie a lepšou schopnosťou 
reagovať na dynamické požiadavky trhu.  

Jednotné  miesto kontaktu nahradí potrebu pristupovať k mnohým iným štátnym IS, čo značne  zvýši 
komfort pri komunikácii farmárov so štátom. Po úspešnej implementácii projektu IS Farmár sa očakáva 
zmena v spôsobe, akým farmári a ďalšie subjekty v agrosektore pristupujú k informáciám, spravujú 
svoje aktivity a komunikujú s ministerstvom pôdohospodárstva a jeho podriadenými organizáciami. 
Rovnaký efekt je očakávaný aj v oblasti komunikácie medzi rezortnými organizáciami navzájom. 
Zavedenie centralizovanej digitálnej platformy významne zlepší efektivitu, presnosť a pohodlie v 
každodenných činnostiach farmárov, zvýši správne smerovanie informácií a výrazne uľahčí 
komunikáciu so štátom. S integrovanými registrami, mapami, evidenciami a reportingovými nástrojmi 
sa vytvorí systém, ktorý umožní rýchlejší prístup k dôležitým informáciám, zjednoduší administratívne 
procesy a výrazne odbremení farmárov pri plnení si legislatívnych povinností. Tento pokrok v 
digitalizácii agrosektoru nielenže uľahčí život farmárov, ale tiež prispeje k zvýšeniu transparentnosti, 
sledovateľnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych aktivít. Výsledkom bude agrosektor, ktorý je 
lepšie vybavený na riešenie súčasných aj budúcich výziev, efektívnejší v manažmente zdrojov a oveľa 
pružnejší vo svojej schopnosti reagovať na meniace sa trhové a environmentálne podmienky. IS Farmár 
tak predstavuje kľúčový krok k modernizácii a udržateľnému rozvoju slovenského poľnohospodárstva.  
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V rámci projektu sa vybudujú centrálne rezortné komponenty, ktorých služby budú zdieľané aj s 
podriadenými organizáciami a budú súčasťou celorezortnej architektonickej platformy aj pre budúce 
informačné systémy, ktoré rezort plánuje vybudovať či optimalizovať.   

Sú to predovšetkým nasledovné centrálne rezortné komponenty:  

Portál farmára - predstavuje centrálnu prezentačnú vrstvu rezortu pôdohospodárstva a bude slúžiť 
ako centralizovaná platforma na správu údajov farmára a ich komunikáciu s verejnou správou, 
súčasťou portálu bude aj Osobná karta farmára (konto farmára), kde sa budú zobrazovať všetky 
relevantné informácie naviazané na konkrétny podnikateľský subjekt.  

Elektronická evidencia farmára - vytvorenie jednoduchého a užívateľsky prívetivého evidenčného 
systému, ako komponentu IS Farmár výrazne uľahčí začínajúcim farmárom administratívu a pomôže 
im v rozvoji podnikania. 

AI poradca farmára  - online nápoveda a poradca farmára, ktorý využíva pokročilú technológiu umelej 
inteligencie na poskytovanie špecifických a prispôsobených informácií pre každého farmára. 
Monitorovanie a predikcia vývoja rôznych faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodársku produkciu, ako 
sú napríklad počasie, pôdne podmienky, výskyt škodcov a chorôb, alebo trhové trendy. Tieto 
informácie sa následne spracovávajú a prezentujú farmárovi formou odporúčaní a opatrení, ktoré mu 
pomáhajú pri rozhodovaní a riadení jeho farmy.    

Rezortný reporting a analýza dát (BI)  - technológia zameraná na analýzu a vizualizáciu dát, ktorá 
umožní lepšie pochopiť rezortné operácie a účelne ovplyvňovať rozhodovacie procesy. Platforma BI 
bude pripojená k dátovým skladom a zdrojom dát cez integračnú platformu. Identifikácia trendov v 
poľnohospodárstve, optimalizácia rozdelenia dotácií a podpora efektívnejšieho riadenia rezortu.    

Rezortný geografický informačný systém (GIS) - bude kľúčovým prvkom pre správne zobrazenie 
geografických dát týkajúcich sa obhospodarovanej pôdy, pestovateľských postupov a ďalších 
relevantných informácií sprístupnený cez užívateľsky kastomizované prostredie, ktoré sa nielen 
obsahom, ale aj funkcionalitami bude vždy prispôsobovať činnosti, ktorú užívateľ potrebuje realizovať.    

Rezortná integračná platforma - bude zodpovedná za spoľahlivú výmenu údajov medzi portálom pre 
farmárov a externými systémami a zdrojmi údajov. Tento modul poskytuje zdieľané nástroje 
podriadeným organizáciám pre dátovú integráciu, správu metadát a master data management. 
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7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje 

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so 
žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne 
jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok13.  
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a 
predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne14.  
Zoznam merateľných ukazovateľov projektu 

Typ 
merateľnéh

o 
ukazovateľa 

projektu 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 
projektu13 

Názov merateľného 
ukazovateľa projektu 

Merná 
jednotka 

merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota14 

  výstup  PSKPRCO14 

Verejné inštitúcie 
podporované pri vývoji 
digitálnych služieb, produktov 
a procesov 

verejné 
inštitúcie 

1  
(MPRV SR) + 

ostatné 
inštitúcie 
(priamo 
riadené 

organizácie) 

  výsledok  PSKPRCR11 

Používatelia nových 
a vylepšených verejných 
digitálnych služieb, produktov 
a procesov 

používatelia / 
rok 

10000 (Počet 
používateľov 
„IS Farmár“) 

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné) 

Kód iného 
údaja15 

Názov iného údaja 
Merná jednotka 

iného údaja 

   

   

                                                 
13 Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky: 

 projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho 
plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia),  

 projekty návratnej finančnej pomoci,  

 projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina: 
a) totožná s účastníkmi projektu,  
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty 
sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o 
FST.  

 typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať 
kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o 
intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne 
posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov 
projektu, ktorých definovanie je preferované.  

14 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo 
nie je možné uviesť požadované údaje. 
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8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 
Cieľové skupiny: podnikateľský sektor, poľnohospodári a vidiecke obyvateľstvo, verejná správa 
a samospráva 
 
Kvantitatívne prínosy 

Cieľová skupina  Počet16 Prínos 

subjekty pôsobiace v 
agrosektore 

10 000 Úspora času potrebného na zvládnutie evidencie a splnenie 
legislatívnych náležitostí zavedením služieb elektronickej 
evidencie farmára a služieb IS farmár. 

subjekty pôsobiace v 
agrosektore 

10 000 Úspora času farmára zo zníženia administratívnej záťaže pri 
štatistických zisťovaniach. 

úradníci v rezortných 
organizáciách a 
ministerstve 

1 000 Úspora času a zlepšenie rozhodovania a riadenia s využitím 
spoločnej dátovej základne a zdieľaného modulu BI 

subjekty pôsobiace v 
agrosektore 
 

10 000 
 

Zvýšenie produkcie a konkurencieschopnosti farmárov na 
základe využitia poznatkov a odporúčaní modulu Poradca 
farmára 

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich. 

Kvalitatívne prínosy 

Cieľová skupina  Počet16 Prínos 

subjekty pôsobiace v 
agrosektore 

10 000 Schopnosť efektívne vykazovať potrebné údaje pre SPP - 
trvalá udržateľnosť, uhlíková neutralita, obeh vody ... 
Prístup k poznatkom AKIS (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems)  a podpora ich implementácie do praxe 
Centralizované informácie - zjednodušenie prístupu k 
potrebným informáciám, registrom a číselníkom na jednom 
mieste.  
Efektívne mapové podklady - budú umožňovať lepšie riadenie 
výrobných aktivít a vykazovanie geografických údajov 
potrebných pre pridelenie dotácii a podporu inteligentného 
poľnohospodárstva 
Reporting - poloautomatické a automatické zabezpečenie 
povinných hlásení voči štátu, odosielanie na určené miesta 
Informácie o dotačnej politike – bude lepší prístup k 
personalizovaným informáciám o možnostiach dotácii a 
príspevkov pre farmára v konkrétnej lokalite a pre konkrétnu 
produkciu 
Zlepšenie komunikácie so štátnymi orgánmi - projekt 
významne uľahčí interakciu s ministerstvom a predovšetkým s 
ostatnými OVM v rezorte aj mimo neho  
Personalizované služby - portál bude ponúkať personalizované 
služby prispôsobené individuálnym potrebám farmárov – údaje 
budú v rozsahu a obsahu relevantné a individualizované pre 
každý subjekt (prehľad jeho evidencie a hlásení, s ním spojené 
mapové podklady atď.) 
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úradníci v rezortných 
organizáciách a 
ministerstve 

1 000 BI nástroj - kvalitnejšie dáta a ich prezentácia pre účinnejšie 
plánovanie, vyhodnocovanie a riadenie politík a iniciatív 

 

9. Aktivity národného projektu 
a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného 

projektu realizované. 
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Implementácia Jednotného 
prístupového bodu pôdohospodára (IS Farmár)“, ktorá bude rozdelená na nasledovné podaktivity: 
 

- Analýza a dizajn  
- Implementácia a testovanie  
- Nasadenie  

 

Názov aktivity 
Čo sa má aktivitou 

dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a / 

alebo partner) 

Realizácia aktivity 
od – do17 

Hlavná aktivita: 
Implementácia 
Jednotného 
prístupového bodu 
pôdohospodára 

Výsledkom projektu bude 
vybudovanie informačného 
systému farmára spoločne s 
implementáciou 
centrálnych rezortných 
blokov architektúry s cieľom  
vytvoriť homogénne 
prostredie reflektujúc 
strategické ciele rezortu. 

žiadateľ 01 - 36 

 

b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa15 podľa 
§ 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Názov aktivity 
Využitie inštitútu 

užívateľa (áno/nie) 
Typ užívateľa16 

Poskytovateľ príspevku 
užívateľovi (žiadateľ 

alebo partner) 

Aktivita 1 nie   

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

c. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

                                                 
15 Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít 
definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner 
poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi 
prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo 
partnerom a užívateľom. 
16 Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma. 
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Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené 
dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa 
uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. 

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná 
aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu 
schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej 
zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako 
povinné hlavné aktivity projektu. 

Hlavná aktivita Implementácia Jednotného prístupového bodu pôdohospodára (IS Farmár) zabezpečí 
vybudovanie nového informačného systému a spoločných rezortných centrálnych blokov architektúry 
rezortu. Garant riešenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nastaví 
koordinačné mechanizmy, ktoré zabezpečia unifikáciu procesov, postupov, konzumovanie a 
poskytovanie údajov. Projekt bude realizovaný v nasledovných vecných oblastiach, pričom tieto budú 
realizované v zmysle projektového riadenia projektu, ktorého výstupy sú definované v nasledujúcej 
tabuľke:  

Názov podaktivity Požadované výstupy 

Analýza a dizajn 

Bude vypracovaný detailný návrh riešenia systému. Súčasne bude 
vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované 
funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v 
implementačnej fáze: 

- Vypracovanie procesného modelu, 
- Vypracovanie detailného návrhu riešenia, 
- Vypracovanie technického návrhu riešenia, 
- Vypracovanie implementačného plánu, 
- Vypracovanie popisu procesov. 

V rámci činnosti prebehne analýza požiadaviek zákazníka a na jej 
základe návrh, dizajn a dekompozícia nových funkčných celkov IS. 
 
Detailný návrh riešenia bude obsahovať analýzu a popis nasledovných 
oblastí: 
Technický dizajn, vrátane architektúry riešenia a jeho modulov, 
definovania rozhraní, rolí a oprávnení, migrácie (dokument); 

- Zoznam funkčných celkov IS a ich funkcionalitu, 
- Popis funkcionality prostredníctvom typových úloh, 
- Prezentačná vrstva, popis používateľského rozhrania – 

požiadavky na vizuálne komponenty v súlade s IDSK – 
wireframe model, pričom riešenie bude podporené 
prieskumom užívateľských požiadaviek, 

- Analýzu technických požiadaviek, 
- Technický návrh riešenia, 
- Funkčnosť systému a rozsah budúceho systému spracovaním 

prípadov použitia (Use case), 
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- Popis a model analytických tried, ktoré tvoria kľúčové pojmy 
domény (diagramy tried) a model chovania sa kľúčových 
objektov cez stavové diagramy, 

- Popis algoritmov výpočtových modulov, benchmarkov, 
kalkulačiek formou diagramu aktivít, 

- Analýza a popis API vytvorených webových služieb, 
- Fyzický dátový model navrhovanej databázovej platformy. 
- Prístup k migrácii, vrátane definície kritérií pre úspešnú 

migráciu dát 
- Prístup k testovaniu 
- Prístup ku školeniam 
- Prístup k nasadeniu pilotnej prevádzky a plnej prevádzky 

riešenia / modulu ako podklad pre biznisový a technický Plán 
nasadenia 

- Kapacity IT komponentov 
Je potrebné, aby výstupy analýzy zohľadňovali špecifiká domény 
vyplývajúce z: 

- relevantnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, atď.) a 
koncepcie (KRIS, NKIVS, atď.), 

- internej dokumentácie orgánov štátnej správy (smernice, 
pracovné poriadky, organizačná štruktúra, metodické pokyny, 
atď.), 

- technickej dokumentácie k informačným systémom 
využívaných v doméne v súčasnosti, 

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa, 
a to hlavne v nasledujúcich oblastiach: 

- stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácii o 
existujúcom stave a jeho špecifík, 

- konzultačné a validačné stretnutia, 
- zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných 

vstupov z tretích strán vo vzťahu k súčasnému stavu. 
Súčasťou detailného návrhu riešenia je aj časť pre technický návrh 
riešenia - bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických 
komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a 
bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, 
prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry systému ak 
bude potrebná. Bude obsahovať najmä 
nasledovné časti: 

- Popis použitých technológií, 
- Požiadavky na softvérové licencie pre vývojové a produkčné 

prostredie, 
- Popis sieťovej infraštruktúry, 
- Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov, 
- Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, 

priepustnosť systému. 
Implementačný plán, ktorý musí obsahovať: 

- detailný časový rámec implementácie IS, 
- vypracovanie plánu testov, 
- plán školení, 
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- spôsob zavedenia pilotnej prevádzky. 
Počas celej dodávky projektu bude prebiehať riadenie projektu. Pre 
potreby riadenia projektu bude vypracovaný komunikačný plán, v 
ktorom je potrebné definovať: 

- spôsob komunikácie všetkých subjektov zainteresovaných do 
projektu, 

- indikatívny harmonogram s monitorovaním a hodnotením, 
- manažment rizík. 

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom. 

Implementácia 

V rámci tejto činnosti budú vyvinuté jednotlivé funkčné celky IS 
podľa špecifikácie vypracovanej v aktivite „Analýza a dizajn“. 
V rámci implementácie budú realizované najmä nasledovné činnosti: 

- vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia 
a jeho komponentov (implementácia funkcionality jednotlivých 
funkčných celkov IS podľa odsúhlasených analytických 
dokumentov), konfigurovanie systémov podľa funkčných a 
technických požiadaviek; 

- pripravenie oprávnení pre užívateľov; 
- zvalidovanie funkčnosti vyvinutého systému / modulu a 

pripravenie na fázu Testovanie vrátane:  
o predtestovania rozhrania (v rámci systémového testu), 
o predtestovania migrácie dát (v rámci softvérového 

testu migračného nástroja), 
- zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry, 
- interné testovanie s testovacími dátami vyhotovenými 

žiadateľom, 
- inštalácia a konfigurácia aplikačného programového vybavenia 

do testovacej prevádzky, 
- implementácia rozhraní s externými informačnými systémami, 
- implementácia bezpečnostných mechanizmov, 
- vyhotovenie technickej a prevádzkovej dokumentácie. 

Implementácia bude realizovaná podľa princípov štandardizovanej 
metodiky vývoja IS, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, 
schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov. Systém, jeho 
komponenty a aplikácie budú vybudované podľa zákona č. 95/2019 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov, vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 
 

Testovanie 

V rámci tejto činnosti bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia 
IS. Úlohou aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie 
komponentov softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne 
implementované, identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred 
nasadením systému. V rámci testovania budú realizované najmä 
nasledovné činnosti: 

- príprava testovacích scenárov, skriptov a prostredí, 
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- testovanie systému podľa testovacích scenárov, 
- funkčné testovanie FAT (revízia kódu, systémový test, 

konfiguračný test, user acceptance test) 
- integračné testovanie, 
- záťažové a výkonnostné testovanie, 
- bezpečnostné testovanie, 
- používateľské testy funkčného používateľského rozhrania UX 

vrátane testovania všetkými užívateľmi systému, pričom 
výsledkom musí byť popis reálnych prípadov použitia s 
definovanými požiadavkami na riadenie, 

- užívateľské akceptačné testovanie UAT, 
- vyhotovenie protokolov z priebehu testovania, 
- integračný test na migrovaných dátach, 
- konfiguračný dokument vrátane rozšírení riešenia. 

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom. 

Nasadenie 

V rámci tejto činnosti bude systém nasadený do produkčného 
prostredia a prebehne finálna migrácia dát. Aktivita zahŕňa tiež pilotnú 
prevádzku systému a realizáciu školení používateľov na prácu so 
systémom. V rámci nasadenia IS budú realizované najmä nasledovné 
činnosti:  

- inštalácia finálnej verzie aplikačného softvéru do produkčnej 
prevádzky, 

- migrácia dát, 
- naplnenie potrebných údajov o používateľoch do evidencie 

prístupov, nastavenie prístupových práv, vygenerovanie 
prístupových hesiel, 

- realizácia školení užívateľov, 
- vytvorenie používateľskej dokumentácie, 
- sprevádzkovanie pracoviska podpory, ktoré bude zabezpečené 

dodávateľsky 
- riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom pracoviska 

podpory Prijímateľa a nastavenie komunikácie s týmto 
pracoviskom. 

Pred spustením produkčnej prevádzky sa vykoná pilotná prevádzka. 
Pilotná prevádzka predstavuje plné overenie požadovanej funkčnosti 
koncovým používateľom bezprostredne pred nasadením produkčného 
systému. Slúži na overenie plnej funkcionality a procesov s ňou 
súvisiacimi, umožňuje koncovému používateľovi vyskúšať si „na ostro“ 
prácu s aplikáciou, upozorniť ešte na možné chyby, v prípade chyby 
korigovať funkčnosť a tým aj znižovať riziko navýšenia prácnosti po 
nasadení. Pilotná prevádzka bude končiť vyhodnotením pilotnej 
prevádzky a v prípade potreby prijatím potrebných opatrení. 
Realizácia aktivity bude ukončená finálnym akceptačný protokolom. 
Produktová dokumentácia bude pozostávať z nasledovných 
dokumentov: 

- technická dokumentácia, 
- prevádzková dokumentácia, 
- používateľská dokumentácia, 
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- právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v 
dodávanom informačnom systéme voči požiadavkám platnej 
legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie na ochranu 
osobných údajov, 

- bezpečnostný projekt, 
- analýza bezpečnosti, ktorý bude súčasťou bezpečnostného 

projektu podľa prílohy č. 3 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 
Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 
bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej 
správy a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 
362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných 
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a 
rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, 

- spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán. 

 

Zároveň budú v rámci projektu realizované aj podporné aktivity, pričom ich detailný prehľad je v 
nasledujúcej tabuľke: 

 

Názov aktivity Požadované výstupy 

Riadenie projektu 

Riadenie projektu z pohľadu dodávateľa riešenia predstavuje jeho 
interné činnosti vedúce k riadnemu dodaniu predmetu zákazky.  
Činnosť bude trvať počas celej doby realizácie projektu a pokrýva 
projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovania realizácie podľa 
systému riadenia projektov podľa metodiky Prince2. V rámci tejto 
aktivity budú najmä tieto činnosti: 

- Činnosti projektovej kancelárie, 
- Dodržiavanie a zabezpečovanie kvality. 

Riadenie dodávok - najmä riadenie administratívneho a organizačného 
zabezpečenia implementácie IS dodávateľmi, sledovanie plnenia 
harmonogramu realizácie aktivít a merateľných ukazovateľov projektu, 
zabezpečovanie dokumentov, riadenie rizík a prípadných zmien v 
projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci 
všetkých zainteresovaných strán, administratívna podpora projektu, 
písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej 
dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu. 
Realizácia projektu začne schválením iniciačného dokumentu (PID), 
ktorý bude vypracovaný dodávateľom. Pod etapami je potrebné 
rozumieť jednotlivé časti, ktoré môžu byť realizovateľné samostatne 
oddelenými vývojovými tímami. 

Dodržiavanie horizontálnych princípov   

Doplňujúce informácie k zneniu vylučujúceho kritéria HP:  

Projekt bude v súlade s horizontálnymi princípmi, ktoré sú definované v čl. 9 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, s prihliadnutím na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a aktívneho 
podporovania mužov a žien vo všetkých aktivitách a činnostiach, najmä ak ide o prístup k zamestnaniu, 
odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a pracovné podmienky. Plánované a 
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realizované aktivity v rámci projektu budú v súlade s Chartou základných práv EÚ, princípmi rodovej 
rovnosti a nediskriminácie, zohľadňujúc potreby zabezpečenia prístupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060. V projekte 
budeme odstraňovať bariéry a predchádzať všetkým formám diskriminácie, vytvárať podmienky, ktoré 
zohľadňujú špecifické potreby rozmanitých skupín obyvateľstva a zabezpečíme prístupnosť fyzického 
prostredia, dopravy, informácií a verejných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, v súlade s 
čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

10.  Predpokladaný časový rámec 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy 
vo formáte mesiac/rok 

12/2024 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

36 mesiacov 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 

11.  Finančný rámec17 
a) žiadateľa  

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu18 (v EUR) 

viac rozvinutý región 
2 515 565,24 

 

menej rozvinutý región 
16 455 514,11 

 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu19 (v EUR) 
viac rozvinutý región 1 006 226,09 €20 

menej rozvinutý región 13 987 186,99  € 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu21 (v EUR) 
viac rozvinutý región 1 509 339,15 €20 

menej rozvinutý región 2 468 327,12 € 

Vlastné zdroje prijímateľa22 podľa kategórie 
regiónu23 (v EUR) 

viac rozvinutý región 0,00 € 

menej rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 73,73 % 

Štátny rozpočet SR 13,01 % 

Prijímateľ  13,26 %20 

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania24 (ak relevantné) 

 

Zdroj pro-rata (v %) 
viac rozvinutý región  

menej rozvinutý región  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 

                                                 
17 Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení 
podľa špecifických cieľov.  
18 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
19 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
20 Vzhľadom na výšku alokácie zdrojov v prospech viac rozvinutého regiónu v opatrení 1.2.1 bude alokácia za viac rozvinutý región hradená 
z vlastných zdrojov žiadateľa/prijímateľa. V prípade, ak v čase vyhlásenia výzvy bude dostatok alokácie v prospech viac rozvinutého regiónu 
v opatrení 1.2.1, žiadateľ/prijímateľ nebude povinný dofinancovať alokáciu pre viac rozvinutý región z vlastných zdrojov. 
21 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
22 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
23 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
24  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na 
programové obdobie 2021 – 2027. 
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oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  
menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26% 

b) partnera (ak relevantné) 

Fond Vyberte položku. 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu25 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu26 (v EUR) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu27 (v EUR) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Vlastné zdroje partnera28 podľa kategórie 
regiónu29 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ  

Štátny rozpočet SR  

Partner  

Zdroj pro-rata (v %) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

 

 

8. Rozpočet  

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza 
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, 
ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem 
iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných 
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. 
V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, 
sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá 
forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia 
sadzby nepožaduje. 

                                                 
25 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
26 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
27 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
28 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
29 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, 
o ktoré skupiny výdavkov ide. 

Indikatívny rozpočet bol pripravovaný kombináciou prístupov k stanoveniu odhadovanej ceny: 

Licencie - prieskum trhu 

AI poradca - konzultáciami s odborníkmi 

Riešenie Integračná platforma a BI - analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami 

Vývoj a implementácia funkcionality - cez kalkuláciu vychádzajúcu z metodiky UCP (výdavky a pozície 
uvedené v súbore CBA) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 
zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 
prostriedky na aktivity 

NP 

Celkové oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1 
(Vybudovanie IS 
Farmár) 

 Jedná sa o implementáciu navrhovaného 
riešenia, ktoré je popísané v kapitole 9 Aktivity 
národného projektu 

521 Mzdové výdavky 2 413 543,50 Jedná sa o interné náklady na zabezpečenie 
hlavnej aktivity, pričom ide o nevyhnutné 
výdavky a pozície na zabezpečenie cieľov 
projektu. Jedná sa o nasledovné pozície: 

- Kľúčový používateľ 
- Dátový špecialista 
- IT Architekt 
- IT Analytik 
- Expert - DoVP 

013 Softvér 12 360 362,00 Jedná sa o externé náklady na zabezpečenie hlavnej 
aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície 
na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia 
vychádza z metodiky UCP ako aj na základe odhadov 
pre potreby zabezpečenia licencií pre projekt.  

518 Ostatné Služby 2 956 075,20 
 

Jedná sa o externé náklady na zabezpečenie hlavnej 
aktivity, pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície 
na zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia 
vychádza z metodiky UCP. Súčasťou sú náklady na 
zabezpečenie analýzy a dizajnu diela, a náklady na 
konsolidáciu a čistenie údajov. 

Hlavné aktivity spolu 17 729 980,70  

Podporné aktivity  

907 Paušálna sadzba 
na nepriame 
výdavky z priamych 
výdavkov 

1 241 098,65 Jedná sa o výdavky podľa článku 54 
písm. a) NSU - 907 Paušálna 
 sadzba na nepriame výdavky  

Podporné aktivity 
SPOLU 

1 241 098,65  

CELKOM 18 971 079,35  
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V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou 
pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy 
je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / 
sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri 
Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny 
výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je 
potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027. 

 

9. Ďalšie informácie o národnom projekte 

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie 
projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom 
systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
https://metais.vicepremier.gov.sk/). 

Projekt je v zmysle vyhlášky 401/2023 uverejnený aj na META IS ako projekt_3026 - 
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/b4b1aeb7-cb9f-46bb-afd7-
f607d0c0b9c4/cimaster?tab=detailForm 
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