
            
 

Zámer národného projektu1 
 

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): 

 Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (Akronym „GOVNET 
4.0“) 

 
Žiadateľ2: 

Obchodné meno/názov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Právna forma príspevková organizácia 

Sídlo Kollárova 8, 917 02 Trnava 

IČO 42 156 424 

 
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 
Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Obchodné meno/názov  

Právna forma  

Sídlo  

IČO  

Zdôvodnenie potreby partnera NP3  

Kritériá pre výber partnera4  

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
Sumárne informácie o NP 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 9 993 800,00 EUR 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, 
resp. celé územie Slovenskej republiky) 

Celá územie SR 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) 

OVM zapojené do siete GOVNET  
Občan / Podnikateľ / úradník používajúci služby cez sieť 
GOVNET 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity5 

nie 

                                                 
1 Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich 
potrieb. 
2 Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné.  Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 
z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP. 
3 Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 Zo zoznamu sa vyberie:  

- "áno" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a bude financovaný z alokácie 
so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "nie" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým 
určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "čiastočne" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude 
financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 
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Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko6 
Cieľ politiky súdržnosti7 1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka 

presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Priorita  1P1 Veda, výskum a inovácie 
Vyberte položku. 
Vyberte položku. 

Špecifický cieľ RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, 
podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Opatrenie (ak relevantné) 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej 
transformácie 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Súvisiace typy akcií8  - zavádzanie optimalizovaných a automatizovaných procesov 
vrátane využitia low-code platforiem pri zavádzaní 
európskej a národnej legislatívy 

- budovanie aplikačnej a technologickej architektúry na 
princípoch cloud native a cloud ready postavenej na 
bezpečnej sieti Govnet a podpora rozširovania služieb 
vládneho cloudu, vrátane prevádzkových nákladov; 

Zákonné požiadavky 

 § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Dôvod určenia prijímateľa NP9 

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu 
NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné 
predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu 
aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 
NP a pod.). 

                                                 
- "nepriamo" v prípade, ak sa: 
o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný 

z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj 
na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu. 

o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie 
so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske 
komunity. 

6 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú 
zo zoznamu viaceré položky. 
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec 
implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť 
dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na 
predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre 
schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky. 
7 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-". 
8 V súlade s informačným monitorovacím systémom. 
9 V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov 
podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade 
sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej ako „NASES“) vznikla 1. januára 2009 ako 
príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie 
spoločnosti, vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania 
elektronických komunikačných sietí a služieb, pre potreby Úradu vlády SR, ktoré Úradu vlády SR 
vyplývali z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a aj pre ostatné orgány štátnej správy, 
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz 
a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády 
pre investície a informatizáciu (UPVII), dnešné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR. 

Vládna sieť Govnet je nadrezortnou informačnou sieťou, je zaradená v zozname prvkov kritickej 
infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z., o kritickej infraštruktúre a  slúži na efektívnu a bezpečnú 
výmenu informácií. Vznikla na základe uznesenia vlády SR č. 310/1993 Z. z. Govnet vytvára univerzálnu 
prepojovaciu sieť pre jednotlivé izolované virtuálne privátne siete subjektov verejnej správy a 
zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prístup z jednej siete do všetkých ostatných pod kontrolou 
ostatných zúčastnených subjektov verejnej správy. Pripojeným subjektom verejnej správy umožňuje 
využívať súbor užitočných infraštruktúrnych služieb dátovej komunikácie. Ide o základné služby 
(predstavujú pre užívateľa finálnu úžitkovú hodnotu):  

 zdieľanie informačných zdrojov medzi subjektmi verejnej správy,  

 bezpečný zdieľaný prístup z Internetu prostredníctvom reverzného web proxy a webového 
aplikačného firewallu,  

 bezpečná elektronická pošta ( antivírusová / antispamová farma),  

 housing a hosting aplikácií, konektivita do siete TESTA,  

 služba IP TV s re-streamom vysielania Národnej rady SR,  

 vnútorná IP telefónia nezávislá od verejnej telekomunikačnej siete,  

 dedikovaná sieť pre účely NBÚ,  

 ochrana sieťovej komunikácie IPS sondami,  

 koordinovaný adresný rozsah na VPN prepoje uzlov a projektov, 

 služby Ústredného portálu verejnej správy, E-kolky, a ďalšie. 

Hlavnou úlohou NASES a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete 
GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov 
informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky je správcom siete GOVNET. 

 

2. Odôvodnenie využitia NP 

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 

Účelom projektu je rozšíriť spôsobilosti NASES a rozšírenie funkcionality siete GOVNET o nové služby, 
zlepšenie kvality existujúcich služieb, efektívnejšia a bezpečnejšia prevádzka. Realizáciou projektu 
bude pokračovať dedikovanie hranice medzi transportnou a prístupovou sieťou GOVNET. Zariadenia v 
prístupovej sieti budú výlučne vo vlastníctve a správe NASES. V zmysle uvedeného dôjde k úspore 
finančných nákladov na prevádzku siete GOVNET a šifrovaním komunikácie sa zabezpečí vyššia 
bezpečnosť siete GOVNET. Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií 
prostredníctvom novej služby GOVNET, ktorá poskytuje možnosť realizovania bezpečných šifrovaných 
komunikácií, prístupu ku službám a zdieľaniu dát. Doposiaľ sieť GOVNET poskytovala podporu pre 
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hlasové služby OVM len okrajovo. S potrebou zvyšovania komunikácie v štáte medzi úradníkmi ako aj 
verejnosťou však neustále narastá počet požiadaviek týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnej hlasovej 
komunikácie cez GOVNET. Rozširujú sa hlasové call centrá štátu, rozširuje sa rozsah mobilnej 
komunikácie, pribúdajú alternatívne formy notifikácií (push, sms/mms, hlasové). Súčasné 
technologické riešenie nedokáže plne podporiť tieto požiadavky. Je potrebné premeniť lokálne riešenia 
transferu externej VoIP komunikácie od operátorov do IP siete OVM dobudovaním a zvýšením 
robustnosti centrálneho prístupového SIPproxy GOVNET. Cez tento centrálny bod, ktorý bude vo 
vysokej dostupnosti a pripojený na jednotlivých operátorov, bude zabezpečená bezpečná a 
dôveryhodná hlasová komunikácia. Umožní to zabezpečiť redundanciu a vysokú dostupnosť a 
bezpečnosť. V sieti GOVNET bude pre takúto komunikáciu nastavená prioritizácia cez QoS, čo zlepší 
kvalitu služby. Ďalším efektom je zníženie prevádzkových nákladov využívaním zdieľaných kapacít na 
GOVNET SBC zariadeniach a moderných kodekoch. 

V rámci prevádzky siete GOVNET už dnes NASES zabezpečuje podporu pre tisíce koncových 
používateľov a zariadení. Manažment CMDB týchto assetov je stále náročnejší. V súčasnosti sú 
využívané síce elektronizované požiadavky (elektronický Formulár na UPVS), ale tieto sú ďalej 
neautomatizované, musia byť manuálne spracovávané a používateľsky neprívetivé. Je potrebné pre 
účely OVM vytvoriť nový moderný zákaznícky orientovaný systém, do ktorého bude možné pristupovať 
zo strany lokálnych sieťových garantov OVM alebo používateľov. Bude možné zadávať štruktúrované 
požiadavky, vyberať štandardizované služby a ich parametre. NASES zároveň bude mať niektoré kroky 
plne automatizované, hlavne s ohľadom na ďalšie možnosti konfigurácie a provisioningu. Zároveň bude 
zadávateľ prehľadne notifikovaný o výsledku / priebehu spracovania požiadavky. V zákazníckej zóne 
bude mať prehľadne k dispozícii aj svoje štatistiky, reklamácie, požiadavky a inú komunikáciu. Pri 
riešení problémov budú mať zamestnanci NASES k dispozícií kompletnú históriu, budú vedieť 
schvaľovať úlohy a systém bude prepojený na ostatné prevádzkové systémy. Budú tam kontaktné 
informácie o zariadení, službe a samotnom OVM ako používateľovi. Uvedené riešenie výrazne pomôže 
optimalizovať prevádzku siete GOVNET, zníži reakčné časy, zlepší kvalitu služieb a zvýši efektívnosť 
samotnej prevádzka. 

Dokument Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2022, ktorý vypracoval 
Národný bezpečnostný úrad konštatuje Pri sektore „Verejná správa“, podsektor „Informačné systémy 
verejnej správy“, v ktorom sa nachádza najväčší počet PZS sa situácia v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti dlhodobo nemení. Stále tu možno pozorovať až kritické zanedbávanie bezpečnosti. Najmä 
samosprávy a menší prevádzkovatelia si dostatočne neuvedomujú dôležitosť témy kybernetickej 
bezpečnosti, k problematike pristupujú povrchne a zameriavajú sa skôr na formálne aktivity (napríklad 
kupovanie generickej dokumentácie). Takisto sa často snažia preniesť zodpovednosť za riešenie tejto 
problematiky na externé spoločnosti, vrátane zodpovedností, ktoré prináležia len štatutárovi 
spoločnosti a sú teda neprenosné. Celkové riadenie kybernetickej bezpečnosti pri PZS v tomto sektore 
často chýba, je chaotické alebo čiastkové. Tieto zistenia však nie sú príznačné len pre samosprávy alebo 
malých prevádzkovateľov , ale aj pre niektorých veľkých PZS v tomto podsektore, vrátane štátnych 
inštitúcií. 

Vládnou jednotkou CSIRT boli vlani identifikované viaceré druhy hrozieb. Významným faktorom bolo 
najmä vypuknutie vojenského konfliktu na Ukrajine a s tým súvisiace kybernetické útoky rôznych 
skupín, ktoré smerovali aj na subjekty verejnej správy. Jednotka zaznamenala mierny nárast 
nahlásených kybernetických bezpečnostných incidentov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
približne o 20 %. V porovnaní s dlhodobým priemerom (roky 2014 až 2021) sa významne zvýšil počet 
prienikov do systémov (roku 2022 evidovaných spolu 56). Viac ako dvojnásobne narástol oproti 
dlhodobému priemeru aj počet zaznamenaných kybernetických bezpečnostných incidentov 
spôsobených škodlivým kódom. Za hlavné faktory vzniku incidentov možno označiť dlhodobé 
nedostatky identifikované v podsektore verejnej správy – nedostatočne implementované procesy pre 
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včasné odhaľovanie zraniteľností a nasadzovanie opravných aktualizácií; nedostatočný alebo úplne 
absentujúci bezpečnostný monitoring; zanedbané vzdelávanie a tréning zamestnancov a s tým spojené 
zvýšené nebezpečenstvá spôsobené útokmi, ktoré využívajú metódy sociálneho inžinierstva. Okrem 
toho boli zachytené kampane cielené na kybernetický priestor Slovenskej republiky, aj svetové 
kampane prekladané do slovenčiny.  

Ministerstvo v spolupráci s NASES vytvorilo bezpečnostné dohľadové centrum ako základ pre centrálny 
bezpečnostný monitoring vládnej siete Govnet (NASES), prvých subjektov verejnej správy a riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov. 

NASES realizoval projekt „Redizajn siete GOVNET“ v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, 
prioritná os 7 Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti siete GOVNET, šetrenie nákladov a slobodného 
výberu poskytovateľa transportných služieb podľa najlepšej ponuky, zabezpečenie zvýšenia 
bezpečnosti komunikácie participujúcich organizácií prostredníctvom novej služby GOVNETU. Išlo o 
zásadný krok, ktorý zvýšil súčasnú bezpečnosť siete Govnet vytvorením IPSec tunela. Vytvorila sa 
šifrovaná komunikácia v transportnej sieti, ktorá prináša bezpečný prenos dát pre všetky cieľové 
skupiny, ktorými sú zamestnanci jednotlivých rezortov.  

Základné ciele, ktoré boli splnené realizáciou projektu: 

 zvýšila sa bezpečnosť siete GOVNET - vytvorenie šifrovanej komunikácie pomocou IPSec tunela 
– bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát (vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, 
pracovných plôch, obrázkov) aj v rámci videokonferencií; 

 zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku - Videokonferencie; „Na základe 
analýzy služieb poskytovaných prostredníctvom vládnej siete GOVNET cez elektronické 
kolaboračné prostredie bolo rozhodnuté o vylúčení časti videokonferencií z projektu. 
Videokonferencie je iba podmnožina funkcionalít pre zabezpečenie elektronického 
kolaboračného prostredia, tzn. na kolaboráciu je nutné pozerať z holistického pohľadu napr. aj 
z pohľadu zdieľania súborov, workflowov, či chat. Na základe hodnotenia a odporúčaní UHP 
(MF SR) zo dňa 10.10. 2018 NASES prehodnotilo prínosy zavedenia videokonferenčného 
systému a tento nerealizoval. Uvedená zmena bola zohľadnená v dodatku č. 1 Zmluvy o NFP s 
účinnosťou od 05. 05. 2021. 

 zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET -  jednoduchšia migrácia celej infraštruktúry do 
novej transportnej siete; 

 zvýšenie transparentnosti výdavkov - prechod prístupovej časti siete z vlastníctva ISP do 
vlastníctva NASES; 

 kontinuálna modernizácia siete - najmä posilnenie vlastnej infraštruktúry siete GOVNET s 
ohľadom na zlepšenie konektivity, redundancie a kladie sa zvýšený dôraz na rôzne kritériá 
bezpečnosti na  fyzickej, objektovej a dátovej úrovni. 

Deliace linie projektov z OPII a PSK: 

Projekt „Redizajn siete GOVNET“ realizoval komplexnú výmenu infraštruktúry spolu s migrácou do 
novej transportnej siete. Výsledkom bolo, že prístupová časť siete prešla z vlastníctva ISP (komerčné 
subjekty) do vlastníctva NASES. Zároveň na nových zariadeniach bola implementovaná šifrovaná 
bezpečnostná komunikácia prostredníctvom IPsec tunelov, ktorá zabezpečila úplnú ochranu vnútornej 
úradnej komunikácie medzi OVM, dátovými centrami a koncovými stanicami úradníkov. 

V súvislosti so vznikom nových OVM v rámci reorganizácie verejnej správy a požiadaviek na 
elektronickú úradnú komunikáciu nový projekt „GOVNET 4.0“ prináša dobudovanie nových služieb 
podporujúcich elektronickú a mobilnú komunikáciu občanov s OVM (SIP gateway) podporujúcich 
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callcentrá štátu, nové služby riadenia siete GOVNET prostredníctvom nového nástroja SDN 
a jednoduchšie zadávanie klientských požiadaviek pre OVM cez selfService portál GOVNETu s 
prevádzkovou optimalitáciou procesov s provisionigom. To umožní NASES efektívnejšie zabezpečovať 
implementáciu nového prevádzkového modelu presunom úrovne služieb L2 od dodávateľa na interné 
kapacity NASES (rovnaký staff dokáže rýchlejšie reagovať a vybavovať požiadavky – automatizácia 
procesov a služieb). 

 

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy   

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy 
(napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie 
finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov 
kvality a pod.).  

Vládna sieť Govnet je nadrezortnou informačnou sieťou, je zaradená v zozname prvkov kritickej 
infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z, o kritickej infraštruktúre a  slúži na efektívnu a bezpečnú 
výmenu informácií. Hlavnou úlohou NASES a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej 
dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných 
nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky je správcom siete GOVNET. Vznikla na základe uznesenia vlády SR 
č. 310/1993 Z. z. Govnet vytvára univerzálnu prepojovaciu sieť pre jednotlivé izolované virtuálne 
privátne siete subjektov verejnej správy a zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prístup z jednej siete do 
všetkých ostatných pod kontrolou ostatných zúčastnených subjektov verejnej správy. 

 

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu  

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP10 podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto 
časti informáciu o partneroch,  ktorí sa na jeho príprave podieľali. 

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť; 
- v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.  

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach11, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru 
NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti. 

Jednou z hlavných úloh NASES a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej 
siete GOVNET, ktorej správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky. Vládna sieť Govnet je nadrezortnou informačnou sieťou, je zaradená v zozname 
prvkov kritickej infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z, o kritickej infraštruktúre a  slúži na 
efektívnu a bezpečnú výmenu informácií.  

NASES v zmysle Vyhlášky 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek vykonal 
participatívne zapojenie kľúčových stakeholderov prostredníctvom verejného pripomienkovania aj 

                                                 
10 Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru 
NP. 
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“). 
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osobnej prezentácie v období od 6.9.2024 do 20.9.2024 (public hearing). Výsledkom bolo vysvetlenie 
a zapracovanie 23 pripomienok zo strany OVM a odbornej verejnosti (občianske združenie 
Slovensko.digital, ISP operátori, MIRRI ...) Pripomienky boli prerokované na stretnutí, vysvetlené a 
zapracované do príslušnej časti projektovej dokumentácie. 

Vzhľadom k charakteru projektu ako rozvoja prvku kritickej infraštruktúry štátu nebolo možné uplatniť 
princíp partnerstva pri príprave zámeru NP. 

Popis národného projektu 

5. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 
súvisia s realizáciou NP: 

- Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ 
- Národná Stratégia Európa 2020  - koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá definuje ciele, 
princípy a priority smerovania rozvoja informatizácie verejnej správy do roku 2020 a na vysokej 
úrovni pomenováva služby na strane základných eGOV komponentov a spoločných blokov aby 
boli naplnené stanovené ciele a princípy NKIVS 
- Zabezpečenie synergických účinkov na národnej úrovni prostredníctvom Programu Slovensko 
2021 – 2027 (PSK) v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 pre fondy 
EÚ, ako aj jednotlivých operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR 2014 – 2020 pre 
EŠIF a  prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) a iných finančných nástrojov EÚ 
- Dokumenty strategických priorít NKIVS prijatých – SP Integrácia a orchestrácia, SP Riadenie 
údajov a SP Vládny cloud, ako aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy, ktoré na 
základe odbornej diskusie a spolupráce expertov z verejného aj komerčného sektora 
rozpracúvajú do väčšieho detailu funkcionality už pomenované v NKIVS a definujú ich vzájomné 
závislosti (ide najmä o vyhľadávanie a navigáciu, portfólio klienta a jeho funkcionality, štátny 
messenger, modul oprávnení tretích strán); 
 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

Celá implementácia navrhovaného projektu bude plne v súlade s Programom Slovensko a 
strategickými prioritami NKIVS a ďalšími strategickými dokumentami schválenými vládou SR, 
resp. Radou vlády, ide najmä o tieto dokumenty: 

 Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra; 

 Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych 
spoločných blokov; 

 Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy; 

 Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy; 

 

c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, 
ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

Východiskom projektu sú nasledovné pretrvávajúce výzvy a strategickej priority: 
- Verejná správa hradí pomerne vysoké prevádzkové náklady za služby Govnet. 
- Verejná správa nevlastní, ale len spravuje prístupovú sieť, čo ju viaže na jedného operátora s 
negatívnym efektom motivácie zvyšovať rýchlosť liniek. 
- Verejná správa nemôže meniť poskytovateľa v prípade transportnej siete Govnet. 
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- Verejná správa nevlastní, ale len spravuje prístupovú sieť, čo zvyšuje riziko pri manažmente 
zabezpečenej komunikácie. 
- Služby Govnet nedosahujú kvalitatívne parametre konkurenčné s komerčnými poskytovateľmi. 
- Subjekty verejnej správy si často okrem pripojenia do Govnet platia komerčné pripojenie do 
siete internet, čo zvyšuje náklady a aj bezpečnostné riziká. 

 

d. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov12 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / 
prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 

Rozsah projektu: Projekt bude rozvíjať existujúce informačný systém číslo META IS: isvs_404, 
Názov: Sieť GOVNET (plánujeme rozvíjať) (rozvoj GOVNET isvs_9320) a existujúce koncové 
služby: 
- Názov: Poskytnutie Webhostingových služieb pre uzly GOVNETu, sluzba_is_1341  
- Názov: Poskytnutie Antivírovej a antispamovej ochrany e-mailovej komunikácie, 
sluzba_is_1340  
- Názov: Podanie podnetu na riešenie problému v sieti GOVNET, sluzba_is_1338  
- Názov: Poskytnutie možnosti zasielania textovej správy v sieti GOVNET, sluzba_is_1337  
- Názov: Poskytnutie štatistických informácií o vyťažení linky pripojených uzlov, sluzba_is_1339 
Nové služby: 
- Názov: transportné služby a zdieľanie informačných zdrojov medzi OVM, as_66085 
- Názov: bezpečný zdieľaný prístup k Internetu prostredníctvom RWP a WAF, as_66084 
- Názov: bezpečná IP telefónia nezávislá od verejnej telekomunikačnej siete, as_66086 
- Názov: koordinovaný adresný rozsah na VPN prepoje uzlov a projektov, as_66087 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je 
v projekte zapojený aj partner): 

NASES disponuje dostatočnom administratívnou, finančnou a prevádzkovou kapacitou pre účely 
realizácie národného projektu. Hlavné a podporné aktivity budú realizovať zamestnanci a experti 
NASES. Účelom aktivít projektu je rozšíriť spôsobilosti NASES a rozšírenie funkcionality siete 
GOVNET o nové služby, zlepšenie kvality existujúcich služieb, efektívnejšia a bezpečnejšia 
prevádzka. 

 

6. Hlavné ciele NP (stručne): 

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu 
pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, 
ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).  

Hlavné ciele národného projektu: 

• centralizovaný monitoring dostupnosti a kvality služieb poskytovaných prostredníctvom 
GOVNET infraštruktúry 

• automatizovaný manažment bezpečnostných komponentov siete GOVNET, 

                                                 
12 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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• rozšírenie  hlasových služieb v rámci siete GOVNET pre OVM 

• zvýšenie robustnosti GOVNET komponentov a odstránenie vendor lock 

• optimalizácia prevádzkového modelu a prevádzkových procesov siete GOVNET 

Výstupy/ výsledky národného projektu: 

• centralizovaný monitoring dostupnosti a kvality služieb GOVNET infraštruktúry pre OVM, ktorý 
bude realizovaný prostredníctvom zakúpených SW nástrojov, 

• návrh optimalizácie prevádzky siete GOVNET s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb, vytvorenie zákazníckej zóny s možnosťou automatizovaného samoobslužného 
objednávania nových služieb alebo zadávania požiadaviek na zmeny existujúcich, tým 
zabezpečiť rýchlejšie nasadzovanie zmien s podporou provisioningu, reakciu na prevádzkové 
potreby a dôsledný monitoring prevádzkových parametrov služieb, 

• rozšírenie hlasových služieb pre využitie potrieb VoIP komunikácie pre OVM u dostupných 
operátorov, s optimálnym prepojením a rozšírením SBC Voice proxy firewall siete GOVNET na 
bezpečnú hlasovú komunikáciu, 

• zvýšenie robustnosti / rýchlosti GOVNET4.0 siete a pre identifikované zariadenia prenajímané 
ako služba je navrhnutý a bude zrealizovaný proces výmeny týchto zariadení (sú poskytované 
ako služba zo strany poskytovateľov služieb). Nákupom a inštaláciou zariadení do vlastníctva 
NASES (zapojenie zariadenie) sa odstráni vendor locku a zároveň zlepší kvalita (rýchlosť, 
nasadenie QoS, reakcia na výpadky) ako aj bezpečnosť prevádzky, 

Projekt bol spracovaný na základe vstupov vyplývajúcich zo schválených strategických a rezortných 
dokumentov a odporúčaní EK za účelom analyzovať a posúdiť úžitkovú hodnotu každej investície: 

- Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR tvorí základný rámec pre zvyšovanie kvality 
služieb eGovernmentu a informačnej bezpečnosti SR. V podmienkach informačného, 
digitálneho a kybernetického priestoru SR sú zavádzané opatrenia najmä proti úniku informácií 
a ich neoprávnenému použitiu, narušeniu integrity údajov, porušeniu práv občanov na 
ochranu osobných údajov, a na ochranu pred poškodzovaním a zneužívaním systémov, ako aj 
opatrenia na presadzovanie príslušných právnych noriem Slovenska a EÚ. 

- Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ 

- Národná Stratégia Európa 2020  - koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá definuje 
ciele, princípy a priority smerovania rozvoja informatizácie verejnej správy do roku 2020 a na 
vysokej úrovni pomenováva služby na strane základných eGOV komponentov a spoločných 
blokov aby boli naplnené stanovené ciele a princípy NKIVS 

- Zabezpečenie synergických účinkov sa na národnej úrovni prostredníctvom Programu 
Slovensko 2021 – 2027 (PSK) v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 
2027 pre fondy EÚ, ako aj jednotlivých operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR 
2014 – 2020 pre EŠIF a  prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) a iných finančných 
nástrojov EÚ 

- Dokumenty strategických priorít NKIVS prijatých – SP Integrácia a orchestrácia, SP Riadenie 
údajov a SP Vládny cloud, ako aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy, ktoré na 
základe odbornej diskusie a spolupráce expertov z verejného aj komerčného sektora 
rozpracúvajú do väčšieho detailu funkcionality už pomenované v NKIVS a definujú ich 
vzájomné závislosti (ide najmä o vyhľadávanie a navigáciu, portfólio klienta a jeho 
funkcionality, štátny messenger, modul oprávnení tretích strán); 
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- Je dôležité zdôrazniť, že celá implementácia navrhovaného projektu bude plne v súlade s 
Programom Slovensko a strategickými prioritami NKIVS a ďalšími strategickými dokumentami 
schválenými vládou SR, resp. Radou vlády, ide najmä o tieto dokumenty: 

o Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra; 

o Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie 
centrálnych spoločných blokov; 

o Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy; 

o Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy. 

Realizáciou projektu bude pokračovať dedikovanie hranice medzi transportnou a prístupovou sieťou 
GOVNET. Zariadenia v prístupovej sieti budú výlučne vo vlastníctve a správe NASES. V zmysle 
uvedeného dôjde k úspore finančných nákladov na prevádzku siete GOVNET a šifrovaním komunikácie 
sa zabezpečí vyššia bezpečnosť siete GOVNET. Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti komunikácie 
participujúcich organizácií prostredníctvom novej služby GOVNET, ktorá poskytuje možnosť 
realizovania bezpečných šifrovaných komunikácií, prístupu ku službám a zdieľaniu dát. 

V oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len "KIB") je podpora zameraná na: 

 zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného 
zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a 
verejnej správy; 

 budovanie špecializovaných inštitúcií KIB zameraných na dizajn a vývoj nových bezpečnostných 
riešení; 

 posilnenie prvkov kritickej infraštruktúry a budovanie nástroja pre manažment údajov; 

 podporu včasnej detekcie a zvýšenie schopnosti reakcie na kybernetické bezpečnostné 
incidenty a na adaptáciu najmodernejších technológií, na zvýšenie odolnosti základných 
služieb pred kybernetickými hrozbami. vrátane podpory inovatívnych produktov a služieb až 
po úroveň TRL 9; 

Čiastkové ciele v zmysle NKIVS: 

- zvýšiť rýchlosť pripojenia a optimalizovať jednotkové náklady pomocou zvýšenia súťaže 
prostredníctvom úpravy vlastníctva a správy koncových bodov prístupovej siete, 

- posilnenie interných kapacít NASES schopných spravovať vlastné zariadenia, 
- zvýšenie schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe. 

Projekt je v súlade s intervenčnou stratégiou Programu Slovensko v nasledovných oblastiach: 

 so špecifickým cieľom: RSO1.2 (opatrenie 1.2.1), 

 s očakávanými výsledkami definovanými v Partnerskej dohode pre špecifický cieľ RSO 1.2, 

 s definovanými typmi oprávnených aktivít v rámci výzvy. 
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7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje 

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so 
žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne 
jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok13.  
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a 
predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne14.  
 
Zoznam merateľných ukazovateľov projektu 

Typ 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 
projektu15 

Názov merateľného ukazovateľa 
projektu 

Merná jednotka 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota16 

výstup PSKPRCO14 Verejné inštitúcie 
podporované pri vývoji 
digitálnych služieb, produktov 
a procesov 

verejné 
inštitúcie 

1* 

výsledok PSKPRCR11 Používatelia nových a 
vylepšených verejných 
digitálnych služieb, produktov 
a procesov 

používatelia / 
rok 

200** 

* verejnou inštitúciou je realizátor projektu NASES 
** počet lokálnych GOVNET administrátorov, ktorý komunikujú s NASES za 100 OVM (jeden-traja pracovníci VS za jeden OVM) 

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné) 

Kód iného 
údaja17 

Názov iného údaja 
Merná jednotka 

iného údaja 

   

   

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 

Cieľová skupina  Počet18 Prínos 

                                                 
13 Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky: 

 projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho 
plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia),  

 projekty návratnej finančnej pomoci,  

 projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina: 
a) totožná s účastníkmi projektu,  
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty 
sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o 
FST.  

 typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať 
kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o 
intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne 
posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov 
projektu, ktorých definovanie je preferované.  

14 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo 
nie je možné uviesť požadované údaje. 
15 Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. 
Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
16 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne 
cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne 
cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu. 
17 Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
18 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich. 

9. Aktivity národného projektu 

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného 
projektu realizované. 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa19 podľa 
§ 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

c. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené 
dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa 
uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. 

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná 
aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu 
schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej 
zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
relevantnej podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako 
povinné hlavné aktivity projektu. 

Podaktivity projektu: 

A. V etape Analýza a Dizajn budú prebiehať analytické práce spojené s identifikáciou spôsobu realizácie 
a riešení. Bude vytvorená procesná analýza biznis prevádzkových procesov, rozhraní a súvisiacich 
integrácii s identifikáciou potenciálu zlepšení. Zároveň bude vytvorený návrh optimalizácie zmien 

                                                 
19 Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít 
definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner 
poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi 
prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo 
partnerom a užívateľom. 
20 Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma. 

Názov aktivity 
Čo sa má aktivitou 

dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a / alebo 

partner) 

Predpokladaný počet 
mesiacov  realizácie 

aktivity 

Aktivita  

Rozšírenie služieb 
poskytovaných 
vládnou sieťou 

GOVNET o nové 
funkcionality 

Žiadateľ Nov 24 – Dec 27 

Názov aktivity 
Využitie inštitútu 

užívateľa (áno/nie) 
Typ užívateľa20 

Poskytovateľ príspevku 
užívateľovi (žiadateľ 

alebo partner) 

Aktivita 1 nie   
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prevádzky s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb, vytvorením zákazníckej zóny s 
možnosťou automatizovaného samoobslužného objednávania nových služieb alebo zadávania 
požiadaviek na zmeny existujúcich. Táto časť má zabezpečiť rýchlejšie nasadzovanie zmien s podporou 
provisioningu, reakciu na prevádzkové potreby a dôsledný monitoring prevádzkových parametrov 
služieb. V etape budú aj oslovené jednotlivé OVM pre využitie potrieb VoIP komunikácie u dostupných 
operátorov. Navrhne sa optimálne prepojenie a rozšírenie SBC Voice proxy GOVNET na bezpečnú 
hlasovú komunikáciu. 

Na zvýšenie robustnosti / rýchlosti GOVNET4 budú v sieti Identifikované zariadenia ako služba a 
navrhnutý proces výmeny s cieľom odstránenia vendor locku a nákupu zariadení do vlastníctva NASES. 
V súčasnosti sa optické vlákna využívajú v troch hlavných oblastiach: WAN (Wide Area Network), MAN 
(Metropolitan Area Network) a LAN (Local Area Network). Aj keď má NASES prenajaté samotné optické 
vlákna, služba operátora ich ukončuje na ich vlastných zariadeniach a tak poskytuje službu L2/L3. 
Cieľom návrhu je výmena za zariadenie NASES - zapojiť vlastné zariadenie a tým zlepšiť kvalitu 
(rýchlosť, nasadenie QoS, reakcia na výpadky) ako aj bezpečnosť prevádzky. 

Zároveň bude navrhnuté rozšírenie SDN GOVNET4. Charakteristika SDN siete pozostáva z troch 
základných pilierov: 

 Fabric technológia – umožňuje vytváranie logických overlay sietí nad fyzickými sieťami. 
Pomocou tejto technológie je umožnené jednoduché nasadenie, virtualizácia a micro-
segmentácia nad jednou fyzickou sieťovou infraštruktúrou. 

 Centralizované riadenie a dohľad – hlavným prvkom riadenia a manažmentu akejkoľvek SDN 
siete je centrálny SDN controller, ktorého hlavnou úlohou je mať globálny pohľad na sieťovú 
infraštruktúru a umožňovať jej jednoduchú správu a konfiguráciu z centrálneho miesta. 
Konfigurácia sieťových zariadení už neprebieha box-by-box metódou, ale administrátor 
využíva zrozumiteľné grafické rozhranie na to aby zadefinoval svoj zámer (intent) alebo využíva 
programovateľné rozhrania SDN controllera. Úlohou SDN controllera je tento zámer preložiť 
do formy konfigurácie na fyzickom zariadení. 

 Otvorené aplikačné rozhrania (API – Application Programming Interface)  - na komunikáciu a 
integráciu so systémami tretích strán. Otvorené API rozhranie má slúžiť na to aby SDN 
controller vedel komunikovať informácie a stave siete na externé systémy a zároveň aj na to 
aby externé systémy vedeli komunikovať s SDN controllerom a programovateľne prezentovali 
svoje požiadavky na sieťovú infraštruktúru. Cieľom projektu je zabezpečiť prepojenie na 
súvisiace bezpečnostné a prevádzkové prvky siete GOVNET a NASES. 

Výstupom tejto etapy bude špecializovaný produkt (DNR) a návrh akceptačných kritérií. 

B. V etape Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb budú obstaraný a 
dodaný HW a SW: 

 SBC licencie ako SIP proxy na voip služby, oddeľujúci privátnu a verejnú časť VoIP sietí a 
podstatne zvyšuje bezpečnosť VoIP telefónie v sieti GOVNET. 

 SDN licencie pre bezpečnostné prvky a podporu zákazníckej zóny 

 Lokálny dátový load balancer s doplnkovými bezpečnostnými a firewall funkcionalitami pre 
zabezpečenie ochrany aplikácií pred dátovými kybernetickými hrozbami vrátane podpory plnej 
funkčnosti dodaných softvérových a security funkcionalít v rámci ceny za dodané riešenie 
nezávisle od počtu osadených aplikačných modulov v dodanom Chassis až po dosiahnutie 
plného dátového výkonu a priepustnosti dodaného Chassis ako celku (Chassis data 
throughput). 
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 platforma Core SAN/MDS alebo ekvivalent HW s licenciami a Production Support & 
SubscriptionCore 

 platforma Core HyperFlex alebo ekvivalent HW s licenciami a s Production Support 

C) V Etape Nasadenie a Postimplementačná podpora bude prebiehať samotná inštalácia, konfigurácia 
a nastavenie dodaných zariadení a SW licencií. Aktivitu budú zabezpečovať experti NASES, interný 
zamestnanci vlastnými zdrojmi. Zariadenia sú zapojené a nkonfigurované, nastavené do manažment 
siete NASES a prepojené na dohľadové  / konfiguračné SDN komponenty. Zariadenia ako služby (vendor 
lock) sú vymenené za plne v správe a vlastníctve NASES. Po otestovaní a overení správnej funkčnosti je 
riešenie akceptované. Postupne sú takto potom nasadzované aj ostatné zariadenia do plnej produkcie. 
Na nové zariadenia a riešenia sú vykonané špecializované Školenia. Zároveň je vykonávaný intenzívny 
dohľad a podpora v rámci postimplementačnej podpory. Budú zapojení ďalší VoIP operátori podľa 
požiadaviek OVM a nastavené SBC GOVNET proxy 

V rámci Etapy budú nasadené nástroje podporujúce optimalizáciu prevádzky siete Govnet, 
optimalizované procesy prevádzky a vypublikovaná zákaznícka zóna pre používateľov. Výstupom sú 
protokoly a záverečný akceptačný protokol schválený RV projektu. 

NASES zabezpečí súlad projektu s horizontálnymi princípmi nasledovným spôsobom: 

- dodržiavanie práv, slobôd a zásad, ktoré sú uvedené v Charte základných práv EÚ, 

- dodržiavanie princípov presadzovania rovnosti mužov a žien a začleňovania z hľadiska rodovej 
rovnosti nediskrimináciou, 

- zabránenia akejkoľvek diskriminácie a zabezpečenia prístupnosti aktivít, výstupov, výsledkov 
projektu pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Zároveň pri implementácii plánovaných aktivít projektu zabezpečí dodržiavanie všetkých článkov 
Charty ZP EÚ s dôrazom najmä na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným 
intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám osobitne na to, aby: 

- pri všetkých oprávnených aktivitách realizovaných v rámci projektu bol zohľadnený princíp 
rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam 
pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a 
komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo 
poskytovaným verejnosti, vrátane všetkých informačných a vzdelávacích aktivít, 

- v rámci oprávnených aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, taktiež pri 
výbere účastníkov v rámci všetkých vzdelávacích aktivít nedochádzalo k diskriminácii, k 
znevýhodneným podmienkam na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej 
skupine, 

- pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu 
bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie, 

- v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádzalo ku 
diskriminácií k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k 
akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. 

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná 
aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu 
schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
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pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej 
zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci relevantnej podmienky poskytnutia 
príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu. 

 

10. Predpokladaný časový rámec 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy 
vo formáte mesiac/rok 

11/2024 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

38 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 

11. Finančný rámec21 

a) žiadateľa  

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu22 (v EUR) 

viac rozvinutý región 2 284 582,69 € 

menej rozvinutý región 7 709 217,31 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu23 (v EUR) 
viac rozvinutý región 913 833,07 €24 

menej rozvinutý región 6 552 834,71 € 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu25 (v EUR) 
viac rozvinutý región 1 370 749,62 €24 

menej rozvinutý región 1 156 382,60 € 

Vlastné zdroje prijímateľa26 podľa kategórie 
regiónu27 (v EUR) 

viac rozvinutý región 0,00 € 

menej rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ  65,57 % 

Štátny rozpočet SR 11,57 % 

Prijímateľ  22,86 %24 

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania28 (ak relevantné) 

 

Zdroj pro-rata (v %) 
viac rozvinutý región  

menej rozvinutý región  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 

                                                 
21 Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení 
podľa špecifických cieľov.  
22 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
23 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
24 Vzhľadom na výšku alokácie zdrojov v prospech viac rozvinutého regiónu v opatrení 1.2.1 bude alokácia za viac rozvinutý región hradená 
z vlastných zdrojov žiadateľa/prijímateľa. V prípade, ak v čase vyhlásenia výzvy bude dostatok alokácie v prospech viac rozvinutého regiónu 
v opatrení 1.2.1, žiadateľ/prijímateľ nebude povinný dofinancovať alokáciu pre viac rozvinutý región z vlastných zdrojov. 
25 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
26 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
27 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
28  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na 
programové obdobie 2021 – 2027. 
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podiel zamestnancov verejnej správy v SR (referenčným 
obdobím je rok 2021). Celkové oprávnené výdavky sa 
vyjadria pomerom podľa kategórie regiónu:  
menej rozvinutý región v pomere 77,14% 
viac rozvinutý región v pomere 22,86% 

b) partnera (ak relevantné) 

Fond Vyberte položku. 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu29 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu30 (v EUR) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu31 (v EUR) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Vlastné zdroje partnera32 podľa kategórie 
regiónu33 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ  

Štátny rozpočet SR  

Partner  

Zdroj pro-rata (v %) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

 

 

12. Rozpočet  

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza 
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, 
ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem 
iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných 
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. 
V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, 
sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá 
forma. V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia 
sadzby nepožaduje. 

V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, 
o ktoré skupiny výdavkov ide. 

                                                 
29 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
30 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
31 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
32 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
33 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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Projekt „Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality“ (ďalej len 
GOVNET4.0) predkladá NASES ako prevádzkovateľ vládnej siete Govnet. Pripravovaný indikatívny 
rozpočet bol stanovený na základe analýzy minulých výdavkov v projekte „Redizajn siete GOVNET“, 
realizovanom v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.  

V Národnom projekte uvádzame zjednodušené vykazovanie výdavkov vo forme 7% paušálnej sadzby 
v podporných aktivitách projektu. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 
zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 
prostriedky na aktivity 

NP 

Celkové oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita    

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

8 000 000 Hardwarové komponenty   

013 Softvér 340 000 Software  

518 Ostatné služby 200 000 Služby (inštalácia, konfigurácia, školenia) 

521 Mzdové výdavky 800 000 Mzdové výdavky na odborný personál projektu, 
boli stanovené na základe mzdovej politiky 
zamestnávateľa NASES  

Hlavné aktivity spolu 9 340 000  

Podporné aktivity  

Paušál 7% 653 800 Paušálna sadzba 

Podporné aktivity 
SPOLU 

653 800  

CELKOM 9 993 800  

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou 
pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy 
je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / 
sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri 
Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny 
výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je 
potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027. 

 

13. Ďalšie informácie o národnom projekte 

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie 
projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom 
systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
https://metais.vicepremier.gov.sk). 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/2a9d3a34-5eb2-468c-9210-346b7b2d2f81/cimaster?tab=basicForm

