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ZÁPISNICA 

z 11. zasadnutia  
KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 – 2027  

PRE CIEĽ 1 (KONKURENCIESCHOPNEJŠIA A INTELIGENTNEJŠIA EURÓPA)  
POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ 

 

Dátum a čas konania 21. október 2024 o 10:00 hod. 

Miesto konania Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bratislava 

Predsedajúci Ladislav Šimko 

Príloha č. 1  Program zasadnutia 

Príloha č. 2 Zoznam účastníkov zasadnutia 

Príloha č. 3 Prezentácia  

Príloha č. 4 Uznesenie č. 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024 

Príloha č. 5 Záznam z verejnej diskusie k pripravovanej výzve „Strategický výskum a vývoj 
prostredníctvom partnerstiev“  

 
 

1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa. 

 
Úvodný príhovor: 
 
Predseda Komisie L. Šimko otvoril v poradí 11. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021-2027 pre cieľ 1 politiky súdržnosti EÚ (ďalej len „Komisia“) a privítal prítomných členov, stálych 
pozorovateľov a hostí ako aj zástupcov EK. V úvode predseda Komisie informoval účastníkov o programe 
predmetného zasadnutia a jeho zmenách oproti pôvodnému programu (pozn.: zasielaný 3.10.2024). Súčasťou 
zasadnutia bolo prerokovanie návrhu hodnotiacich a výberových kritérií pre špecifický cieľ RSO1.2, opatrenie 1.2.1 
v gescií MIRRI SR z dôvodu plánovaného vyhlásenia dopytovej výzvy zameranej na podporu participácie 
znevýhodnených osôb na digitálnom trhu, ako aj prerokovanie 5 návrhov zámerov národných projektov. V bode 
„Rôzne“ sa Komisia venovala viacerým informačným bodom. Okrem pôvodne avizovaným dvom informačným 
bodom: 1/ prehľad aktuálneho stavu implementácie cieľa politiky 1 v rámci Programu Slovensko a 2/ informácia 
k zámeru NP „Rozvoj konceptu otvorenej výskumnej infraštruktúry SAV pre aplikovaný výskum v podmienkach 
SR“, bol program na základe požiadaviek členov a stálych pozorovateľov rozšírený o ďalšie informačné body. 
Doplnenia sa týkali: 
3/ informácie k výzve PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR: „Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a 
prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu“ (na žiadosť člena 
Komisie p. M. Ištvána – Partnerstvo pre prosperitu)  
4/  informácie k plánovanej dopytovej výzve: „Centrá zdieľaných služieb“ 
5/  informácie k iniciatíve STEP (na žiadosť stáleho pozorovateľa Komisie p. M. Putalu - Rada vysokých škôl SR). 
 
Predseda Komisie zároveň doplnil, že Komisia má k dispozícii značný objem zdrojov, avšak v rámci všetkých cieľov 
politiky Programu Slovensko sa cieľ politiky 1 (CP1) aktuálne vyvíja najhoršie. V percentuálnom vyjadrení 
z alokácie CP1 má vo výzvach len 31,65%, kontrahovanie je na úrovni 15,02%, pričom čerpanie je na úrovni 0,02%. 
Vo výzvach je necelých 600 mil. EUR a nakontrahovaných je takmer 284 mil. EUR. Ak by Európska komisia v máji 
2021 nezmenila legislatívu a neznížila tematickú koncentráciu pre CP1 v záujme dosiahnutia viacročného 
finančného rámca, tak by bol stav implementácie CP1 ešte v nedostačujúcejšej kondícií. Na žiadosť predsedníčky 
EK p. von der Leyen, bola pred EK a EP v septembri 2024 prerokovaná správa Maria Draghiho o 
konkurencieschopnosti Európy v porovnaní s inými globálnymi hráčmi. Stav je neuspokojivý a práve preto musíme 
hľadať riešenia, a to aj v rámci tejto Komisie. Zároveň uviedol, že na 11. zasadnutí sú predmetom rokovania najmä 
zámery národných projektov, ktoré ale tvoria len malý príspevok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských 
podnikov a slovenskej ekonomiky ako celku. V predchádzajúcom programovom období 2014-2020 práve OP 
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Výskum a Inovácie zanikol a bol spojený s OP Integrovaná Infraštruktúra (OPII). I napriek tomuto spojeniu, sme 
v rámci OPII realokovali do iniciatívy SAFE viac ako 250 mil. EUR. V rámci aktuálneho programového obdobia bola 
aktualizovaná Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027 (RIS3 2021+) schválená 
vládou SR 8. decembra 2021. Preto je potrebné aby sa všetci členovia Komisie, ako aj ďalší relevantní stakeholderi, 
zamysleli nad stavom implementácie CP1, pretože tematická koncentrácia cieľa politiky 1 je na hrane a presúvanie 
zdrojov tejto priority neprichádza do úvahy. 

Predseda Komisie následne požiadal o úvodné slovo zástupcu EK p. L. Jegu (DG REGIO). L. Jega na úvod 
spomenul najničivejšie povodne za posledných 20 rokov, ktoré v polovici septembra 2024 zasiahli strednú Európu 
vrátane Slovenskej republiky. Tieto povodne spôsobili rozsiahle škody, ktoré si vyžiadali niekoľko životov, zničené 
domovy a infraštruktúru, odplavené autá či mestá a obce pokryté bahnom. Škody napáchané touto prírodnou 
katastrofou sú zdrvujúce. Na druhej strane solidarita, ktorú prejavili občania naprieč zasiahnutými členskými štátmi 
je obdivuhodná a dodáva nádej v prekonaní zložitej situácie. EÚ taktiež vyjadrila solidaritu dotknutým krajinám 
vrátane Slovenska, a to prostredníctvom balíku pomoci vo výške 10 mld. EUR, ktoré majú slúžiť na nápravné a 
preventívne opatrenia. Aby sa tieto opravy uskutočnili čo najrýchlejšie, tieto zdroje prichádzajú s jednoduchými 
pravidlami, a to s 30 % predfinancovaním a 100 % financovaním zo zdrojov EÚ. Zároveň upozornil, že sa nejedná 
o nové zdroje, ale o existujúcu alokáciu, avšak jednoduchšie pravidlá a stimuly majú zabezpečiť čo najefektívnejšie 
a najrýchlejšie využitie zdrojov. V prípade Slovenska, v praxi pôjde o 10% alokácie z Programu Slovensko čo 
predstavuje zhruba 1 mld. EUR. Potrebné preto bude vykonať realokácie v rámci programu, pričom presun alokácií 
bude smerovať do cieľa politiky 2. Hlavnými zdrojmi, z ktorých sa pri presunoch bude čerpať, sú ciele politiky 1, 3 
a 5. Avšak vzhľadom na schválené vysoké záväzky v rámci CP3 a nízky rozpočet CP5, je veľmi pravdepodobné, 
že hlavným kandidátom, z ktorého sa budú zdroje presúvať je CP1.  
V nadväznosti na tieto presuny, L. Jega zdôraznil neuspokojivý výkon implementácie CP1. Zdôraznil, že prvé ciele, 
ktoré predstavujú záväzky v rámci n+3, majú termín na konci roka 2025. Do tohto termínu sa Slovensko zaviazalo 
vyčerpať takmer 1,2 mld. EUR z EFRR (približne 16% alokácie EFRR), inak hrozí krajine decommitment. Údaje 
monitorujúce výkon programu poukazujú na nedostačujúci stav implementácie CP1. V prípade súčasného čerpania 
v rámci CP1, ktoré predstavuje len 0,02%, je naplnenie záväzkov do konca budúceho roka vzdialené a zložité 
dosiahnuť. Zástupca EK preto vyzval členov Komisie k zamysleniu, rýchlemu konaniu a nájdeniu riešení ako 
dobehnúť omeškanie a akcelerovať implementáciu CP1. V opačnom prípade bude koniec budúceho roka v rámci 
implementácie Programu Slovensko pre Slovensko náročný. Hoci povodňový balík pomoci nie je určený na pomoc 
pri zvýšení absorpcie CP1, stimuly, ktoré ponúka môžu spôsobiť tento následok. Rovnako je tomu aj v prípade 
iniciatívy STEP, ktorá podobnými stimulmi (30% predfinancovanie do konca marca 2025 a 100% financovanie zo 
zdrojov EÚ) môže priniesť pomoc s dobiehaním oneskorenia implementácie a čerpania. V nadväznosti na iniciatívu 
STEP, L. Jega vyjadril záujem o informáciu k aktuálnemu zámeru Slovenskej republiky v súvislosti s využitím tejto 
platformy.  
Na záver uviedol, že v súvislosti s budúcim zložením Európskej komisie, nominovaný kandidát na eurokomisára R. 
Fitto (výkonný podpredseda pre súdržnosť a reformy) podstúpi 12. novembra 2024 vypočutie pred Európskym 
parlamentom, zatiaľ čo nové zloženie Európskej komisie má byť vymenované do konca kalendárneho roka. V 
nadväznosti na metodiku zjednodušeného vykazovania, ktorá bola prezentovaná členom Komisie počas 
predchádzajúceho zasadnutia, zástupca EK informoval, že táto metodika bola predložená na pripomienkovanie 
EK. EK predložila prvé kolo pripomienok, ktoré slovenská strana zapracovala a zaslala upravený materiál. Aktuálne 
prebieha interná konzultácia na pôde DG REGIO. Stanovisko DG REGIO je očakávané v priebehu najbližších 
týždňov. 
 
Predseda Komisie poďakoval za úvodné slová zástupcu EK a doplnil, že oba príhovory podčiarkujú vážnosť 
situácie v rámci stavu implementácie cieľa politiky 1.  
 
J. Minarovičová (MŠVVaM SR) ospravedlnila neprítomnosť štátneho tajomníka MŠVVaM SR R. Zsemberu, 
podpredsedu Komisie, z dôvodu iných pracovných povinností. V mene štátneho tajomníka zároveň uviedla, že 
v aktuálnom PO má ministerstvo školstva k dispozícií alokáciu 400 mil. EUR, kým v predchádzajúcom období to 
bola takmer 1 mld. EUR. I napriek nižším disponibilným zdrojom nie je v pláne krátiť podporu pre podnikateľský 
sektor, naopak ministerstvo plánuje vyhlásiť výzvy, ktoré budú predstavovať ešte väčší objem finančných 
prostriedkov ako tomu bolo v minulosti. Dôkazom toho je vyhlásená výzva „SPACE - Špičkový výskum a vývoj od 
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myšlienky k produktu (výskum vo všetkých definovaných oblastiach RIS3+ s prienikom na vesmír)“ (pozn.: výzva 
vyhlásená 18.10.2024), ako aj výzva „SVaV - Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev“, vyhlásená 
v deň 11. zasadnutia Komisie. Začiatkom októbra ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na simulačné centrá (PSK-
MSVVM-018-2024-DV-EFRR), ktoré budú vzdelávať študentov lekárskych a zdravotníckych vied. MŠVVaM SR má 
veľký záujem prostredníctvom výziev podporiť akademickú obec, startupy, inkubátory, štipendijné programy či 
inovatívne študijné programy.  
 
Informácia o uznášaniaschopnosti Komisie: 
 
Tajomníčka Komisie B. Beňová (MIRRI SR) v krátkosti informovala účastníkov o organizačno-technických 
náležitostiach. Pozvánka spolu so všetkými dokumentami bola zaslaná 03.10.2024. V rámci pripomienkového 
konania bolo k 6 vecným bodom programu doručených 75 pripomienok zo strany členov a stálych pozorovateľov 
Komisie. Vyhodnotenie pripomienok a finálne znenie dokumentov bolo členom Komisie zaslané 18.10.2024. 
Tajomníčka následne pristúpila ku kontrole uznášaniaschopnosti, a po elektronickej prezentácii členov Komisie, 
konštatovala uznášaniaschopnosť Komisie: na zasadnutí bolo prítomných 30 z 37 členov s hlasovacím právom 
(pozn.: kvórum potrebné pre uznášaniaschopnosť Komisie je 26 členov). Prítomných zároveň informovala o 
spôsobe elektronického hlasovania počas zasadnutia a povinnosti podpísať čestné vyhlásenia o ochrane osobných 
údajov a o vylúčení konfliktu záujmov. 
 
Schvaľovanie programu zasadnutia: 
 
K návrhu programu neboli vznesené žiadne námietky ani doplnenia, preto predseda pristúpil k hlasovaniu o 
programe zasadnutia tak, ako bol členom a stálym pozorovateľom Komisie zaslaný dňa 18.10.2024.  
 
Výsledok hlasovania: Program zasadnutia Komisie schválený.  
 

na hlasovaní sa zúčastnilo 30 členov Komisie 

za hlasovalo 30 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 0 členov Komisie 

nehlasovalo 0 členov Komisie 

 
Schvaľovanie overovateľa zápisnice 
 
Navrhovaný overovateľ zápisnice p. Marek Radvanský (SAV) súhlasil s pozíciou overovateľa zápisnice zasadnutia 
Komisie. Predseda Komisie preto pristúpil k hlasovaniu o schválení overovateľa zápisnice z 11. zasadnutia 
Komisie. 
 
Výsledok hlasovania: Komisia schválila návrh na overovateľa zápisnice p. Mareka Radvanského (SAV). 
 

na hlasovaní sa zúčastnilo 30 členov Komisie 

za hlasovalo 28 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 1 člen Komisie 

nehlasovalo 1 člen Komisie 
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2. Prerokovanie návrhu hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci 

Programu Slovensko pre špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, 

podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti 

informatizácie a digitálnej transformácie pre dopytovo orientovanú výzvu so zameraním na podporu 

participácie znevýhodnených osôb na digitálnom trhu (predkladateľ MIRRI SR) 

 
Priebeh rokovania: 
 
Predseda Komisie predstavil 2. bod programu a požiadal p. L. Zendulku (MIRRI SR) o prezentáciu návrhu 
hodnotiacich a výberových kritérií. L. Zendulka, generálny riaditeľ Sekcie implementácie projektov informatizácie 
MIRRI SR, informoval o návrhu „Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci 
Programu Slovensko pre špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, 
výskumné organizácie a orgány verejnej správy, Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a 
digitálnej transformácie pre dopytovo orientovanú výzvu so zameraním na podporu participácie 
znevýhodnených osôb na digitálnom trhu (MIRRI SR)“ 

Informoval, že súčasťou hodnotiacich kritérií sú vylučujúce kritériá a bodované kritériá.  

Hodnotiace kritériá sa viažu na plánovanú dopytovo-orientovanú výzvu so zameraním na podporu participácie 
znevýhodnených osôb na digitálnom trhu, ktorej cieľom je podporiť účasť znevýhodnených osôb na digitálnom trhu 
na území Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovania cielených podporných služieb zo strany organizácií 
z neziskového sektora. Oprávnenými žiadateľmi budú organizácie z neziskového sektora v zmysle: 

a) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 

b) zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. 

Podmienkou je, že oprávnený žiadateľ musel vzniknúť aspoň dva roky pred vyhlásením výzvy a preukáže 
oprávnenosť činnosti v prospech znevýhodnených skupín. 

Popísal aktivity v rámci danej výzvy, ktorými sú:  

- vytvorenie/modernizácia zariadenia, vybavenia (napr. zariadenia pre tlmočníkov), vrátane metodickej podpory 
a obstarania nevyhnutného zariadenia pre vytvorenie alebo 

- rozvoj rôznych elektronických platforiem, aplikácií, webových stránok pre prístup k internetovým službám (vrátane 
elektronických služieb štátu), nasadenie podporných digitálnych nástrojov pre zlepšenie používania elektronickej 
služby, obstaranie HW/SW. 

Predpokladaná alokácia na výzvu (zdroj EU) je 2 mil. EUR. 

V rámci výzvy bude stanovená paušálna sadzba na nepriame výdavky vo výške 7%. 

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je 1.Q 2025. 

Informoval o vyhodnotení doručených pripomienok EK, ktoré boli zapracované a o pripomienkovaní členov 
Komisie. Prezentácia k predkladanému materiálu sa nachádza v prílohe č. 3. 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a nakoľko neboli vznesené žiadne otázky členmi Komisie v rámci 
diskusie vyzval členov Komisie k hlasovaniu o návrhu „Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie 
žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko pre špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie 
pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti 
informatizácie a digitálnej transformácie pre dopytovo-orientovanú výzvu so zameraním na podporu 
participácie znevýhodnených osôb na digitálnom trhu (MIRRI SR)“. 

 



 

5 
 

Výsledok hlasovania: Komisia Návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v 
rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre 
občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti 
informatizácie a digitálnej transformácie pre dopytovo orientovanú výzvu so zameraním na podporu 
participácie znevýhodnených osôb na digitálnom trhu odporučila na schválenie Monitorovaciemu výboru pre 
Program Slovensko 2021 - 2027. 

 
na hlasovaní sa zúčastnilo 30 členov Komisie 

za hlasovalo 30 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 0 členov Komisie 

nehlasovalo 0 členov Komisie 

 
 

3. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom 

„Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov“ (žiadateľ Národná koalícia pre digitálne 

zručnosti a povolania) 

 
Priebeh rokovania: 
 
Predseda Komisie uviedol 3. bod programu, ktorým bol zámer národného projektu „Sociálne poukazy na 
internetové pripojenie pre žiakov“ (žiadateľ Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania). Následne 
odovzdal slovo p. P. Šedovi, prevádzkovému riaditeľovi Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. 

P. Šedo informoval o národnom projekte „Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov“ (žiadateľ 
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania). Zámer národného projektu bol predmetom dlhodobej 
diskusie medzi kľúčovými zúčastnenými stranami v oblasti digitalizácie a vecným gestorom – so Sekciou digitálnej 
agendy MIRRI SR a ostatnými organizáciami zapojenými do danej problematiky. Zámer národného projektu 
reflektuje viaceré strategické a legislatívne ciele, ktoré predstavil R. Pavlík, riaditeľ Odboru digitálnych infraštruktúr 
zo Sekcie digitálnej agendy MIRRI SR, ktorá je gestorom vecných opatrení. 

R. Pavlík (MIRRI SR) informoval, že v zmysle Národného plánu širokopásmového pripojenia je tento projekt 
komplementárny aj k digitálnemu pripojeniu a k pokrytiu infraštruktúry Slovenska a bielych miest (projekt s názvom 
Podpora digitálnej pripojiteľnosti vo vybraných regiónoch). Sú to dva projekty, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Na 
jednej strane komunikačná infraštruktúra, na druhej strane sociálne vouchre. Na predmetné opatrenie 1.5.1 
Podpora digitálnej pripojiteľnosti je vyčlenených 112 mil. EUR v rámci PSK. V rámci daného návrhu projektu na 
sociálne vouchre sa žiada 50 mil. EUR. Ďalej uviedol, že zároveň bolo schválené Programové vyhlásenie vlády na 
roky 2023 - 2027, ktoré definuje prioritu v oblasti digitalizácie, a to zabezpečenie adekvátneho internetového 
pripojenia pre sociálne ohrozené vrstvy obyvateľov, ktoré im zabezpečí prístup ku ústavne garantovaným právam 
(právo na prácu a právo na vzdelanie). Doplnil, že prostredníctvom uvedeného projektu je cieľom zvýšiť aj Index 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), týkajúci sa Slovenska. Ďalším faktorom je geografický prieskum 
internetového pripojenia Slovenska. 

P. Šedo (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania) informoval, že základným implementačným 
cieľom projektu je poskytnutie príspevku formou voucheru na využívanie služieb vysokorýchlostného internetu 
znevýhodneným žiakom a študentom. Predpoklad maximálneho počtu poskytnutých príspevkov (podporených 
študentov je 81 100. Služba, ktorú budú žiaci využívať je viazaná na 24 mesiacov. Výška príspevku bola stanovená 
na 20 EUR za mesiac, tzn. že za celé obdobie 24 mesiacov bude zaplatené vo výške 480 EUR. Navrhovanými 
cieľovými skupinami sú žiaci základných a stredných škôl, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktorí 
sú v hmotnej núdzi a študenti 1. ročníka stredných škôl, vrátane študentov 5. ročníkov osemročného gymnázia a je 
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to určené na školské roky 2024/2025 a 2025/2026. Početnosť cieľovej skupiny 180 000 je definovaná MŠVVaM 
SR a ÚPSVaR. Popísal základné a technické parametre služby a harmonogram projektu. Popísal participatívny 
prístup príprav projektu, konkrétne sa jednalo o trhovú konzultáciu, ktorú realizoval vecný gestor zo Sekcie 
digitálnej agendy MIRRI SR a bolo oslovených 480 subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať služby internetu. 
Taktiež prebehla verejná konzultácia a zároveň sa uskutočnil Workshop k projektu a na záver informoval o 
doručených pripomienkach členov Komisie. Prezentácia k predkladanému materiálu sa nachádza v prílohe č. 3. 
 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
 

Diskusia: 

M. Ištván (PPP) v rámci diskusie uviedol, že vníma pokles transparentnosti a participatívnosti pri príprave 
projektov. Uvedené sa týka predmetného projektu ako aj ďalších projektov predložených na zasadnutie Komisie. 
K žiadnemu sa nekonal verejný hearing a ani žiadna diskusia. Bolo však uskutočnené pripomienkovanie pre členov 
Komisie, ale nebola informovaná odborná verejnosť. Z PPP boli tieto informácie preposlané odbornej verejnosti. 
MIRRI SR nevyužíva pracovné skupiny na prerokovanie projektov. Napríklad uvedený projekt nebol prerokovaný 
na pracovnej skupine Broadband ani navýšenie alokácie z 30 mil. EUR na 50 mil. EUR nebolo prerokované. 
Uvedený projekt však podporuje, nakoľko so žiadateľom prebehla diskusia. Uviedol, že aj napriek uvedenému 
zahlasuje za schválenie projektu.  
 
T. Gregor (Klub 500) sa rovnako vyjadril k zvýšeniu alokácie bez informovania členov Komisie a opýtal sa prečo 
pribudli aj študenti 1. ročníka stredných škôl, ak sa jedná o projekt určený pre sociálne znevýhodnené skupiny. 
Zároveň uviedol, že takýto projekt neprináša zásadný vplyv na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu a na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a na naštartovanie slovenskej ekonomiky. Uviedol, že sa zdrží 
hlasovania. 
 
A. Ďuriačová (MF SR) adresovala dotaz k finančnému rámcu a k zaslanému vyhodnoteniu pripomienok. 
Pripomienka MF SR bola akceptovaná, ale finančný rámec nebol upravený. Uvedené sa týka pro-rata. 
 
L. Jega (EK) uviedol, že EK boli doručené prevažne uspokojivé odpovede. Zároveň požiadal o dovysvetlenie 
dôvodu prečo rýchlosť internetu (30 Mbps) v rámci projektu je nižšia v porovnaní s Národným plánom 
širokopásmového pripojenia (100 Mbps). Nastavenie projektu zároveň nestimuluje ani ciele Digitálnej dekády, 
ktorej ambíciou je gigabitová konektivita do roku 2030.  
 
R. Pavlík (MIRRI SR) sa vyjadril, že sociálne vouchre sú komplementárne k projektu zameranému na budovanie 
digitálnej infraštruktúry (projekt s názvom Podpora digitálnej pripojiteľnosti vo vybraných regiónoch). Bez digitálnej 
infraštruktúry nie je možné Slovensko internetizovať. Sociálne vouchre sú komplementárne k tejto téme. Rátajú 
s digitálnou infraštruktúrou s podporou ultra fast broadbandu Začiatkom budúceho roka budú vyhlásené prvé výzvy 
na digitálnu infraštruktúru. K dispozícii sú výsledky geografického prieskumu - detailná analýzy, poskytnutá od 980 
operátorov, ako je Slovensko pokryté. Z toho dôvodu poznajú infraštruktúru a ako do nej treba investovať a prečo 
sa rozhodli pre internet s rýchlosťou 30 Mbps. Je to preto, aby bolo možné zabezpečiť tie oblasti, kde nie je viac 
Mbps k dispozícii a preto sa rozhodli pre riešenie NGA. V projekte sú aj ďalšie parametre, ktoré vychádzajú zo 
stratégie broadbandu. 
 
R. Karlubík (AZZZ SR) navrhol iniciovať stretnutia so zástupcami z podnikateľskej sféry. Uviedol, že sa zdrží  
hlasovania. Taktiež nevidel kritériá, ktoré definujú to, že bude voucher poskytnutý len sociálne slabším skupinám.  
Zároveň v súvislosti s bodom programu č. 7 - zámer národného projektu „Národný ekosystém otvorenej vedy“ 
(žiadateľ CVTI) požiadal, aby boli vyzvaní zástupcovia podnikateľov k participácii pri príprave výzvy. 
 
M. Radvanský (SAV) sa opýtal, ako je riešená otázka prístupnosti v oblastiach, kde nie je internetový prístup, 
pričom v takýchto oblastiach by bolo vhodné riešenie použiť mobilný internet, ktorý nie je oprávneným výdavkom. 
Zároveň sa opýtal, aká je udržateľnosť projektu a čo má byť dlhodobým cieľom daného projektu a čo sa stane 
s cieľovou skupinou po ukončení projektu? 
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A. Németh (MŠVVaM SR) zareagoval k zámeru národného projektu „Národný ekosystém otvorenej vedy“ (žiadateľ 
CVTI). V rámci CP1 alokácie v gescii MŠVVaM SR, má rezort školstva dostupných 411 mil. EUR, z toho 112,5 mil. 
EUR predstavuje výzva „Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev“, ale sú plánované aj ďalšie 
výzvy. K výzve na strategický výskum sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa členovia Komisie mali možnosť 
zúčastniť. Výzva zároveň prešla niekoľkými kolami pripomienkovania.  
 
R. Karlubík (AZZZ SR) požiadal o záznam z okrúhleho stola (príloha č. 5). 
 
A. Németh (MŠVVaM SR) doplnil, že k výzve na strategický výskum je plánovaná tlačová konferencia ministra 
školstva, prezentácia k výzve aj zverejnenie vzorového projektu. 
 
Predseda Komisie sa vrátil k projektu „Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov“ a požiadal žiadateľa 
o vyjadrenie k udržateľnosti projektu. 
 
P. Šedo (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania) sa vyjadril k udržateľnosti projektu a uviedol, že 
významnou časťou nákladov na zriadenie pripojenia je aktivačný a zriaďovací poplatok. Čo sa týka sociálne 
znevýhodneného prostredia, nemôžu si takíto žiaci a študenti pripojenie ani zriadiť. Z tohto projektu bude pripojenie 
zriadené a ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia sa naučia používať internetové pripojenie v domácnosti. 
Projekty, ktoré sú definované ako sociálne projekty nemajú udržateľnosť. Očakáva sa, že toto bude práca 
operátorov, aby týchto ľudí udržali a aby nastali podmienky poskytovania služieb tak, aby aj sociálne znevýhodnené 
prostredie si ich mohlo naďalej dovoliť. Kľúčová časť t.j. zriadenie pripojenia bude zaplatené v rámci projektu 
a mesačné výdavky budú tou nižšou časťou, ktorú už do budúcnosti bude musieť znášať domácnosť. 
 
Z pohľadu ako tento projekt vplýva na investičné stimuly štátu, tak významná časť rozpočtu projektu smeruje do 
podnikateľského prostredia. Síce služby budú využívať žiaci a študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a tieto služby im budú poskytovať operátori a podnikateľské prostredie, ktoré získa hlavnú časť tohto rozpočtu a v 
rámci týchto investícii a formou poukážok pre deti budú môcť rozvíjať svoje siete, zlepšovať poskytovanie služieb 
a robiť ďalšie opatrenia, ktoré by bez takéhoto investičného impulzu nemohli realizovať. 
 
Študenti 1. ročníka stredných škôl sú cieľová skupina, ktorá bola v projekte definovaná už od začiatku. 
 
Potreba zvýšenia alokácie projektu na 50 mil. EUR bola tiež identifikovaná už na začiatku projektu pri základných 
ideových zámeroch.  
 
Z pohľadu pokrytia bielych miest, resp. z pohľadu pokrytia miest, kde nie je fyzické pripojenie - pevná sieť, jednou 
z oprávnených služieb bude služba na pripojenie poskytované vzduchom, ktoré musí mať pevné koncové 
zariadenie. 
 
R. Pavlík (MIRRI SR) zareagoval na pripomienky týkajúce sa podnikateľskej sféry a uviedol, že v rámci trhovej 
konzultácie bolo oslovených 480 subjektov/operátorov. 
 
K. Lešková (ZMOS) požiadala o vysvetlenie, prečo sú cieľovou skupinou projektu aj deti, ktoré nie sú zo 
„slabšieho“ prostredia. Povedala, že je potrebné vložiť investície do vybudovania pokrytia a do infraštruktúry. 
Zároveň uviedla, že alokácia na projekt 50 mil. EUR je veľmi vysoká suma. 
 
R. Karlubík (AZZZ SR) sa informoval na udržateľnosť projektu. Ako sa vyberie sociálne slabšie dieťa, ak  nemá 
žiadne zariadenie na pripojenie sa k internetu? 
 
P. Šedo (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania) uviedol, že Národná koalícia pre digitálne 
zručnosti a povolania už realizovala projekt Digitálny žiak určený pre rovnaké cieľové skupiny, pričom 
prerokovávaný projekt bol rozšírený o ďalšie špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale kritéria na poskytnutie 
príspevku boli definované podobne. 
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Spôsob výberu žiakov je viazaný na štátne dáta uvedené v rezortnom informačnom systéme školy, ktorú žiak 
navštevuje, ďalej sú využívané dáta zo Sociálnej poisťovne a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa 
zabezpečí že nedôjde k duplicite. 
 
Čo sa týka toho, či deti majú alebo nemajú zariadenia uviedol, že Národná koalícia pre digitálne zručnosti a 
povolania realizovala projekt Digitálny žiak, v rámci ktorého 130 000 deťom (vrátane detí z marginalizovaných 
rómskych komunít a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia) bolo doručené zariadenie a deti ho používajú na 
vzdelávanie. Projekt bol odborníkmi hodnotený veľmi dobre a merateľné ukazovatele boli naplnené na 100 percent, 
tzn. že zasiahol cieľovú skupinu v maximálne možnej miere. 
 
Predseda Komisie sa informoval na obdobie po ukončení projektu, t.j. po 2 rokoch (24 mesiacov - viazané obdobie 
pre poskytnutie služby). 
 
R. Pavlík (MIRRI SR) uviedol, že operátori sa budú aj naďalej takto získaným klientom venovať, tzn. že 
udržateľnosť klientov je pre operátorov dôležitá. 
 
Čo sa týka infraštruktúry, doplnil, že v rámci tohto projektu sa investuje do infraštruktúry a komplementárny projekt 
(Podpora digitálnej pripojiteľnosti vo vybraných regiónoch) k tomuto projektu je zameraný na vybudovanie 
komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Harmonogram nasadzovania sociálnych voucherov bude v súlade 
s harmonogramom nasadzovania komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. 
 
B. Lukáčová (Združenie samosprávnych krajov SK8) odporučila stiahnuť projekt. V rámci CP1 
(Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT) je potrebné preukázať prepojenie s podnikateľským sektorom, 
s RIS3, so systémom vzdelávania a s budovaním konkurencieschopnosti.  
 
Projekt nemá prepojenie na zlepšenie výsledkov v oblasti predčasného dokončenia primárnej školskej dochádzky, 
prepadu školstva čo sa týka porozumenia a čítania atď., teda komponentov, na ktorých je potrebné pracovať. 
Uviedla výhrady k udržateľnosti projektu a opýtala sa, kto bude po 2 rokoch platiť poplatky za dáta a pripojenie. 
Navrhla prepojiť projekt na iný cieľ politiky vzhľadom na sociálny aspekt projektu. Uviedla, že projekt spája 
nevhodný cieľ s nevhodnou výškou požadovaných finančných prostriedkov. Uviedla, že sa zdrží hlasovania. 
 
K. Lešková (ZMOS) navrhla sa najprv venovať a schváliť projekt zameraný na podporu vybudovania digitálnej 
infraštruktúry na Slovensku (projekt s názvom Podpora digitálnej pripojiteľnosti vo vybraných regiónoch) a následne 
sa venovať podpore ich využívania. 
 
T. Gregor (Klub 500) požiadal o vysvetlenie, na základe čoho boli študenti 1. ročníka stredných škôl vybraní. 
 
P. Šedo uviedol, že nie je relevantné naviazať projekt na školské témy (formálne vzdelávanie a plnenie školskej 
dochádzky). V rámci CP1 je okrem politiky súdržnosti ďalšou prioritou aj digitálna pripojiteľnosť a jej zvyšovanie. 
Tento projekt napĺňa všetky tieto ciele, ktoré sú tiež súčasťou CP1. 
 
Čo sa týka udržateľnosti projektu, udržateľnosť nie je definovaná a nie je ani vyžadovaná v rámci daného opatrenia. 
81 000 detí bude môcť 24 mesiacov používať pripojenie na internet a využívať ho v rámci rôznych úloh. Taktiež 
spomenul schválené Programové vyhlásenie vlády na roky 2023 – 2027, ktoré vyžaduje, aby boli implementované 
také opatrenia, ktoré zabezpečia aj možnosť prístupu k internetu pre všetky znevýhodnené cieľové skupiny. 
 
R. Pavlík (MIRRI SR) doplnil, že v prvej fáze projektu je ambícia pokryť 4 oblasti, ktoré by dostali komunikačnú 
infraštruktúru. Je potrebné brať do úvahy to, že proces výstavby komunikačnej infraštruktúry bude trvať 2-3 roky. 
 
P. Šedo (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania) uviedol, že stále pretrvávajú následky covidovej 
pandémie na žiakoch základnej školy, ktorí prechádzajú na vyšší stupeň vzdelávania. Deti nemohli 2 roky plniť 
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korektne školskú dochádzku a je to viditeľné na prieskumoch vývoja digitálnych zručností, čo je sociálny rozmer 
definovaný v rámci projektu Digitálny žiak a je použitý aj v tomto prípade. Tieto deti boli výrazne znevýhodnené. 
 
Predseda Komisie uzavrel diskusiu a vyzval členov Komisie k hlasovaniu o zámere národného projektu: 
„Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre žiakov“ (žiadateľ Národná koalícia pre digitálne zručnosti 
a povolania)“. 
 

Výsledok hlasovania: Komisia neschválila zámer národného projektu: „Sociálne poukazy na internetové 

pripojenie pre žiakov“. 

V nadväznosti na výsledky hlasovania predseda Komisie odporučil zámer národného projektu prepracovať a 
opätovne predložiť na ďalšom zasadnutí Komisie. 
 

na hlasovaní sa zúčastnilo 30 členov Komisie 

za hlasovalo 11 členov Komisie 

proti hlasovalo 3 členovia Komisie 

zdržalo sa hlasovania 16 členov Komisie 

nehlasovalo 0 členov Komisie 

 
 

4. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom 

„Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (GOVNET 

4.0)“ (žiadateľ NASES) 

 
Priebeh rokovania: 
 
Predseda Komisie uviedol 4. bod programu, ktorým bol zámer národného projektu: „Rozšírenie služieb 
poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (Akronym GOVNET 4.0)“ (žiadateľ NASES). 

Následne odovzdal slovo p. M. Miklušovi, riaditeľovi Projektovej kancelárie NASES, ktorý informoval o národnom 

projekte „Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (Akronym 
GOVNET 4.0)“ (žiadateľ NASES).  
Popísal ciele projektu. Jedným z cieľov je centralizovaný monitoring dostupnosti a kvality služieb poskytovaných 
prostredníctvom vládnej siete GOVNET. Uvedený monitoring bude poskytovaný Orgánom verejnej moci (ďalej len 
OVM). Aktuálne je vo vládnej sieti GOVNET zapojených 96 OVM (ústredné orgány štátnej správy, štátne 
rozpočtové a príspevkové organizácie, VÚC a mestá). Niektoré činnosti sa stále vykonávajú manuálne, a preto 
v rámci projektu je cieľom aj zavedenie automatizovaného manažmentu bezpečnostných komponentov siete 
GOVNET. Ďalším cieľom je zavedenie rozšírenia hlasových služieb v rámci siete GOVNET pre OVM. Keďže sa 
jedná o infraštruktúrny projekt je potrebné aj zvýšenie robustnosti GOVNET komponentov a odstránenie vendor 
lock. Zároveň prostredníctvom optimalizácie prevádzkového modelu a prevádzkových procesov siete GOVNET 
budú znižované náklady na prevádzku. Popísal výstupy a výsledky projektu, aktivity, rozpočet, harmonogram a 
merateľné ukazovatele projektu. Informoval o priebehu a zapracovaní pripomienok doručených v rámci verejného 

pripomienkovania a v rámci pripomienkovania členmi Komisie. Prezentácia k predkladanému materiálu sa 

nachádza v prílohe č. 3. 
 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a nakoľko neboli vznesené žiadne otázky členmi Komisie v rámci 
diskusie vyzval členov Komisie k hlasovaniu o zámere národného projektu: „Rozšírenie služieb poskytovaných 
vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality (Akronym GOVNET 4.0)“ (žiadateľ NASES). 
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Výsledok hlasovania: Komisia schválila zámer národného projektu: „Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou 

sieťou GOVNET o nové funkcionality (GOVNET 4.0)“. 

na hlasovaní sa zúčastnilo 28 členov Komisie 

za hlasovalo 24 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 0 členov Komisie 

nehlasovalo 4 členovia Komisie 

 
 

5. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom 

„Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)“ (žiadateľ MD SR) 

 
Priebeh rokovania: 
 
Predseda Komisie uviedol 5. bod programu, zámer národného projektu: „Elektronický národný register 
informácií dopravy (eNRI DOP)“ (žiadateľ MD SR). Následne odovzdal slovo R. Felcanovi, poverenému 
vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy MD SR. 

R. Felcan (MD SR) informoval o predmetnom národnom projekte a jeho východiskách. Daným projektom budú v 
podmienkach SR implementované povinnosti, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy. Cieľom je premietnutie 
zámerov a cieľov dopravnej politiky v SR. Nosným dokumentom, ktorý je potrebné implementovať je smernica 
európskeho parlamentu a rady, ktorá sa týka zavedenia inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej 
dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy. Táto smernica je rozpracovaná v ďalších delegovaných nariadeniach. 
Cieľom projektu je implementovať informačné služby o multimodálnom cestovaní z pohľadu inteligentných 
dopravných systémov, ďalej poskytovať informačné služby v oblasti bezpečných a chránených parkovacích miest 
pre nákladné a úžitkové vozidlá. Zároveň v zmysle delegovaného nariadenia SR ako členský štát musí mať na 
transeurópskej dopravnej sieti sieť bezpečných a chránených parkovacích miest a prostredníctvom integrácie do 
tohto projektu bude možné plne implementovať potrebné požiadavky. Taktiež v rámci projektu budú poskytované 
bezplatné univerzálne dáta v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, poskytovanie statických a dynamických 
informácií v reálnej dopravnej situácii v SR. 

Informoval, že projekt je prepojený s ďalšími aktivitami a s míľnikom MD SR, ktorý vychádza z Plánu obnovy 
a odolnosti SR, kde sa MD SR zaviazalo vybudovať elektronický národný integrovaný cestovný lístok. 
Prostredníctvom tohto systému budú poskytnuté relevantné dáta preto, aby mohol byť národný cestovný lístok 
v SR vytvorený. V SR neexistuje informačný systém v súčasnosti, ktorý by jednotlivé dáta konsolidoval na národnej 
úrovni, a preto cieľom projektu je aj vytvoriť takýto systém. Všetky dáta, ktoré budú v tomto informačnom systéme 
zadané, budú poskytované jednotlivým používateľom nediskriminačne. Cieľom projektu je vybudovať komplexný 
informačný systém pre zber, správu, vyhodnocovanie a poskytovanie údajov a služieb v oblasti dopravy a to 
prostredníctvom vytvorenia národného prístupového bodu v zmysle spomínanej legislatívy.  

Informoval o priebehu a zapracovaní pripomienok doručených v rámci verejného pripomienkovania a v rámci 
pripomienkovania členmi Komisie. Popísal motiváciu a prínosy projektu a dopady na SR pri nerealizovaní projektu. 

Odovzdal slovo I. Sibertovi, riaditeľovi odboru informatiky MD SR, ktorý popísal architektúru projektu, komponenty 
riešenia, komponentový model, finančný a časový rámec projektu. Prezentácia k predkladanému materiálu sa 
nachádza v prílohe č. 3. 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 
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M. Ištván (PPP) sa vyjadril k harmonogramu projektu a odporučil začatie verejného obstarávania v čo možno 
najskoršom termíne, vzhľadom na možné dlhšie časové obdobie trvania verejného obstarávania pri takomto type 
projektu. 

Predseda Komisie uzavrel diskusiu a vyzval členov Komisie k hlasovaniu o zámere národného projektu: 
„Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)“ (žiadateľ MD SR). 

 

Výsledok hlasovania: Komisia schválila zámer národného projektu: „Elektronický národný register informácií 
dopravy (eNRI DOP)“. 

na hlasovaní sa zúčastnilo 29 členov Komisie 

za hlasovalo 29 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 0 členov Komisie 

nehlasovalo 0 členov Komisie 

 
 

6. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom 

„Jednotný prístupový bod pôdohospodára (IS FARMÁR)“ (žiadateľ MPRV SR) 

 
Priebeh rokovania: 

Predseda Komisie predstavil 6. bod programu, ktorým bol zámer národného projektu: „Jednotný prístupový bod 
pôdohospodára (IS FARMÁR)“ (žiadateľ MPRV SR). Následne odovzdal slovo J. Prišegemovi, generálnemu 
riaditeľovi, Útvar rezortnej informatiky MPRV SR, ktorý uviedol daný projekt a R. Závackému, programovému 
manažérovi, Útvar rezortnej informatiky MPRV SR. 

R. Závacký (MPRV SR) informoval o národnom projekte „Jednotný prístupový bod pôdohospodára (IS 
FARMÁR)“ (žiadateľ MPRV SR). V súčasnom agrosektore sú informácie rozptýlené, je problém čo sa týka zberu 
informácií. Vďaka projektu a prostredníctvom aj umelej inteligencie budú mať farmári nástroje na komunikáciu so 
štátom a budú mať prístup k informáciám. Cieľom projektu je zjednodušiť prístup k informáciám o dotáciách a 
schémach finančných podpôr, znížiť administratívnu záťaž farmárov, uľahčiť prístup k elektronickým službám 
verejnej správy, vytvoriť jednotnú údajovú základňu a zabezpečiť lepší zber údajov a optimalizovať procesy. 
Popísal rozsah projektu, centrálne rezortné komponenty, aktivity projektu, kvalitatívne a kvantitatívne prínosy 
projektu, rozpočet projektu. 

Informoval o priebehu a zapracovaní pripomienok doručených v rámci verejného pripomienkovania a v rámci 
pripomienkovania členmi Komisie a o uskutočnenom workshope k projektu. Prezentácia k predkladanému 
materiálu sa nachádza v prílohe č. 3. 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

M. Radvanský (SAV) vyjadril sa, že farmári potrebujú podporu, ale napriek tomu si takýto projekt  zaslúži detailnejší 
popis jednotlivých aktivít aj s očakávaným vplyvom. V predloženom stave je veľmi ťažko uchopiteľný a neprehľadný 
z hľadiska obsahu. 
 
J. Prišegem (MPRV SR) uviedol, že projektom vytvoria dostatok informácií potrebných pre farmára. Farmár bude 
vedieť aké dotácie môže získať, vrátane popisu prostredníctvom geografického informačného systému a za pomoci 
umelej inteligencie. Celý projekt je robustný a na jeho popísanie je potrebné väčšie množstvo času. 
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Predseda Komisie uzavrel diskusiu a vyzval členov Komisie k hlasovaniu o zámere národného projektu: 
„Jednotný prístupový bod pôdohospodára (IS FARMÁR)“ (žiadateľ MPRV SR). 

 

Výsledok hlasovania: Komisia schválila zámer národného projektu: „Jednotný prístupový bod pôdohospodára 

(IS FARMÁR)“. 

na hlasovaní sa zúčastnilo 30 členov Komisie 

za hlasovalo 29 členov Komisie 

proti hlasovalo 0 členov Komisie 

zdržalo sa hlasovania 1 člen Komisie 

nehlasovalo 0 členov Komisie 

 
 

7. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko s názvom 

„Národný ekosystém otvorenej vedy“ (žiadateľ CVTI SR) 

 
Priebeh rokovania: 

Predseda Komisie predstavil 7. bod programu a požiadal p. R. Gálika a p. J. Dobbersteinovú (CVTI SR) o 
prezentáciu predkladaného návrhu zámeru národného projektu.  

J. Dobbersteinová informovala o národnom projekte „Národný ekosystém otvorenej vedy“ (žiadateľ CVTI SR). 
Uviedla, že otvorená veda predstavuje prístup ku vedeckej práci a jej výsledkom, umožňuje transparentnosť 
vedeckej práce nielen pre expertov, ale aj pre verejnosť. Zároveň umožňuje sledovať hodnotu investovaných 
verejných zdrojov do výstupov vedeckého výskumu. Otvorená veda je kľúčovou súčasťou vedeckej politiky 
Európskej komisie. Predkladaný národný projekt má 4 aktivity – 1. vytvorenie a zmapovanie rozvoja otvorenej vedy 
na Slovensku (celkové oprávnené výdavky aktivity 1: 250 000 EUR), 2. vytvorenie mechanizmu na finančnú 
podporu publikovania v režime otvoreného prístupu (celkové oprávnené výdavky aktivity 2: 7 663 299,78 EUR), 3. 
vybudovanie online portálu na monitorovanie kvality open access publikovania (celkové oprávnené výdavky aktivity 
3: 3 941 285,70 EUR), 4. sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov informácií zameraných na rozvoj zručností a 
budovanie kompetencií potrebných na implementáciu otvorenej vedy (celkové oprávnené výdavky aktivity 4: 
3 395 414,52 EUR). Predkladaný zámer národného projektu plynule nadväzuje na projekt NISPEZ V - Národný 
informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom, ktorý bol minulý rok 
v decembri 2023 schválený Komisiou. Informácie, ku ktorým majú vedci vďaka projektu NISPEZ V prístup, sa 
kontinuálne pretavia do vedeckých výsledkov, ktoré otvorený prístup umožní zviditeľniť a súčasne pomôže 
v nadviazaní vedeckej spolupráce nielen v národnom ale aj medzinárodnom meradle. Prezentácia k 
predkladanému materiálu sa nachádza v prílohe č. 3. 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
 

Diskusia: 

R. Karlubík (AZZZ SR) poďakoval za prezentáciu návrhu projektu. Zároveň však zvýraznil, že pri prezentácií 
predkladaného materiálu chýbal podrobne rozpísaný rozpočet projektu na úrovni každej položky. Ako vzorový 
príklad prezentácie projektu uviedol projekt Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)“ (žiadateľ 
MD SR) (pozn.: 5. bod zasadnutia). Podnikateľský sektor podporuje koncept otvorenej vedy, avšak chýba zmienka, 
či do databáz budú mať možnosť vstupu aj podnikatelia. Doteraz bolo umožnenie vstupu do jednotlivých databáz 
pre podnikateľov sprístupnené len zriedkavo a na základe osobnej iniciatívy. 
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T. Gregor (Klub 500) podotkol, že otvorená veda je nadstavbou podpory vedy. Na Slovensku však chýba podpora 
vedy a výskumu, či už vo verejnej alebo súkromnej sfére. Rovnako chýba aj podpora spolupráce medzi oboma 
sektormi. Preto odporučil stiahnutie predloženého projektu, uloženie do zásobníka projektov ako nadstavba 
fungujúceho systému podpory vedy a výskumu na Slovensku. Dotknutá alokácia by zároveň mala byť využitá na 
projekty v oblasti VVaI, teda na projekty, ktoré prinášajú zdroje do štátneho rozpočtu a zabezpečujú zvyšovanie 
konkurencieschopnosti krajiny.  
 
K. Lešková (ZMOS) uviedla, že v rámci prezentácie projektu chýba prehľadná tabuľka rozpočtu a podrobnejší opis 
aktivít a ich cieľov. 
 
M. Radvanský (SAV) uviedol, že v skutočnosti obsah projektu zastrešuje menší rozsah ako názov projektu prvotne 
evokuje. Zároveň zdôraznil, že v projekte chýba definícia otvorenej vedy a ktorú jej časť má projekt pokrývať. Nosná 
časť projektu je venovaná príspevku na publikovanie v režime otvoreného prístupu (aktivita 2), ktorá je kľúčová pri 
rozvoji vedy a predstavuje najväčšie komplikácie pri zvyšovaní kvality publikačnej činnosti, a de facto aj zvyšovaní 
konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Túto aktivitu akademický sektor silno podporuje a pokladá ju za 
maximálne opodstatnenú. V rámci aktivity 1 - Zmapovanie súčasného stavu je dôležité uviesť čo týmto 
zmapovaním chceme zistiť a aké budú merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele projektu neúplne uvádzajú 
aký prínos a ciele sa majú realizáciou projektu dosiahnuť, a  podľa zástupcu SAV je potrebné ich dopracovať. 
V prípade aktivity 3 je potrebné zvážiť alebo bližšie špecifikovať, prečo je potrebné vyvíjať nový systém hodnotenia 
namiesto prevzatia už existujúcich systémov. Aktivita 4 je úlohou vychádzajúcou z akčného plánu, avšak otázkou 
zostáva akým obsahom naplníme systém, ktorý je v rámci aktivity vyvíjaný pre školiace zdroje. Zároveň je potrebné 
bližšie špecifikovať, ako v tomto prostredí daný obsah dostaneme k používateľom. Chýba teda väčší dôraz na 
šírenie informácií, aby po vybudovaní bol systém využívaný. Podľa zástupcu SAV v projekte zároveň chýba 
národný repozitár pre vedu, ktorý je dlhodobo diskutovaný. Za akademický sektor, p. Radvanský vyjadril plnú 
podporu cieľu projektu, avšak predkladateľom projektu odporúča jeho dopracovanie a prípadné zorganizovane 
dedikovaného okrúhleho stola na zodpovedanie otázok. 
 
A. Ďuriačová (MF SR) adresovala dotaz k finančnému rámcu a k zaslanému vyhodnoteniu pripomienok. 
Pripomienka MF SR bola akceptovaná, ale finančný rámec bol v zmysle pripomienky upravený len čiastočne. 
Uvedené sa týka pro-rata. V rámci diskusie o rozpočte projektu odporučila uvádzať zdrojové dáta, ktoré boli 
relevantné pre výpočet oprávnených výdavkov.  
 
M. Šponiar (MŠVVaM SR) vyjadril podporu predloženému projektu. Problémom vedy v súčasnosti je systém pay-
wall a nedostupnosť výskumných dát, do ktorých Slovenská republika poskytuje zdroje. Určitým spôsobom 
verejnosť nemá prístup k výsledkom, za ktoré platí. Preto podpora publikovania v otvorenom prístupe umožní aj 
lepšiu verejnú kontrolu získaných výsledkov výskumu a vývoja. Kľúčovou je i aktivita 4, ktorá umožňuje zlepšiť 
informovanosť relevantných účastníkov v oblasti vedy, nakoľko častokrát dochádza k neporozumeniu čo je 
otvorená veda. Predmetná aktivita môže zlepšiť povedomie o otvorenej vede, zapojenie výskumných inštitúcií do 
systému otvorenej vedy, ako aj zvýšiť povedomie o výsledkoch slovenskej vedy, posilniť spoluprácu so 
zahraničnými partnermi.  
 
R. Karlubík (AZZZ SR) doplnil, že na schválenie návrhov zámerov NP Komisiou je potrebné predkladať tieto 
materiály v určitej štruktúre, vďaka ktorej je možné identifikovať na aké aktivity sú zdroje použité a aký majú prínos, 
tak aby členovia Komisie mali priestor na vznesenie komentárov a prípadných odporúčaní na úpravy a zlepšenia. 
Vzhľadom na stav predkladaného projektu odporučil jeho stiahnutie a dopracovanie.   
 
R. Gálik (CVTI SR) v reakcii uviedol, že otvorená veda predstavuje prehľadnú vedu a jej financovanie. V minulosti 
sa predovšetkým zabezpečoval nákup vedeckých publikácií a prístupov. Predmetný projekt rieši opak, a to aby sa 
výstupy slovenskej vedy dostali do publikácií. Mení sa filozofia publikovania, kedy sa v minulosti platilo za prístupy, 
a tí ktorí zaplatili mali prístup k vedeckým článkom. V súčasnosti vedci, ktorí chcú publikovať si musia za túto 
možnosť zaplatiť. Veda sa primárne realizuje z verejných zdrojov, a preto by každý mal mať prístup k vedeckým 
výsledkom a možnosti publikovať svoje výsledky. Systém monitorovania je dôležitým prvkom na identifikáciu toho 
aké výstupy a na akých miestach sú publikované, a teda umožňuje prehľadnosť a vzájomnú kontrolu vedcov. 
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Cieľom publikovania v režime otvoreného prístupu je zlepšenie výstupov a viditeľnosti slovenskej vedy, pričom na 
niektoré výsledky a inovácie sa zapoja aj vonkajší partneri.  
 
V. Andreanská (Slovenská rektorská konferencia) vyjadrila podporu predloženému zámeru NP.  
 
Predseda Komisie uviedol, že v slovenskej vede a univerzitnom vzdelávaní je viacero oblastí, ktoré potrebujú 
podporu. Voči podpore otvorenej vedy na Slovensku nepanuje odpor, avšak predložený projekt musí byť pred 
schvaľovaním dopracovaný. 
 
A. Németh (MŠVVaM SR) v reakcii na diskusiu v krátkosti vysvetlil 4 hlavné aktivity projektu – 1. čo všetko sa 
zverejnilo a je otvorené pre relevantné subjekty, 2. zaplatenie publikácií, ktorých zverejnenie je prínosné, 3. 
zmonitorovať všetky publikácie, ktoré boli zverejnené na Slovensku a v zahraničí, 4. rozvoj zručnosti v oblasti 
publikovania. V nadväznosti na diskusiu k predmetnému bodu, MŠVVaM SR navrhlo zámer NP stiahnuť, 
zorganizovať dedikovaný okrúhly stôl a dopracovať projekt na základe záverov okrúhleho stola. Po odsúhlasení 
upravenej verzie bude tá zaslaná na schvaľovanie Komisiou prostredníctvom procedúry per rollam. Zároveň dodal, 
že projekt je dôležitý pre slovenskú vedu, pretože základnou podmienkou pre strategický výskum sú projekty, 
ktorých výsledky nie sú zverejnené a nie sú chránené ochrannou známkou. Bez zmonitorovania prostredníctvom 
online portálu hrozí, že by Slovensko podporilo projekt, ktorého výsledky boli v zahraničí už zverejnené.  
 
Predseda Komisie súhlasil s návrhom zorganizovať dedikovaný okrúhly stôl, v zmysle záverov stretnutia  
dopracovať zámer NP „Národný ekosystém otvorenej vedy“ a opätovne predložiť upravený materiál na 
zasadnutie Komisie prostredníctvom procedúry per rollam. Predseda Komisie uzavrel diskusiu a v nadväznosti na 
súhlas predkladajúceho projekt stiahol z rokovania Komisie.  
 
 

8. Rôzne 

 
Priebeh rokovania:  
 
Predseda Komisie uviedol, že v bode „Rôzne“ poskytnú zástupcovia RO a SO na úvod informáciu o celkovom 
stave implementácie Programu Slovensko za CP1. Predseda Komisie informoval, že celkovo má Program 
Slovensko k 11.10.2024 vo výzvach len 56,74% celkovej alokácie (195 vyhlásených výziev v hodnote 
7 145 530 052 EUR), kým stav kontrahovania je na úrovni 24,73% celkovej alokácie (806 zazmluvnených projektov 
v hodnote 3 114 114 391 EUR). Na národnej úrovni aktuálne čerpanie predstavuje len 1,40% celkovej alokácie 
(176 187 029 EUR). V rámci zhrnutia aktuálneho stavu implementácie CP1 predseda Komisie konštatoval 
najslabšie výsledky v porovnaní s ostatnými cieľmi politiky súdržnosti v rámci Programu Slovensko. Momentálne 
má CP1 vo výzvach len 31,65% alokácie cieľa a kontrahovanie je na úrovni 15,02% alokácie cieľa. Kým za 
posledné obdobie vzrástli vo výzvach aj mierne zaostávajúce ciele politiky CP2 – Zelenšie Slovensko, CP5 – 
Európa bližšie k občanom či Fond na spravodlivú transformáciu, stav v akom sa aktuálne CP1 nachádza 
predstavuje vysoké ohrozenie, že tento cieľ politiky môže prispieť k potenciálnemu riziku dekommitmentu. 
Predseda Komisie zároveň zvýraznil, že CP1 je kľúčový pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a pre 
jeho ekonomické prežitie v nasledujúcich rokoch. Preto je potrebné predkladať na Komisiu projekty, ktoré budú 
v kvalite umožňujúcej ich schválenie Komisiou a budú prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti krajiny.   
 
Stav implementácie za jednotlivé sprostredkovateľské orgány a implementačné sekcie boli predstavené 
prezentujúcimi v nasledovnom poradí: p. Lukáš Zendulka za MIRRI SR - sekcia implementácie projektov 
informatizácie, p. Valéria Valachovičová za MIRRI SR – sekcia implementácie Programu Slovensko, p. Edmund 
Škorvaga za MH SR, p. Albert Németh za MŠVVaM SR, p. Roman Hegedüš za MZ SR. Podrobnejšie informácie 
o stave implementácie cieľa politiky 1 ako aj za jednotlivé SO sa nachádzajú v prezentácii v prílohe č. 3. 
 

 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027 - v gescii MIRRI SR - sekcia 
implementácie projektov informatizácie 



 

15 
 

L. Zendulka (MIRRI SR) informoval o aktuálnom stave Programu Slovensko 2021 - 2027 v gescii Sekcie 
implementácie projektov informatizácie.  

Aktuálne je vyhlásených 24 výziev, z toho je 9 výziev je dopytovo-orientovaných, 13 výziev na národné projekty a 2 
výzvy na projekty integrovaných územných investícií. Z 9 dopytových výziev sú 4 stále otvorené (zamerané na 
zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, lepšie využívanie údajov, personalizáciu služieb verejnej 
správy a podporu omnikanálového modelu komunikácie a lepšie e-Gov služby) a je možné predkladať žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP). Z 13 národných projektov sú 2 projekty v procese 
konania o ŽoNFP, 1 projekt bol stiahnutý, v rámci 1 NP sa čaká na predloženie ŽoNFP a pri 9 NP bola uzavretá 
zmluva o poskytnutí NFP. V rámci 2 výziev pre projekty integrovaných územných investícií sú tieto výzvy otvorené 
a je možné predkladať ŽoNFP. 

Čo sa týka pripravovaných výziev, sú v príprave výzvy v zmysle harmonogramu plánovaných výziev za obdobie 
1.Q 2024 až do 4.Q 2025. V rámci prípravy sa uvažuje s vyhlásením výziev na 16 národných projektov, z toho 3 
boli schválené na predmetnom zasadnutí Komisie 21.10.2024, 1 bude posunutý v harmonograme (Sociálne 
poukazy na internetové pripojenie pre žiakov). Pripravuje sa vyhlásenie 7 dopytovo-orientovaných výziev. Na 4.Q 
2025 pri výzve s názvom „Aktivita zameraná na podporu rozvoja Smart Agendy“ bude ešte došpecifikované, či 
pôjde o dopytovo-orientovanú výzvu alebo výzvu na národný projekt. 

Následne informoval o aktuálnom stave zámerov národných projektov, pri 9 je uzavretá zmluvy o poskytnutí NFP, 
pri 1 bola ŽoNFP vzatá späť, pri 1 sa očakáva predloženie ŽoNFP, 2 výzvy sú v procese konaniao ŽoNFP a 1 výzva 
(Vybudovanie informačného systému Centralizovaný systém súdneho riadenia (IS CSSR)) bude vyhlásená 
v predpokladanom termíne 3.Q 2025. 

Uviedol, že na najbližšie zasadnutie Komisie v decembri 2024 je predpoklad predloženia 3 zámerov NP: 

 Vybudovanie IT platformy lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - žiadateľ MH SR 
 Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov - žiadateľ MIRRI SR 
 Implementačný nástroj podpory gigabitových infraštruktúr v zmysle Digitálneho kompasu 2030 + Atlas 

pasívnej infraštruktúry - žiadateľ MIRRI SR 

Zároveň je predpoklad predloženia zámeru národného projektu: Sociálne poukazy na internetové pripojenie pre 
žiakov - žiadateľ Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. 
 

 Informácia o výzve PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR „Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a 
prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu“ 

 
L. Zendulka (MIRRI SR) informoval o výzve PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR „Podpora rozvoja tvorby, 
spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a 
správu“. 
 
Uviedol, že výzva bola vyhlásená dňa 27.5.2024 a jedná sa o otvorenú výzvu bez kôl a časovej uzávierky. K výzve 
bolo zrealizované školenie pre žiadateľov dňa 6.6.2024, v rámci ktorého prebehla diskusia a boli položené 
a zodpovedané otázky alebo prostredníctvom oficiálnej e-mailovej komunikácie k výzve. Boli zverejnené často 
kladené otázky. Momentálne je 5 rozpracovaných ŽoNFP v systéme ITMS201+ a 4 ŽoNFP boli podané ešte pred 
migráciou systému z ITMS2014+ do ITMS21+ a tie sa aktuálne presúvajú do systému ITMS21+. Na poslednom 
Monitorovacom výbore pre PSK dňa 14.10.2024 bol schválený nový finančný plán pre IUI a UMR a toto nové 
rozdelenie alokácie bude zohľadnené v znení výzvy v októbri 2024. 
 

Predseda Komisie poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
 

K. Lešková (ZMOS) sa opýtala prečo nebol predložený na zasadnutie Komisie zámer národného projektu 
„Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov“. 
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L. Zendulka (MIRRI SR) odpovedal, že predmetný zámer národného projektu nebol predložený z dôvodu zmeny 
žiadateľa z DEUS na MIRRI SR - v gescii Sekcie kybernetickej bezpečnosti (vecný gestor). Navrhol, aby na 
najbližšom zasadnutí Komisie sa k uvedenému vyjadril vecný gestor - Sekcia kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR 
a aby uviedol vecné zdôvodnenie. 
 
Predseda Komisie navrhol aby na ďalšom zasadnutí Komisie boli členovia Komisie informovaní prečo došlo k 
zmene žiadateľa v rámci spomínaného projektu a posunu v harmonograme výziev. 
 
P. Frič (IT Asociácia Slovenska) požiadal MIRRI SR v mene člena Komisie M. Ištvána (PPP) o stretnutie k 
projektom „Smart Cities“. 

 
 Informácia k neuplatneniu vecných kritérií k plánovanej dopytovej výzve: „Centrá zdieľaných služieb“   

 
L. Zendulka (MIRRI SR) uviedol „Informáciu k neuplatneniu vecných kritérií k plánovanej dopytovej výzve: „Centrá 
zdieľaných služieb“. Uviedol, že v zmysle Uznesenia vlády SR č. 354/2024, bola pre MIRRI SR určená úloha C.12. 
- zabezpečiť vyhlásenie komplementárnej výzvy k výzve MV SR za účelom zriadenia centier zdieľaných služieb. 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci predmetnej výzvy bude konkrétnych 22 obcí, ktorí sú prijímateľmi príspevku z 
komplementárnej výzvy MV SR. Týchto 22 obcí sú prijímatelia príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, ktorí boli 
určení uznesením vlády SR a zoznam týchto prijímateľov bol schválený vládou SR dňa 25.9.2024 ako zoznam 
budúcich prijímateľov priamych vyzvaní. V zmysle Všeobecnej metodiky a kritérií použitých pre výber 
projektov bude uplatnený v prípade pripravovanej dopytovej výzvy „Centrá zdieľaných služieb – personálne 
kapacity“ výber projektov iba na základe uplatnenia požiadaviek podľa č. 73 NSU, bez uplatnenia vecných 
kritérií. V súlade s ustanoveniami dôjde v rámci výzvy k nastaveniu parametrov najlepšieho pomeru medzi výškou 
žiadaného NFP, navrhovaných aktivít a stanovených cieľov. 

 

 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027 - v gescii MIRRI SR -  sekcia 
implementácie Programu Slovensko 

 

V. Valachovičová (MIRRI SR) uviedla, že v rámci cieľa politiky 1 ma predmetná sekcia v gescii opatrenie 1.4.1. 
Sekcia v súlade s harmonogramom výziev vyhlásila 30.9.2024 jedinú plánovanú výzvu. Výzva cez mechanizmus 
IÚI je v alokácii 33,5 mil. EUR. Súčasťou alokácie výzvy nie je suma flexibility a taktiež nezohľadňuje presuny 
v rámci IÚI mechanizmu, ktoré boli 14.10.2024 schválené na Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-
2027. Avšak vzhľadom na predmetné presuny medzi opatreniami bude alokácia výzvy aktualizovaná. Zároveň 
doplnila, že zatiaľ neboli v rámci vyhlásenej výzvy doručené žiadne projektové zámery, a teda ani ŽoNFP.  

 

 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027 – v gescii MH SR  
 

E. Škorvaga (MH SR) okrem informácií uvedených v prezentácií (príloha č. 3) doplnil, že vzhľadom na 
prehodnocovanie implementačnej stratégie zo strany MH SR došlo k posunu o približne dva kvartáli voči pôvodne 
prezentovanej implementačnej štruktúre, ktorá bola komunikovaná členom Komisie a zástupcom podnikateľského 
sektora koncom minulého roka. Napriek tomu MH SR plánuje do konca roka 2024 zakontrahovať objem zdrojov, 
ktorý bol pôvodne nastavený v rámci výkonnostného rámca, tak aby nedošlo k zbrzdeniu objemu kontrahovania. 
Čerpanie v rámci opatrení v gescii MH SR je následne očakávané už od roku 2025. 
V súvislosti s finančnými nástrojmi, bola zo strany MH SR koncom februára 2024 vyhlásená výzva. Momentálne 
však naďalej prebieha prehodnocovanie implementačnej stratégie v danej oblasti podpory. MH SR zároveň 
avizovalo, že v spolupráci so SIH dospelo k finálnemu riešeniu situácie, ktoré sa má v dohľadnej dobe interne 
schváliť na najvyššej úrovni. Identifikované boli obmedzenia finančných nástrojov, v rámci ktorých nie je možné 
podporiť projekty takej investičnej náročnosti aká sa aktuálne vyžaduje zo strany podnikateľského sektora, a aká 
bola implementovaná v predchádzajúcom programovom období 2014-2020. Preto má MH SR do konca roka 2024 
dohodnuté riešenie, ktoré bude komunikované RO, Európskej komisii i členom Komisie na najbližšom zasadnutí. 
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V prípade výziev podporujúcich klastrové organizácie, došlo k odloženiu termínu vyhlásenia 2 výziev na 2. kvartál 
2025, a to z dôvodu interného prehodnotenia stratégie podpory klastrov na rezorte hospodárstva. V neposlednom 
rade boli členovia Komisie informovaní o stave schválených zámerov NP. V priebehu novembra 2024 MH SR 
plánuje zorganizovať okrúhly stôl k 2 schváleným zámerom NP - 1. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej 
ekonomiky 2 a 2. Horizontálna podpora MSP. Stretnutia majú informovať členov Komisie o plánovaných aktivitách, 
ktoré sa prostredníctvom dotknutých národných projektov budú poskytovať podnikateľom vo forme služieb. 
 
Predseda Komisie doplnil, že v rámci bilaterálnych stretnutí s MH SR, MIRRI SR ako RO apeluje na čo najskoršie 
vyhlásenie avizovaných výziev vzhľadom na vysoký záujem podnikateľského prostredia o zapojenie sa. 
 

 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027 – v gescii MŠVVaM SR  
 
A. Németh (MŠVVaM SR) okrem informácií uvedených v prezentácií (príloha č. 3) uviedol, že v rámci 
pripravovaných výziev bol odložený termín vyhlásenia výzvy Podpora účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch 
– ChipsJU z 3. kvartálu 2024 na 1.kvartál 2025 z dôvodu oneskorenia vyhlásenia výzvy Európskej komisie na 
kompetenčné centrá (uzávierka výzvy 2.10.2024). Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o doplnkové financovanie 
z P SK, nebolo možné vyhlásiť výzvu skorej ako MŠVVaM SR disponovalo informáciou, kto sa do výzvy EK zapojil 
a na tomto základe následne nastaviť doplnkové financovanie. Zároveň bola Komisia informovaná, že pred jej 
zasadnutím boli zo strany rezortu školstva vyhlásené 2 výzvy:  

1. „SPACE - Špičkový výskum a vývoj od myšlienky k produktu (výskum vo všetkých definovaných oblastiach 
RIS3+ s prienikom na vesmír)“ - vyhlásená 18.10.2024 
2. „Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev“ - vyhlásená 21.10.2024.  

 
 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027 – v gescii MZ SR 

 
R. Hegedüš (MZ SR) informoval členov Komisie, že rezort zdravotníctva v rámci cieľa politiky 1 ešte nemá 
vyhlásené žiadne výzvy. Tento rok však plánuje MZ SR vyhlásiť 5 výziev vo výške približne 116 mil. EUR (cca. 
58% celkovej alokácie rezortu v rámci CP1). Aktuálne prebiehajú posledné úpravy 3 výziev, ktoré budú následne 
predložené na posúdenie RO (pozn.: jedná sa o nasledovné výzvy: 1. Dobudovanie výskumných infraštruktúr - 
podpora aplikovaného výskumu pre projekty od myšlienky k produktu; 2. Podpora medzinárodnej spolupráce v 
oblasti výskumu, vývoja a inovácií v doméne Zdravá spoločnosť; 3. Dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre 

excelentných výskumníkov v Doméne Zdravá spoločnosť). V rámci prípravy výzvy s názvom Podpora infraštruktúry 
pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu v Doméne Zdravá spoločnosť – IPCEI, bola 
predmetná výzva zaslaná dotknutým gestorom na pripomienkovanie, a po ich zapracovaní bude rovnako zaslaná 
na RO za účelom posúdenia. V prípade výzvy na fázované projekty, bude táto výzva v priebehu najbližších dní 
zaslaná gestorom na pripomienkovanie. Vyhlásenie zvyšných 3 pripravovaných výziev je plánované na 1. polovicu 
roka 2025. 
 

 Informácia k zámeru NP „Rozvoj konceptu otvorenej výskumnej infraštruktúry SAV pre aplikovaný 
výskum v podmienkach SR„ (SAV) 

V bode „Rôzne“ boli členovia Komisie informovaní o aktualizácii zámeru NP „Rozvoj konceptu otvorenej výskumnej 
infraštruktúry SAV pre aplikovaný výskum v podmienkach SR„. Informácia k dotknutému materiálu bola 
predstavená p. M. Radvanským (SAV). Predmetný zámer NP bol schválený Komisiou 11.6.2024. Po rokovaní 
s implementačnou jednotkou MŠVVaM SR bola identifikovaná potreba doplnenia verejných výskumných inštitúcií 
(VVI) ako partnerov projektu, a to vzhľadom na skutočnosť, že dcérske inštitúcie nemôžu byť bez predošlého 
schválenia Komisiou doplnené do projektu. Z tohto hľadiska je preto pripravovaná aktualizácia zámeru NP, kde 
projekt bude doplnený o všetkých partnerov. Každé laboratórium, ktoré bude predmetom projektu, bude mať 
identifikované vlastné aktivity spolu s rozpočtom. Aktualizácia zámeru je v procese prípravy. Výber laboratórií už 
prebieha. Pred finalizáciou tohto výberu plánuje SAV ešte zorganizovať okrúhly stôl so zástupcami univerzít 
a podnikateľského sektora. Z hľadiska samotného projektu táto aktualizácia podľa SAV nemusí znamenať 
oneskorenie implementácie. Vyhlásenie výzvy je predpokladané na 1. kvartál 2025, teda v zmysle plánov. M. 
Radvanský zároveň poďakoval kolegom z MŠVVaM SR za metodickú podporu. 
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A. Németh (MŠVVaM SR) doplnil, že sa jedná o technickú zmenu vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté VVI majú 
samostatné IČO, hospodárenie výkazov ziskov a strát.  

Diskusia:  

R. Karlubík (AZZZ SR) sa informoval, o aké laboratória sa jedná a akým spôsobom sú vyberané. Zároveň 
zdôraznil, že AZZZ SR by sa rado zúčastnilo zmieneného okrúhleho stola.  

M. Radvanský (SAV) zašle pred uskutočnením okrúhleho stola komplexnú informáciu aké laboratória pripadajú 
do úvahy aj z hľadiska kapacít, ktoré má SAV k dispozícii a ktoré môže podnikateľský sektor využiť. Partneri budú 
informovaní.  

 

 Informácia k iniciatíve STEP (Platforma strategických technológií pre Európu) 

Predseda Komisie informoval členov Komisie o iniciatíve STEP, harmonograme ďalších krokov zo strany 
Slovenskej republiky v súvislosti s iniciatívou STEP, vrátane národného dialógu. Predseda Komisie v  úvode 
skonštatoval, že Slovensko malo v rámci zmeny programu pôvodne inú stratégiu. Pôvodné plány rátali so 
strednodobým preskúmaním programu za účelom uvoľnenia sumy flexibility (takmer 2 mld. EUR) zo strany EK. 
Avšak niektoré okolnosti ako povodne a možnosť aplikácie flexibility na sanáciu a prevenciu povodňových opatrení, 
stratégiu SR v oblasti zmeny programu môžu zmeniť. Zároveň bude potrebné v rámci P SK uskutočniť technickú 
revíziu, a to vzhľadom na realizované zmeny ukazovateľov, presunov niektorých alokácií či plánovanej zmeny 
v rámci cieľa politiky 2. 

Iniciatíva STEP predstavuje dôležitý nástroj pre zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ 
prostredníctvom mobilizácie investícií v 3 technologických odvetviach (digitálne a špičkové technológie, čisté 
technológie a biotechnológie). Minulý týždeň prebehlo krátke stretnutie RO so zástupcami akademického a tretieho 
sektora. Predseda Komisie zároveň informoval, že vláda SR plánuje uložiť 4 relevantným ministrom (MH SR, 
MŠVVaM SR, MZ SR, MŽP SR) úlohu na predloženie stanoviska, ktoré opatrenia v rámci P SK by mohli byť 
financované prostredníctvom iniciatívy STEP, vrátane indikatívnej alokácie, tak aby tieto výstupy mohli byť zahrnuté 
do predpokladanej revízie Programu Slovensko. V prípade využitia tejto príležitosti do 31. marca 2025, členské 
štáty majú možnosť využiť 30% zálohu a taktiež výnimku z národného spolufinancovania pre verejné zdroje, teda 
100% financovanie zo zdrojov EÚ. To by pre Slovensko predstavovalo ďalšiu úsporu verejných zdrojov. 
 

Diskusia:  

M. Vážny (zástupca obč. spoločnosti – SocioFórum) poďakoval za zaradenie a prezentovanie informácie. 
Zároveň informoval, že 3.10.2024 Európska komisia schválila zvýšené intenzity o 10% na regionálnej mape štátnej 
pomoci, t.j. podniky majú zvýšenú intenzitu pomoci o 10%. Iniciatíva STEP zároveň opäť umožňuje v 
podporovaných oblastiach aj financovanie výroby. V súčasnosti bol v rámci P SK tlak na elimináciu podpory výroby. 
Platforma STEP teda túto možnosť pre vybrané oblasti znova povoľuje. V rámci 5 programov EÚ je možné získať 
pečať suverenity (tzv. STEP Seal), ktorá v kombinácií so zvyšnými 6 programami EÚ, môže subjektom, ktoré túto 
pečať obdržia uľahčiť získanie podpory z viacerých zdrojov EÚ. Iniciatíva STEP teda prináša zaujímavú príležitosť 
na zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny. M. Vážny preto navrhol zriadenie pracovnej skupiny k iniciatíve STEP, 
teda pracovnej platformy na umožnenie aktívnejšej komunikácie v dotknutej oblasti. Zároveň zdôraznil, že 
v prípade ak dôjde ku alokácií zdrojov do platformy STEP, nejedná sa o nové zdroje, ale o zdroje  presunuté 
z existujúcich zdrojov. Preto tak ako bolo príprava Programu Slovensko realizovaná na základe participácie 
a partnerského dialógu, rovnako je potrebné v prípade, že dôjde k technickej zmene programu, opätovné zapojenie 
všetkých kľúčových partnerov.  
 
Predseda Komisie doplnil, že MIRRI SR už vo februári 2024 zvolalo zasadnutie so zástupcami podnikateľského 
a akademického sektora k iniciatíve STEP. V rámci EÚ už 6 členských štátov realizovalo zmeny operačných 
programov v rámci iniciatívy STEP za takmer 11 mld. EUR. Zároveň uvítal a schválil zriadenie pracovnej skupiny 
pre platformu STEP. Prvé stretnutie tejto skupiny odporučil ešte pred najbližším zasadnutím Komisie, ktoré je 
plánované ešte do konca kalendárneho roka.  
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R. Karlubík (AZZZ SR) v reakcií na informáciu zdôraznil, že podnikateľský sektor má záujem o využitie príležitosti 
na inovácie, ktorú iniciatíva STEP prináša a uvítal zriadenie dedikovanej pracovnej skupiny.   
 
M. Radvanský (SAV) vyjadril podporu iniciatíve STEP aj zriadeniu pracovnej skupiny pri Komisii. 
  
Predseda Komisie poďakoval členom za doplnenia a odovzdal slovo zástupcovi EK L. Jegovi. 
 
L. Jega (DG REGIO) v reakcií na prezentovanú informáciu o aktuálnom stave implementácie CP1 požiadal 
o zabezpečenie štruktúrovanejšej prezentácie, ktorá predstaví celkový prehľad na úrovni cieľa politiky. V rámci 
platformy STEP zdôraznil, že v prípade dosiahnutia dohody na národnej úrovni je zmena programu nevyhnutná. 
Zmena programu je zdĺhavý a zložitý proces vyžadujúci si čas. Potrebné je preto dôsledné naplánovanie 
jednotlivých krokov. V prípade, že sa Slovensko rozhodne pre zmenu programu v súvislosti s platformou STEP, je 
potrebné konať rýchlejšie, aby sa predišlo oneskorenému zahájeniu tohto procesu a využila sa možnosť 30% 
predfinancovania, ak členský štát stihne podať návrh na zmenu programu do 31. marca 2025.  
V rámci zhrnutia predmetného zasadnutia, L. Jega upozornil, že vzhľadom na aktuálnu úroveň čerpania CP1 (0,2% 
alokácie CP1 k 11.10.2024), implementácia cieľa politiky 1 viditeľne zaostáva. Túto skutočnosť taktiež podčiarkujú 
závery zo zasadnutia, ako aj diskusia k jednotlivým bodom. Predkladané zámery národných projektov častokrát 
nepredstavujú dostačujúcu kvalitu oprávnenú na schválenie. Kým predkladanie čo najväčšieho objemu projektov 
na zrýchlenie implementácie cieľa politiky 1 je pochopiteľné, ich kvalita nemôže ísť na úkor eliminácie omeškania. 
Kľúčové je preto zlepšenie kooperácie a konzultácie naprieč všetkými zainteresovanými subjektami pred 
schvaľovaním jednotlivých projektov. Zároveň je dôležité, aby si Slovensko stanovilo strategickú víziu a plánovanie 
toho, čo prostredníctvom EÚ fondov krajina mieni dosiahnuť. Rovnako operačné programy by mali predstavovať 
podporný nástroj akým môže byť dané strategické smerovanie naplnené. Dôležité je preto nastaviť koherentný 
prístup k spôsobu akým Slovensko chce dosiahnuť stanovené ciele v rámci CP1, a to so zapojením všetkých 
relevantných subjektov. Efektívnejšia diskusia a spoločné úsilie do napĺňania vzájomne dohodnutých strategických 
oblastí naprieč sektormi je viditeľne potrebná. 
 
Predseda Komisia vyjadril súhlas s potrebou efektívnejšej kooperácie všetkých zainteresovaných subjektov 
naprieč triplehelix modelom (akademický sektor, podnikateľský sektor a verejná správa), ktorý sa v oblasti VVaI 
nachádza, a jeho efektívne fungovanie napomáha pri zvyšovaní konkurencieschopnosti krajiny.  
 

 
9. Záver 

 

Predseda Komisie poďakoval všetkým za účasť na 11. zasadnutí Komisie a ukončil rokovanie. Účastníkov 
zasadnutia informoval, že v rámci mesiaca december 2024 je aktuálne plánované online zasadnutie Komisie pri 
MV pre cieľ politiky 1.  

 

 

  

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Barbora Beňová 
tajomníčka 

Komisie 

25.11.2024 V.r. 

Marek Radvanský 
overovateľ 

Komisie 

26.11.2024 V.r. 

Ladislav Šimko 
predseda 
Komisie 

2.12.2024 V.r. 



 

20 
 

Použité skratky: 

 

AK 

APZD SR 

AZZZ SR  

CP  

CVTI SR 

DEUS 

DG EMPL 

DG Regio 

EFRR 

Administratívne kapacity 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

cieľ politiky 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko 

DG Employment 

DG Refional and Urban Policy 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

ERDF 

ESF 

The European Regional Development Fund 

Európsky sociálny fond 

FST Fond spravodlivej transformácie 

HaVK  hodnotiace a výberové kritériá 

IS CSSR 

IÚI  

IÚS 

IÚR 

MIP 

MV 

Informačný systém – Centralizovaný systém súdneho riadenia 

integrované územné investície  

integrované územné stratégie 

integrovaný územný rozvoj 

medzisektorové inovačné partnerstvá 

Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021  –  2027 

MD SR 

MF SR 

Ministerstvo dopravy SR 

Ministerstvo financií SR 

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 

MIRRI SR   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MSP 

MS SR 

MŠVVaM SR 

Malé a stredné podniky 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŽP SR 

NASES 

NBÚ 

NFP 

NIKA 

NP 

OP 

OZE 

PMÚ 

PO 

POO 

PPP 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Národný bezpečnostný úrad 

nenávratný finančný príspevok 

Národná implementačná a koordinačná autorita 

národný projekt 

operačný program 

obnoviteľné zdroje energie 

Protimonopolný úrad SR 

Programové obdobie 

Plán obnovy a odolnosti 

podmienky poskytnutia príspevku 

P SK Program Slovensko 2021 – 2027 
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RIS3 2021+ 

RO 

RÚZ 

SAMP 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027 

Riadiaci orgán 

Republiková únia zamestnávateľov 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov 

SAV Slovenska akadémia vied 

SIEA 

SIH 

SO  

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Slovak Investment Holding 

sprostredkovateľský orgán 

SOPK 

SR  

ŠP 

ŠT 

ŠÚ SR 

Slovenská obchodná a priemyselná komora 

Slovenská republika 

štátna pomoc 

štátny tajomník 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TP  

UMR 

ÚMS 

ÚV SR 

technická pomoc 

udržateľný mestský rozvoj 

Únia miest Slovenska 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

ÚSVRK SR 

ÚSVROS 

ÚVO 

VŠ 

VV 

VVaI 

ZMOS 

ZPVVO 

ŽoNFP 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Úrad pre verejné obstarávanie 

vysoké školy 

výskum a vývoj/vedecko-výskumné 

veda, výskum a inovácie 

Združenie miest a obcí Slovenska 

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

 


