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PROJEKTOVÝ ZÁMER 

INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE  (IÚI1) 
 

ID žiadosti #ID  

1 Identifikácia Žiadateľa(ľov) 

1.1 Žiadateľ č. 1 

Názov žiadateľa: #1.1.A Mesto Prešov 

Sídlo : #1.1.B 

#1.1.C 

 Hlavná 73 

 080 01 Prešov 

IČO | DIČ | IČ DPH: #1.1.D 00 327 646 2021225679 len pre platiteľa DPH 

Právna forma: 
#1.1.E 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), 
mestská časť (miestny úrad)  

INÉ  

Štatutárny orgán: #1.1.F Oľha František, Ing., primátor 

Kontaktná osoba: 
#1.1.G 

Madzik Martin, Mgr., projektový manažér 

Ivanková Andrea, Mgr., finančný manažér 

e-mail | telefón #1.1.H andrea.ivankova@presov.sk +421 51 3100 168 

   

2 Identifikácia Partnera(rov) 
2.1 Partner č. 1 

Názov partnera: #2.1.A bez partnera  

Sídlo : 

 

#2.1.B 

#2.1.C 
ulica číslo   

PSČ mesto   

IČO | DIČ | IČ DPH: #2.1.D   len pre platiteľa DPH 

Právna forma: #2.1.E Vyberte položku. INÉ - špecifikujte, alebo vymažte 

Štatutárny orgán: #2.1.F Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii 

Kontaktná osoba: #2.1.G Priezvisko Meno, tituly, funkcia v organizácii   

e-mail | telefón #2.1.H  +421  

 

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI2) 

3.1 Miesto realizácie č. 1 

Obec/Mesto:  
 

#3.1.A 080 01 Prešov 
Levočská ulica 

Okres LAU 13: #3.1.B SK0417 Prešov 

Územie NUTS 34:  #3.1.C SK041 Prešovský kraj 

                                                           
1 integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“) 
2 projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“) 
3 lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres) 
4 normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“) 



2 

4 Základná identifikácia PZ IÚI 

Názov PZ IÚI : 
#4.0.0 

Integrovaná doprava – MHD, SAD, zastávka ul. Levočská 

 

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027 

 

Priorita : #4.1.A 2P3 Udržateľná mestská mobilita 

Špecifický cieľ :  
#4.1.B RSO 2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako 

súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka 

Fond : #4.1.C EFRR 

Kategória regiónu : #4.1.D MRR - menej rozvinutý región 

Opatrenie : #4.1.E 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy 

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI 

Priradenie k územiu5 : #4.0.1 UMR Prešov 

Identifikácia IÚS6 
alebo IÚS UMR : 

#4.0.2 Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí  
na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na obdobie rokov  

2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035 - PREŠOV 2030, verzia 1.1 

Schválenie IÚS / IÚS UMR 
(kým | dátum | č. uznesenia): 

#4.0.3 kooperačnou radou 

UMR 
27.06.2024 11/2024 

Odkaz na zverejnenie : #4.0.4 https://www.presov.sk/presov-2030.html 

Priorita IÚS / IÚS UMR : 
(prípadne PHRSR7, ak totožné) 

#4.0.5 
PRIORITA 1: UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE 

Cieľ IÚS / IÚS UMR : 
(prípadne PHRSR, ak totožné) 

#4.0.6 Strategický cieľ 1.1: Podporiť dekarbonizáciu,  udržateľnosť 

dopravnej infraštruktúry a energetiky 

Špecifický cieľ 1.1.1: Vybudovať udržateľný model multimodálnej 

a ekologickej mobility 

Súlad PZ IÚI  
s IÚS / IÚS UMR: 

#4.0.7 Predložený projekt vychádza a je plne v súlade s prioritami viacerých 
strategických dokumentov na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni, 
konkrétne: 
- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 - PZ IÚI prispieva 

k naplneniu vízie rozvoja dopravného sektora do roku 2030: 
„Udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní 
hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti  
a prispieva k plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho 
hospodárskeho priestoru“ (str. 50). Napĺňanie vízie je deklarované 
v stanovených strategických globálnych cieľoch a špecifických cieľoch, 
kde IÚI je v súlade s opatrením OPVO7: Dosiahnutie vysokej kvality 
terminálov, prestupných uzlov a integrovaných zastávok s mini-
malizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti (str. 72). 
Zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-
3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030 
 

- Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 – PZ IÚI je v súlade  
s  prílohou č. 4 – Cieľ Agendy 2030 a udržateľný rozvoj miest a to v bode 
1. Ekonomický rozvoj; f) podpora vytvárania prestupných miest verejnej 

                                                           
5 udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“) 
6 integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR 
7 program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
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dopravy, nadväznosti jednotlivých druhov dopravy s cieľom zníženia 
počtu osobných motorových dopravných prostriedkov dochádzajúcich 
do mesta prostredníctvom siete záchytných parkovísk mimo jadrovej 
zóny mesta, riešenie parkovacích politík (str.57). 
Zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-
6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-
republiky-do-roku-2030 
 

- Integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja na 

roky 2021-2027, verzia 4.0. Súlad s PZ IÚI:  

Priorita 3 – Rozvinutá infraštruktúra a energetika v priaznivom životnom 
prostredí  
Strategický cieľ 3.1 – Vytvoriť udržateľný model rozvoja dopravnej 
infraštruktúry a udržateľnej energetiky na území kraja  
Špecifický cieľ 3.1.1 Vytvoriť systém udržateľnej a ekologickej mobility 
prostredníctvom výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry  
a optimalizácie dopravnej obslužnosti v kraji v nadväznosti na 
budovanie IDS Integrovaný projektový balík C. Rozvoj dopravnej 
obslužnosti v SPR Šariš a Horný Zemplín 
Kľúčový projekt/doplnkové projekty: C1.1 Rozvoj kvality doplnkovej 
infraštruktúry verejnej dopravy v SPR Šariš v nadväznosti na R4, 
priemyselné parky a strediská CR s presahom na Horný Zemplín  
Zdroj: https://psk.sk/dokument/e70611e6-787f-4afc-a8b8-
5a8eed0df90f/stiahnut?force=false, Str. 36 - 40. 
Uznesenie č. 68/2024 Rada partnerstva PSK schvaľuje aktualizáciu 
Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 – 2027 (verzia 4.0) 
vrátane finančného plánu. schválené dňa 30.09.2024 
https://psk.sk/dokument/e81b3413-7083-43fb-a004-
56a3460454d5/stiahnut?force=false 
 

- Plán udržateľnej mobility PSK - Súlad PZ IÚI s Opatrením č. OP 40 VOD-

2, názov špecifického opatrenia Prešov - terminál Levočská, Horizont 
2030, zdroj financovania kraj + mestá. Zverejnený dokument PUM PSK, 
fáza D. 
Zdroj: https://psk.sk/domov/urad-psk/odbor-dopravy/dokumenty-
odboru/pum-psk/ 

 
- Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na 

území UMR Prešov na obdobie rokov 2023 - 2030 s výhľadom do roku 
2035 – PREŠOV 2030, verzia 1.1 - súlad PZ IÚI v nasledovných častiach 4. 
PROGRAMOVÁ ČASŤ 
4.1 PRIORITA 1: UDRŽATEĽNÉ A ODOLNÉ PROSTREDIE 
Strategický cieľ 1.1: Podporiť dekarbonizáciu, udržateľnosť dopravnej 
infraštruktúry a energetiky 
Špecifický cieľ 1.1.1: Vybudovať udržateľný model multimodálnej 
a ekologickej mobility  
Intervencia : Rekonštrukcia a výstavba prestupných bodov a záchytných 
parkovísk v najvyťaženejších dopravných uzloch s prepojením na 
integrovaný dopravný systém.  
Projektový zámer Integrovaná doprava – MHD, SAD, zastávka ul. 
Levočská je súčasťou Akčného plánu PREŠOV 2030, verzia 1.1. - 
vykonávacieho dokumentu k vyššie citovanému dokumentu. 
Zdroj: https://www.presov.sk/presov-2030.html 
 

- Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, konkrétne: 
Strategický cieľ 3: Menej automobilov v meste a okolí, viac trolejbusov 
a elektrobusov a viac cestujúcich využívajúcich MHD. Na tento 
strategický cieľ nadväzujú opatrenia OPIV7: Výstavba infraštruktúry pre 
integrovanú dopravu a OPIV8: Program modernizácie zastávok (str.32), 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-republiky-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-republiky-do-roku-2030
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-republiky-do-roku-2030
https://psk.sk/dokument/e70611e6-787f-4afc-a8b8-5a8eed0df90f/stiahnut?force=false
https://psk.sk/dokument/e70611e6-787f-4afc-a8b8-5a8eed0df90f/stiahnut?force=false
https://psk.sk/dokument/e81b3413-7083-43fb-a004-56a3460454d5/stiahnut?force=false
https://psk.sk/dokument/e81b3413-7083-43fb-a004-56a3460454d5/stiahnut?force=false
https://psk.sk/domov/urad-psk/odbor-dopravy/dokumenty-odboru/pum-psk/
https://psk.sk/domov/urad-psk/odbor-dopravy/dokumenty-odboru/pum-psk/
https://www.presov.sk/presov-2030.html
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kde pripravovaný projekt je priamo ich vyústením. 
Zdroj: https://www.presov.sk/masterplan.html 

Prínos PZ IÚI  
pre územie: 

#4.0.8 Realizáciou projektu sa dosiahne významná modernizácia infraštruktúry – 
prestupného uzla verejnej osobnej dopravy v nadväznosti na prioritu 
udržateľnej mestskej mobility. Zlepšením tejto infraštruktúry sa 
zmodernizuje prestupný uzol obnovením spevnených plôch, vozovky 
a zastávok verejnej osobnej dopravy. Výrazne sa skvalitnia a zefektívnia 
podmienky a prístupnosť VOD pre cestujúcich,  nevynímajúc zdravotne 
postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou. Zlepší sa 
informovanosť cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných 
informačných systémov. Zlepší sa dostupnosť zastávok MHD, skráti sa čas 
strávený mimo dopravného prostriedku. V neposlednom rade prispeje 
k sociálnym a environmentálnym aspektom zvýšením bezpečnosti všetkých 
účastníkov cestnej premávky a eliminujú sa kolízne situácie. Zvýši sa 
komfort cestovania, čím sa vytvoria predpoklady pre zatraktívnenie 
verejnej formy osobnej dopravy. Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť 
cestujúcich do centra mesta a nepriamo sa podporí  turizmus. Plánovaná 
investícia zároveň zlepší environmentálne prostredie obyvateľov mesta. 
Prostredníctvom hlavnej aktivity tak dôjde k naplneniu cieľov IÚI a zároveň 
cieľov PHRSR UMR PREŠOV 2030, kde bol deklarovaný zámer samospráv 
UMR Prešov využívať moderné a efektívne riešenia s čo najmenšou mierou 
negatívnych environmentálnych dopadov. Naplní sa cieľ v oblasti dopravy, 
a to: „budovanie, modernizáciu a dekarbonizáciu miestnej dopravnej 
infraštruktúry a dopravného systému integráciu jednotlivých typov 
dopravy, podporu ekologických foriem dopravy, vrátane podpory zdieľanej 
dopravy a využívanie inteligentných systémov v doprave v čo najväčšej 
miere tak, aby sa zvýšil užívateľský komfort obyvateľov a návštevníkov pri 
preprave a došlo k významnej eliminácii negatívnych dopadov na životné 
prostredie (PHRSR UMR PREŠOV 2030, v.1.1  str. 28)“. 

Komplementárny 
projekt alebo PZ IÚI : 

#4.0.9 Realizácia projektu je plánovaná v meste Prešov, ktoré je dôležitým 
centrom života východného Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji. 
Mesto Prešov neustále vyvíja úsilie o vytvorenie podmienok pre všestranný 
rozvoj územia, využite dostupných vnútorných a vonkajších potenciálov 
a zdrojov na zlepšenie kvality života pre svojich obyvateľov so zreteľom na 
ich potreby a aktuálne sa meniace podmienky na Slovensku a vo svete. 
V súvislosti s uvedeným sa mesto usiluje vytvoriť udržateľné a odolné 
prostredie v oblasti dopravy prostredníctvom vytvorenia modelu 
multimodálnej a ekologickej mobility využitím podporných zdrojov 
financovania. Jedným z opatrení je budovanie, rekonštrukcia  
a modernizácia infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu. Tento 
projektový zámer „Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská“ 
priamo nadväzuje na už mestom Prešov realizované projekty v rámci 
opatrení v oblasti dopravy  : Zastávkové niky na Sídlisku III, Modernizácia 
a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove 
(Predstaničný priestor). V zmysle územnej integrácie nadväzuje na 
realizovaný projekt Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej 
infraštruktúry pomocou organizačných opatrení a Revitalizácia verejného 
priestranstva – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou. Dopĺňa 
realizovaný projekt modernizácie vozového parku DPMP a modernizáciu 
údržbovej základne.  V zmysle synergie a komplementárnych účinkov 
nadväzuje na projekt „Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické 
vozidlá v meste Prešov“. Projekt modernizácie  prestupného uzla sa plánuje 
realizovať v rámci opatrenia 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy, v rámci 
oprávnenej aktivity Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD. V zmysle 
napĺňania priorít a cieľov mesta sa plánujú realizovať v oblasti dopravy aj 
ďalšie projekty v danom území v rámci opatrenia 2.8.1 Rozvoj verejnej 
dopravy: projekt Nová meniareň Čapajevova, Nová meniareň Mukačevská a 
Nové trolejové vedenie Obratisko Levočská – Clementisova.  Projekty na 
seba priamo nadväzujú, nakoľko vybudovanie nového trolejového vedenia 

https://www.presov.sk/masterplan.html
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Obratisko Levočská – Clementisova sú podmienené vybudovaním nových 
meniarní, kde ulicu Levočská napája meniareň Čapajevova a ulicu 
Clementisova napája meniareň Mukačevská.  
 

P. 

č. 

Komplementárny/synergický PZ Stav PZ  

1 Nová meniareň Čapajevova  (P SK, Opatrenie 2.8.1 

Rozvoj verejnej dopravy) 

Pripravovaný 

2 Nové trolejové vedenie Obratisko Clementisova -  

Levočská  (P SK, Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej 

dopravy) 

Pripravovaný 

3 DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - 

projektová dokumentácia 

(OPII-82-3.1-DPMP-UDZATRPD) 

Realizovaný 

4 DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v 

Prešove – II. etapa 

(OPII-49-3.2-NP-DPMP) 

Realizovaný 

5 Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické 

vozidlá v meste Prešov (POaO, 03I04-26-V01 Výzva na 

podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre 

elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi 

zriadené organizácie) 

Predložený 

 

5 Popis PZ IÚI 

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI  

 

Cieľ PZ IÚI č. 1 : 
#5.1.A Vybudovanie udržateľného modelu multimodálnej a ekologickej mobility       

v území 

 

5.2 Aktivity8 PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít 

  Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1: 

Názov HA č. 1  
a kto je riešiteľom: 

#HA.1.A Aktivita 1 : Výstavba a modernizácia infraštruktúry  
VOD (Modernizácia prestupného uzla) 

žiadateľ č. 1 

Obdobie realizácie HA: 
(dĺžka | začiatok | koniec) 

#HA.1.B 
12 mesiacov 03/2025 02/2026 

Špecifický cieľ P SK :  #HA.1.C RSO 2.8 

Opatrenie P SK :  #HA.1.D 2.8.1 
 

  Podporné aktivity 

 

Obdobie realizácie PA: 
(dĺžka | začiatok | koniec) 

PA.0.0 
21 mesiacov 09/2024 05/2026 

                                                           
8 hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“) 
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5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI  

Mesto Prešov je krajské mesto nachádzajúce sa v Prešovskom kraji. Prešov je tretie najväčšie mesto s počtom 
obyvateľov 82 451. Výhodná poloha bola predpokladom pre jeho rozvoj už v minulosti ako dôležitý bod 
obchodných trás, čo viedlo k súčasnej podobe, kde Prešov je kľúčovou hospodárskou aglomeráciou, ale aj 
významnou križovatkou dopravných trás. Mestom prechádzajú štyri cesty I. triedy. Dopravný systém mesta je aj 
napriek realizovaným opatrenia  nevyhovujúci požiadavkám udržateľnej mestskej mobility a zvýrazňuje potrebu 
atraktívnej a konkurencieschopnej verejnej dopravy. 
Prestupný uzol Levočská je lokalizovaný v intraviláne mesta Prešov, v jeho západnej časti, v zastavanom území 
na hlavnej príjazdovej trase zo smeru Poprad. Predmetná stavba tvorí koridor cesty I/18 (E371), ktorý je 
súčasťou základného komunikačného systému mesta. Stavba sa nachádza v polohe existujúcich zastávok 
umiestnených obojstranne na okraji miestnej 4 pruhovej komunikácie a parku, oddeľujúceho Sídlisko II. 
a Sídlisko III. v Prešove. Stretávajú sa tu dva druhy verejnej dopravy, a to mestská hromadná doprava 
a autobusová doprava. Mestská hromadná doprava tu má dve zastávky, ktoré využíva okrem MHD aj prímestská 
a diaľková autobusová doprava. Zastávky tak využívajú dva módy verejnej dopravy. Cez prestupný uzol premáva 
8 autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy, ktorá prepraví ročne  2 595 tisíc cestujúcich. Ďalších 1 018 
tisíc cestujúcich prímestskej autobusovej dopravy prechádza ročne týmto dopravným uzlom. V blízkosti 
prestupného uzla na ulici Clementisovej sa nachádzajú dve zastávky nosných tratí trolejbusov, ktoré prepravia 
ročne 41,72% všetkých cestujúcich MHD v meste. 
Infraštruktúra prestupného uzla je v súčasnosti aj napriek opakovaným drobným investíciám a úprave priechodu 
pre peších naďalej v nevyhovujúcom stave. Stavebno-technický stav prestupného uzla nevyhovuje požiadavkám 
súčasnej doby na moderný prestupný uzol, ktorý zvýši atraktivitu verejnej osobnej dopravy a povedie k zvýšeniu 
podielu verejnej osobnej dopravy. 
Prestupný uzol zodpovedá dobe výstavby sedemdesiatym rokom 20. storočia. Zastávky sú hrdzavé, lavičky 
polámané, dlažba rozbitá. Kryt vozovky cestnej komunikácie a chodníkov je poškodený. Verejný priestor je 
zničený a nevábny. Nie je zabezpečená bezbariérovosť a pre zdravotne postihnutých občanov a občanov so 
zníženou pohyblivosťou je prístup komplikovaný. Absentujú tu informačné systémy pre oba druhy dopravy,  
informačné systémy pre nevidiacich, či poskytovanie informácií cestujúcim v cudzích jazykoch. Prestupný uzol 
v súčasnosti poskytuje veľmi nízky komfort cestovania a nedisponuje dostatočnými možnosťami poskytovania 
informácií cestujúcim. 
Modernizáciou prestupného uzla sa podporí udržateľnosť multimodálnej mestskej dopravy a zásadne sa zlepší 
základná infraštruktúra VOD. V rámci projektu dôjde k obnove dvoch zastávok mestskej hromadnej dopravy 
a vybuduje sa integrovaný prestupný uzol verejnej osobnej dopravy garantujúci kvalitné a spoľahlivé služby pre 
cestujúcu verejnosť spoliehajúcu sa v každodennom živote na spoľahlivý systém verejnej dopravy. Výstupom 
projektu bude moderný terminál integrujúci mestskú hromadnú dopravu a prímestskú dopravu 
vybavený moderným technickým zabezpečením, ktorý naplní aj kvalitatívne kritériá cestujúcej verejnosti, ktoré 
podporia rozhodovanie pri výbere dopravného prostriedku k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy. 
Predmetom modernizácie, resp. výstavbou terminálu sú objekty: zastávky, prístupy na zastávku, vozovka, 
chodníky, celková úprava priestoru terminálu, zázemie pre cestujúcich a informačný systém terminálu.  
Modernizáciu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy sa zlepšia podmienky a prístupnosť pre všetkých občanov 
vrátane zdravotne postihnutých osôb  a osôb so zníženou pohyblivosťou. Zvýši sa kvalita poskytovaných služieb, 
čo prirodzene povedie k vybudovaniu spoľahlivého systému verejnej dopravy. Odbúraním bariér dôjde 
k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Vybuduje sa informačný systém terminálu, čím sa 
zlepší informovanosť cestujúcich o príchodoch a odchodoch spojov jednotlivých druhov verejnej dopravy 
poskytovaný v cudzích jazykoch a pre nevidiacich. 
 
Mesto Prešov má skúsenosti v realizácii podobných projektov v nedávnej minulosti. V roku 2023 bol realizovaný 
projekt „Zastávkové niky na Sídlisku III“. Taktiež realizovalo projekt „Modernizácia a rekonštrukcia prestupného 
uzla na Masarykovej ulici v Prešov (Predstaničný priestor)“ a projekt „Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. 
Kuzmányho a ul. Hurbanistov)“ v rámci ktorého bola vyvolaná investícia zastávkového priestoru.  
 
Identifikácia potrieb: 

- potreba modernizácie infraštruktúry VOD 
- potreba zvýšenie atraktivity a dostupnosti VOD s cieľom zvýšenia podielu VOD na deľbe prepravnej práce 

a zníženie podielu automobilovej dopravy 
- potreba zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou osobnou dopravou 
- potreba zlepšenia dopravnej infraštruktúry a vytvorenie predpokladov pre zavedenie komplexných zmien 

v organizácii VOD 
- potreba eliminácie kongescií 
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Identifikácia problémov: 
- nevyhovujúci stavebno-technický stav prestupného uzla a jednotlivých prvkov doplnkovej infraštruktúry 
- poškodený kryt vozovky a chodníkov 
- neatraktívny a neudržiavaný verejný priestor 
- absencia bezbariérovosti pre zdravotne postihnutých občanov a pre občanov so zníženou pohyblivosťou 
- absencia informačného a kamerového systému 
 
Spôsob realizácie projektu bude vychádzať zo spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá jasne a konkrétne 
opisuje architektonické a technické spôsoby realizácie projektu. Projektová dokumentácia, vypracovaná 
oprávnenou osobou a aktualizovaná v júni 2024, vychádza zo zistenia východiskovej situácie so zreteľom na 
dosiahnutie stanovených cieľov za účelom odstránenia problémov a zabezpečením potrieb k naplneniu 
projektu. Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity : Modernizácia prestupného uzla (Modernizácia 
prestupného uzla), v rámci ktorej sa bude realizovať okrem stavebných úprav aj vybudovanie informačného 
a kamerového systému. 
Predmetom realizácie hlavnej aktivity je realizácia stavebných prác. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu 
existujúcich autobusových zastávok na ul. Levočskej tak, aby spĺňali podmienky pre integrovanú dopravu. 
Stavebné práce riešia komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch oboch zastávok a ich 
bezbariérový prístup. Novým prvkom je zastrešenie nástupných plôch zastávok MHD a SAD s cieľom zabezpečiť 
prestup „suchou nohou“.  Súčasťou stavebných prác je aj elektrická prípojka a nové verejné osvetlenie. 
Doplnkovou aktivitou je vybudovanie kamerového a informačného systému, kde súčasťou každej zastávky bude 
kamerový systém, informačný kiosk, sklenené záveterné steny, automat na cestovné lístky, zastávkové 
označníky, informačné tabule, tabule s mapou mesta, LED osvetlenie, reflexné stropné lišty, lavičky a smetné 
koše. Autobusové zastávky budú vybavené moderným integrovaným informačným systémom. 
 
Aktivita 1: 
Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (Modernizácia prestupného uzla) 
 
Projekt bude pozostávať z týchto stavebných objektov: 
SO 01. Zastávkové pruhy 
SO 02. Nástupištia a spevnené plochy 
SO 03. Prístrešky 
SO 04. Ochrana telekomunikačných káblov 
SO 05. Slaboprúdové rozvody 
SO 06. Verejné osvetlenie 
SO 08. Odberné elektrické zariadenie 
 
Spôsob realizácie aktivít projektu: 
 
Objekty SO 01  
„Zastávkové pruhy“ riešia rekonštrukciu konštrukcií vozoviek zastávok a ich obrubníkov. Objekt ďalej rieši trvalé 
a dočasné značenie ul. Levočská.  
 
Objekty SO 02 
 „Nástupištia a spevnené plochy“ riešia rekonštrukciu dostavbu konštrukcií vozoviek nástupíšť a existujúcich 
spevnených plôch pre chodcov. Nástupište smer Poprad sa predĺži z pôvodnej dĺžky 52m na 97m. Podobne 
nástupište smer Prešov centrum sa predĺži z pôvodnej dĺžky 40m tiež na 97m. Zastávky vrátane odbočovacích a 
pripájacích pruhov majú celkovú dĺžku 115m. Obe zastávky sú delené na časť pre MHD (40m) a pre SAD (33m). 
Medzi tieto časti je vložená medzera v dĺžke 7m, ktorá umožňuje opustiť zastávku MHD aj pri plnom obsadení 
časti zastávky SAD. 
 
Objekt SO 03 
„Prístrešky“ rieši novostavbu 2 prístreškov pri autobusových zastávkach, ktoré sú navrhnuté vedľa jestvujúcej 
cestnej komunikácie na ulici Levočská.  Zastávky sú navrhnuté ako 2 samostatné objekty, každá na opačnej 
strane cesty. Prístrešky sú navrhnuté jednoduchého otvoreného charakteru, zastrešené plnou strechou. Sú 
navrhnuté obdĺžnikového pôdorysného tvaru, s celkovými rozmermi 97,50 x 6,50 m. Výška prístreškov je cca. 
4,5m od upraveného terénu /cestná komunikácia – plocha zastavenia autobusov/ a to je cca 4,2m do úrovne 
spevnenej plochy zámkovej dlažby na nástupisku v osi prístreškov. Prístrešky sú navrhnuté s jednoduchou 
skeletovou konštrukciou. Stavebné konštrukcie prístreškov sú doplnené o prvky urbanistickej vybavenosti, ktoré 
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zabezpečia budúcim užívateľom nevyhnutný štandard potrebný pri takýchto stavbách. Sú to tieto: lavičky, 
smetné koše, informačné tabule, línia označenia zastávok, automat na lístky. Súčasťou stavby je miestnosť 
skleneného kiosku, návrh silnoprúdových rozvodov pre napojenie jednotlivých zariadení na zastávkach. 
 
Objekt SO 04 
„Ochrana telekomunikačných káblov“ rieši v dotknutom území v smere od Popradu existujúce optické a 
telefónne siete a to Slovak Telecom, Orange, UPC, SITEL, ktoré sú vedené v existujúcom Telekomunikačnom 
kábelovode pod spevnenou plochou zastávky a mimo základy plánovaného prístrešku v hĺbke 0,6 až 1,0 m. 
V priestore existujúcej zastávky sa nachádza zemná šachta kábelovodu telekomunikačných vedení. Mimo 
kábelovod sú kabely vedené z časti v jestvujúcich spevnených plochách v chráničkách. Časť telekomunikačných 
vedení je vedená vo voľnom teréne vo výkopoch bez chráničky. Jednotlivé vetvy a odbočky telekomunikačného 
rozvodu Slovak Telecom a UPC sú ukončené v káblových telekomunikačných skriniach na objekte bytových 
domov na ulici Levočská. V dotknutom území v smere od Popradu do mesta sa rozšíri spevnená plocha zastávky. 
Realizáciou projektu sa pod novou spevnenou plochou sa ocitne ďalšia časť kábelovodu a jeho zemné šachty. 
Novo navrhnuté spevnené plochy pod budúcim nástupišťom a prístreškom, budú zakrývať jestvujúce zelené 
plochy v ktorých sú vedené rozvody Telekomunikácii. Telekomunikačné vedenia sa tak ocitnú pod betónovou 
plochou. Existujúce káblové vedenie sa z časti ocitnú pod základmi stavby a pod novo zariadenými spevnenými 
plochami. Kábel je nutné v dotknutom úseku odkopať a uložiť do rozoberateľnej chráničky KOPOHALF 160mm. 
Pod zriadenou chráničkou , bude vytvorený 100 mm betónový podklad. Odkryte vedenia telekomunikácii, sa 
uložia do rozoberateľných plastových chráničiek, ktoré sa skladajú z 3 m dielov, tak aby sa vyhli päťkám 
plánovaného prístrešku. Odkryte vedenie telekomunikácii sa uložia do chráničiek bez prerušenia. Existujúce 
križovanie s ďalšími inžinierskymi sieťami je prevedené v zmysle STN 73 6005. Novo navrhnuté rozoberateľné 
chráničky uložiť s presahom 1m na každú stranu od spevnenej plochy. 
 
 
Objekt SO 05 
„Slaboprúdové rozvody“  rieši Optickú prípojku pre napojenie Kamerového systému napojením na Mestskú 
políciu Prešov, ktorý je samostatne riešený v objekte SO 05.1. Dokumentácia rieši aj Optickú prípojku pre 
napojenie Informačného systému, ktorý je samostatne riešený v objekte SO 05.2. V dotknutom území sa 
nachádzajú existujúce optické a telefónne siete Slovak Telecom, Orange, UPC, Sitel, ktoré sú vedené v 
existujúcom Telekomunikačnom kábelovode pod spevnenou plochou zastávky a mimo základy prístrešku. 
Napojenie na Optickú prípojku je v režime zvýšenej ochrany v zmysle požiadavky Mestskej polície Prešov. 
Optický kábel prípojky pre kamerový systém, bude prenajatý od spoločnosti UPC, nakoľko táto spoločnosť ma už 
v súčasnosti podpísanú zmluvu s Mestskou políciou o prenájme vlákien optického rozvodu pre existujúci 
Kamerový systém v Prešove. Optická prípojka / 1-2 vlákna optického káblu / pre kamerový systém nebude 
zaťažená iným napojeným. Bodom napojenia optickej prípojky UPC, bude existujúce rozvodné zariadenie pri 
bytovom dome na ulici Levočská. Možným bodom napojenia je aj existujúca šachta Telekomunikačného 
kábelovodu, ktorá sa nachádza pod zastávkou a pod budúcim prístreškom. Toto napojenie je však finančne 
náročne, nakoľko by vyžadovalo rezanie a zváranie optického káblu a optickú spojku pre 64 vláknový existujúci 
optický kábel UPC. Prípojka bude prevedená 8 vláknovým optickým káblom. Optické prípojky budú sústredené 
do dátového centra objektu zastávky a prístrešku. V kiosku na zastávke v smere do mesta aj v smere na Poprad, 
bude umiestnený koncový bod optickej prípojky a Router pre napojenie štruktúrovanej kabeláže pre Kamerový 
systém a pre Informačné panely. 
 
Objekt SO 06 
„Verejné osvetlenie“ rieši preložku verejného osvetlenia na ulici Levočská v meste Prešov z dôvodu navrhovanej 
integrovanej dopravy pre zastávky - MHD, SAD, ktorá je v kolízii s existujúcimi stožiarmi verejného osvetlenia. 
 
Objekt SO 08 
„Odberné elektrické zariadenie“ riešia odberné elektrické zariadenie pre napojenie zastávky integrovanej 
dopravy MHD a SAD na ul. Levočská v meste Prešov. Projekt rieši dodávku a montáž integrovaných rozvádzačov 
pre jednotlivé účely na zastávkach, dodávku a montáž elektromerového rozvádzača RE, káblové napájacie 
vedenia vrátane kompletnej montáže a výkopových prác, osadenie chráničiek pod ul. Levočská technológiou 
pretláčania a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. 
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5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI  

 
Pre úspešnú implementáciu a začatie realizácie projektu boli vykonané tieto prípravné činnosti: 
 

- Bola vypracovaná projektová dokumentácia oprávnenou osobou 
- Územná investícia disponuje platným stavebným povolením 
- Prebieha príprava podkladov  pre začatie verejného  obstarávania 
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6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI 

PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele 

 

P.č. Merateľné ukazovatele9 adresované PZ IÚI 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 

1. #6.0.A PSKPSOI19 Počet vybudovanej a modernizovanej infraštruktúry na podporu verejnej 
osobnej dopravy 

počet 0 1 

2. #6.0.B PSKPRCR62 Používatelia novej alebo modernizovanej verejnej dopravy za rok používatelia / 
rok 

0 1 513 966 

 

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI 10 

1 Rozpočet žiadateľa č. 1: 

P.č. Hlavná aktivita PZ IÚI Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA  

Výdavky  

na HA spolu 

s DPH (EUR) 

Komentár  
(popis stanovenia výdavku) 

1. #Z.1.1 Výstavba a modernizácia 
infraštruktúry VOD (Modernizácia 
prestupného uzla) 

021 Stavby 1 997 102,87 Stavebné práce v zmysle 
projektovej dokumentácie 
a stavebného povolenia pre stavbu 
„Integrovaná doprava – MHD, SAD 
a zastávka ul. Levočská“. Výška 
výdavkov stanovená na základe 
spracovania a nacenenia výkazu 
výmer. 
 
 

                                                           
9 merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“)) 
10 skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ 
alebo „NSU“) 
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2. #Z.1.2 Výstavba a modernizácia 
infraštruktúry VOD (Modernizácia 
prestupného uzla) 

021 Stavby     69 898,60 Stavebný dozor (Percentuálny limit 
OV na SD je max. 3,5% z objemu 
OV na stavebné práce) 

3. #Z.1.3 Výstavba a modernizácia 
infraštruktúry VOD (Modernizácia 
prestupného uzla) 

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 199 710,28   Dodatočné výdavky na stavebné 
práce (max. 10% z celkových OV 
projektu na stavebné práce) 

4. #Z.1.4 Výstavba a modernizácia 
infraštruktúry VOD (Modernizácia 
prestupného uzla) 

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 6 989,86 Dodatočné výdavky na poskytnutie 
služieb SD (max. 10% z celkových 
OV projektu na poskytnutie služieb 
stavebného dozoru) 

 

2 Rozpočet partnera č. 1: 
 

P.č. Hlavná aktivita PZ IÚI Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA  

Výdavky  

na HA spolu 

s DPH (EUR) 

Komentár  
(popis stanovenia výdavku) 

5. #P.1.5 P.č. a Názov  príslušnej hlavnej 
aktivity uvedený  v podkapitole 5.2   
- VLOŽTE   

 0  

 

 

3 Rozpočet - podporné aktivity: 
 

P.č.  
Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA 

a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...) 

Suma na 

PA spolu 

s DPH (EUR) 

Komentár  
(popis stanovenia výdavku) 

1. #R.0.1 Podporné aktivity PZ IÚI 907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa čl. 54 písm. a) NSU   103 350,07 Výška paušálnej sadzby v %, ktorá 
bola použitá pre stanovenie výšky 
nepriamych výdavkov v projekte. 
Maximálna výška paušálnej sadzby 
je definovaná vo výške maximálne 
5% z celkových priamych 
oprávnených výdavkov projektu 
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Celkový rozpočet PZ IÚI: 

PZ IÚI #7.0.0 Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR) 2 377 051,68 

 #7.0.1 Výška spolufinancovania - zdroj EÚ (s DPH v EUR) 2 020 493,93 

  

Z toho  

Alokácia KR UMR Prešov 1 020 493,93 

  Transfer z alokácie RP PSK 1 000 000,00 
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8 Iné informácie  

Zámerom projektu je vybudovať moderný prestupný uzol s dopravnou obslužnosťou, ktorá zahŕňa 

viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov. Aktuálne je prestupný uzol na Levočskej ulici 

preukázateľne využívaný cestujúcimi žijúcimi mimo územia UMR Prešov a taktiež dopravná 

infraštruktúra prestupného uzla je využívaná aj prímestskou autobusovou dopravou.  

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam primátor mesta Prešov ako štatutár žiadateľa  

a predseda Kooperačnej rady UMR Prešov (ďalej len KR UMR Prešov) požiadal dňa 6.9.2024 

o transfer vo výške 1 000 000,00 EUR z alokácie Rady partnerstva PSK z opatrenia 2.8.1 verejná 

osobná doprava na PZ IÚI UMR Prešov: Integrovaná doprava – MHD, SAD, zastávka ul. Levočská.  

K žiadosti bolo priložené uznesenie č. 29/2024 KR UMR Prešov o schválení PZ IÚI KR UMR Prešov 

zo dňa 5.9.2024 - PZ IÚI bol citovaným uznesením schválený do výšky 100 % územných zdrojov UMR 

Prešov. Súbežne prebiehali rokovania o potrebe transferu z alokácie RP PSK z opatrenia 2.8.1 

do opatrenia 2.8.1 alokácie KR UMR Prešov vo výške 1 milión EUR (cca 50 % nákladov stavebné 

práce) vzhľadom na nižšie uvedené skutočnosti: 

- prestupný uzol na Levočskej ulici je preukázateľne využívaný cestujúcimi žijúci mimo územia 

UMR Prešov, dopravná infraštruktúra prestupného uzla je využívaná nielen 8 linkami 

autobusovej mestskej hromadnej dopravy (ročne prepravených 2 595 000 cestujúcich), ale aj 

prímestskou autobusovou dopravou (ročne prepravených 1 513 966 cestujúcich)11, 

- alokácia UMR Prešov pre opatrenie 2.8.1 predstavuje 14 882 439,00 EUR pričom dopyt územia 

vo vzťahu k realizácii dopravných projektov je reálne výrazne vyšší - prevyšuje sumu 

31 mil. EUR (Prešov 2030, str. 62 - 65, https://www.presov.sk/presov-2030.html).  
 

1. Žiadosť o transfer alokácie Rady partnerstva PSK z opatrenia 2.8.1 do opatrenia 2.8.1 alokácie 

KR UMR bola Radou partnerstva PSK dňa 30.09.2024 vzatá na vedomie a bude prerokovaná 

Kooperačnou radou SPR Šariš dňa 20.11.2024 a následne Radou partnerstva PSK dňa 25.11.2024. 

Po schválení transferu z alokácie Radou partnerstva PSK do alokácie pre UMR Prešov, bude 

na najbližšie rokovanie KR UMR Prešov predložený materiál, ktorého predmetom bude: 

- Schválenie príjmu transferu z alokácie Rady partnerstva PSK z opatrenia 2.8.1 do opatrenia 

2.8.1 alokácie KR UMR Prešov na projektový zámer Integrovanej územnej investície 

"Integrovaná doprava - MHD, SAD, zastávka ul. Levočská". 

- Schválenie aktualizovaného PZ IÚI s názvom Integrovaná doprava - MHD, SAD,  zastávka ul. 

Levočská - PZ IÚI nebude zmenený, zmena sa bude týkať primárne zdrojovosti financovania 

PZ IÚI a napĺňania cieľov stratégie IUS PSK ale aj IUS PREŠOV 2030. 

- Uznesenie KR UMR Prešov č. 29/2024 bude zrušené - prijaté bude nové uznesenie k PZ IÚI 

s názvom „Integrovaná doprava - MHD, SAD,  zastávka ul. Levočská“. 

- KR UMR Prešov uloží AK UMR Prešov povinnosť predložiť návrh presunu z alokácie RP PSK 

do alokácie pre UMR Prešov na Komisiu pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 

2021 - 2027 pre Integrovaný územný rozvoj a cieľ 5 politiky súdržnosti EÚ a následne 

na Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam bola potrebná aktualizácia PZ IÚI, ktorá sa premietla 

primárne v nasledovných častiach PZ IÚI: 

- Časť  4.2  Komplementarita a synergie PZ IÚI - Súlad PZ IÚI s regionálnymi stratégiami 

                                                           
11 Zdroj: IDS Východ, s.r.o., 2023 

https://www.presov.sk/presov-2030.html
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- Časť  6  Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI - aktualizácia PZ IÚI v zmysle Metodického 

usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 8, verzia 2.1 

- Časť 7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI - zmena zdrojovosti financovania: 1 020 493,93 EUR 

z alokácie KR UMR Prešov a 1 000 000 EUR transfer z alokácie RP PSK.  

Z hľadiska obsahového zamerania v PZ IÚI nedošlo k zmenám.  

 

9 Čestné vyhlásenie 

Ja, Ing. František Oľha ako štatutárny orgán / osoba splnomocnená štatutárnym orgánom žiadateľa č. 1 

čestne vyhlasujem, že: 

 všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne; 

 dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností 

a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím; 

 disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie 

a realizáciu projektu; 

 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho 

implementácia; 

 na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je 

v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania 

štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných 

prostriedkov ani z Recyklačného fondu; 

 som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok; 

 som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP 

a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik 

neoprávnených výdavkov); 

 Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 

uvedených údajov a skutočností.  

 Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

___________________ 

                                                                                                                             Ing. František Oľha 

                                                                                                                        primátor mesta Prešov 
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Ja, ........................................ ako štatutárny orgán / osoba splnomocnená štatutárnym orgánom 

partnera č.  ..... čestne vyhlasujem, že: 

☐ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne; 

☐ dodržím pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností 

a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy 

alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím; 

☐ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie 

a realizáciu projektu; 

☐ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho 

implementácia; 

☐ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je 

v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania 

štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných 

prostriedkov ani z Recyklačného fondu; 

☐ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok; 

☐ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na 

vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP 

a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik 

neoprávnených výdavkov); 

 Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú 

uvedených údajov a skutočností.  

 Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.  

 

 


