[bookmark: _GoBack]


             
[image: cid:image003.jpg@01DAAB9A.DD360830]
	ZÁMER A PODKLADY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027

	Názov národného projektu (ďalej aj „NP“)
	Vybudovanie domov komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím (ďalej aj „NP Barnahus“)

	Poskytovateľ
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR



	Identifikácia  budúceho žiadateľa[footnoteRef:1] [1:  V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to ten istý subjekt, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. Uviesť aj názov sekcie ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer NP.] 


	Obchodné meno / názov
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

	Sídlo
	Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

	Právna forma
	Rozpočtová organizácia

	IČO
	00681156

	Štatutárny orgán

	Meno a priezvisko štatutára
	 Mgr. Erik Tomáš



	Identifikácia  budúceho partnera[footnoteRef:2] [2:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu partnerov. Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 


	Obchodné meno / názov
	N/A

	Sídlo
	N/A

	Právna forma
	N/A

	IČO
	N/A

	Štatutárny orgán

	Meno a priezvisko štatutára
	 N/A




	Zákonné požiadavky § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	Odôvodnenie využitia NP: Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu prostredníctvom vyhlásenia výzvy (napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom projektu realizovaného na základe výzvy vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027 porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).
	Predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia patrí k dlhodobým prioritám verejných politík Slovenskej republiky ako aj medzinárodného spoločenstva.  
Úlohy a opatrenia zamerané na túto oblasť sú dlhodobo prítomné 
v koncepčných a strategických dokumentoch Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ale aj v medzinárodných dokumentoch, v ktorých sa Slovensko aktívne hlási k záväzkom v oblasti ochrany ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a definuje v nich aj súbor relevantných princípov, cieľov a nástrojov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia slovenskej spoločnosti o týchto oblastiach.
Predkladaný národný projekt Barnahus sa zameriava na predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia v rámci ktorého je zadefinovaná úloha vybudovanie Barnahusov – Domov komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím. Na Slovensku sú tieto princípy zadefinované v Národnej stratégii Detstvo bez násilia pre všetky deti, prijatej uznesením vlády SR č. 594/2023. Národná stratágia zastrešuje multirezortnú a multiinštitucionálnu spoluprácu všetkých relevantných subjektov pri ochrane detí pred násilím (MDIA). Napĺňa tiež zmysel a cieľ stratégie Programu Slovensko 2021- 2027.

Model Barnahus je rozšírený vo viacerých krajinách Európy. Pri výbere formy projektu s brali do úvahy referencie, dobrá prax zo zahraničia s prihliadnutím podmienok domáceho prostredia. Inšpiráciou pre tento projekt je model v Slovinsku, kde zriaďovateľom Barnahusu je ministerstvo spravodlivosti; Fínsko - Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia (STM); koordinátor a odborný garant - Fínsky inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť (THL); Dánsko - Ministerstvo sociálnych vecí (Socialstyrelsen); v Dánsku je model Barnahus implementovaný prostredníctvom zákona o sociálnych službách, ktorý upravuje multidisciplinárnu spoluprácu medzi obcami, políciou a zdravotníckymi službami; Island - Ministerstvo spravodlivosti spolu s Ministerstvom zdravotníctva.  Poľsko a Holandsko - mimovládne organizácie. Vo väčšine krajín ide teda o zriaďovateľa, ktorým je rezort, ktorý efektívnejšie a systémovo rieši legislatívu, tiež podporuje kooperáciu medzi relevantnými inštitúciami a táto kompetencia zo zákona pripadá ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade Barnahusu ide o nový model, ktorý potrebuje silnú štartovaciu pozíciu a podporu na medzirezortnej úrovni. Podľa skúseností zo zahraničia, ale aj Slovenska je spolupráca s regionálnymi inštitúciami, najmä ak ide o mimovládne organizácie mimoriadne náročná, nakoľko chýba legislatívna povinnosť spolupracovať s týmito organizáciami. V prípade samosprávy by išlo o úplne novú kompetenciu. Keď bude Barnahus etablovaný do podmienok SR a jeho štandardy a fungovanie budú stabilizované v legislatíve aj v systéme, bude podpora budovania formou DOP vhodným riešením pre implemtáciu služby do územia.

Vzhľadom na celospoločenský záber a dopad aktivít projektu na území SR je nevyhnutné, aby bol navrhovaný projekt realizovaný formou národného projektu, prijímateľom v spolupráci s odbornými gestormi, ktorí disponujú vedomosťami a skúsenosťami v predmetných tematických oblastiach.

	Dôvod určenia budúceho prijímateľa NP.[footnoteRef:3] Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.). [3:  V prípade, , ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z.,. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.] 

	MPSVR SR  má prostredníctvom Projektovej kancelárie kompetencie spojené s dlhodobými skúsenosťami s realizáciou národných projektov a skúsenosť s plnením cieľov priamo naviazaných na jednotlivé akcie Programu Slovensko (ďalej “P SK”). Okrem toho MPSVR SR disponuje celým aparátom odborných pracovníkov, ktorí sa dlhodobo venujú vybraným sociálnym témam, ktoré budú po obsahovaje stránke odborne garantovať. Relevantné organizačné útvary ministerstva (odbor správy a prevádzky, Sekcia ekonomiky, Projektová kancelária, Sekcia fondov a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch: „NKS“) vytvorili pracovnú skupinu, ktorá na pravidelnej báze nastavuje a vyhodnocuje jednotlivé kroky pri výstavbe Domov komplexnej pomoci. Obsahovú a vecnú stránku garantuje NKS a procesnú stránku garantuje projektová kancelária. Prijímateľom NP je ministerstvo (prostredníctvom NKS) najmä z dôvodu, že je gestorom Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti. Zákon č. 453/2003 Z. z. o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v § 3 upravuje riadenie výkonu štátnej správy v tejto oblasti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci koordinácie štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie plnenia úloh v tejto oblasti vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím.
Forma NP umožní žiadateľovi - MPSVR SR na základe zhodnotenia koncepčnej potrebnosti výstavby domov komplexnej pomoci pre deti, t.j.  Barnahusov (BH) efektívnu implementáciu aktivity projetktu. Vzhľadom na typ intervencie je nevyhnutné, aby boli plánované aktivity realizované jedným prijímateľom disponujúcim dostatočnými odbornými a implementačnými skúsenosťami a jedinčenými zákonnými kompetenciami v oblasti implementácie projektu.

	Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[footnoteRef:4].  [4:  Uveďte dôvody pre výber partnerov ] 

Uveďte kritériá pre výber partnera[footnoteRef:5].  [5:  Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?[footnoteRef:6] [6:  V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.] 

	N/A



	V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP[footnoteRef:7]  podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto časti informáciu o partneroch,  ktorí sa na jeho príprave podieľali. [7:  Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru NP.] 

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú:
-	regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;
-	hospodárskych a sociálnych partnerov;
-	subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť;
-	v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity. 
Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach[footnoteRef:8], zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti. [8:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“).] 

	
V rámci prípravnej fázy prebehlo stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov s rezortmi spravodlivosti, zdravotníctva, vnútra, generálnej prokuratúry, Slovenskej advokátskej komory a MVO Náruč (ktorá prevádzkuje podobné zariadenie), kde sa všetci prítomní zaviazali k spolupráci a zároveň poverili zástupcov svojich organizácií pre spoluprácu pri výstavbe Domov komplexnej pomoci a implementácií princípov Barnahus (Domov komplexnej pomoci). Stretnutia na medzirezortnejtejto úrovni budú prebiehaťjú aj medzirezortnej úrovni a  naďalej a budú počas trvania celého projektu a aj po ňom, ako je ukotvené v legislatíve, Národnej stratégii Detstvo bez násilia a tiež v samotných štandardoch a princípoch medzinárodného modelu Barnahus. Gestor Národného projektu, v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi Ministerstva a tiež zástupcovia spolupracujúcich rezortov navštívili už existujúce Barnahusy v Slovinsku, Fínsku, Poľsku, na Islande, či Dánsku.

Do prípravy národného projektu boli zapojení relevantní zainteresovaní aktéri, a to prostredníctvom konzultačného workshopu organizovaného MPSVR SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Zároveň budú zástupcovia partnerov vrátane zástupcov občianskej spoločnosti pripomienkovať a schvaľovať zámer národného projektu aj na Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ. 
Zároveň sa dňa 20.5.2025 uskutočnil okrúhly stôl k príprave zámeru národného projektu. Stretnutia sa zúčastnili odborníci rôznych rezortov a, zástupcovia spolupracujúcich národných projektov. Cieľom bolo diskutovať o vzájomných prienikoch a synergiách národných projektov a zadefinovať chýbajúce činnosti a účinné opatrenia v oblasti prevencie kriminality. 




	Sumárne informácie o NP[footnoteRef:9] [9:  Ďalšie informácie o národnom projekte - definuje implementačná sekcia riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme SRMinisterstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  https://metais.vicepremier.gov.sk/).https://metais.vicepremier.gov.sk/).] 


	Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)
	5 325 053,475 272 008,07 €

	Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celé územie Slovenskej republiky)
	Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

	Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)
	projekt ERDF – bez zadefinovania cieľových skupín

	Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity.[footnoteRef:10] [10:  Zo zoznamu sa vyberie: 
-	"áno" – ak, projekt bude financovaný výhradne z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) uvedenej v Programe Slovensko,
-	"nie" - ak, projekt nebude v žiadnej miere financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko,
-	"čiastočne" – ak, projekt bude z časti financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko.] 

	nie 




	Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko [footnoteRef:11] [11:  V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré položky.
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky.] 


	Názov projektu/akronym
	Vybudovanie  domov komplexnej pomoci pre deti ohrozených násilím (ďalej aj „NP Barnahus“)

	NACE projektu[footnoteRef:12] [12:  Podtrieda podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Vyhlášky ŠÚSR 306/2007 Z.z. z 18. júna 2007] 

	88.99 – Ostatná sociálna pomoc bez ubytovania

	Štátna pomoc
	Mimo schém štátnej pomoci a pomoci de minimis

	Kategórie regiónov
	MRR

	Projekt s relevanciou k Integrovaným územným stratégiám
	ÁNO / NIE (resp. ak je zameranie projektu IUS pole je automaticky áno)  

	Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest
	NIE 

	Cieľ politiky súdržnosti[footnoteRef:13] [13:  V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-".] 

	4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv

	Program
	ITMS401000 - SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+   

	Fond
	EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

	Priorita
	4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
	Špecifický cieľ[footnoteRef:14] [14:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu priorít a špecifických cieľov.] 

	RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb
	Súvisiace typy akcií[footnoteRef:15] [15:  V súlade s informačným monitorovacím systémom.] 

	Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie

	Opatrenie (ak je to relevantné)
	nerelevantné

	Kategorizácia za konkrétne špecifické  ciele

	Oblasť intervencie
	127. Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu do komunity

	Typ územia
	33. Iné prístupy – Žiadne územné zameranie

	Forma financovania
	01. Grant




	Predpokladaný časový rámec[footnoteRef:16] [16:  Termíny v tabuľke nie sú záväzné.] 


	Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok
	09/2025

	Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch
	62 mesiacov (11/2024 – 12/2029)



	Popis projektu

	Stručný popis projektu

	Hlavným cieľom NP je zabezpečiť pre deti bezpečné prostredie, vytvoriť multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu reakciu voči sexuálnemu zneužívaniu a týraniu detí a predchádzať všetkým formám inštitucionálneho násilia ako odpoveď na zabránenie opakovanej traumatizácie počas vyšetrovania a súdneho konania. Poskytnúť dieťaťu, ktoré zažilo násilie, koordinovanú a účinnú pomoc je možné len vtedy, ak sa sústredia všetky príslušné orgány, participujúce na vyšetrovaní trestného činu, na jednom mieste a v rovnaký čas. Ciele NP budú naplnené prostredníctvom hlavnej aktivity „Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie”.
NP bude realizovaný vo vybraných krajoch SR na základe štatistických údajov MVSR spáchanej na deťoch a mládeži za roky 2021,2022,2023[footnoteRef:17].  [17:  https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv ] 

Merateľné ukazovatele projektu: Nové alebo modernizované zariadenia sociálnych služieb pre znevýhodnené skupiny a Nové, inovatívne, systémové opatrenia., 

	Popis východiskovej situácie

	Vzhľadom na potrebu multidisciplinárnosti a potrebu jednotnosti pri postupoch je nevyhnutná spolupráca na vybudovaní služby Barnahus a deklarácia súčinn, osti pri tvorbe, či zmene legislatívy relevantných rezortov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva a Generálna prokuratúra. Táto deklarácia je zakomponovaná v Národnej stratégii Detstvo bez násilia pre všetky deti a tiež v pracovnej skupine na úrovni rezortov.

a. Relevancia k východiskovým dokumentom 
          
Medzinárodná úroveň:
Medzinárodné a európske právo a poradenstvo sa považujú za dôležité zdroje a príležitosti na zosúladenie vnútroštátneho práva, politiky a praxe s právami detí na ochranu pred násilím, na deti orientovaným súdnictvom a pomocou. Zabezpečenie účinnej implementácie Lanzarotského dohovoru a príslušných smerníc EÚ je v tomto ohľade životne dôležité. Podrobné ustanovenia a mechanizmy osobitných ochranných opatrení, ako napríklad ustanovenia týkajúce sa spôsobov rozhovoru s deťmi, koordinácia, výmena informácií a spoločné plánovanie, sú často potrebné na národnej úrovni, aby sa zabezpečilo na deti orientované a efektívne medzi inštitucionálne riadenie prípadu.
Dohovor o právach dieťaťa
Dohovor OSN o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) predstavuje základný východiskový dokument pre všetky dokumenty týkajúce sa ochrany práv detí. Viaceré články Dohovoru garantujú právo detí na telesnú a osobnú integritu a ustanovujú vysoké štandardy na ich ochranu. V čl.42 sa zmluvné štáty Dohovoru “zaväzujú, s využitím zodpovedajúcich prostriedkov široko informovať o zásadách a ustanoveniach tohto Dohovoru tak medzi dospelými, ako aj medzi deťmi”.
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Predkladaný projekt  reflektuje predovšetkým na článok čl. 8, v ktorom sa Slovenská republika zaviazala prijať okamžité, účinné a primerané opatrenia na zvýšenie povedomia v celej spoločnosti o postavení osôb so zdravotným postihnutím a na podporu povedomia o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím.
Dohovor Rady Európy - Lanzarotský dohovor o ochrane detí pred zneužívaním je aktuálne najambicióznejším a najkomplexnejším právnym nástrojom na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním.  Dôraz na multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu spoluprácu zohľadňujúcu potreby detí, je spoločnou témou celého dohovoru, vrátane tém týkajúcich sa vnútroštátnych opatrení koordinácie a spolupráce (článok 10); vyšetrovania (články 30; 31; 34); rozhovorov s dieťaťom (článok 35); ochranných opatrení a pomoci obetiam (články 11; 14; 31). Rastie medzinárodné uznanie prvoradého významu multidisciplinárnych a medzi inštitucionálnych („MDIA“) služieb, zohľadňujúcich potreby detí, sprístupnených detským obetiam a svedkom násilia. Lanzarotský výbor vo svojej implementačnej správe za r. 2015 označil islandský model Barnahusu ako príklad dobrej praxe s ohľadom na poskytovanie multidisciplinárnych a medzi inštitucionálnych služieb orientovaných na deti. Rovnaké štandardy pre členské štáty Európskej únie presadzujú smernice EÚ o právach obetí (2012/29/EÚ) a o sexuálnom zneužívaní detí (2011/93/EÚ).
Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027
Európska komisia v tomto dokumente vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu zvyšovania povedomia v súvislosti s ochranou duševného zdravia a zmenami, ktoré prináša technologický pokrok spoločnosti.

Príklady legislatívy v zahraničí:
Slovinsko: Samostatný zákon: “Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO)” -  Ochrana detí v trestnom konaní a komplexné zaobchádzanie s deťmi v „Dome pre deti“.
Španielsko: Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia - Organický zákon 8/2021 o komplexnej ochrane detí a mladistvých pred násilím106 (LOPIVI).
Dánsko: V Dánsku bolo založenie Barnahusu súčasťou vládnej politickej dohody (Overgreppspakken) a je zriadený prostredníctvom samostatného zákona, ktorý upravuje multidisciplinárnu a medziagentúrnu spoluprácu a postupy v Barnahuse. Od roku 2013 sú dánske samosprávy zo zákona povinné používať Barnahus v prípadoch, keď existuje vedomosť alebo podozrenie, že dieťa alebo mladý človek vo veku 0-17 rokov sa stalo obeťou sexuálneho násilia a zneužívania.

Ďalej projekt nadväzuje aj na nasledovné strategické dokumenty:
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR, článok 11, odsek 1), 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR, článok 17), 
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD, článok 5) a
Európska sociálna charta (CRC, článok 31)
Európska záruka pre deti

Národná úroveň:
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím  Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029)
Na základe výskumu prevalencie náslia páchaného na deťoch a rozboru systému súčasnej inštitucionálnej ochrany detí pred náslím na Slovensku bolo identifikovaných 5 strategických cieľov. Jedným z týchto základných cieľov je aj zvyšovanie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Národná stratégia Detstvo bez násilia pre všetky deti bola prijatá uznesením vlády SR č. 594/2023. 
Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore
Koncepcia prispieva k podpore online bezpečnosti detí a zvyšovaniu úrovne mediálnej gramotnosti na Slovensku. Naprieč Akčnými plánmi v rámci plnenia jednotlivých úloh koncepcia rieši horizontálne ciele zamerané na prevenciu, intervenciu a následnú starostlivosť o deti, ktoré boli ohrozené v dôsledku používania technológii. Jedným z navrhovaných opatrení je aj zvýšenie úrovne poznania a povedomia verejnosti o problematike ochrany detí v digitálnom priestore.
Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 
Národný akčný plán si kladie za cieľ odstraňovať predsudky obmedzujúce participáciu detí z dôvodu nedostatočnej odbornosti, či chýbajúcich zdrojov a obzvlášť  stereotypy obmedzujúce ambície chlapcov a dievčat v ich aktívnej participácii na životných voľbách. Jedným z opaterní je aj realizácia programov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí na deťoch prostredníctvom osvetových kampaní zameraných na šírenie informácií o právach deti.
Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027
Predstavuje realizačný dokument rozpracúvajúci štyri prioritné oblasti Akčného plánu do konkrétnych úloh (Ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, Prevencia násilia na ženách, Integrované politiky a zber údajov a Efektívne postihovania násilia na ženách). Barnahus ponúka prostredie vhodné pre deti, kde sú všetky služby pod jednou strechou. Formálne včlenenie koncepcie fungovania Barnahusu do národnej alebo miestnej štruktúry (napr. súdny systém, sociálna ochrana, zdravotný systém). Multidisciplinárna a medzi inštitucionálne spolupráca (MDIA)  sa riadi vnútroštátnymi postupmi a formálnymi medzi inštitucionálnymi dohodami financovanými z verejných zdrojov.
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030 
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 je medzirezortný strategickým dokument, ktorého cieľom je vytvoriť optimálne podmienky na plné uplatňovanie práv občanov so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN a európskymi štandardmi. Národný program sa zameriava na komplexné zlepšenie kvality života občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom zlepšenia prístupnosti a kvality komunitných služieb. Jeho opatrenia okrem iných  zahŕňajú aj zvýšenie povedomia o právach a potrebách osôb so zdravotným postihnutím. 
Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030
Vláda Slovenskej republiky dňa 28. júna 2022 schválila Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 a Akčný plán na roky 2023-2025 dňa 24.5. 2023 k tejto stratégii. Tieto dokumenty sú zamerané na zabezpečenie vytvorenia primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia všetkých detí s potrebou pomoci pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so zdravotným postihnutím, ako aj podporu detí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Projekt NP Barnahus prispeje k napĺňaniu strednodobého cieľa 2, ktorým je Zvýšenie povedomia odbornej aj laickej verejnosti o potrebe identifikovania problematických oblastí v živote dieťaťa a jej možností riešenia cez dostupnosť služieb a intervencií.
· Uznesenie vlády SR č. 594 z 13. novembra 2023 predložené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
· Uznesenie vlády SR č. 632 z 18. decembra 2019 predložené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny
Okrem iného sa projektom prispeje aj k napĺňaniu dlhodobých cieľov Programového vyhlásenia vlády na roky 2023-2027, v ktorom je jednou z dlhodobých priorít Vlády SR realizácia verejných kampaní zameraných na propagáciu ochrany detí. A to vrátane propagácie zvýšenia citlivosti verejnosti voči ohľaduplnému a neagresívnemu správaniu k deťom. 

Projekt bude prispievať k plneniu tematickej základnej podmienky:

TZP - Národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby
Realizácia NP prispeje k plneniu kritéria 1 TZP: Analýzu založenú na dôkazoch týkajúcu sa chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane chudoby detí, najmä pokiaľ ide o rovnaký prístup ku kvalitným službám pre deti v zraniteľných situáciách, ako aj bezdomovectvo, priestorovú segregáciu a segregáciu vo vzdelávaní, obmedzený prístup k základným službám a infraštruktúre a špecifické potreby zraniteľných osôb všetkých vekových skupín.

b. Predchádzajúce analýzy 
          
Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023 – výskum s reprezentatívnou vzorkou respondentov, ktorý zachytáva akým výzvam a s akým dopadom deti a mladí čelia, ktoré so sebou prirodzene prináša detstvo a dospievanie, a zároveň sú vystavené javom, ktoré vyplývajú z aktuálneho kultúrno-spoločenského diania národného či globálneho charakteru.

c. Súvisiace projekty
          
Slovensko je jedným z posledných štátov spomedzi krajín EÚ, ktorý nemá Barnahus. Model Barnahus bol po prvýkrát zavedený na Islande už v roku 1998. Jeho implementácia prebehla vo viacerých európskych krajinách.  Na Slovensku sa implementuje vyplývajúc z Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 594/2023. V rámci strategického cieľa č. 3 - Predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia plní NKS za rezort práce úlohu vybudovania domov komplexnej pomoci.
NKS zapája do tvorby politík aj deti a jednou z kľúčových úloh pre najbližšie obdobie je posilniť reportovacie systémy pre deti v našej krajine, ale aj predchádzanie inštitucionálnej formy násilia na deťoch. Deti mali na participatívnych stretnutiach možnosť vyjadrovať svoje predstavy o tom ako si predstavujú prostredie, v ktorom majú prebiehať výsluchy, ako si predstavujú zlepšenie bezpečnosti v inštitúciách, ale aj zvýšenie komfortu pri komunikácii s nimi. Konzultácie s deťmi prebehli v rokoch 2023 a 2024 v siedmych mestách na Slovensku. Výstupy od detí sa stotožňovali s princípmi modelu Barnahus. 

Na Slovensku prebiehajú 2 projekty, ktoré ideovo súvisia s NP Barnahus. Projekt „Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov“ a Projekt „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, financovaný z Nórskych fondov (jedným z cieľov tohto projektu je dobudovanie ŠVM na polícii). Model Barnahus je jedinečným modelom využívaným na celom svete, ktorý zabezpečuje aj psychosociálnu podporu detským obetiam, či maloletým páchateľom násilia a ich rodinám v súvislosti s páchaným násilím na dieťati alebo dieťaťom, sprevádza dieťa a jeho rodinu pred, počas a po výsluchu až do právoplatného rozhodnutia súdu. Sústreďuje všetky relevantné zložky, ktoré sú povinne pri výsluchu dieťaťa, prepája so zdravotnou prehliadkouv a všetko sa to odohráva mimo inštitúcií ako je policajná stanica, či súd. Rovnako cieľovou skuipinou pre výsluchy sú výhradne deti. a dDieťa sa počas návštevy domu komplexnej pomoci sa  nestretneú s inými zamestnancami inštitúcie, resp. inými návštevníkmi inštitúcie (ako to je v prípade výsluch na policajnej stanici). Pri výbere miest, kde sa budú stavať Barnahusy sa posudzovalo aj to, či sa v danej lokalite nachádzajú podobné služby, napríklad spomínané špecializované výsluchové miestnosti pre deti alebo mimovládne organizácie na pomoc deťom ohrozených násilím umožňujúce výsluchy detí v priaznivých podmienkach. Teda Barnahusy sú komplementárnou súčasťou starostlivosti o deti, ktoré zažili alebo spáchali násilie. Slovensko sa aj týmto projektom zaraďuje medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú proti násiliu páchanému 
na deťoch. 

d. Problémové oblasti 
          
Necitlivý prístup, zdĺhavé vyšetrovanie a opakované vypočúvanie detí je najväčšou prekážkou pri účinnom riešení prípadov násilia, pri nenahlasovaní násilia a tým aj jeho opakovaní a pri opätovanej traumatizácii. Násilie na deťoch je závažný problém, ktorý má dlhodobé následky na ich fyzické a psychické zdravie. Prvoradým cieľom každej vyspelej spoločnosti by mala byť ochrana tých najzraniteľnejších a vôľa spojiť sa pre dosiahnutie tohto cieľa. Vzhľadom na potrebu multidisciplinárnosti a potreby jednotnosti pri postupoch je nevyhnutná deklarácia relevantných rezortov, súčinnosť pri tvorbe, či zmene legislatívy, ktorá sa začína na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má v gescii koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím. Táto deklarácia na úrovni rezertov bola potvrdená o.i. aj na stretnutí pri okrúhľom stole na úrovni štátnych tajomníkov, predsedu Slovenskej advokátskej komory a generálnej prokuratúry, ktoré sa konalo v marci 2024 a odvtedy špecificky 
pre oblast budovania Barnahus-ov prebieha multidisciplinárna spolupráca najmä pre oblast prípravy legislatívy, zvyšovania povedomia a pod. 

Potreba realizovať NP Barnahus na Slovensku vyplynula z niekoľkých kľúčových faktorov:
1. Alarmujúce štatistiky o násilí na deťoch:
· štatistiky ukazujú, že množstvo detí zažíva fyzické, sexuálne alebo psychické násilie, a to nielen v rodinnom prostredí, ale aj v školách či komunitách; z výskumu WHO vyplýva, že v roku 2020 v Európe bolo násilie príčinou jedného z troch úmrtí detí vo veku 5-14 rokov, 1 dieťa z desiatich trpí sexuálnym zneužívaním, 
3 z desiatich detí trpia emocionálnym zneužívaním a 5 z dvadsiatich detí v Európe zažíva fyzické týranie[footnoteRef:18];  [18:  https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/violence-and-injuries-in-europe-burden,-prevention-and-priorities-for-action-2020.] 

· z výskumu realizovanom na Slovensku – Traumatizácia v detstve, zdravie v dospelosti vyplýva, že každý 
9 dospelý človek na Slovensku má skúsenosť so sexuálnym násilím, ktoré prežil do dovŕšenia 18teho roku veku; [footnoteRef:19] [19:  https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/8/zbornik-piestany-2020-1-b5obalka-1.pdf] 

· napriek týmto alarmujúcim číslam sú orgány činné v trestnom konaní, či sociálnoprávnej ochrany detí schopné zachytiť len stovky prípadov; 
· nedostatočná citlivosť na tému násilia  páchaného na  deťoch, vrátane domáceho násilia;
· málo informovaná odozva príslušných orgánov na prípady násilia páchaného na deťoch, stale pretrvávajúce stereotypy o násilí v našej spoločnosti;
· výsluchy dieťaťa, ktoré zažilo násilie alebo ním bolo inak ohrozené sa realizujú so značným časovým odstupom, v podmienkach pre deti nie priaznivých a časté opakovanie výsluchov napriek legislatívnej úprave, ktorá by mala pomôcť tomuto predchádzať;
· nedostatočná komplexnosť pomoci pre rodinu aj počas dlhotrvajúcich súdnych sporov; 
· vysoká miera tolerancie násilia v spoločnosti a bagatelizácia jeho následkov;
· nedostatok pozitívnych vzorov, možností ako predchádzať negatívnym javom; 


2. Deti  a rodiny v kontexte včasnej intervencie a ranej starostlivosti:
· od roku 2017 MPSVR zastrešuje multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím 
na regionálnej úrovni a buduje možnosti spolupráce na národnej úrovni, napriek tomu sa výsluch 
a starostlivosť o deti zažívajúce alebo páchajúce násilie realizuje na viacerých miestach vo viacerých inštitúciach, čím dochádza k opakovanému vybavovaniu si potrebných skutočností a potencionálne sekundárnej viktimizácii; 
· deti a ich rodiny museli navštevovať rôzne inštitúcie a opakovane prežívať traumatické spomienky, 
čo spôsobovalo ďalšiu traumu;
· chýba komplexné a centralizované miesto, kde by deti mohli nájsť všetku potrebnú pomoc pod jednou strechou;
· chýbajúce informácie ohľadom poskytovania optimálnej starostlivosti o deti v ranom veku 
a o  možnostiach podpory detí v ranom veku;
· je dôležité minimalizovať dodatočnú traumu, ktorú dieťa prežíva v dôsledku opakovaného vypočúvania 
a vyšetrovania.

Silná politická vôľa, primerané zapojenie zainteresovaných strán a angažovanosť odborníkov, ktorí poháňajú zmenu, sú nevyhnutnými predpokladmi pre zriadenie a prevádzkovanie efektívneho a profesionálneho modelu Barnahus alebo podobných MDIA služieb.  Medzi ďalšie nápomocné faktory patria vhodné regulačné prostredie, dostatočné a udržateľné zdroje, dostupnosť kvalifikovaných odborníkov, podporné a dobre informované organizácie a spoločnosti s náležitým prehľadom, a účinná spolupráca medzi inštitúciami. Dôležitou súčasťou projektu je aj prevencia násilia na deťoch a vzdelávanie verejnosti o tejto problematike.


	Spôsob realizácie aktivít projektu[footnoteRef:20] [20:  V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).] 


	Hlavnou aktivitou investičného národného projektu Barnahus je Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie. 

Aktivita bude prebiehať prostredníctvom stavebných prác, ktoré budú zabezpečené formou verejných obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Implementáciou hlavnej aktivity budú stavebné a inžinierske práce spojené s výstavbou Barnahusov s príslušným zázemím a vybavením. Architektonické riešenie dispozície Barnahusov sa realizuje v súlade s medzinárodným projektom PROMISE (Preventing Re-traumatisation Of children through Multi-agency and interdisciplinary Support in Europe), ktorého hlavnou úlohou je definovať európske štandardy kvality pre model Barnahus, ktoré slúžia ako základ pre zabezpečenie kvalitnej a efektívnej pomoci deťom, ktoré zažili násilie. Výstavba Barnahusov bude prebiehať v rokoch 2026 – 2029. 

Zámerom projektu je prostredníctvom realizácie aktivít prispieť k plneniu cieľov a úloh vyplývajúcich 
zo strategických dokumentov, ktoré sa primárne zameriavajú na oblasť ochrany detí pred násilím a zároveň podporiť multidisciplinárne a medziinštitucionálne služby pre detské obete a svedkov násilia, no môže slúžiť aj deťom, ktoré sa násilia dopúšťajú, prostredníctvom zlepšenia systému ochrany detí pred násilím, čo je aj v súlade so špecifickým cieľom RSO4.3.

Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity: Realizácia projektu sa začne pred predložením ŽoNFP a neskončí sa pred predložením ŽoNFP – 62 mesiacov (11/2024 – 12/2029)

Realizáciou hlavnej aktivity sa naplní hlavný cieľ projektu, ktorým je zabezpečiť pre deti bezpečné prostredie, vytvoriť multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu reakciu voči sexuálnemu zneužívaniu a týraniu detí a predchádzať všetkým formám inštitucionálneho násilia ako odpoveď na zabránenie opakovanej traumatizácie počas vyšetrovania a súdneho konania. Poskytnúť dieťaťu, ktoré zažilo násilie koordinovanú a účinnú pomoc je možné len vtedy, ak sa sústredia všetky príslušné orgány, participujúce na vyšetrovaní trestného činu, na jednom mieste a v rovnaký čas - v dome komplexnej pomoci pre deti Barnahus vo vybraných regiónoch na základe dlhodobých analýz prípadov násilia. Zabezpečí sa tak možnosť koordinovať súbežné trestné vyšetrovanie, sprístupnenie výpovede dieťaťa za účelom získania platného dôkazu pre súdne konanie, vrátane lekárskeho a terapeutického posudku a liečby. Cieľom je zlepšiť, ulahčiť a zmierniť dopad stresu z celého procesu vyšetrovania a vypočúvania. Sekundárnym prínosom je pomocou psychologickej podpory dieťaťu a jeho rodine, minimalizovať dopady násilia v rodine a nastaviť zdravé vzťahy, aby mohlo dieťa vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

Výber regiónov, kde sa bude NP realizovať, bol uskutočnený Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Pri výbere lokalít boli zohľadnené: štatistické údaje MV SR, podklady Polície SR s identifikáciou páchania násilia na deťoch v SR, štatistické údaje a konzultácie s orgánom sociálno-právnej ochrany detí SPODaSK. Posudzovalo sa aj to, či sa v danej lokalite nachádzajú podobné služby, napr. mimovládne organizácie alebo špecializované výsluchové miestnosti pre deti. Cieľom bolo doplniť existujúce služby a zabezpečiť komplexnú pomoc pre obete násilia. Slovensko sa týmto projektom zaraďuje medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú proti násiliu páchanému na deťoch.

Predstavenie modelu Barnahus
Barnahus, v preklade z islandčiny ako "detský dom", predstavuje špeciálny model zariadenia, ktorý slúži deťom, ktoré sa stali obeťami alebo svedkami násilia alebo sa ho dopustili. Tento model reprezentuje komplexný a koordinovaný prístup k pomoci deťom, ktorý minimalizuje traumu a zabezpečuje im potrebnú podporu.

Ako Barnahus funguje?
Dieťa, ktoré zažilo násilie, bolo svedkom násilia alebo sa násilia dopustilo, je privedené do Barnahusu v sprievode rodinného príslušníka (ak nie je pre dieťa ohrozujúci), blízkej osoby, či sociálneho pracovníka, alebo advokáta, ktorý bol ustanovený za opatrovníka, kde sa stretáva s vyšetrovateľom, ktorý vedie výsluch dieťaťa a psychológom, ktorý ho naň pripraví vzhľadom na jeho vek, rozumovú vyspelosť a aktuálny psychický stav. Dieťa absolvuje aj lekárske vyšetrenie, ktorým sa zistí jeho zdravotný stav, stare poranenia a dieťaťu vysvetlí, aké následky má, resp. nemá na jeho stav prežité násilie. Dieťa sa nestretáva s nikým iným, tím odborníkov je vo vedľajšej miestnosti. V Barnahuse sa realizujú všetky potrebné úkony, ako napríklad vypočúvanie dieťaťa, lekárske vyšetrenie a psychologické poradenstvo, a to všetko v jednom prostredí.

Výhody modelu Barnahus:
· posudzovanie jednotlivých prípadov násilia a potrieb dieťaťa na multidisciplinárnej úrovni, odhad rizika, v ktorom sa dieťa môže nachádzať a zjednotenie krokov pre prevenciu pred priamym ohrozením dieťaťa,
· komplexná a koordinovaná pomoc: Dieťa má prístup k všetkým potrebným službám na jednom mieste, čo minimalizuje potrebu navštevovať rôzne inštitúcie a opakovane prežívať traumatické spomienky,
· minimalizácia traumy: Citlivý prístup a koordinácia medzi odborníkmi pomáhajú minimalizovať dodatočnú traumu, ktorú dieťa prežíva,
· lepšia ochrana práv detí: Barnahus zabezpečuje, že práva detí sú plne rešpektované a chránené,
· efektívnejšia prevencia: Barnahus sa aktívne zapája do prevencie násilia páchaného na deťoch prostredníctvom vzdelávacích a osvetových aktivít.

Požiadavky na objekt a vybavenie
Priestory Barnahus sa nachádzajú v samostatnej budove, kde sa konajú iba aktivity Barnahus. Budova je nenápadná, diskrétna, vsadená do intravilánu mesta, neobsahuje žiadne veľké reklamy či bannery. Barnahus je označený obyčajným zvončekom. Priestory sú verejnosti ľahko dostupné, či už na pešo alebo verejnou dopravou.  Taktiež sú dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím a/alebo špeciálnymi potrebami. Budova má minimálne dva samostatné vchody (nie vedľa seba), Barnahus je nastavený tak, aby sa vždy zabránilo kontaktu medzi obeťou a údajným páchateľom a ostatnými pozorovateľmi výsluchu. Tomuto treba prispôsobiť aj umiestnenie samostatných vchodov. V modeli Barnahus s dvoma podlažiami je zabezpečená bezparierovosť (výťah) a v tomto type je tiež tréningová/výciková miestnosť pre tím odborníkov, ktoré participujú na vypočúvaní a nahrávaní. Počet miestností je prispôsobený najmä tomu, že výsluch a všetky úkony prebiehajú počas jedného dňa a psychologická práca a práca sociálneho pracovníka v tento deň prebiehajú aj súčasne.
Európske štandardy kvality (EŠK) modelu Barnahus boli vypracované pre model Barnahus medzinárodným sieťou PROMISE (Preventing Re-traumatisation Of children through Multi-agency and interdisciplinary Support in Europe). Tieto štandardy vychádzajú z najlepších praktík a skúseností z rôznych krajín a zohľadňujú potreby detí, ktoré zažili násilie. EŠK sú dôležitým dokumentom pre zabezpečenie toho, aby Barnahus poskytoval deťom kvalitnú a efektívnu pomoc. Tieto štandardy sú základom pre fungovanie Barnahusov v celej Európe a prispievajú k lepšej ochrane práv detí. 

Architektonické plánovanie, dispozície a výstavba Barnahusov vo vytipovaných lokalitách musí byť v súlade so všetkými 10 európskymi štandardmi kvality. Prepojenie medzi štandardmi modelu Barnahus a popisom stavby:
1. Dôraz na dieťa - Najlepší záujem dieťaťa, Účasť dieťaťa, Zabránenie neprimeraného oneskorenia 
· Najlepšie záujmy dieťaťa sú primárnym hľadiskom vo všetkých konaniach a rozhodnutiach týkajúcich sa dieťaťa a rodiny/ošetrovateľov/podporných osôb, ktorí nie sú páchateľmi. Práva detí vyjadriť svoje názory a získať informácie sú rešpektované a naplnené. Deti a rodina/opatrovatelia dostávajú primerané informácie týkajúce sa dostupnej a nevyhnutnej liečby, pričom môžu ovplyvniť načasovanie, miesto a nastavenie intervencií. Prijímajú sa opatrenia na zabránenie neprimeraného oneskorenia zabezpečujúc, aby sa forenzné rozhovory, hodnotenie ochrany detí a lekárske vyšetrenia uskutočnili v stanovenej lehote, a aby tak deti benefitovali z včasných informácií. 
· Stavba: Dôraz na dieťa sa premieta do dispozície a zariadenia BH. Priestory sú navrhnuté tak, aby boli pre deti príjemné a bezpečné. Dieťa nesmie cítiť tlak a stres. Nechýbajú hravé prvky, detský nábytok a hračky. Vytvára sa prostredie, ktoré pripomína skôr domov ako inštitúciu. Výsluchová miesnosť ale nesmie byť zariadená rušivo, povolené je len útulny nábytok, bez doplnkov, aby dieťaťu neodvázalo pozornosť. Deti majú, čakáreň pre deti, ktorá je zariadená ako detská izba, detské toalety, aj pre zdravotne postihnutých. Pri dvojposchodovom variante je samozrejmosťou výťah.

2. Multidisciplinárny prístup a medzi inštitucionálna spolupráca:
· Stavba: Budova Barnahusu musí spĺňať požiadavky pre tím odborníkov z rôznych oblastí. V budove sa nachádzajú: kancelária koordinátora BH, 2 kancelárie/pracovne pre psychológov, pracovňa pre sociálneho pracovníka, vyšetrovňa/ambulancia pre lekára. Súčasťou povinných miestností je veľká zasadacia miestnosť  pre všetkých účastníkov výsluchu (cca 10), kde bude možné pozorovať výsluch dieťaťa. Prísediacim je umožnené živé sledovanie rozhovorov prostredníctvom obrazovky, ktorá prehráva rozhovor z výsluchovej miestnosti. Prepojenie je prostredníctvom audiovizuálnych systémov interkomu. Umožňuje aj komunikáciu účastníkov výsluchu komunikovať s vyšetrovateľom, ktorý vedie výsluch a prostredníctvom neho klásť otázky (cez tablet alebo odposluch). 
· K zázemiu patrí tiež: kuchynka pre zamestnancov, spoločný priestor pre zamestnancov na oddych, toalety pre personál a zvlášť pre verejnosť, recepcia.

3. Zákaz diskriminácie 
· Cieľovou skupinou sú všetky deti, ktoré sú obeťami a/alebo svedkami násilia a deti, ktoré sa dopúšťajú násilia a je voči nim vedené konanie. Rodiny/opatrovatelia, ktorí nie sú páchateľmi, sú zahrnutí ako sekundárna cieľová skupina. 

4. Bezpečné a podporné prostredie:
· Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby dieťaťu poskytovala pocit bezpečia a podpory. Má striktne oddelené vchody pre dieťa a vyšetrovaného/obvineného a ostatných participantov výsluchu. Priestory sú zariadené tak, aby dieťa necítilo strach a úzkosť. V Barnahuse sa tiež nachádza miestnosť. rResp. recepcia zariadená ako detská izba, kde si dieťa môže oddýchnuť, napríklad ak je počas výsluchu prestávka, kde mu pred výsluchom vysvetlí psychológ priebeh výsluchu a pripraví ho naň.

5. Koordinácia služieb
· Stavba: Budova je navrhnutá tak, aby umožňovala efektívnu koordináciu medzi jednotlivými odborníkmi a inštitúciami. V administratívnych priestoroch asistentka a koordinátor prípadu organizujú mutidisciplinárny tím, ktorý bude pri výsluchu dieťaťa, ale tiež multidisciplinárne stretnutia pri hodnotení miery rizika, a pod. Existencia služieb pod jednou strechou minimalizuje tiež potrebu vyčerpávajúcej logistiky, aby dieťa cestovalo na rôzne miesta v rôzne dni.

6. Forenzné rozhovory
·  Rozhovorom predchádza stretnutie multidisciplinárneho tímu, ktorý vyhodnocuje mieru ohrozenia dieťaťa a potrebu výsluchu. Ak je výsluch potrebný, koordinátor v Barnahuse  zorganizuje výsluch dieťaťa na 1 mieste. Prax a protokoly sú založené na dôkazoch špecializovaného personálu. Forenzné rozhovory 
sa uskutočňujú v priestoroch Barnahusu. Rozhovory sú nahrávané audio-vizuálne, aby sa predišlo opakovaným rozhovorom. 
· Forenzný rozhovor vykonáva vyšetrovateľ, ktorý dostáva špecializovaný tréning. Všetkým členom multidisciplinárneho  tímu je umožnené sledovať forenzný rozhovor alebo v priamom prenose v susednej miestnosti, alebo zo záznamu. Medzi odborníkom vykonávajúcim rozhovor a členmi tímu, ktorí sledujú rozhovor existuje systém interakcie. 
· Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby zabezpečovala dôvernosť a rešpekt voči dieťaťu a jeho rodine. Priestory sú zvukovo izolované, aby sa zabránilo úniku informácií a aby rozhovory s deiťaťom 
a rodinou neboli rušené neželanými externými zvukmi. Miestnosť pre výsluchy detí je zariadená tak, aby zabezpečovala maximálnu diskrétnosť. – nachádza sa tu mikrofón, prostredníctvom ktorého bude prenášaný zvuk z výsluchu do veľkej zasadacej miestnosti, zároveň bude zvuk nahrávaný. Nachádzajú sa tu minimálne 2 kamery, ktorá zaznamenáva celý rozhovor a sníma celú miestnosť, druhá je umiestnená tak, aby bolo možno detailnejšie vidieť vypovedajúcu osobu, hlavne gestikuláciu a mimiku dieťaťa, jeho pohyby a reakcie. Celý rozhovor bude zaznamenávaný v audio-vizuálnej forme Je tu aj prístroj umožňujúci zaznamenávanie otázok účastníkov procesu (napr. tablet alebo odposluch - slúži ako alternatívny spôsob pre doplňujúce otázky od ostatných účastníkov zo zasadacej miestnosti) ktorý ma k dispozícií vypočúvajúci – prítomní vo veľkej zasadacej miestnosti mu prostredníctvom chatu môžu zasielať prípadné doplňujúce otázky, prípadne postrehy. . 

7. Lekársky posudok a liečba 
· Posudok a liečba: Lekárske posudky a/alebo súdne lekárske posudky bežne vypracúva odborný personál 
v priestoroch Barnahusu, pokiaľ sa v osobitných prípadoch nevyžaduje nemocničné prostredie.
· Stavba: súčasťou dispozície BH je aj vyšetrovňa/ambulancia pre lekára. Pri preskúmaní prípadu a plánovaní stretnutí je prítomný zdravotnícky personál. 

8. Vyšetrenie duševného zdravia a liečba 
· Vyšetrenie a liečba je bežne k dispozícii pre detské obete, svedkov násilia alebo deti, ktoré sa násilia dopúšťajú. Existuje jasná organizačná štruktúra a stály personál, ktorý poskytuje v prípade potreby krízovú pomoc a podporu pre dieťa a členov rodiny/opatrovateľom, ktorí nie sú páchateľmi trestného činu. 
· Stavba: 2 kancelárie/pracovne pre psychológa, lekárska ambulancia

9. Vzdelávanie a prevencia:
· Stavba: V budove Barnahusu sa môžu nachádzať priestory pre vzdelávacie activity, školenia a preventívne programy. V Barnahuse sa môže nachádzať konferenčná miestnosť, kde sa môžu organizovať semináre 
pre odborníkov.

10. Prevencia 
· Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby umožňovala flexibilitu a prispôsobenie sa meniacim potrebám. V budúcnosti môže byť budova Barnahusu rozšírená o ďalšie priestory, ak to bude potrebné. Dôležitý je zber údajov, zdieľanie informácií a zvyšovanie povedomia.

Iné kritériá stavby: Všetky miestnosti sú odhlučnené, použité sú zvukotesné dvere. Zariadenia nahrávajúce zvuk a obraz sú vo výsluchovej miestnosti a vo vyšetrovni/ambulancii lekára. Systém varovania, alarm, ktorý je umiestnený v každej miestnosti budovy (resp. ním disponuje každý zamestnanec), ktorý je možné použiť v prípade ohrozenia a vyslať signál na políciu (resp. SBS). Priestory sú fyzicky bezpečné pre deti všetkých vekových kategórií a vývojových štádií, vrátane pre deti so zdravotným postihnutím a/alebo špeciálnymi potrebami. Bezpečnostné kontroly priestorov sa vykonávajú pravidelne. Miestnosti sú vybavené tiež germicídnymi žiaričmi a klimatizáciou. Miestnosť archív slúži na uchovávanie dokumentov, je zabezpečený uzamykaním s dvojitým zabezpečením.

Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovnými procesnými fázami:
· Vypracovanie a dodanie architektonických štúdií na Barnahusy. Ide o koncepčný návrh objektu, ktorý dokumentuje: architektonické riešenie stavby, osadenie na pozemku, vzhľad a pôdorysné usporiadanie, údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky stavby a základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti stavieb. Pri vypracovaní architektonických štúdií budú dodržané environmentálne požiadavky zahrňujúce vhodné systémy vykurovania, rekuperácie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, nakladanie s dažďovou vodou, vodozádržné opatrenia a pod. Ďalšou požiadavkou je nediskriminácia a inklúzia - požiadavky na tvorbu univerzálne prístupného prostredia (interiérového aj exteriérového) pre všetkých ľudí, nutná predpríprava pre zabudované asistenčné technológie a inteligentné systémy, ktoré podporia nezávislý pohyb osôb so zdravotným postihnutím.
V rámci projektu boli vypracovné dve štúdie objekt typu bungalov a s dvomi nadzemnými podlažiami. Študia Bungalov sa bude uplatňovať v lokalite Komárno. Štúdia s dvomi podlažiami bola pôvodne plánovaná pre lokalitu Rimavská Sobota, no jej využitie bude v loklaltite Prešov.
· Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie a inžiniering pre nové objekty a pre rekonštrukciu existujúcej stavby. Súčasťou bude dodanie kompletného súboru projektovej dokumentácie podľa jednotivých fáz stavebného konania (stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt), výkaz výmer, rozpočet stavebných objektov, vrátane napojenia na siete a verejnú komunikáciu a dizajn manuál pre interierové zariadenie objektov. V prípade rekonštrukcie aj vykonanie technického a stavebného auditu, statického posúdenia, energetického hodnotenia a posúdenia požiarno-bezpečnostných aspektov objektu.
· Inžinierska činnosť pre územné a stavebné konanie – zabezpečenie potrebných vyjadrení a rozhodnutí od dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.
· Geodetické zameranie pozemku a skutkového stavu stavby pre potreby projektovania, dokumentácie a kolaudácie.
· Výber dodávateľa stavby Barnahusov – pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi na základe projektovej dokumentácie pre zhotovenie diela – stavba, exteriér, siete, prípojky, spevnené plochy.
· Zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru – vrátane kontroly realizácie v súlade s PD, BOZP, zákonných požiadaviek a odborného ukladania technických zariadení, strojov a stavebných výrobkov.
· Výber dodávateľov vnútorného vybavenia a IKT – nábytok, technologické vybavenie (nahrávacie a odposluchové zariadenie), počítače.
· Vypracovanie prevádzkového poriadku a internej dokumentácie pre bezpečnú, efektívnu a funkčnú prevádzku Barnahusu.
· Dodanie osobných elektro automobilov – využitie pre činnosť Barnahusov,  prepravu s klientmi a personálu, sieťovacie a vzdelávacie aktivity.v prípadoch kedy dieťa nemá kto doprevádzať na výsluch, alebo existujú objektívne príčiny, prečo sa dieťa nevie dostaviť. Pre tieto prípady je dôležité zabezpečenie mobility. Tiež pre zabezpečenie logistiky a flexibility zamestnancov a sieťovacie aktivity.
· Dodanie karavánu - mobilný Barnahus – bude upravený pre potreby výsluchov realizovaných v teréne v lokalitách, kde nie sú dostupné objekty barnahusov. bude slúžiť ako mobilná výsluchová miestnosť pre horšie dostupné lokality na území SR. Bude využívaný v prípadoch, ak nie je možné realizovať výsluch v priestoroch Barnahus alebo ŠVM. V rámci vybavenie sa bude využívať technika na záznam a prenos do zasadacej miestnosti a pod. 
· Kolaudácia a uvedenie objektu do prevádzky.
Výsledkom projektu budú domy komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím.

NP bude realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, v zmysle Metodického výkladu pre efektívne uplatňovanie princípov 3D v programe Slovensko 2021-2027. Realizácia hlavnej aktivity projektu nespôsobuje prehĺbenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a nespôsobuje zhoršenie situácie v oblasti segregácie, getoizácie alebo stigmatizácie rómskej komunity.
Okrem hlavnej aktivity budú súčasťou projektu informovanosť a publicita, riadenie projektu a iné podporné činnosti, ktoré majú charakter buď nepriamych nákladov, alebo zostávajúcich nákladov iných ako priamych nákladov na zamestnancov. 
V rámci národného projektu nebude uplatnený inštitút užívateľa[footnoteRef:21] podľa §3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [21:  Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.] 


	Názov aktivity
	Využitie inštitútu užívateľa (áno/nie)
	Typ užívateľa[footnoteRef:22] [22:  Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma.] 

	Poskytovateľ príspevku užívateľovi (žiadateľ alebo partner)

	Aktivita 1
	nie
	
	



 „NP bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi s povinnosťou dodržania súladu projektu s Chartou  základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou , nediskrimináciou  a prístupnosťou osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a v čl. 9 nariadenie o spoločných ustanoveniach[footnoteRef:23], berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím[footnoteRef:24] a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9, 
ako horizontálne základné podmienky.  Pri implementácii plánovaných aktivít projektu sa budú dodržiavať všetky články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám. [23:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060]  [24:  https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf  ] 

Pri implementácii plánovaných aktivít projektu budú dodržiavané všetky články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä 
na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám. 

V súvislosti so všetkými plánovanými aktivitami:
· pri všetkých oprávnených aktivitách realizovaných v rámci projektu bude zohľadnený princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam 
pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, vrátane všetkých informačných a vzdelávacích aktivít, 
· v rámci oprávnených aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, taktiež pri výbere účastníkov v rámci všetkých vzdelávacích aktivít nebude dochádzať k diskriminácii, k znevýhodneným podmienkam na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine,
· pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bude dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie, 
· v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať ku diskriminácií k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov v období 2021 - 2027 pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ sú stanovené v Príručke k oprávnenosti výdavkov, zverejnenej na stránke https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/dokumenty/index.html.
Okrem hlavnej aktivity budú súčasťou projektu informovanosť a publicita, riadenie projektu a iné podporné činnosti, ktoré majú charakter buď nepriamych nákladov, alebo zostávajúcich nákladov iných ako priamych nákladov na zamestnancov. 
NP Barnahus bude budovaný v súlade s princípom „Do No Significant Harm“ (DNSH) v zmysle článku 17 Nariadenia (EÚ) 2020/852 o zriadení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a že nespôsobuje významnú ujmu žiadnemu z týchto environmentálnych cieľov:
· zmierňovanie zmeny klímy,
· adaptácia na zmenu klímy,
· udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,
· prechod na obehové hospodárstvo,
· prevencia a kontrola znečistenia,
· ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.
Zároveň bude NP realizovaný v súlade s platnou environmentálnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

	Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

	Budovy Barnahusov zostanú po skončení projektu v správe majetku MPSVR SR, v gescii Odboru správy a prevádzky (OSAP). Ministerstvo bude zodpovedné za krytie prevádzkových nákladov zo štátneho rozpočtu. Odhadované priemerné mesačné prevádzkové náklady BH v čase predkladania zámeru v sume 990 EUR.

Prevádzka Barnahusu bude riadená Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. V každom objekte budú pôsobiť odborný koordinátor, psychológ 2x, sociálny pracovník, administratívny pracovník. Technicko-prevádzakový personal (správca, upratovanie, technik pri výsluchoch) bude zamestnaný na skrátené úväzky.

Mzdové a prevádzakové výdavky budú kryté štátnym rozpočtom. V prípade možnosti financovania pilotnej prevádzky – odborného personálu zo zdrojov EŠIF, resp. budúceho programovacieho obdobia, MPSVR SR túto príležitosť určite využije.

Zdôvodnenie investície
Situácia po realizácii projektu má dve roviny. Na infraštruktúrnej je to výstavba a existenia skolaudovaných a plne zariadených BH, ktoré budú umiestnené v lokalitách, kde je štatisticky podložená najvyšia miera násilia páchaneho na deťoch. Na sociálno-právnej rovine zavedenie Barnahusov: 
· prinesie nový systém prevencie násilia na deťoch a v dôsledku lepšej objasnenosti prípadov násilia,
· zlepší ochranu detí pred sekundárnou viktimizáciou a re-traumatizáciou, t.j. prevencia ďalšieho možného zranenia dieťaťa pri jednaní s inštitúciami,
· prispeje k poklesu miery násilia páchaného na deťoch,
· umožní zníženie prenosu násilného správania sa do iných sociálnych skupín,
· prehĺbi a zintenzívni sa spolupráca všetkých relevantných rezortov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Generálna prokuratúra a Slovenská advokátska komora,
· prinesie zmenu legislatívy v tejto oblasti,
· podporí sa prepojenosť inštitúcií -  zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, intervenčné centrá, policajný zbor,  orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, okresnými prokuratúrami, advokátmi ustanovenými za opatrovníka dieťaťu. Zzabezpečia sa aj práva  podozrivého/obvineného/obžalovaného aj advokát jeho prizvaním k výsluchu, avšak v súlade s najlepším záujmom dieťaťa (napríklad sa zabráni priamej konfrontácii s dieťaťom) a môže byť prizvaný aj sudca v prípravnom konaní,
· podporí sa komplementárnosť služieb pre deti počas trestného konania (podľa potrieb dieťaťa),
· zabráni nadmernému vypočúvaniu dieťaťa, dieťa už nebude musieť výpoveď viac krát opakovať. Výsluchy budú zaznamenávané prostredníctvom IKT a nahrávky budú použité na súde,
· zlepšenie kvality výpovedí detí: Barnahus poskytuje deťom bezpečné a podporné prostredie, v ktorom 
sa cítia komfortnejšie hovoriť o svojich zážitkoch. Zároveň výsluch bude viesť vyšetrovateľ na to vyškolený.  To vedie k získaniu kvalitnejších výpovedí, ktoré sú kľúčové pre úspešné vyšetrovanie a stíhanie páchateľov,
· uľahčí logistiku, dieťa príde na 1 miesto, do domu komplexnej pomoci pre deti, všetky potrebné zložky k prípadu prídu za dieťaťom do Barnahusu,
· pomôže dieťaťu a jeho rodine vyrovnať sa s dopadmi násilia. Štúdie naznačujú, že deti a rodiny, 
ktoré využili služby Barnahusu, sú s poskytovanou pomocou spokojnejšie ako v prípade tradičného systému,
· skrátenie času vyšetrovania: Koordinácia služieb v rámci Barnahusu vedie k efektívnejšiemu vyšetrovaniu a skráteniu času potrebného na jeho ukončenie,
· zvýšenie dôvery detí v systém: Barnahus pomáha budovať dôveru detí v systém pomoci a spravodlivosti, čo je kľúčové pre ich ochotu spolupracovať a podávať svedectvo,
· predpokladá sa, že Barnahus poskytne kvalitatívne prierezové sondy do riešenia problematiky násilia 
na deťoch na zákonodárnej a inštutucionálnej úrovni,
· zvýši sa incidencia a zníži sa latencia násilia páchaného na deťoch, povzbudí a  napomôže k jednoduhšiemu nahlasovaniu pripadov nasilia.

MPSVR SR plánuje pripraviť zákon o medzirezortnej spolupráci, ktorý bude vylývať zo súčasnej kompetencie rezortu (podľa zákona 453/2003 Zz) a doterajších strategických materiálov na národnej úrovni. 

Štatistické údaje: 
Zber komplexných a porovnateľných číselných štatistík týkajúcich sa vplyvu zavedenia Barnahusov v rôznych krajinách EÚ je stále prebiehajúci proces. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je to tak:
· Rôzne modely a definície: Barnahusy sa v jednotlivých krajinách líšia svojou štruktúrou, organizáciou a rozsahom služieb. To sťažuje porovnávanie údajov.
· Dôvernosť údajov: Prípady násilia páchaného na deťoch sú veľmi citlivé a vyžadujú prísnu dôvernosť. Zber a zverejňovanie údajov preto podlieha prísnym pravidlám.
· Nový model: Barnahus je relatívne nový model, ktorý sa v mnohých krajinách ešte len zavádza. Zber dlhodobých údajov preto ešte nie je možný.
· Rozličné metodológie: Jednotlivé krajiny môžu používať rôzne metodológie na zber a analýzu údajov, 
čo sťažuje ich porovnávanie.
· Aj keď komplexné celoeurópske čísla chýbajú, existujúce dáta naznačujú, že Barnahusy majú pozitívny vplyv na deti a ich rodiny.


	Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa a partnera

	Projektová kancelária ako organizačný útvar MPSVR SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska 
pre oblasť sociálnych vecí má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov financovaných 
zo štrukturálnych fondov od roku 2004. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov financovaných z ESF v Programovom období 2004 – 2006, Programovom období 2007 – 2013 a Programovom období 2014 – 2020. Prijímateľom NP je ministerstvo (prostredníctvom NKS) najmä z dôvodu, že je gestorom Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti. Projekt bude realizovať žiadateľ v spolupráci s odbornými kapacitami: Odbor správy a prevádzky, Sekcia ekonomiky, Projektová kancelária, Sekcia fondov a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS). Obsahovú a vecnú stránku garantuje NKS a procesnú stránku garantuje projektová kancelária. V rámci pracovnej skupiny má významné zastúpenie Odbor správy a prevádzky (OSAP), ktorý má skúsenosti s NP Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR a  vykonáva činnosti zabezpečujúce prevádzkyschopnosť majetku a investičné činnosti ministerstva.
V minulosti implementáciu národných projektov realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR/IMPLEA, 
ktorá zabezpečovala riadenie projektov, metodické usmerňovanie, realizáciu hlavných aktivít národných projektov, verejné obstarávanie na hlavné a podporné aktivity, publicitu a informovanosť o projektoch v súlade 
so schválenými postupmi pre informovanie a publicitu zo strany RO. V novom programovom období 2021 – 2027 realizuje implementáciu národných programov Projektová kancelária MPSVR SR.

Personálne výdavky na odborný personál - vecný garant budú hradené z priamych výdavkov. Ostatné personálne výdavky na riadenie projektu z paušálných výdavkovkov. Výdavky majú charakter personálnych výdavkov v zmysle Príručky oprávnenosti výdavkov na Programové obdobie 2021 – 2027 (CKO).  

Projektom nebude žiadateľ vytvárať príjem. 

Materiálno – technické vybavenie potrebné pre impplementáciu NP bude zabezpečené z paušálnych výdavkov. Projektová kancelária MPSVR SR disponuje materiálno-technickým vybavením, počítačovou infraštruktúrou (vrátane výpočtovej, telekomunikačnej, prenosovej a organizačnej techniky) a zabezpečeným automatizovaným systémom správy registratúry.

Personálne zabezpečenie projektu:

Vecný garant - 1 (100%  FTE)	
Rámcový opis pracovných činností:
· koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení odborných úloh v oblasti vytvárania a implementácie komplexného, medziodborového modelu starostlivosti o deti, ktoré sa stali obeťami alebo svedkami násilia, v spolupráci s vecnou sekciou (NKS),
· koordinácia a odborné zabezpečenie procesu výstavby a/alebo rekonštrukcie objektov Domova komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím, vrátane spolupráce s technickými a realizačnými partnermi.
· mapovanie, analýza a výber vhodných lokalít pre umiestnenie Domovov komplexnej pomoci, na základe identifikovaných potrieb daných území,
· príprava a sieťovanie kľúčových aktérov v danom území s cieľom vytvoriť funkčnú a udržateľnú sieť medziodborovej spolupráce,
· spolupráca s lokálnymi partnermi, územnou samosprávou a relevantnými subjektmi pri príprave podmienok na vznik investície,
· koordinácia a prepojenie aktivít s inými národnými projektmi a iniciatívami.



















	Rozpočet projektu[footnoteRef:25]  [25:   V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.] 


	V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.
V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré skupiny výdavkov ide.



Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie
	Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP
	Celkové oprávnené výdavky
(v EUR)
	Plánované vecné vymedzenie

	Hlavné aktivity

	Aktivita 1 Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie
	
	

	021 - Stavby
	411 970,05 €
	Projektová dokumentácia a inžiniering - výdavky spojené s vypracovaním a dodaním komplexnej projektovej dokumentácie (znalecké posudky, architektonická štúdia 2 ks, stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt, výkaz výmer, rozpočet,  dizajn manuál pre interierové zariadenie objektov, generálny projektakt, inžieniering, autorský dozor
Stanovenie výdavkov na základe priemerných cien z www.honorar.sk - cenník prác architekta odporúčaných komorou architektov. Východiskom sú odhadované stavebné náklady a kategória stavby.

	021 - Stavby
	45 000,00 €
	Stavebný dozor - kontroluje súlad stavebných prác s PD, stavebným povolením a platnými normami. Dohliada na kvalitu prác, materiálov a bezpečnosť na stavbe. Zabezpečuje odstránenie nedostatkov a vedie záznamy o priebehu výstavby.
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami

	021 - Stavby
	3 622 132,29 €
	Vybudovanie bezpečných domov
objekt Komárno 1 117 730 EUR
objekt Rožňava 1 117 730 EUR
objekt Prešov 1 386 671 EUR
Stanovenie výdavkov na základe indikatívneho rozpočtu z architektonickej štúdie FAD STU Bratislava

	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
	185 730,00 €
	Interierové zariadenie objektov – nábytok a interierové vybavenie
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami

	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
	257 070,00 €
	IKT vybavenie - technologické vybavenie (nahrávacie a odposluchové zariadenie), počítače, tlačiarne, TV
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami

	023 - Dopravné prostriedky
	120 000,00 €
	Osobný automobil – 3 elektro automobily pre prevádzku Barnahusu
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami. Kúpa sa plánuje v roku 2029.

	023 - Dopravné prostriedky
	90 000,00 €
	Karavan - mobilný barnahus pre výkon odposluchov v území mimo stavebných objektov
Stanovenie výdavkov na základe internetového prieskumu. Kúpa sa plánuje v roku 2029.

	521 - Mzdové výdavky

	244 783,15195 208,00 €
	Skupina výdavkov zahŕňa pozície:
Vecný garant
(indikatívna priem. mesačná CCP - 4 4203 754,00 €; 54 52 osobomesiacov – 09/2025-12/2029);
Stanovená bola na základe údajov z predchádzajúcich projektov podobného zamerania, prípadne z pracovných pozícií podobného zamerania, so zohľadnením indexácie.

	Hlavné aktivity spolu
	4 927 110,34 €4 976 685,49 €
	

	Podporné aktivity 

	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU
	344 897,73 €348 367,98 €
	Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU vo výške 7%Paušálna sadzba 7%

	Podporné aktivity SPOLU
	344 897,73 €348 367,98 €
	

	CELKOM
	5 272 008,07 €5 325 053,47 €
	




	Finančný rámec[footnoteRef:26] [26:  Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/, špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických cieľov.] 


	Žiadateľa


	Fond
	Európsky fond regionálneho rozvoja	

	Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[footnoteRef:27] (v EUR) [27:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	5 272 008,07 €5 325 053,47 €

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[footnoteRef:28] (v EUR) [28:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	4 481 206,00 €4 526 295,00 €

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu[footnoteRef:29]  (v EUR) [29:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	790 802,07 €798 758,47 €

	
	Vyberte položku.	

	Vlastné zdroje prijímateľa[footnoteRef:30] podľa kategórie regiónu[footnoteRef:31] (v EUR) [30:  Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027]  [31:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	0,- €

	
	Vyberte položku.	

	Miera spolufinancovania (v %)
	Zdroj EÚ
	85%

	
	Štátny rozpočet SR
	15%

	
	Prijímateľ 
	0%

	Uplatňovanie špecifického pravidla financovania[footnoteRef:32] (ak relevantné) [32:   Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.] 

	nerelevantné
	

	Zdroj pro-rata (v %)
	neaplikuje sa	

	
	Vyberte položku.	

	V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.
	
	



	Partnera (ak relevantné)


	Fond
	Vyberte položku.	

	Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie regiónu[footnoteRef:33] (v EUR) [33:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu[footnoteRef:34] (v EUR) [34:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	

	
	Vyberte položku.	

	Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu  (v EUR)
	Vyberte položku.	

	
	Vyberte položku.	

	Vlastné zdroje prijímateľa[footnoteRef:35] podľa kategórie regiónu[footnoteRef:36] (v EUR) [35:  Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027]  [36:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	Vyberte položku.	

	
	Vyberte položku.	

	Miera spolufinancovania (v %)
	Zdroj EÚ
	

	
	Štátny rozpočet SR
	

	
	Partner
	

	Uplatňovanie špecifického pravidla financovania[footnoteRef:37] (ak relevantné) [37:   Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.] 

	
	

	Zdroj pro-rata (v %)
	Vyberte položku.	

	
	Vyberte položku.	

	V prípade uplatňovania systému pro-rata uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade realizácie operácií s prínosom pre oba kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu v akom bol stanovený.
	
	



	Merateľné ukazovatele NP a iné údaje[footnoteRef:38] [38:  Predkladateľ zámeru NP uvádza povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu výsledok. Všeobecne v prípade merateľného ukazovateľa projektu – výsledok s výnimkou projektov technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, CPV, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia), projektov návratnej finančnej pomoci a projektov, ktorých cieľová skupina je totožná s účastníkom projektu, ktorá bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne. V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky:
projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia), 
projekty návratnej finančnej pomoci, 
projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina:
a) totožná s účastníkmi projektu, 
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. 
typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované. ] 



	Cieľ národného projektu
	Vybudovať/zriadiť domovy komplexnej pomoci pre detské obete a svedkov násilia

	Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže
	Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie

	Typ merateľného ukazovateľa[footnoteRef:39] [39:  V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.] 

	výstup
	Typ územia
	MRR

	Kód merateľného ukazovateľa projektu
	PSKPSOI06

	Názov merateľného ukazovateľa projektu
	Nové alebo modernizované zariadenia sociálnych služieb pre znevýhodnené skupiny

	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu
	počet

	Indikatívna cieľová hodnota[footnoteRef:40] [40:  V prípade rozdelenia na MRR a VRR je potrebné špecifikovať cieľovú hodnotu za každý typ územia samostatne.] 
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	Cieľ národného projektu
	Vybudovať/zriadiť domovy komplexnej pomoci pre detské obete a svedkov násilia

	Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže
	Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie

	Typ merateľného ukazovateľa[footnoteRef:41] [41:  V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.] 

	výsledok
	Typ územia
	MRR

	Kód merateľného ukazovateľa projektu
	PSKRSRI23

	Názov merateľného ukazovateľa projektu
	Nové, inovatívne, systémové opatrenia

	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu
	počet

	Indikatívna cieľová hodnota[footnoteRef:42] [42:  V prípade rozdelenia na MRR a VRR je potrebné špecifikovať cieľovú hodnotu za každý typ územia samostatne.] 
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	Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné)

	Kód iného údaja
	DPSK031

	Názov iného údaja
	Počet identifikovaných bariér  brániacich prístupnosti  prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

	Merná jednotka iného údaja
	Počet



	Kód iného údaja
	DPSK032

	Názov iného údaja
	Počet odstránených bariér  brániacich prístupnosti prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

	Merná jednotka iného údaja
	Počet



	Kód iného údaja
	DPSK033

	Názov iného údaja
	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby  so zdravotným postihnutím

	Merná jednotka iného údaja
	Počet



	Kód iného údaja
	DPSK034

	Názov iného údaja
	Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok

	Merná jednotka iného údaja
	EUR



	Kód iného údaja
	DPSK035

	Názov iného údaja
	Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z projektu za rok

	Merná jednotka iného údaja
	EUR



	Ďalšie požadované údaje pre monitorovanie[footnoteRef:43] [43:  V prípade viacerých údajov, doplňte údaje za každý údaj.] 


	Názov 
	

	Akým spôsobom sa budú získavať dáta?
	




	Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať 
pre jednotlivé cieľové skupiny[footnoteRef:44] [44:  V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.] 


	Prínosy/Dopady 
	Cieľová skupina 
	Počet[footnoteRef:45] [45:  Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.] 


	· prinesie nový systém prevencie násilia na deťoch a v dôsledku lepšej objasnenosti prípadov násilia;
· prehĺbi a zintenzívni sa spolupráca všetkých relevantných rezortov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Generálna prokuratúra a Slovenská advokátska komora; 
· prinesie zmenu legislatívy v tejto oblasti
· podporí sa prepojenosť inštitúcií -  zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, intervenčné centrá, policajný zbor,  orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, okresnými prokuratúrami, advokátmi ustanovenými za opatrovníka dieťaťu. zabezpečia sa aj práva  podozrivého/obvineného/obžalovaného aj advokát jeho prizvaním k výsluchu, avšak v súlade s najlepším záujmom dieťaťa (napríklad sa zabráni priamej konfrontácii s dieťaťom) a môže byť prizvaný aj sudca v prípravnom konaní;
· zvýšenie dôvery detí v systém: Barnahus pomáha budovať dôveru detí v systém pomoci a spravodlivosti, čo je kľúčové pre ich ochotu spolupracovať a podávať svedectvo;
· zvýši sa incidencia a zníži sa latencia násilia páchaného na deťoch, povzbudí a  napomôže k jednoduchšiemu nahlasovaniu príipadov náasilia;
· zlepší ochranu detí pred sekundárnou viktimizáciou a re-traumatizáciou, t.j. prevencia ďalšieho možného zranenia dieťaťa pri jednaní s inštitúciami ;
· prispeje k poklesu miery násilia páchaného na deťoch;
· umožní zníženie prenosu násilného správania sa do iných sociálnych skupín;
· podporí sa komplementárnosť služieb pre deti počas trestného konania (podľa potrieb dieťaťa);
· zabráni nadmernému vypočúvaniu dieťaťa, dieťa už nebude musieť výpoveď viac krát opakovať. Výsluchy budú zaznamenávané prostredníctvom IKT a nahrávky budú použité na súde;
· uľahčí logistiku, dieťa príde na 1 miesto, do domu komplexnej pomoci pre deti, všetky potrebné zložky k prípadu prídu za dieťaťom do Barnahusu;
· pomôže dieťaťu a jeho rodine vyrovnať sa s dopadmi násilia. Štúdie naznačujú, že deti a rodiny, ktoré využili služby Barnahusu, sú s poskytovanou pomocou spokojnejšie ako v prípade tradičného systému;
· predpokladá sa, že Barnahus poskytne kvalitatívne prierezové sondy do riešenia problematiky násilia na deťoch na zákonodárnej a inštutucionálnej úrovni;

	
	




	Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné  typy projektov.

	Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti[footnoteRef:46] ? (áno/nie) [46:   Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )] 

	nie

	Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená
	

	V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)
	




	Verejné obstarávanie

	Sumár zrealizovaných VO
	1

	Sumár plánovaných VO
	9

	
	

	Názov VO[footnoteRef:47] [47:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie na Barnahusy – Domy komplexnej pomoci pre deti

	Stručný opis predmetu VO
	- architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,  
- údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky stavby,
- vypracovanie dvoch variant a fyzický 3D vizualizačný model ku každej z nich,

	Celková hodnota zákazky
	40 990,00 EUR

	Postup obstarávania
	Výnimka v zmysle § 1 ods. 14 ZVOVýnimka zo ZVO podľa §1 ods. 13, písm. t) 

	Metóda podľa finančného limitu
	Výnimka v zmysle zákona o VO a podľa metodického usmernenia RO k VO – prieskum trhu na overenie hospodárnosti

	Začiatok VO
	09/2024

	Stav VO
	Ukončený

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	09/2024

	Poznámka
	

	
	

	Názov VO[footnoteRef:48] [48:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre novostavby a rekonštrukciu existujúceho objektu, výkresy, výkaz výmer, rozpočet, autorský dozor. Zákazka rozdelená na 3 časti.

	Celková hodnota zákazky
	278 115,00 EUR

	Postup obstarávania
	Nadlimitná zákazka

	Metóda podľa finančného limitu
	Nadlimitný postup - verejná súťaž, § 66 

	Začiatok VO
	07/2025

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	08/2025

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:49] [49:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Inžinierska činnosť

	Stručný opis predmetu VO
	Zabezpečenie potrebných povolení a dokumentácie na začatie výstavby, vrátane komunikácie s verejnými orgánmi a riešenia technických záležitostí pre 3 objekty. Zákazka rozdelená na 3 časti.

	Celková hodnota zákazky
	36 900,00 EUR

	Postup obstarávania
	Výnimka zo ZVO pPodľa § 108 ZVO

	Metóda podľa finančného limitu
	Podlimitná zákazka

	Začiatok VO
	07/2025

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	08/2025

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:50] [50:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Generálny projektant

	Stručný opis predmetu VO
	Zabazpečenie služieb generálneho projektanty vychádjaúca z aktuálnej stavebnej legislatívy pre 3 objekty. Zákazka rozdelená na 3 časti.

	Celková hodnota zákazky
	55 350,00 EUR

	Postup obstarávania
	Podľa § 108 ZVOVýnimka zo ZVO podľa §108 

	Metóda podľa finančného limitu
	Podlimitná zákazka

	Začiatok VO
	09/2025

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	10/2025

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:51] [51:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Stavebný dozor

	Stručný opis predmetu VO
	Zabezpečenie stavebného dozoru pri výstavbe a rekonštrukcii 3 objektov, so zameraním na bezpečnosť, kvalitu a dodržiavanie stavebných predpisov. Zákazka rozdelená na 3 časti.

	Celková hodnota zákazky
	45 000,00 EUR

	Postup obstarávania
	Výnimka zo ZVO podľa §1 ods. 14 

	Metóda podľa finančného limitu
	Výnimka v zmysle zákona o VO

	Začiatok VO
	02/2026

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	03/2026

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:52] [52:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Výstavba / rekonštrukcia stavebných objektov Barnahus

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na samotnú realizáciu výstavby, vrátane všetkých stavebných prác potrebných na dokončenie objektu. Zákazka rozdelená na 3 časti.

	Celková hodnota zákazky
	3 622 132,00 EUR

	Postup obstarávania
	Podlimitná zákazka, §110 Zákon o VO

	Metóda podľa finančného limitu
	Podlimitná zákazka so zverejnením výzvy

	Začiatok VO
	02/2026

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	05/2026

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:53] [53:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Dodávka nábytku a vnútorného vybavenia

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na dodávku nábytku a vybavenia objektov

	Celková hodnota zákazky
	185 730,00 EUR

	Postup obstarávania
	Nadlimitná zákazka, Zákon o VO, § 66 

	Metóda podľa finančného limitu
	Nadlimitná zákazka

	Začiatok VO
	05/2028

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	07/2028

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:54] [54:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Dodávka IKT vybavenia

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na dodávku špecifického technologického vybavenia, ako sú nahrávacie zariadenia, odposluchové techniky, PC, tlačiarne, TV

	Celková hodnota zákazky
	257 070,00 EUR

	Postup obstarávania
	DNS, Zákon o VO podľa §58 

	Metóda podľa finančného limitu
	Nadlimitná zákazka

	Začiatok VO
	05/2028

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	07/2028

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:55] [55:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Dodanie osobných automobilov

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na dodávku 3 kusov elektro automobilov. 

	Celková hodnota zákazky
	120 000,00 EUR

	Postup obstarávania
	Verejná súťaž, Zákon o VO podľa §66

	Metóda podľa finančného limitu
	Nadlimintá zákazka 

	Začiatok VO
	05/2028

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	07/2028

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.

	
	

	Názov VO[footnoteRef:56] [56:  Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa nevypĺňa] 

	Dodanie karavánu – mobilný Barnahus

	Stručný opis predmetu VO
	Zákazka na dodávku 1 karavánu upraveného pre potreby výsluchov.

	Celková hodnota zákazky
	90 000,00 EUR

	Postup obstarávania
	Verejná súťaž, Zákon o VO podľa §66

	Metóda podľa finančného limitu
	Nadlimintá zákazka 

	Začiatok VO
	05/2028

	Stav VO
	plánovaný

	Predpokladaný datum ukončenia VO
	07/2028

	Poznámka
	Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít a podaktivít projektu NP Barnahus.





	Prílohy

	1. Architektonická štúdia lokalita Komárno, lokalita Rimavské Sobota (štúdia Rimavská Sobota bude využitá pre objekt v Prešove)

	2. BH Prešov – umiestnenie stavby alt.1

	3. Popis štandardov

	4. Indikatívny rozpočet
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