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ZÁMER A PODKLADY NÁRODNÉHO PROJEKTU PRE PROGRAM SLOVENSKO 2021 - 2027 

Názov národného projektu (ďalej aj 
„NP“) 

Vybudovanie domov komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím (ďalej 
aj „NP Barnahus“) 

Poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Identifikácia  budúceho žiadateľa1 
Obchodné meno / názov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sídlo Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

IČO 00681156 

Štatutárny orgán 

Meno a priezvisko štatutára  Mgr. Erik Tomáš 

 

Identifikácia  budúceho partnera2 
Obchodné meno / názov N/A 

Sídlo N/A 

Právna forma N/A 

IČO N/A 

Štatutárny orgán 

Meno a priezvisko štatutára  N/A 

 
 

Zákonné požiadavky § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Odôvodnenie využitia NP: Vysvetlite, 
prečo je nevyhnutné realizovať NP, 
prípadne ako budú využité výstupy 
projektu. Zdôvodnite, prečo je 
vhodnejšie realizovať NP ako využitie 
„súťažného postupu 
prostredníctvom vyhlásenia výzvy 
(napr. porovnanie s realizáciou 
prostredníctvom projektu 
realizovaného na základe výzvy 
vzhľadom na efektívnejší spôsob 
napĺňania cieľov Programu 
Slovensko 2021 – 2027 porovnanie 
oboch spôsobov realizácie projektu, 

Predchádzanie všetkým formám inštitucionálneho násilia patrí k 
dlhodobým prioritám verejných politík Slovenskej republiky ako aj 
medzinárodného spoločenstva.   
Úlohy a opatrenia zamerané na túto oblasť sú dlhodobo prítomné  
v koncepčných a strategických dokumentoch Slovenskej republiky (ďalej 
len „SR“), ale aj v medzinárodných dokumentoch, v ktorých sa Slovensko 
aktívne hlási k záväzkom v oblasti ochrany ľudských, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych práv a definuje v nich aj súbor relevantných 
princípov, cieľov a nástrojov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia 
slovenskej spoločnosti o týchto oblastiach. 
Predkladaný národný projekt Barnahus sa zameriava na predchádzanie 
všetkým formám inštitucionálneho násilia v rámci ktorého je 
zadefinovaná úloha vybudovanie Barnahusov – Domov komplexnej 
pomoci pre deti ohrozené násilím. Na Slovensku sú tieto princípy 

                                                
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to ten istý subjekt, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
Uviesť aj názov sekcie ak je to relevantné. Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer NP. 
2 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu partnerov. Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 
z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov, 
efektívnosť služby poskytovanej 
cieľovej skupine, zabezpečenie 
štandardov kvality a pod.). 

zadefinované v Národnej stratégii Detstvo bez násilia pre všetky deti, 
prijatej uznesením vlády SR č. 594/2023. Národná stratágia zastrešuje 
multirezortnú a multiinštitucionálnu spoluprácu všetkých relevantných 
subjektov pri ochrane detí pred násilím (MDIA). Napĺňa tiež zmysel a cieľ 
stratégie Programu Slovensko 2021- 2027. 
 
Model Barnahus je rozšírený vo viacerých krajinách Európy. Pri výbere 
formy projektu s brali do úvahy referencie, dobrá prax zo zahraničia 
s prihliadnutím podmienok domáceho prostredia. Inšpiráciou pre tento 
projekt je model v Slovinsku, kde zriaďovateľom Barnahusu je 
ministerstvo spravodlivosti; Fínsko - Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia 
(STM); koordinátor a odborný garant - Fínsky inštitút pre zdravie a 
sociálnu starostlivosť (THL); Dánsko - Ministerstvo sociálnych vecí 
(Socialstyrelsen); v Dánsku je model Barnahus implementovaný 
prostredníctvom zákona o sociálnych službách, ktorý upravuje 
multidisciplinárnu spoluprácu medzi obcami, políciou a zdravotníckymi 
službami; Island - Ministerstvo spravodlivosti spolu s Ministerstvom 
zdravotníctva.  Poľsko a Holandsko - mimovládne organizácie. Vo väčšine 
krajín ide teda o zriaďovateľa, ktorým je rezort, ktorý efektívnejšie a 
systémovo rieši legislatívu, tiež podporuje kooperáciu medzi relevantnými 
inštitúciami a táto kompetencia zo zákona pripadá ministerstvu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. V prípade Barnahusu ide o nový model, ktorý 
potrebuje silnú štartovaciu pozíciu a podporu na medzirezortnej úrovni. 
Podľa skúseností zo zahraničia, ale aj Slovenska je spolupráca s 
regionálnymi inštitúciami, najmä ak ide o mimovládne organizácie 
mimoriadne náročná, nakoľko chýba legislatívna povinnosť spolupracovať 
s týmito organizáciami. V prípade samosprávy by išlo o úplne novú 
kompetenciu. Keď bude Barnahus etablovaný do podmienok SR a jeho 
štandardy a fungovanie budú stabilizované v legislatíve aj v systéme, bude 
podpora budovania formou DOP vhodným riešením pre implemtáciu 
služby do územia. 
 
Vzhľadom na celospoločenský záber a dopad aktivít projektu na území SR 
je nevyhnutné, aby bol navrhovaný projekt realizovaný formou 
národného projektu, prijímateľom v spolupráci s odbornými gestormi, 
ktorí disponujú vedomosťami a skúsenosťami v predmetných tematických 
oblastiach. 

Dôvod určenia budúceho prijímateľa 
NP.3 Jednoznačne a stručne 
zdôvodnite výber prijímateľa NP ako 
jedinečnej osoby oprávnenej na 
realizáciu NP (napr. odkazom na 
Program Slovensko, v ktorom je 
priamo uvedený prijímateľ; odkazom 
na platné predpisy, podľa ktorých má 
prijímateľ osobitné, jedinečné / 
unikátne kompetencie na 
implementáciu aktivít NP priamo zo 
zákona; odkazom na národnú 
stratégiu, ktorá odôvodňuje 

MPSVR SR  má prostredníctvom Projektovej kancelárie kompetencie 

spojené s dlhodobými skúsenosťami s realizáciou národných projektov a 

skúsenosť s plnením cieľov priamo naviazaných na jednotlivé akcie 

Programu Slovensko (ďalej “P SK”). Okrem toho MPSVR SR disponuje 

celým aparátom odborných pracovníkov, ktorí sa dlhodobo venujú 

vybraným sociálnym témam, ktoré budú po obsahovaje stránke odborne 

garantovať. Relevantné organizačné útvary ministerstva (odbor správy 

a prevádzky, Sekcia ekonomiky, Projektová kancelária, Sekcia fondov 

a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na 

deťoch: „NKS“) vytvorili pracovnú skupinu, ktorá na pravidelnej báze 

nastavuje a vyhodnocuje jednotlivé kroky pri výstavbe Domov komplexnej 

pomoci. Obsahovú a vecnú stránku garantuje NKS a procesnú stránku 

                                                
3 V prípade, , ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa 
zákona č. 121/2022 Z. z.,. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušná komisia pri 
Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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jedinečnosť prijímateľa NP a pod.). garantuje projektová kancelária. Prijímateľom NP je ministerstvo 

(prostredníctvom NKS) najmä z dôvodu, že je gestorom Národnej 

stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti. Zákon č. 453/2003 Z. z. o 

štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v § 

3 upravuje riadenie výkonu štátnej správy v tejto oblasti. Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci koordinácie 

štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie 

plnenia úloh v tejto oblasti vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu 

a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, policajným zborom, 

školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré 

pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím. 

Forma NP umožní žiadateľovi - MPSVR SR na základe zhodnotenia 
koncepčnej potrebnosti výstavby domov komplexnej pomoci pre deti, t.j.  
Barnahusov (BH) efektívnu implementáciu aktivity projektu. Vzhľadom na 
typ intervencie je nevyhnutné, aby boli plánované aktivity realizované 
jedným prijímateľom disponujúcim dostatočnými odbornými 
a implementačnými skúsenosťami a jedinčenými zákonnými 
kompetenciami v oblasti implementácie projektu. 

Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak 
relevantné)4.  
Uveďte kritériá pre výber partnera5.  
Má partner jedinečné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?6 

N/A 

 

V prípade uplatnenia princípu 
partnerstva pri príprave zámeru NP7  
podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto 
časti informáciu o partneroch,  ktorí 
sa na jeho príprave podieľali. 
Za partnerov zapojených do prípravy 
zámeru národného projektu sa 
považujú: 
- regionálne, miestne, 
mestské a ostatné orgány verejnej 
správy; 
- hospodárskych a sociálnych 
partnerov; 
- subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť; 
- v náležitom prípade 
výskumné organizácie a univerzity.  
Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP 

 
V rámci prípravnej fázy prebehlo stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov 
s rezortmi spravodlivosti, zdravotníctva, vnútra, generálnej prokuratúry, 
Slovenskej advokátskej komory a MVO Náruč (ktorá prevádzkuje podobné 
zariadenie), kde sa všetci prítomní zaviazali k spolupráci a zároveň poverili 
zástupcov svojich organizácií pre spoluprácu pri výstavbe Domov 
komplexnej pomoci a implementácií princípov Barnahus (Domov 
komplexnej pomoci). Stretnutia na medzirezortnej úrovni budú prebiehať 
aj naďalej počas trvania celého projektu a aj po ňom, ako je ukotvené 
v legislatíve, Národnej stratégii Detstvo bez násilia a tiež v samotných 
štandardoch a princípoch medzinárodného modelu Barnahus. Gestor 
Národného projektu, v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi 
Ministerstva a tiež zástupcovia spolupracujúcich rezortov navštívili už 
existujúce Barnahusy v Slovinsku, Fínsku, Poľsku, na Islande, či Dánsku. 
 
Do prípravy národného projektu boli zapojení relevantní zainteresovaní 
aktéri, a to prostredníctvom konzultačného workshopu organizovaného 
MPSVR SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

                                                
4 Uveďte dôvody pre výber partnerov  
5 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium 
pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o 
spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
6 V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
7 Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru NP. 
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niektorého z partnerov podľa článku 
8 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach8, zdôvodnite ich 
nezapojenie. V prípade, ak ste 
princíp partnerstva pri príprave 
zámeru NP uplatnili, uveďte 
informáciu zapojení v tejto časti. 

občianskej spoločnosti. Zároveň budú zástupcovia partnerov vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti pripomienkovať a schvaľovať zámer 
národného projektu aj na Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ.  
Zároveň sa dňa 20.5.2025 uskutočnil okrúhly stôl k príprave zámeru 
národného projektu. Stretnutia sa zúčastnili odborníci rôznych rezortov a 
zástupcovia spolupracujúcich národných projektov. Cieľom bolo 
diskutovať o vzájomných prienikoch a synergiách národných projektov a 
zadefinovať chýbajúce činnosti a účinné opatrenia v oblasti prevencie 
kriminality.  
 

 

Sumárne informácie o NP9 
Celkové oprávnené výdavky NP (v 
EUR) 

5 272 008,07 € 

Miesto realizácie projektu (na 
úrovni kraja, resp. celé územie 
Slovenskej republiky) 

Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

projekt ERDF – bez zadefinovania cieľových skupín 

Projekt so špecifickým určením pre 
marginalizované rómske 
komunity.10 

nie  

 
 

Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 11 
Názov projektu/akronym Vybudovanie  domov komplexnej pomoci pre deti ohrozených násilím 

(ďalej aj „NP Barnahus“) 

NACE projektu12 88.99 – Ostatná sociálna pomoc bez ubytovania 

Štátna pomoc Mimo schém štátnej pomoci a pomoci de minimis 

Kategórie regiónov MRR 

Projekt s relevanciou k 
Integrovaným územným stratégiám 

ÁNO / NIE (resp. ak je zameranie projektu IUS pole je automaticky áno)   

Projekt s relevanciou k 
Udržateľnému rozvoju miest 

NIE  

Cieľ politiky súdržnosti13 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier 
sociálnych práv 

                                                
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“). 
9 Ďalšie informácie o národnom projekte - definuje implementačná sekcia riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na 
zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme SRMinisterstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  https://metais.vicepremier.gov.sk/).https://metais.vicepremier.gov.sk/). 
10 Zo zoznamu sa vyberie:  
- "áno" – ak, projekt bude financovaný výhradne z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) uvedenej 
v Programe Slovensko, 
- "nie" - ak, projekt nebude v žiadnej miere financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko, 
- "čiastočne" – ak, projekt bude z časti financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko. 
11 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú zo zoznamu viaceré 
položky. 
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec implementácie 
fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva schválené zámery národných 
projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch 
bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ 
povolené odchýlky. 
12 Podtrieda podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností Vyhlášky ŠÚSR 306/2007 Z.z. z 18. júna 2007 
13 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-". 
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Program ITMS401000 - SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+    

Fond EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 

Priorita 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby 

Špecifický cieľ14 RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných 
komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín 
vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných 
akcií vrátane bývania a sociálnych služieb 

Súvisiace typy akcií15 Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce 
násilie 

Opatrenie (ak je to relevantné) nerelevantné 

Kategorizácia za konkrétne špecifické  ciele 

Oblasť intervencie 127. Iná sociálna infraštruktúra, ktorá prispieva k sociálnemu začleneniu 
do komunity 

Typ územia 33. Iné prístupy – Žiadne územné zameranie 

Forma financovania 01. Grant 

 
 

Predpokladaný časový rámec16 
Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte 
mesiac/rok 

09/2025 

Predpokladaná doba realizácie NP v 
mesiacoch 

62 mesiacov (11/2024 – 12/2029) 

 

Popis projektu 
Stručný popis projektu 

Hlavným cieľom NP je zabezpečiť pre deti bezpečné prostredie, vytvoriť multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu 
reakciu voči sexuálnemu zneužívaniu a týraniu detí a predchádzať všetkým formám inštitucionálneho násilia ako 
odpoveď na zabránenie opakovanej traumatizácie počas vyšetrovania a súdneho konania. Poskytnúť dieťaťu, ktoré 
zažilo násilie, koordinovanú a účinnú pomoc je možné len vtedy, ak sa sústredia všetky príslušné orgány, 
participujúce na vyšetrovaní trestného činu na jednom mieste a v rovnaký čas. Ciele NP budú naplnené 
prostredníctvom hlavnej aktivity „Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie”. 
NP bude realizovaný vo vybraných krajoch SR na základe štatistických údajov MVSR spáchanej na deťoch a mládeži 
za roky 2021,2022,202317  
Merateľné ukazovatele projektu: Nové alebo modernizované zariadenia sociálnych služieb pre znevýhodnené 
skupiny a Nové, inovatívne, systémové opatrenia.,  

Popis východiskovej situácie 

Vzhľadom na potrebu multidisciplinárnosti a potrebu jednotnosti pri postupoch je nevyhnutná spolupráca na 
vybudovaní služby Barnahus a deklarácia súčinn, osti pri tvorbe, či zmene legislatívy relevantných rezortov: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo 
zdravotníctva a Generálna prokuratúra. Táto deklarácia je zakomponovaná v Národnej stratégii Detstvo bez násilia 
pre všetky deti a tiež v pracovnej skupine na úrovni rezortov. 

 
a. Relevancia k východiskovým dokumentom  

           
Medzinárodná úroveň: 
Medzinárodné a európske právo a poradenstvo sa považujú za dôležité zdroje a príležitosti na zosúladenie 
vnútroštátneho práva, politiky a praxe s právami detí na ochranu pred násilím, na deti orientovaným súdnictvom 
a pomocou. Zabezpečenie účinnej implementácie Lanzarotského dohovoru a príslušných smerníc EÚ je v tomto 

                                                
14 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu priorít a špecifických cieľov. 
15 V súlade s informačným monitorovacím systémom. 
16 Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 
17 https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv  

https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv
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ohľade životne dôležité. Podrobné ustanovenia a mechanizmy osobitných ochranných opatrení, ako napríklad 
ustanovenia týkajúce sa spôsobov rozhovoru s deťmi, koordinácia, výmena informácií a spoločné plánovanie, sú 
často potrebné na národnej úrovni, aby sa zabezpečilo na deti orientované a efektívne medzi inštitucionálne 
riadenie prípadu. 
Dohovor o právach dieťaťa 

Dohovor OSN o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) predstavuje základný východiskový dokument pre všetky 
dokumenty týkajúce sa ochrany práv detí. Viaceré články Dohovoru garantujú právo detí na telesnú a osobnú 
integritu a ustanovujú vysoké štandardy na ich ochranu. V čl.42 sa zmluvné štáty Dohovoru “zaväzujú, s využitím 
zodpovedajúcich prostriedkov široko informovať o zásadách a ustanoveniach tohto Dohovoru tak medzi dospelými, 
ako aj medzi deťmi”. 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
Predkladaný projekt  reflektuje predovšetkým na článok čl. 8, v ktorom sa Slovenská republika zaviazala prijať 
okamžité, účinné a primerané opatrenia na zvýšenie povedomia v celej spoločnosti o postavení osôb so zdravotným 
postihnutím a na podporu povedomia o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím. 
Dohovor Rady Európy - Lanzarotský dohovor o ochrane detí pred zneužívaním je aktuálne najambicióznejším 
a najkomplexnejším právnym nástrojom na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnym 
vykorisťovaním.  Dôraz na multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu spoluprácu zohľadňujúcu potreby detí, je 
spoločnou témou celého dohovoru, vrátane tém týkajúcich sa vnútroštátnych opatrení koordinácie a spolupráce 
(článok 10); vyšetrovania (články 30; 31; 34); rozhovorov s dieťaťom (článok 35); ochranných opatrení a pomoci 
obetiam (články 11; 14; 31). Rastie medzinárodné uznanie prvoradého významu multidisciplinárnych a medzi 
inštitucionálnych („MDIA“) služieb, zohľadňujúcich potreby detí, sprístupnených detským obetiam a svedkom 
násilia. Lanzarotský výbor vo svojej implementačnej správe za r. 2015 označil islandský model Barnahusu ako 
príklad dobrej praxe s ohľadom na poskytovanie multidisciplinárnych a medzi inštitucionálnych služieb 
orientovaných na deti. Rovnaké štandardy pre členské štáty Európskej únie presadzujú smernice EÚ o právach 
obetí (2012/29/EÚ) a o sexuálnom zneužívaní detí (2011/93/EÚ). 
Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027 
Európska komisia v tomto dokumente vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu zvyšovania povedomia 
v súvislosti s ochranou duševného zdravia a zmenami, ktoré prináša technologický pokrok spoločnosti. 
 
Príklady legislatívy v zahraničí: 
Slovinsko: Samostatný zákon: “Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za 
otroke (ZZOKPOHO)” -  Ochrana detí v trestnom konaní a komplexné zaobchádzanie s deťmi v „Dome pre deti“. 
Španielsko: Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia - Organický zákon 8/2021 o komplexnej ochrane detí a mladistvých pred násilím106 (LOPIVI). 
Dánsko: V Dánsku bolo založenie Barnahusu súčasťou vládnej politickej dohody (Overgreppspakken) a je zriadený 
prostredníctvom samostatného zákona, ktorý upravuje multidisciplinárnu a medziagentúrnu spoluprácu a postupy 
v Barnahuse. Od roku 2013 sú dánske samosprávy zo zákona povinné používať Barnahus v prípadoch, keď existuje 
vedomosť alebo podozrenie, že dieťa alebo mladý človek vo veku 0-17 rokov sa stalo obeťou sexuálneho násilia a 
zneužívania. 
 
Ďalej projekt nadväzuje aj na nasledovné strategické dokumenty: 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR, článok 11, odsek 1),  
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR, článok 17),  
Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD, článok 5) a 
Európska sociálna charta (CRC, článok 31) 
Európska záruka pre deti 

 
Národná úroveň: 
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím  Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029) 
Na základe výskumu prevalencie náslia páchaného na deťoch a rozboru systému súčasnej inštitucionálnej ochrany 
detí pred náslím na Slovensku bolo identifikovaných 5 strategických cieľov. Jedným z týchto základných cieľov je aj 
zvyšovanie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Národná stratégia Detstvo bez násilia 
pre všetky deti bola prijatá uznesením vlády SR č. 594/2023.  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf
https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/1/nrodn-stratgia-detstvo-bez-nsilia-pre-vetky-deti-1.docx
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Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore 
Koncepcia prispieva k podpore online bezpečnosti detí a zvyšovaniu úrovne mediálnej gramotnosti na Slovensku. 
Naprieč Akčnými plánmi v rámci plnenia jednotlivých úloh koncepcia rieši horizontálne ciele zamerané na 
prevenciu, intervenciu a následnú starostlivosť o deti, ktoré boli ohrozené v dôsledku používania technológii. 
Jedným z navrhovaných opatrení je aj zvýšenie úrovne poznania a povedomia verejnosti o problematike ochrany 
detí v digitálnom priestore. 
Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030  
Národný akčný plán si kladie za cieľ odstraňovať predsudky obmedzujúce participáciu detí z dôvodu nedostatočnej 
odbornosti, či chýbajúcich zdrojov a obzvlášť  stereotypy obmedzujúce ambície chlapcov a dievčat v ich aktívnej 
participácii na životných voľbách. Jedným z opaterní je aj realizácia programov zameraných na zvyšovanie 
povedomia o násilí na deťoch prostredníctvom osvetových kampaní zameraných na šírenie informácií o právach 
deti. 
Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 
Predstavuje realizačný dokument rozpracúvajúci štyri prioritné oblasti Akčného plánu do konkrétnych úloh 
(Ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, Prevencia násilia na ženách, Integrované politiky a zber údajov a 
Efektívne postihovania násilia na ženách). Barnahus ponúka prostredie vhodné pre deti, kde sú všetky služby pod 
jednou strechou. Formálne včlenenie koncepcie fungovania Barnahusu do národnej alebo miestnej štruktúry (napr. 
súdny systém, sociálna ochrana, zdravotný systém). Multidisciplinárna a medzi inštitucionálne spolupráca (MDIA)  
sa riadi vnútroštátnymi postupmi a formálnymi medzi inštitucionálnymi dohodami financovanými z verejných 
zdrojov. 
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030  
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 je 
medzirezortný strategickým dokument, ktorého cieľom je vytvoriť optimálne podmienky na plné uplatňovanie práv 
občanov so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN a európskymi štandardmi. Národný program sa 
zameriava na komplexné zlepšenie kvality života občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom zlepšenia 
prístupnosti a kvality komunitných služieb. Jeho opatrenia okrem iných  zahŕňajú aj zvýšenie povedomia o právach 
a potrebách osôb so zdravotným postihnutím.  
Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 
Vláda Slovenskej republiky dňa 28. júna 2022 schválila Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej 
intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 a Akčný plán na roky 2023-2025 dňa 24.5. 2023 k tejto stratégii. Tieto 
dokumenty sú zamerané na zabezpečenie vytvorenia primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a 
sociálneho začlenenia všetkých detí s potrebou pomoci pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so 
zdravotným postihnutím, ako aj podporu detí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.  
 
Projekt NP Barnahus prispeje k napĺňaniu strednodobého cieľa 2, ktorým je Zvýšenie povedomia odbornej aj 
laickej verejnosti o potrebe identifikovania problematických oblastí v živote dieťaťa a jej možností riešenia cez 
dostupnosť služieb a intervencií. 

 Uznesenie vlády SR č. 594 z 13. novembra 2023 predložené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny 
 Uznesenie vlády SR č. 632 z 18. decembra 2019 predložené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Okrem iného sa projektom prispeje aj k napĺňaniu dlhodobých cieľov Programového vyhlásenia vlády na roky 2023-
2027, v ktorom je jednou z dlhodobých priorít Vlády SR realizácia verejných kampaní zameraných na propagáciu 
ochrany detí. A to vrátane propagácie zvýšenia citlivosti verejnosti voči ohľaduplnému a neagresívnemu správaniu 
k deťom.  
 
Projekt bude prispievať k plneniu tematickej základnej podmienky: 
 
TZP - Národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby 
Realizácia NP prispeje k plneniu kritéria 1 TZP: Analýzu založenú na dôkazoch týkajúcu sa chudoby a sociálneho 
vylúčenia, vrátane chudoby detí, najmä pokiaľ ide o rovnaký prístup ku kvalitným službám pre deti v zraniteľných 
situáciách, ako aj bezdomovectvo, priestorovú segregáciu a segregáciu vo vzdelávaní, obmedzený prístup k 
základným službám a infraštruktúre a špecifické potreby zraniteľných osôb všetkých vekových skupín. 
 

b. Predchádzajúce analýzy  

https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/2/narodna-koncepcia-ochrany-deti-v-digitalnom-priestore-1.pdf
https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/250/nrodn-akn-pln-eurpskej-zruky-pre-deti-v-slovenskej-republike-s-vhadom-do-roku-2030-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-rodovu-rovnost/dokumenty-udalosti/nap-eliminacia-nasilia-zenach.pdf
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/getmedia/f5d309c8-6eaa-48f9-b590-ef7d776ddfd7/Material_NPRZPOZP_2021-2030.aspx
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/ostatne/narodna-strategia-rozvoja-koordinovanych-sluzieb-vcasnej-intervencie-ranej-starostlivosti.pdf
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Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023 – výskum s reprezentatívnou vzorkou 
respondentov, ktorý zachytáva akým výzvam a s akým dopadom deti a mladí čelia, ktoré so sebou prirodzene 
prináša detstvo a dospievanie, a zároveň sú vystavené javom, ktoré vyplývajú z aktuálneho kultúrno-spoločenského 
diania národného či globálneho charakteru. 

 
c. Súvisiace projekty 
           

Slovensko je jedným z posledných štátov spomedzi krajín EÚ, ktorý nemá Barnahus. Model Barnahus bol po 
prvýkrát zavedený na Islande už v roku 1998. Jeho implementácia prebehla vo viacerých európskych krajinách.  Na 
Slovensku sa implementuje vyplývajúc z Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti, ktorá bola prijatá 
uznesením vlády SR č. 594/2023. V rámci strategického cieľa č. 3 - Predchádzanie všetkým formám 
inštitucionálneho násilia plní NKS za rezort práce úlohu vybudovania domov komplexnej pomoci. 
NKS zapája do tvorby politík aj deti a jednou z kľúčových úloh pre najbližšie obdobie je posilniť reportovacie systémy 
pre deti v našej krajine, ale aj predchádzanie inštitucionálnej formy násilia na deťoch. Deti mali na participatívnych 
stretnutiach možnosť vyjadrovať svoje predstavy o tom ako si predstavujú prostredie, v ktorom majú prebiehať 
výsluchy, ako si predstavujú zlepšenie bezpečnosti v inštitúciách, ale aj zvýšenie komfortu pri komunikácii s nimi. 
Konzultácie s deťmi prebehli v rokoch 2023 a 2024 v siedmych mestách na Slovensku. Výstupy od detí sa 
stotožňovali s princípmi modelu Barnahus.  
 
Na Slovensku prebiehajú 2 projekty, ktoré ideovo súvisia s NP Barnahus. Projekt „Špeciálne výsluchové miestnosti 
pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov“ a Projekt „Zlepšenie ochrany práv obetí – 
posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, financovaný z Nórskych fondov 
(jedným z cieľov tohto projektu je dobudovanie ŠVM na polícii). Model Barnahus je jedinečným modelom 
využívaným na celom svete, ktorý zabezpečuje aj psychosociálnu podporu detským obetiam, či maloletým 
páchateľom násilia a ich rodinám v súvislosti s páchaným násilím na dieťati alebo dieťaťom, sprevádza dieťa a jeho 
rodinu pred, počas a po výsluchu až do právoplatného rozhodnutia súdu. Sústreďuje všetky relevantné zložky, ktoré 
sú povinne pri výsluchu dieťaťa, prepája so zdravotnou prehliadkou a všetko sa to odohráva mimo inštitúcií ako je 
policajná stanica, či súd. Rovnako cieľovou skupinou pre výsluchy sú výhradne deti.Dieťa sa počas návštevy domu 
komplexnej pomoci nestretne s inými zamestnancami inštitúcie, resp. inými návštevníkmi inštitúcie (ako to je v 
prípade výsluch na policajnej stanici). Pri výbere miest, kde sa budú stavať Barnahusy sa posudzovalo aj to, či sa v 
danej lokalite nachádzajú podobné služby, napríklad spomínané špecializované výsluchové miestnosti pre deti 
alebo mimovládne organizácie na pomoc deťom ohrozených násilím umožňujúce výsluchy detí v priaznivých 
podmienkach. Teda Barnahusy sú komplementárnou súčasťou starostlivosti o deti, ktoré zažili alebo spáchali 
násilie. Slovensko sa aj týmto projektom zaraďuje medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú proti násiliu páchanému  
na deťoch.  

 
d. Problémové oblasti  

           
Necitlivý prístup, zdĺhavé vyšetrovanie a opakované vypočúvanie detí je najväčšou prekážkou pri účinnom riešení 
prípadov násilia, pri nenahlasovaní násilia a tým aj jeho opakovaní a pri opätovanej traumatizácii. Násilie na deťoch 
je závažný problém, ktorý má dlhodobé následky na ich fyzické a psychické zdravie. Prvoradým cieľom každej 
vyspelej spoločnosti by mala byť ochrana tých najzraniteľnejších a vôľa spojiť sa pre dosiahnutie tohto cieľa. 
Vzhľadom na potrebu multidisciplinárnosti a potreby jednotnosti pri postupoch je nevyhnutná deklarácia 
relevantných rezortov, súčinnosť pri tvorbe, či zmene legislatívy, ktorá sa začína na Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktoré má v gescii koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím. Táto deklarácia na 
úrovni rezertov bola potvrdená o.i. aj na stretnutí pri okrúhľom stole na úrovni štátnych tajomníkov, predsedu 
Slovenskej advokátskej komory a generálnej prokuratúry, ktoré sa konalo v marci 2024 a odvtedy špecificky  
pre oblast budovania Barnahus-ov prebieha multidisciplinárna spolupráca najmä pre oblast prípravy legislatívy, 
zvyšovania povedomia a pod.  
 
Potreba realizovať NP Barnahus na Slovensku vyplynula z niekoľkých kľúčových faktorov: 
1. Alarmujúce štatistiky o násilí na deťoch: 

file:///C:/Users/vasikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QW9WOKMU/Vybrané%20formy%20rizikového%20správania%20detí%20a%20mládeže%20v%20roku%202023
https://detstvobeznasilia.nks.gov.sk/wp-content/uploads/2024/12/participacia-2023.pdf?csrt=11624575797397220933
https://detstvobeznasilia.nks.gov.sk/projekty/participacia-deti/?csrt=11624575797397220933
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 štatistiky ukazujú, že množstvo detí zažíva fyzické, sexuálne alebo psychické násilie, a to nielen v rodinnom 
prostredí, ale aj v školách či komunitách; z výskumu WHO vyplýva, že v roku 2020 v Európe bolo násilie 
príčinou jedného z troch úmrtí detí vo veku 5-14 rokov, 1 dieťa z desiatich trpí sexuálnym zneužívaním,  
3 z desiatich detí trpia emocionálnym zneužívaním a 5 z dvadsiatich detí v Európe zažíva fyzické týranie18;  

 z výskumu realizovanom na Slovensku – Traumatizácia v detstve, zdravie v dospelosti vyplýva, že každý  
9 dospelý človek na Slovensku má skúsenosť so sexuálnym násilím, ktoré prežil do dovŕšenia 18teho roku 
veku; 19 

 napriek týmto alarmujúcim číslam sú orgány činné v trestnom konaní, či sociálnoprávnej ochrany detí 
schopné zachytiť len stovky prípadov;  

 nedostatočná citlivosť na tému násilia  páchaného na  deťoch, vrátane domáceho násilia; 
 málo informovaná odozva príslušných orgánov na prípady násilia páchaného na deťoch, stale 

pretrvávajúce stereotypy o násilí v našej spoločnosti; 
 výsluchy dieťaťa, ktoré zažilo násilie alebo ním bolo inak ohrozené sa realizujú so značným časovým 

odstupom, v podmienkach pre deti nie priaznivých a časté opakovanie výsluchov napriek legislatívnej 
úprave, ktorá by mala pomôcť tomuto predchádzať; 

 nedostatočná komplexnosť pomoci pre rodinu aj počas dlhotrvajúcich súdnych sporov;  
 vysoká miera tolerancie násilia v spoločnosti a bagatelizácia jeho následkov; 
 nedostatok pozitívnych vzorov, možností ako predchádzať negatívnym javom;  

 
 
2. Deti  a rodiny v kontexte včasnej intervencie a ranej starostlivosti: 

 od roku 2017 MPSVR zastrešuje multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím  
na regionálnej úrovni a buduje možnosti spolupráce na národnej úrovni, napriek tomu sa výsluch  
a starostlivosť o deti zažívajúce alebo páchajúce násilie realizuje na viacerých miestach vo viacerých 
inštitúciach, čím dochádza k opakovanému vybavovaniu si potrebných skutočností a potencionálne 
sekundárnej viktimizácii;  

 deti a ich rodiny museli navštevovať rôzne inštitúcie a opakovane prežívať traumatické spomienky,  
čo spôsobovalo ďalšiu traumu; 

 chýba komplexné a centralizované miesto, kde by deti mohli nájsť všetku potrebnú pomoc pod jednou 
strechou; 

 chýbajúce informácie ohľadom poskytovania optimálnej starostlivosti o deti v ranom veku  
a o  možnostiach podpory detí v ranom veku; 

 je dôležité minimalizovať dodatočnú traumu, ktorú dieťa prežíva v dôsledku opakovaného vypočúvania  
a vyšetrovania. 

 
Silná politická vôľa, primerané zapojenie zainteresovaných strán a angažovanosť odborníkov, ktorí poháňajú 
zmenu, sú nevyhnutnými predpokladmi pre zriadenie a prevádzkovanie efektívneho a profesionálneho modelu 
Barnahus alebo podobných MDIA služieb.  Medzi ďalšie nápomocné faktory patria vhodné regulačné prostredie, 
dostatočné a udržateľné zdroje, dostupnosť kvalifikovaných odborníkov, podporné a dobre informované 
organizácie a spoločnosti s náležitým prehľadom, a účinná spolupráca medzi inštitúciami. Dôležitou súčasťou 
projektu je aj prevencia násilia na deťoch a vzdelávanie verejnosti o tejto problematike. 
 

Spôsob realizácie aktivít projektu20 

Hlavnou aktivitou investičného národného projektu Barnahus je Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej 
pomoci pre deti zažívajúce násilie.  
 
Aktivita bude prebiehať prostredníctvom stavebných prác, ktoré budú zabezpečené formou verejných obstarávaní 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

                                                
18 https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/violence-and-injuries-in-europe-burden,-prevention-and-priorities-for-

action-2020. 
19 https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/8/zbornik-piestany-2020-1-b5obalka-1.pdf 
20 V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / 
špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné). 
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Implementáciou hlavnej aktivity budú stavebné a inžinierske práce spojené s výstavbou Barnahusov s príslušným 
zázemím a vybavením. Architektonické riešenie dispozície Barnahusov sa realizuje v súlade s medzinárodným 
projektom PROMISE (Preventing Re-traumatisation Of children through Multi-agency and interdisciplinary Support 
in Europe), ktorého hlavnou úlohou je definovať európske štandardy kvality pre model Barnahus, ktoré slúžia ako 
základ pre zabezpečenie kvalitnej a efektívnej pomoci deťom, ktoré zažili násilie. Výstavba Barnahusov bude 
prebiehať v rokoch 2026 – 2029.  
 
Zámerom projektu je prostredníctvom realizácie aktivít prispieť k plneniu cieľov a úloh vyplývajúcich  
zo strategických dokumentov, ktoré sa primárne zameriavajú na oblasť ochrany detí pred násilím a zároveň 
podporiť multidisciplinárne a medziinštitucionálne služby pre detské obete a svedkov násilia, no môže slúžiť aj 
deťom, ktoré sa násilia dopúšťajú, prostredníctvom zlepšenia systému ochrany detí pred násilím, čo je aj v súlade 
so špecifickým cieľom RSO4.3. 
 
Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity: Realizácia projektu sa začne pred predložením ŽoNFP 
a neskončí sa pred predložením ŽoNFP – 62 mesiacov (11/2024 – 12/2029) 
 
Realizáciou hlavnej aktivity sa naplní hlavný cieľ projektu, ktorým je zabezpečiť pre deti bezpečné prostredie, 
vytvoriť multidisciplinárnu a medzi inštitucionálnu reakciu voči sexuálnemu zneužívaniu a týraniu detí a 
predchádzať všetkým formám inštitucionálneho násilia ako odpoveď na zabránenie opakovanej traumatizácie 
počas vyšetrovania a súdneho konania. Poskytnúť dieťaťu, ktoré zažilo násilie koordinovanú a účinnú pomoc je 
možné len vtedy, ak sa sústredia všetky príslušné orgány, participujúce na vyšetrovaní trestného činu, na jednom 
mieste a v rovnaký čas - v dome komplexnej pomoci pre deti Barnahus vo vybraných regiónoch na základe 
dlhodobých analýz prípadov násilia. Zabezpečí sa tak možnosť koordinovať súbežné trestné vyšetrovanie, 
sprístupnenie výpovede dieťaťa za účelom získania platného dôkazu pre súdne konanie, vrátane lekárskeho a 
terapeutického posudku a liečby. Cieľom je zlepšiť, ulahčiť a zmierniť dopad stresu z celého procesu vyšetrovania 
a vypočúvania. Sekundárnym prínosom je pomocou psychologickej podpory dieťaťu a jeho rodine, minimalizovať 
dopady násilia v rodine a nastaviť zdravé vzťahy, aby mohlo dieťa vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí. 
 
Výber regiónov, kde sa bude NP realizovať, bol uskutočnený Národným koordinačným strediskom pre riešenie 
problematiky násilia na deťoch. Pri výbere lokalít boli zohľadnené: štatistické údaje MV SR, podklady Polície SR 
s identifikáciou páchania násilia na deťoch v SR, štatistické údaje a konzultácie s orgánom sociálno-právnej ochrany 
detí SPODaSK. Posudzovalo sa aj to, či sa v danej lokalite nachádzajú podobné služby, napr. mimovládne organizácie 
alebo špecializované výsluchové miestnosti pre deti. Cieľom bolo doplniť existujúce služby a zabezpečiť komplexnú 
pomoc pre obete násilia. Slovensko sa týmto projektom zaraďuje medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú proti násiliu 
páchanému na deťoch. 
 
Predstavenie modelu Barnahus 
Barnahus, v preklade z islandčiny ako "detský dom", predstavuje špeciálny model zariadenia, ktorý slúži deťom, 
ktoré sa stali obeťami alebo svedkami násilia alebo sa ho dopustili. Tento model reprezentuje komplexný a 
koordinovaný prístup k pomoci deťom, ktorý minimalizuje traumu a zabezpečuje im potrebnú podporu. 
 
Ako Barnahus funguje? 
Dieťa, ktoré zažilo násilie, bolo svedkom násilia alebo sa násilia dopustilo, je privedené do Barnahusu v sprievode 
rodinného príslušníka (ak nie je pre dieťa ohrozujúci), blízkej osoby, či sociálneho pracovníka, alebo advokáta, ktorý 
bol ustanovený za opatrovníka, kde sa stretáva s vyšetrovateľom, ktorý vedie výsluch dieťaťa a psychológom, ktorý 
ho naň pripraví vzhľadom na jeho vek, rozumovú vyspelosť a aktuálny psychický stav. Dieťa absolvuje aj lekárske 
vyšetrenie, ktorým sa zistí jeho zdravotný stav, stare poranenia a dieťaťu vysvetlí, aké následky má, resp. nemá na 
jeho stav prežité násilie. Dieťa sa nestretáva s nikým iným, tím odborníkov je vo vedľajšej miestnosti. V Barnahuse 
sa realizujú všetky potrebné úkony, ako napríklad vypočúvanie dieťaťa, lekárske vyšetrenie a psychologické 
poradenstvo, a to všetko v jednom prostredí. 
 
Výhody modelu Barnahus: 
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- posudzovanie jednotlivých prípadov násilia a potrieb dieťaťa na multidisciplinárnej úrovni, odhad rizika, v 
ktorom sa dieťa môže nachádzať a zjednotenie krokov pre prevenciu pred priamym ohrozením dieťaťa, 

- komplexná a koordinovaná pomoc: Dieťa má prístup k všetkým potrebným službám na jednom mieste, 
čo minimalizuje potrebu navštevovať rôzne inštitúcie a opakovane prežívať traumatické spomienky, 

- minimalizácia traumy: Citlivý prístup a koordinácia medzi odborníkmi pomáhajú minimalizovať 
dodatočnú traumu, ktorú dieťa prežíva, 

- lepšia ochrana práv detí: Barnahus zabezpečuje, že práva detí sú plne rešpektované a chránené, 
- efektívnejšia prevencia: Barnahus sa aktívne zapája do prevencie násilia páchaného na deťoch 

prostredníctvom vzdelávacích a osvetových aktivít. 
 
Požiadavky na objekt a vybavenie 
Priestory Barnahus sa nachádzajú v samostatnej budove, kde sa konajú iba aktivity Barnahus. Budova je 
nenápadná, diskrétna, vsadená do intravilánu mesta, neobsahuje žiadne veľké reklamy či bannery. Barnahus je 
označený obyčajným zvončekom. Priestory sú verejnosti ľahko dostupné, či už na pešo alebo verejnou dopravou.  
Taktiež sú dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím a/alebo špeciálnymi potrebami. Budova má minimálne 
dva samostatné vchody (nie vedľa seba), Barnahus je nastavený tak, aby sa vždy zabránilo kontaktu medzi obeťou 
a údajným páchateľom a ostatnými pozorovateľmi výsluchu. Tomuto treba prispôsobiť aj umiestnenie 
samostatných vchodov. V modeli Barnahus s dvoma podlažiami je zabezpečená bezparierovosť (výťah) a v tomto 
type je tiež tréningová/výciková miestnosť pre tím odborníkov, ktoré participujú na vypočúvaní a nahrávaní. Počet 
miestností je prispôsobený najmä tomu, že výsluch a všetky úkony prebiehajú počas jedného dňa a psychologická 
práca a práca sociálneho pracovníka v tento deň prebiehajú aj súčasne. 
Európske štandardy kvality (EŠK) modelu Barnahus boli vypracované pre model Barnahus medzinárodným sieťou 
PROMISE (Preventing Re-traumatisation Of children through Multi-agency and interdisciplinary Support in Europe). 
Tieto štandardy vychádzajú z najlepších praktík a skúseností z rôznych krajín a zohľadňujú potreby detí, ktoré zažili 
násilie. EŠK sú dôležitým dokumentom pre zabezpečenie toho, aby Barnahus poskytoval deťom kvalitnú a efektívnu 
pomoc. Tieto štandardy sú základom pre fungovanie Barnahusov v celej Európe a prispievajú k lepšej ochrane práv 
detí.  
 
Architektonické plánovanie, dispozície a výstavba Barnahusov vo vytipovaných lokalitách musí byť v súlade so 
všetkými 10 európskymi štandardmi kvality. Prepojenie medzi štandardmi modelu Barnahus a popisom stavby: 
1. Dôraz na dieťa - Najlepší záujem dieťaťa, Účasť dieťaťa, Zabránenie neprimeraného oneskorenia  

- Najlepšie záujmy dieťaťa sú primárnym hľadiskom vo všetkých konaniach a rozhodnutiach týkajúcich sa 
dieťaťa a rodiny/ošetrovateľov/podporných osôb, ktorí nie sú páchateľmi. Práva detí vyjadriť svoje názory 
a získať informácie sú rešpektované a naplnené. Deti a rodina/opatrovatelia dostávajú primerané 
informácie týkajúce sa dostupnej a nevyhnutnej liečby, pričom môžu ovplyvniť načasovanie, miesto a 
nastavenie intervencií. Prijímajú sa opatrenia na zabránenie neprimeraného oneskorenia zabezpečujúc, 
aby sa forenzné rozhovory, hodnotenie ochrany detí a lekárske vyšetrenia uskutočnili v stanovenej lehote, 
a aby tak deti benefitovali z včasných informácií.  

- Stavba: Dôraz na dieťa sa premieta do dispozície a zariadenia BH. Priestory sú navrhnuté tak, aby boli pre 
deti príjemné a bezpečné. Dieťa nesmie cítiť tlak a stres. Nechýbajú hravé prvky, detský nábytok a hračky. 
Vytvára sa prostredie, ktoré pripomína skôr domov ako inštitúciu. Výsluchová miesnosť ale nesmie byť 
zariadená rušivo, povolené je len útulny nábytok, bez doplnkov, aby dieťaťu neodvázalo pozornosť. Deti 
majú, čakáreň pre deti, ktorá je zariadená ako detská izba, detské toalety, aj pre zdravotne postihnutých. 
Pri dvojposchodovom variante je samozrejmosťou výťah. 

 
2. Multidisciplinárny prístup a medzi inštitucionálna spolupráca: 

- Stavba: Budova Barnahusu musí spĺňať požiadavky pre tím odborníkov z rôznych oblastí. V budove sa 
nachádzajú: kancelária koordinátora BH, 2 kancelárie/pracovne pre psychológov, pracovňa pre sociálneho 
pracovníka, vyšetrovňa/ambulancia pre lekára. Súčasťou povinných miestností je veľká zasadacia 
miestnosť pre všetkých účastníkov výsluchu (cca 10), kde bude možné pozorovať výsluch dieťaťa. 
Prísediacim je umožnené živé sledovanie rozhovorov prostredníctvom obrazovky, ktorá prehráva rozhovor 
z výsluchovej miestnosti. Prepojenie je prostredníctvom audiovizuálnych systémov interkomu. Umožňuje 
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aj komunikáciu účastníkov výsluchu komunikovať s vyšetrovateľom, ktorý vedie výsluch a prostredníctvom 
neho klásť otázky (cez tablet alebo odposluch).  

- K zázemiu patrí tiež: kuchynka pre zamestnancov, spoločný priestor pre zamestnancov na oddych, toalety 
pre personál a zvlášť pre verejnosť, recepcia. 

 
3. Zákaz diskriminácie  

- Cieľovou skupinou sú všetky deti, ktoré sú obeťami a/alebo svedkami násilia a deti, ktoré sa dopúšťajú 
násilia a je voči nim vedené konanie. Rodiny/opatrovatelia, ktorí nie sú páchateľmi, sú zahrnutí ako 
sekundárna cieľová skupina.  

 
4. Bezpečné a podporné prostredie: 

- Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby dieťaťu poskytovala pocit bezpečia a podpory. Má striktne 
oddelené vchody pre dieťa a vyšetrovaného/obvineného a ostatných participantov výsluchu. Priestory sú 
zariadené tak, aby dieťa necítilo strach a úzkosť. V Barnahuse sa tiež nachádza miestnosť resp. recepcia 
zariadená ako detská izba, kde si dieťa môže oddýchnuť, napríklad ak je počas výsluchu prestávka, kde mu 
pred výsluchom vysvetlí psychológ priebeh výsluchu a pripraví ho naň. 
 

5. Koordinácia služieb 
- Stavba: Budova je navrhnutá tak, aby umožňovala efektívnu koordináciu medzi jednotlivými odborníkmi a 

inštitúciami. V administratívnych priestoroch asistentka a koordinátor prípadu organizujú 
mutidisciplinárny tím, ktorý bude pri výsluchu dieťaťa, ale tiež multidisciplinárne stretnutia pri hodnotení 
miery rizika, a pod. Existencia služieb pod jednou strechou minimalizuje tiež potrebu vyčerpávajúcej 
logistiky, aby dieťa cestovalo na rôzne miesta v rôzne dni. 

 
6. Forenzné rozhovory 

-  Rozhovorom predchádza stretnutie multidisciplinárneho tímu, ktorý vyhodnocuje mieru ohrozenia dieťaťa 
a potrebu výsluchu. Ak je výsluch potrebný, koordinátor v Barnahuse  zorganizuje výsluch dieťaťa na 1 
mieste. Prax a protokoly sú založené na dôkazoch špecializovaného personálu. Forenzné rozhovory  
sa uskutočňujú v priestoroch Barnahusu. Rozhovory sú nahrávané audio-vizuálne, aby sa predišlo 
opakovaným rozhovorom.  

- Forenzný rozhovor vykonáva vyšetrovateľ, ktorý dostáva špecializovaný tréning. Všetkým členom 
multidisciplinárneho  tímu je umožnené sledovať forenzný rozhovor alebo v priamom prenose v susednej 
miestnosti, alebo zo záznamu. Medzi odborníkom vykonávajúcim rozhovor a členmi tímu, ktorí sledujú 
rozhovor existuje systém interakcie.  

- Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby zabezpečovala dôvernosť a rešpekt voči dieťaťu a jeho 
rodine. Priestory sú zvukovo izolované, aby sa zabránilo úniku informácií a aby rozhovory s deiťaťom  
a rodinou neboli rušené neželanými externými zvukmi. Miestnosť pre výsluchy detí je zariadená tak, aby 
zabezpečovala maximálnu diskrétnosť – nachádza sa tu mikrofón, prostredníctvom ktorého bude 
prenášaný zvuk z výsluchu do veľkej zasadacej miestnosti, zároveň bude zvuk nahrávaný. Nachádzajú sa tu 
minimálne 2 kamery, ktorá zaznamenáva celý rozhovor a sníma celú miestnosť, druhá je umiestnená tak, 
aby bolo možno detailnejšie vidieť vypovedajúcu osobu, hlavne gestikuláciu a mimiku dieťaťa, jeho pohyby 
a reakcie. Celý rozhovor bude zaznamenávaný v audio-vizuálnej forme Je tu aj prístroj umožňujúci 
zaznamenávanie otázok účastníkov procesu (napr. tablet alebo odposluch - slúži ako alternatívny spôsob 
pre doplňujúce otázky od ostatných účastníkov zo zasadacej miestnosti) ktorý ma k dispozícií vypočúvajúci 
– prítomní vo veľkej zasadacej miestnosti mu prostredníctvom chatu môžu zasielať prípadné doplňujúce 
otázky, prípadne postrehy. 

 
7. Lekársky posudok a liečba  

- Posudok a liečba: Lekárske posudky a/alebo súdne lekárske posudky bežne vypracúva odborný personál  
v priestoroch Barnahusu, pokiaľ sa v osobitných prípadoch nevyžaduje nemocničné prostredie. 

- Stavba: súčasťou dispozície BH je aj vyšetrovňa/ambulancia pre lekára. Pri preskúmaní prípadu a plánovaní 
stretnutí je prítomný zdravotnícky personál.  
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8. Vyšetrenie duševného zdravia a liečba  
- Vyšetrenie a liečba je bežne k dispozícii pre detské obete, svedkov násilia alebo deti, ktoré sa násilia 

dopúšťajú. Existuje jasná organizačná štruktúra a stály personál, ktorý poskytuje v prípade potreby krízovú 
pomoc a podporu pre dieťa a členov rodiny/opatrovateľom, ktorí nie sú páchateľmi trestného činu.  

- Stavba: 2 kancelárie/pracovne pre psychológa, lekárska ambulancia 
 
9. Vzdelávanie a prevencia: 

- Stavba: V budove Barnahusu sa môžu nachádzať priestory pre vzdelávacie activity, školenia a preventívne 
programy. V Barnahuse sa môže nachádzať konferenčná miestnosť, kde sa môžu organizovať semináre  
pre odborníkov. 

 
10. Prevencia  

- Stavba: Budova Barnahusu je navrhnutá tak, aby umožňovala flexibilitu a prispôsobenie sa meniacim 
potrebám. V budúcnosti môže byť budova Barnahusu rozšírená o ďalšie priestory, ak to bude potrebné. 
Dôležitý je zber údajov, zdieľanie informácií a zvyšovanie povedomia. 

 
Iné kritériá stavby: Všetky miestnosti sú odhlučnené, použité sú zvukotesné dvere. Zariadenia nahrávajúce zvuk 
a obraz sú vo výsluchovej miestnosti a vo vyšetrovni/ambulancii lekára. Systém varovania, alarm, ktorý je 
umiestnený v každej miestnosti budovy (resp. ním disponuje každý zamestnanec), ktorý je možné použiť v prípade 
ohrozenia a vyslať signál na políciu (resp. SBS). Priestory sú fyzicky bezpečné pre deti všetkých vekových kategórií 
a vývojových štádií, vrátane pre deti so zdravotným postihnutím a/alebo špeciálnymi potrebami. Bezpečnostné 
kontroly priestorov sa vykonávajú pravidelne. Miestnosti sú vybavené tiež germicídnymi žiaričmi a klimatizáciou. 
Miestnosť archív slúži na uchovávanie dokumentov, je zabezpečený uzamykaním s dvojitým zabezpečením. 
 
Hlavná aktivita bude realizovaná nasledovnými procesnými fázami: 

- Vypracovanie a dodanie architektonických štúdií na Barnahusy. Ide o koncepčný návrh objektu, ktorý 
dokumentuje: architektonické riešenie stavby, osadenie na pozemku, vzhľad a pôdorysné usporiadanie, 
údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky 
stavby a základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti stavieb. Pri vypracovaní 
architektonických štúdií budú dodržané environmentálne požiadavky zahrňujúce vhodné systémy 
vykurovania, rekuperácie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, nakladanie s dažďovou vodou, 
vodozádržné opatrenia a pod. Ďalšou požiadavkou je nediskriminácia a inklúzia - požiadavky na tvorbu 
univerzálne prístupného prostredia (interiérového aj exteriérového) pre všetkých ľudí, nutná predpríprava 
pre zabudované asistenčné technológie a inteligentné systémy, ktoré podporia nezávislý pohyb osôb so 
zdravotným postihnutím. 

V rámci projektu boli vypracovné dve štúdie objekt typu bungalov a s dvomi nadzemnými podlažiami. 
Študia Bungalov sa bude uplatňovať v lokalite Komárno. Štúdia s dvomi podlažiami bola pôvodne 
plánovaná pre lokalitu Rimavská Sobota, no jej využitie bude v lokalite Prešov. 

- Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie a inžiniering pre nové objekty a pre rekonštrukciu 
existujúcej stavby. Súčasťou bude dodanie kompletného súboru projektovej dokumentácie podľa 
jednotivých fáz stavebného konania (stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt), výkaz výmer, 
rozpočet stavebných objektov, vrátane napojenia na siete a verejnú komunikáciu a dizajn manuál pre 
interierové zariadenie objektov. V prípade rekonštrukcie aj vykonanie technického a stavebného auditu, 
statického posúdenia, energetického hodnotenia a posúdenia požiarno-bezpečnostných aspektov objektu. 

- Inžinierska činnosť pre územné a stavebné konanie – zabezpečenie potrebných vyjadrení a rozhodnutí od 
dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. 

- Geodetické zameranie pozemku a skutkového stavu stavby pre potreby projektovania, dokumentácie a 
kolaudácie. 
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- Výber dodávateľa stavby Barnahusov – pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi na 
základe projektovej dokumentácie pre zhotovenie diela – stavba, exteriér, siete, prípojky, spevnené 
plochy. 

- Zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru – vrátane kontroly realizácie v súlade s PD, BOZP, 
zákonných požiadaviek a odborného ukladania technických zariadení, strojov a stavebných výrobkov. 

- Výber dodávateľov vnútorného vybavenia a IKT – nábytok, technologické vybavenie (nahrávacie a 
odposluchové zariadenie), počítače. 

- Vypracovanie prevádzkového poriadku a internej dokumentácie pre bezpečnú, efektívnu a funkčnú 
prevádzku Barnahusu. 

- Dodanie osobných elektro automobilov – využitie pre činnosť Barnahusov, v prípadoch kedy dieťa nemá 
kto doprevádzať na výsluch, alebo existujú objektívne príčiny, prečo sa dieťa nevie dostaviť. Pre tieto 
prípady je dôležité zabezpečenie mobility. Tiež pre zabezpečenie logistiky a flexibility zamestnancov a 
sieťovacie aktivity. 

- Dodanie karavánu - mobilný Barnahus – bude slúžiť ako mobilná výsluchová miestnosť pre horšie 
dostupné lokality na území SR. Bude využívaný v prípadoch, ak nie je možné realizovať výsluch v 
priestoroch Barnahus alebo ŠVM. V rámci vybavenie sa bude využívať technika na záznam a prenos do 
zasadacej miestnosti a pod.  

- Kolaudácia a uvedenie objektu do prevádzky. 

Výsledkom projektu budú domy komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím. 
 

NP bude realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, v zmysle Metodického 
výkladu pre efektívne uplatňovanie princípov 3D v programe Slovensko 2021-2027. Realizácia hlavnej aktivity 
projektu nespôsobuje prehĺbenie sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít a nespôsobuje 
zhoršenie situácie v oblasti segregácie, getoizácie alebo stigmatizácie rómskej komunity. 
Okrem hlavnej aktivity budú súčasťou projektu informovanosť a publicita, riadenie projektu a iné podporné 
činnosti, ktoré majú charakter buď nepriamych nákladov, alebo zostávajúcich nákladov iných ako priamych 
nákladov na zamestnancov.  
V rámci národného projektu nebude uplatnený inštitút užívateľa21 podľa §3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o 
príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 

 NP bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi s povinnosťou dodržania súladu projektu s Chartou  
základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou, nediskrimináciou  a prístupnosťou osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a v čl. 9 nariadenie o spoločných 
ustanoveniach23, berúc do úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím24 a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9,  
ako horizontálne základné podmienky.  Pri implementácii plánovaných aktivít projektu sa budú dodržiavať všetky 
články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, 
aktivitám a cieľovým skupinám. 
Pri implementácii plánovaných aktivít projektu budú dodržiavané všetky články Charty ZP EÚ s dôrazom najmä  
na články Charty ZP EÚ, ktoré sa najviac vzťahujú k plánovaným intervenciám, aktivitám a cieľovým skupinám.  

Názov aktivity 
Využitie inštitútu 

užívateľa (áno/nie) 
Typ užívateľa22 

Poskytovateľ príspevku užívateľovi 
(žiadateľ alebo partner) 

Aktivita 1 nie   

                                                
21 Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít definovaných 
poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe 
predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným 
právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom. 
22 Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma. 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060 
24 https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-
sk-aj.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
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V súvislosti so všetkými plánovanými aktivitami: 

- pri všetkých oprávnených aktivitách realizovaných v rámci projektu bude zohľadnený princíp rovnosti 
mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam  
pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných 
technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným 
verejnosti, vrátane všetkých informačných a vzdelávacích aktivít,  

- v rámci oprávnených aktivít zameraných na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, taktiež pri výbere 
účastníkov v rámci všetkých vzdelávacích aktivít nebude dochádzať k diskriminácii, k znevýhodneným 
podmienkam na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine, 

- pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bude 
dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie,  

- v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nebude dochádzať ku diskriminácií 
k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek 
znevýhodnenej skupine osôb.  

 
Pravidlá oprávnenosti výdavkov v období 2021 - 2027 pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ sú stanovené v 
Príručke k oprávnenosti výdavkov, zverejnenej na stránke https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-
publikacie/dokumenty/index.html. 
Okrem hlavnej aktivity budú súčasťou projektu informovanosť a publicita, riadenie projektu a iné podporné 
činnosti, ktoré majú charakter buď nepriamych nákladov, alebo zostávajúcich nákladov iných ako priamych 
nákladov na zamestnancov.  

NP Barnahus bude budovaný v súlade s princípom „Do No Significant Harm“ (DNSH) v zmysle článku 17 Nariadenia 
(EÚ) 2020/852 o zriadení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a že nespôsobuje významnú ujmu žiadnemu 
z týchto environmentálnych cieľov: 

- zmierňovanie zmeny klímy, 
- adaptácia na zmenu klímy, 
- udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, 
- prechod na obehové hospodárstvo, 
- prevencia a kontrola znečistenia, 
- ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Zároveň bude NP realizovaný v súlade s platnou environmentálnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej 
únie. 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Budovy Barnahusov zostanú po skončení projektu v správe majetku MPSVR SR, v gescii Odboru správy a prevádzky 
(OSAP). Ministerstvo bude zodpovedné za krytie prevádzkových nákladov zo štátneho rozpočtu. Odhadované 
priemerné mesačné prevádzkové náklady BH v čase predkladania zámeru v sume 990 EUR. 
 
Prevádzka Barnahusu bude riadená Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na 
deťoch. V každom objekte budú pôsobiť odborný koordinátor, psychológ 2x, sociálny pracovník, administratívny 
pracovník. Technicko-prevádzakový personal (správca, upratovanie, technik pri výsluchoch) bude zamestnaný na 
skrátené úväzky. 
 
Mzdové a prevádzakové výdavky budú kryté štátnym rozpočtom. V prípade možnosti financovania pilotnej 
prevádzky – odborného personálu zo zdrojov EŠIF, resp. budúceho programovacieho obdobia, MPSVR SR túto 
príležitosť určite využije. 
 

https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/dokumenty/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/dokumenty/index.html
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Zdôvodnenie investície 
Situácia po realizácii projektu má dve roviny. Na infraštruktúrnej je to výstavba a existenia skolaudovaných a plne 
zariadených BH, ktoré budú umiestnené v lokalitách, kde je štatisticky podložená najvyšia miera násilia páchaneho 
na deťoch. Na sociálno-právnej rovine zavedenie Barnahusov:  

- prinesie nový systém prevencie násilia na deťoch a v dôsledku lepšej objasnenosti prípadov násilia, 
- zlepší ochranu detí pred sekundárnou viktimizáciou a re-traumatizáciou, t.j. prevencia ďalšieho možného 

zranenia dieťaťa pri jednaní s inštitúciami, 
- prispeje k poklesu miery násilia páchaného na deťoch, 
- umožní zníženie prenosu násilného správania sa do iných sociálnych skupín, 
- prehĺbi a zintenzívni sa spolupráca všetkých relevantných rezortov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Generálna 
prokuratúra a Slovenská advokátska komora, 

- prinesie zmenu legislatívy v tejto oblasti, 
- podporí sa prepojenosť inštitúcií -  zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, intervenčné centrá, policajný 

zbor,  orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu 
ochranu detí a mládeže, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, okresnými prokuratúrami, advokátmi 
ustanovenými za opatrovníka dieťaťu. Zabezpečia sa aj práva  podozrivého/obvineného/obžalovaného aj 
advokát jeho prizvaním k výsluchu, avšak v súlade s najlepším záujmom dieťaťa (napríklad sa zabráni 
priamej konfrontácii s dieťaťom) a môže byť prizvaný aj sudca v prípravnom konaní, 

- podporí sa komplementárnosť služieb pre deti počas trestného konania (podľa potrieb dieťaťa), 
- zabráni nadmernému vypočúvaniu dieťaťa, dieťa už nebude musieť výpoveď viac krát opakovať. Výsluchy 

budú zaznamenávané prostredníctvom IKT a nahrávky budú použité na súde, 
- zlepšenie kvality výpovedí detí: Barnahus poskytuje deťom bezpečné a podporné prostredie, v ktorom  

sa cítia komfortnejšie hovoriť o svojich zážitkoch. Zároveň výsluch bude viesť vyšetrovateľ na to vyškolený.  
To vedie k získaniu kvalitnejších výpovedí, ktoré sú kľúčové pre úspešné vyšetrovanie a stíhanie páchateľov, 

- uľahčí logistiku, dieťa príde na 1 miesto, do domu komplexnej pomoci pre deti, všetky potrebné zložky 
k prípadu prídu za dieťaťom do Barnahusu, 

- pomôže dieťaťu a jeho rodine vyrovnať sa s dopadmi násilia. Štúdie naznačujú, že deti a rodiny,  
ktoré využili služby Barnahusu, sú s poskytovanou pomocou spokojnejšie ako v prípade tradičného 
systému, 

- skrátenie času vyšetrovania: Koordinácia služieb v rámci Barnahusu vedie k efektívnejšiemu vyšetrovaniu 
a skráteniu času potrebného na jeho ukončenie, 

- zvýšenie dôvery detí v systém: Barnahus pomáha budovať dôveru detí v systém pomoci a spravodlivosti, 
čo je kľúčové pre ich ochotu spolupracovať a podávať svedectvo, 

- predpokladá sa, že Barnahus poskytne kvalitatívne prierezové sondy do riešenia problematiky násilia  
na deťoch na zákonodárnej a inštutucionálnej úrovni, 

- zvýši sa incidencia a zníži sa latencia násilia páchaného na deťoch, povzbudí a  napomôže k jednoduhšiemu 
nahlasovaniu pripadov nasilia. 
 

MPSVR SR plánuje pripraviť zákon o medzirezortnej spolupráci, ktorý bude vylývať zo súčasnej kompetencie 
rezortu (podľa zákona 453/2003 Zz) a doterajších strategických materiálov na národnej úrovni.  
 
Štatistické údaje:  
Zber komplexných a porovnateľných číselných štatistík týkajúcich sa vplyvu zavedenia Barnahusov v rôznych 
krajinách EÚ je stále prebiehajúci proces. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je to tak: 

- Rôzne modely a definície: Barnahusy sa v jednotlivých krajinách líšia svojou štruktúrou, organizáciou a 
rozsahom služieb. To sťažuje porovnávanie údajov. 

- Dôvernosť údajov: Prípady násilia páchaného na deťoch sú veľmi citlivé a vyžadujú prísnu dôvernosť. Zber 
a zverejňovanie údajov preto podlieha prísnym pravidlám. 

- Nový model: Barnahus je relatívne nový model, ktorý sa v mnohých krajinách ešte len zavádza. Zber 
dlhodobých údajov preto ešte nie je možný. 

- Rozličné metodológie: Jednotlivé krajiny môžu používať rôzne metodológie na zber a analýzu údajov,  
čo sťažuje ich porovnávanie. 

http://www.cipc.gov.sk/
http://www.cipc.gov.sk/
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- Aj keď komplexné celoeurópske čísla chýbajú, existujúce dáta naznačujú, že Barnahusy majú pozitívny 
vplyv na deti a ich rodiny. 

 

Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa a partnera 

Projektová kancelária ako organizačný útvar MPSVR SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska  

pre oblasť sociálnych vecí má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov financovaných  

zo štrukturálnych fondov od roku 2004. Žiadateľ má dlhodobé skúsenosti s realizáciou národných projektov 

financovaných z ESF v Programovom období 2004 – 2006, Programovom období 2007 – 2013 a Programovom 

období 2014 – 2020. Prijímateľom NP je ministerstvo (prostredníctvom NKS) najmä z dôvodu, že je gestorom 

Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti. Projekt bude realizovať žiadateľ v spolupráci s odbornými 

kapacitami: Odbor správy a prevádzky, Sekcia ekonomiky, Projektová kancelária, Sekcia fondov a Národné 

koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS). Obsahovú a vecnú stránku garantuje NKS 

a procesnú stránku garantuje projektová kancelária. V rámci pracovnej skupiny má významné zastúpenie Odbor 

správy a prevádzky (OSAP), ktorý má skúsenosti s NP Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR a  vykonáva 

činnosti zabezpečujúce prevádzkyschopnosť majetku a investičné činnosti ministerstva. 

V minulosti implementáciu národných projektov realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR/IMPLEA,  

ktorá zabezpečovala riadenie projektov, metodické usmerňovanie, realizáciu hlavných aktivít národných projektov, 

verejné obstarávanie na hlavné a podporné aktivity, publicitu a informovanosť o projektoch v súlade  

so schválenými postupmi pre informovanie a publicitu zo strany RO. V novom programovom období 2021 – 2027 

realizuje implementáciu národných programov Projektová kancelária MPSVR SR. 

 

Personálne výdavky na odborný personál - vecný garant budú hradené z priamych výdavkov. Ostatné personálne 

výdavky na riadenie projektu z paušálných výdavkovkov. Výdavky majú charakter personálnych výdavkov v zmysle 

Príručky oprávnenosti výdavkov na Programové obdobie 2021 – 2027 (CKO).   

 

Projektom nebude žiadateľ vytvárať príjem.  

 

Materiálno – technické vybavenie potrebné pre impplementáciu NP bude zabezpečené z paušálnych výdavkov. 

Projektová kancelária MPSVR SR disponuje materiálno-technickým vybavením, počítačovou 

infraštruktúrou (vrátane výpočtovej, telekomunikačnej, prenosovej a organizačnej techniky) a zabezpečeným 

automatizovaným systémom správy registratúry. 

 

Personálne zabezpečenie projektu: 
 
Vecný garant - 1 (100%  FTE)  
Rámcový opis pracovných činností: 

- koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení odborných úloh v oblasti vytvárania a implementácie 
komplexného, medziodborového modelu starostlivosti o deti, ktoré sa stali obeťami alebo svedkami 
násilia, v spolupráci s vecnou sekciou (NKS), 

- koordinácia a odborné zabezpečenie procesu výstavby a/alebo rekonštrukcie objektov Domova 
komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím, vrátane spolupráce s technickými a realizačnými partnermi. 

- mapovanie, analýza a výber vhodných lokalít pre umiestnenie Domovov komplexnej pomoci, na základe 
identifikovaných potrieb daných území, 

- príprava a sieťovanie kľúčových aktérov v danom území s cieľom vytvoriť funkčnú a udržateľnú sieť 
medziodborovej spolupráce, 

- spolupráca s lokálnymi partnermi, územnou samosprávou a relevantnými subjektmi pri príprave 
podmienok na vznik investície, 

- koordinácia a prepojenie aktivít s inými národnými projektmi a iniciatívami. 
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Rozpočet projektu25  
V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. 
akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov 
spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné 
uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s 
Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov 
súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky 
rozpočtu len do úrovne aktivít. 
Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V 
prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia sadzby 
nepožaduje. 
V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, o ktoré 
skupiny výdavkov ide. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na aktivity NP 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1 
Budovanie/zriaďovanie 
domov komplexnej 
pomoci pre deti 
zažívajúce násilie 

  

021 - Stavby 411 970,05 € Projektová dokumentácia a inžiniering - výdavky spojené 
s vypracovaním a dodaním komplexnej projektovej dokumentácie 
(znalecké posudky, architektonická štúdia 2 ks, stavebný zámer, 
projekt stavby, vykonávací projekt, výkaz výmer, rozpočet,  dizajn 
manuál pre interierové zariadenie objektov, generálny projektakt, 
inžieniering, autorský dozor 
Stanovenie výdavkov na základe priemerných cien z 
www.honorar.sk - cenník prác architekta odporúčaných komorou 
architektov. Východiskom sú odhadované stavebné náklady a 
kategória stavby. 

021 - Stavby 45 000,00 € Stavebný dozor - kontroluje súlad stavebných prác s PD, 
stavebným povolením a platnými normami. Dohliada na kvalitu 
prác, materiálov a bezpečnosť na stavbe. Zabezpečuje odstránenie 
nedostatkov a vedie záznamy o priebehu výstavby. 
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov 
spojených s podobnými aktivitami 

                                                
25  V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac 
ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží pred 
vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Ostatné zmeny v rozpočte 
projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov 
a pod.) nie je potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027. 
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021 - Stavby 3 622 132,29 € Vybudovanie bezpečných domov 
objekt Komárno 1 117 730 EUR 
objekt Rožňava 1 117 730 EUR 
objekt Prešov 1 386 671 EUR 
Stanovenie výdavkov na základe indikatívneho rozpočtu z 
architektonickej štúdie FAD STU Bratislava 

022 - Samostatné 
hnuteľné veci a súbor 
hnuteľných vecí 

185 730,00 € Interierové zariadenie objektov – nábytok a interierové vybavenie 
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov 
spojených s podobnými aktivitami 

022 - Samostatné 
hnuteľné veci a súbor 
hnuteľných vecí 

257 070,00 € IKT vybavenie - technologické vybavenie (nahrávacie a 
odposluchové zariadenie), počítače, tlačiarne, TV 
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov 
spojených s podobnými aktivitami 

023 - Dopravné 
prostriedky 

120 000,00 € Osobný automobil – 3 elektro automobily pre prevádzku 
Barnahusu 
Stanovenie výdavkov na základe analýzy minulých výdavkov 
spojených s podobnými aktivitami. Kúpa sa plánuje v roku 2029. 

023 - Dopravné 
prostriedky 

90 000,00 € Karavan - mobilný barnahus pre výkon odposluchov v území 
mimo stavebných objektov 
Stanovenie výdavkov na základe internetového prieskumu. Kúpa 
sa plánuje v roku 2029. 

521 - Mzdové výdavky 
 

195 208,00 € Skupina výdavkov zahŕňa pozície: 
Vecný garant 
(indikatívna priem. mesačná CCP - 3 754,00 €; 52 osobomesiacov 
– 09/2025-12/2029); 
Stanovená bola na základe údajov z predchádzajúcich projektov 
podobného zamerania, prípadne z pracovných pozícií podobného 
zamerania, so zohľadnením indexácie. 

Hlavné aktivity spolu 4 927 110,34 €  

Podporné aktivity  

907 - Paušálna sadzba 
na nepriame výdavky 
podľa článku 54 písm. 
a) NSU 

344 897,73 € Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) 
NSU vo výške 7% 

Podporné aktivity 
SPOLU 

344 897,73 €  

CELKOM 5 272 008,07 €  

 
 
 
 

Finančný rámec26 
Žiadateľa 

Fond Európsky fond 
regionálneho rozvoja 

 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu27 (v EUR) 

menej rozvinutý región 5 272 008,07 € 

Vyberte položku.  

menej rozvinutý región 4 481 206,00 € 

                                                
26 Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/, špecifických cieľov, aj v rozdelení podľa špecifických 
cieľov. 
27 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu28 (v 
EUR) 

Vyberte položku. 
 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu29  (v 
EUR) 

menej rozvinutý región 790 802,07 € 

Vyberte položku.  

Vlastné zdroje prijímateľa30 podľa 
kategórie regiónu31 (v EUR) 

menej rozvinutý región 0,- € 

Vyberte položku.  

Miera spolufinancovania (v %) Zdroj EÚ 85% 
Štátny rozpočet SR 15% 
Prijímateľ  0% 

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania32 (ak relevantné) 

nerelevantné  

Zdroj pro-rata (v %) neaplikuje sa  

Vyberte položku.  

V prípade uplatňovania systému pro-
rata uveďte spôsob jeho stanovenia  
(pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa 
uplatňuje v prípade realizácie operácií 
s prínosom pre oba kategórie regiónov, 
vrátane názvu dokumentu v akom bol 
stanovený. 

  

 

Partnera (ak relevantné) 

Fond Vyberte položku.  

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu33 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu34 (v 
EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu  (v 
EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Vlastné zdroje prijímateľa35 podľa 
kategórie regiónu36 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Miera spolufinancovania (v %) Zdroj EÚ  
Štátny rozpočet SR  
Partner  

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania37 (ak relevantné) 

  

Zdroj pro-rata (v %) Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

V prípade uplatňovania systému pro-
rata uveďte spôsob jeho stanovenia  
(pomer medzi VRR a MRR), ktorý sa 
uplatňuje v prípade realizácie operácií 
s prínosom pre oba kategórie regiónov, 
vrátane názvu dokumentu v akom bol 
stanovený. 

  

 

                                                
38 Predkladateľ zámeru NP uvádza povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu výsledok. 
Všeobecne v prípade merateľného ukazovateľa projektu – výsledok s výnimkou projektov technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na 

Merateľné ukazovatele NP a iné údaje38 



 
21  

Cieľ národného projektu Vybudovať/zriadiť domovy komplexnej pomoci pre detské obete a 
svedkov násilia 

Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce 
násilie 

Typ merateľného ukazovateľa39 výstup 

Typ územia MRR 
Kód merateľného ukazovateľa 
projektu 

PSKPSOI06 

Názov merateľného ukazovateľa 
projektu 

Nové alebo modernizované zariadenia sociálnych služieb pre 
znevýhodnené skupiny 

Merná jednotka merateľného 
ukazovateľa projektu 

počet 

Indikatívna cieľová hodnota40 3 
 

Cieľ národného projektu Vybudovať/zriadiť domovy komplexnej pomoci pre detské obete a 
svedkov násilia 

Aktivita/Akcia ku ktorej sa MU viaže Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce 
násilie 

                                                
financovanie informačných systémov, CPV, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia), projektov návratnej finančnej 
pomoci a projektov, ktorých cieľová skupina je totožná s účastníkom projektu, ktorá bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov 
programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod 
podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. 
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za 
požadované výdavky dosiahne. V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné 
zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky: 
29 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
30 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na 

spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
31 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
32  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, 
Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027. 
33 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
34 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
35 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na 

spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
36 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
37  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, 
Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027. 
38 Predkladateľ zámeru NP uvádza povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu výsledok. 
Všeobecne v prípade merateľného ukazovateľa projektu – výsledok s výnimkou projektov technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na 
financovanie informačných systémov, CPV, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia), projektov návratnej finančnej 
pomoci a projektov, ktorých cieľová skupina je totožná s účastníkom projektu, ktorá bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov 
programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod 
podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. 
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za 
požadované výdavky dosiahne. V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné 
zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky: 

 projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho plánu vzdelávania, 
vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia),  

 projekty návratnej finančnej pomoci,  

 projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina: 
a) totožná s účastníkmi projektu,  
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 
2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo projekty sú 
financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST.  

 typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať kvantifikované výsledky 
t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo 
projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať 
kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov projektu, ktorých definovanie je preferované.  

39 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje 
ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti 
národného projektu. 
40 V prípade rozdelenia na MRR a VRR je potrebné špecifikovať cieľovú hodnotu za každý typ územia samostatne. 
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Typ merateľného ukazovateľa41 výsledok 

Typ územia MRR 
Kód merateľného ukazovateľa 
projektu 

PSKRSRI23 

Názov merateľného ukazovateľa 
projektu 

Nové, inovatívne, systémové opatrenia 

Merná jednotka merateľného 
ukazovateľa projektu 

počet 

Indikatívna cieľová hodnota42 1 
 

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné) 

Kód iného údaja DPSK031 

Názov iného údaja 
Počet identifikovaných bariér  brániacich prístupnosti  prostredia pre osoby so 
zdravotným postihnutím 

Merná jednotka iného 
údaja 

Počet 

 

Kód iného údaja DPSK032 

Názov iného údaja 
Počet odstránených bariér  brániacich prístupnosti prostredia pre osoby so 
zdravotným postihnutím 

Merná jednotka iného 
údaja 

Počet 

 

Kód iného údaja DPSK033 

Názov iného údaja Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby  so zdravotným postihnutím 

Merná jednotka iného 
údaja 

Počet 

 

Kód iného údaja DPSK034 

Názov iného údaja Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok 

Merná jednotka iného 
údaja 

EUR 

 

Kód iného údaja DPSK035 

Názov iného údaja Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z projektu za rok 

Merná jednotka iného 
údaja 

EUR 

 

                                                
41 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje 
ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti 
národného projektu. 
42 V prípade rozdelenia na MRR a VRR je potrebné špecifikovať cieľovú hodnotu za každý typ územia samostatne. 
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Ďalšie požadované údaje pre monitorovanie43 

Názov   

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

 

 
 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny44 

Prínosy/Dopady  Cieľová 
skupina  

Počet45 

- prinesie nový systém prevencie násilia na 
deťoch a v dôsledku lepšej objasnenosti 
prípadov násilia; 

- prehĺbi a zintenzívni sa spolupráca 
všetkých relevantných rezortov: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Ministerstvo spravodlivosti, 
Ministerstvo vnútra, Ministerstvo 
zdravotníctva, Generálna prokuratúra a 
Slovenská advokátska komora;  

- prinesie zmenu legislatívy v tejto oblasti 
- podporí sa prepojenosť inštitúcií -  

zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, 
intervenčné centrá, policajný 
zbor,  orgány sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, Centrum pre 
medzinárodnoprávnu ochranu detí a 
mládeže, poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, okresnými prokuratúrami, 
advokátmi ustanovenými za opatrovníka 
dieťaťu. zabezpečia sa aj práva  
podozrivého/obvineného/obžalovaného 
aj advokát jeho prizvaním k výsluchu, 
avšak v súlade s najlepším záujmom 
dieťaťa (napríklad sa zabráni priamej 
konfrontácii s dieťaťom) a môže byť 
prizvaný aj sudca v prípravnom konaní; 

- zvýšenie dôvery detí v systém: Barnahus 
pomáha budovať dôveru detí v systém 
pomoci a spravodlivosti, čo je kľúčové pre 
ich ochotu spolupracovať a podávať 
svedectvo; 

- zvýši sa incidencia a zníži sa latencia 
násilia páchaného na deťoch, povzbudí a  
napomôže k jednoduchšiemu 
nahlasovaniu prípadov násilia; 

- zlepší ochranu detí pred sekundárnou 
viktimizáciou a re-traumatizáciou, t.j. 
prevencia ďalšieho možného zranenia 
dieťaťa pri jednaní s inštitúciami ; 

  

                                                
43 V prípade viacerých údajov, doplňte údaje za každý údaj. 
44 V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 
45 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 

http://www.cipc.gov.sk/
http://www.cipc.gov.sk/
http://www.cipc.gov.sk/
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- prispeje k poklesu miery násilia 
páchaného na deťoch; 

- umožní zníženie prenosu násilného 
správania sa do iných sociálnych skupín; 

- podporí sa komplementárnosť služieb 
pre deti počas trestného konania (podľa 
potrieb dieťaťa); 

- zabráni nadmernému vypočúvaniu 
dieťaťa, dieťa už nebude musieť výpoveď 
viac krát opakovať. Výsluchy budú 
zaznamenávané prostredníctvom IKT 
a nahrávky budú použité na súde; 

- uľahčí logistiku, dieťa príde na 1 miesto, 
do domu komplexnej pomoci pre deti, 
všetky potrebné zložky k prípadu prídu za 
dieťaťom do Barnahusu; 

- pomôže dieťaťu a jeho rodine vyrovnať 
sa s dopadmi násilia. Štúdie naznačujú, že 
deti a rodiny, ktoré využili služby 
Barnahusu, sú s poskytovanou pomocou 
spokojnejšie ako v prípade tradičného 
systému; 

- predpokladá sa, že Barnahus poskytne 
kvalitatívne prierezové sondy do riešenia 
problematiky násilia na deťoch na 
zákonodárnej a inštutucionálnej úrovni; 

 

 
 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné  typy projektov. 

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti46 ? (áno/nie) 

nie 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde je 
štúdia zverejnená 

 

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti 
nie je  dostupná na internete, uveďte 
webové sídlo a termín, v ktorom 
predpokladáte jej zverejnenie 
(mesiac/rok) 

 

 
 

Verejné obstarávanie 
Sumár zrealizovaných VO 1 

Sumár plánovaných VO 9 

  

Názov VO47 Vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie na Barnahusy – Domy 

                                                
46  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné 
na:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 
47 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598


 
25  

komplexnej pomoci pre deti 

Stručný opis predmetu VO - architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a 
pôdorysné usporiadanie,   
- údaje o základnom stavebno-technickom a konštrukčnom riešení stavby 
vo väzbe na základné požiadavky stavby, 
- vypracovanie dvoch variant a fyzický 3D vizualizačný model ku každej z 
nich, 

Celková hodnota zákazky 40 990,00 EUR 

Postup obstarávania Výnimka v zmysle § 1 ods. 14 ZVO 

Metóda podľa finančného limitu Výnimka v zmysle zákona o VO a podľa metodického usmernenia 
RO k VO – prieskum trhu na overenie hospodárnosti 

Začiatok VO 09/2024 

Stav VO Ukončený 

Predpokladaný datum ukončenia VO 09/2024 

Poznámka  

  

Názov VO48 Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre novostavby a 
rekonštrukciu existujúceho objektu, výkresy, výkaz výmer, rozpočet, 
autorský dozor. Zákazka rozdelená na 3 časti. 

Celková hodnota zákazky 278 115,00 EUR 

Postup obstarávania Nadlimitná zákazka 

Metóda podľa finančného limitu Nadlimitný postup - verejná súťaž, § 66  
Začiatok VO 07/2025 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 08/2025 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO49 Inžinierska činnosť 

Stručný opis predmetu VO Zabezpečenie potrebných povolení a dokumentácie na začatie výstavby, 
vrátane komunikácie s verejnými orgánmi a riešenia technických 
záležitostí pre 3 objekty. Zákazka rozdelená na 3 časti. 

Celková hodnota zákazky 36 900,00 EUR 

Postup obstarávania Podľa § 108 ZVO 

Metóda podľa finančného limitu Podlimitná zákazka 

Začiatok VO 07/2025 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 08/2025 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO50 Generálny projektant 

                                                
48 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
49 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
50 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
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Stručný opis predmetu VO Zabazpečenie služieb generálneho projektanty vychádjaúca z aktuálnej 
stavebnej legislatívy pre 3 objekty. Zákazka rozdelená na 3 časti. 

Celková hodnota zákazky 55 350,00 EUR 

Postup obstarávania Podľa § 108 ZVO 

Metóda podľa finančného limitu Podlimitná zákazka 

Začiatok VO 09/2025 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 10/2025 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO51 Stavebný dozor 

Stručný opis predmetu VO Zabezpečenie stavebného dozoru pri výstavbe a rekonštrukcii 3 objektov, 
so zameraním na bezpečnosť, kvalitu a dodržiavanie stavebných 
predpisov. Zákazka rozdelená na 3 časti. 

Celková hodnota zákazky 45 000,00 EUR 

Postup obstarávania Výnimka zo ZVO podľa §1 ods. 14  
Metóda podľa finančného limitu Výnimka v zmysle zákona o VO 

Začiatok VO 02/2026 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 03/2026 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO52 Výstavba / rekonštrukcia stavebných objektov Barnahus 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na samotnú realizáciu výstavby, vrátane všetkých stavebných 
prác potrebných na dokončenie objektu. Zákazka rozdelená na 3 časti. 

Celková hodnota zákazky 3 622 132,00 EUR 

Postup obstarávania Podlimitná zákazka, §110 Zákon o VO 

Metóda podľa finančného limitu Podlimitná zákazka so zverejnením výzvy 

Začiatok VO 02/2026 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 05/2026 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO53 Dodávka nábytku a vnútorného vybavenia 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na dodávku nábytku a vybavenia objektov 

Celková hodnota zákazky 185 730,00 EUR 

Postup obstarávania Nadlimitná zákazka, Zákon o VO, § 66  
Metóda podľa finančného limitu Nadlimitná zákazka 

Začiatok VO 05/2028 

                                                
51 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
52 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
53 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
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Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 07/2028 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO54 Dodávka IKT vybavenia 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na dodávku špecifického technologického vybavenia, ako sú 
nahrávacie zariadenia, odposluchové techniky, PC, tlačiarne, TV 

Celková hodnota zákazky 257 070,00 EUR 

Postup obstarávania DNS, Zákon o VO podľa §58  
Metóda podľa finančného limitu Nadlimitná zákazka 

Začiatok VO 05/2028 

Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 07/2028 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO55 Dodanie osobných automobilov 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na dodávku 3 kusov elektro automobilov.  

Celková hodnota zákazky 120 000,00 EUR 

Postup obstarávania Verejná súťaž, Zákon o VO podľa §66 

Metóda podľa finančného limitu Nadlimintá zákazka  
Začiatok VO 05/2028 
Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 07/2028 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

  

Názov VO56 Dodanie karavánu – mobilný Barnahus 

Stručný opis predmetu VO Zákazka na dodávku 1 karavánu upraveného pre potreby výsluchov. 

Celková hodnota zákazky 90 000,00 EUR 

Postup obstarávania Verejná súťaž, Zákon o VO podľa §66 

Metóda podľa finančného limitu Nadlimintá zákazka  
Začiatok VO 05/2028 
Stav VO plánovaný 

Predpokladaný datum ukončenia VO 07/2028 

Poznámka Prijímateľ projektu plánuje realizovať VO na základe predloženého plánu 
centrálneho verejného obstarávania (CVO) a v súlade s rozpočtom aktivít 
a podaktivít projektu NP Barnahus. 

 
 
 

                                                
54 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
55 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
56 Tabuľka sa opakuje v závislosti od počtu relevantných verejných obstarávaní. V prípade, ak sú VO realizované v rámci paušálnej sadzby, uvedená tabuľka sa 
nevypĺňa 
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Prílohy 

1. Architektonická štúdia lokalita Komárno, lokalita Rimavské Sobota (štúdia Rimavská Sobota bude využitá 
pre objekt v Prešove) 

2. BH Prešov – umiestnenie stavby alt.1 

3. Popis štandardov 

4. Indikatívny rozpočet 

 
Vypracoval: (vecne príslušný útvar MPSVR SR / externý subjekt) 


