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Zámer národného projektu1 
 

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“):  
Vytvorenie komplexného informačného systému o vodách - IS VODA 
 
Žiadateľ2: 

Obchodné meno/názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Právna forma Štátna rozpočtová organizácia 

Sídlo Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie Ľudovíta 
Štúra 1, 81235 

IČO 42181810 

 
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

 
Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Obchodné meno/názov  

Právna forma  

Sídlo  

IČO  

Zdôvodnenie potreby partnera NP3  

Kritériá pre výber partnera4  

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
Sumárne informácie o NP 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)  4 117 648  € 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, 
resp. celé územie Slovenskej republiky) 

Slovenská republika 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) 

Užívatelia dát a informácií v oblasti vodného hospodárstva 
 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity5 

nie 

 
 

                                                 
1 Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich 
potrieb. 
2 Uviesť aj názov sekcie, ak je to relevantné.  Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 
z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo osoba, ktorá predkladá zámer NP. 
3 Pod partnerom sa rozumie partner ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5 Zo zoznamu sa vyberie:  

- "áno" – ak, projekt bude financovaný výhradne z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity (ďalej 
len „MRK“) uvedenej v Programe Slovensko, 

- "nie" - ak, projekt nebude v žiadnej miere financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko, 
- "čiastočne" – ak, projekt bude z časti financovaný z alokácie so špecifickým určením pre MRK uvedenej v Programe Slovensko. 
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Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko6 

Cieľ politiky súdržnosti7 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo 
s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klím 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Priorita  2P2 Životné prostredie 
Vyberte položku. 
Vyberte položku. 

Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 
hospodárstva 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Opatrenie (ak relevantné) 2.5.10 Podpora (optimalizácia) spracovania dát a 
informovanosti pre efektívnejšiu vodnú politiku SR 

Vyberte položku. 

Vyberte položku. 

Súvisiace typy akcií8  Podpora spracovania dát a informovanosti pre efektívnejšiu 
vodnú politiku SR. 

Zákonné požiadavky 

 § 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Dôvod určenia prijímateľa NP9 

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu 
NP (napr. odkazom na Program Slovensko, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné 
predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie na implementáciu 
aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 
NP a pod.). 

Prijímateľom národného projektu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 
„MŽP SR“), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia 
vrátane vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich 
racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu v zmysle písm. b) § 16 

                                                 
6 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú 
zo zoznamu viaceré položky. 
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rámec 
implementácie fondov a metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť 
dva schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na 
predloženie národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre 
schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky. 
7 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-". 
8 V súlade s informačným monitorovacím systémom. 
9 V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov 
podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade 
sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov, zmena zák. 372/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2010. 

MŽP SR je zodpovedný orgán pre implementáciu smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva (skrátene nazývanej „Rámcová smernica o vode“ ďalej aj „RSV“), jej dcérskych 
smerníc, ktorými sú najmä smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite  vody určenej 
na ľudskú spotrebu (prepracované znenie). Do implementačného procesu sú zapojené kľúčové rezorty, 
ako aj zainteresované subjekty vrátane odbornej verejnosti. 

Právne predpisy EÚ boli plne transponované do národnej legislatívy, najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšej súvisiacej legislatívy. Základom spoločnej európskej vodnej 
politiky je snaha o dosiahnutie  dobrého stavu všetkých vôd. 

Nástrojom pre dosiahnutie dobrého stavu vôd je plánovací dokument Vodný plán Slovenska. Vodné 
plánovanie sa uskutočňuje v šesťročných cykloch. Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2021) bol 
schválený uznesením vlády SR č. 319/2022 zo dňa 11. mája 2022, a s ním súvisiace dokumenty, najmä 
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027, ktorý je 
základnou podmienkou pre financovanie aktivít z fondov EÚ v rámci špecifického cieľa 2.5. Podpora 
prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva. 

Ďalším súvisiacim dokumentom je Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2022-2027, 
v ktorom je identifikovaný ako pretrvávajúci problém chýbajúci efektívny informačný systém pri výkone 
monitorovania vôd, ktorý by zahŕňal kompatibilné databázy, štandardizované elektronické formuláre na 
výmenu a zdieľanie dát. V súvislosti s implementáciou RSV sa uvádza vytvorenie IS VODA ako súčasť 
cieľov Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (schválená 
uznesením vlády SR č. 372 z 1. júna 2022). 

Okrem uvedených dôvodov sa Slovenská republika zaviazala v rámci Partnerskej dohody Slovenskej 
republiky na roky 2021 – 2027 v očakávaných výsledkoch k vybudovaniu komplexného informačného 
systému o vodách. Prekladaný zámer národného projektu napĺňa tento záväzok v dostatočnej miere.  

 

2. Odôvodnenie využitia NP 

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 

Vytvorením komplexného informačného systému o vode (IS VODA) na národnej úrovni bude 
zabezpečená konsolidácia dát a informácií odborných organizácií v oblasti vodného hospodárstva s 
cieľom umožniť dostupnosť relevantných dát a informácií o vode v súvislosti s implementáciou rámcovej 
smernice o vode pre širokú odbornú a laickú verejnosť. 

Existujúce informačné systémy v tejto oblasti sú zatiaľ vytvárané prevažne decentralizovane v rámci 
odborných organizácií a inštitúcií: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Slovenská agentúra 
životného prostredia (SAŽP), Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP), Výskumný ústav vodného 
hospodárstva (VÚVH), Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Vodohospodárska výstavba, š. p. 
(VV), Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Základným cieľom je konsolidácia a prepojenie dát 
medzi všetkými zainteresovanými subjektmi, zlepšenie uchovávania, spracovávania a toku dát a tiež 
sprístupnenie údajov v požadovanej kvalite verejnosti. Plnenie cieľov konsolidácie a prepojenia dát, ako 
aj vybudovanie IS VODA, je v súlade s princípmi Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. 



  

5 

Projekt IS VODA nadväzuje na Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2022–2027, ktorý 
definuje kľúčové ciele a postupy pre monitorovanie kvality a kvantity povrchových i podzemných vôd. 
Implementácia nástrojov na zber, spracovanie a publikovanie týchto údajov v rámci IS VODA zabezpečí, 
že výsledky monitorovania sa budú systematicky prepájať s ďalšími evidenciami (napr. povoľovacie 
konania, súhrnná evidencia o vodách, pasportizácia vodných útvarov), čím sa dosiahne vyššia miera 
synergie a ucelenosti pri hodnotení stavu vôd a návrhu vhodných opatrení. 

Tvorba komplexného IS VODA súčasne reflektuje aj na nové požiadavky, ktoré vyplývajú členským 
štátom v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi so spracovaním dát o vode zo smernice 2020/2184 o 
kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) a prístupe k informáciám pre 
dodávateľov vody, príslušné orgány a verejnosť. Ide o nové povinnosti pre SR, ktoré budú základom 
efektívneho a uceleného informačného systému. Súčasne, v roku 2024 bola prijatá smernica 2024/3019 
o čistení komunálnej odpadovej vody. Jej transpozícia do národnej legislatívy sa predpokladá do roku 
2027. Zlepšenie evidencie jestvujúcich systémov odvádzania a čistenia komunálnej odpadovej vody pre 
všetky povinné aglomerácie ako aj zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám o čistení komunálnej 
odpadovej vody budú patriť do základných požiadaviek pre IS VODA.  

Realizácia tohto národného projektu (NP) má za ambíciu konsolidovať decentralizáciu informačných 
systémov o vodách vytvorením jednotného, prepojeného informačného systému v rozsahu objektov 
evidencie Vodohospodárskej mapy a ich vzájomného prepojenia, čím sa zefektívni spracovanie i výmena 
dát naprieč podriadenými organizáciami vnútri rezortu, rezortmi, samosprávami a inštitúciami, čo v 
konečnom dôsledku zlepší ochranu a využívanie vodných zdrojov a prispeje k prehľadnejšej 
informovanosti. 

Prostredníctvom IS VODA sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov a informácií pre laickú aj 
odbornú verejnosť, čo je jedným zo základných predpokladov participatívneho prístupu pre tvorbu, 
implementáciu a hodnotenie politík v oblasti vodného hospodárstva.  

Výstupy tohto projektu budú využité ako základ pre presnú evidenciu a aktualizáciu vodohospodárskych 
údajov potrebných pri správe povodí, vodných zdrojov a technickej infraštruktúry vodného 
hospodárstva. Tieto informácie zároveň poslúžia pri plánovaní preventívnych opatrení proti povodniam 
a suchám, ako aj pre podporu rozhodovania v oblasti integrovanému manažmentu povodí. 

Predmetný zámer NP IS VODA predpokladá ďalšie rozširovanie IS VODA, prostredníctvom ďalších 
projektov, o komplexnejšie funkcionality, užívateľské požiadavky a interaktívne riešenia priamo 
ovplyvňujúce mestá, obce, vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
(podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), ako aj iné 
zainteresované subjekty, ktoré budú zapojené podľa relevantnosti do týchto nasledujúcich fáz rozvoja.  

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy   

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu“ prostredníctvom výzvy 
(napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných 
prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.).  

 

MŽP SR je gestorom transpozície a implementácie legislatívy EÚ pre oblasť vodného hospodárstva. 
Zároveň disponuje odbornými kapacitami pre tvorbu IS VODA, usmerňuje a metodicky riadi rezortné 
organizácie MŽP SR, ktoré v súčasnosti spravujú čiastkové informačné systémy a zabezpečuje 
spoluprácu s inými rezortnými organizáciami a inštitúciami s cieľom zabezpečiť komplexnú bázu 
relevantných dát.  
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Realizácia projektu formou národného projektu zabezpečí, že informačný systém bude vychádzať z 
aktuálnych údajov, ktoré budú dostupné na jednom mieste a v užívateľsky inkluzívnom prostredí aj pre 
zainteresovanú verejnosť.  

Súčasne realizácia národného projektu je efektívnejšia a hospodárnejšia, keďže v rámci svojich 
kompetencií  MŽP SR zodpovedá za koordináciu, plánovanie a dohľad nad hospodárením s vodami v 
súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, je výlučným garantom zabezpečenia jednotného prístupu 
k tvorbe, správe a aktualizácii vodohospodárskej dokumentácie. Preto má výhradné postavenie a je 
jediným subjektom na realizáciu predkladaného projektu, nakoľko má legislatívne, technické a odborné 
predpoklady zabezpečiť dôsledné plnenie vodohospodárskych povinností vyplývajúcich zo zákona.  

MŽP SR ako gestor a spolugestor tvorby  stratégie celoštátnej úrovne spracovalo Koncepciu vodnej 
politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Koncepcia bola schválená  uznesením vlády SR č. 372 z 
1. júna 2022. MŽP SR je ako zodpovedný subjekt poverené na uplatňovanie práv a vyžadovanie plnenia 
povinností vyplývajúcich z legislatívy.   Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode je uvedené v 
cieli 9.2.: „zlepšiť rozsah a kvalitu zberu údajov o vode“.  

Realizácia navrhovaného projektu formou národného projektu je opodstatnená predovšetkým jeho 
rozsahom, komplexnosťou a potrebou systémového, celoštátneho prístupu. Charakter projektu výrazne 
presahuje možnosti, ktoré ponúkajú dopytové výzvy, nakoľko by tieto umožnili realizovať len čiastkové 
riešenia, rozdelené medzi rôzne subjekty bez centrálnej koordinácie. Národný projekt umožní jednotnú 
realizáciu všetkých plánovaných aktivít pod gesciou MŽP SR, čím sa zabezpečí efektívna integrácia a 
synergia jednotlivých častí, jednotnosť metodických postupov a ucelené spracovanie 
vodohospodárskych údajov pre celú Slovenskú republiku. Tento spôsob realizácie zároveň zaručuje 
vyššiu hospodárnosť, transparentnosť a dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu. 

 

4. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave zámeru národného projektu  

V prípade uplatnenia princípu partnerstva pri príprave zámeru NP10 podľa článku 8 NSU, uveďte v tejto 
časti informáciu o partneroch,  ktorí sa na jeho príprave podieľali. 

Za partnerov zapojených do prípravy zámeru národného projektu sa považujú: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť; 
- v náležitom prípade výskumné organizácie a univerzity.  

Ak nezapojíte do prípravy zámeru NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach11, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak ste princíp partnerstva pri príprave zámeru 
NP uplatnili, uveďte informáciu zapojení v tejto časti. 

MŽP SR je gestorom vodnej politiky v SR a odborným garantom pre prípravu IS VODA, preto účasť 
partnerov na projekte podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach nebola uplatnená  . Na 
príprave NP sa formou konzultácií podieľali vybrané rezortné organizácie MŽP SR a vecne príslušné 
sekcie MŽP SR.  
Pri príprave projektu na Ministerstve životného prostredia SR boli využité predovšetkým podklady 

strategických dokumentov Vodného plánu Slovenskej republiky, ktorého  cieľom je dosiahnuť dobrý stav 

vôd, chrániť ekosystémy, znižovať znečistenie a adaptovať sa na klimatické zmeny v aktuálnom znení, 

                                                 
10 Zapojenie, resp. nezapojenie partnera ako je definovaný v § 3, písm. t) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do implementácie projektu nie je predmetom vypĺňania tejto časti zámeru 
NP. 
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia (ďalej len „NSU“). 
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platnom na roky 2022  -2027.  Zároveň Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 

2050, ktorá predstavuje kľúčový strategický materiál na národnej úrovni, definujúci hlavné rámce pre 

ochranu a využívanie vôd, vrátane potreby integrovaného prístupu a zosúladenia legislatívnych a 

inštitucionálnych opatrení. Interpretované údaje boli následne priamo konzultované na úrovni inštitúcií 

Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p. a Slovenskej agentúry životného prostredia. Ďalšie konzultácie pri 

príprave projektu prebehli na úrovni sekcie MŽP SR a to sekcie vôd, sekcie geológie a sekcie informatiky.  

Realizácia projektu predpokladá vytvorenie projektového tímu v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z. z. 
v znení neskorších predpisov o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných 
technológií verejnej správy zapojením interných a externých IT kapacít ako aj odborných vecných 
gestorov MŽP SR a jej rezortných organizácií pri všetkých etapách implementácie projektu.  
 
Uvedený projektový zámer je primárne orientovaný na vytvorenie tematického štátneho mapového 
diela, ktoré predstavuje referenčný register vodohospodárskych údajov. Obsah a rozsah tohto registra 
sú priamo vymedzené existujúcimi legislatívnymi predpismi a konkrétnymi objektmi evidencie 
vodohospodárskej mapy. V tejto súvislosti nie je predmetom tohto zámeru riešenie širších aspektov 
komplexného informačného systému vodného hospodárstva (IS VODA), ktorý by vyžadoval zapojenie 
širšieho spektra partnerov, vrátane samospráv, profesijných združení a mimovládnych organizácií. 

Tento zámer bol preto konzultovaný výlučne s organizáciami podriadenými Ministerstvu životného 
prostredia SR, ktoré sú zároveň garantmi jednotlivých údajových vrstiev. Zapojenie širších partnerov je 
očakávané pre ďalšie projekty rozvoja IS VODA. Bližší popis je v kapitole 2.  

 

Popis národného projektu 

5. Východiskový stav 
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 

súvisia s realizáciou NP: 

   Koncepčné a plánovacie dokumenty: 

 Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2021) 

 Plán rozvoja verejných vodovodov  pre územie SR na roky 2021 – 2027 

 Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 

 Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2022-2027 

 Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 
 Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - 

aktualizácia 2021  

Zákony a vyhlášky SR: 

 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2022 Z. z., 

 Zákon 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
Zákon č. 25/ 2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 
zákon) 

 Zákon 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 
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 Vyhláška 300/2009 Z. z ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

 Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

 Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 

 Zákon 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 Zákon 442/2002 Z.z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

 Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Vyhláška MŽP SR 204/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej 
povodňovej služby 

 Vyhláška MŽP SR č.252/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných 
správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a 
vykonaných opatreniach 

 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
 Zákon č. 362/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej 

infraštruktúre pre priestorové informácie 

 Vyhláška MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy (MIRRI = Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ďalej iba MIRRI) 
 
Právne predpisy EÚ: 

 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje 
rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, 

 Smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality 

 Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007 , ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík  

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o 
environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom 
zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o 
zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z  12. augusta 2013 , ktorou sa menia 
smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky Text s 
významom pre EHP 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody 
určenej na ľudskú spotrebu 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/3019 z 27. novembra 2024 o čistení 
komunálnych odpadových vôd 

 Smernica Rady z 21. mája 1991 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd 

 Smernica 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych 
zdrojov 
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 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009 , ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania 
pesticídov (Text s významom pre EHP) 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z  21. októbra 2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 
 

 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 

(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  
- Operačný program Integrovaná Infraštruktúra: Enviroportál, IS environmentálnych záťaží, IS 

EIA/SEA, Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), ZberVaK, Operačný program 
Kvalita životného prostredia: Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody 
(OpDaTOK) a v rámci neho vytvorená Modrá platforma SHMÚ, Iné Operačné programy 
financované z EŠIF: Optimalizácia informačných systémov VÚVH pre zber a spracovanie údajov v 
oblasti vôd  – tieto informačné systémy priniesli čiastkové riešenia a výstupy zamerané na 
monitoring znečistenia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie či zber a vizualizáciu 
hydrologických údajov. 

- Analýzy stavu povrchových a podzemných vôd (napr. spracované Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom či Výskumným ústavom vodného hospodárstva) poukazujú na 
významné problémy s kvalitou i kvantitou vôd, s fragmentáciou tokov a s nedostatočným 
prepojením datasetov. 

- Výstupy z Koncepcie vodnej politiky SR  do roku 2030 potvrdzujú dôležitosť integrovaného 
prístupu k manažmentu vôd a identifikujú roztrieštenosť dát ako jednu z príčin neefektívneho 
plánovania a rozhodovania. 

- Štúdie a štatistiky z oblasti povodňového manažmentu podčiarkujú potrebu presnejších a 
jednotnejších geografických podkladov (digitálna vodohospodárska mapa)  
 

c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré 
vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 
Informačné systémy v tejto oblasti sú zatiaľ vytvárané prevažne decentralizovane v rámci 
odborných organizácií a inštitúcií. 
 
Nedostatočná digitálna vodohospodárska mapa mierky 1:50 000 a neaktuálne mapové podklady 
– chýbajú relevantné a harmonizované referenčné GIS vrstvy s prepojením na existujúce dáta, 
napríklad informácií o bariérach na tokoch, stavebných objektoch kanalizácií  čistiarní 
odpadových vôd (ČOV), ich napojení  vo forme výpustov a ich povoleniach, inundačných 
územiach a ochranných pásmach, odberné miesta pre potreby zásobovania pitnou vodou 
pomocou distribučnej siete verejných vodovodov ako súčasť Súhrnnej evidencie o vodách.  
 
Nejednotné podklady k plánovaniu  ktoré vyúsťujú do nedostatočne zosúladených územných 
plánov a ich technickej infraštruktúry vodovodov a kanalizácií,  plánov manažmentu povodí, 
plánov manažmentu povodňového rizika, dokumenty ochrany prírody a krajiny, programy 
starostlivosti o mokrade či les, čo komplikuje integrovaný manažment vôd.   
 
Absentujúce nástroje pre prierezový reporting naprieč informačnými zdrojmi pre podporu 
rámcovej smernice o vodách a Vodného plánu a Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie SR. 
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Nedostatočné zdieľanie a výmena údajov medzi dotknutými organizáciami a zapojenými 
subjektami. 

Neexistujúce jednotné registre a číselníky pre zabezpečenie konzistentnosti a sémantickej 
interoperability.  
 
Nedostatočná publikácia, konzumácia a sprístupnenie údajov v prístupnej graficky- užívateľskej 
forme, prípadne prostredníctvom elektronických služieb. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené existujúce systémy podriadených organizácií rezortu životného 
prostredia a iných relevantných subjektov, ktoré budú využívať údaje spracovávané v novobudovanom 
systéme IS VODA, prípadne predstavujú evidencie a registre, na ktoré sa tento systém priamo napája. 
Zabezpečenie kompatibility a efektívne zdieľanie informácií medzi týmito systémami je kľúčovou  

 

 

podmienkou úspešného nasadenia a fungovania projektu: 

Názov systému Popis systému 

Enviroportál Základná platforma pre publikovanie výstupov z informačných systémov, 
poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na 
Slovensku i za jeho hranicami.  

KIMS Komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody, 
obsahuje informácie o lokalitách a manažmente vzácnych biotopov 
viazaných na vodný režim.  

IS Environmentálne záťaže 
(IS EZ) 

Oficiálna údajová platforma o environmentálnych záťažiach v SR. 
Zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o 
environmentálnych záťažiach v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach, zákona č. 49/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a ďalších právnych predpisov. 

IS Environmentálnych škôd Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd 
zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií za oblasť 
environmentálnych škôd. 

IS Posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie (IS 
EIA/SEA) 

IS spracováva, sprístupňuje a archivuje informácie o posudzovaných 
akciách podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. IS zabezpečuje informačné toky medzi účastníkmi procesu 
posudzovania vplyvov.  

IS Integrovaná prevencia a 
kontrola znečisťovania 

IS tvorí komplexný systém informovanosti o stave, priebehu a výsledkoch 
procesu integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ako aj 
bezprostredne súvisiacich aktivitách. Zabezpečuje informačnú podporu 
pre výkon jednotlivých ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a vyhlášky MŽP SR 
č. 11/2016 Z. z.  
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Informačný systém 
prevencie závažných 
priemyselných havárií (IS 
PZPH) 

IS je prevádzkovaný v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií. IS zabezpečuje komplexné 
zhromažďovanie údajov o prevencii závažných priemyselných havárií pre 
informovanie verejnosti.  

Envidat - databáza 
environmentálnych 
indikátorov 

Databáza EnviDat predstavuje podporu zabezpečovania prierezového a 
komplexného hodnotenia životného prostredia (ŽP) na národnej úrovni 
pre laickú a odbornú verejnosť a verejných činiteľov.  

ISEC - Informačný systém 
environmentálnych cieľov 

Hlavná platforma pre správu a odpočtovanie relevantných 
environmentálnych cieľov platných pre SR vychádzajúcich z príslušných 
národných, či medzinárodných politík . Návrh na postup implementácie 
Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 
Zelenšie Slovensko (Envirostratégie 2030 prijatej UV SR č. 87/2019) zo dňa 
6. 7. 2022, bolo uložené SAŽP dopracovať v spolupráci s dotknutými 
sekciami MŽP SR informačný systém environmentálnych cieľov ISEC, ktorý 
bude slúžiť na monitorovanie implementácie Envirostratégie 2030 a 
vyhodnocovanie plnenia opatrení.   

KSED Hlavný platforma pre evidenciu a výkon činností Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia. Obsahuje okrem mnohých údajov aj údaje o 
mimoriadnom zhoršení  kvality vôd.   

OPDATOK Komplexný informačný systém pre správu prevádzkových údajov o kvalite 
a kvantite povrchových a podzemných vodných tokov. V rámci systému 
vybudovaná Modrá platforma - systém poskytovania údajov pre tretie 
strany smerom z SHMÚ.  

IS ZberVAK 
Informačný systém pre zber údajov od prevádzkovateľov verejných 
vodovodov a verejných kanalizácii, agenda pitných a odpadových vôd 

IS iMON 
Informačný systém integrovaného monitoringu podzemných vôd VÚVH, 
agenda podzemných vôd  

IS IMZZ 
Informačný systém integrovaného monitoringu bodových zdrojov 
znečistenia, agenda podzemných vôd 

RCEŽO 
Register centrálnej evidencie živnostenských oprávnení pre 
prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií  

HYMO 
Databáza hydrológie a morfológie: HYMO, monitoring, HYMO zmeny, 
databáza tokov a mokradí 

HSV-CH Hodnotenie stavu povrchových vôd - chemické, agenda povrchových vôd 

HSV-E Hodnotenie stavu povrchových vôd - ekologické, agenda povrchových vôd 

VZO Veľké zásobované oblasti, agenda pitných vôd 

MZO Malé zásobované oblasti, agenda pitných vôd 

PZZ evidencia plošných zdrojov znečistenia, agenda podzemných vôd 

VODAKO evidencia výustí ČOV, agenda odpadových vôd 

EVS evidencia vodných stavieb a užívateľov vôd, agenda povrchových vôd 

GIS VÚVH Geografický informačný systém VÚVH 

Biologická databáza Databáza hydrobiologických údajov povrchových vôd 
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TIS SVP 

Technický informačný systém - obsahuje prevádzkové a technické 
informácie, ako sú napríklad mapy povodňových ohrození, povodňových 
rizík, spravované vodné diela, vodné útvary. 

POVAPSYS 

Projektu Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) tvorí 
súčasť Programu protipovodňovej ochrany v SR s cieľom vybudovať. D 
integrovaný automatizovaný povodňový predpovedný a varovný systém.. 
 

Databáza klímy 

KMIS – t.j. klimatologický a meteorologický informačný systém -základný 
IS čiastkového monitorovacieho systému Meteorológia a klimatológia, 
tvorený databázou vstupných údajov z pozemných meteorologických 
a klimatologických staníc (niekoľko údajových oblastí) a aplikačnej vrstvy, 
vrátane užívateľských webových služieb.  

 
 

d. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov12 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / 
prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 

Predkladaný projekt IS VODA čiastočne nadväzuje na projekty v rozsahu interoperability údajov:  

- Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia – Operačný program 
Integrovaná Infraštruktúra - zhromažďovanie a prezentácia environmentálnych dát o 
životnom prostredí. V rámci projektu boli dobudované ISVS: IS posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA/SEA), Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), IS 
environmentálnych záťaží (IS EZ), Enviroportál.  

- Národný informačný systém pre poskytovanie klimatických informácií - Iné Operačné 
programy financované z EŠIF - národný informačný systém pre zdieľanie a poskytovanie 
klimatických informácií ako rozšírenie informácií o stave životného prostredia, vrátane 
informácií o výskyte a dôsledkoch sucha.  

- Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody (OpDaTok) – Operačný program 
Kvalita životného prostredia – skvalitnenie hodnotenia množstva, režimu a kvality 
povrchových a podzemných vôd, hodnotenia stavu útvarov povrchových a podzemných vôd 
v súlade s požiadavkami smerníc EK, vedeniu súhrnnej evidencie o vodách. 

- Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie - Operačný program 
Integrovaná Infraštruktúra -  Komplexný systém environmentálneho dohľadu (KSED:  výkon 
kontrol je zavedenie elektronických nástrojov pre efektívny zákonný zber, spracovanie a 
využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti. 

- Malé zlepšenia eGov služieb SVP - Operačný program Integrovaná Infraštruktúra –zlepšenie 
koncových služieb poskytovaných SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, š.p., 
ktoré sa týkajú agendy v zmysle nariadenia vlády č.755/2004, ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania 
vôd a „Vydávania stanoviska správcu vodného toku“. 

- GeoISIII - Geologický informačný systém - Medzirezortný program 0EK Informačné 
technológie financované zo štátneho rozpočtu – informačný systém správ o výsledkoch 
geologických prác; výpočtoch zásob ložísk nerastných surovín a zásob podzemných vôd; 
posudkových a podobných prác geologického zamerania. Zabezpečuje zber, uchovávanie a 
poskytovanie priestorových údajov geologických a geofyzikálnych máp. 

                                                 
12 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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- Register priestorových informácií (RPI) - Operačný program Informatizácia spoločnosti – 
informačný systém - register priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a 
súboroch priestorových údajov v zmysle zákona o Národnej infraštruktúry pre priestorové 
informácie (NIPI). 

Realizáciou týchto projektov sa zabezpečila elektronizácia agendy, no absentuje zjednotenie s 
vodohospodárskymi evidenciami. Odlišnosť navrhovaného NP spočíva v tom, že vytvorí ucelený, 
centrálne riadený systém s možnosťou prepojenia všetkých kľúčových údajov o vode. Súčasne využije (a 
nebude duplikovať) už existujúce čiastkové riešenia, ktoré budú v rámci realizácie projektu rozšírené o 
integračné rozhrania, tým spojí povoľovacie konania, digitálnu mapu, evidenciu povodňových opatrení 
a ďalšie registre, aby pokryl komplexnú agendu vodného hospodárstva. Neoddeliteľnou súčasťou 
navrhovaného informačného systému je zabezpečenie toku informácií vrátane ich správneho získavania 
a spracovania. Navrhovaný projekt sa zameriava  aj na oblasť  plánovania (podľa hraníc povodí, 
čiastkových povodí a mikropovodí) a rozhodovania, pričom vymáhateľnosť práva je v tomto kroku 
určujúca. V oblasti monitorovania vôd musí poskytovať dostatočnú informačnú bázu pre plánovací a 
rozhodovací proces, pre hodnotenie účinnosti implementovaných opatrení, pre plnenie 
medzinárodných záväzkov Slovenska a pre informovanie verejnosť. 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je 
v projekte zapojený aj partner): 

 

MŽP SR v rámci riadiacej, administratívnej a finančnej kapacity zabezpečí dohľad prostredníctvom 

odborných kapacít, a to:   

 Projektový manažér;   

 Finančný manažér;  

 Špecialista na publicitu.  

Výdavky na tieto interné kapacity budú financované paušálne ako nepriame výdavky projektu - aplikácia 

7 % limitu na nepriame výdavky z priamych výdavkov projektu.  

 

V rámci hlavných aktivít projektu MŽP SR plánuje využiť odborné kapacity a to v rozsahu projektových 

rolí v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov stanovenými v legislatíve EÚ1 a SR a riadiacej 

dokumentácii P SK pre programové obdobie 2021 – 2027 a v súlade s rolami definovanými Vyhláškou 

MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke 

informačných technológií verejnej správy o riadení projektov: 

 Odborný koordinátor (Kľúčový používateľ) 

 Špecialista (Kľúčový používateľ) 

 Špecialista (formou dohody, Vlastník údajov)  

 Špecialista – IT (IT Architekt, IT Analytik, Dátový špecialista, Špecialista kybernetickej 

a informačnej bezpečnosti) 

 Špecialista - IT (formou dohody, Expert) 

 

Projektová rola: IT PROJEKTOVÝ MANAŽÉR 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 

- zodpovedá za každodenné riadenie projektu v mene objednávateľa, za 
monitorovanie projektu, za plánovanie aktivít, za informovanie o projekte, atď., 
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povinností a 
kompetencií: 

- zodpovedá za určenie pravidiel, spôsobov, metód a nástrojov riadenia projektu a 
získanie podpory RV pre riadenie, plánovanie a kontrolu projektu a efektívne 
využívanie projektových zdrojov (ľudských a finančných), 
- zodpovedá za splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek (právne predpisy SR), 
metodických požiadaviek súvisiacich s implementáciou projektu a formálnu 
administráciu projektu súvisiacu s riadením, organizovaním, finančným zúčtovaním, 
sledovaním čiastkových a celkových výsledkov (monitorovaním) a hodnotením 
výsledkov, 
- integrovane riadi prípravu a uskutočnenie projektu, nasadenie disponibilných 
prostriedkov, zabezpečuje koordináciu dodávateľov a zhotoviteľov jednotlivých 
výstupov projektu, zabezpečuje koordináciu partnerov, časový priebeh a kvalitu 
výstupov projektu, zmeny projektu a rieši konflikty s okolím projektu, 
- prijíma rozhodnutia a riadi projekt tak, aby sa splnili stanovené ciele projektu, a aby 
projekt dodával dohodnuté produkty v dohodnutej kvalite, v čase, a v rámci rozpočtu, 
- zodpovedá RV za plnenie cieľov projektu a celkový postup prác v projekte, 
- informuje RV o stave a priebehu projektu, predkladá návrhy na zlepšenie, 
- riadi strategické a projektové riziká, vrátane vývojových a rezervných plánov, 
- zodpovedá za identifikovanie kritických miest projektu a navrhovanie ciest k ich 
eliminácii, 
- aktívne komunikuje s dodávateľom, zástupcom dodávateľa a projektovým 
manažérom dodávateľa s cieľom zabezpečiť úspešné dodanie a nasadenie 
požadovaných projektových výstupov, 
- zabezpečuje kontrolu dodržiavania a plnenia míľnikov v zmysle zmluvy s 
dodávateľom, 
- zabezpečuje vecnú administráciu zúčtovania dodávateľských faktúr, 
- predkladá požiadavky dodávateľa na rokovanie RV, 
- zodpovedá za koordináciu a zabezpečenie podkladov pre komunikačné oddelenie 
pre potreby medializácie projektu, 
- zodpovedá za informovanie zamestnancov a verejnosti o začatí a ukončení projektu 
v závislosti od jeho charakteru, 
- zodpovedá za zabezpečenie vypracovania, priebežnej aktualizácie a verziovania 
manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov, 
- pripravuje a predkladá stanovené dokumenty na schválenie RV, 
- navrhuje zaradiť projekt alebo jeho časť do režimu utajenia, 
- zabezpečuje permanentný dohľad a zvýšenú mieru kontroly a ochrany tokov 
informácií pri realizácii utajovaného projektu alebo utajovanej časti projektu, 
- zodpovedá za vypracovanie požiadaviek na zmenu, návrh ich prioritizácie a 
predkladanie zmenových požiadaviek na rokovanie RV, 
- zabezpečuje podanie žiadosti o rozpočtové opatrenie MF SR cez Rozpočtový 
informačný systém na projekt IT podľa potreby, 
- zodpovedá za riadenie zmeny a prípadné požadované riadenie konfigurácií, 
- navrhuje členov projektového tímu po dohode s líniovým vedúcim a tímovým 
manažérom a tiež navrhuje rozsah ich zodpovedností a činností, 
- organizuje, riadi, motivuje projektový tím a deleguje úlohy členom projektového 
tímu, 
- hodnotí členov projektového tímu, 
- udeľuje pokyny na výkon  administratívneho zabezpečenia projektu, 
- podľa potreby deleguje svoje povinnosti a práva na tímových manažérov a 
koordinuje ich činnosť, 
- plní úlohy tímového manažéra (vedúceho projektového tímu), ak takáto rola v 
projekte nie je obsadená - pozri činnosť projektovej role „Tímový manažér“, 
- monitoruje výkonnosť projektu, to znamená, že sleduje pokrok vo vybraných 
ukazovateľoch (KPI) projektu a predkladá ho na schválenie RV, 
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- zodpovedá za publikovanie RV schválených projektových výstupov v MetaIS 
chronologicky, z každej fázy životného cyklu projektu, 
- zodpovedá za publikovanie zápisov RV v MetaIS, 
- počas celej doby realizácie projektu štandardne zabezpečuje nasledovné prierezové 
činnosti: 
1. kontinuálne zdôvodňovanie projektu, ktoré zahŕňa posúdenie, či je projekt 
požadovaný a dosiahnuteľný, potrebné na rozhodovanie o pokračovaní vynakladania 
prostriedkov počas všetkých fáz projektu, vypracované aspoň po ukončení každej fázy 
projektu, 
2. plánovanie a operatívne riadenie dodávania projektových produktov, 
3. riadenie rizík a závislostí, ktoré zahŕňa identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík, 
závislostí a hrozieb na úspešnú realizáciu projektu, 
- zabezpečuje dodržiavanie legislatívno-metodických zásad pre riadenie projektov, 
- zodpovedá za formálnu administráciu projektu, riadenie centrálneho úložiska 
projektovej dokumentácie MŽP SR, správu a archiváciu projektovej dokumentácie, 
- sleduje dodržiavanie interných riadiacich aktov. 

  

Projektová rola: IT ANALYTIK/ Špecialista - IT 

Stručný popis: - Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a 
spracovanie dokumentácie. 
- Navrhuje a implementovať zlepšenia na zvýšenie efektívnosti a kvality 
poskytovaných služieb. 
- Posudzuje dopady zmien na projekt a navrhovať riešenia na ich implementáciu. 
- Poskytuje podporu v procese testovania, pomáha pri tvorbe a validácii testovacích 
scenárov a testovacích prípadov. 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií: 

- Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a 
spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky,  technických možností a 
inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v 
oblasti biznis analýzy a analýzy  softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy 
IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. 
- Analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym 
spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model  systému, 
okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom.  
- Pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. 
Mapuje a analyzuje existujúce  podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje 
biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú 
podporu  procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov 
a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na  realizáciu 
požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) 
používateľom.  
- Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. 
Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky klientov,  legislatívne a technické 
podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a 
informačných procesov. Navrhuje a prerokúva  koncepcie riešenia informačných 
systémov a analyzuje ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-
projektovej špecifikácie s  návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, 
užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.  
- Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať 
poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú  (design) časť IT - 
pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) 
a ich realizátormi (technologický pohľad). 
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Projektová rola: IT ARCHITEKT/ Špecialista - IT 

Stručný popis: - zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií 

predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie 

architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi.  

- vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT. 

Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, 

navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov 

výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich 

komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, 

architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej 

softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.  

- zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu 

súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, 

poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt, projektant 

analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT 

systémov a IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, 

infraštruktúrnych systémov, sietí a pod. Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo 

riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám zákazníka v zmysle 

rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia. 

 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

Zodpovedný za:  

- Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu. 

- Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych 

návrhov a riešení.  

- Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu. 

- Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu. 

- Zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu.  

- Zodpovednosť za vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola. 

- Zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, 

spôsobov návrhu a spôsobu programovania.  

- Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu 

(Proof Of Concept.)  

- Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS  

- Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru 

aplikačnú, dátovú a infraštruktúru  

- Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo 

vykonanie zmien v IS  

- Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové 

obmedzenia,  

- Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami 

- Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry  

- Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu  

- Prípravu akceptačných kritérií  

- Analýza nových nástrojov, produktov a technológií  

- Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov  

- Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu 

riešenia vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu 

riešenia architektúry IS  
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- Vykonáva posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov, 

plánov testov, samotné testovanie a účasť na viacerých druhoch testovania  

- Vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie 

následných nápravných  

- Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných 

opatrení 

- Participáciu na výkone bezpečnostných testov, Participáciu na výkone UAT 

testov, 

- Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a 

prevzatím od dodávateľa  

- Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a 

špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom 

Vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení 

projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií 

verejnej správy a jej prílohami. Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd 

zo stretnutí projektového tímu 

  

Projektová rola: IT TESTER/ Špecialista - IT 

Stručný popis: - Tester overuje kvalitu produktu. 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií: 

- príprava podmienok pre testovanie,  

- vlastné testovanie,  

- vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie relevantným členom tímu, 

- tvorba testovacích scenárov pre manuálny a / alebo automatizovaný spôsob 

testovania a ich pravidelná aktualizácia,  

- vykonávanie a zodpovednosť za integračné testy, smoke testy, regresné testy, 

funkčné a nefunkčné testy predmetu zákazky,  

- programovanie skriptov / testov pre automatizované testovanie a záťažové 

testy,  

- testovanie softvérového produktu – funkčnosť, výkonnosť / záťaž, bezpečnosť, 

použiteľnosť, odhaľovanie a izolovanie chýb a nedostatkov,  

- reportovanie nájdených chýb a ich analýza / interpretácia,  

- upozorňuje na možné riziká testovanej požiadavky,  

- vyhodnocovanie procesu testovania 

- definovanie stratégie a plánu testovania,  

- zodpovednosť za dodržiavanie stratégie a plánu testovania,  

- revízia testovacích scenárov z obsahového a kvalitatívneho hľadiska 

 

 

Projektová rola: KĽÚČOVÝ POUŽÍVATEĽ/ Špecialista / Odborný koordinátor 

Stručný popis: - reprezentuje záujmy budúcich koncových používateľov projektových produktov 
alebo projektových výstupov, 

- poskytuje súčinnosť pri spracovaní interného riadiaceho aktu upravujúceho 
prevádzku, servis a podporu IT, 

- aktívne sa zúčastňuje stretnutí projektového tímu a spolupracuje na vypracovaní 
manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov  

- plní pokyny PM a dohody zo stretnutí projektového tímu. 
 Odborný koordinátor  
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-      zodpovednosť za realizáciu HAP a napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu 
v súlade s pokynmi PM 
- koordinácia úloh a činností nevyhnutných pre realizáciu HAP v súlade s 

harmonogramom realizácie aktivít projektu a rozpočtom projektu v súlade 
s pokynmi PM 

- koordinácia ľudských zdrojov zapojených do realizácie HAP v súlade s pokynmi 
PM 

- spolupráca s dodávateľmi stavebných prác a tovarov/poskytovateľmi služieb v 
rámci HAP a dohľad nad vecným plnením zmlúv s nimi uzatvorených  v súlade 
s pokynmi PM 

- riadenie prác v oblasti zlepšovania systému monitorovania kvality ovzdušia, 
zabezpečených vlastnými kapacitami prijímateľa  v súlade s pokynmi PM 

- odborná koordinácia prípravy, pripomienkovanie a schvaľovanie výstupov HAP 
v súlade s pokynmi PM 

- plní pokyny PM a dohody zo stretnutí projektového tímu. 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

- návrh a špecifikáciu funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, potreby, 
obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek 
koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť, 

- jednoznačnú špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé projektové výstupy 
(špecializované produkty a výstupy) z pohľadu vecno-procesného a legislatívy, 

- návrh a definovanie rizík, rozhraní a závislostí, 
- vykonanie používateľského testovania funkčného používateľského rozhrania (UX 

testovania) a za finálne odsúhlasenie používateľského rozhrania, 
- návrh a definovanie akceptačných kritérií, 
- akceptačné testovanie (UAT) a návrh na akceptáciu projektových produktov 

alebo projektových výstupov a finálny návrh na spustenie do produkčnej 

prevádzky, 

- predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov. 

  

 

Projektová rola: ŠPECIALISTA PRE PUBLICITU 

Stručný popis: - pripravuje a asistuje zamestnancom pri mediálnych výstupoch;  

- komunikácia s médiami a príprava podkladových materiálov pre zverejňovanie v 

médiách;  

- spracovávanie príkladov dobrej praxe z projektových aktivít;  

- ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu. 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

- informovanie a publicitu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí 

nenávratného príspevku a Manuál pre informovanie a komunikáciu pre 

prijímateľov v rámci EŠIF;  

- mediálny obraz projektu;  

- vypracovanie komunikačnej stratégie;  

- informovanie verejnosti o pomoci poskytnutej z fondov EÚ za projekt;  

- tvorbu materiálov /napr. letáky, brožúrky/, tlačové správy, články a rozhovory 

týkajúce sa informovania, komunikácie a publicity;  

- prípravu tlačových konferencií, odborných konferencií a seminárov; 

- medializáciu projektu v lokálnych a mienkotvorných médiách;  

- fotodokumentáciu v rámci celého projektu;  

- prípravu a správu sekcie “Často kladené otázky”/FAQ v rámci projektu; 

- odpovede na otázky verejnosti ohľadne realizácie projektu. 
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Projektová rola: FINANČNÝ MANAŽÉR 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

- Koordinácia a monitorovanie napĺňania finančných ukazovateľov spojených s 
realizáciou projektu. 

- Zabezpečenie a kontrola správneho a efektívneho čerpania finančných 
prostriedkov v rozpočte projektu v súlade so Zmluvou o NFP, riadiacou 
dokumentáciou a platnou legislatívou SR. 

- Metodické usmerňovanie projektového tímu súvisiaceho s oprávnenosťou 
výdavkov a čerpaním rozpočtu v zmysle Zmluvy o NFP, platnej príručky pre 
prijímateľa a platnej legislatívy SR. 

- Zodpovednosť za prípravu a predloženie Žiadostí o platbu spolu s povinnou 
dokumentáciou v zmysle platnej príručky pre prijímateľa a riadiacej 
dokumentácie EŠIF. 

- Vedenie administratívy súvisiacej s finančným riadením projektu. 
- Vypracovanie povinnej projektovej dokumentácie súvisiacej s finančným 

riadením v zmysle platnej príručky pre prijímateľa. 
- Registrácia a spravovanie údajov v ITMS2021+ súvisiacich s finančným riadením 

projektu.  
- Koordinácia procesov súvisiacich s realizáciou externých finančných kontrol v 

rámci projektu. 
- Vystupovanie za prijímateľa smerom k externému poskytovateľovi finančných 

zdrojov v oblasti finančného riadenia projektu. 
- Organizovanie a aktívna účasť na zasadnutiach projektového tímu projektu. 
- Vedenie štatistickej agendy týkajúcej sa projektu. 
- Archivácia projektovej dokumentácie a údajov súvisiacich s  projektom. 
- Zabezpečenie ďalších činností a príprava ďalších projektových dokumentov 

súvisiacich s finančným riadením projektu. 
- Zabezpečovanie podporných procesov súvisiacich s implementáciou projektu. 
- Spolupráca s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva pre potreby 

realizácie projektu. 
  

  

Projektová rola: DÁTOVÝ ŠPECIALISTA/ Špecialista - IT 

Stručný popis: - zodpovedá za udržiavanie databázy, spravuje používateľské účty/prístupy, 

zálohuje a optimalizuje chod databázy, identifikuje problémové oblasti a 

navrhuje riešenia na ich odstránenie. Správca databáz vykonáva, prípadne riadi 

odborné činnosti v oblasti správy bázy dát a dátových súborov IKT.  

- zabezpečuje inštaláciu, testovanie, oživovanie a nastavenie parametrov a 

následnú správu databázy vrátane prostriedkov a aplikácií na jej využitie. 

Zabezpečuje migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a spájanie 

dát, zálohovanie dát a správu používateľských účtov/prístupov.  

- zabezpečuje monitoring prevádzky bázy dát, administratívne a dokumentačné 

práce súvisiace so správou databázy a riešenie neštandardných situácií. Poskytuje 

inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových systémov 

- celý rozsah svojej agendy rieši v súlade s legislatívou o dátových štandardoch – 

Vyhláškou 78/2020 Zz o dátových štandardoch 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

Zodpovedný za: 

- Realizáciu dohľadu nad súladom projektových výstupov s požiadavkami na 

dátovú kvalitu. 

- Spoluprácu pri riešení odpovedí na otvorené otázky a riziká projektu. 

- Posudzovanie, pripomienkovanie, testovanie a protokolárne odsúhlasovanie 

projektových výstupov v príslušnej oblasti – dátových štandardov 
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- Riešenie problémov a požiadaviek v spolupráci s odbornými garantmi, 

- Spoluprácu pri špecifikácii a poskytuje súčinnosť pri riešení zmenových 

požiadaviek 

- Schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych 

a kvantitatívnych prínosov projektu z pohľadu používateľov koncového produktu 

- Spolupráca pri definovaní merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a 

prvkov, 

- Konzultovanie akceptačných kritérií, 

- Spolupráca na realizácii UAT testovania z pohľadu dodržania dátových 

štandardov 

- Odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky, 

- Dostupnosť a efektívne využitie ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu 

projektu, 

- Poskytovanie vyjadrení k zmenovým požiadavkám, k ich opodstatnenosti a 

prioritizácii 

- Zisťovanie efektívneho spôsobu riadenia a optimalizácie zvereného procesu, 

vrátane analyzovanie všetkých vyskytujúcich sa nezhôd, 

- Odsúhlasenie akceptačných protokolov zmenových konaní 

- Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej a 

špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom 

Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení 

projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií 

verejnej správy, Prílohou č.1 

- plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu 

  

Projektová rola: ŠPECIALISTA KYBERNETICKEJ A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI („KIB“)/ Špecialista - IT 

Stručný popis: - má neobmedzený aktívny prístup ku všetkým projektovým dokumentom, nástrojom 
a výstupom projektu, v ktorých sa opisuje predmet projektu z hľadiska jeho 
architektúry, funkcií, procesov, manažmentu informačnej bezpečnosti a spôsobov 
spracúvania dát, ako aj dát samotných, 
- má sprístupnené všetky informácie o bezpečnostných opatreniach zavádzaných 
projektom v zmysle § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zodpovedá za posúdenie možných alternatív realizácie projektu za oblasť IB a KB, 
- zodpovedá za posúdenie požiadaviek agendy IB a KB na rozhrania a spoločné 
komponenty, na integrácie a procesy konverzie a migrácie, identifikácia nesúladu a 
návrh riešenia, 
- poskytuje konzultácie a súčinnosť pre problematiku IB a KB, 
- poskytuje konzultácie pri tvorbe šablón a vzorov dokumentácie pre oblasť IB a KB, 
- poskytuje konzultácie a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na obsah a 
komplexnosť dokumentácie z hľadiska IB a KB, 
- dohliada na zosúladenie projektu s princípmi definovanými v interných riadiacich 
aktoch MŽP SR  a dokumentoch týkajúcich sa bezpečnosti MŽP SR, 
- zabezpečuje získavanie a spracovanie informácií nutných pre plnenie úloh v oblasti 
IB a KB, 
- aktívne sa zúčastňuje stretnutí projektového tímu a spolupracuje na vypracovaní 
manažérskej a špecializovanej dokumentácie a produktov 
- plní pokyny PM a dohody zo stretnutí projektového tímu. 
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Detailný popis 
rozsahu 
zodpovedností, 
povinností a 
kompetencií 

- zodpovedá ́za špecifikovanie: 
  - štandardov, princípov a stratégií v oblasti informačnej bezpečnosti („IB“) a 
kybernetickej bezpečnosti („KB“) a ich dodržiavanie,   
  - funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek na IB a KB a za ich analýzu,  
  - požiadaviek na IB a KB, kontroluje ich implementáciu v realizovanom projekte,  
  - požiadaviek na bezpečnosť vývojového, testovacieho a produkčného prostredia,  
  - požiadaviek na bezpečnosť v rámci bezpečnostnej vrstvy,  
  - požiadaviek na školenia pre oblasť IB a KB,  
  - požiadaviek na bezpečnostnú architektúru riešenia a technickú infraštruktúru pre 
oblasť IB a KB,  
  - požiadaviek na dostupnosť, zálohovanie, archiváciu a obnovu IS vzťahujúce sa na 
IB a KB,  
  - požiadaviek na IB a KB, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu,  
  - požiadaviek na opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia za oblasť 
IB a KB,  
  - požiadaviek na testovanie z hľadiska IB a KB, realizáciu kontroly zapracovania a 
retestu,  
  - požiadaviek na obsah dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek pre oblasť 
IB a KB, ako aj v zmysle "best practies",  
  - požiadaviek na dodanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s IBaKB kontroluje ich 
implementáciu v realizovanom projekte,  
  - požiadaviek a konzultácie pri návrhu riešenia za agendu IB a KB v rámci procesu 
„Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (DNR)“,  
  - požiadaviek na bezpečnosť IT a KB v rámci procesu "akceptácie, odovzdania a 
správy zdrojových kódov“,  
  - akceptačných kritérií za oblasť IB a KB,  
  - pravidiel pre publicitu a informovanosť s ohľadom na IB a KB,  
  - podmienok na testovanie, reviduje výsledky a výstupy z testovania za oblasť IB a 
KB,  
  - požiadaviek na bezpečnostný projekt pre oblasť IB a KB,  
  
-  zodpovedá za realizáciu kontroly:  
  - zameranej na naplnenie požiadaviek definovaných v bezpečnostnom projekte za 
oblasť IB a KB,  
  - zameranú na správnosť nastavení a konfigurácii bezpečnosti jednotlivých prostredí,  
  - zameranú na realizáciu procesu posudzovania a komplexnosti bezpečnostných 
rizík, bezpečnosť a kompletný popis rozhraní, správnu identifikácia závislostí,  
  - naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť IB a KB,  
  - zameranú na implementovaný ́proces v priamom súvise s IB a KB,  
  - súladu s platnou legislatívou v oblasti IB a KB (obsahuje aj kontrolu legislatívnych 
požiadaviek),  
  - zameranú na zabezpečenie procesu, grafických rozhraní, integrácií, kompletného 
popisu rozhraní a spoločných komponentov a posúdenia z pohľadu bezpečnosti,  
  

  

Projektová rola: ČLEN PROJEKTOVÉHO TÍMU/ Špecialista – IT/ Špecialista 

Stručný popis: - vykonáva odbornú prácu v projekte a poskytuje odborné stanoviská a konzultácie za 
príslušnú oblasť, 
- aktívne sa zúčastňuje odborných stretnutí tímu, ako aj konzultácií, 
- zabezpečuje vypracovanie, priebežnú aktualizáciu a verziovanie manažérskej a 
špecializovanej dokumentácie a produktov v súčinnosti a podľa pokynov tímového 
manažéra a PM, 
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- plní úlohy uložené tímovým manažérom a PM v požadovanej kvalite a v stanovených 
termínoch, 
- plní dohody zo stretnutí projektového tímu, 
- odpočtuje plnenie úloh tímovému manažérovi a PM, 
- predkladá námety, podnety, požiadavky a upozorňuje na problémy a riziká súvisiace 
s projektom tímovému manažérovi a PM, 
- spolupracuje s projektovým tímom na strane dodávateľa, 
- zodpovedá za splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek (právne predpisy SR a EK) 
a metodických a administratívnych požiadaviek súvisiacich s implementáciou 
projektu. 

 

 

Prevádzková kapacita žiadateľa  

Prevádzka a údržba navrhnutého riešenia projektu bude zabezpečená internými personálnymi 

kapacitami na úrovni podpory L1 až L3 (L3 externe). Pre hlásenie problémov bude využívaný Helpdesk. 

Predpoklad riešenia problémov a požiadaviek bude od nahlásenia problému alebo požiadavky 

prostredníctvom helpdesku (e-mailom, telefonicky, formulárom), identifikácia a preverenie 

problému/požiadavky, vykonanie opravy/podpory. 

MŽP SR v súčasnosti disponuje interným zamestnancom: Špecialista kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti. 

Prevádzkové požiadavky budú zabezpečené na úrovni podpory L1, L2 a L3. 

 

Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory s nasledujúcim označením: 

 L1 podpora - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných 

problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň 

technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť 

základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené 

priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých 

vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské 

problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď. 

 L2 podpora - riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na 

úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za 

poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo 

mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných 

riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, 

alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom 

riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť 

- s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3. 

 L3 podpora - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých 

najobťažnejších hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov, 

ktorú bude zabezpečovať výrobca implementovaných nástrojov. 

Prevádzka implementovaných nástrojov v rámci projektu L1 až L3 bude zabezpečená internými 

zamestnancami MŽP SR. V prípade nevyhnutnej potreby bude zabezpečená L3 podpora výrobcu 

implementovaných nástrojov, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov MŽP SR. 
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6. Hlavné ciele NP (stručne): 

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu 
pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko, 
ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).  

Národný projekt IS VODA je zameraný na vytvorenie centrálneho prepojovacieho prvku, ktorý posilní 
spoluprácu existujúcich informačných systémov a evidencií v oblasti vodného hospodárstva. Súčasné 
systémy a databázy (napr. SHMÚ, SVP, ŠGÚDŠ, SIŽP, VÚVH a ďalšie) zostanú v prevádzke, pričom nové 
riešenie ich vzájomne prepojí a harmonizuje údaje tak, aby sa odstránila roztrieštenosť a zlepšila sa 
spoľahlivosť dostupných dát. 

Kľúčovým prvkom projektu bude nová digitálna vodohospodárska mapa (NVHM), ktorá nadviaže na 
doterajšie tematické mapové dielo a prinesie podrobnejšiu a pravidelne aktualizovanú evidenciu 
vodných útvarov a ďalších objektov evidencie vodohospodárskej mapy. Táto mapa zároveň poskytne 
integračnú platformu, ku ktorej sa napoja údaje z jednotlivých rezortných a odborných inštitúcií, ako aj 
z existujúcich informačných systémov, čím sa dosiahne efektívna a transparentná výmena údajov (napr. 
povoľovacie konania, evidencie odberov a vypúšťaní, poplatkové priznania). Okrem samotných objektov 
evidencie, ktoré sú súčasťou tematickej vrstvy NVHM, k nim budú prepojené súvisiace evidencie, ktoré 
sú spracovávané v rámci rezortu životného prostredia.  

Nové aplikačné rozhrania (API) a webové služby skrátia čas potrebný na spracovanie a zdieľanie dát, 
zlepšia ich kvalitu a odstránia nadbytočnú administratívu. Keďže podkladové evidencie sa spoja nad 
jednou centrálnou mapovou vrstvou, všetky zúčastnené organizácie budú môcť ľahšie a rýchlejšie 
poskytovať a aktualizovať svoje údaje. Vďaka tomu sa uľahčí krízové riadenie (napr. pri povodniach) a 
zrýchli súčinnosť záchranných zložiek či samospráv. 

Integrované riešenie rovnako zvyšuje transparentnosť administratívnych procesov – elektronická 
evidencia povoľovacích konaní a rozhodnutí, podrobnejšia kontrola nad odbermi a vypúšťaním vôd 
a lepšie prepojenie rezortných subjektov na jednom mieste prispejú k zlepšeniu kontroly dodržiavania 
legislatívy. Taktiež sa zefektívni výber poplatkov vďaka elektronickému podaniu a aktualizovaným 
číselníkom. 

Súčasťou riešenia bude široká dostupnosť informácií pre občanov, odborné inštitúcie a samosprávy cez 
používateľsky prívetivé prostredie IS VODA. Pripravená bude aj databáza monitorujúca ochranné pásma 
a strategické vodné zdroje, čím sa podporí ich cielená ochrana a udržateľné využívanie. 

Týmto všetkým projekt priamo prispieva k očakávanému výsledku pre Cieľ politiky 2 - Zelenšia 
nízkouhlíková Európa definovanom v Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021-2027, v 
oblasti zlepšenia kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd a podporí opatrenie 
2.5.10 Programu Slovensko „Podpora (optimalizácia) spracovania dát a informovanosti pre efektívnejšiu 
vodnú politiku SR“ a prispeje k dosiahnutiu špecifického cieľa RSO2.5 „Podpora prístupu k vode a 
udržateľného vodného hospodárstva“. Zároveň prispeje k zosúladeniu so zásadami Rámcovej smernice 
o vode. 

Realizáciou týchto opatrení sa odstránia doterajšie systémové nedostatky, ako je roztrieštenosť údajov, 
nekompatibilita informačných systémov či zdĺhavé povoľovacie procesy. Národný projekt zároveň 
podporí digitalizáciu a automatizáciu procesov, čo povedie k vyššej efektivite pri zbere, spracovaní a 
zdieľaní údajov.  
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Projekt synergicky a komplementárne zároveň priamo prispieva k naplneniu cieľov definovaných v 
Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy SR 2021 a to minimálne k cieľu pre prioritnú os 2:  

 Zvýšiť otvorenosť a transparentnosť údajov verejnej správy  

 Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe  

 
7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje 

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so 
žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne 
jeden merateľný ukazovateľ projektu - výsledok13.  
Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a 
predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne14.  
 
Zoznam merateľných ukazovateľov projektu 

Typ 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 
projektu15 

Názov 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Merná jednotka 
merateľného 

ukazovateľa projektu 

Indikatívna cieľová 
hodnota16 

výstup 

n/a 

Vytvorenie 
nového alebo 
aktualizácia 
existujúceho 
informačného 
systému 

počet 

1 

výsledok 

n/a 
 

Počet užívateľov 
využívajúcich 
dáta a informácie 
z vytvoreného  
alebo 
aktualizovaného 

počet 

 
 
 

300 000 

                                                 
13 Povinnosť uvádzať minimálne jeden merateľný ukazovateľ výsledku neplatí pre nasledovné výnimky: 

 projekty technickej pomoci (okrem aktivít technickej pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, Centrálneho 
plánu vzdelávania, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického zabezpečenia),  

 projekty návratnej finančnej pomoci,  

 projekty v rámci, ktorých je cieľová skupina: 
a) totožná s účastníkmi projektu,  
b) bude monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I 
nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty 
sú financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o 
FST.  

 typy akcií, pre ktoré neboli stanovené výsledkové merateľné ukazovatele programu a pre ktoré nie je zmysluplné stanovovať 
kvantifikované výsledky t. j. merateľné ukazovatele projektu. Popis cieľa projektu predstavujúci výsledok. Ide napríklad o 
intervencie zamerané na obstaranie štúdií alebo projektovej dokumentácie a pod. Riadiaci orgán pre Program Slovensko osobitne 
posudzuje potenciál zámeru národného projektu generovať kvantifikovateľné výsledky v podobe merateľných ukazovateľov 
projektu, ktorých definovanie je preferované.  

14 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo 
nie je možné uviesť požadované údaje. 
15 Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. 
Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
16 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne 
cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne 
cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu. 
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informačného 
systému 
 

 

 

 

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné) 

Kód iného 
údaja17 

Názov iného údaja 

 
Merná jednotka 

iného údaja 
 

DPSK033 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

počet 

DPSK034 
Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok 

EUR/rok 
 

DPSK035 Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z 
projektu za rok 

EUR/rok 

Navrhovaný projekt dodržiava zásady a práva stanovené v Charte základných práv EÚ a kladie dôraz na 
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv 
vrátane práv menšín.  
 Všetky aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby boli nediskriminačné voči všetkým skupinám. V rámci 
projektu nie je tolerovaná diskriminácia jednotlivcov alebo skupín na základe ich pohlavia, rasy, farby 
pleti, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického presvedčenia alebo iného spôsobu 
zmýšľania.  
Výsledky projektu budú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek 
definovaných vo Vyhláške MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení projektov a 

zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a článkom 73 ods. 1 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach. 
 Projekt a jeho udržateľnosť bude v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 
(HPRMŽaND) tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri 
výbere a odmeňovaní zamestnancov. 

Ciele projektu sú definované v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (ďalej len 
„NKIVS“) a sú uvedené nasledovne: 

• Zvýšená transparentnosť a dostupnosť informácií – Implementácia systému zlepší verejnú dostupnosť 
dát MŽP SR, čím prispeje k zvýšeniu transparentnosti procesov. Sprístupňovaním údajov FO a PO z MŽP 
SR, ktoré táto organizácia o nich eviduje (poskytovanie údajov pre službu „Moje dáta“), umožníme 
používateľovi služby Moje dáta mať praktické prostriedky na prístup, získavanie, používanie a kontrolu 
nad svojimi dátami. 

• Zvýšenie transparentnosti – Verejnosť a podnikateľský sektor budú mať prístup k detailným údajom o 
životnom prostredí. 

                                                 
17 Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
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• Rozvoj inovácií a technologických riešení – Otvorené dáta umožnia rozvoj nových inovatívnych služieb 
a aplikácií pre podnikateľský sektor, ktorý bude môcť využiť zverejnené dáta na zrýchlenie a 
zefektívnenie procesov. 

• Zlepšenie efektivity procesov – Automatizácia a digitálna transformácia procesov povedie k 
efektívnejšiemu a rýchlejšiemu riadeniu. 

• Zabezpečenie kvality údajov – Implementované mechanizmy na monitorovanie a zlepšovanie dátovej 
kvality prispejú k spoľahlivosti a presnosti údajov. 

• Efektívnejšie využívanie dát v rozhodovaní – Systém poskytne nástroje na pokročilú analýzu údajov, čo 
umožní presnejšie a rýchlejšie rozhodovanie v rámci rezortu. 

• Zníženie administratívnej záťaže – Automatizácia procesov a integrácia systémov prispeje k zníženiu 
potreby manuálneho spracovania údajov, čím sa zníži administratívna záťaž na zamestnancov MŽP SR. 

• Zvýšenie kvality služieb verejnej správy – Systém prispeje k zlepšeniu riadenia procesov, čo sa prejaví 
v celkovom zvýšení kvality poskytovaných služieb. 

8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné) 

Cieľová skupina  Počet18 Prínos 

Užívatelia dát a informácií v oblasti vodného 
hospodárstva 
 

5 459 000 (celá 
populácia)  
  

 Dostupnosť konsolidovaných dát  a 

získavanie komplexných informácií o vode. 

V prípade viacerých cieľových skupín doplňte prínos pre každú z nich. 

                                                 
18 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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9. Aktivity národného projektu 

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného 
projektu realizované. 

Názov aktivity 
Čo sa má aktivitou 

dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a / alebo 

partner) 

Predpokladaný počet 
mesiacov  realizácie 
aktivity/podaktivity 

Hlavná aktivita – Vybudovanie IS VODA  24 

Podaktivita 1 Analýza a Dizajn 

Realizácia podaktivity  
formou externého 
dodávateľa a so 
zapojenými internými 
kapacitami a externými 
zazmluvnenými 
kapacitami MŽP SR a jej 
rezortných organizácií, 
v zmysle Vyhlášky MIRRI 
SR č. 401/2023 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov o riadení 
projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke 
informačných 
technológií verejnej 
správy 

8 

Podaktivita 2 

Nákup technických 
prostriedkov, 
programových 
prostriedkov a služieb 

Realizácia podaktivity  
formou externého 
dodávateľa, v zmysle 
Vyhlášky MIRRI SR č. 
401/2023 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o 
riadení projektov a 
zmenových požiadaviek 
v prevádzke 
informačných 
technológií verejnej 
správy 

8 

Podaktivita 3 
Implementácia a 
testovanie  

Realizácia podaktivity  
formou externého 
dodávateľa a so 
zapojenými internými 
kapacitami a externými 
zazmluvnenými 
kapacitami MŽP SR a jej 
rezortných organizácií, 
v zmysle Vyhlášky MIRRI 
SR č. 401/2023 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov o riadení 
projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke 
informačných 
technológií verejnej 
správy 

12 
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Harmonogram: 

ID FÁZA/AKTIVITA/PODAKTIVITA 
ZAČIATOK 

(odhad termínu) 

KONIEC 

(odhad termínu) 
Aktivita/Podaktivita 

1. Realizačná fáza 01/2026 12/2027 24 mesiacov, Hlavná aktivita,  patria 
pod ňu všetky podaktivity 

1a Analýza a Dizajn 01/2026 08/2026 8 mesiacov, Podaktivita 1 

1b 

Nákup technických prostriedkov, 
programových prostriedkov a 
služieb 

01/2026 08/2026 8 mesiacov, Podaktivita 2 

1c Implementácia a testovanie  09/2026 08/2027 12 mesiacov, Podaktivita 3 

1d Nasadenie a PIP 09/2027 12/2027 4 mesiace, Podaktivita 4 

 
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

Podaktivita 4 Nasadenie a PIP 

Realizácia podaktivity  
formou externého 
dodávateľa a so 
zapojenými internými 
kapacitami a externými 
zazmluvnenými 
kapacitami MŽP SR a jej 
rezortných organizácií, 
v zmysle Vyhlášky MIRRI 
SR č. 401/2023 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov o riadení 
projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke 
informačných 
technológií verejnej 
správy 

4 

Podporné aktivity  Projektové riadenie a 
publicita  

Realizácia podaktivity  
formou externého 
dodávateľa a so 
zapojenými internými 
kapacitami a externými 
zazmluvnenými 
kapacitami MŽP SR a jej 
rezortných organizácií, 
v zmysle Vyhlášky MIRRI 
SR č. 401/2023 Z. z. 
v znení neskorších 
predpisov o riadení 
projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke 
informačných 
technológií verejnej 
správy 

24 
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b. V tabuľke nižšie uveďte, či v rámci národného projektu bude uplatnený inštitút užívateľa19 podľa 
§ 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

c. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené 
dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa 
uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. 

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná 
aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu 
schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej zásady 
poskytovateľ vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci relevantnej 
podmienky poskytnutia príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné 
aktivity projektu. 

Realizácia projektu a jej riadenie  

Plánovaná dĺžka realizačnej fázy projektu je rozvrhnutá na 24 mesiacov. Realizačná fáza sa bude členiť 
na nasledovné fázy/podaktivity:  

 Analýza a Dizajn  
 Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, (ak relevantné)  
 Implementácia a Testovanie,  
 Nasadenie a Postimplementačná podpora (PIP),  

   
Podpora prevádzky (SLA)  
V aktuálnej dobe MŽP SR neprevádzkuje systémy obdobného rozsahu. Prevádzka informačného 
systému bude zabezpečená prostredníctvom Zmluvy o SLA, z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti 
projektu stanovenej riadiacou dokumentáciou. Na danú zmluvu, ako aj personálne náklady spojené s 
prevádzkou SW produktu a aplikácie, bude mať MŽP SR vyčlenené finančné prostriedky z vlastného 
rozpočtu minimálne na obdobie 5 rokov.  
 
Výstupom projektu je funkčný, stabilný, efektívny, bezpečný systém. Výstupom bude aj dodanie 
používateľskej príručky, inštalačnej príručky a pokynov na inštaláciu, prevádzkový opis a pokyny pre 

                                                 
19 Užívateľ sa na rozdiel od partnera nepodieľa na realizácii projektu žiadateľa, ale môže využiť finančný príspevok na realizáciu aktivít 
definovaných poskytovateľom vo výzve (napr. nákup a inštalácia kotla). Podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, užívateľom je osoba, ktorej prijímateľ alebo partner 
poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi 
prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo 
partnerom a užívateľom. 
20 Uvádza sa typ subjektu/osôb (napr. neverejní poskytovatelia soc. služieb, dlhodobí uchádzači o zamestnanie), alebo právna forma. 

Názov aktivity 
Využitie inštitútu 

užívateľa (áno/nie) 
Typ užívateľa20 

Poskytovateľ príspevku 
užívateľovi (žiadateľ 

alebo partner) 

Aktivita 1 n/a n/a n/a 



  

30 

servis, údržbu a diagnostiku, pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán) a 
bezpečnostný projekt. Na dodržanie štandardov sa použije M-04 Audit kvality zameraný na výstupy z 
iniciačnej, realizačnej a dokončovacej fázy projektu. 
 
Realizácia projektu bude v zmysle Vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov o riadení 

projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy pozostávať z 
uvedených fáz/podaktivít: 
 

 Analýza a dizajn, 

 Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 

 Implementácia a testovanie, 

 Nasadenie a PIP. 
 
MŽP SR bude pri implementácii postupovať v zmysle Vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. v znení neskorších 

predpisov o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy. Pre 
implementované zmeny budú dodané nasledovné špecializované a manažérske produkty, ktoré budú 
kompletne pokrývať celý rozsah dodávky popísaný v biznis, aplikačnej a technologickej architektúre 
a požadované výstupy budú dodávané primerane vzhľadom na charakter projektu. 
 

Názov aktivity Detailnejší popis podaktivity – požadované výstupy 

Hlavná aktivita – Vybudovanie IS VODA  

Podaktivita 1 

 (Projektový iniciálny dokument, ďalej ako „PID“) pre všetky funkčné oblasti 
- Zoznam požiadaviek 
- Akceptačné kritériá 
- Rámcová špecifikácia riešenia (Popis produktu, Dekompozícia produktu, 
Vývojový diagram     
  produktu) 
- Biznis architektúra 
- Aplikačná architektúra 
- Technologická architektúra – časť systémová architektúra 
- Bezpečnostná architektúra 
- Stratégia testovania 
- Plán testovania 
- Testovacie scenáre a prípady 
Detailná funkčná špecifikácia riešenia 
- vypracovanie registratúrneho poriadku 
- detailný popis funkcionality a biznis požiadaviek, 
- Blokové a dátové modely finálneho produktu 
Detailná technická špecifikácia, pre všetky systémy samostatne 
- technická architektúra – časť fyzická architektúra 
- špecifikácia správy používateľov a používateľských profilov (vrátane rolí a práv) 
- špecifikácia podpory identifikácie používateľov a autentifikácie vykonávaných 
činností 
- špecifikácia technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie 
výkonnostných požiadaviek 
- Plán testovania 
- Testovacie scenáre a prípady 
- Plán Implementácie 

Podaktivita 2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb (R2-2) 

Podaktivita 3 
Implementácia: 
Implementačný plán pre všetky funkčné oblasti samostatne: 
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Analýza súčasného stavu a dátových tokov (Podaktivita 1: Analýza a dizajn) 

 Identifikácia a zmapovanie existujúcich informačných systémov a databáz spravujúcich údaje 
o vodách. 

 Preskúmanie legislatívnych a organizačných požiadaviek (napr. zákon o vodách, NV 755/2004 
Z. z.) pre zber, spracovanie a zdieľanie dát. 

 Posúdenie štruktúry, kvality a dostupnosti údajov z jednotlivých zdrojov, definovanie hlavných 
medzier a slabých miest. 

Návrh a tvorba jednotnej dátovej architektúry (Podaktivita 1: Analýza a dizajn) 

 Vytvorenie štandardizovaných dátových modelov a číselníkov (vrátane priestorových dát – 
GIS), ktoré zaistia jednotnú evidenciu všetkých relevantných údajov o vode. 

 Definovanie procesov pre zber, validáciu a aktualizáciu dát, zavedenie metodík kvality, 
bezpečnosti a interoperability. 

 Príprava jednotných rozhraní (API) pre príjem a odovzdávanie údajov do centrálneho 
informačného systému. 

Analýza a vytvorenie digitálnej vodohospodárskej mapy (Podaktivita 1: Analýza a dizajn, Podaktivita 2: 
Implementácia a testovanie, Podaktivita 4: Nasadenie a PIP)  

- Implementácia systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne 
- Implementácia integrácií systémov pre všetky funkčné oblasti samostatne 
- MŽP SR bude dodaná konfigurácia systému podľa reálnych biznis procesov pre 
testovacie účely 
- Vybudovanie testovacieho prostredia, jeho nasadenie a oživenie diela pre 
všetky systémy a pre všetky funkčné oblasti samostatne 
- Implementácia procesov  
Testovanie: 
Zrealizovanie testovania minimálne v nasledovnom rozsahu: 
- Funkčné testy 
- Bezpečnostné testy - v rozsahu dokumentu „Metodika pre systematické 
zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti“ 
(dostupná na 
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf) 
- Záťažové testy 
- Systémové integračné testy 
- Testy použiteľnosti 
- Používateľské akceptačné testovanie 

Podaktivita 4 

Nasadenie do produkcie: 
- Príprava produkčného prostredia 
- Administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, dokumentácia) 
- Inštalácia riešenia do produkčného prostredia 
- Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom 

Podporné aktivity  Manažérsky produkt 
- M-02 Správa o dokončení projektu 
- M-02 Plán kontroly po odovzdaní projektu 
- M-02 Odporúčanie nadväzných krokov 
- M-02 Plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní projektu 
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 Harmonizácia kartografických a technických údajov (napr. priebeh vodných tokov, ochranné 
pásma, vodné stavby) s už existujúcimi základnými mapami (ZbGIS). 

 Pasportizácia útvarov povrchových vôd a príprava dynamických GIS vrstiev, ktoré budú 
umožňovať pravidelnú aktualizáciu podľa reálnych zmien v teréne. 

 Zabezpečenie prepojenia s inými evidenciami (napr. o odberoch, vypúšťaní vôd, povoľovacích 
rozhodnutiach) prostredníctvom priestorových väzieb. 

Implementácia, testovanie, nasadenie a PIP centrálneho informačného systému a databáz, integračných 
prepojení (Podaktivita 2: Implementácia a testovanie, Podaktivita 4: Nasadenie a PIP) 

 Vývoj alebo prispôsobenie softvérového riešenia, ktoré sprístupní ucelenú agendu vodného 
hospodárstva (povoľovacie konania, stavebné rozhodnutia, monitoring, poplatkové priznania). 

 Vytvorenie robustnej databázovej infraštruktúry a integračných modulov, ktoré umožnia 
prepojenie s rezortnými, samosprávnymi a ďalšími externými systémami (napr. SHMÚ, SVP). 

 Zavedenie nástrojov pre správu používateľov, oprávnení a bezpečnostných mechanizmov pri 
práci s citlivými údajmi. 

Vytvorenie BI nástrojov pre analýzy a reporting údajov (Podaktivita 2: Implementácia a testovanie) 

 Implementácia business inteligence riešení a analytických modulov (napr. hodnotenia kvality 
vôd, identifikácia rizík sucha či povodní). 

 Možnosť vytvárať interaktívne prehľady a reporty v reálnom čase, dostupné kompetentným 
orgánom pre strategické i operatívne riadenie. 

 Podpora pokročilých funkcionalít (napr. modelovanie scenárov, trendové analýzy) pre 
dlhodobé plánovanie a zlepšovanie rozhodovacích procesov. 

Publikácia údajov pre odbornú a laickú verejnosť (Podaktivita 4: Nasadenie a PIP) 

 Sprístupňovanie kľúčových dát vodného hospodárstva (vrátane mapových podkladov) cez 
verejný portál, GIS portál, ako aj štandardizované webové služby. 

 Zabezpečenie prehľadných a zrozumiteľných výstupov pre rôzne cieľové skupiny (štátna 
správa, samosprávy, výskumný sektor, priemysel, občania). 

 Napĺňanie princípu otvorených dát a transparentnosti, čím sa zvyšuje dôvera verejnosti 
a podpora verejných politík v oblasti vodného hospodárstva. 
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10. Predpokladaný časový rámec 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy 
vo formáte mesiac/rok 

9/2025 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

24 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 
 
Finančný rámec21 

a) žiadateľa  

Fond Kohézny fond 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie 
regiónu22 (v EUR) 

neaplikuje sa 
 

4 117 648 € 

neaplikuje sa  

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu23 (v EUR) 
neaplikuje sa 3 500 000 € 

neaplikuje sa  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu24 (v EUR) 
neaplikuje sa 617 648 € 

neaplikuje sa  

Vlastné zdroje prijímateľa25 podľa kategórie 
regiónu26 (v EUR) 

neaplikuje sa 0 € 

neaplikuje sa  

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ                85 

Štátny rozpočet SR                   15  

Prijímateľ  0  

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania27 (ak relevantné) 

 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi 
VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade 
realizácie operácií s prínosom pre oba 
kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu 
v akom bol stanovený.  

  

b) partnera (ak relevantné) 

Fond Vyberte položku. 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa kategórie 
regiónu28 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu29 (v EUR) Vyberte položku.  

                                                 
21 Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení 
podľa špecifických cieľov.  
22 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
23 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
24 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
25 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
26 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
27  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na 
programové obdobie 2021 – 2027. 
28 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
29 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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Vyberte položku.  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu30 (v EUR) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Vlastné zdroje partnera31 podľa kategórie 
regiónu32 (v EUR) 

Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ  

Štátny rozpočet SR  

Partner  

Zdroj pro-rata (v %) 
Vyberte položku.  

Vyberte položku.  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer medzi 
VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v prípade 
realizácie operácií s prínosom pre oba 
kategórie regiónov, vrátane názvu dokumentu 
v akom bol stanovený.  

 

 

11. Rozpočet  

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza 
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave 
projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie 
výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny 
výdavkov doplňte v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade 
infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do 
ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. 
V prípade využitia paušálnej sadzby, ktorej výška je stanovená v nariadení, sa spôsob stanovenia sadzby 
nepožaduje. 

V prípade, že žiadateľ/partner poskytuje finančný príspevok užívateľovi, identifikujte v tabuľke nižšie, 
o ktoré skupiny výdavkov ide. 

Pri stanovovaní indikatívneho rozpočtu národného projektu sme postupovali v zmysle Metodického pokynu k 
spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy, ktorá pojednáva o 
adaptácií metodiky Use Case Point analýzy pre potreby stanovenia nákladov na funkčné požiadavky zamýšľaného 
projektu. V zmysle metodického pokynu sme vypočítali prácnosť (počet potrebných MD na vytvorenie diela a 
dodanie predmetného rozsahu prác), ktorú sme následne prenásobili benchmarkom (MD rate) pre jednotlivé IT 
pozície, ktorý je už priamo súčasťou template-u MIRRI SR - dokumentu BC/CBA. (zdroj benchmarku je: Inštitút 
digitálnych a rozvojových politík MIRRI SR). Všetky náklady skupiny výdavkov 013 - Softvér boli vypočítané na 
základe benchmarku vypublikovaného MIRRI. 

Výška priamych výdavkov predstavuje sumu 3 850 357 €. Suma bola vypočítaná v CBA z katalógu požiadaviek 
a jeho funkčných/nefunkčných a technických požiadaviek. Tento náklad je určený na zabezpečenie externého 
dodávateľa na zabezpečenie dodávky diela formou dodávky služieb cez VO. Zoznam výstupov projektu je spísaný 
v časti 9 c).  Mzdové výdavky boli vypočítané podľa priemerných tabuľkových platov za obdobie trvania 

                                                 
30 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
31 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
32 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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jednotlivých aktivít projektu, pri dodržaní finančných limitov stanovených poskytovateľom pre osobné výdavky 
odborného personálu projektu.  

Nepriame výdavky projektu v celkovej sume 267 291 € boli stanovené na základe paušálnej sadzby do výšky 7 % z 
celkových oprávnených priamych výdavkov projektu podľa článku 54 písm. a) NSU. Suma nepriamych výdavkov 
tvorí 6,94 % z celkových oprávnených priamych výdavkov národného projektu.  V národnom projekte bude využité 
zjednodušené vykazovanie nepriamych výdavkov formou paušálnej sadzby na nepriame výdavky.  

Žiadateľ je subjekt verejnej správy v zmysle národnej legislatívy povinný vykonávať finančnú kontrolu, je povinný 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, overovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 
finančných operácií a ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania 
výsledkov a cieľov finančných operácií. Zároveň žiadateľ ako subjekt verejnej správy podlieha kontrolám, v ktorých 
je relevantnými kontrolnými orgánmi overované hospodárenie organizácie ako celku, preto je riziko 
nadhodnotenia výdavkov v rámci implementácie projektu minimálne. 

Dodržanie princípu hodnota za peniaze bude v rámci NP zabezpečené najmä prostredníctvom vykonania 
verejného obstarávania/obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Príručkou k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania na všetky zákazky projektu a dodržaním finančných a percentuálnych limitov 
stanovených poskytovateľom. Uvedenými postupmi bude zabezpečené, že ciele NP budú dosiahnuté 
hospodárnym spôsobom, v súlade s princípom hodnota za peniaze. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 
zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 
prostriedky na aktivity NP 

Celkové oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1   

521 - Mzdové výdavky           
                    526 487 €  
 

Zamestnanci mimo oblasť IT: 

1 odborný koordinátor – interná kapacita na 

čiastočný úväzok 

1 špecialista - interná kapacita na čiastočný úväzok 

11 špecialistov, čo budú externé zazmluvnené kapacity 

rezortných organizácií MŽP SR 

IT zamestnanci:  

6 IT špecialistov – interné kapacity na čiastočný 

úväzok 

2 IT špecialisti, čo budú externe zazmluvnené kapacity 

MŽP SR 

Realizácia podaktivít projektu bude prebiehať zapojením 

interných kapacít a externých kapacít (zazmluvnenými 

formou dohody) MŽP SR a jej rezortných organizácií.  

 

Mzdové výdavky budú výdavky na mzdy špecialistov a IT 

špecialistov na strane odberateľa MŽP SR (a jej externých 

spolupracovníkov). Budú poskytovať odbornú súčinnosť 

dodávateľovi IS VODA (vysúťaženému na základe VO) pri 

hlavnej aktivite projektu a jej podaktivitách.  
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013 - Softvér                  3 323 870 € Nový systém IS VODA bude navrhnutý tak, aby využíval 
služby vládneho cloudu, čo zníži náklady na jeho 
prevádzku a zároveň zvýši bezpečnosť riešenia a jeho 
lepšiu dostupnosť. Pri tomto projekte štátnej správy 
budeme využívať služby verejnej časti vládneho cloudu 
https://katalog.statneit.sk/, ale vzhľadom na charakter 
projektu nie je v súčasnej fáze možné presne 
špecifikovať, ktorý cloudový poskytovateľ bude vybraný 
ani presný počet služieb, ktoré budú konzumované. Tieto 
detaily budú určené v neskorších fázach projektu, 
konkrétne po vykonaní detailnej analýzy potrieb v 
realizačnej fáze. 
Aktuálne nevieme uviesť špecifické služby alebo počet 
zdrojov, nakoľko cieľom nášho prístupu je vyhodnotiť a 
prispôsobiť sa zisteným požiadavkám v rámci 
implementačného cyklu. Tento prístup nám umožní 
optimalizovať výber cloudových služieb na základe 
skutočných potrieb projektu, čo prispeje k účinnému 
vynaloženiu rozpočtu a efektívnej realizácii riešenia. 

Hlavné aktivity spolu                  3 850 357 €  

Podporné aktivity                                         
267 291 € 

 

Podporné aktivity SPOLU                     267 291 €  

CELKOM                  
4 117 648 € 

 

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom 
výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie 
výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027 upravený zámer NP. 

Ostatné zmeny v rozpočte projektu (napr. doplnenie novej skupiny výdavkov, vypustenie skupiny 
výdavkov, zvýšenie alebo zníženie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupín výdavkov a pod.) nie je 
potrebné predkladať na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 
2021 – 2027. 

 

12. Ďalšie informácie o národnom projekte 

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie 
projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom 
systéme Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
https://metais.vicepremier.gov.sk/). 

https://metais.vicepremier.gov.sk/

