
            
 

Zámer národného projektu1 
 

Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Vybudovanie katalógu poplatkov 
 
Žiadateľ2: 

Obchodné meno/názov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Právna forma Príspevková organizácia 

Sídlo Ulica Kollárova 543/8, Trnava, 91701 

IČO 42156424 

 
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 
Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné) 

Obchodné meno/názov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

IČO 50349287 

Zdôvodnenie potreby partnera NP Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR (MIRRI SR) je nevyhnutným partnerom národného 
projektu, pretože plní úlohu gestora informatizácie verejnej 
správy v Slovenskej republike a zároveň je vlastníkom 
projektového zámeru. MIRRI SR je garantom strategického 
smerovania digitalizácie, interoperability a kvality služieb 
poskytovaných orgánmi verejnej správy, čo je v priamom 
súlade s cieľmi projektu. 
Účasť MIRRI SR zabezpečuje: 

• súlad projektu s Národnou koncepciou 
informatizácie verejnej správy (NKIVS) a jej akčnými 
plánmi, 

• zosúladenie projektu s politikami a princípmi 
Programu Slovensko, konkrétne špecifického cieľa 
RSO1.2, 

• legislatívnu a regulačnú podporu pri tvorbe rámcov 
pre používanie záväzného katalógu poplatkov, 

• podporu koordinácie zainteresovaných subjektov 
(ministerstvá, územná samospráva, technologickí 
partneri), 

• odborný dohľad nad napĺňaním princípov digitálnej 
transformácie štátu. 

Kritériá pre výber partnera3 Partner bol vybraný na základe týchto objektívnych kritérií: 
 
Zákonná kompetencia 
MIRRI SR je podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

 
1 Formulár zámeru NP predstavuje minimálny obsahový štandard, ktorý je poskytovateľ oprávnený dopĺňať a rozširovať na základe svojich 
potrieb. 
2 Uviesť aj názov sekcie ak je to relevantné.  Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy 
alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, alebo osoba, ktorá predkladá projektový zámer. 
3 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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niektorých zákonov ústredným orgánom štátnej správy pre 
informatizáciu a má výhradné právomoci v oblasti riadenia 
informatizačných projektov. 
 
Odborná garancia pre biznisové služby a služby IT 
Partner je kompetentný nielen v oblasti IT, ale aj v oblasti 
verejných politík, reformných iniciatív a analytického 
hodnotenia dopadov projektov. 
 
Predchádzajúca spolupráca 
MIRRI SR dlhodobo spolupracuje s NASES pri implementácii 
národných informatizačných projektov a rozvoji centrálnej 
eGovernment infraštruktúry. 

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

Áno. MIRRI SR má jedinečné postavenie, ktoré vyplýva: 

• zo zákona č. 95/2019 Z. z., ktorý mu priznáva 
výhradné kompetencie v oblasti riadenia, 
štandardizácie a koordinácie informatizácie verejnej 
správy a správy údajov, 

• z faktickej exkluzivity – žiadny iný subjekt v SR nemá 
právomoc určovať strategický smer a rámce 
digitálnych projektov v štátnej správe. 

 

 
 
 

Obchodné meno/názov Štátna pokladnica 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Sídlo Radlinského 6929/32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15 

IČO 360 65 340 

Zdôvodnenie potreby partnera NP Štátna pokladnica je relevantným partnerom národného 
projektu „Vybudovanie katalógu poplatkov“, keďže 
prevádzkuje Centrálny systém evidencie poplatkov Štátnej 
pokladnice – ÚHRADY, ktorý slúži na výber a evidenciu 
vybraných poplatkov orgánov verejnej správy. Integrácia 
Informačného systému ŠP ÚHRADY na pripravovaný Katalóg 
poplatkov si vyžiada jeho úpravy, ktoré vyplynú z využívania 
atribútov poplatkov.  
Táto integrácia si vyžiada: 
- napojenie IS ÚHRADY na Katalóg poplatkov za účelom 
využívania referenčných číselníkov a sadzieb poplatkov; 
- úpravu rozhraní pre volanie služby výpočtu poplatku 
poskytovanej Katalógom poplatkov; 
- zabezpečenia súladu správy poplatkov s rozpočtovými 
pravidlami, ekonomickou klasifikáciou a platnou legislatívou; 
- implementáciu mechanizmov synchronizácie údajov o 
sadzbách poplatkov medzi Katalógom poplatkov a systémom 
ÚHRADY; 
- implementáciu mechanizmov umožňujúcich pokračovanie 
prevádzky systému ÚHRADY aj v prípade dočasnej 
nedostupnosti služieb Katalógu poplatkov. 
Zapojenie Štátnej pokladnice zabezpečí, aby údaje o sadzbách 
poplatkov definované v Katalógu poplatkov mohli byť 
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využívané aj v systémoch evidujúcich ich úhradu 
a spracovanie. 
 

Kritériá pre výber partnera4 Partner bol vybraný na základe nasledovných kritérií: 
 
Unikátne kompetencie a technická exkluzivita 
Štátna pokladnica je jediným subjektom, ktorý má zákonom 
definovanú kompetenciu spravovať a evidovať finančné 
operácie verejnej správy v Slovenskej republike. Jej IS je 
centrálnym bodom pre správu rozpočtových transakcií. 
 
Legislatívna kompetencia a prevádzková výnimočnosť 
Štátna pokladnica pôsobí v oblasti finančného manažmentu 
štátu na základe zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici, 
čím disponuje jedinečným postavením a zodpovednosťou v 
oblasti správy verejných financií. 
 
Nezastupiteľná rola vo finančnej infraštruktúre štátu 
Prepojenie nového Katalógu poplatkov na systém Štátnej 
pokladnice je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie 
presnej evidencie, kontroly a transparentnosti výberu 
poplatkov. Žiadny iný subjekt nevykonáva tieto činnosti a 
nemá na to zákonom stanovené kompetencie. 

Technická a integračná nevyhnutnosť 
Štátna pokladnica je prevádzkovateľom systému ÚHRADY, 
ktorý zabezpečuje evidenciu a spracovanie úhrad vybraných 
poplatkov orgánov verejnej správy. Realizácia integrácie 
systému ÚHRADY na Katalóg poplatkov a implementácia 
súvisiacich zmien v tomto systéme je možná len v súčinnosti s 
jeho prevádzkovateľom. 

Tieto kritériá sú jasné a transparentné. Partnerstvo Štátnej 
pokladnice nebolo predmetom verejného obstarávania, 
keďže Štátna pokladnica má jedinečné postavenie 
vyplývajúce priamo zo zákona. 

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

Áno, Štátna pokladnica má jedinečné postavenie pre 
implementáciu aktivít národného projektu, založené na 
nasledovných dôvodoch: 

- Zákonné poverenie a kompetencie - Štátna pokladnica 
vykonáva svoju činnosť na základe zákona č. 291/2002 
Z.z. o Štátnej pokladnici. Táto legislatíva jej výlučne 
zveruje povinnosť správy a kontroly finančných tokov 
štátu, čím má výhradné postavenie v oblasti správy 
verejných financií. 

- Technická a organizačná exkluzivita - Štátna pokladnica 
disponuje unikátnym informačným systémom, ktorý 
centrálne spravuje rozpočtové a účtovné operácie 

 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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štátu, zabezpečuje transparentnosť platieb, vykonáva 
kontrolu a audit finančných transakcií, čo ju robí 
nenahraditeľnou pri realizácii projektu, ktorý je 
zameraný na centralizáciu a zefektívnenie evidencie 
poplatkov. 

- Faktická jedinečnosť: - Žiadny iný subjekt na Slovensku 
nemá podobné kompetencie ani informačný systém, 
ktorý by dokázal vykonávať funkcie a povinnosti Štátnej 
pokladnice v rámci finančného riadenia štátu a správy 
štátnych finančných zdrojov. 

 
Na základe uvedeného má Štátna pokladnica výlučné 
postavenie pre zabezpečenie integrácie a implementácie 
aktivít , ktoré sú priamo spojené s finančným riadením 
a evidenciou poplatkov v projekte „Vybudovanie katalógu 
poplatkov“. 

 
Obchodné meno/názov Ministerstvo vnútra SR 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO 00151866 

Zdôvodnenie potreby partnera NP Ministerstvo vnútra SR (MV SR) je dôležitým partnerom 
projektu „Vybudovanie katalógu poplatkov“, pretože 
vystupuje ako garant a kľúčový používateľ informačného 
systému MSP (Modul správy poplatkov) v rámci rezortu 
vnútra. Účasť MV SR v projekte je nevyhnutná z nasledujúcich 
dôvodov: 

- MV SR je jedným z najväčších poskytovateľov služieb 
pre občanov, ktoré zahŕňajú evidenciu vozidiel, 
občianskych preukazov, pasov, matrík a ďalších služieb, 
kde sú vyberané správne poplatky; 

- Je správcom a garantom používania IS MSP, ktorý slúži 
ako kľúčový nástroj pre prácu úradníkov MV SR s 
poplatkami, čím bude priamo ovplyvnený novým 
riešením Katalógu poplatkov; 

- Účasť MV SR zabezpečí súčinnosť pri analýze, validácii 
údajov, ako aj pri realizácii integrácie MSP s centrálnym 
Katalógom poplatkov, čím je nevyhnutné zabezpečiť 
jednotné používanie sadzieb, transparentnosť a 
minimalizáciu chýb pri ich aplikácii v praxi. 

Kritériá pre výber partnera5 Partner bol vybraný na základe nasledujúcich kritérií: 
Unikátne postavenie a kompetencie 
Ministerstvo vnútra SR spravuje služby, ktoré sú z hľadiska 
počtu a frekvencie poskytovania občanom významné a patrí 
medzi najväčších používateľov informačného systému MSP. V 
tomto smere má MV SR nezastupiteľnú pozíciu. 
 

 
5 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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Garant a správca IS MSP 
MV SR garantuje prevádzku a správu Modulu správy 
poplatkov, ktorý je integrálnou súčasťou procesu výberu 
správnych poplatkov na úradoch rezortu vnútra. Tieto 
kompetencie robia MV SR kľúčovým partnerom pri integrácii 
a migrácii systému na nový Katalóg poplatkov. 
 
Skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce 
MV SR dlhodobo spolupracuje s NASES a Slovenskou poštou 
na prevádzke a rozvoji IS MSP a systému eKolok. Táto 
spolupráca priniesla cenné skúsenosti a overené procesy, 
ktoré sú kľúčové pre úspešnú realizáciu projektu. 
 
Partnerstvo MV SR nebolo predmetom verejného 
obstarávania, keďže ministerstvo má jednoznačné postavenie 
ako garant a správca systému MSP a nemôže byť nahradené 
iným subjektom. 

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

Áno, Ministerstvo vnútra SR má jedinečné postavenie na 
implementáciu aktivít projektu, ktoré vyplýva predovšetkým z 
týchto dôvodov: 

- Legislatívne a organizačné kompetencie - MV SR je 
legislatívne a organizačne poverené zabezpečením 
správnych konaní, pri ktorých sa vyberajú poplatky, ako 
aj správou a prevádzkou IS MSP na úseku výkonu 
štátnej správy. Kompetencie MV SR sú definované 
osobitnými predpismi, ako napríklad zákonom č. 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

- Exkluzívna technická kompetencia - IS MSP je používaný 
výhradne pracovníkmi MV SR v rámci poskytovania 
služieb občanom a je úzko prepojený s internými 
procesmi ministerstva. MV SR disponuje jedinečným 
know-how a kapacitami potrebnými pre integráciu 
systému s novým Katalógom poplatkov. 

- Faktická exkluzivita - Ministerstvo vnútra je jedinečným 
prevádzkovateľom informačného systému MSP, ktorý je 
kľúčový pri evidencii a správe správnych poplatkov pre 
životné situácie občanov. Tento systém nie je v 
kompetencii žiadneho iného subjektu. 

 
Na základe uvedeného má MV SR výhradné a nenahraditeľné 
postavenie pre realizáciu integrácie IS MSP do centrálneho 
Katalógu poplatkov, čím je jeho účasť v projekte odôvodnená 
a nevyhnutná. 

 
 

Obchodné meno/názov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Sídlo Štefanovičova 5 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO 00151742 

Zdôvodnenie potreby partnera NP Ministerstvo financií SR (MF SR) je nevyhnutným partnerom 
národného projektu, pretože je gestorom viacerých poplatkov 
a daní v oblasti verejných financií . 
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Účasť MF SR je kľúčová pre zabezpečenie metodickej a 
legislatívnej súčinnosti pri definovaní pravidiel pre Katalóg 
poplatkov.  
 
 

Kritériá pre výber partnera6 MF SR bolo vybrané ako partner projektu na základe týchto 
kritérií: 

1. Gestorstvo nad časťou legislatívy týkajúcej sa 
poplatkov 
MF SR je zodpovedné za metodické a legislatívne 
riadenie v oblasti verejných príjmov, poplatkov a ich 
rozpočtovej klasifikácie. 
 

Má partner jedinečné postavenie 
na implementáciu týchto aktivít?  
Ak áno, na akom základe? 

Áno. MF SR má jedinečné postavenie z týchto dôvodov: 

• Ako gestor verejných financií a rozpočtu určuje 
štandardy a klasifikáciu poplatkov z hľadiska 
príjmovej časti štátneho rozpočtu. 
 

Z týchto dôvodov je zapojenie MF SR nevyhnutné pre 
plnohodnotnú implementáciu Katalógu poplatkov aj v oblasti 
ekonomickej agendy štátu. 
 

 
Sumárne informácie o národnom projekte 

Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) 2 633 571,35 € 

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, 
resp. celá SR) 

Celá SR 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) 

Fyzické osoby 
Právnické osoby 
Orgány verejnej moci 
Samosprávy 

Projekt so špecifickým určením 
pre marginalizované rómske komunity7 

nie 

 
Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko8 

 
6 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú 
dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite 
opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom 
obstarávaní. 
7 Zo zoznamu sa vyberie:  

- "áno" v prípade, ak sa projekt plánuje realizovať výhradne v lokalitách Atlasu rómskych komunít a bude financovaný z alokácie 
so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "nie" v prípade, ak sa projekt neplánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude financovaný z alokácie so špecifickým 
určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "čiastočne" v prípade, ak sa celý projekt, resp. aj časť projektu plánuje realizovať v lokalitách Atlasu rómskych komunít a nebude 
financovaný z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, 

- "nepriamo" v prípade, ak sa: 
o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, čiastočne bude financovaný 

z alokácie so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity a realizácia projektu predpokladá vplyv aj 
na marginalizované rómske komunity – tento vplyv sa bližšie uvádza v rámci rámcového popisu projektu, 

o projekt plánuje realizovať bez potreby sledovať prepojenie na lokality Atlasu rómskych komunít, nebude financovaný z alokácie 
so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity, ale realizácia projektu môže mať vplyv aj na marginalizované rómske 
komunity. 

8 V prípade zámeru NP, ktorý sa plánuje financovať z viacerých cieľov politiky súdržnosti / priorít / špecifických cieľov / opatrení sa vyberú 
zo zoznamu viaceré položky. 
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Cieľ politiky súdržnosti9 1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka 
presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 

Priorita  1P1 Veda, výskum a inovácie 
Špecifický cieľ RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, 

podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy 
(EFRR) 

Opatrenie (ak relevantné) 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej 
transformácie 

Súvisiace typy akcií10  Budovanie aplikačnej a technologickej architektúry na 
princípoch cloud native a cloud ready postavenej na 
bezpečnej sieti Govnet a podpora rozširovania služieb 
vládneho cloudu, vrátane prevádzkových nákladov; 

Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z.) 

1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu11 

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu 
NP (napr. odkazom na Program Slovensko 2021 – 2027, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; 
odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné / unikátne kompetencie 
na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje 
jedinečnosť prijímateľa NP a pod.). 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) má jedinečné postavenie ako prijímateľ 
Národného projektu „Vybudovanie katalógu poplatkov“ na základe nasledovného: 

- v nadväznosti na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS) je NASES uvedený 
ako prevádzkovateľ a garant Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a kľúčových 
centrálnych modulov štátu. 

- Kompetencie NASES sú explicitne uvedené v zákone č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente (§ 24 
a § 25), ktoré jednoznačne definujú NASES ako subjekt poverený správou a prevádzkou 
centrálneho riešenia eGovernmentu v SR. 

- NASES je jediná organizácia, ktorá v súčasnosti zabezpečuje centrálne informačné systémy 
verejnej správy, čo predurčuje jej exkluzívne postavenie pre realizáciu projektu zameraného 
na vytvorenie jednotného, právne záväzného katalógu poplatkov s celoštátnou pôsobnosťou 
a integráciou na existujúce systémy. 

Na základe uvedeného je NASES jednoznačne oprávnenou a nenahraditeľnou osobou na realizáciu NP 
„Vybudovanie katalógu poplatkov“. 

2. Odôvodnenie využitia národného projektu 

Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu. 

 
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Rámec implementácie fondov a 
metodický dokument č. 2 riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 neobmedzujú, resp. nevylučujú možnosť spojiť dva 
schválené zámery národných projektov do jednej výzvy, resp. na jeden schválený zámer národného projektu vyhlásiť dve výzvy na predloženie 
národných projektov. V takýchto prípadoch bude riadiaci orgán posudzovať výzvu tak, aby boli splnené všetky parametre 
schváleného/schválených zámeru/zámerov národného projektu berúc na zreteľ povolené odchýlky. 
9 V prípade Fondu na spravodlivú transformáciu sa vyberie "-". 
10 V súlade s informačným monitorovacím systémom. 
11 V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných 
predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z., príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením 
zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje. 
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Realizácia národného projektu „Vybudovanie katalógu poplatkov“ je nevyhnutná z nasledujúcich 
dôvodov: 

- Súčasná fragmentácia evidencie poplatkov vo verejnej správe (rôzne systémy a rozdielne 
sadzby) spôsobuje duplicity, neefektívnosť a vysokú chybovosť. 

- Potreba vybudovania Katalógu poplatkov vyplýva z toho, že existujúce systémy boli 
budované primárne na spracovanie platieb, evidenciu a správu poplatkov v rámci 
konkrétnych procesov, nie ako jednotný, centrálny a autoritatívny zdroj údajov o poplatkoch. 

- Zákonná požiadavka (§ 15a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona č. 
71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch) na existenciu centrálneho, záväzného katalógu poplatkov, 
ktorý bude poskytovať jednotnú a právne záväznú informáciu o sadzbách poplatkov. 

- Zabezpečenie interoperability a transparentnosti: Projekt vytvorí jednotný centrálny zdroj 
údajov o všetkých správnych, súdnych a miestnych poplatkoch, ktorý bude integrovaný na 
informačné systémy verejnej správy (IS PEP, IS MSP, IS DCOM, IS MEP a Štátna pokladnica). 

- Výstupy projektu budú využité nasledovne: 
o OVM a samosprávy: Jednotná, právne záväzná a aktuálna evidencia poplatkov. 

o Občania a podnikatelia: Jasná informácia o výške poplatkov za konkrétne životné 
situácie a elektronické služby, zníženie chybovosti. 

o Elektronické služby (ÚPVS, portály OVM): Automatizovaný a presný výpočet 
poplatkov pri elektronických podaniach, zefektívnenie výberu poplatkov. 

o Štátna pokladnica: Presná evidencia a transparentná správa štátnych príjmov. 

Projekt zásadne prispeje k zvýšeniu právnej istoty, k zníženiu administratívnej záťaže a podporí 
digitálnu transformáciu verejnej správy v súlade s cieľmi Programu Slovensko a NKIVS. 

 

3. Zdôvodnenie vylúčenia ,,súťažného postupu“ výberu projektu prostredníctvom výzvy   

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako využitie „súťažného postupu prostredníctvom výzvy 
(napr. porovnanie oboch spôsobov realizácie projektu, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie 
finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov 
kvality a pod.).  

Realizácia projektu formou národného projektu (NP) je vhodnejšia ako realizácia formou súťažného 
postupu prostredníctvom výzvy z nasledovných dôvodov: 

1. Jedinečné kompetencie a centrálna koordinácia - NASES disponuje exkluzívnymi 
kompetenciami danými priamo zákonom č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, vďaka čomu je 
jedinou organizáciou schopnou komplexne a efektívne zabezpečiť centrálny systém štátnej 
správy, ktorý bude integrovať rôzne IS a zabezpečí jednotný prístup ku správe poplatkov. 

2. Efektívnosť a hospodárnosť - Realizáciou NP je možné minimalizovať duplicity a odstrániť 
fragmentáciu systémov, čím sa dosiahne vyššia efektívnosť a hospodárnejšie využitie 
finančných prostriedkov. Pri súťažnom postupe hrozí riziko viacerých paralelných systémov, 
ktoré by zvýšili náklady a administratívnu záťaž štátu. 

3. Zabezpečenie štandardov kvality a interoperability - NP zabezpečuje priamu kontrolu štátu 
nad štandardmi kvality, súlad s NKIVS a interoperabilitu systému, čo by nebolo garantované 
pri decentralizovanom súťažnom postupe, kde by mohlo vzniknúť viacero systémov bez 
jednotných štandardov. 
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4. Garantovaná kontinuita služieb - Pri realizácii NP je zabezpečená kontinuita poskytovania 
elektronických služieb bez ohrozenia dostupnosti pre občanov, podnikateľov a OVM. Pri 
súťažnom postupe by mohli vzniknúť výrazné riziká prerušenia alebo nekonzistentnosti služieb. 

Z uvedených dôvodov je realizácia projektu formou NP efektívnejšia, hospodárnejšia a spoľahlivejšia 
než súťažný postup prostredníctvom výzvy. 

 

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít 

Ak nezapojíte do implementácie aktivít NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach12, zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak žiadateľ spolupracoval 
s partnermi už pri príprave zámeru NP, uvedie informáciu o ich zapojení v tejto časti. 

Konkrétne ide o: 

- regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy; 
- hospodárskych a sociálnych partnerov; 
- subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť; 
- výskumné organizácie a univerzity.  

V prípade národného projektu „Vybudovanie katalógu poplatkov“ je nezapojenie niektorých partnerov 
podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach odôvodnené nasledovne: 
 
1. Regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy 
Tieto subjekty (obce, mestá, VÚC) neboli zapojené ako priami partneri projektu z dôvodu, že ich úloha 
spočíva primárne v konzumovaní výstupov projektu, nie v ich implementácii. 
Prepojenie na tieto subjekty bude zabezpečené prostredníctvom ich centrálnych zastupiteľských a 
servisných organizácií – napr. DEUS pre samosprávu – a prostredníctvom integrácie na ich informačné 
systémy. Zapojenie jednotlivých samospráv ako partnerov by bolo organizačne a finančne neefektívne 
vzhľadom na ich veľký počet a odlišné lokálne podmienky. 
 
2. Hospodárski a sociálni partneri 
Do projektu neboli priamo zapojení, pretože NP má primárne technologický, dátový a legislatívny 
charakter, zameraný na centrálnu správu a poskytovanie referenčných údajov o poplatkoch. Vplyv na 
hospodárskych a sociálnych partnerov je nepriamy – cez zvýšenú kvalitu služieb, zníženie 
administratívnej záťaže a zlepšenie právnej istoty. Ich zapojenie prebehne formou konzultácií a 
pripomienkovania počas prípravy legislatívnych zmien a testovania používateľských rozhraní. 
 
3. Subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť 
Tieto subjekty neboli zapojené ako priami partneri, keďže cieľová skupina NP (občania a podnikatelia) 
bude využívať výstupy projektu prostredníctvom elektronických služieb OVM a ÚPVS. Ich účasť na 
príprave a realizácii sa plánuje zabezpečiť formou participácie na užívateľskom testovaní a 
pripomienkovaní počas realizačnej fázy, nie priamo v implementačnom tíme. 
 
4. Výskumné organizácie a univerzity 
Do projektu neboli priamo zapojené, pretože NP nevyžaduje výskumno-vývojové aktivity, ktoré by 
odôvodňovali priame partnerstvo s akademickým sektorom. Technické riešenie bude vychádzať zo 
štandardov eGovernmentu a požiadaviek NKIVS, a bude realizované prostredníctvom dodávateľa 

 
12 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1060. 
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vybraného vo verejnom obstarávaní. Potenciálne zapojenie univerzít alebo výskumných organizácií je 
možné v neskorších fázach pre účely hodnotenia dopadov a optimalizácie používateľskej skúsenosti. 
 

Popis národného projektu 

5. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 
súvisia s realizáciou NP: 

1. Regionálna úroveň 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR na úrovni regiónov (PHRSR) – schválené 
dokumenty samosprávnych krajov, ktoré obsahujú opatrenia na digitalizáciu verejnej správy a 
zlepšenie prístupu k verejným službám. 

- Regionálne akčné plány informatizácie a digitalizácie služieb – záväzky vyšších územných 
celkov a miest podporiť integráciu na centrálne systémy eGovernmentu. 

2. Národná úroveň 

- Program Slovensko  
o Priorita 1: Veda, výskum a inovácie 
o Špecifický cieľ RSO1.2 – „Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, 

výskumné organizácie a orgány verejnej správy (EFRR)“ 
o Opatrenie 1.2.1 – „Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie“. 

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) – ciele 1.2.2 (Interoperabilita a 
referenčné údaje), 1.3.1 (Kvalita údajov a referenčných registrov) a 2.1.1 (Interoperabilné 
služby VS). 

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente – určuje úlohy NASES ako prevádzkovateľa ÚPVS a 
centrálnych modulov. 

- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákon č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch 
– ustanovujú povinnosť viesť číselník poplatkov a používať ho pri elektronických aj fyzických 
podaniach. 

- Zákon č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente – zavádza záväzný 
číselník poplatkov pre OVM. 

- Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe (schválený vládou SR 18. 12. 2024) – 
predpokladá rozšírenie katalógu poplatkov na všetky druhy platieb OVM. 

- Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 – podpora elektronizácie služieb a 
jednotného poskytovania údajov. 

- Štúdia „Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024 – 2034“ – definuje potrebu centralizovanej 
správy poplatkov. 

3. Európska úroveň 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 – všeobecné ustanovenia o 
fondoch EÚ vrátane zásad riadenia národných projektov. 

- Digitálny kompas 2030 (Digital Compass: the European way for the Digital Decade) – cieľ „100 
% kľúčových verejných služieb online“. 

- Európsky rámec interoperability (EIF) – odporúčania na zabezpečenie interoperability medzi 
systémami verejnej správy v členských štátoch. 

- Smernica (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií verejného 
sektora. 
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- Program Digital Europe – ciele na zlepšenie interoperability a kvality údajov verejnej správy. 

 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

Štúdia „Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024 – 2034“ - Identifikovala potrebu vybudovania 
centrálneho, právne záväzného katalógu poplatkov ako štruktúrovaného zdroja sadzieb pre všetky 
systémy verejnej správy. Upozornila na nejednotnosť údajov v IS PEP, MSP, MEP a ďalších systémoch, 
absenciu parametrizácie poplatkov a nedostatočné väzby na legislatívu. 

Revízia výdavkov na IT verejnej správy (MF SR, 2023) - Konštatovala fragmentáciu systémov pre 
evidenciu poplatkov, duplicity v správach sadzieb a nedostatočné prepojenie údajov medzi 
jednotlivými rezortmi. Odporučila centralizáciu a zjednotenie správy poplatkov v jednom referenčnom 
systéme. 

Technické analýzy a prevádzkové dáta z IS PEP a IS MEP (NASES, 2022 – 2024) -  existujú rozdiely v 
správe súčasného číselníka poplatkov pre elektronické služby poskytované cez ÚPVS alebo 
špecializované portály a číselníka poplatkov pre listinné podania a to tak, že sa evidujú samostatné ID 
pre elektronické služby bez väzby na sadzby stanovené pri listinných podaniach. 

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) – Akčný plán implementácie - Stanovuje 
potrebu budovania interoperabilných riešení a referenčných registrov vrátane jednotného katalógu 
poplatkov. 

Legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe (MIRRI SR, 2024) - Explicitne uvádza 
potrebu rozšírenia katalógu poplatkov na všetky druhy platieb orgánom verejnej moci a integráciu na 
existujúce systémy. 

Štatistiky využívania služby eKolok (Slovenská pošta, NASES, 2023) - Preukázali rastúci trend 
elektronických platieb a potrebu ich jednotného výpočtu a predpisu zo spoľahlivého centrálneho 
zdroja. 

c. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, 
ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

Problémové oblasti vyplývajúce zo súčasného stavu: 

1. Fragmentácia evidencie poplatkov 

o Správne, súdne a iné poplatky sú spravované v rôznych systémoch (IS PEP, MSP, MEP, 
rezortné IS, lokálne systémy OVM) bez jednotného zdroja pravdy. 

o Chýba centralizovaná a právne záväzná správa sadzieb. 

2. Nekonzistentnosť údajov 

o Rozdielne ID služieb vedené pre listinné a elektronické podania k tým istým položkám 
sadzobníka správnych poplatkov. 

o Absencia jednotného API pre elektronické služby spôsobuje rozdiely a duplicitu dát. 

3. Absencia parametrizácie a dynamického výpočtu poplatkov 

o Súčasné systémy neumožňujú komplexné algoritmy výpočtu (napr. zľavy, oslobodenia, 
kombinované vzorce), čo vedie k manuálnemu určovaniu výšky poplatkov a k 
chybovosti. 
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4. Technologická nejednotnosť a nízka interoperabilita 

o Existujúce systémy používajú rôzne dátové štruktúry, komunikačné protokoly a 
spôsoby integrácie, čo sťažuje pripojenie nových systémov. 

o Neexistuje jednotné integračné rozhranie pre všetky OVM. 

5. Zvýšené riziko chýb a administratívne zaťaženie 

o Ručné spracovanie zmien sadzieb, distribúcia excelových číselníkov a manuálna 
aktualizácia údajov vo viacerých systémoch. 

o Nedostatočná automatizácia procesov pri výbere poplatkov. 

d. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov13 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný, resp. na ktoré NP čiastočne nadväzuje / 
prelína sa s nimi v istej časti a ako sú v ňom zohľadnené (čiastkové) výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): 

Projekt má väzbu na realizovaný projekt „Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024 – 2034“ (NASES, 
Slovenská pošta) 

- Väzba: Nový Katalóg poplatkov nahradí existujúci číselník poplatkov v IS PEP ako záväzný a 
centrálne spravovaný systém. 

- Rozdiel: Zatiaľ čo „Prevádzka služby eKolok“ zabezpečuje prevádzku a úpravy existujúcej služby 
výberu poplatkov, nový NP zavádza centrálny referenčný register poplatkov s rozšírenou 
funkcionalitou (parametrizácia, auditovateľnosť, verzionovanie) a rozšíreným obsahom (nielen 
správne a súdne poplatky, ale aj iné platby OVM). 

- Zohľadnenie výsledkov: Použité budú technické a procesné poznatky z prevádzky IS PEP a 
skúsenosti z integrácií na rezortné systémy. 

 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je 
v projekte zapojený aj partner): 

Národný projekt je realizovaný organizáciou NASES, ktorá disponuje potrebnými administratívnymi, 
finančnými a prevádzkovými kapacitami na jeho úspešnú implementáciu. Rovnako partneri projektu 
uvedení vyššie majú skúsenosti s realizáciou národných projektov.  

Administratívna kapacita 

NASES má dlhoročné skúsenosti s riadením a implementáciou IT a digitálnych projektov, vrátane 
národných a európskych programov v oblasti digitalizácie a infraštruktúry. 

Disponuje odborným personálom v oblastiach: 

- Digitálna infraštruktúra a informatizácia spoločnosti 
- Riadenie eurofondov a finančné plánovanie 
- Správa a implementácia veľkých IT projektov verejnej správy 

Má zavedené riadiace a monitorovacie mechanizmy na efektívne riadenie projektov financovaných z 
EÚ fondov. 

 
13 V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020. 
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Partneri majú rovnako skúsenosti s riadením a implementáciou IT a digitálnych projektov, vrátane 
národných a európskych programov v oblasti digitalizácie a infraštruktúry. Rovnako disponujú 
odbornými personálnymi kapacitami v oblastiach ako sú: 

- Digitálna infraštruktúra a informatizácia spoločnosti 
- Riadenie eurofondov a finančné plánovanie 
- Správa a implementácia veľkých IT projektov verejnej správy 

Finančná kapacita 

Financovanie projektu je zabezpečené z Programu Slovensko a štátneho rozpočtu. 

NASES má skúsenosti so správou veľkých rozpočtových alokácií na IT projekty. 

NASES ako aj partneri disponujú mechanizmami finančného riadenia a kontroly v súlade s pravidlami 
EÚ, vrátane: 

- Interných auditov a finančného dohľadu 
- Mechanizmov transparentného verejného obstarávania 
- Monitorovania efektivity čerpania finančných prostriedkov 

Prevádzková kapacita 

NASES má dostatočné technické a infraštruktúrne kapacity na správu a implementáciu informačných 
systémov. 

Má prístup k dátovým centrálnym štátu a technológiám na spracovanie, ukladanie a analýzu veľkých 
dát. 

Disponuje odborným personálom pre: 

- Riadenie dátových a IT systémov 
- Kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov 
- Prepojenie s existujúcimi informačnými systémami verejnej správy  

Zároveň partneri majú dostatočné technické a infraštruktúrne kapacity na zabezpečenie prevádzky 
dotknutých ISVS, ktoré budú projektom rozvíjané. 

Administratívne a odborné kapacita interná – v rámci projektu je predpoklad vytvorenia interných 
kapacít potrebných pre zabezpečenie procesov projektu a to nasledovnými projektovými rolami: 

− Projektový manažér 

− Vlastník údajov 

− Kľúčový používateľ 

− IT Architekt 

− IT Analytik 
V prípade partnerov sa jedná o aplikáciu interných kapacít, na ktoré nebudú alokované zdroje z P SK, 
ale štandardne z ich prevádzkových nákladov, keďže sa jedná o zabezpečenie rutinných oblastí, na 
ktoré majú existujúce kapacity. 

Administratívna kapacita externá – plánujú sa zabezpečiť vybrané podporné aktivity (Publicita a 
informovanosť, Riadenie projektu, Riadenie kvality) projektu. 

Odborné kapacity externé – v rámci realizácie projektu budú využité externé odborné kapacity na 
zabezpečenie vybraných činností v jednotlivých etapách projektu.  
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Finančná kapacita – obstarávacie náklady a prevádzkové náklady počas trvania projektu budú 
financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, po skončení projektu bude prevádzka riešenia 
financovaná zo štátneho rozpočtu. Ide o nasledovné alokácie: 

− investičné výdavky žiadateľ a partner sú vo výške  2 200 000 €  

− prevádzkové výdavky sa predpokladajú vo výške 447 tis. €/ rok (vlastné zdroje žiadateľa a 
partnerov) 

6. Hlavné ciele NP (stručne): 

V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy / výsledky projektu. Popíšte prínos projektu 
pre napĺňanie cieľov  a výsledkov príslušnej priority / špecifického cieľa / opatrenia Programu Slovensko 
2021 – 2027, ako aj súvisiacich strategických dokumentov na národnej úrovni (ak je to relevantné).  

Očakávané ciele projektu 

- Zriadiť centrálny, právne záväzný Katalóg poplatkov pre všetky orgány verejnej správy (OVM) 
a samosprávy SR. 

- Zabezpečiť jednotnosť a aktuálnosť sadzieb poplatkov pri elektronických aj fyzických 
podaniach prostredníctvom centrálneho referenčného registra. 

- Implementovať jednotné rozhranie (API) pre všetky integrované informačné systémy, ktoré 
zabezpečí okamžitý prístup k aktuálnym údajom o poplatkoch. 

- Podporiť parametrizáciu a dynamický výpočet poplatkov vrátane uplatňovania zliav, 
oslobodení a rôznych legislatívnych variant. 

- Zvýšiť interoperabilitu a transparentnosť služieb verejnej správy v súlade s Národnou 
koncepciou informatizácie verejnej správy (NKIVS) a legislatívnymi požiadavkami. 

- Znížiť administratívnu záťaž občanov, podnikateľov a úradov prostredníctvom automatizácie 
procesov správy poplatkov. 

 

Očakávané výstupy projektu 

- Funkčný centrálny IS Katalóg poplatkov nasadený do prevádzky v prostredí ÚPVS (GOV Cloud). 
- Jednotný API prístup k záväzným údajom o poplatkoch pre všetky napojené systémy (IS PEP, 

IS MSP, IS MEP, IS DCOM, IS Úhrady - Štátna pokladnica a iné). 
- Plná auditovateľnosť a verzionovanie sadzieb vrátane historických údajov a dátumu účinnosti 

zmien. 
- Kompletná integrácia so systémami služby eKolok a ďalšími IS OVM a samospráv. 
- Portálové rozhranie pre informatívne určenie výšky poplatku verejnosťou. 
- Administrátorské rozhranie pre správcov sadzieb z OVM a samospráv s podporou hromadných 

zmien. 

Prínos projektu pre Program Slovensko  

Priorita 1 – Veda, výskum a inovácie 

- Špecifický cieľ RSO1.2 – Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie (EFRR). 

- Opatrenie 1.2.1 – Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie  
- Projekt priamo prispeje k napĺňaniu cieľa zvýšiť kvalitu eGovernment služieb a posilniť 

interoperabilitu informačných systémov verejnej správy. 
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7. Merateľné ukazovatele NP a iné údaje 

V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu a iné údaje. Poskytovateľ v spolupráci so 
žiadateľom uvádzajú povinne minimálne jeden merateľný ukazovateľ projektu – výstup a minimálne 
jeden merateľný ukazovateľ projektu výsledok14. Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované 
tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 
za požadované výdavky dosiahne15. 

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu 
Typ 

merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Kód 
merateľného 
ukazovateľa 
projektu16 

Názov merateľného ukazovateľa 
projektu 

Merná jednotka 
merateľného 
ukazovateľa 

projektu 

Indikatívna 
cieľová 

hodnota17 

výstup PSKPRCO14 
 

Verejné inštitúcie podporované 
pri vývoji digitálnych služieb, 
produktov a procesov 

Verejné 
inštitúcie 

5 

výsledok PSKPRCR11 Používatelia nových a 
vylepšených verejných 
digitálnych služieb, produktov 
a  procesov 

Používatelia / 
rok 

3 508 000* 

*v rámci používateľov sú zahrnuté fyzické aj právnické osoby 

V prípade výsledkových ukazovateľov sa jedná o nových používateľov, ktorí budú realizovať transakcie 
s využitím nového komponentu. Jedná sa teda o počet transakcií, ktoré budú danou službou 
realizované. Tieto údaje budú overené prostredníctvom informačného systému PEP v ktorom sú 
evidované všetky realizované transakcie, pričom tieto budú rozdelené na fyzické a právnické osoby. 

Zoznam iných údajov projektu (ak relevantné) 

Kód iného 
údaja18 

Názov iného údaja 
Merná jednotka 

iného údaja 

DPSK033 
 

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

počet 

DPSK034 Priemerná hrubá mesačná mzda financovaná z projektu za rok EUR/rok 

DPSK035 Medián priemerných hrubých mesačných miezd financovaných z 
projektu 

EUR/rok 

 
14 Všeobecne v prípade merateľného ukazovateľa projektu – výsledok s výnimkou projektov technickej pomoci (okrem aktivít technickej 
pomoci zameraných na financovanie informačných systémov, CPV, vzdelávania administratívnych kapacít a materiálovo-technického 
zabezpečenia), projektov návratnej finančnej pomoci a projektov, ktorých cieľová skupina je totožná s účastníkom projektu, ktorá bude 
monitorovaná prostredníctvom spoločných merateľných ukazovateľov programu – výsledku v súlade s prílohou I nariadenia EP a Rady (EÚ) 
2021/1057 o ESF+ (karta účastníka) a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú financované z ESF+, alebo 
projekty sú financované FST v súlade s čl. 8 písm. k) až m) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1056 o FST. Povinnosť stanovenia minimálne 
jedného výsledkového merateľného ukazovateľa projektu s výnimkou zámerov národných projektov: 
• nepredstavujúcich investíciu do výroby a infraštruktúry; 
• v rámci, ktorých cieľová skupina je totožná s účastníkom projektu a súčasne platí jedna z dvoch nasledujúcich pod podmienok: projekty sú 
financované z ESF+, alebo projekty sú financované FST v súlade s článkom 8 písm. k) až m) nariadenia o FST. 
15 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo 
nie je možné uviesť požadované údaje. 
16 Uvádza sa kód merateľného ukazovateľa projektu, nie kód spoločného, resp. špecifického merateľného ukazovateľa programu. 
Ak merateľný ukazovateľ projektu ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
17 V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne 
cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne 
cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu. 
18 Ak iný údaj ešte nemá pridelený kód, uvádza sa „n/a“. 
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8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny19 (ak je to relevantné) 

 

V nasledujúcom texte sú popísané prínosy projektu ako takého: 

• Občania SR: 

o cca 3,7 milióna (počty používateľov služieb štátu ročne)  

o Jasné, jednoznačné a záväzné údaje o poplatkoch. 

o Zníženie chybovosti a administratívneho zaťaženia pri vybavovaní životných situácií. 

o Automatické určovanie poplatkov pri elektronických podaniach. 

o Transparentnosť poplatkových sadzieb. 

• Podnikatelia (živnostníci a firmy) 

o cca 750-tisíc podnikateľských subjektov v SR 

o Presné a okamžité informácie o výške poplatkov pri elektronických a fyzických 

podaniach. 

o Zjednodušenie procesov pri platbách za podnikateľské úkony. 

o Automatizovaný výpočet poplatkov, ktorý šetrí čas a redukuje náklady. 

• Orgány verejnej moci (OVM) 

o cca 7 500 organizácií (úrady štátnej správy a samosprávy) 

o Jednotný centrálny zdroj údajov o poplatkoch. 

o Eliminácia chýb spôsobených manuálnou aktualizáciou sadzieb. 

o Efektívnejšie procesy správy poplatkov, nižšia administratívna náročnosť. 

o Zabezpečenie legislatívneho súladu a auditovateľnosti sadzieb. 

• Zamestnanci úradov (úradníci) 

o cca 25 000 zamestnancov v rámci štátnej správy a samospráv 

o Zníženie administratívnej záťaže a chybovosti v procese predpisovania poplatkov. 

o Jednoduchá, rýchla a automatizovaná práca so sadzbami poplatkov. 

o Jasný prehľad o zmenách a histórii sadzieb. 

o Vyššia kvalita služieb poskytovaných občanom a podnikateľom. 

Poznámka: 

- Počty v tabuľke sú uvedené orientačne podľa dostupných štatistických údajov za rok (napríklad 

počet občanov a podnikateľských subjektov SR). Tieto čísla odporúčam aktualizovať podľa 

aktuálnych štatistík Štatistického úradu SR alebo dát z dostupných ročných správ MV SR, MF 

SR a Slovenskej pošty. 

- Projekt významne prispieva k naplneniu priorít a cieľov Programu Slovensko, ako aj k súvisiacej 

Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS). 

9. Aktivity národného projektu 

a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného 
projektu realizované. 

Názov aktivity 
Čo sa má aktivitou 

dosiahnuť 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a / alebo 

partner) 

Realizácia aktivity 
od – do20 

Aktivita 1 – Vybudovanie 
katalógu poplatkov 

Cieľom aktivity je vývoj 
a implementácia 

Žiadateľ a partneri 1 - 24 
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Táto hlavná aktivita bude mať nasledovné podaktivity: 

 
19 Nejde o cieľové skupiny vo význame zákona č. 121/2022 Z. z. 
20 Údaj uveďte v mesiacoch, počítaných od začiatku realizácie projektu (napr. 3 – 24), alebo informáciou o realizácii aktivity počas celého 
projektu, aby bolo zrejmá časová nadväznosť aktivít (ak je to relevantné). 
21 Údaj uveďte v mesiacoch, počítaných od začiatku realizácie projektu (napr. 3 – 24), alebo informáciou o realizácii aktivity počas celého 
projektu, aby bolo zrejmá časová nadväznosť aktivít (ak je to relevantné). 

a úprava ostatných 
systémov 

nového informačného 
systému verejnej správy 
„Katalóg poplatkov“, 
ktorý bude slúžiť ako 
jednotný a právne 
záväzný register sadzieb 
správnych, súdnych a 
iných poplatkov. 
Súčasťou aktivity je 
vytvorenie aplikačného 
a dátového jadra 
systému, 
implementácia 
verejných a 
autorizovaných API, 
administrátorského 
rozhrania a napojenie 
na centrálne moduly 
(ÚPVS, IAM, eDesk, 
MEP, MetaIS). Aktivita 
zahŕňa aj úpravu 
súvisiacich systémov v 
správe NASES (napr. IS 
MEP, ÚPVS) a 
zabezpečenie ich 
integrácie na nový 
Katalóg. 

Názov podaktivity Čo sa má dosiahnuť 
Spôsob realizácie 
(žiadateľ a / alebo 
partner) 

Realizácia aktivity 

od – do21 

PodAktivita 1 – Úprava 
systému MSP 

V tejto aktivite budú 
realizované zmeny v 
Module správy 
poplatkov (MSP), ktorý 
je používaný úradníkmi 
na priehradkách pri 
predpise a výbere 
poplatkov. MSP bude 
upravený na prácu s 
dátami z Katalógu 
poplatkov, vrátane 
integrácie cez 
zabezpečené API, 
vizualizácie 
parametrických sadzieb 

Partner – Ministerstvo 
vnútra SR 

1 - 24 
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a validácie aktuálnosti 
údajov. Súčasťou bude 
aj testovanie a školenie 
kľúčových používateľov. 

PodAktivita 2 – Úprava ŠP 
Úhrady 

Cieľom tejto aktivity je 
zabezpečiť integráciu 
Centrálneho systému 
evidencie poplatkov 
Štátnej pokladnice 
ÚHRADY na služby a API 
Katalógu poplatkov. 
Súčasťou aktivity bude 
úprava integračných 
rozhraní systému 
ÚHRADY tak, aby bolo 
možné využívať 
číselníky a sadzby 
poplatkov z Katalógu 
poplatkov a realizovať 
výpočet poplatku 
prostredníctvom služieb 
Katalógu poplatkov. 
Zároveň bude upravené 
GUI ÚHRADY pre 
integrovaných 
používateľov na 
zadávanie parametrov 
potrebných na využitie 
služby výpočtu poplatku 
poskytovanej 
Katalógom poplatkov. V 
rámci aktivity bude 
implementovaná aj 
evidencia použitej 
sadzby a jej verzie pre 
účely kontroly, 
reportingu a finančného 
vysporiadania. Zároveň 
bude zabezpečená 
synchronizácia sadzieb 
z Katalógu poplatkov a 
implementované 
mechanizmy 
umožňujúce 
pokračovanie prevádzky 
systému aj v prípade 
dočasnej nedostupnosti 
služieb Katalógu 
poplatkov.  Taktiež 
bude potrebné 
implementovať dopady 
na reporting a odvody 

Partner – Štátna 
pokladnica 

1 – 24 
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príjmov (VPS, úrady, 
obce...) 
 

PodAktivita 3 – Poskytnutie 
odborných konzultácií 
a metodického dohľadu 

MIRRI SR bude 
poskytovať odborné 
konzultácie a 
metodickú podporu 
počas prípravy, 
realizácie a 
nasadzovania Katalógu 
poplatkov. Zabezpečí 
konzistentnosť riešenia 
s cieľmi digitalizácie 
verejnej správy, 
podporí koordináciu 
partnerov a zabezpečí 
kvalitu výstupov z 
pohľadu štátnych IT 
politík. 
Cieľom bude zabezpečiť 
odbornú správnosť, 
súlad s národnými 
stratégiami 
informatizácie a 
podporiť efektívne 
nasadenie katalógu v 
prostredí verejnej 
správy. 

Partner – Ministerstvo 
investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie 
SR 

1 - 24 

PodAktivita 4 – Úprava 
systémov NASES 

Podaktivita bude 
obsahovať nasledovné 
činnosti: 
Dodanie centrálneho 
informačného systému 
Katalóg poplatkov, 
úprava MEF, PEP a MSP 
a integrácie na 
centrálne komponenty 
eGovernmentu  

Žiadateľ- NASES 1 - 24 

PodAktivita 5 –  
Poskytnutie odborných 
konzultácií a metodického 
dohľadu 

MF SR bude poskytovať 
odborné konzultácie a 
metodickú podporu 
počas prípravy, 
realizácie a 
nasadzovania Katalógu 
poplatkov. Zabezpečí 
konzistentnosť riešenia 
s cieľmi digitalizácie 
verejnej správy, 
podporí koordináciu 
partnerov a zabezpečí 
kvalitu výstupov z 
pohľadu štátnych IT 
politík. 

Partner – Ministerstvo 
financií SR 

1 - 24 
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V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

b. Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Okrem detailnejšieho popisu každej oprávnenej hlavnej aktivity uveďte, ako je v projekte zabezpečené 
dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa 
uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022. 

Ak po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 
dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná 
aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu 
schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán predloží 
pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program 
Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. Z dôvodu zabezpečenia overenia dodržania vyššie uvedenej 
zásady poskytovateľ vo výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci relevantnej podmienky poskytnutia 
príspevku zadefinuje hlavné aktivity schváleného zámeru NP ako povinné hlavné aktivity projektu. 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, pričom každá z nich bude realizovaná 
prostredníctvom nasledovných etáp: 

Etapy  Výstupy podaktivít 

Analýza a dizajn Bude vypracovaný Detailný návrh riešenia systému. Súčasne bude 
vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované 
funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v 
implementačnej fáze.  

- Vypracovanie detailného návrhu riešenia, 
- vypracovanie technického návrhu riešenia, 
- Vypracovanie implementačného plánu, 
- Vypracovanie popisu procesov. 

V rámci činnosti prebehne analýza požiadaviek zákazníka a na jej základe 
návrh, dizajn a dekompozícia nových funkčných celkov IS. 
Detailný návrh riešenia bude obsahovať analýzu a popis nasledovných 
oblastí: 

- Zoznam funkčných celkov IS a ich funkcionalitu 
- Popis funkcionality prostredníctvom typových úloh 
- Prezentačná vrstva, popis používateľského rozhrania – požiadavky na 

vizuálne komponenty v súlade s IDSK – wireframe model, pričom 
riešenie bude podporené prieskumom užívateľských požiadaviek 

Cieľom bude zabezpečiť 
odbornú správnosť, 
súlad s národnými 
stratégiami 
informatizácie a 
podporiť efektívne 
nasadenie katalógu v 
prostredí verejnej 
správy. 
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- Analýzu technických požiadaviek 
- Technický návrh riešenia 
- Funkčnosť systému a rozsah budúceho systému spracovaním Prípadov 

použitia (Use case) 
- Popis a model analytických tried, ktoré tvoria kľúčové pojmy domény 

(diagramy tried) a model chovania sa kľúčových objektov cez stavové 
diagramy 

- Popis algoritmov výpočtových modulov, benchmarkov, kalkulačiek  
formou diagramu aktivít 

- Analýza a popis API vytvorených webových služieb 
- Fyzický dátový model navrhovanej databázovej platformy 

Je potrebné, aby výstupy analýzy zohľadňovali špecifiká domény 
vyplývajúce z: 

- relevantnej legislatívy (zákony, vyhlášky, nariadenia, atď.) a koncepcie 
(KRIS, NKIVS, SIVS, atď.), 

- internej dokumentácie orgánov štátnej správy (smernice, pracovné 
poriadky, organizačná štruktúra, metodické pokyny, atď.), 

- technická dokumentácia k informačným systémom využívaných v 
doméne v súčasnosti. 

Pri tejto fáze projektu sa ráta s intenzívnou súčinnosťou objednávateľa, a 
to hlavne v nasledujúcich oblastiach: 

- stretnutia na poskytnutie spresňujúcich informácii o existujúcom stave 
a jeho nedokonalostí, 

- konzultačné a validačné stretnutia, 
- zabezpečenie formálnych ako aj obsahových a výkonných vstupov z 

tretích strán vo vzťahu k súčasnému stavu. 

Súčasťou detailného návrhu riešenia je aj časť pre technický návrh riešenia 
- bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov 
riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky 
riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a 
konfiguráciu technickej infraštruktúry systému, ak bude potrebná. Bude 
obsahovať najmä nasledovné časti: 

- Popis použitých technológií, 
- Požiadavky na softvérové licencie pre vývojové a produkčné prostredie, 
- Popis sieťovej infraštruktúry, 
- Rozhrania systému, spôsob integrácie modulov a systémov, 
- Požiadavky na rýchlosť odozvy, dostupnosť systému, priepustnosť 

systému. 

Implementačný plán, ktorý musí obsahovať: 

- detailný časový rámec implementácie IS, 
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- vypracovanie plánu testov, 
- plán školení, 
- spôsob zavedenia pilotnej prevádzky. 

Počas celej dodávky projektu bude prebiehať riadenie projektu. Pre 
potreby riadenia projektu bude vypracovaný komunikačný plán, v ktorom 
je potrebné definovať: 

- spôsob komunikácie všetkých subjektov zainteresovaných do projektu, 
- indikatívny harmonogram s monitorovaním a hodnotením, 
- manažment rizík. 

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom. 

Implementácia V rámci tejto činnosti budú vyvinuté jednotlivé funkčné celky IS podľa 
špecifikácie vypracovanej v aktivite „Analýza a dizajn“. 
V rámci implementácie budú realizované najmä nasledovné činnosti: 

- vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia a jeho 
komponentov (implementácia funkcionality jednotlivých funkčných 
celkov IS podľa odsúhlasených analytických dokumentov), 

- interné testovanie s testovacími dátami vyhotovenými uchádzačom, 
- inštalácia a konfigurácia aplikačného programového vybavenia do 

testovacej prevádzky, 
- implementácia rozhraní s externými informačnými systémami, 
- implementácia bezpečnostných mechanizmov, 
- vyhotovenie technickej a prevádzkovej dokumentácie. 

Implementácia bude realizovaná podľa princípov štandardizovanej 
metodiky vývoja IS, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, 
schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov. Systém, jeho 
komponenty a aplikácie budú vybudované v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. 
o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) vyhláškou Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. 
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre 
informačné technológie verejnej správy a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi. 

Testovanie V rámci tejto činnosti bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia IS. 
Úlohou aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie 
komponentov softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne 
implementované, identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred 
nasadením systému. V rámci testovania budú realizované najmä 
nasledovné činnosti: 

- testovanie systému podľa testovacích scenárov, 
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- funkčné testovanie FAT, 
- integračné testovanie, 
- záťažové a výkonnostné testovanie, 
- bezpečnostné testovanie, 
- používateľské testy funkčného používateľského rozhrania UX, 
- užívateľské akceptačné testovanie UAT, 
- vyhotovenie protokolov z priebehu testovania. 

Realizácia aktivity bude ukončená akceptačným protokolom. 

Nasadenie V rámci tejto činnosti bude systém nasadený do produkčného  prostredia. 
Aktivita zahŕňa tiež pilotnú prevádzku systému a realizáciu školení 
používateľov na prácu so systémom. 
V rámci nasadenia IS budú realizované najmä nasledovné činnosti: 

- Inštalácia finálnej verzie aplikačného softvéru do produkčnej 
prevádzky; 

- Naplnenie potrebných údajov o používateľoch do evidencie prístupov, 
nastavenie prístupových práv, vygenerovanie prístupových hesiel; 

- Realizácia školení užívateľov – spolu cca 90 používateľov; 
- Vytvorenie používateľskej dokumentácie; 
- Sprevádzkovanie pracoviska podpory; 
- Riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom pracoviska 

podpory Obstarávateľa a nastavenie komunikácie s týmto pracoviskom. 

Pred spustením produkčnej prevádzky sa vykoná pilotná prevádzka. Pilotná 
prevádzka predstavuje plné overenie požadovanej funkčnosti koncovým 
používateľom bezprostredne pred nasadením produkčného systému. Slúži 
na overenie plnej funkcionality a procesov s ňou súvisiacimi, umožňuje 
koncovému používateľovi vyskúšať si  „na ostro“ prácu s aplikáciou, 
upozorniť ešte na možné chyby,  v prípade chyby korigovať funkčnosť, a 
tým aj znižovať riziko navýšenia prácnosti  po nasadení. Pilotná prevádzka 
bude končiť vyhodnotením pilotnej prevádzky a v prípade potreby prijatím 
potrebných opatrení. 
Realizácia aktivity bude ukončená finálnym akceptačným protokolom. 

Produktová dokumentácia bude pozostávať z nasledovných dokumentov: 

- technická dokumentácia; 
- prevádzková dokumentácia; 
- používateľská dokumentácia; 
- právna analýza súladu spracúvania osobných údajov v dodávanom 

informačnom systéme voči požiadavkám platnej legislatívy SR a EÚ na 
ochranu osobných údajov; 

- bezpečnostný projekt; 
- analýza bezpečnosti, ktorá bude súčasťou bezpečnostného projektu 

podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných 
technológií verejnej správy a vyhlášky č. 362/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
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bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných 
opatrení; 

- spracovanie dokumentácie pre Havarijný plán. 

 
Podporné aktivity 
Zároveň budú v rámci projektu realizované aj podporné aktivity, pričom ich detailný prehľad je 
v nasledujúcej tabuľke: 

Riadenie projektu Riadenie projektu z pohľadu dodávateľa riešenia predstavuje jeho interné 
činnosti vedúce k riadnemu dodaniu predmetu zákazky. 
Dodávka služieb pre IS bude realizovaná formou projektu v súlade s 
metodikou, ktorá vychádza z: 

- štandardu PRINCE2 
- Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu č. 

78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 
- Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy  

Činnosť bude trvať počas celej doby realizácie projektu a pokrýva 
projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovania realizácie v zmysle 
systému riadenia projektov podľa metodiky Prince2. V rámci tejto aktivity 
budú najmä tieto činnosti: 

- Činnosti projektovej kancelárie 
- Dodržiavanie a zabezpečovanie kvality 

Riadenie dodávok - najmä riadenie administratívneho a organizačného 
zabezpečenia implementácie IS  dodávateľmi, sledovanie plnenia 
harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov, 
riadenie rizík a prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie 
projektových činností v rámci všetkých zainteresovaných strán, 
administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne 
vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov 
projektového tímu. 
Realizácia projektu začne schválením iniciačného dokumentu (PID), ktorý 
bude vypracovaný dodávateľom. 
Pod etapami je potrebné rozumieť jednotlivé časti, ktoré môžu byť 
realizovateľné samostatne oddelenými vývojovými tímami. 

 

Dodržiavanie horizontálnych princípov 

V rámci projektu bude zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov v súlade so Základným 
mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov  v Programovom období 2021 – 
2027 a základných horizontálnych podmienok. 
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10. Predpokladaný časový rámec 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy 
vo formáte mesiac/rok 

06/2026 

Predpokladaná doba realizácie NP 
v mesiacoch  

24 

Termíny v tabuľke nie sú záväzné. 

11. Finančný rámec22 

12. žiadateľa  - NASES 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu23 (v EUR) 

viac rozvinutý región 249904,22 € 

menej rozvinutý región 1634742,97 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu24 (v EUR) 
viac rozvinutý región 99961,68 €  

menej rozvinutý región 1389531,52 €  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu25 (v EUR) 
viac rozvinutý región 149942,54 €  

menej rozvinutý región 245211,45 €  

Vlastné zdroje prijímateľa26 podľa kategórie 
regiónu27 (v EUR) 

menej rozvinutý región 0,00 €  

viac rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 79,03% 

Štátny rozpočet SR 20,97% 

Prijímateľ  0,00% 

Uplatňovanie špecifického pravidla 
financovania28 (ak relevantné) 

 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26%    

 
22 Finančný rámec je potrebné uvádzať za celý NP spolu a v prípade financovania NP z viacerých priorít/špecifických cieľov, aj v rozdelení 
podľa špecifických cieľov.  
23 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
24 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
25 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
26 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
27 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
28  Uveďte konkrétne číslo tabuľky a jej názvu podľa Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na 
programové obdobie 2021 – 2027. 
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13. Partneri 

Ministerstvo vnútra SR 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu29 (v EUR) 

viac rozvinutý región 61500,98 € 

menej rozvinutý región 402 307,29 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu30 (v EUR) 
viac rozvinutý región 24600,39  € 

menej rozvinutý región 341961,19 €  

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu31 (v EUR) 
viac rozvinutý región  36900,59  € 

menej rozvinutý región 60346,10 € 

Vlastné zdroje partnera32 podľa kategórie 
regiónu33 (v EUR) 

menej rozvinutý región 0,00 €  

viac rozvinutý región 0,00 €  

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 79,03% 

Štátny rozpočet SR 20,97% 

Partner 0,00% 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26% 

 

Štátna pokladnica 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu34 (v EUR) 

viac rozvinutý región 24653,79 € 

menej rozvinutý región 161 272,24 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu35 (v EUR) 
viac rozvinutý región      9861,51  € 

menej rozvinutý región 137081,40 € 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu36 (v EUR) 
viac rozvinutý región 14792,28 € 

menej rozvinutý región 24190,84 € 

menej rozvinutý región 0,00 € 

 
29 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
30 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
31 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
32 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
33 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
34 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
35 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
36 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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Vlastné zdroje partnera37 podľa kategórie 
regiónu38 (v EUR) 

viac rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 79,03% 

Štátny rozpočet SR 20,97% 

Partner 0,00 % 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26% 

 

MIRRI SR 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu39 (v EUR) 

viac rozvinutý región 6576,29 € 

menej rozvinutý región 43 018,64 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu40 (v EUR) 
viac rozvinutý región 2630,51  € 

menej rozvinutý región 36565,84 € 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu41 (v EUR) 
viac rozvinutý región 3945,78  € 

menej rozvinutý región 6452,80 € 

Vlastné zdroje partnera42 podľa kategórie 
regiónu43 (v EUR) 

menej rozvinutý región 0,00 € 

viac rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 79,03% 

Štátny rozpočet SR 20,97% 

Partner 0,00 % 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 

 
37 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
38 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
39 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
40 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
41 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
42 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
43 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26% 

 

Ministerstvo financií SR 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Celkové oprávnené výdavky NP podľa 
kategórie regiónu44 (v EUR) 

viac rozvinutý región 6576,29 € 

menej rozvinutý región 43 018,64 € 

Zdroj EÚ podľa kategórie regiónu45 (v EUR) 
viac rozvinutý región 2630,51 €  

menej rozvinutý región 36565,84 € 

Zdroj ŠR podľa kategórie regiónu46 (v EUR) 
viac rozvinutý región 3945,78  € 

menej rozvinutý región 6452,80 € 

Vlastné zdroje partnera47 podľa kategórie 
regiónu48 (v EUR) 

menej rozvinutý región 0,00 € 

viac rozvinutý región 0,00 € 

Miera spolufinancovania (v %) 

Zdroj EÚ 79,03% 

Štátny rozpočet SR 20,97% 

Partner 0,00% 

Zdroj pro-rata (v %) 
neaplikuje sa  

neaplikuje sa  

V prípade uplatňovania systému pro-rata 
uveďte spôsob jeho stanovenia  (pomer 
medzi VRR a MRR), ktorý sa uplatňuje v 
prípade realizácie operácií s prínosom pre 
oba kategórie regiónov, vrátane názvu 
dokumentu v akom bol stanovený.  

V zmysle čl. 63 ods. 3 prvá veta nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, v projekte, ktorý zahŕňa / má prínos pre viac 
ako jednu kategóriu regiónu podľa článku 108 ods. 2 
nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci členského 
štátu, sa celkové oprávnené výdavky spojené s projektom 
pridelia na príslušné kategórie regiónu na pomernom 
základe, a to podľa objektívnych kritérií. Objektívnym 
kritériom vzhľadom na povahu a zameranie projektu je 
podiel obyvateľov v bratislavskom regióne (NUTS II) k 
obyvateľom v SR (referenčným obdobím je rok 2021). 
Celkové oprávnené výdavky sa vyjadria pomerom podľa 
kategórie regiónu:  menej rozvinutý región v pomere 86,74% 
viac rozvinutý región v pomere 13,26% 

14. Rozpočet  

V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza 
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, 
ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem 
iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných 
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. 

 
44 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
45 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
46 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
47 Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, 
Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 
48 V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“. 
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V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, 
sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá 
forma. V prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia 
sadzby nepožaduje. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 
zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 
prostriedky na aktivity 

NP 

Celkové oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Plánované vecné vymedzenie 

Hlavné aktivity 

NASES 1 761 352,52  € Jedná sa o výdavky pre realizáciu podaktivity 4 
definovanú v časti 9 tohto zámeru 

013 Softvér 1521269,14 € 
 

Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. 
Licencia MS Windows datatcenter 
Licencia VM Ware  

521 Mzdové výdavky 46 350,41 € Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: 
- Kľúčový používateľ 
- IT Analytik 
- Vlastník procesov 
- Vlastník údajov 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

193732,97 € Jedná sa o zabezpečenie nákladov pre HW komponenty  

- Server 

MV SR 433 465,68 € Jedná sa o výdavky pre realizáciu podaktivity 1 
definovanú v časti 9 tohto zámeru 

013 Softvér 394135,18 € Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP.  

521 Mzdové výdavky 39 330,50 € 
 

Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: 
- Kľúčový používateľ 
- IT Analytik 
- Vlastník procesov 
- Vlastník údajov 

Štátna Pokladnica 173762,65 € Jedná sa o výdavky pre realizáciu podaktivity 2 
definovanú v časti 9 tohto zámeru 

013 Softvér 157996,30 € Ide o externé náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP.  
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521 Mzdové výdavky 15 766,35 € Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: 
- Kľúčový používateľ 
- IT Analytik 
- Vlastník procesov 
- Vlastník údajov 

MIRRI SR 46 350,41 € Jedná sa o výdavky pre realizáciu podaktivity 3 
definovanú v časti 9 tohto zámeru 

521 Mzdové výdavky 46 350,41 € Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: 
- IT Analytik 
- IT Architekt 
- Biznis vlastník 
- Produktový manažér 

MF SR 46 350,41 € Jedná sa o výdavky pre realizáciu podaktivity 5 
definovanú v časti 9 tohto zámeru 

521 Mzdové výdavky 46 350,41 € Ide o interné náklady na zabezpečenie hlavnej aktivity, 
pričom ide o nevyhnutné výdavky a pozície na 
zabezpečenie cieľov projektu a ich kalkulácia vychádza z 
metodiky UCP. Jedná sa o nasledovné pozície: 
- IT Analytik 
- IT Architekt 
- Biznis vlastník 

Produktový manažér 

Hlavné aktivity spolu 2 461 281,67 €  

Podporné aktivity  

NASES 123294,67 € Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 

MVSR 30342,59 € Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 

Štátna pokladnica 12163,38 € Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 

MIRRI SR 3244,52 € Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 

MF SR 3244,52 € Ide o výdavky v zmysle 907 Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU 

Podporné aktivity 
SPOLU 

172289,68 €  

CELKOM 2 633 571,35 €  

V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou 
pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy 
je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), riadiaci orgán / 
sprostredkovateľský orgán predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri 
Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP. 

Odôvodnenie finančných rozdielov s projektom rozvoja_3527 
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Projekt rozvoja bol pripravený projektovým tímom v priebehu mesiaca august. Následne začala 
prebiehať prípravy dokumentácie pre samotný Zámer národného projektu. Vzhľadom na fakt, že 
v tejto etape bola nutná detailnejšia diskusia s potenciálnymi partnermi, začali sa detailizovať niektoré 
požiadavky, ktoré neboli predmetom finančného ohodnotenia v rámci schváleného projektu rozvoja.  

Tieto požiadavky vychádzajú z detailnejšieho rozanalyzovania situácia pri implementácii Katalógu 
poplatkov. Najvýraznejšie zmeny oproti schválenému projektu rozvoja sú: 

• Zaradenie Štátnej pokladnice ako partnera projektu – viď odôvodnenie zaradenia, pričom 
pôvodný kontext nastavenia projektu nepočítal s nákladmi na úpravu systémov ŠP. Tieto mali 
byť predmetom samostatného projektu, avšak vzhľadom na potrebu riadnej implementácie IS 
Katalóg poplatkov je nevyhnutné spraviť aj úpravy existujúcich procesov na strane ŠP  

• Úprava spôsobu financovania Slovenskej pošty – náklady súvisiace so zapojením Slovenskej 
pošty nebudú hradené z prostriedkov projektu, ale zo štátneho rozpočtu. 
 

 

Všetky náklady na národný projekt boli spracované a prepočítané v formulári CBA, pričom bola použitá 
metodika UCP pre funkčné požiadavky definované pre každý dotknutý subjekt. Rovnako boli rozšírené 
mzdové náklady na pozíciu kľúčový používateľ pre všetky subjekty na projekte.  

 

15. Ďalšie informácie o národnom projekte 

Definuje riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie 
projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom 
systéme MIRRI SR https://metais.vicepremier.gov.sk/). 

Projekty rozvoja, ktoré sú relevantné pre tento Zámer národného projektu sú uvedené na 
nasledujúcich adresách: 

• Vybudovanie katalógu poplatkov - https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/10b7d9dd-0ae6-
4d7a-ab1c-bde6b498e0cf  

• Prevádzka služby eKolok v rokoch 2024-2034 - 
https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/b77d5c17-538b-439b-a06f-bc42cda17717 - v tomto 
projekte boli kalkulované náklady na úpravy systémov miest a obcí, ktoré boli následne 
prepočítané cez UCP analýzu vo forme funkčných požiadaviek 

 
 

https://metais.vicepremier.gov.sk/
https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/10b7d9dd-0ae6-4d7a-ab1c-bde6b498e0cf
https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/10b7d9dd-0ae6-4d7a-ab1c-bde6b498e0cf
https://metais.slovensko.sk/ci/Projekt/b77d5c17-538b-439b-a06f-bc42cda17717

