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ZÁPISNICA 

z 13. zasadnutia  

KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO  

2021 – 2027 PRE FOND NA SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU 

 

Dátum a čas konania 3.3.2026 / 10:00 hod. 

Miesto konania ÚZ Hotel Bôrik, Bratislava 

Predsedajúci Veronika Vozárová  

Príloha č. 1  Program zasadnutia 

Príloha č. 2 Prezenčná listina  

Príloha č. 3 Prezentácia  

Príloha č. 4 Uznesenie č. 1/2026 

 
1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa 

Úvodné príhovory: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, otvorila trináste zasadnutie Komisie a privítala 
prítomných členov, ako aj zástupcov EK – p. Jiřičkovú (EK, DG EMPL) pripojenú online a osobne 
prítomných p. Straku, p. Jaryho a p. Chrásku (EK, DG REGIO). 

Privítala tiež prizvaných hostí zo SIH, ktorí v rámci zasadnutia poskytli informácie o aktuálnom 
stave implementácie finančných nástrojov v rámci FST.  

Hlavným cieľom zasadnutia bolo prerokovanie informačných bodov a hlasovanie o návrhu na 
presun alokácie v rámci priority 8P1. FST Programu Slovensko z opatrenia 8.2.1 Podpora čistej 
energie do opatrenia 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia priemyselných území.  

Zároveň informovala o doplnení programu v bode 3. Rôzne, v rámci ktorého boli predstavené 
možnosti zapojenia projektov do súťaže EK REGIOSTARS. 

Kontrola uznášaniaschopnosti:  

Tajomníčka Komisie, Zuzana Chrapeková, informovala členov Komisie o postupe hlasovania. 
Po prezentácií členov konštatovala uznášaniaschopnosť Komisie. Na zasadnutí bolo 
prítomných 24 z celkového počtu 34 členov. 

Schválenie programu zasadnutia: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, otvorila diskusiu k navrhnutému programu 
rokovania a vyzvala členov Komisie na predloženie prípadných pripomienok alebo návrhov na 
doplnenie bodov programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Program zasadnutia spolu s finálnymi podkladovými materiálmi bol členom Komisie zaslaný 
27. februára 2026. Predsedníčka následne vyzvala členov Komisie na hlasovanie o programe 
rokovania. 
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Počet prezentovaných 
členov: 

24 členov komisie 

za hlasovalo: 24 členov komisie 

proti hlasovalo: 0 členov komisie 

zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie 

nehlasovalo: 0 členov komisie 

 
Výsledok hlasovania k programu rokovania:  program schválený. 
 

Schválenie overovateľa zápisnice:  

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, navrhla za overovateľa schváliť pána Zdenka 

Letenaya (SIEA). Vyzvala k hlasovaniu o voľbe overovateľa. 

Počet prezentovaných 
členov: 

24 členov komisie 

za hlasovalo: 23 členov komisie  

proti hlasovalo: 0 členov komisie 

zdržalo sa hlasovania: 1 člen komisie 

nehlasovalo: 0 členov komisie 

 
Výsledok hlasovania k voľbe overovateľa zápisnice:  overovateľ schválený. 

 
Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko a FST vrátane informácie o odhadoch 
čerpania na nasledujúce obdobie  

Priebeh zasadnutia:  

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, predstavila bod programu a odovzdala slovo 
prezentujúcim zodpovedným za implementáciu Programu Slovensko a FST. 

• Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko  

Priebeh zasadnutia: 

Katarína Belicová (MIRRI SR) v rámci prezentácie (príloha č. 3) informovala o aktuálnom stave 
implementácie Programu Slovensko. Uviedla, že v rámci programu bolo vyhlásených 351 
výziev, zazmluvnených je 3 211 projektov a celkové čerpanie na národnej úrovni dosiahlo 1,82 
mld. eur.  

Z hľadiska vyhlasovania výziev je zaznamenaná najvyššia aktivita pri cieli politiky 4 – 
Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko, po ktorom nasleduje cieľ politiky 2 – Zelenšie Slovensko 
a cieľ politiky 1 – Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko. V oblasti kontrahovania 
dosahuje najvyššiu úroveň cieľ politiky 4, nasledovaný cieľom politiky 3, pričom nižšie hodnoty 
sú evidované pri cieľoch politiky 1 a 5. Z pohľadu čerpania je najúspešnejší cieľ politiky 4, 
nasledovaný cieľom politiky 2. 
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Pri porovnaní celkového stavu implementácie FST s priemernými hodnotami za všetky ciele 
politiky, bez započítania technickej pomoci, uviedla, že v oblasti vyhlasovania výziev sa 
dosahujú za FST výsledky približne na úrovni priemeru cieľov politiky, zatiaľ čo v oblasti 
kontrahovania je plnenie mierne podpriemerné. Čerpanie finančných prostriedkov naďalej 
zaostáva za požadovaným tempom.  

Z hľadiska výkonnosti jednotlivých SO pre FST bol vo vyhlasovaní výziev zaznamenaný 
najvýraznejší pokrok zo strany SIEA, zatiaľ čo najväčšie rezervy sú evidované na strane MIRRI 
SR. V oblasti kontrahovania dosahuje najvyššie hodnoty MPSVR SR, ktoré zároveň vykazuje 
stabilné výsledky aj v oblasti čerpania.  

• Informácia o odhadoch čerpania FST na nasledujúce obdobie 

Priebeh zasadnutia 

Juraj Gmiterko (MIRRI SR) z úrovne RO informoval o monitorovaní čerpania FST na mesačnej 
báze a príprave prognózy čerpania do konca septembra 2026, ktorá vychádza z podkladov 
predložených jednotlivými SO. Prezentované boli odhady čerpania k 1. februáru 2026 
vzťahujúce sa na obdobie február až september 2026.  

Uviedol, že v súlade s článkom 4 Nariadenia k FST je z nástroja NGEU potrebné predmetné 
prostriedky deklarovať EK najneskôr do 30. októbra 2026, pričom za hraničný termín na 
predloženie a spracovanie žiadostí o platbu sa považuje 30. september 2026. 

SO plánujú vyčerpať finančné prostriedky vo výške 116 975 213 eur, pričom na základe 
aktuálneho odhadu sa predpokladá reálne čerpanie približne na úrovni 60 mil. eur. Riziko 
dekomitmentu tak predstavuje sumu približne 31,5 mil. eur. Riziko dekomitmentu zvyšuje 
koncentrácia plánovaného čerpania v mesiacoch júl až september 2026, keďže prípadné 
zdržania v procesoch VO, kontrolných postupoch alebo realizácii projektov sa priamo 
premietajú do schopnosti deklarovať výdavky v stanovenom termíne. Riziko zvyšuje aj 
skutočnosť, že časť plánovaného čerpania je viazaná na projekty, ktoré ešte nie sú 
zazmluvnené alebo sa nachádzajú v počiatočnej fáze implementácie. 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, konštatovala, že deklarovanie výdavkov na MF SR 
až v priebehu septembra predstavuje významné riziko, keďže aj rezort financií potrebuje 
dostatočný časový priestor na ich spracovanie a následnú deklaráciu voči EK.  

Josef Jary (EK, DG REGIO) poďakoval za zorganizovanie zasadnutia Komisie a uviedol, že EK 
úzko spolupracuje s odborom spravodlivej transformácie MIRRI SR. V rámci tejto spolupráce 
boli identifikované viaceré riziká súvisiace s implementáciou FST. Informoval, že bol zavedený 
spoločný mesačný monitoring čerpania a implementácie projektov, pričom EK aktuálnu 
situáciu priebežne sleduje a vyhodnocuje.  

Zdôraznil, že koniec septembra 2026 predstavuje konečný termín na deklarovanie výdavkov, 
pričom finančné prostriedky nie je možné presúvať do iných cieľov politiky a musia byť 
vyčerpané výlučne v rámci FST. Zároveň informoval, že MIRRI SR boli doručené dva oficiálne 
listy upozorňujúce na riziko nečerpania, v ktorých je explicitne uvedená suma, ktorú je 
Slovenská republika povinná vyčerpať do konca septembra 2026. Listy boli zaslané z úrovne 
zástupcu generálneho riaditeľa a adresované ministrovi MIRRI SR. 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) doplnil, že po zasadnutí Komisie bude na technickom stretnutí 
prerokovaný obsah uvedeného listu vrátane navrhovaných opatrení. Zároveň uvítal ukončenie 
prípravy finančných nástrojov zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov, ktoré 
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sú pripravené pre implementáciu v rámci FST. Informoval tiež, že po schválení revízie 
Programu Slovensko, ktoré sa očakáva v najbližších dňoch, bude možné pristúpiť k čerpaniu 
30 % -nej tranže. 

V tejto súvislosti poukázal aj na možnosť využitia preddavkových platieb podľa článku 91 ods. 
5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060. Uviedol, že tento nástroj využíva 
až sedemnásť krajín EÚ a využitie tejto možnosti by mohlo prispieť k zrýchleniu čerpania a 
zníženiu rizika nevyužitia prostriedkov aj na Slovensku. 

Ako ďalšiu aktuálnu tému uviedol problematiku financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi. 
Na základe monitoringu EK je Slovenská republika zaradená medzi krajiny s vyšším rizikom 
nevyčerpania prostriedkov, pričom hrozí dekomitment približne 30 mil. eur zo zdrojov NGEU. 
V reakcii na túto situáciu bola zriadená pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať členskými 
štátmi s vysokým rizikom dekomitmentu a analyzovať možnosti vytvorenia schémy 
financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi. EK je tejto možnosti otvorená a predpokladá sa 
uskutočnenie pracovného stretnutia zameraného na identifikáciu možných riešení pri 
vybraných výzvach. 

Lenka Ilčíková (zástupca občianskej spoločnosti - Ekofórum - Sieť environmentálnych 
organizácií) uviedla, že v prezentovaných informáciách absentuje údaj o pomere predložených 
a schválených žiadostí o poskytnutie NFP, ktorý považuje za významný indikátor rizika 
implementácie. Zároveň poukázala na prípad výzvy „Podpora a rozvoj výskumu, vývoja 
a inovácií prostredníctvom partnerstiev s potenciálom transferu do aplikačnej praxe“, pri 
ktorej žiadosti čakajú na vydanie rozhodnutí už 427 dní. 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) uviedla, že tejto téme sa bude RO venovať v nasledujúcej časti 
prezentácie (príloha č. 3), vrátane informácií o stave žiadostí o NFP. 

Veronika Jiřičková (EK, DG EMPL) uviedla, že EK vníma zvýšené riziko pomalého čerpania a 
implementácie projektov FST. Zdôraznila, že z pohľadu DG EMPL sú v súčasnosti kľúčové najmä 
dve výzvy – „Zostaň a zmeň – mládež pre spravodlivú transformáciu“ a „Podpora spolupráce 
medzi MSP a strednými odbornými školami za účelom zlepšenia vzdelávania, odbornej prípravy 
a zručností“. Podľa dostupných informácií sú tieto výzvy pripravené a nie sú známe dôvody, 
pre ktoré k ich vyhláseniu zatiaľ nedošlo. V tejto súvislosti požiadala o vysvetlenie dôvodov 
odkladu ich vyhlásenia.  

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, uviedla, že program rokovania bude pokračovať 
bodmi, ktoré predstavia jednotlivé SO pre FST. V rámci týchto bodov bude možné venovať sa 
detailnejším informáciám. 

• Aktuálny stav implementácie FST: 

MIRRI SR 

Priebeh zasadnutia: 

Daniel Šoka (MIRRI SR) v rámci prezentácie (príloha č. 3) zhrnul aktuálny stav implementácie 

FST v gescii MIRRI SR a predstavil aktuálny stav implementácie národného projektu „Využitie 

geotermálnej energie v Košickej kotline“. 
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Matej Hotovčin (MIRRI SR) informoval o stave pripravovaných výziev FST, ktoré sa nachádzajú 

v rôznych štádiách prípravy, ako aj o zmenách v Harmonograme plánovaných výziev Programu 

Slovensko. 

Diskusia: 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) ocenil proaktívny prístup pri implementácii národného 

geotermálneho projektu a zvolanie riadiaceho výboru projektu zo strany MIRRI SR. Zároveň 

zdôraznil potrebu zabezpečiť realizovateľnosť projektu v jeho celom rozsahu. Ocenil, že časť 

projektu zameraná na realizáciu geotermálnych vrtov, je už v implementácii, a vyjadril 

presvedčenie, že proces VO bude úspešne ukončený, čo umožní pokračovanie v realizácii 

ďalších projektových aktivít. 

Konštatoval, že z prezentovaných informácií je zrejmé, že všetky žiadosti v rámci výzvy 

„Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania“ sú procesne vyhodnotené. 

V súvislosti so zdržaním vydávania rozhodnutí uviedol, že ak by to RO považovalo za potrebné, 

EK je pripravená poskytnúť súčinnosť pri urýchlení procesov vrátane komunikácie na úrovni 

vedenia. Poukázal na skutočnosť, že šesť žiadostí o poskytnutie NFP čaká na podpis, pričom 

projekty mali k dispozícií aj technickú asistenciu od EK. Zároveň pripomenul, že ide o verejné 

školy, ktoré poskytujú vzdelávanie širokej verejnosti a jednotlivé projekty sú vzájomne 

prepojené a tvoria ucelený systém opatrení, preto nie je dôvod na zdržiavanie vydávania 

rozhodnutí, ktoré môže negatívne ovplyvniť implementáciu projektov. 

Konštatoval, že zástupcovia EK budú o implementácií FST priebežne informovať svoje vedenie, 

keďže agenda FST bude v nasledujúcom období predmetom zvýšenej pozornosti. Podporil aj 

stanovisko zástupkyne DG EMPL a vyjadril presvedčenie, že ďalší odklad vyhlásenia výzvy 

„Zostaň a zmeň – mládež pre spravodlivú transformáciu“ by nebol žiadúci. Zároveň upozornil, 

že problém nesúvisí len s rizikom dekomitmentu zdrojov z NGEU, ale aj s celkovým tempom 

čerpania prostriedkov z FST.  

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, poďakovala za vyjadrenú podporu a uviedla, že 

RO identifikoval viacero opatrení, ktoré by mohli prispieť k zrýchleniu čerpania a k podpore 

implementácie. Uviedla, že tieto opatrenia budú detailne prerokované na osobitnom 

technickom stretnutí s EK. 

Martina Lamačková (TSK) zdôraznila, že jej vystúpenie nesmeruje ku kritike jednotlivcov, ale 

predstavuje upozornenie na systémové nedostatky v procesoch. Uviedla, že pomalý postup 

v implementácii je vo viacerých prípadoch spôsobený riadením procesov na vyšších úrovniach 

manažmentu MIRRI SR, čo v praxi vedie k predlžovaniu lehôt a následným zdržaniam aj 

v procesoch VO. Podľa jej názoru nejde o problém na strane územia ani na strane výkonných 

pracovníkov MIRRI SR, ale o nastavenie rozhodovacích a schvaľovacích mechanizmov, ktoré 

spôsobujú stagnáciu implementácie a zároveň zvyšujú riziko nevyužitia dostupných 

finančných prostriedkov. 

Alojz Vlčko (Únia miest Slovenska) vyjadril nespokojnosť s aktuálnym vývojom implementácie 

FST. Uviedol, že opakované odklady vyhlasovania výziev spôsobujú problémy v komunikácii 
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s územím a prijímateľmi. V tejto súvislosti sa zaujímal o stav výzvy „Podpora verejnej osobnej 

dopravy s nulovými emisiami II.“, ktorej opätovné vyhlásenie bolo avizované do konca roka 

2025. Zdržanie vyhlásenia výzvy, ktorá je obsahovo totožná s predchádzajúcou uzatvorenou 

výzvou, považuje za nepochopiteľné. Požiadal o informáciu o ďalšom postupe a 

predpokladanom časovom horizonte jej vyhlásenia. 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) uviedla, že pripravovaná výzva „Podpora verejnej osobnej 

dopravy s nulovými emisiami II.“ nie je totožná s prvou výzvou. Vysvetlila, že v procese jej 

prípravy došlo k legislatívnym zmenám, ktoré si vyžiadali dodatočné konzultácie s MD SR, čo 

spôsobilo časové posuny v procese prípravy. Informovala, že výzva bola zaradená do 

Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko na rok 2026. V najbližších dňoch 

bude zahájený proces povinného posúdenia na RO, pričom štandardná lehota posudzovania 

je približne dva týždne. Po bezodkladnom zapracovaní pripomienok bude následne prebiehať 

proces schvaľovania a podpisu zo strany vedenia ministerstva. 

Alojz Vlčko (Únia miest Slovenska) upozornil, že predmetná téma môže byť v budúcnosti 

predmetom širšej verejnej diskusie, keďže región hornej Nitry očakával v rámci transformácie 

významnú finančnú podporu. Podľa jeho slov je potrebné jasne komunikovať územiam 

aktuálny stav a dôvody zdržania. 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, uviedla, že niektoré rozhodnutia sa nachádzajú 

v schvaľovacom procese na úrovniach riadenia MIRRI SR, ktoré nie je možné priamo ovplyvniť. 

Harmonogram výziev sa aktuálne finalizuje a jeho zverejnenie sa predpokladá v polovici marca 

2026, resp. po schválení tretej zmeny Programu Slovensko. 

Lenka Ilčíková (zástupca občianskej spoločnosti - Ekofórum - Sieť environmentálnych 

organizácií) poukázala na rastúcu mieru frustrácie v regiónoch a navrhla zabezpečiť častejšie 

poskytovanie informácií o stave implementácie FST. Zároveň požiadala o zváženie možnosti 

pravidelného informovania členov Komisie o mesačných odhadoch čerpania.  

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, uviedla, že za týmto účelom bude zvolané 

najbližšie zasadnutie Komisie o dva mesiace. 

SO pre FST MH SR 

Priebeh zasadnutia: 
Boris Huslica (MH SR) v rámci prezentácie informoval o aktuálnom stave implementácie FST 

v gescii MH SR, vrátane vyhlásených výziev a stavu schválených národných projektov.  

Diskusia: 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) uviedol, že EK víta pokrok v implementácii národného projektu 

„Štátny park Handlová“. Zároveň zdôraznil význam územia z pohľadu revitalizácie 

brownfieldov a vytvárania nových funkčných využití. Pozitívne hodnotil aj zazmluvnenie 

finančných nástrojov. Z pohľadu EK by bolo priaznivé, ak by sa tranža využila už počas letného 

obdobia. 
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SO pre FST SIEA 

Priebeh zasadnutia: 

Martina Lošonská (SIEA) v rámci prezentácie (príloha č. 3) informovala o vyhlásených výzvach 

a o stave národného projektu „Príprava energetických auditov pre Banskobystrický kraj“ 

v gescii SIEA. Zároveň uviedla, že SIEA ako SO neplánuje vyhlasovať ďalšie výzvy v rámci FST. 

Diskusia: 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) sa informoval na stav pripravovaného projektu rekonštrukcie 

nemocnice v Bojniciach a o to, či bola predložená žiadosť o NFP. 

Martina Lošonská (SIEA) uviedla, že žiadosť o NFP bola predložená, avšak vzhľadom na 

nedostatočnú pripravenosť bola následne stiahnutá. SO poskytuje prijímateľovi metodickú 

podporu pri odstraňovaní identifikovaných nedostatkov. 

Vojtech Čičmanec (ZMOS) ocenil presun alokácie z MŽP SR na SIEA. Informoval, že dňa 4. 

marca 2026 zasadne SPR v Prievidzi, na ktorom budú schvaľované projekty energetickej 

efektívnosti, ktoré majú záujem zapojiť sa do výzvy SIEA. Uviedol, že päť obcí má projekty 

pripravené a očakáva schválenie Radou Partnerstva TSK. 

Martina Lamačková (TSK) uviedla, že v prípade projektu nemocnice v Bojniciach boli zo strany 

žiadateľa odstránené všetky nedostatky v rozsahu jeho kompetencií. Upozornila však, že 

problém vznikol pri analytickom hodnotení vypracovanom externým dodávateľom. 

Predpokladá sa, že po dopracovaní požadovaných náležitostí bude žiadosť v priebehu jedného 

až dvoch týždňov opätovne predložená na posúdenie. 

Alojz Vlčko (Únia miest Slovenska) poukázal na skúsenosti mesta Handlová pri projekte 

rekonštrukcie škôl, kde mesto schválilo spolufinancovanie vo výške 1,8 mil. eur pri podpore z 

FST vo výške viac ako 440 tis. eur. Uviedol, že prísne kritériá hodnoty za peniaze prinášajú pre 

samosprávy len obmedzené možnosti, ako tieto požiadavky naplniť a v niektorých prípadoch 

vedú k núteným úpravám pôvodných projektových zámerov.  

Martina Lošonská (SIEA) doplnila, že vzhľadom na navýšenie alokácie výzvy je dôležité, aby 

boli projekty predkladané čo najskôr. 

SO pre FST MPSVR SR 

Priebeh zasadnutia: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, informovala, že v rámci prezentácie (príloha č. 3) 

bude zodpovedaná aj otázka člena Komisie Jána Košča (zástupca občianskej spoločnosti – ZO 

OZ KOVO Teplá valcovňa), ktorý sa zasadnutia nemohol zúčastniť a svoju otázku zaslal 

e‑mailom. Otázka znela, či bola hodnotená efektívnosť a úspešnosť projektu rekvalifikácie 

zamestnancov v hnedouhoľných baniach a elektrárňach hornej Nitry, keďže v 

predchádzajúcom období neboli ukončené všetky rekvalifikácie, a príslušný rezort nechcel 

predčasne poskytovať úplné informácie. Zaujímalo ho, či sú uvedené dáta k dispozícii a či ich 

je možné poskytnúť. 
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Michal Klučiarovský (MPSVR SR) v rámci prezentácie (príloha č. 3) informoval o vyhlásených 

výzvach FST a o stave schválených národných projektov v gescii MPSRV SR.  

V súvislosti s otázkou člena Komise J. Košča uviedol, že celkový počet účastníkov zahŕňa osoby, 

ktoré vstúpili do projektu od decembra 2023. Informoval, že počet zamestnancov HBP 

predstavuje 718 osôb, pričom ide o kľúčovú cieľovú skupinu projektu. Počet zamestnancov 

SE/ENO je 45, avšak v predĺženej fáze projektu sa s týmito zamestnancami už nepočíta. 

Celkovo zahŕňa projekt 831 účastníkov, pričom plnenie merateľného ukazovateľa dosahuje  

109 %. Projekt je podľa vyjadrenia rezortu hodnotený ako efektívny. 

Zároveň informoval o zavedení systému sledovania uplatnenia účastníkov na trhu práce v 

spolupráci s Alianciou sektorových rád (tzv. trackovanie) Systém umožní monitorovať 

zamestnanosť účastníkov šesť mesiacov po ukončení účasti na projekte, vrátane sektora 

a profesie ich pracovného uplatnenia. 

Diskusia: 

Lenka Ilčíková (zástupca občianskej spoločnosti - Ekofórum - Sieť environmentálnych 

organizácií) konštatovala, že súčasná situácia na trhu práce v regióne Prievidza je pre 

realizáciu projektu priaznivá. Privítala zavedenie systému sledovania účastníkov, ktorý umožní 

vyhodnotiť ich uplatnenie po ukončení rekvalifikácie. 

• Aktuálny stav implementácie finančných nástrojov v rámci priority 8P1  

Priebeh zasadnutia: 

Peter Dittrich (SIH) v úvode prezentácie predstavil zástupcov SIH zapojených do 
implementácie finančných nástrojov. Informoval, že prezentácia (príloha č. 3) sa zameria na 
finančné nástroje v oblasti sociálnej ekonomiky, podpory MSP, energetickej efektívnosti 
verejných budov, ako aj na pripravovanú podporu cenovo dostupného bývania 
prostredníctvom podniku Dostupný domov. 

Lukáš Galbavý (SIH) predstavil finančný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky, realizovaný 
formou úverového nástroja. Uviedol, že nástroj bol spustený v minulom roku a do jeho 
implementácie sa zapojila SLSP, pričom aktuálne prebieha podpis zmluvy medzi bankou a SIH. 
Financovanie je poskytované konečným prijímateľom formou kombinovaného mechanizmu, 
pričom SIH zabezpečuje spolufinancovanie vo výške 50 % a banka im poskytuje zvyšných 50 
%. 

Prezentovaný bol jeden zo štyroch komponentov úverového nástroja, Komponent C – Sociálne 
podnikanie pre okresy FST s alokáciou vo výške 5 603 000 eur. Výhodou nástroja je grantová 
zložka, ktorá umožňuje konečným prijímateľom po splnení stanovených podmienok získať časť 
finančných prostriedkov formou nenávratného príspevku, bez zvýšenia ich úverovej 
angažovanosti. 

Peter Dittrich (SIH) doplnil, že o zapojení predmetného nástroja sa rokuje aj s ďalšími bankami. 
Zároveň zdôraznil význam SLSP vzhľadom na jej dlhodobé a systematické pôsobenie v oblasti 
sociálneho bankovníctva. 

Ján Bruncko (SIH) predstavil finančný nástroj na podporu MSP, realizovaný prostredníctvom 
záručného mechanizmu. Uviedol, že ide o osvedčený nástroj, ktorý umožňuje bankám 
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poskytovať úvery za výhodnejších podmienok, prípadne umožňuje poskytnúť úvery klientom, 
ktorí by pri štandardnom hodnotení úver nezískali.  

Uvedený nástroj tvorí päť komponentov. Prezentovaný bol Komponent D – Podpora MSP v 
transformujúcich sa regiónoch (FST) s alokáciou vo výške 44 723 361,35 eur. Nástroj kombinuje 
záručnú a grantovú zložku. SIH poskytuje 80 % krytie na individuálny úver a zároveň 25 % krytie 
na úrovni portfólia. Grantová zložka je poskytovaná formou odpustenia časti istiny úveru po 
splnení stanovených podmienok. Cieľovými skupinami sú najmä MSP, veľké podniky a subjekty 
vo vedecko-výskumnom sektore, najmä v oblastiach digitalizácie, automatizácie a výskumu a 
vývoja. 

Peter Dittrich (SIH) zdôraznil, že hlavnou výhodou finančných nástrojov je schopnosť 
multiplikovať objem finančných prostriedkov a tým zvýšiť ich celkový investičný dopad v 
území. Zároveň vyzval zástupcov regiónov, aby informovali potenciálnych prijímateľov o 
dostupných nástrojoch SIH. 

Marek Žembery (SIH) predstavil finančný nástroj na podporu energetickej efektívnosti a 
využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách v transformujúcich sa 
regiónoch. Subjekty verejnej správy a územnej samosprávy majú možnosť získať úver na 
obnovu budov vo svojom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. Po realizácii projektu a dosiahnutí 
minimálne 30 % úspory primárnej energie bude možné odpustiť časť istiny úveru prijímateľom 
až do výšky 49 %. 

Uviedol, že suma 28,57 mil. eur z FST (suma vrátane financovania zo štátneho rozpočtu) bude 
využitá na grantovú zložku a záručný mechanizmus, čo umožní mobilizovať približne  
47 mil. eur investícií do obnovy verejných budov v okresoch FST. 

Informácie k 3. zmene Programu Slovensko a k novej priorite 8P2 v rámci Modernizovanej 
politiky súdržnosti (cenovo dostupné bývanie)  

Priebeh zasadnutia: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, informovala členov Komisie o schválení tretej 
zmeny Programu Slovensko zo strany MV zo dňa 9. decembra 2026, v rámci ktorej Slovenská 
republika podporila všetkých päť cieľov Modernizovanej politiky súdržnosti. Zároveň 
poďakovala EK za konštruktívnu spoluprácu pri dopracovaní zmeny programu. Aktualizovaná 
verzia Programu Slovensko bola odoslaná dňa 25. februára 2026 a vykonávacie rozhodnutie 
EK sa očakáva v polovici marca 2026. 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) uviedla, že v rámci Modernizovanej politiky súdržnosti bolo 
z FST na novú prioritu zameranú na cenovo dostupné bývanie alokovaných 5,5 mil. eur. Táto 
alokácia pozostáva z 2,5 mil. eur z opatrenia 8.2.1, z výzvy „Podpora zariadení na výrobu 
elektriny zo slnečnej energie“, ktorá bola uzatvorená 30. 8. 2024, pričom jej alokácia prevýšila 
dopyt  a z 3 mil. eur z opatrenia 8.3.1 z aktivity Sieťovanie, spolupráca a vzdelávacie činnosti 
medzi akademickým sektorom, pre ktorú nebola plánovaná žiadna výzva, kvôli jej prekryvu 
s už vyhlásenou výzvou na podporu VVaI z FST.  

Informovala, že nová priorita bude implementovaná formou finančného nástroja 
prostredníctvom SIH, ktorý disponuje skúsenosťami aj s implementáciou nástroja na podporu 
dostupného bývania (produkt Dostupný domov). Uviedla, že tento nástroj bude predstavovať 
doplnkový zdroj financovania v rámci cieľa politiky 4.  
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Tomáš Grič (SIH) prezentoval informácie k novej priorite 8P2 vytvorenej v rámci špecifického 
cieľa FST zameranej na cenovo dostupné bývanie. Predstavil produkt Dostupný domov, j. s. a., 
ktorý bude kľúčovým implementačným nástrojom tejto priority. 

Peter Dittrich (SIH) doplnil, že SIH je v súčasnosti najväčším poskytovateľom financovania 
sociálneho bývania na Slovensku. Zdôraznil význam spolupráce s lokálnymi organizáciami, 
ktoré dokážu identifikovať vhodných klientov a pracovať s komunitami v území. Uviedol, že 
iniciatíva má potenciál dlhodobého rozvoja. 

Diskusia: 

Alojz Vlčko (Únia miest Slovenska) sa zaujímal o praktické fungovanie finančného nástroja 
z pohľadu miest a obcí a o prípadnú potrebu ich súčinnosti. 

Tomáš Grič (SIH) uviedol, že v aktuálnej fáze nie je potrebné, aby samospráva podnikala 
konkrétne kroky. Agenda je v kompetencii manažmentu programu Dostupný domov, ktorý 
mapuje potreby v území a identifikuje vhodné príležitosti na získanie bytového fondu, 
napríklad zo sekundárneho trhu, alebo v spolupráci s developermi. 

Peter Dittrich (SIH) doplnil, že zo strany samosprávy by bolo prínosné najmä zabezpečenie 
plynulých povoľovacích procesov pri prestavbách alebo developerských aktivitách. Na záver 
zdôraznil, že finančné prostriedky sú určené pre regióny FST. 

Gabriel Gottgeisl (SARIO) sa informoval, či bude celá alokácia 5,5 mil. eur využitá výlučne na 
nadobúdanie nehnuteľností. 

Tomáš Grič (SIH) potvrdil, že prakticky celý objem alokácie bude smerovať na účely 
nadobúdania a rekonštrukcie nehnuteľností. 

Informácie k zmenám v priorite 8P1 mimo Modernizovanej politiky súdržnosti 

Priebeh zasadnutia: 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) informovala o uskutočnenom presune finančných 
prostriedkov vo výške 10 556 693 eur z MŽP SR z aktivity Zavádzanie udržateľných technológií 
v oblasti obehového hospodárstva vrátane rozvoja nových spracovateľských kapacít do aktivity 
Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov vrátane podpory inteligentných a 
inovatívnych riešení, ktorá je v gescii SIEA. Súčasťou zmeny je aj ukončenie pôsobenia MŽP SR 
ako SO pre implementáciu FST. 

Návrh na presun alokácie v rámci priority 8P1. Fond na spravodlivú transformáciu Programu 

Slovensko z opatrenia 8.2.1 Podpora čistej energie do opatrenia 8.2.2 Revitalizácia a 

rekonverzia priemyselných území 

Priebeh zasadnutia: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, predstavila bod programu a odovzdala slovo 
Zuzane Chrapekovej (MIRRI SR). 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) uviedla, že návrh vychádza z priebežného monitorovania 
implementácie FST. Ide o presun alokácie v rámci priority 8P1 vo výške 4 093 459 eur, a to z 
uzavretej výzvy „Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie“, v ktorej sa 
nepotvrdil očakávaný dopyt, do výzvy „Obnova a zmena využitia hnedých priemyselných 
areálov (brownfieldov)“, v rámci ktorej sú predložené 3 žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré by 
v prípade schválenia návrhu boli všetky pokryté a zakontrahované ešte v roku 2026. 



                  
 

11 

 

Zároveň ocenila flexibilitu potvrdenú zo strany EK, ktorá umožňuje realizovať jednoduché 
presuny alokácií v rámci FST aj pred predložením zmeny programu EK. Úprava merateľných 
ukazovateľov a všetkých súvisiacich náležitostí bude v zmysle usmernenia EK zohľadnená v 
najbližšej zmene Programu Slovensko. 

Diskusia: 

Vojtech Čičmanec (ZMOS) podporil navrhovaný presun alokácie, keďže má priamy dopad 
na pripravovaný, regionálne významný projekt Hornonitriansky skanzen. 

Alojz Vlčko (Únia miest Slovenska) požiadal o potvrdenie informácie, či bude po presune 
alokácie vo výzve k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých troch 
predložených žiadostí o poskytnutie NFP, keďže z podkladov sa mu alokácia javí ako 
nedostatočná. 

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) objasnila, že v tabuľke návrhu na presun alokácie je uvádzaný 
iba zdroj EU a opätovne potvrdila, že presun alokácie zabezpečí pokrytie všetkých schválených 
žiadostí v rámci výzvy „Obnova a zmena využitia hnedých priemyselných areálov 
(brownfieldov)“. 

Gabriel Gottgeisl (SARIO) požiadal o informáciu, ktorých projektov sa presun konkrétne týka.  

Zuzana Chrapeková (MIRRI SR) poukázala na skutočnosť, že Komisia hlasuje o presune 
alokácie, nie o jednotlivých projektoch. Následne vyzvala Daniela Šoku (MIRRI SR) o doplnenie 
informácie k predloženým žiadostiam o poskytnutie NFP. 

Daniel Šoka (MIRRI SR)  informoval, že v rámci výzvy „Obnova a zmena využitia hnedých 
priemyselných areálov (brownfieldov)“ boli predložené  tri žiadosti v celkovej výške 9 070 
794,09 eur:  

1. projekt Hasičské múzeum v Prievidzi v hodnote 4 078 675,76 eur  
2. projekt Stará Baťovka s.r.o, vo výške 770 880,24 eur 
3. projekt Hornonitriansky skanzen vo výške 5 819 063,95 eur  

 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, vyzvala členov Komisie k hlasovaniu: 

Počet prezentovaných 
členov:  

25 členov komisie 

za hlasovalo: 25 členov komisie 

proti hlasovalo: 0 členov komisie 

zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie 

nehlasoval: 0 členov komisie 

 
Výsledok hlasovania: Komisia schválila uznesenie číslo 1/2026, ktorým odporúča 
Monitorovaciemu výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 schváliť úpravu Programu 
Slovensko podľa dokumentu „Návrh na presun alokácie v rámci priority 8P1 Fond na 
spravodlivú transformáciu v gescii MIRRI SR“. Komisia zároveň ukladá úlohy Ministerstvu 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: 
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B.1  zahrnúť požadovanú zmenu podľa dokumentu „Návrh na presun alokácie v rámci 
priority 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu v gescii MIRRI SR“ do najbližšej zmeny 
Programu Slovensko. 

B.2  predložiť riadiacemu orgánu žiadosť o zmenu Programu Slovensko, aj s posúdením 
dopadu tejto zmeny na merateľné ukazovatele a dimenzie pomoci a všetky súvisiace 
časti Programu Slovensko. 

 

2. Rôzne 

• Informácia o aktuálnom stave III. piliera Mechanizmu spravodlivej transformácie 

(Public Sector Loan Facility) 

Priebeh zasadnutia: 

Filip Chráska (EK, DG REGIO) v rámci prezentácie (príloha č. 3) informoval o aktuálnom stave 
implementácie úverového nástroja pre verejný sektor a o priebehu dvoch na seba 
nadväzujúcich výziev úverového nástroja v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie – 
Public Sector Loan Facility (PSLF).  

Uviedol, že prvá výzva prebiehala v rokoch 2022 – 2025 vo forme národných alokácií pre 
jednotlivé štáty a bola ukončená na konci roka 2025. Ide o kombinovaný finančný nástroj, 
ktorý spája pôžičku EIB s grantom EK vo výške 25 % poskytnutého úveru. Predmetom podpory 
uvedeného nástroja sú veľké investičné projekty v rozsahu 10 - 200 mil. eur. 

Informoval, že v roku 2024 zástupcovia EK uskutočnili pracovné návštevy v regiónoch Košice, 
Banská Bystrica, Bojnice a Trenčín, kde rokovali so zástupcami samospráv a potenciálnymi 
prijímateľmi podpory. 

Z celkového objemu 1,31 mld. eur určeného na obe výzvy bolo ku dňu prezentácie 
vyčerpaných alebo rezervovaných 52 % alokácie. Prítomní boli oboznámení aj s prehľadom 
čerpania nástroja v rámci jednotlivých národných alokácií členských štátov. Slovenská 
republika vyčerpala približne tretinu svojej alokácie. Boli podporené tri projekty: 

• modernizácia verejných služieb a infraštruktúry v Banskobystrickom samosprávnom 
kraji 

• infraštruktúrne investície mesta Košice 

• projekt Dopravného podniku mesta Košice zahŕňajúci rekonštrukcie budov a nákup 
elektrických autobusov.  

Podrobnejšie informácie o projektoch sú uvedené v sprievodnej prezentácii. 

Druhá výzva, prebiehajúca v období rokov 2026 – 2027 už nepracuje s národnými alokáciami, 
avšak projekty sú posudzované v rámci celoeurópskej súťaže. Finančný rámec druhej výzvy 
predstavuje približne 630 mil. eur, čo zodpovedá zostávajúcej časti prostriedkov po ukončení 
prvej výzvy.  

Prezentujúci informoval, že spolupráca EIB so SLSP bola dohodnutá na konci roka 2025. Prvý 
termín na predkladanie žiadostí bol hneď v januári 2026. Predložené žiadosti v ňom dosiahli 
objem 783 mil. eur, čo presahuje dostupnú alokáciu. Zo Slovenska nebola v tomto termíne 
predložená žiadna žiadosť. Ich predloženie sa očakáva vzhľadom na neskoršie nadviazanie 
spolupráce so SLSP v rámci nasledujúceho termínu v apríli 2026.  

Prezentujúci uviedol, že na základe skúseností je možné predpokladať, že približne štvrtina 
predložených projektov nebude schválená alebo zakontrahovaná, čo vytvára priestor pre 
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pripravované projekty v nasledujúcich kolách. V rámci hodnotenia sú zároveň projekty z menej 
rozvinutých regiónov zvýhodnené bonifikáciou 5 bodov z celkových 30, čo predstavuje pre 
Slovensko konkurenčnú výhodu oproti projektom predkladaným z viac rozvinutých regiónov, 
ako napríklad z Francúzska či Nemecka, ktorých predloženie sa rovnako očakáva.  

Výsledky hodnotenia a informácie o disponibilnej alokácii pre výzvu po prvom hodnotiacom 
kole budú zverejnené koncom marca 2026. 

Diskusia: 

Lenka Ilčíková (zástupca občianskej spoločnosti - Ekofórum - Sieť environmentálnych 
organizácií) zhodnotila, že spolupráca so SLSP bola nadviazaná pomerne neskoro. Zároveň 
poukázala na skutočnosť, že v regióne hornej Nitry sa nachádzajú najmä menšie mestá, ktoré 
nemali možnosť pripraviť rozsiahle investičné projekty vyžadované v rámci nástroja. Zároveň 
pogratulovala trom podporeným projektom k ich dosiahnutému úspechu. 

Filip Chráska (EK, DG REGIO) doplnil, že EK už v roku 2023 zahájila rokovania so SIH a 
Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, ktorým bola ponúknutá možnosť spolupráce s EIB. 
Obe inštitúcie však uprednostnili implementáciu finančných nástrojov v rámci kohéznej 
politiky. EIB preto nadviazala spoluprácu so SLSP až koncom roka 2025. 

• Informácia o REGIOSTARS 

Priebeh zasadnutia: 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) v rámci prezentácie (príloha č. 3) informoval o súťaži 
REGIOSTARS Awards 2026, ktorá oceňuje najlepšie a najinovatívnejšie projekty regionálneho 
rozvoja financované z fondov EÚ. Predstavil základné informácie o súťaži, jej vývoji a poukázal 
na rastúci počet prihlásených projektov v jednotlivých ročníkoch.  

Uviedol, že Slovenská republika predložila do súťaže v predchádzajúcom ročníku sedem 
projektov. Zároveň zdôraznil potrebu zvýšiť povedomie o súťaži, keďže na Slovensku existuje 
množstvo kvalitných projektov s potenciálom uspieť aj na európskej úrovni. 

Informoval, že výzva REGIOSTARS Awards 2026 je aktuálne otvorená. Požiadal RO a SO, aby 
informovali svojich prijímateľov o možnosti zapojiť sa do súťaže. Súťaž je štruktúrovaná podľa 
cieľov politiky súdržnosti a prebieha v dvoch kolách – v prvom kole formou online hlasovania 
a v druhom kole formou prezentácie pred odbornou porotou. Do súťaže sa môžu zapojiť 
projekty financované zo všetkých fondov EÚ vrátane FST. Termín na predkladanie žiadostí je 
do 22. mája 2026. Prezentujúci zároveň predstavil hodnotiace kritériá a postup pri predkladaní 
žiadostí, pričom upozornil na potrebu predchádzajúceho súhlasu riadiaceho orgánu. V závere 
prezentácie poskytol všetky relevantné informácie a odkazy potrebné pre prihlásenie 
projektov do súťaže. 

Diskusia: 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, vyzvala zástupcov RO a SO, aby informovali 
prijímateľov o možnosti zapojiť sa do súťaže. Zároveň uviedla, že informácie o súťaži budú 
komunikovať aj na ostatných komisiách pri MV, prostredníctvom webového sídla a sociálnych 
sietí.  

Martina Lamačková (TSK) informovala, že TSK sa v minulom roku zapojil do súťaže 
REGIOSTARS s projektom „Podpora zamestnateľnosti v regióne hornej Nitry“, ktorý sa však 
nedostal medzi finalistov. Uviedla, že proces prihlásenia do súťaže je pomerne jednoduchý 
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a dôležité je najmä jasne a stručne vystihnúť podstatu projektu vo formulári. Prijímateľov 
vyzvala, aby sa do súťaže neváhali zapojiť. 

 

3. Záver 

Predsedníčka Komisie, Veronika Vozárová, zhrnula výsledky zasadnutia.  

Informovala, že najbližšie zasadnutie Komisie sa uskutoční online približne v horizonte dvoch 

mesiacov. Na zasadnutí bude Komisia informovaná o pokroku v implementácii, stave realizácie 

projektov, odhade očakávaných výdavkov a možnom riziku dekomitmentu.  

Zároveň informovala o pripravovanom výjazdovom rokovaní Komisie, ktoré sa uskutoční 

v predpokladanom termíne 29. – 30. septembra 2026. Bližšie informácie budú členom zaslané 

v dostatočnom časovom predstihu. Predsedníčka vyjadrila záujem o čo najširšiu účasť členov 

Komisie na uvedenom zasadnutí. Následne požiadala zástupcov EK o záverečné slovo. 

Jaroslav Straka (EK, DG REGIO) poďakoval za zorganizovanie zasadnutia Komisie a ocenil 

poskytnutie aktuálnych informácií o stave implementácie FST. Zdôraznil, že vzhľadom na 

blížiaci sa míľnik čerpania prostriedkov NGEU v roku 2026 má EK záujem o intenzívnu 

spoluprácu s RO, s cieľom zabezpečiť plné využitie dostupných finančných prostriedkov.  

Na záver uviedol, že EK je pripravená poskytnúť súčinnosť pri príprave a vyhlasovaní výziev, 

ktoré v súčasnosti čakajú na schválenie vedenia MIRRI SR, aby sa zabezpečil včasný prístup 

regiónov k alokovaným zdrojom. 

 
 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zuzana Chrapeková tajomníčka 9.4.2026 v. r. 

Zdenko Letenay overovateľ 10.4.2026 v. r. 

Veronika Vozárová predsedníčka Komisie 13.4.2026 v. r. 
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Použité skratky: 

DG EMPL  Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

DG REGIO Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku 

EIB 

EK 

Európska investičná banka 

Európska komisia 

EÚ Európska únia 

FST Fond na spravodlivú transformáciu 

HBP 

Komisia 

 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 

pre Fond na spravodlivú transformáciu 

MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MSP Mikro, malé a stredné podniky 

MV 

MŽP 

NFP 

Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Nenávratný finančný príspevok 

NGEU Next Generation EU 

RO Riadiaci orgán 

SARIO 

SE/ENO 

SIEA 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Slovenské elektrárne, a.s./ Elektrárne Nováky 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SIH Slovak Investment Holding 

SLSP 

SO 

SOŠ 

SPR 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Sprostredkovateľský orgán 

Stredné odborné školy 

Strategicko-plánovací región 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

VO Verejné obstarávanie 

 


