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811 09 Bratislava

Ministerstvo vnutra SR
Ing. Adrian Jenco
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. 812 72 Bratislava .
Vas list Cislo/zo dria NasSe cislo Vybavuje/referent Bratislava
19460/2023/0PMHIT-1 Kulavjak 21.6.2023

Vec:

Stanovisko Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako organu vedenia
v zmysle zakona €. 95/2019 Z.z. o informacénych technolégiach vo verejnej sprave, k projektu
,Digitalizacie a modernizacie elektronickych sluzieb statnych archivov v eurépskom kontexte*

V nadvaznosti na Vami predlozeny projekt a zaevidovanu pozadovanu projektovu dokumentaciu
v zmysle vyhlasky 85/2020 Zz. o riadeni projektov v MetalS
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/557b3c2e-72cd-4664-98f5-
39c279232e6d/cimaster?tab=basicForm pre projekt 1840 Digitalizacie a modernizacie
elektronickych sluzieb Statnych archivov v eurépskom kontexte zo dna 20. juna 2023 na
zabezpeCenie zvySovania kvality a rozsahu elektronickych sluzieb Statnych archivov
poskytovanych verejnosti a zvySenie ochrany archivnych dokumentov v celkovej hodnote
19 478 031,85 - EUR s DPH (pricom celkové vydavky inkrementu 1 su vo vyske - 4 869 729,90
s DPH a celkové vydavky inkrementu 2 su vo vyske - 14 608 301,95 s DPH) si Vam na zaklade
posudenia predloZenej projektovej dokumentacie, v zmysle zakona ¢&. 95/2019 Z.z. o
informacnych technoldgiach vo verejnej sprave, dovolujeme zaslat

suhlasné stanovisko

PredloZena projektova dokumentacia spifia vdetky nevyhnutné naleZitosti v zmysle vyhlasky
85/2020 Z.z. o riadeni projektov a teda dodané dokumenty pristup k projektu, projektovy zamer
a katalog poziadaviek obsahuju jednoznaény popis navrhovaného rieSenia.

Zaroven si Vas dovolujeme informovat, Ze na zaklade vy33ie uvedeného je mozné pristupit
k predlozeniu Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku pre Inkrement 1
v maximalnej vyske 4 869 729,90 s DPH.

Vyhodnotenie spinenia podmienok pre udelenie suhlasného stanoviska je uvedené v prilohe €.1.

S pozdravom
Ing. Martin Bezek
Statny tajomnik
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie

(podpisané elektronicky podla zakona €. 272/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

Telefon E-mail Internet [e{0)

02/2092 8215 jan.kulavijak@mirri.gov.sk https://www.mirri.gov.sk 50349287
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Priloha ¢.1 k Stanovisku k projektu

Nazov projektu:

Digitalizacie a modernizacie elektronickych sluZzieb Statnych archivov v eurépskom kontexte

Ziadatel’: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Schvalena Nazov Verzia dokumentacie Zo dia
projektova Projektovy zamer— detailny 1.10 23.06.2023
dokumentacia Pristup k projektu — detailny 1.8 23.06.2023
BC/CBA 1.6 20.06.2023
Zoznam rizik a zavislosti 1.6 15.06.2023
Oblast Hodnotenie Podmienka k oblasti hodnotenia
hodnotenia MIRRI
(ANO/NIE/ | Zdovodnenie hodnotenia
NERELEVANTNE)
Projektovy zamer - Ano Ziadatel uviedol struény popis projektu, dévod jeho realizicie a obsah projektu
Manazérske zhrnutie
Narodny projekt pokryva vybudovanie digitalizacnych pracovisk a vyrazné navysenie wloznych a spracovatel’skych kapacit
na rieSenie existujuceho archivneho dlhu; program digitalizdacie vybranych archivnych dokumentov na nasledujice roky a
jeho ndakladovu, technologicku a persondlnu udrzatelnost; upgrade HW a rozvoj ISEA (elektronického archivu) a
implementacia novych funkcionalit (modulov) ISEA pre zvySenie efektivity a kvality prace archivov pocas digitalizacie:
e Modul automatizacie popisovania metadat digitalizatov
o Modul ArchivLog pre evidenciu a manazment procesov tykajucich sa zivotného cyklu archivaych dokumentov
e Modul machine learning a analytiky priebehu procesu digitalizacie
e Modul rozvoja ISEA a infrastruktury ISEA.
a spristupnenie vysledkov cinnosti pilotnej prevadzky digitalizacnych pracovisk v Elektronickom archive Slovenska a
vytvorenie predpokladov pre dalsie etapy programu modernizacie Statnych archivov.
Projekt je vedeny pod zastitou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ako biznis viastnika riesenia a bude financovany z
Programu Slovensko (PSK), Specificky ciel’ RSO1.2 Vyuzivanie prinosov digitalizacie pre obcanov, podniky, vyskumné
organizdcie a organy verejnej spravy, Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizdacie a digitdalnej transformdcie
(Zvysenie kvality poskytovanych verejnych sluzieb).
Projektovy zamer - Ano Projektovy zamer obsahuje konkrétny popis siladu navrhovaného projektu s cie’mi relevantnych
Motivécia a rozsah strategickych dokumentov
projektu — sulad so ,
strategickymi Sul.ad.s ]YK[VS' . . - o g o . .
dokumentami Prioritnad os 1: Lepsie sluzby, ciel’ 1.1: Zvysit podiel komunikdcie s verejnou spravou
Prioritna os 2: Digitalna a datova transformdacia, ciel’ 2.2: Odstranit bariéry digitalnej transformacie verejnej spravy
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Sulad s Narodnou koncepciou rozvoja statnych archivov s vyhladom do roku 2028

Specifikacia potrieb
koncového
pouzivatela

Projektovy zamer - Ano Ziadatel identifikoval jednotlivych aktérov projektu
Zainteresované ‘. , , ) . o . ,
MYV SR, Statne archivy, Dodavatel’ IT, MD SR, MIRRI SR, FO, PO, Stredné skoly, Univerzity a vysoké skoly, Odborna
strany . pa . . , g ; ,
verejnost, Povodcovia registratury, Média, Kontrolné organy
Projektovy zamer - Ano Projekt ma kvantifikované relevantné ciele a meratel’né ukazovatele projektu
Ciele projektu
a meratel'né Cielom projektu je vybudovanie digitalizacnych pracovisk a vyrazné navysenie uloznych a spracovatelskych kapacit;
ukazovatele digitalizdcia a spristupnenie vybranych archivaych dokumentov; upgrade HW a rozvoj ISEA (elektronického archivu)
implementdciou novych funkcionalit.
Meratelné ukazovatele (KPI) pre inkrement 1
Pocet novo-vybudovanych digitalizacnych pracovisk SA — as is 0 - to be 1
Pocet novo-zdigitalizovanych archivnych dokumentov na digitalizacnych pracoviskach SA — as is 0 — to be 20bm
Pocet novo-spristupnenych digitalnych archivnych dokumentov v ISEA — as is 0 — to be 20bm
Pocet pristupov k volne dostupnym archivnym dokumentom v ISEA — as is 16 000/mesiac — to be 30 000/mesiac
Meratelné ukazovatele (KPI) pre inkrement 2 (hodnota pre as is je predpokladany stav po inkremente 1)
Pocet novo-vybudovanych digitalizacnych pracovisk SA — as is 1 - to be 10
Pocet novo-zdigitalizovanych archivaych dokumentov na digitalizacnych pracoviskdach SA — as is 20bm — to be 500bm
Pocet novo-spristupnenych digitalnych archivnych dokumentov v ISEA — as is 20bm — to be 500bm
Pocet pristupov k volne dostupnym archivnym dokumentom v ISEA — as is 30 000/mesiac — to be 40 000/mesiac
(bm — bezny meter - mnozstvo vedla seba zvisle postavenych archivnych Skatul’ s archivnymi dokumentmi na polici
archivneho regadlu. Spravidla 1 bm tvori 8 archivnych skatul, pricom mnoZstvo listov v 1 archivnej Skatuli sa pohybuje od
500 do 1100 v zavislosti od velkosti a typu nosica.)
Meratelné ukazovatele (KPI) projektu odzrkadluju optimalizdciu procesu archivdcie nasadenim rviesSeni projektu aj ked’
nejde priamo o optimalizaciu procesnych postupov (reformu) verejnej spravy, personalneho zabezpecenia a
organizacného zabezpecenia
Projektovy zamer - Ano V projekte su identifikované potreby koncového pouZivatel’a a bol zrealizovany zakaznicky prieskum

Potreby koncového uzivatela su definované v katalogu poziadaviek a boli stanovené v spolupraci s garantmi procesov. V
ramci analyzy boli realizované konzultacie s pouzivatelmi systému v predchadzajicom pilotnom projekte z pohladu
poZiadaviek na funkcné, nefunkcné aj technické poziadavky.
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Projektovy zamer - Ano Ziadatel identifikoval a vyhodnotil rizika a zavislosti
Rizika a zavislosti Rizikd a zavislosti sit definované v dokumente Zoznam rizik a zavislsoti.xlsx
Projektovy zamer — | Ano V projekte su identifikované alternativy rieSenia projektu a vykonana MCA
Alternativy a MCA
V projekte su vyhodnotené 3 alternativy. Uvazovanymi alternativami su Al - zachovanie sucasného stavu a nerealizdacia
projektu, A2 — ciastocna realizdcia projektu (zahina vybudovanie desiatich digitalizacnych pracovisk za ucelom vytvorenia
podmienok pre digitalizaciu a budiice popisovanie a spristupnenie archivneho obsahu) a A3 - plna realizacia projektu
rozsirenim existujiiceho archivneho systému ISEA o nové funkcionality, ako aj serverovych a uwloznych kapacit spolu s
vybudovanim a integraciou skenovacich pracovisk vybavenych prvkami AL
Na zdklade vysledkov multikriterialnej analyzy je v projekte rozpracovana Alternativa 3 ako odporucand. Plné rieSenie je
vSak navrhnuté realizovat’ inkrementalnym pristupom (1 inkrement s klucovymi funkcionalitami a castou digitalizatov a
HW kapacit vo forme pilotného riesenia s overenim vstupnych predpokladov a prinosov projektu, 2 inkrement s doplnenim
funkcionalit, digitalizatov a HW kapacit po potvrdeni uispesného vyhodnotenia 1 inkrementu)
Ano V projekte bolo zvaZzované pouzitie SW s otvorenym zdrojovym kédom (open source)
Ziadatel zvaZoval alternativu vyuzitia Open source rieseni pre plny rozsah softvéru projektu. Siibor Open source riesent,
ktory by pokryl kompletné potreby modulov projektu vsak neexistuje. Napriek tomu v projekte planuje ciastkové vyuzitie
Open source softvéru, ako doplnkov pre zvysenie kvality a optimalizaciu procesov digitalizacie pricom budu definované
pocas analytickej casti realizdacie projektu.
Projektovy zamer — | Ano Ziadatel’ definoval poZadované projektové vystupy a produkty
Pozadované vystupy
Projektovy zamer — | Ano Ziadatel’ popisal ciePovy produkt projektu z pohPadu biznis/aplikaénej/technologickej architektiry
nahlad architektury
Projektovy zamer obsahuje strucny nahlad buducej IT architektury (biznis, aplikacnda, technologicka). RieSenie bude
zakomponované do existujiiceho ISEA. Detailny pohlad na architekturu je predmetom dokumentu Pristup k projektu
Projektovy zamer — Ano Ziadatel popisal zmeny v oblasti legislativy potrebné pre naplnenie ciel'ov a dodanie vystupov projektu
Legislativa Realizacia projektu si nevyzaduje upravy v legislativnej oblasti. Musia byt dodrzané existujuce legislativne akty.
Projektovy zamer — Ano Ziadatel popisal a vy¢islil indikativne naklady a prinosy projektu

Rozpocet a prinosy

Ziadatel vycislil naklady zahrriajiice vyvoj/zmenu IS (ndkup HW a pod.)a jeho previadzku na 10 rokov dopredu a vycislil
a slovne popisal prinosy a rok navratnosti (ukazovatele: ENPV, FNPV, BCR).

- Celkové vydavky projektu su vo vyske - 19 478 031,85 € s DPH

Celkové vydavky inkrementu 1 su vo vyske - 4 869 729,90 s DPH

Celkové vydavky inkrementu 2 su vo vyske - 14 608 301,95 s DPH

- Planované celkové rocné naklady na prevadzku plného riesenia siui vo vyske — 389 362,00 €

- Planované celkové rocné naklady na rozvoj plného riesenia sii vo vyske — 472 766,00 €
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- Rok navratnosti plného riesenia projektu je v T8 a BCR projektu je 1,17

Projektovy zamer — Ano Ziadatel spracoval detailny planovany harmonogram projektu, vritane jednotlivych faz projektu
Harmonogram a identifikoval metddu jeho riadenia
- casove obdobie realizdacie inkrementu 1 je 10 mesiacov
- finalny termin ukoncenia inkrementu 1 je 08/2024
- Inkrement 1 bude realizovany Waterfall metodou
- Inkrement 1 bude implementovany ako pilotné riesenie (prototyp digitalizacného pracoviska) s vyhodnotenim
Zivotaschopnosti koncptu rieSenia, jeho vstupnych predpokladov a napliiania prinosov a az po ich potvrdeni sa pristupi
k realizacii 2 inkrementu
- casové obdobie realizacie inkrementu 2 je 12 mesiacov
- finalny termin ukoncenia inkrementu 2 je 09/2025
- Inkrement 1 bude realizovany Waterfall metédou
Projektovy zamer — | Ano V Projektovom zamere je stanovené zloZenie RV a projektového timu
Projektovy tim
Projektovy zamer — | Ano V Projektovom zamere st zadefinované ramcové pracovné naplne ¢lenov projektového timu
Pracovné naplne
Projektova Ano Projektova dokumenticia pre iniciaénui fazu je vypracovana v siilade s vyhlaSkou 85/2020 Z.z. o riadeni
dokumentacia projektov
a eviden¢na Vsetky dokumenty vypracované pocas realizacie projektu musia byt' v sulade s vyhlaskou 85/2020 Z.z. o riadeni projektov
povinnost’ v MetalS a publikované v MetalS
Ziadatel splnil evidenénéi povinnost’ v zmysle zikona 95/2019 Z.z. o ITVS, § 12 evidenéna povinnost’
v MetalS
V MetalS su evidované vietky entity, ich atributy a vztahy
Katalog poziadaviek | Ano Ziadatel’ vypracoval Katalég poZiadaviek, ktory je su¢ast’ou dokumentu BC/CBA

Ziadatel vypracoval katalég poZiadaviek v rozsahu funkcéné (57), nefunkcné (83) poziadavky
Inkrement 1 - funkcné (24), nefunkcné (48) poziadavky
Inkrement 2 - funkcné (33), nefunkcné (35) poziadavky
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Pristup k projektu — | Ano Projekt podrobne popisuje suc¢asny stav a navrhované rieSenie z pohl’adu biznis architektiry
Biznis vrstva
Biznis vrstva architektury bola vytvorend vo vizbe na potreby pouzivatelov pre vytvaranie, spravu a vyuzivanie obsahu
archivu pre rieSenie Zivotnych situdcil.
Projekt sleduje nasledujuce oblasti:
- komplexnost informacii pre obcanov o archivnom dedicstve ulozenom v Statnych archivoch;
- zavedenie systematickej digitalizacie archivneho dedicstva prostrednictvom vybudovania digitalizacnych
pracovisk;
- zavedenie systematického manazmentu udajov pre ISEA vratane nastavenia prislusnych procesov a metodik pre
spravu celého zivotného cyklu udajov;
- upravu organizacnej Struktiury smerom k vytvoreniu role spravcu digitalizacie.
V ramci projektu budu dodané nasledovné koncové sluzby:
- ks_351408 Evidovanie nového archivneho dokumentu v elektronickom archive
- ks_351409 Evidovanie zmien archivneho dokumentu v elektronickom archive
- ks 351410 Poskytnutie udajov z elektronického archivu 3. stranam
- ks 351411 Poskytnutie udajov z elektronického archivu verejnosti
Pristup k projektu — | Ano Projekt podrobne popisuje sucasny stav a navrhované rieSenie z pohl’adu aplika¢nej architektiry a sa
Aplika¢na vrstva identifikované a popisané planované integracie a prepojenia. Navrhované rieSenie je v sulade so zakonom
305/2013 Z.z. o Governmente, § 10 spolo¢né moduly (autentifikaény modul - IAM , modul elektronickych formulérov —
MEF, modul elektronickych schranok — eDESK, modul procesnej integracie a integracie udajov — CSRU, platobny modul — MEP, modul
elektronického doruc¢ovania — MED, modul centralnej elektronickej podatel'ne — CEP)
Z hladiska aplikacnej architektury bude predmetom projektu rozvoj isvs_202 Elektronicky archiv ministerstva vnutra SR.
Na aplikacnej urovni je potrebné doplnit funkcionality ISEA s cielom:
- implementdcie subsystemu automatizacie tvorby metadat pre zvySenie efektivity digitalizacného procesu;
- implementdcie subsystému na sledovanie produktivity prdace pre zabezpecenie riadenia digitalizacného procesu;
- nasadenie sofistikovaného vyhladavania;
- podpory digitalizacnych procesov systematickej digitalizdacie archivneho dedicstva s integrdciou digitalizacnych
pracovisk,;
- zavedenia systematického manazmentu udajov pre ISEA vratane nastavenia prislusnych procesov a metodik pre
spravu celého zivotného cyklu udajov;,
- zvySenia obsahu informdcii pre obcanov o archivnom dedicstve ulozenom v Statnych archivoch.
V ramci projektu sa neplanuje vyuzivanie nadrezortnych centralnych blokov ani podpornych spolocnych blokov (SaasS).
V rdmci projektu nebude realizované poskytovanie alebo konzumovanie referencnych iidajov z IS CSRU, nie je preto
potrebné vytvorit integracnu vizbu na modul proces integrdcie a integrdcie udajov.
Pristup k projektu — | Ano

Datova vrstva

Projekt popisuje navrhované rieSenie z pohPadu datovej vrstvy a datového rozsahu. Navrhované riesenie
je v sulade so strategickou prioritou NKIVS otvorené udaje a s vyhliskou 78/2020 Z.z. o Standardoch pre
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ITVS, § 40 Poskytovanie otvorenych udajov
- v projekte je popisand datova vrstva ako i kvalita a Cistenia udajov
- v projekte je zadefinovanych 14 objektov evidencie
- v projekte nebudu vyhlasované referencné udaje
Z pohladu vyuzivania udajov navrhované riesenie zabezpeci:
- pripravu a naplnenie dat pozadovanych Sirokou verejnostou na prehladavanie a umoznenie pristupu na zdaklade
Ziadosti suvisiacich so Zivotnymi situdciami obéanov a podnikatelov;
- prehladavanie a umoziovanie pristupu referencnych udajov po ich naplneni v ISEA z réznych zdrojov v Statnych
archivoch;
- samotné prehladavanie a umoziovanie pristupu k archivnemu dedicstvu bude zabezpecené existujicimi sluzbami
ISEA pre badatel’sku a spravnu agendu;
- wytvorenie nastrojov pre anonymizaciu, ktoré zabezpecia, zZe udaje osobného charakteru bude mozné pouzivat bez
narusenia sukromia.

Zavislosti na ostatné
[S/projekty

Pristup kprOJ’ektu ~ | Ano Projekt podrobne popisuje sicasny stav a navrhované rieSenie z pohladu technologickej architektury.
Technologicka Navrhované rieSenie je v sulade so strategickou prioritou NKIVS vladny cloud a zakonom 305/2013 Z.z.
vrstva 0 e-Governmente, § 10a Vladny cloud
Riesenie vzhladom na charakter projektu nebude vyuzivat sluzby vladneho cloudu. Pre charakter ukladanych archivnych
dokumentov nie je odporucané ich pausalne spracovanie v cloudovom prostredi vzhladom na ich citlivost. Informacny
system Elektronicky archiv spracovdva mnozstvo osobnych udajov a je povazovany za kriticky prvok infrastruktury Stdatu,
comu zodpovedalo aj jeho architektonické umiestnenie v ramci internych systémov MV SR a z coho vyplyva aj sucasny
navrh, ktory toto umiestnenie nement.
Pristup k projektu — | Ano Projekt popisuje stav rieSenia bezpecnostnej architektiry
Bezpecénostna V kontexte bezpecnosti boli pre projekt identifikované nasledujiice globalne a MV SR Standardy:
architektura Globalne Standardy:
STN ISO/IEC 27002: Informacné technologie, Bezpecnostné metody, Pravidla dobrej praxe riadenia informacnej
bezpecnosti
Zdkon ¢. 95/2019 Z. z. o informacnych technologiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
MYV SR standardy:
Bezpecnostny Standard pre operacny systéem AIX a HMC
Bezpecnostné principy pre siete Datacentra a DMZ MV SR
Bezpecnostny projekt ISEA
Pristup k projektu — | Nerelevantné Ziadatel identifikoval a uviedol prehlad projektov, ktoré si v §tadiu vyvoja a v koreldcii s projektom.

Navrhované rieSenie je v sulade so zakonom 305/2013 Z.z. o e-Governmente, § 25 , odsek (7) — verejne
dostupné aplika¢né rozhranie
Projekt nema zavislosti na iné projekty.
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Pristup k projektu — | Ano
Zdrojové kody

V projekte su stanovené poziadavky na zdrojové kody, spdsob ich preberania a sposob archivacie.
Navrhované rieSenie je v silade so zakonom 95/2019 Z.z. o ITVS, § 15, odsek (2) bod d) EUPL a
zabranenie vendor — lock a vyhlaskou 78/2020 Z.z. o Standardoch pre ITVS, § 31 Centralny repozitar
zdrojovych kodov

Zdrojovy kod, vytvoreny pocas zhotovovania, bude otvoreny v sulade s licencnymi podmienkami verejnej softvérovej licencie
Europskej unie podla osobitného predpisu a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kodu nemoze byt zneuzité na cinnost
smerujucu k naruseniu alebo k znic¢eniu informacného systéemu. Zmluva s dodavatelom bude pripravena tak, aby po skonceni
zmluvného vztahu, v ramci ktorého bolo unikatne SW dielo vytvorené a po istu dobu prevadzkované povodnym dodavatelom,
disponoval Statny archiv vSetkymi opravneniami potrebnymi pre dalSiu prevadzku a rozvoj tohto diela bez zdvislosti na
povodnom dodavatelovi

Pristup k projektu — | Ano
Prevadzka a udrzba

V projekte su stanovené poziadavky na prevadzku a dostupnost’ budovaného/rozvijaného ISVS

Pristup k projektu — | Ano
Implementacia
a preberanie

vystupov

V projekte su stanovené poZiadavky na implementaciu a preberanie vystupov projektu

BC/CBA Ano
(ekonomicka
analyza)

Rozpocet projektu je 19 478 031,85 Eur s DPH.
Celkové vydavky inkrementu 1 su vo vySke - 4 869 729,90 s DPH
Celkové vydavky inkrementu 2 sui vo vySke - 14 608 301,95 s DPH

Projekt ma vypracovany polozkovy rozpocet v predpisanej Struktiirovanej forme, analyzu celkovych nakladov na viastnictvo
a md vyhodnotenu ekonomicku a financnu efektivnost.

Celkové hodnotenie projektu

Schvélenie projektu

Template Stanovisko priloha c.1_v2.4 20230220

079460/2023/0PMHIT-064905/2023-P00T




Dolozka o autorizacii

Tento listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podl'a vyhlasky &. 85/2018 Z. z. Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.

Udaje elektronického tiradného dokumentu

Nazov: [Stanovisko pre projekt 1840 Digitalizacie a modernizacie elektronickych
sluzieb Statnych archivov v eurépskom kontexte]
Identifikator: 019460/2023/0PMHIT-064905/2023

Autorizacia elektronického uradného dokumentu

Dokument autorizoval: "Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky"
SK ICO: 50349287

Sposob autorizacie: kvalifikovana elektronicka pecat’ s pripojenou kvalifikovanou elektronickou

¢asovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 26.06.2023 19:41:06 casové pasmo +02:00
Datum a ¢as vystavenia kvalifikovanej ¢asovej 26.06.2023 19:41:07 ¢asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
019460/2023/0PMHIT-064905/2023

Autorizacia prilohy elektronického uradného dokumentu

Dokument autorizoval: "Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenske;j
republiky"
SK ICO: 50349287

Sposob autorizacie: kvalifikovana elektronicka pecat’ s pripojenou kvalifikovanou elektronickou

¢asovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 26.06.2023 19:41:06 ¢asové pasmo +02:00
Datum a Cas vystavenia kvalifikovanej Casovej 26.06.2023 19:41:07 €asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vztahuje:
019460/2023/0PMHIT-064905/2023-P001

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii, Jazyk: SK, Verzia: 1.3



Informacia o vyhotoveni doloZky o autorizacii

Dolozku vyhotovil: Jan Kulavjak

Funkcia alebo pracovné referent

zaradenie:

Oznacenie organu verejnej moci: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenske;j
republiky

1CO: 50349287
Datum vytvorenia dolozky: 27.06.2023
Podpis a peciatka:

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii, Jazyk: SK, Verzia: 1.3




	STANOVISKO_PROJEKTU__1840_DaMSŠAvEK
	STANOVISKO_PRÍLOHA c.1_projekt_1840_Archívy MVSR
	xml Rovnopis

