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Zámer národného projektu
Názov národného projektu (ďalej aj „NP“): Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

Budúci žiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Partner, ktorý sa bude zúčastňovať na implementácii aktivít NP (ak je to relevantné)
	Obchodné meno/názov
	-

	Právna forma
	-

	Sídlo
	-

	IČO
	-

	Zdôvodnenie potreby partnera NP
	-

	Kritériá pre výber partnera[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli kritériá zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní.] 

	-

	Má partner jedinečné postavenie na implementáciu týchto aktivít? 
Ak áno, na akom základe?
	-


V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

Sumárne informácie o národnom projekte
	Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR)
	4 869 729,90 EUR

	Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja, resp. celá SR)
	Celé územie SR

	Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak je to relevantné)
	MV SR/pracovníci verejnej správy
Orgán verejnej moci
Občan/podnikateľ

	Projekt so špecifickým určením pre marginalizované rómske komunity
	nie


[bookmark: _Hlk136338477]Začlenenie národného projektu v štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027
	Cieľ politiky súdržnosti
	1 Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT
	Priorita 
	1P1 Veda, výskum a inovácie
	Špecifický cieľ
	RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy
	Opatrenie 
	1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
	Súvisiace typy akcií[footnoteRef:2]  [2:  V súlade s informačným monitorovacím systémom] 

	Rozvoj dátovej interoperability informačných systémov vrátane plnenia Európskeho rámca pre interoperabilitu (EIF), EU Data Strategy a zavedenie pravidiel používania „mojich údajov”.

Podpora lepšieho riadenia a plánovania zdrojov pomocou analytického spracovania údajov vo verejnej správe za účelom lepšieho poskytovania verejných služieb v prospech občana/podnikateľa na základoch Open Data Directive (Directive (EU) 2019/1024.



Zákonné požiadavky (§ 23 ods. 3 zákona č. 121/2022 Z. z.)

1. Dôvod určenia prijímateľa národného projektu[footnoteRef:3] [3:  V prípade, ak ide o prijímateľa, ktorý nie je určený v Programe Slovensko 2021 – 2027, alebo ktorého kompetencie nevyplývajú z osobitných predpisov podľa zákona č. 121/2022 Z. z., príslušná komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválením zámeru NP schvaľuje aj prijímateľa NP. V opačnom prípade sa prijímateľ NP neposudzuje.] 


Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkazom na Program Slovensko 2021 – 2027, v ktorom je priamo uvedený prijímateľ; odkazom na platné predpisy, podľa ktorých má prijímateľ osobitné, jedinečné/unikátne kompetencie na implementáciu aktivít NP priamo zo zákona; odkazom na národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP a pod.).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako „MV SR“), na základe zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tzv. Kompetenčný zákon) je ústredným orgánom štátnej správy pre archívy a registratúry. MV SR je vecným gestorom zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na neho nadväzujúcu vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach. Z uvedeného vyplýva, že  všetky aktivity tohto Národného projektu musí realizovať MV SR.

2. Odôvodnenie využitia národného projektu
Vysvetlite, prečo je nevyhnutné realizovať NP, prípadne ako budú využité výstupy projektu.

Najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky je uložená v štátnych archívoch. Štátne archívy majú svojím postavením a úlohami nenahraditeľný význam v živote každej demokratickej spoločnosti, predstavujú pamäť národa a sú základom identity spoločnosti, východiskom zachovania informačnej kontinuity vo verejnom sektore, tvoria integrálnu súčasť informačných štruktúr a zdrojov spoločnosti. Každoročne narastá počet žiadostí týkajúcich sa nahliadnutia do ešte nespracovaných archívnych fondov. Štátne archívy na Slovensku, napriek ich jedinečnému významu, výrazne zaostávajú za celosvetovým trendom a presunom svojich archívnych fondov do online priestoru.
Konečným cieľom projektu digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte je zdigitalizovanie existujúceho archívneho dlhu, čomu nevyhnutne predchádza vytvorenie podmienok na túto činnosť. 
Praktickým zdôvodnením projektu je aj nedávny požiar v Banskej Štiavnici, ktorý 18. marca 2023 zasiahol čiastočne aj Slovenský banský archív. Iba vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa podarilo uchrániť pred zničením jedinečné a vzácne archívne dokumenty z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a príbuzných odvetví z celého územia Slovenska, ktorých časť je zapísaná aj do dokumentárneho dedičstva ľudstva: Registra UNESCO Pamäť sveta. 
Informácie obsiahnuté v archívnych dokumentoch sú neustále pod hrozbou úplného zániku nie len v prípade ďalších incidentov požiaru, ale aj zatopenia, mikrobiologickej nákazy, krádeže, a pod. Uplynulé udalosti sú varovným príkladom potreby  projektu, kde efektívna digitalizácia zabezpečí dlhodobé bezpečné uloženie a sprístupnenie archívneho dedičstva. 
Sústavu štátnych archívov tvoria Slovenský národný archív a jeho pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici a 8 štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktoré sídlia v každom kraji. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vybudovať 10 digitalizačných pracovísk a každé  je potrebné dovybaviť technicky aj personálne, vrátane dobudovania infraštruktúry nevyhnutnej pre ich činnosť, centrálnych kapacít pre spracovanie, ukladanie a sprístupňovanie digitalizovaných archívnych dokumentov. 

3. Odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy (prostredníctvom „súťažného postupu“)

Zdôvodnite, prečo je vhodnejšie realizovať NP ako vyhlásiť výzvu (napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom projektu realizovaného na základe výzvy vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov Programu Slovensko 2021 – 2027, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov, efektívnosť služby poskytovanej cieľovej skupine, zabezpečenie štandardov kvality a pod.). 

Projekt svojim rozsahom vystupuje nad rámec jednotlivých výziev, resp. adresuje viaceré výzvy a vyžaduje unikátne rozsiahle riešenie, po stránke plánovania, realizácie a financovania. 

Takéto riešenie je nevyhnutné, nakoľko modernizácia štátnych archívov zahŕňa komplexný zoznam požiadaviek, ktoré je nutné naplniť súčasne z dôvodu ich vzájomnej závislosti pre dosiahnutie žiadúcich prínosov. Modernizácia štátnych archívov je schválená uznesením vlády SR č. 456 z 13. júla 2022 v Národnej koncepcii rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028 a v bode B.1. uložila ministrovi vnútra koordinovať implementáciu priorít a realizáciu cieľov pre naplnenie koncepcie z finančných prostriedkov Európskej únie.

V praxi to znamená že projekt nie je možné uskutočniť čiastkovo, rozdelením na moduly s menším rozsahom, za účelom dosiahnutia cieľov modernizácie, nakoľko prínosy vzniknú na základe spoločnej činnosti všetkých modulov projektu. Robustný rozsah projektu je tak efektívne realizovateľný iba formou Národného projektu, bežné výzvy nepodporujú celý záber nutných riešení.

4. Odôvodnenie rozhodnutia nezapojiť partnerov do implementácie aktivít
Ak nezapojíte do implementácie aktivít NP niektorého z partnerov podľa článku 8 nariadenia o spoločných ustanoveniach[footnoteRef:4], zdôvodnite ich nezapojenie. V prípade, ak žiadateľ spolupracoval s partnermi už pri príprave zámeru NP aj s partnermi, uvedie informáciu o ich zapojení v tejto časti. [4:  Nariadenie (EÚ) 2021/1060] 

Konkrétne ide o:
· regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy;
· hospodárskych a sociálnych partnerov;
· občiansku spoločnosť;
· výskumné organizácie a univerzity. 

Zámer NP projektu vznikol v úplnosti v rámci MV SR a ním zriadených štátnych archívov, nakoľko je to jediná inštitúcia, ktorej sa projekt priamo dotýka. Občianska spoločnosť  a výskumníci sa priamo na príprave projektu nepodieľali, resp. potreby občanov MV SR sleduje analytikou interakcií občanov so štátnymi archívmi. Výskumníci pochádzali z radov zamestnancov MV SR.

Popis národného projektu

5. Východiskový stav
0. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

Národná koncepcia rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028, schválená uznesením vlády SR č. 456 z 13. júla 2022.

0. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): 

Národná koncepcia rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028 udáva, že je dnes v krajine 200 km archívnych dokumentov, ktorých značná časť je nepopísaných. Tento stav je spôsobený výrazným dlhodobým poddimenzovaním rezortu v oblasti štátnych archívov, čoho následkom je obmedzenie dostupnosti a využiteľnosti archívneho obsahu pre kontrolné orgány, vedu, výskum a potreby občanov. Nedostatočná digitalizácia a technologická vybavenosť štátnych archívov tiež znemožňuje zapojenie sa do európskych grantových výziev, ktoré predpokladajú aspoň základnú vybavenosť (Digital Europe Programme a iné).

Údaje o činnosti archívov (práca vykonaná archívmi, počet prístupov občanov k archívnemu obsahu, počet žiadostí občanov týkajúcich sa archívneho obsahu, a iné) vychádzajú zo štatistických pracovných výkazov štátnych archívov, ktoré každoročne zhromažďuje sekcia verejnej správy MV SR.

0. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer NP. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 

Zastavenie tvorby archívneho dlhu a s tým súvisiaca potreba výrazného zvýšenia efektivity práce štátnych archívov.

Digitalizácia archívneho obsahu štátnych archívov za účelom záchrany archívneho dedičstva a sprístupnenia archívneho obsahu štátnych archívov občanom, odbornej verejnosti a štátnym inštitúciám.

0. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[footnoteRef:5] zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak je to relevantné): [5:  V prípade, ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2014 – 2020.] 


[bookmark: _GoBack]Národný projekt Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte ideovo nadväzuje na Národný projekt Elektronický archív ministerstva vnútra, realizovaný v dvoch fázach: prvej (Kód ITMS: 21110120036) a druhej (Kód ITMS: 311071A268). Nepokračuje však v aktivitách predošlého projektu a jedná sa tak o samostatný, nový projekt. Dôvodom sú rozdielne ciele a povaha projektov, kde v predošlom išlo primárne o vybudovanie informačného systému, v súčasnom sa sústreďujeme na digitalizáciu a sprístupnenie archívneho dedičstva. Predošlý projekt bol taktiež úspešne ukončený v roku 2018. 


Cieľom súčasného NP je vybudovanie digitalizačno-informačného systému opierajúceho sa technologicky o už existujúci systém Elektronický archív ministerstva vnútra vrátane využitia dátových centier MV SR za účelom dobudovania potrebnej serverovej a úložnej kapacity. Táto koncepcia zásadným spôsobom zníži vstupné náklady, ako aj zvýši bezpečnosť a bezporuchovosť riešenia. Prevádzkovaním Elektronického archívu ministerstva vnútra boli zároveň naplnené podmienky funkčnej pilotnej prevádzky systému, ktorý je de facto platformovým východiskom pre predkladaný projekt.

Predkladaný projekt je teda integrálnym pokračovaním predchádzajúcich etáp budovania Elektronického archívu ministerstva vnútra. Funkcionalita prvých dvoch etáp pokrývala:
· pilotné ukladanie a dlhodobú archiváciu digitálnych a digitalizovaných archívnych dokumentov,
· predpoklady na napĺňanie digitálneho archívu formou pilotného projektu,
· systém elektronických služieb digitálneho archívu pre občanov. 
Ďalšia „etapa“, teda predkladaný projekt predpokladá masovú digitalizáciu existujúcich archívnych dokumentov a vytvorenie systému automatickej digitalizácie novo-prichádzajúcich archívnych dokumentov.
V nadväznosti na projekty budovania IS „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR  (isvs_202)“ - ďalej len „ISEA“, projekt Elektronický archív MV SR (projekt_46) - 1. fáza OPIS a 2. fázu projektu (PO 7 OPII) sa v projekte uvažuje o:
· využití existujúcich úložných a procesorových kapacít projektu ISEA, 
· využití existujúcich dátových štruktúr a prirodzené doplnenie archivačných procesov v ISEA,  
· napojení na nasledovné aplikačné funkcionality ISEA
· modul dlhodobého dôveryhodného uchovávania archívnych dokumentov, 
·  umožňovanie prístupu k archívnym dokumentom prostredníctvom elektronických služieb pre občana,
· modul vyhľadávania
· modul agendového systému a evidencií. 

0. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, ak je v projekte zapojený aj partner):

Plánujeme využitie interných pracovných kapacít štátnych archívov a SITB pri budovaní, prevádzke a administratíve spojenej s dielom. Finančne je projekt plánovaný s úplným pokrytím z európskych zdrojov, bez spoluúčasti MV SR.

6. Hlavné ciele NP (stručne):
V tejto časti popíšte očakávané ciele a očakávané výstupy/výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej Programom Slovensko 2021 – 2027, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej priority/špecifického cieľa/opatrenia (ak je to relevantné). 

Národný projekt Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte je prvým projektom programu modernizácie štátnych archívov formulovaným v Národnej koncepcii rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 456 z 13. júla 2022.

Prínosmi národného projektu sú:
· zlepšenie služieb občanovi,
· záchrana archívneho dedičstva Slovenskej Republiky,
· šetrenie finančných prostriedkov,
· ochrana životného prostredia. 

Zlepšenie služieb občanovi digitalizáciou obsahu štátnych archívov priamo nadväzujeme na potreby informatizácie spoločnosti. Štátne archívy sú unikátnym zdrojom odborne garantovaných informácií, ich rozvojom tak podporíme vzdelanosť spoločnosti, ako aj boj proti šíreniu dezinformácií. 

Záchranou archívneho dedičstva SR zabezpečíme dostupnosť týchto informácií  pre ďalšie generácie, čím zachováme informačnú a kultúrnu kontinuitu v spoločnosti. 

Šetrenie finančných prostriedkov docielime zvýšením efektivity práce štátnych archívov zavedením automatizačných technológií s využitím prvkov strojového učenia a sprístupnením archívneho obsahu občanom online, čím sa znížia ich časové nároky na návštevu bádateľní za účelom prezerania archívneho obsahu. 

Nové technológie tiež vytvoria úsporu súvisiacu s logistikou a správou fyzickej dokumentácie zo strany archívov a občanov, s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

7. Ciele národného projektu a ich meranie
V tabuľke nižšie uveďte merateľné ukazovatele projektu. Merateľné ukazovatele projektu musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne[footnoteRef:6]. [6:  V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.] 

	Cieľ národného projektu
	Typ merateľného ukazovateľa projektu
	Kód a názov merateľného ukazovateľa projektu
	Merná jednotka merateľného ukazovateľa projektu
	Indikatívna cieľová hodnota[footnoteRef:7] [7:  V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výstup štandardne cieľová hodnota nastavuje ku koncu realizácie národného projektu. Pre typ merateľného ukazovateľa projektu – výsledok sa štandardne cieľová hodnota nastavuje na obdobie udržateľnosti národného projektu.] 


	Dobudovať funkcionality a kapacity ISEA a zabezpečiť jeho podporu.

	výstupový
	PSKPRCO14 - Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov
	počet
	1

	Počet novo-vybudovaných digitalizačných pracovísk ŠA
	výstupový
	-
	počet
	1

	Počet novo-zdigitalizovaných archívnych dokumentov na digitalizačných pracoviskách ŠA
	výstupový
	-
	počet
	20bm



	Počet novo-sprístupnených digitálnych archívnych dokumentov v ISEA
	výstupový
	-
	počet
	20bm

	Počet prístupov k voľne dostupným archívnym dokumentom v ISEA
	výstupový
	-
	počet
	30 000/mesiac


V prípade viacerých cieľov projektu / aktivít / merateľných ukazovateľov projektu, doplňte údaje za každý cieľ / aktivitu / merateľný ukazovateľ projektu osobitne.

Uveďte zoznam iných údajov projektu (ak je to relevantné).
	Kód a názov iného údaja
	Merná jednotka iného údaja

	
	



8. Prínosy, ktoré sa dajú očakávať pre cieľové skupiny (ak je to relevantné)
	Cieľová skupina / užívatelia NP
	Počet[footnoteRef:8] [8:  Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.] 

	Prínos

	Občania

Pôvodcovia registratúry
	5 459 000 (celá populácia)

13 461
	Zlepšenie služieb občanovi

	Občania, Odborná verejnosť,
Kontrolné orgány
	5 459 000 (celá populácia)

	Záchrana archívneho dedičstva SR

	Štátne archívy, MV SR
	40 štátnych archívov vrátane pracovísk
	Šetrenie finančných prostriedkov

	Občania
	5 459 000 (celá populácia)
	Ochrana životného prostredia


V prípade viacerých cieľových skupín / užívateľov NP, doplňte prínos pre každú z nich.

9. Aktivity národného projektu
a. V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované.
	Názov aktivity/podaktivity
	Čo sa má aktivitou dosiahnuť
	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)
	Realizácia aktivity od – do[footnoteRef:9]  [9:  Údaj uveďte v mesiacoch, počítaných od začiatku realizácie projektu (napr. 3 – 24), alebo informáciou o realizácii aktivity počas celého projektu, aby bolo zrejmá časová nadväznosť aktivít (ak je to relevantné).] 


	Hlavná aktivita  Vybudovanie digitalizačných pracovísk, modernizácia ISEA a digitalizačných procesov, sprístupnenie elektronických archívnych dokumentov

	Podaktivita Implementácia a nasadenie technológie do prevádzky (Vybudovanie digitalizačných pracovísk)
	Záchrana archívneho dedičstva
	žiadateľ
	Počas celého projektu

	Podaktivita Implementácia a nasadenie modulov do prevádzky (Vybudovanie rozhraní na zabezpečenie procesov popisovania metadát digitalizátov)
	Záchrana archívneho dedičstva, šetrenie finančných prostriedkov, ochrana životného prostredia
	žiadateľ
	Počas celého projektu

	Podaktivita Implementácia a nasadenie systému do prevádzky (Vybudovanie systému na zabezpečenie sledovania priebehu digitalizácie)
	Šetrenie finančných prostriedkov
	žiadateľ
	Počas celého projektu

	Podaktivita Sprístupnenie archívnych fondov v Elektronickom archíve Slovenska (Sprístupnenie archívnych dokumentov z pilotnej prevádzky digitalizačných pracovísk)
	Zlepšenie služieb občanovi
	žiadateľ
	Od 1.8.2024 a ďalej počas celého projektu 


V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

b. Uveďte detailnejší popis aktivít. 
Okrem detailnejšieho popisu aktivít uveďte, ako je v projekte zabezpečené dodržiavanie horizontálnych princípov podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj podľa Uznesenia vlády SR č. 668 z 26. októbra 2022.

Implementácia a nasadenie technológie do prevádzky – vybudovanie desiatich digitalizačných pracovísk v najväčších štátnych archívoch za účelom rozsiahlej digitalizácie archívneho obsahu.
Implementácia a nasadenie modulov do prevádzky – vybudovanie dvoch rozhraní automatizácie a popisovania metadát archívnych dokumentov za účelom podpory popisovania metadát digitalizátov.
Implementácia a nasadenie systému do prevádzky – vybudovanie systému monitorovania priebehu digitalizácie, za účelom optimálneho manažmentu priebehu digitalizácie a súvisiacich zdrojov.
Sprístupnenie archívnych fondov v Elektronickom archíve Slovenska – vytvorenie podmienok pre sprístupnenie desiatich pilotných archívnych fondov v Elektronickom archíve MV SR a ich následné sprístupnenie občanom.
MV SR ako zamestnávateľ takmer 50 000 zamestnancov dodržiava horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 
Postupy, pravidlá a povinnosti v oblasti implementácie, monitorovania, hodnotenia a kontroly za účelom správnej implementácie a dodržiavania horizontálnych priorít budú upravené v riadiacej dokumentácii.

AK po schválení zámeru NP komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 dôjde k podstatnej zmene v rozsahu hlavných aktivít NP uvedených vyššie (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci NP realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), RO/SO predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.


10. Predpokladaný časový rámec
	Dátum vyhlásenia výzvy vo formáte mesiac/rok
	3.štvrťrok 2023

	Plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom (ak je to relevantné)
	4.štvrťrok 2023

	Plánovaný štvrťrok  spustenia realizácie NP
	4.štvrťrok 2023

	Predpokladaná doba realizácie NP v mesiacoch 
	10


Termíny v tabuľke nie sú záväzné.

11. Finančný rámec
	Fond
	Európsky fond regionálneho rozvoja
	Celkové oprávnené výdavky NP (v EUR) podľa kategórie regiónu[footnoteRef:10]  [10:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	4 139 270,42

	
	viac rozvinutý región	645 726,18

	Zdroj EÚ (v EUR) podľa kategórie regiónu[footnoteRef:11] [11:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	menej rozvinutý región	3 518 379,86

	
	viac rozvinutý región	258 290,47

	Vlastné zdroje prijímateľa[footnoteRef:12] (v EUR) podľa kategórie regiónu[footnoteRef:13] [12:  Uveďte v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027]  [13:  V prípade Kohézneho fondu vyberte „neaplikuje sa“.] 

	neaplikuje sa	



12. Rozpočet 
V tejto časti uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok. V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, okrem iného aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov v platnom znení. V prípade infraštruktúrnych projektov, ako aj projektov súvisiacich s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Uveďte, či bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a ak áno, ktorá forma. V prípade využitia paušálnej sadzby ktorej výška je stanovená v nariadení sa spôsob stanovenia sadzby nepožaduje.

Indikatívny rozpočet bol pripravený na základe určenia PHZ a analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, menovite primárne Národný projekt Elektronický archív ministerstva vnútra, realizovaný v dvoch fázach: prvej (Kód ITMS: 21110120036) a druhej (Kód ITMS: 311071A268). Ďalšie údaje boli čerpané zo štatistických pracovných výkazov štátnych archívov, dokumentu Sadzby v IT inštitútu digitálnych a rozvojových politík MIRRI, referenciami na ceny relevantných IT riešení z iných štátnych rezortov SR v oblasti nákupu hardvéru a softvéru. 



Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie

	Predpokladané finančné prostriedky na aktivity NP
	Celkové oprávnené výdavky
(v EUR)
	Plánované vecné vymedzenie

	Hlavné aktivity

	Aktivita 1
	
	

	Vybudovanie digitalizačných pracovísk, modernizácia ISEA a digitalizačných procesov, sprístupnenie elektronických archívnych dokumentov
	4 551 149,44 EUR
	022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
013 – Softvér
014 – Oceniteľné práva
112 – Zásoby
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové výdavky

Bližšia špecifikácia v časti 9. Aktivity národného projektu a katalóg požiadaviek v CBA. 

	skupina výdavkov
	
	

	Hlavné aktivity spolu
	4 551 149,44 EUR
	

	Podporné aktivity 

	
	318 580,46 EUR
	 Paušálna sadzba vo výške 7 % na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU

	skupina výdavkov
	
	

	Podporné aktivity SPOLU
	318 580,46 EUR
	

	CELKOM
	4 869 729,90 EUR
	



V prípade zvýšenia celkových oprávnených výdavkov NP (po jeho schválení komisiou pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027) o viac ako 15 % (a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti), RO/SO predloží pred vyhlásením výzvy na schválenie príslušnej komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravený zámer NP.

13. Ďalšie informácie o národnom projekte
Definuje RO/SO, ak je to relevantné, v nadväznosti na zameranie projektu (napr. v prípade IT projektov odkaz na dokumentáciu projektu dostupnú v Metainformačnom systéme MIRRI https://metais.vicepremier.gov.sk/).

Projekt: Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte (gov.sk).
12
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