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Zoznam skratiek a skrátených názvov 

 

Nižšie uvádzané skratky sú prehľadom najčastejšie použitých skratiek a skrátených 

(zástupných) názvov uvádzaných v materiáli. 

bezodkladne najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku 
skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, 
ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí 
NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny 
prípad. 

COV celkové oprávnené výdavky 

CRZ Centrálny register zmlúv 

CKO centrálny koordinačný orgán 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

ENRAF Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 

ESF+ Európsky sociálny fond + 

EÚ Európska únia 

FKnM finančná kontrola na mieste 

FST Fond na spravodlivú transformáciu 

HP horizontálne princípy 

ITMS IT monitorovací systém pre programové obdobie 2021-
2027  (ITMS2014+ alebo ITMS21+ podľa relevancie) 

KF Kohézny fond 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 

MRR menej rozvinuté regióny 

NMS následná monitorovacia správa 

MS monitorovacia správa 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NSU Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 
akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 
finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku 
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Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

príručka k finančnému riadeniu Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ 
na programové obdobie 2021 – 2027 

PO 2021-2027 Programové obdobie 2021-2027 

príručka pre prijímateľa Príručka pre prijímateľa, Cieľ politiky 1, 
Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, 
opatrenia  1.1.1 , 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1 

PSK Program Slovensko 2021-2027 

RIF Rámec implementácie fondov Programové obdobie 
2021-2027 

RO riadiaci orgán 

rozhodnutie rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 

SO Sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

ŠR štátny rozpočet 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VMS výročná monitorovacia správa 

VO/O verejné obstarávanie/obstarávanie 

VP všeobecné podmienky 

VRR viac rozvinuté regióny 

VÚC vyšší územný celok 

VZP všeobecné zmluvné podmienky 

zákon o finančnej kontrole a audite zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon o príspevkoch z fondov zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

zákon o VO zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

ZMS záverečná monitorovacia správa 

zmluva o poskytnutí NFP zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku 

ŽoNFP žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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ŽoP žiadosť o platbu 

ŽoV žiadosť o vrátenie 

žiadosť o povolenie vykonania zmeny  žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP 
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Účel a platnosť príručky pre prijímateľa 

 

Táto príručka pre prijímateľa Programu Slovensko 2021-2027 je určená pre prijímateľov Cieľa 
politiky 1, Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, a to pre: 

 Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie 
pokročilých technológií: 

- Opatrenie 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a 
inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch; 

 Špecifický cieľ 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy: 

- Opatrenie 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie; 
- Opatrenie 1.2.2. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov; 

 Špecifický cieľ 1.4. Rozvoj pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a 
podnikanie: 

- Opatrenie 1.4.2 Digitálne zručnosti prispôsobené doménam RIS3 a potrebám  
priemyselnej a zelenej transformácie; 

 Špecifický cieľ 1.5. Posilňovanie digitálnej pripojiteľnosti: 
-  Opatrenie 1.5.1 Podpora digitálnej pripojiteľnosti. 

 

Cieľom príručky pre prijímateľa poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa 
podmienok prijatia NFP a procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie 
o spôsoboch kontroly projektov, monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách 
projektu v priebehu implementácie a jeho financovaním. Príručka tiež obsahuje vo vzťahu k 
jednotlivým fázam implementácie projektu identifikáciu prípadov, v ktorých dochádza k 
výskytu najčastejších chýb. Príručka ďalej stanovuje základné pravidlá komunikácie medzi 
prijímateľom a RO a súčasne poskytuje návod na vyplnenie formulárov, ktoré prijímateľ 
predkladá RO. 

Zámerom príručky je zároveň eliminovanie kopírovania pravidiel, ktoré sú spracované v  inej 
riadiacej dokumentácii a v záväzných dokumentoch súvisiacich s prípravou a realizáciou 
projektov, za týmto účelom sa v relevantných častiach materiálu uvádza odkaz na tieto 
dokumenty. 

Text Príručky pre prijímateľa je vypracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o  Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na 
spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a  akvakultúrnom fonde, 
Programom Slovensko a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a schválenými na 
národnej úrovni – Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a doplnení 
niektorých zákonov, Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové 
obdobie 2021–2027, Rámec implementácie fondov PO 2021-2027 a metodickými 
dokumentami RO, ktorých aktuálne verzie sú dostupné na webovom sídle 
www.eurofondy.gov.sk.  

Príručka pre prijímateľa Cieľa politiky 1, Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, 
opatrení   1.1.1 , 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1 je zverejnená na webovom sídle 
www.eurofondy.gov.sk a taktiež v ITMS v časti Riadiaca dokumentácia.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/121/20230901.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/121/20230901.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
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Pokiaľ by funkcionalita ITMS nebola pre prijímateľa dostupná poskytovateľ využije 
alternatívny spôsob komunikácie s poskytovateľom, teda informuje prijímateľa 
prostredníctvom emailovej komunikácie o zverejnení príručky pre prijímateľa a o jej mieste 
uloženia na webovom sídle poskytovateľa .  

Príručka pre prijímateľa má  charakter právneho dokumentu, z uvedeného dôvodu sú v nej 
spravidla  uvedené tie skutočnosti, ktoré  nie sú uvedené v zmluve o poskytnutí 
NFP/rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí NFP, resp. inej riadiacej dokumentácii. 

Poskytovateľ  si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke pre prijímateľa 
upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to najmä podľa skúseností z implementačného procesu. 
O aktualizácii Príručky bude poskytovateľ informovať prijímateľov elektronicky a zároveň 
uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a dátumu, od ktorého je 
predmetná verzia účinná v ITMS v časti Riadiaca dokumentácia a taktiež  na webovom sídle 
www.eurofondy.gov.sk . 

Príručka pre prijímateľa a každá jej aktualizácia nadobúda účinnosť najskôr dňom jej 
zverejnenia, ak z príručky pre prijímateľa a jej aktualizácie nevyplýva inak. 

S nadobudnutím účinnosti novej verzie Príručky pre prijímateľa sa ruší platnosť a účinnosť tej 
predošlej . 

Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky pre prijímateľa (napr. 
nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, 
preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné postupy uvedené v Príručke pre prijímateľa, si 
poskytovateľ vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách poskytovateľ zverejní v ITMS v časti 
Riadiaca dokumentácia a taktiež  na svojom webovom sídle www.eurofondy.gov.sk. 

 

 

Kapitoly 3.13 Sankčný mechanizmus, 3. 14 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť 
projektu, 3. 15 Majetkovo-právne vzťahy, 3. 16 Zabezpečenie pohľadávok poskytovateľa 
a poistenie, 4. Informovanie, komunikácia a viditeľnosť, 5. Informačný monitorovací systém, 6.  
Uchovávanie dokumentácie a 7.  Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov budú 
podrobne rozpracované v ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

  

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
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1 Úvod 

 

Príručka pre prijímateľa je záväzný riadiaci dokument, z ktorého pre prijímateľov v rámci 
opatrenia 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a 
zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch,  opatrenia 1.2.1 Podpora v oblasti 
informatizácie a digitálnej transformácie, opatrenia 1.2.2. Podpora budovania inteligentných 
miest a regiónov, opatrenia 1.4.2 Digitálne zručnosti prispôsobené doménam RIS3 a potrebám  
priemyselnej a zelenej transformácie a opatrenia 1.5.1 Podpora digitálnej pripojiteľnosti 
Programu Slovensko 2021 – 2027, vyplývajú práva a povinnosti voči poskytovateľovi. 

Účelom príručky pre prijímateľa je poskytnutie jednotných doplňujúcich, spresňujúcich 
a vysvetľujúcich informácií prijímateľovi za účelom úspešnej implementácie a ukončenia 
projektu a efektívnej vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených subjektov. 

Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o 
poskytnutí NFP/rozhodnutí, popisuje a dopĺňa ustanovenia dohodnuté medzi 
poskytovateľom a prijímateľom v zmluve o poskytnutí NFP alebo v rozhodnutí1. Pokiaľ nie je v 
zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutí uvedené inak, pri určovaní práv a povinností alebo ich 
zmeny je vždy rozhodujúca zmluva o poskytnutí NFP/rozhodnutie. 

Pokiaľ sa v príručke pre prijímateľa uvádzajú dni, ide o pracovné dni, ak nie je výslovne 
uvedené, že ide o kalendárne dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 

 

1 V prípade projektov, kedy je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba. 
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2 Komunikácia zmluvných strán a doručovanie 

 

Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom prebieha v elektronickej podobe, 
prioritne prostredníctvom ITMS.  

Komplexné informácie o implementácii projektov spolufinancovaných v rámci PSK môžu 
prijímatelia získať od poskytovateľa osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.30 
hod. na MIRRI SR, pričom prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s projektovým 
manažérom poskytovateľa vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky 
posielať priamo poskytovateľovi na e-mail: informatizacia.psk@mirri.gov.sk. Na žiadosti o 
informácie na úrovni projektov zasielané poskytovateľovi odpovedá poskytovateľ v lehote 
najneskôr 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o informácie. V prípade akýchkoľvek 
otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného 
projektového manažéra, ktorý má na starosti daný projekt. 

Na informácie, ktoré poskytovateľ poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže 
odvolávať.  

Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, 
alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané 
kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým 
podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou) alebo e-mailom. 

Komunikácia medzi poskytovateľom a prijímateľom je vykonávaná v elektronickej podobe, a 
to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v 
ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS alebo prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy (pričom zo strany poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie 
existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia 
prostredníctvom ITMS predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej 
podobe.  

Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP/rozhodnutím môže 
prebiehať aj prostredníctvom e-mailu.  

Vo výnimočných prípadoch a so súhlasom prijímateľa môže prebiehať komunikácia aj 
doručovaním písomných zásielok v listinnej podobe  osobne, poštou alebo prostredníctvom 
kuriéra, pričom komunikácia v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum. Listinne 
sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo 
vhodné z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, 
ktoré nemajú negatívny vplyv na rýchlosť a jednoznačnosť konania alebo implementáciu 
projektov. Taktiež aj v prípade, ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na 
doručovanie. Pri doručovaní písomných zásielok osobne alebo prostredníctvom kuriéra je 
takéto doručenie poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne 
poskytovateľa  zverejnených verejne prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o 
spôsobe komunikácie medzi poskytovateľom a prijímateľom sú uvedené v zmluve o poskytnutí 
NFP/rozhodnutí. 

Komunikácia k jednotlivým postupom verejného obstarávania/obstarávania je bližšie 
popísaná v Príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania 
a v Zákona o VO . 

file://///data/ssois/OROPIS/2021-2027/Riadiaca%20dokumentacia/7_Príručka%20pre%20prijímateľa%20PSK/informatizacia.psk@mirri.gov.sk
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20230601.html


Príručka pre prijímateľa 
verzia 1.0 

10 

 

V rámci komunikácie je povinné uvádzať kód a názov projektu uvedené v článku 2 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/VP rozhodnutia. 

Podrobnosti ohľadom komunikácie a doručovania medzi zmluvnými stranami sú stanovené 
v článku 19 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/VP rozhodnutia. 

3 Implementácia projektu 

 
Implementácia projektu je realizácia aktivít projektu a udržanie jeho cieľov do skončenia 
obdobia udržateľnosti (ak relevantné)2.  
Základný právny rámec pre poskytovanie príspevku prijímateľom predstavuje zmluva o 
poskytnutí NFP/rozhodnutie. Práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri implementácii 
projektu upravuje zmluva o poskytnutí NFP/rozhodnutie. Zmluva o poskytnutí NFP sa prioritne 
podpisuje elektronicky  autorizovanú kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s 
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID 
(elektronického občianskeho preukazu), pričom musia byť zachované všetky podmienky pre 
vznik platného právneho úkonu podľa osobitných predpisov, osobitne vo vzťahu  k 
zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho 
úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy o 
poskytnutí NFP). Listinne sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 
alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení, 
prípadne z iných dôvodov, ktoré nemajú negatívny vplyv na rýchlosť a jednoznačnosť konania 
alebo realizáciu projektov, napr. ak žiadatelia/prijímatelia nemajú aktivovanú elektronickú 
schránku na doručovanie, pričom každá zmluvná strana môže vopred prejaviť vôľu uzavrieť 
zmluvu o poskytnutí NFP v listinnej podobe.  
 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a 
účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy (pričom pri 
národných projektoch v prípade relevantnosti treba zohľadniť aj Zmluvu o partnerstve): 

1. Všeobecné zmluvné podmienky, 
2. Predmet podpory. 

 
Partner spolupodieľa na realizácií projektu s prijímateľom na základe písomnej zmluvy  
uzavretej medzi partnerom a prijímateľom. Vzťahy medzi partnerom a hlavným partnerom 
upravuje vždy osobitná písomná dohoda3.  
 

                                                      

 

 

2 Počas celej realizácie projektu ako aj obdobia udržateľnosti projektu musia byť implementované HP v súlade 
s Chartou základných práv Európskej únie, rodovou rovnosťou a nediskrimináciou s ohľadom na prístupnosť osôb 
so zdravotným postihnutím. 
3 § 3 zákona o príspevkoch z fondov. 
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Prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku na základe 
predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi 
prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom alebo iným obdobným právnym 
vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom4. 
 
 

Proces uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP, zmeny zmluvy o poskytnutí NFP a jej 
zverejňovania je bližšie popísaný v § 22 zákona o príspevkoch z fondov a v čl. 5 a čl. 16 VZP  
zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 9 a čl. 15 VP rozhodnutia a taktiež v kapitole 3.11 Zmeny projektu 
tejto príručky pre prijímateľa.  

Definícia realizácie aktivít, udržateľnosti a obdobia udržateľnosti je stanovená v čl. 1 ods. 3 VZP 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Pri implementácii projektu je možné vykonanie zmien zmluvy, ktoré majú za cieľ zabezpečiť 
vhodnejší spôsob realizácie projektu s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas 
realizácie, ako aj zohľadnenie vopred nepredvídaných okolností, ktoré nastali počas realizácie 
projektu. 
 
Jednotlivé postupy implementácie projektov, bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách. 

3.1 Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania 

 
Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služby potrebné pre realizáciu aktivít projektu. Pri výbere 
postupu verejného obstarávania je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky, skutočnosť, 
či je predmetom zákazky subjektov dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby, špecifiká predmetu zákazky alebo osobitné okolnosti zadávania zákazky, 
typ prijímateľa alebo iné rozhodujúce skutočnosti podľa zákona o VO. Prijímateľ zasiela 
kompletnú dokumentáciu z VO/O na kontrolu poskytovateľovi prostredníctvom ITMS, ktorý 
vykoná finančnú kontrolu v zmysle postupov uvedených v kap. 3.12.1 tohto materiálu. 

Prijímateľ môže 2x opakovať VO/O na ten istý predmet, pričom predmet zákazky môže byť 
zmenený len v odôvodnených prípadoch alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté 
poskytovateľom na základe vykonanej kontroly. Nové VO/O musí byť vyhlásené do 45 dní 
od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO/O 
prijímateľovi, ktorého výdavky neboli pripustené do financovania, alebo prijímateľ sa 
na základe záverov kontroly rozhodol predchádzajúce VO/O zrušiť a opakovať5.  

                                                      

 

 

4 § 3 zákona o príspevkoch z fondov. 
5 Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na prípady späťvzatia dokumentácie zo strany prijímateľa, pričom prijímateľ je 
oprávnený odstrániť nedostatky, ktoré sám identifikoval. Lehota na vyhlásenie nového VO/O je 45 dní 
od doručenia záznamu o zastavení finančnej kontroly. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/526
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Prijímateľ je povinný zabezpečiť evidovanie a zaslanie  komplexnej dokumentácie k VO/O 
prostredníctvom ITMS na kontrolu poskytovateľovi v zmysle Príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/O.  Vecnú kontrolu VO/O vykonáva 
poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného 
súladu predmetu VO/O, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP/ 
rozhodnutím.  

Kontrolu VO/O z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami 
vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym 
poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly, teda ÚVO ako  SO pre kontrolu VO. 
Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa 
tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov. 

Uvedená podmienka sa netýka projektov pri realizácií ktorých nie je definovaná podmienka 
uskutočnenia verejného obstarávania/obstarávania (napr.  mzdy, poukážky a pod.). 

 

Príprava a realizácia VO/O sa riadi zákonom o VO a podľa právnych dokumentov, osobitne 
podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania.  

Povinnosti prijímateľa vo vzťahu k realizácii VO/O sú stanovené v čl. 3 VZP zmluvy o poskytnutí 
NFP/čl. 7 VP rozhodnutia. 

3.2 Realizácia hlavných aktivít projektu 

 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu tak, ako boli 
stanovené v zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť 
finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o 
poskytnutí NFP/rozhodnutia. 
 
K realizácii hlavných aktivít projektu dochádza dňom začatia prvej hlavnej aktivity projektu. 
Tento deň uvedie prijímateľ v hlásení o  realizácii aktivít projektu, ktoré zaeviduje do ITMS 
do 20 dní od začatia tejto aktivity, resp. do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytnutí NFP/rozhodnutia (ak výzva umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu 
pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia a prijímateľ skutočne začal s 
realizáciou aktivít pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia). V hlásení prijímateľ 
vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavnej aktivity/aktivít projektu a uvedie presný názov 
hlavnej aktivity/aktivít, ktorou/ktorými projekt začal realizovať. 
 
Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. 
obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia 
realizácie hlavných aktivít projektu, najskôr však od termínu definovanom vo vyzvaní/výzve na 
predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“), do ukončenia realizácie hlavných aktivít 
projektu, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 63 odsek 
2 NSU, t. j. 31. 12. 2029. 
 

https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
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Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, v ktorom došlo k začatiu 
realizácie prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP 
(Predmet podpory NFP), a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác alebo 
b) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti 

prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  
c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo  
d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu alebo  
e) začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (a) až 

(d) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP 
(Predmet podpory NFP). 

 
Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je 
realizáciou hlavných aktivít projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít 
projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 
oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle 
definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné 
aktivity projektu uvedených v článku 15 ods. 1 písm. b) VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 11 VP 
rozhodnutia. 

Upozornenie: V prípade, ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu v 
termíne uvedenom v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný postupovať v zmysle 
článku 17 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 17 VP rozhodnutia. 

Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade s metodickými dokumentmi 
definovanými výzvou a v prípade štátnych IT projektov aj legislatívou uvedenou v relevantnej 
výzve.  

V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ a poskytovateľ pristúpiť k pozastaveniu 
realizácie aktivít alebo financovania projektu, pričom dôvody pozastavenia musia byť 
bezodkladne písomne oznámené druhej zmluvnej strane. Dotknuté výdavky zrealizované 
prijímateľom počas pozastavenia projektu sú považované za neoprávnené. Ak pominú 
okolnosti, ktoré boli dôvodom pozastavenia, prijímateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť 
poskytovateľovi, ktorý overí zodpovedajúce skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu 
poskytovania NFP nebránia iné skutočnosti, poskytovateľ následne obnoví poskytovanie NFP. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS informovať poskytovateľa o 
kalendárnom dni: 
- ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a  
- ukončenia podporných aktivít projektu.   

 

Podrobné informácie k realizácii aktivít projektu a dôvody a podmienky pozastavenia sú 
stanovené v čl. 8 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 6 VP rozhodnutia. 
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3.3 Oprávnenosť výdavkov 

 

Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom počas 
obdobia oprávnenosti výdavkov6 v súvislosti s realizáciou aktivít projektu v zmysle čl. 15 VZP 
zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 11 VP rozhodnutia, ak spĺňajú pravidlá  oprávnenosti výdavkov 
uvedené v predmetnej výzve v súlade s relevantnou legislatívou EÚ a SR a riadiacou 
dokumentáciou vydávanou poskytovateľom, CKO, platobným orgánom alebo iným 
oprávneným orgánom. Oprávnenosť výdavkov prijímateľ spravidla preukazuje účtovnými 
dokladmi alebo inou dokumentáciou určenou poskytovateľom. Výnimkou je preukazovanie 
oprávnenosti výdavkov, na ktoré sa uplatňujú pravidlá pre zjednodušené vykazovanie 
výdavkov. Výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti, sú považované za neoprávnené 
a nemožno ich preplatiť v rámci predloženej ŽoP. Ak výdavky v ŽoP boli pôvodne 
poskytovateľom schválené, ale následne kontrola/audit identifikuje neoprávnené výdavky, 
prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP zodpovedajúci identifikovaným neoprávneným 
výdavkom. 

Podmienky oprávnenosti výdavkov sú definované v čl. 15 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 11 
VP rozhodnutia. 
Podrobné pravidlá oprávnenosti a dokladovania výdavkov sú stanovené v Príručke 
k oprávnenosti výdavkov. 

3.4 Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR 

 

Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR sa realizuje na základe žiadosti o platbu predloženej 
prijímateľom po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak poskytovateľ 
nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol ŽoP schváliť alebo existuje 
podozrenie na nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v ŽoP, je oprávnený 
pozastaviť schvaľovanie ŽoP. 

Pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie platobný orgán zabezpečuje prevod 
prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov 
výdavkov za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte 
platobného orgánu a navýšením limitov výdavkov prijímateľa. Deň aktivácie rozpočtového 
opatrenia potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. 

                                                      

 

 

6 V zmysle čl. 63 ods. 2 NSU sú výdavky na príspevok z fondov oprávnené, ak vznikli prijímateľovi alebo 
súkromnému partnerovi operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií 
medzi dátumom predloženia programu EK alebo 1. januárom 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. 
decembrom 2029. 

https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
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Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, 
obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej 
správy) a subjekty súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje 
platobný orgán prevod prostriedkov na realizáciu projektu pomerne za prostriedky EÚ a ŠR na 
účet prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici.  Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň 
čerpania NFP, resp. jeho časti. 

Systém financovania partnera/resp. užívateľa prijímateľa sa uplatňuje podľa využívaného 
systému financovania prijímateľom, zohľadňujúc pravidlá financovania definované v Stratégii 
financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027. V prípade, ak 
je partner/resp. užívateľ účastníkom zmluvného vzťahu sa realizuje  poskytnutie príspevku 
alebo jeho časti partnerovi/resp. užívateľovi prostredníctvom prijímateľa. Každú ŽoP 
predkladá prijímateľ/ partner samostatne za nárokované finančné prostriedky / deklarované 
výdavky prijímateľa  a samostatne za partnera/resp. užívateľa za nárokované finančné 
prostriedky / deklarované výdavky partnera/resp. užívateľa, a to aj v prípade, ak platobný 
orgán realizuje, resp. nerealizuje poskytnutie príspevku alebo jeho časti priamo partnerovi. 

V prípade, ak je partnerom/resp. užívateľom štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom nie 
je štátna rozpočtová organizácia, poskytovateľ odporúča do zmluvy alebo iného obdobného 
právneho vzťahu medzi prijímateľom a partnerom /resp. užívateľom uviesť  uhrádzanie 
žiadosti o platbu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov.   

V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizuje aj partner, platí že partner, ktorým je 
štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z NFP alebo jeho časti, ktoré mu v rámci 
realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na 
samostatný účet. Ak partner/resp. užívateľ, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa §  3 
zákona o príspevku z fondov, využíva systém predfinancovania, je povinný sa riadiť všetkými 
ustanoveniami platnými pre poskytnutie predfinancovania. 

Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná v EUR 
len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z oprávnených výdavkov 
projektu, okrem prípadov, ak sa prijímateľ podieľa na financovaní projektu vecnými 
príspevkami (in-kind). V prípade vybraných projektov, v ktorých má prijímateľ (v zmysle čl. 3 
zmluvy o NFP/rozhodnutia) zabezpečené financovanie projektu aj vlastnými zdrojmi je 
povinný doplniť v každej platbe vlastné zdroje v pomere schválenom na projekt vrátane 
zdrojov za neoprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem, pri ktorých sa na ich začiatku 
alebo pri ich schvaľovaní vypočítava čistý príjem z projektu. V prípade, ak prijímateľ 
nepreukáže investovanie vlastných zdrojov do projektu, výdavky v jednotlivých žiadostiach o 
platbu (ďalej aj „ŽoP“) predložených poskytovateľovi budú prijímateľovi preplatené v 
pomernej výške, pričom základ pre výpočet oprávnených výdavkov bude tvoriť percentuálny 
pomer vlastných zdrojov prijímateľa k celkovým oprávneným výdavkom projektu uvedených 
v zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutí. 

Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2021 – 2027 povinný 
ukončiť finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o 
poskytnutí NFP. Prijímateľ má povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu 
finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do 31.12.2029 . Prijímateľ je povinný predložiť 
poskytovateľovi záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/ posledné 
zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia 
oprávnenosti vrátane požadovanej dokumentácie v nižšie uvedených termínoch spolu s 
vyhlásením o ukončení realizácie projektu. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-programove-obdobie-2021-2027-verzia-1.0/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-programove-obdobie-2021-2027-verzia-1.0/
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Základné podmienky úhrady prostriedkov a lehoty sú definované v čl. 10 a 11 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 12 VP rozhodnutia. 

Detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania sú upravené v kap. 6 
príručky k finančnému riadeniu. 

3.5 Žiadosť o platbu a podporná dokumentácia 

 

Prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa poskytujú na 
základe doručenej ŽoP. 

Prijímateľ ŽoP predkladá v dočasnom riešení systému ITMS2014+ pre programové obdobie 
2021 – 2027. Pri využití dočasného riešenia ITMS2014+ platia formuláre ŽoP z programového 
obdobia 2014 – 2020, ktoré sú dostupné v tomto systéme7.  

V prípade nedostupnosti funkcionality ŽoP v dočasnom riešení ITMS2014+ pre programové 
obdobie 2021 – 2027 prijímateľ v prechodnom období vyplní formulár ŽoP vo formáte MS 
Excel (v zmysle Prílohy 2a Formulár ŽoP PSK CP1  a Prílohy 2b Doplňujúce informácie k 
vyplneniu ŽoP tejto príručky8) a spolu s prílohami zasiela cez ITMS2014+ na poskytovateľa 
prostredníctvom funkcionality Komunikácia (ITMS2014+ > Komunikácia > Odchádzajúca). 
Prijímateľ je povinný zaslať ako prílohu aj sken podpísaného formulára ŽoP vo formáte PDF 
alebo elektronicky podpísanú verziu formulára ŽoP, ktoré musia byť totožné s formulárom 
vo formáte MS Excel.V prípade zálohových platieb je proces jednoduchý, pretože sa vypĺňa 
iba požadovaná suma, rovnako ako v PO 2014 – 2020. V dočasnom riešení odporúčame 
používateľom predkladať len ŽoP typu poskytnutie zálohovej platby.  

V prípade refundácie je potrebné vytvoriť aj účtovné doklady a z nich následne 
nárokované/deklarované výdavky.  

Vzhľadom k tomu, že v PO 2021 – 2027 už nebudú súčasťou ŽoP monitorovacie údaje, no v 
ITMS2014+ je ich vyplnenie povinné, je potrebné v časti Monitorovacie údaje vyplniť nuly do 
hodnôt merateľných ukazovateľov kliknutím na tlačidlo „Nastaviť prázdne hodnoty na 0“. 

ŽoP sa odosiela elektronicky cez „Elektronické predloženie (neformálne)“. 

Po ukončení prechodného obdobia prijímateľ ŽoP vypracováva a elektronicky odosiela 
prostredníctvom elektronického formulára ITMS spolu s podpornou dokumentáciou 
definovanou v prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP tejto príručky pre 
prijímateľa  elektronicky prostredníctvom ITMS nasledujúcim spôsobom:  

                                                      

 

 

7 Vytvorenie a predkladanie ŽoP sa nelíši od PO 2014 – 2020. Používateľ prihlásený vo verejnej časti ITMS2014+ 
vie vytvoriť ŽoP aj za projekt PO 2021 – 2027. Pri vytváraní ŽoP je potrebné vybrať zodpovedajúci projekt, 
ktorého kód začína číslom 4 (t. j. projekt 4. programového obdobia). 

8 V zmysle aktuálnej verzie Usmernenia č. 1 MF SR k základnému rozsahu údajov evidovaných v ITMS v rámci 
finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027-verzia-1.0/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/


Príručka pre prijímateľa 
verzia 1.0 

17 

 

a) výlučne elektronickým predložením ŽoP (neformálne) - v tomto prípade je proces 
predloženia ŽoP poskytovateľovi ukončené jeho predložením prostredníctvom 
systému ITMS, t. zn. ŽoP nie je potrebné tlačiť, podpisovať a listinne odosielať, avšak je 
nevyhnutné, aby ŽoP bola predložená prostredníctvom systému ITMS štatutárnym 
orgánom prijímateľa, resp. ním splnomocnenou alebo poverenou osobou , ktorá musí 
byť prihlásená do ITMS použitím svojho prihlasovacieho mena a hesla, ktoré na tento 
účel vygenerovalo DataCentrum; 

b) elektronickým podaním (formálne) - táto funkcionalita spočíva v automatickom 
vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy elektronickej správy pre 
realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti ITMS 
prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať 
elektronické podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť 
verejnú časť ITMS. Na verejnej časti ITMS elektronickým podpisom podpíše 
vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. ITMS automaticky identifikuje 
adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo do schránky 
poskytovateľa. V prípade využitia elektronického podania je potrebné uvedené 
dokumenty podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s 
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom 
prostredníctvom eID (elektronického občianskeho preukazu).  

Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej 
funkcionality ITMS  (napr. technických, prevádzkových obmedzení, nedostupnosti ITMS a 
pod.) alebo ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie môže 
prijímateľ, po dohode s poskytovateľom,  predložiť ŽoP prostredníctvom listinného podania 
(formálne) , t. zn.  formulár ŽoP predloží prijímateľ elektronicky cez verejnú časť ITMS a 
zároveň aj v listinnej podobe (v originálnom vyhotovení podpísaný štatutárnym orgánom 
prijímateľa, resp. ním splnomocnenou alebo overenou osobou9) najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa odoslania ŽoP cez verejnú časť ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného 
nedoručenia listinnej verzie ŽoP od prijímateľa poskytovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa odoslania ŽoP cez verejnú časť ITMS, je poskytovateľ oprávnený predmetnú ŽoP v 
ITMS zamietnuť. 

Po ukončení prechodného obdobia podpornú dokumentáciu definovanú prílohe č. 1 Pokyny 
k predkladaniu dokumentácie k ŽoP tejto príručky pre prijímateľa je prijímateľ povinný 
predkladať tiež výhradne elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS. V odôvodnených 
prípadoch a v prípade rozsiahlej podpornej dokumentácie je poskytovateľ oprávnený udeliť 
prijímateľovi výnimku z predkladania týchto príloh prostredníctvom ITMS na základe písomnej 
žiadosti prijímateľa. Prijímateľ je povinný tieto dokumenty predložiť na poskytovateľovi inou 
formou – napr. na USB nosiči, elektronickou poštou, poštou, osobne do podateľne. 

Prijímateľ v prípade personálnych výdavkov (skupina výdavkov 521) predkladá ŽoP maximálne 
jedenkrát za obdobie troch kalendárnych mesiacov, pričom uvedená lehota sa netýka 
predkladania poskytnutia zálohovej platby a záverečnej ŽoP, teda prípadov nevyhnutných pre 
splnenie podmienok zúčtovania, resp. iných odôvodnených prípadov po predbežnej písomnej 
dohode (listom alebo elektronicky e-mailom) s poskytovateľom. 

                                                      

 

 

9 Prijímateľ v prípade listinného predloženia ŽoP poskytovateľovi dostatočne zdôvodní túto skutočnosť. 
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Prijímateľ aj partner/resp. užívateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutí 
(podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené v čl. 15  VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 11 
rozhodnutia. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť údajov uvedených v ŽoP. 
Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. Číselník oprávnených 
výdavkov pre konkrétny projekt je uvedený v prílohe č. 7 Osobitné podmienky oprávnenosti 
výdavkov projektu relevantnej výzvy v zmysle  Prílohy č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov 
PO 2021-2027. 

V prípade, ak je projekt financovaný z oboch kategórií regiónov (MRR aj VRR), prijímateľ 
predkladá len jednu ŽoP za obe kategórie regiónov. Využitie finančných prostriedkov v ŽoP za 
jednotlivé kategórie regiónov v ŽoP vyčísli však samostatne.  

Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 EUR (vrátane prostriedkov EÚ, ŠR 
na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

Prijímateľ aj partner/resp. užívateľ v predkladanej ŽoP pri výdavkoch financovaných zo zdrojov 
EÚ a ŠR na spolufinancovanie uvedie10: 

a) pri bežných výdavkoch deklarovaných v ŽoP ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej 
klasifikácie „637033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ“ (týka sa 
aj nepriamych výdavkov); 

b) pri kapitálových výdavkoch deklarovaných v ŽoP ekonomickú klasifikáciu 
rozpočtovej klasifikácie „719015 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty 
EÚ“. 

Momentom začatia kontroly ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia 
(importovania) ŽoP v ITMS. Súčasťou každej ŽoP je podporná dokumentácia definovaná v 
prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP tejto príručky pre prijímateľa (zaslaná 
prostredníctvom ITMS) – faktúry, resp. účtovné doklady rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a 
pod. Ako podporná dokumentácia sa poskytovateľovi prikladá aj zmluva s dodávateľom pri 
prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s dodávateľom už bola zverejnená v ITMS (s 
odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať (uvedené platí aj pre dodatky k zmluve 
s dodávateľom). Po prijatí ŽoP vykoná poskytovateľ vo vzťahu k predloženej ŽoP 
administratívnu finančnú kontrolu a v prípade potreby aj finančnú kontrolu na mieste podľa 
postupov definovaných v kap. 3.12 tohto materiálu. V prípadne identifikovania nedostatkov 
v ŽoP poskytovateľ vyzve prijímateľa na ich odstránenie.  

Poskytovateľ je počas kontroly oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, 
informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje 
za potrebné pre preskúmanie ŽoP. 

V prípade pochybnosti o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov deklarovaných 
prijímateľom je poskytovateľ a orgán auditu oprávnený podať podnet orgánom vecne 
príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, 
Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). 

                                                      

 

 

10 V zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-opatrenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-z-8-decembra-2004/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-opatrenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-z-8-decembra-2004/
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Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska 
komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna 
agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku 
pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov.  V prípade poskytovateľa je 
vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (prebiehajúce skúmanie, 
nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu 
správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu 
správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov 
Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie.  

Poskytovateľ zabezpečí, aby výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, neboli 
zahrnuté do súhrnnej ŽoP do momentu potvrdenia ich zákonnosti, oprávnenosti a správnosti. 

Záverečnú ŽoP prijímateľ predloží najneskôr 30 dní11 od ukončenia realizácie aktivít projektu 
aj za všetky zrealizované podporné aktivity. 

 

Osobitné dojednania ohľadom predkladania ŽoP sú uvedené v čl. 4 odsek 4.1 zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 5 VP rozhodnutia.  

Moment a spôsob predkladania ŽoP pre jednotlivé typy financovania je spracovaný v kap. 6 
príručky k finančnému riadeniu.  

Formuláre a pokyny k vypĺňaniu ŽoP sú definované v Usmernení č. 1-2023-U k základnému 
rozsahu údajov evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové 
obdobie 2021 – 2027.  

Všeobecné pravidlá dokladovania výdavkov sú stanovené v kap. 3 a 4 Príručky k oprávnenosti 
výdavkov. 

Pravidlá dokladovania dokumentácie k ŽoP pre prijímateľov, ktorými sú ministerstvá 
a ostatné ústredné orgány štátnej správy, sú stanovené v prílohe č. 1 tohto materiálu - 
Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP. 

3.6 Spôsoby financovania projektov a lehoty pri realizácii platieb 

 

Pri projektoch realizovaných v rámci fondov EÚ je možné uplatniť financovanie systémom: 

 predfinancovania  

 zálohových platieb  

 refundácie  

Prijímateľ môže kombinovať systém zálohových platieb, predfinancovania a refundácie 
za predpokladu dodržania stanovených podmienok a v závislosti od určenia  v zmluve 

                                                      

 

 

11 Túto lehotu môže poskytovateľ v relevantných prípadoch (napr. posun predloženia ZMS a pod.) predlžiť na 
základe žiadosti prijímateľa. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
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o poskytnutí NFP, pričom je potrebné zvážiť vhodnosť využívania kombinácie financovania 
vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru projektových aktivít. 

Jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že 
výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s 
výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade 
prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) a samostatne ŽoP 
(priebežná platba). 

Kombinovanie systému predfinancovania so systémom zálohových platieb je možné iba za 
podmienky, že sú jasne identifikované typy výdavkov (rozpočtové položky projektu) určené 
pre systém predfinancovania a systém zálohových platieb na účely výpočtu maximálnej výšky 
poskytnutej zálohovej platby bez rizika vzájomného prekrývania sa, t. j. výdavok, ktorý je 
deklarovaný v rámci systému zálohových platieb nie je možné aplikovať v rámci systému 
predfinancovania a naopak. Prijímateľ v spolupráci s riadiacim orgánom pred prvou žiadosťou 
o poskytnutie zálohovej platby zabezpečí identifikáciu jednotlivých typov výdavkov 
(rozpočtových položiek projektu), ktoré budú financované systémom zálohovej platby. 

V prípade využívania systému zálohových platieb je ŽoP (poskytnutie zálohovej platby, 
zúčtovanie zálohovej platby) predkladaná vždy samostatne za prijímateľa a samostatne za 
partnera/resp. užívateľa (t. j. v jednej ŽoP nie je možné kombinovať nárokované finančné 
prostriedky prijímateľa a nárokované finančné prostriedky partnera/resp. užívateľa. 

V prípade využívania systému predfinancovania a systému refundácie nemusí byť ŽoP 
(poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, priebežná platba) predkladaná 
samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera/resp. užívateľa (t. j. v jednej ŽoP je možné 
kombinovať nárokované finančné prostriedky prijímateľa a nárokované finančné prostriedky 
partnera/resp. užívateľa). 

Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi informácie o monitorovacích údajoch na 
úrovni projektu, stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na 
projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou projektu vo formáte 
stanovenom poskytovateľovi.  

 

Systém predfinancovania 

V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, 
dosiaľ nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie prijímateľov uskutočňuje v dvoch etapách: 
etape poskytnutia predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania.  

Predfinancovanie sa poskytuje do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky 
celkových oprávnených výdavkov na projekte (v prípade kombinácie systémov financovania 
sa zohľadňuje celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými 
systémami financovania, t. j. suma každej uhradenej žiadosti o platbu prijímateľa sa počíta do 
jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav percentuálneho čerpania celkových 
oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu).  

Prijímateľ je povinný poskytnuté predfinancovanie zúčtovať v rovnakom pomere a za rovnaké 
kategórie regiónov, v akom/za ktoré mu boli prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
poskytnuté. K jednej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predložiť jednu 
alebo viac ŽoP(zúčtovanie predfinancovania). 
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Povinnosť zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania sa vzťahuje aj na prípady 
zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa čl. 53 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 a aj na prípady zúčtovania výdavkov, ktoré sú 
predmetom prebiehajúceho skúmania. 

 

Etapa poskytnutia predfinancovania 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP predkladá poskytovateľovi ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky 
prostredníctvom ITMS. V rámci ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky 
projektu podľa skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

Výkon kontroly a úhrady ŽoP (poskytnutie predfinancovania) poskytovateľ zabezpečí v lehote 
najneskôr do 80 kalendárnych dní od doručenia ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole 
a audite a príručky k finančnému riadeniu.  

Poskytovateľ v prípade zistenia nedostatkov vyzve12 prijímateľa, aby v stanovenej lehote 
doplnil/upravil ŽoP, pričom v uvedenom prípade lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť 
pozastavená. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby počas výkonu kontroly ŽoP 
(poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov z 
predloženej ŽoP (napr. ak sa poskytovateľ rozhodne nefinancovať výdavky prebiehajúceho 
skúmania a pozastaví schvaľovanie predmetných výdavkov do času ukončenia skúmania).  

ITMS automaticky odošle notifikáciu o úhrade ŽoP kontaktnej osobe prijímateľa uvedenej na 
ŽoP, resp. poskytovateľ zabezpečí informovanie prijímateľa. 

Prijímateľ môže pristúpiť k úhrade účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi aj pred 
pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa, avšak za podiel zdroja EÚ a ŠR na 
spolufinancovanie nie skôr, ako po predložení ŽoP (poskytnutie predfinancovania)13. Prípadné 
úroky z omeškania platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. Prijímateľ 
nesie zodpovednosť za využitie vhodného systému financovania. 

Prijímateľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa aktivácie rozpočtového 
opatrenia/pripísania finančných prostriedkov poskytnutého predfinancovania na jeho účte 
previesť prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov 
dodávateľovi/zhotoviteľovi a predložiť poskytovateľovi zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania. 

Etapa zúčtovania predfinancovania 

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého 
predfinancovania najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa aktivácie rozpočtového 
opatrenia/pripísania týchto prostriedkov na jeho účte. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania) prijímateľ predkladá poskytovateľovi jednu alebo viac ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) elektronicky prostredníctvom ITMS.  

                                                      

 

 

12 Za vyzvanie poskytovateľa je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z 
kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 
13 Výnimku tvoria hotovostné úhrady, resp. bezhotovostná/hotovostná úhrada daňovému úradu v prípade 
prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH. 
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Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá poskytovateľovi 
samostatnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania). 

Prijímateľ v rámci zúčtovania poskytnutého predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z 
bankového účtu/vyhlásenie banky o úhrade výdavkov potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a 
ŠR na spolufinancovanie (originál alebo kópiu), ako aj skutočnú úhradu nárokovaných 
finančných prostriedkov. Ak je to relevantné prijímateľ aj partner predkladajú v ŽoP 
(zúčtovanie poskytnutia predfinancovania) ELÚR (rozpis úhrad  k položke) preukazujúci príjem 
prostriedkov ŠR. 

Výkon kontroly a úhrady ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) poskytovateľ zabezpečí  v lehote 
najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia  ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole 
a audite a príručky k finančnému riadeniu .  

Poskytovateľ v prípade zistenia nedostatkov vyzve14 prijímateľa, aby v stanovenej lehote 
doplnil/upravil ŽoP, pričom v uvedenom prípade lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť 
pozastavená. 

Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby počas výkonu kontroly ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP 
(napr. ak obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania). 

V prípade, ak bola ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) znížená o sumu neoprávnených 
výdavkov, reálne teda nedochádza k zúčtovaniu poskytnutého predfinancovania v 100 % výške 
poskytnutého predfinancovania, poskytovateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vrátenie 
finančných prostriedkov na sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania 
a postupuje v zmysle kap. 3.9.2 Vysporiadanie finančných vzťahov tejto príručky.  

Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný (na základe vzájomnej 
komunikácie s poskytovateľom) vrátiť poskytovateľovi čo najskôr, najneskôr do 10 
pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel 
každého jedného poskytnutého predfinancovania samostatne. Ak vznikne nezúčtovaný 
rozdiel poskytnutého predfinancovania v dôsledku neukončeného prebiehajúceho skúmania, 
prijímateľ nie je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytovateľovi až do ukončenia 
prebiehajúceho skúmania. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej 
iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi 
poskytovateľovi výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom ITMS. Zároveň 
najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu poskytovateľovi. Pri realizácii úhrady 
prijímateľ uvedie správny, automaticky ITMS generovaný variabilný symbol. Pri vrátení 
prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy 
poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého 
predfinancovania. 

 

                                                      

 

 

14 Za vyzvanie poskytovateľa je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z 
kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 
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Systém zálohových platieb 

Systém zálohových platieb sú oprávnení využívať všetci prijímatelia, pričom poskytovateľ a 
prijímateľ sú povinní zvážiť vhodnosť využívania kombinácie jednotlivých systémov 
financovania predovšetkým vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru projektových aktivít.  

Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie prijímateľov uskutočňuje v dvoch 
etapách: etape poskytnutia zálohovej platby a etape zúčtovania zálohovej platby. 

Zálohové platby sú prijímateľovi poskytované maximálne do výšky: 

- 80 % z NFP/identifikovaných typov výdavkov (rozpočtových položiek projektu) 
určených na financovanie systémom zálohovej platby v prípade projektu s dĺžkou 
realizácie do 12 mesiacov a vrátane, alebo 

- 40 % z NFP/ identifikovaných typov výdavkov (rozpočtových položiek projektu) 
určených na financovanie systémom zálohovej platby v prípade projektu s dĺžkou 
realizácie  viac ako 12 mesiacov.  

Uvedené limity môžu byť dočasne navýšené o sumu výdavkov, ktoré platobný orgán neschválil 
v súhrnnej žiadosti o platbu a ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania. 

V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizujú aj partneri, sa v oboch prípadoch 
maximálna výška zálohovej platby vypočíta na rovnakom princípe, avšak samostatne pre 
prijímateľa a samostatne pre partnera. 

Zálohové platby sú poskytované pomerne za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie, a to 
najskôr po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a začatí realizácie aktivít projektu, 
resp. na základe poskytovateľom schváleného zúčtovania predchádzajúcej poskytnutej 
zálohovej platby.  

Zálohové platby sa poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky 
celkových oprávnených výdavkov na projekte (v prípade kombinácie systémov financovania 
sa zohľadňuje celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými 
systémami financovania, t. j. suma každej uhradenej ŽoP prijímateľa sa počíta do jednej 
spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav percentuálneho čerpania celkových 
oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). 

V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa zálohová platba poskytuje do 
momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. 

Prijímateľ je povinný zálohové platby zúčtovať v rovnakom pomere za 
prijímateľa/partnera/užívateľa a za rovnaké kategórie regiónov, v akom/za ktoré mu boli 
prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté. K jednej ŽoP (poskytnutie zálohovej 
platby) môže prijímateľ predložiť jednu alebo viac ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). 

Za zúčtovanie 100 % každej poskytnutej zálohovej platby sa považuje:  

a) odoslanie ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) prijímateľom elektronicky cez 
verejnú časť ITMS poskytovateľovi najneskôr v posledný deň obdobia 12 mesiacov odo dňa 
aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa 
a súčasne;  

b) schválenie ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) predloženej v zmysle bodu a), 
poskytovateľom alebo  
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c) vrátenie poskytnutej zálohovej platby, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu 
do 100 % každej poskytnutej zálohovej platby poskytovateľovi v zmysle kap. 6.2.4 Príručky 
k finančnému riadeniu. 

Povinnosť zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa 
aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa sa 
vzťahuje aj na prípady zjednodušeného vykazovania výdavkov a aj na prípady zúčtovania 
výdavkov prebiehajúceho skúmania. 

Na konci rozpočtového roka môže poskytovateľ po dohode s prijímateľom (štátnou 
rozpočtovou organizáciou) rozhodnúť o poskytnutí nižšej zálohovej platby, a to len do výšky 
potrebnej na realizáciu projektových aktivít do konca príslušného roka. V nasledujúcom 
rozpočtovom roku môže poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu pri dodržaní 
podmienky, že súčet poskytnutých zálohových platieb nesmie prekročiť maximálny limit, 
ktorým môže prijímateľ disponovať. 

 

Etapa poskytnutia zálohovej platby 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP predkladá ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) poskytovateľovi elektronicky 
prostredníctvom ITMS. V rámci sprievodného listu prijímateľ uvedie, na aký účel plánuje využiť 
poskytnutú zálohovú platbu (refundácia miezd, nákup HW a softwaru a podobne). Podporná 
dokumentácia sa pri poskytnutí zálohovej platby nepredkladá. 

Výkon kontroly a úhrady ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) poskytovateľ zabezpečí v lehote 
najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole a 
audite a  príručky k finančnému riadeniu.  

Poskytovateľ v prípade zistenia nedostatkov vyzve15 prijímateľa, aby v stanovenej lehote 
doplnil/upravil ŽoP, pričom v uvedenom prípade lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť 
pozastavená. 

ITMS automaticky odošle notifikáciu o úhrade ŽoP kontaktnej osobe prijímateľa uvedenej na 
ŽoP, resp. poskytovateľ zabezpečí informovanie prijímateľa. 

 

Etapa zúčtovania zálohovej platby 

Po poskytnutí zálohovej platby je prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu 
priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového 
opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa je prijímateľ povinný 
zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby. Prijímateľ nesie zodpovednosť za 
časový manažment zúčtovania zálohovej platby z pohľadu zabezpečenia dostatočnej vlastnej 
finančnej likvidity. Ak zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej výške a prijímateľ 
si nárokuje poskytnutie ďalšej zálohovej platby, poskytovateľ môže zabezpečiť úhradu 

                                                      

 

 

15   Za vyzvanie poskytovateľa je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z 
kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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finančných prostriedkov až po schválení ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) poskytovateľom v 
relevantnej výške. 

Prijímateľ predkladá poskytovateľovi ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) elektronicky 
prostredníctvom ITMS. V rámci ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) prijímateľ uvedie 
nárokované finančné prostriedky podľa skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 
Prijímateľ spolu so ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá dokumentáciu definovanú 
v kap. 3.5 a v Prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP tejto príručky pre 
prijímateľa. Prijímateľ je oprávnený do ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) zahrnúť aj výdavky, 
ktoré uhradil pred dňom aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania finančných prostriedkov 
za zdroj EÚ a ŠR na spolufinancovanie na účte prijímateľa (prijímateľ štátna rozpočtová 
organizácia môže predmetné uplatňovať len v rámci rozpočtového roka). 

Výkon kontroly a úhrady ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) poskytovateľ zabezpečí v lehote 
najneskôr do 80 kalendárnych dní od doručenia ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole a 
príručky k finančnému riadeniu.  

Poskytovateľ v prípade zistenia nedostatkov vyzve16  prijímateľa, aby v stanovenej lehote 
doplnil/upravil ŽoP, pričom v uvedenom prípade lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť 
pozastavená. 

Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby počas výkonu kontroly ŽoP (zúčtovanie zálohovej 
platby), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (napr. ak 
obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania). 

V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej 
platby nedodrží podmienky stanovené na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby (nepredloží 
ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby), je povinný najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia 
lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby vrátiť nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby. 

V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ 
pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi poskytovateľovi výšku vrátenia 
nezúčtovaného rozdielu prostredníctvom verejnej časti ITMS (v prípade potreby si prijímateľ 
sumy na vrátenie za jednotlivé zdroje financovania vopred odsúhlasí s poskytovateľom). 
Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej 
zálohovej platby vráti sumu nezúčtovaného rozdielu poskytovateľovi. Pri realizácii úhrady 
prijímateľ uvedie správny, automaticky ITMS generovaný variabilný symbol. Vo vzťahu k 
sledovaniu povinnosti zúčtovania poskytnutej zálohovej platby, bude možné akceptovať 
vrátenie sumy nezúčtovaného rozdielu poskytovateľovi prijímateľom z vlastnej iniciatívy, iba 
v prípade, ak platba obsahuje správny, automaticky ITMS generovaný variabilný symbol. V 
opačnom prípade bude platba vrátená riadiacim orgánom ako mylná platba. 

 

 

                                                      

 

 

16 Za vyzvanie poskytovateľa je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z 
kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 
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Systém refundácie 

Systém refundácie sú oprávnení využívať všetci prijímatelia. Pri systéme refundácie sa 
prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na 
základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v 
pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je 
realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
schváleného na projekt. 

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP predkladá poskytovateľovi ŽoP (refundácia) elektronicky prostredníctvom ITMS. V rámci 
formulára ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky podľa skupiny výdavkov v 
zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.  

Prijímateľ spolu so žiadosťou o platbu predkladá dokumentáciu definovanú v kap. 3.5 
a v Prílohe č. 1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP tejto príručky pre prijímateľa. 

Výkon kontroly a úhrady ŽoP (refundácia) poskytovateľ zabezpečí v lehote najneskôr do 80 
kalendárnych dní od doručenia ŽoP v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a   príručky 
k finančnému riadeniu.  

Poskytovateľ v prípade zistenia nedostatkov vyzve17 prijímateľa, aby v stanovenej lehote 
doplnil/upravil ŽoP, pričom v uvedenom prípade lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť 
pozastavená. 

Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby počas výkonu kontroly ŽoP (refundácia), vyčleniť 
časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP (napr. ak obsahuje výdavky, 
ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania). 

ITMS automaticky odošle notifikáciu o úhrade ŽoP kontaktnej osobe prijímateľa uvedenej na 
ŽoP, resp. poskytovateľ zabezpečí informovanie prijímateľa. 

 

Detailné postupy, pravidlá výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby a lehoty pri predkladaní 
ŽoP pri použití jednotlivých systémov financovania a podmienky kombinovania jednotlivých 
systémov financovania upravuje kap. 6 príručky k finančnému riadeniu. 

 

 

Preddavkové platby 

Preddavkovou platbou sa rozumie úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v 
prospech dodávateľa/zhotoviteľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov/ 
poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa 
aj pojem ,,záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa 
používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“. Preddavková platba sa 

                                                      

 

 

17   Za vyzvanie poskytovateľa je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z 
kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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vzťahuje na obchodné vzťahy medzi prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom. 
Preddavkovou platbou sa nefinancujú podporné aktivity projektu. 

Úhrada preddavkovej platby, t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa 
musí byť realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre 
výdavky stanovené vo výzve a v zmluve o poskytnutí NFP. 

Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania a 
rovnako musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom 
a dodávateľom/zhotoviteľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť poskytovania 
preddavkových platieb preto musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi 
prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, 
keďže poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by 
predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný. 

Dodávateľ/zhotoviteľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný 
vystaviť prijímateľovi faktúru najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a 
následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. 
Dodávateľ/zhotoviteľ, ktorý nie je platiteľ DPH je povinný vystaviť zúčtovaciu faktúru pri 
reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. 

Predmet plnenia (tovary, služby, stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej 
platby musí byť skutočne dodaný v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od 
poskytnutia preddavkovej platby dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Prijímateľ zahrnie účtovné doklady, na základe ktorých bola, resp. bude preddavková platba 
uhradená, do ŽoP (poskytnutie / zúčtovanie predfinancovania, resp. zúčtovanie zálohovej 
platby). Pri využívaní preddavkových platieb prijímateľ nie je povinný predkladať samostatné 
ŽoP obsahujúce výlučne účtovné doklady, na základe ktorých bola, resp. bude preddavková 
platba uhradená, pri dodržaní podmienky, že ŽoP sa predkladá len na jeden z uvedených 
systémov financovania. 

Prijímateľ predkladá poskytovateľovi zúčtovanie preddavkovej platby na formulári Doplňujúce 
údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, ktorý je prílohou č. 3 príručky. 

Maximálny limit pre výšku preddavkovej platby poskytovateľ: 

-  v prípade národných projektov stanoví individuálne v závislosti od charakteru 
projektu a po dohode s prijímateľom; 

-  v prípade dopytovo-orientovaných projektov stanovil maximálne do výšky 95% 
(kumulatívne) z celkových oprávnených výdavkov zákazky, pri zohľadnení životného 
cyklu a míľnikov projektu, v súlade s použitým systémom financovania projektu.  Pri 
zálohových platbách je poskytovateľ oprávnený prijímateľovi poskytnúť zálohovú 
platbu maximálne do výšky 40% z relevantnej časti rozpočtu zodpovedajúcej 12 
mesiacom realizácie aktivít projektu. 

Overenie dodania predmetu plnenia zabezpečí poskytovateľ v rámci výkonu kontroly projektu 
v súlade s kap. 3.12 Kontrola/audit projektu.  

Výdavok spĺňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a zmluvy o poskytnutí NFP. 

Preddavkové platby je možné uplatňovať len v prípade využitia systému zálohových platieb a 
systému predfinancovania, resp. ich kombinácie s refundáciou, pričom prijímateľ výdavky za 
preddavkové platby nepredkladal v rámci ŽoP (priebežná platba). 
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Nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré sa viažu k preddavkovým 
platbám, zahrnuté do ŽoP (poskytnutie predfinancovania/zúčtovanie zálohovej platby) je 
poskytovateľ povinný vyčleniť. 

Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP obsahujúcich preddavkové platby 
v súlade s postupmi uvedenými v kap. 3.12.2 Administratívna finančná kontrola ŽoP  tejto 
príručky pre prijímateľa. 

Pri ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) vo vzťahu k financovaniu projektu, v rámci, ktorého sú 
využívané preddavkové platby, je v kompetencii poskytovateľa posúdiť opodstatnenosť a 
reálnosť požiadavky prijímateľa na poskytnutie zálohovej platby. 

V prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad sa považuje doklad (tzv. 
zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná preddavková platba 
prijímateľom dodávateľovi/zhotoviteľovi.  

Poskytovateľ informuje platobný orgán, že predložená ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) 
obsahuje výdavky viažuce sa k preddavkovým platbám, zároveň zašle platobnému orgánu 
informáciu o overení dodania predmetu plnenia, pričom poskytovateľ je oprávnený pozastaviť 
platby pre projekt alebo jeho časti v prípade prebiehajúceho skúmania, resp. v prípade 
uplatňovania preddavkových platieb do času preukázania dodania predmetu plnenia alebo ak 
má podozrenie, že vznikli nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, 
ktorá má k prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo 
služieb pri realizácii projektu . 

Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 
vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 
preddavkovej platby prijímateľom dodávateľovi/zhotoviteľovi, a to zaslaním zúčtovacej 
faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. 

Povinnosť vrátenia nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby najneskôr do 10 pracovných dní 
od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje aj na preddavkové 
platby, a to aj v prípade, ak vznikol preplatok zo zúčtovania preddavkovej platby a zo strany 
prijímateľa ešte nedošlo k predloženiu doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu 
plnenia. V prípade, ak už zo strany prijímateľa došlo k predloženiu doplňujúcich údajov k 
preukázaniu dodania predmetu plnenia, prijímateľ je povinný vzniknutý preplatok vrátiť 
najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia, 
nie však neskôr ako 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej 
zálohovej platby.  

Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť 
poskytovateľovi najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 
predmetu plnenia. Vysporiadanie identifikovaných nezrovnalostí a vratiek z preddavkových 
platieb nie je týmto odsekom dotknuté. 

Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje poskytovateľ z 
hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia 
rozhodne o jeho oprávnenosti alebo neoprávnenosti.  
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3.7 Účty prijímateľa 

 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet 
vedený v EUR vedený v komerčnej banke, resp. v Štátnej pokladnici, v závislosti od typu 
prijímateľa. Číslo účtu prijímateľ uvádza v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet 
podpory NFP. Tento účet musí mať prijímateľ otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného 
ukončenia projektu.  

Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP 
prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia na výdavkový účet prijímateľa. 
Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, tak je povinná mať zriadený okrem 
primárneho výdavkového účtu aj výdavkový účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovania zo 
ŠR. 

Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia alebo obec/VÚC a projekt realizuje 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť 
realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa 
určeného na príjem prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie. Zároveň subjekt v 
zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný identifikovať účty v ITMS. 

V prípade, ak príspevková organizácia VÚC/obce požaduje príspevok za podiel zodpovedajúci 
vlastným zdrojom od zriaďovateľa prevedie prijaté finančné prostriedky EÚ a ŠR na 
spolufinancovanie do 5 pracovných dní pred ich použitím do rozpočtu zriaďovateľa. 
Zriaďovateľ ich následne prevedie na účet prijímateľa. 

Účet/účty prijímateľa určené na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR nie sú 
úročené a sú vedené v EUR. 

Zmena bankového účtu predstavuje menej významnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. 
Procesný postup  menej významnej zmeny je uvedený v kapitole 3.11.4  tejto príručky. 

 

Podrobnosti, týkajúce sa účtu prijímateľa podľa typu prijímateľa, zmeny účtu, možnosti 
a podmienky využitia iných účtov, zapojenia zriaďovateľov do finančných tokov, sú bližšie 
stanovené v kap. 5.1 príručky k finančnému riadeniu. 

3.8 Účtovníctvo projektu 

 

Prijímateľ/partner, ktorý je účtovnou jednotkou, účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo operácií alebo 
v analytickej evidencii vedenej v elektronickej podobe v členení podľa jednotlivých projektov 
bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov (podvojné 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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účtovníctvo) alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu alebo 
operácie v účtovných zápisoch (jednoduché účtovníctvo)18. 

Prijímateľ/partner, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 
príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov   
v účtovných knihách19.  

Prijímateľ zabezpečí, aby dodávateľ/zhotoviteľ vyhotovoval účtovné doklady minimálne 
v dvoch rovnopisoch (ak nie je možné predložiť dokumenty v elektronickej forme), pričom 
jeden uchováva prijímateľ a druhý riadiaci orgán.  

Prijímateľ/partner je povinný uchovávať účtovnú dokumentáciu a evidenciu v súlade so 
zákonom o účtovníctve a v lehote podľa čl. 12 ods. 3 a čl. 20 VZP vzoru zmluvy o poskytnutí 
NFP/čl. 13 ods. 3 a čl. 20 VZ rozhodnutia. 

 

Povinnosti prijímateľa v súvislosti s účtovaním projektu sú stanovené v čl. 12 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 13 VP rozhodnutia.  

Podrobnejšie pravidlá pre prijímateľa ohľadom účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu sú definované v § 38 zákona o príspevkoch z fondov a v zákone o účtovníctve. 

3.9 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov 

3.9.1 Nezrovnalosť 

 

Pod nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek  porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR, alebo 
zmluvných dokumentov, ktoré upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie alebo použitie 
finančných prostriedkov EÚ a ŠR, úmyselné alebo spôsobené z nedbanlivosti, pričom toto 
porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia konania subjektu a jeho dôsledkom je alebo 
by mohlo byť poškodenie rozpočtu EÚ alebo rozpočtu verejnej správy neoprávneným 
výdavkom. Nezrovnalosť môže zistiť prijímateľ/partner, užívateľ alebo vecne príslušný orgán, 
poskytovateľ, platobný orgán, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán, či ďalšie národné 
kontrolné alebo správne orgány. 

Prijímateľ je povinný predchádzať vzniku nezrovnalosti a ak vznikne, je povinný ju 
bezodkladne oznámiť poskytovateľovi, pričom predloží aj dokumenty preukazujúce zistenú 
nezrovnalosť. Každá nezrovnalosť sa zdokumentuje v ITMS a schváli v dokumente správa 
o zistenej nezrovnalosti, a to v nadväznosti na schválenie / prerokovanie / zaslanie / 
oboznámenie / doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu vykonanej kontroly / auditu / 
overovania, resp. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom/súdnom 
konaní (vrátane trestného konania) do 15 dní od určujúceho úkonu.  

                                                      

 

 

18 ods. 1 § 38 zákona o príspevkoch z fondov. 

19 Podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20060101.html
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Za následné riešenie nezrovnalosti je zodpovedný poskytovateľ. Ak poskytovateľ, RO, platobný 
orgán, orgán auditu alebo príslušný orgán, ktorý vydáva rozhodnutie v správnom konaní získa 
nové alebo dodatočné informácie, najmä o významnom pokroku a výsledku v rámci správnych 
konaní a súdnych konaní, uložených správnych alebo trestných sankcií alebo potrebe opravy 
už oznámených údajov, zabezpečí bezodkladne aktualizáciu zodpovedajúcich údajov správy 
o zistenej nezrovnalosti prostredníctvom ITMS. 

Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s projektom je povinný: 

-  bezodkladne túto nezrovnalosť oznámiť poskytovateľovi, 

-  predložiť poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti a 

- vysporiadať túto nezrovnalosť postupom podľa čl. 18 VZP zmluvy o poskytnutí 
NFP/rozhodnutia (ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú). 

 

Podrobnosti k evidencii, riešeniu a vysporiadaniu nezrovnalostí upravuje § 39 zákona 
o príspevkoch z fondov.  

Definícia nezrovnalosti a bližšie informácie k procesu zistenia, evidencie a vysporiadania 
nezrovnalostí sú spracované v kap. 7 príručky k finančnému riadeniu. 

3.9.2 Vysporiadanie finančných vzťahov 

 

Vysporiadať finančné vzťahy je možné vrátením NFP alebo vzájomným započítaním 
pohľadávky. 

V prípade vrátenia NFP z iniciatívy prijímateľa pred realizovaním úhrady finančných 
prostriedkov prijímateľ v ITMS zaeviduje doklad vlastnej iniciatívy, čím zároveň oznámi 
poskytovateľovi výšku vrátenia. Zároveň platí, že ak prijímateľ nevráti vyplatený NFP, prípadne 
neuvedie správny účet, uvedie nesprávny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS, 
finančné vzťahy voči poskytovateľovi sa naďalej považujú za nevysporiadané. Mylná platba 
bude vrátená prijímateľovi do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola úhrada 
prijatá na účet poskytovateľa. 

Ak prijímateľ iniciatívne nevráti NFP, poskytovateľ vystaví žiadosť o vrátenie finančných 
prostriedkov s vyčíslením výšky NFP potrebnej na vrátenie a uvedením účtov, kam je potrebné 
čiastku vrátiť. ŽoV zašle poskytovateľ prijímateľovi prostredníctvom ITMS, pričom prijímateľ 
musí vrátiť vyplatenú čiastku NFP do 90 dní odo dňa doručenia ŽoV v ITMS. Poskytovateľ v 
ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je 
prijímateľ povinný vrátenie vykonať. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS je totožný s dňom 
prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v ITMS. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej 
časti ITMS informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z ITMS 
na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo 
verejnej časti ITMS začína plynúť prijímateľovi 90-dňová lehota splatnosti. 

Vzájomný zápočet pohľadávok je možné vykonať podľa podmienok stanovených v § 42 
zákona o príspevkoch z fondov.  

Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného 
započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku 
alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to 
oznámiť poskytovateľovi do troch dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Oznámenie 
poskytovateľa a súhlas prijímateľa s jednostranným započítaním sa nevyžaduje, ak ide o 
jednostranné započítanie pohľadávky prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti 
voči pohľadávke z rozhodnutia v správe poskytovateľa. 

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom/partnerom/resp. 
užívateľom  štátna rozpočtová organizácia. 

Postupy pre vysporiadanie finančných vzťahov sú stanovené v § 42 zákona o príspevkoch 
z fondov.  

Prípady, kedy je prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP, a postup vrátenia NFP je definovaný 
v čl. 18 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/ VP rozhodnutia. 

3.10 Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií a dát 

 

Monitorovanie projektu slúži na priebežné vyhodnocovanie vecného a finančného pokroku 
projektu a taktiež na zber údajov pre účely monitorovania plnenia cieľov programu. Prijímateľ 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá poskytovateľovi monitorovacie 
správy20.20.Poskytovateľ následne vykonáva kontrolu monitorovacích správ s cieľom 
vyhodnotiť vecný a finančný pokrok v realizácii projektu najmä vo vzťahu k časovému 
harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít projektu a rozpočtu projektu. 

Prijímateľ je povinný, na požiadanie poskytovateľa predložiť informácie o stave realizácie 
aktivít projektu, pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách realizovania 
projektu, ako aj ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu vo formáte stanovenom 
poskytovateľom.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných poskytovateľovi. Monitorovacie správy projektu podliehajú výkonu kontroly 
poskytovateľom. 

Prijímateľ predkladá monitorovacie správy prostredníctvom ITMS.  

Monitorovanie projektov súvisiacich s tvorbou, modernizáciou, úpravou a rozvojom  
informačných technológií verejnej správy prebieha aj prostredníctvom monitorovania údajov 
o projekte v metainformačnom systéme verejnej správy21 v zmysle vyhlášky MIRRI č. 
401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných 
technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov22.  

                                                      

 

 

20 V každom type monitorovacej správy je prijímateľ povinný vykonať zároveň aj monitorovanie HP. V prípade 
zistených porušení implementácie HP bude poskytovateľ kontaktovať gestora HP a konzultovať možné riešenia 
zistených skutočností. 
21 Relevantné pre projekty podľa typu a charakteru v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
22 Netýka sa projektov, na  ktoré sa neaplikuje vyhláška MIRRI č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových 
požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov v zmysle 
adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
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Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií sú bližšie určené 
v čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 8 VP rozhodnutia. 

3.10.1 Monitorovanie počas realizácie projektu 

 

Počas realizácie projektu prijímateľ je povinný pravidelne predkladať poskytovateľovi výročnú 
monitorovaciu správu, za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, 
najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie  VMS projektu je , je nasledujúci rok po roku, 
v ktorom nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP/rozhodnutie a súčasne došlo k začatiu 
realizácie hlavných aktivít projektu; ak zmluva o poskytnutí NFP/rozhodnutie nadobudne 
účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá VMS obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/ rozhodnutia alebo, ak k začatiu realizácie hlavných aktivít 
projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/ rozhodnutia, od 
začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31.12. roku n23. 

Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku 
n+1. Prijímateľ má povinnosť predložiť poskytovateľovi VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po 
monitorovanom období (napr. monitorovaciu správu za obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 
2023 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr do 31. 01. 2024). Počet VMS je závislý od dĺžky 
realizácie projektu. 

Prijímateľ je povinný k VMS pripojiť relevantné prílohy (napr. fotodokumentácia, prezenčné 
listiny a pod.) a predložiť zoznam uskutočnených legislatívnych zmien týkajúcich sa projektu. 
Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec 
merateľných ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a 
kontroly môže poskytovateľ v zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutí zadefinovať dodatočné 
údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže sledovať cez VMS v časti „Iné 
údaje na úrovni projektu“. 

Poskytovateľ po doručení VMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v 
lehote do 25 pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému 

                                                      

 

 

23 Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 05/2023, zmluva o NFP nadobudla účinnosť v 02/2024, 
monitorované obdobie 1. MS je od 05/2023 do 31.12.2024. 
Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 10/2023, zmluva o NFP nadobudla účinnosť v 10/2023, 
monitorované obdobie 1. MS je od 10/2023 do 31.12.2023. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. v 10/2023 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2024, 
monitorované obdobie 1. MS je od 10/2023 do 31.12.2024. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2023 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu 
31.12.2023, MS za rok 2023 nepredkladá (poskytovateľ monitorovací termín nezadá, resp. vymaže). 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2023 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 11/2023, 
monitorované obdobie 1. MS je od 11/2023 do 31.12.2023. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2023 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2024, 
monitorované obdobie 1. MS je od 31.12.2023 do 31.12.2024. 
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manažérovi poskytovateľa. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na 
úpravy a/alebo doplnenie VMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní.  

Poskytovateľ v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS vyzve prijímateľa listom 
(zaslaným doporučene s doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej 
MS v termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie 
príslušnej MS. Kontrola VMS je ukončená momentom zaslania informácie poskytovateľa o 
schválení VMS prijímateľovi elektronicky. 

V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS v stanovenom termíne, 
poskytovateľ elektronicky, resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti 
predloženia VMS (čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 8 VP rozhodnutia) v stanovenej lehote 
je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia. 

 

Podrobnosti o tom, kedy je potrebné predložiť prvú výročnú správu a za aké obdobie je nutné 
predkladať výročné správy, stanovuje čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 8 VP rozhodnutia. 

3.10.2 Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu 

 

Pri ukončení realizácie projektu prijímateľ predkladá poskytovateľovi záverečnú 
monitorovaciu správu. 

Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu, najneskôr však spolu 
so ŽoP s príznakom „záverečná“, predložiť poskytovateľovi ZMS. Poskytovateľ je oprávnený 
umožniť predloženie ZMS aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním ŽoP (s príznakom 
„záverečná“). Monitorované obdobie ZMS je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/ 
rozhodnutia alebo, ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, 
do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k začatiu realizácie hlavných aktivít 
projektu ako aj k ukončeniu realizácie aktivít projektu došlo pred účinnosťou zmluvy o 
poskytnutí NFP/rozhodnutia, prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi ZMS za toto 
obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia alebo v 
inom termíne, ktorý vyplýva z právneho dokumentu. 

Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola 
ukončená realizácia aktivít projektu, iba ZMS, t.  j. VMS prijímateľ už nepredkladá. 

Prijímateľ je povinný k ZMS pripojiť relevantné prílohy (napr. fotodokumentácia, prezenčné 
listiny a pod.) a predložiť zoznam uskutočnených legislatívnych zmien týkajúcich sa projektu. 

Poskytovateľ po doručení ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v 
lehote do 25 pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému 
manažérovi poskytovateľa. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na 
úpravy a/alebo doplnenie ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní.  

Poskytovateľ v prípade potreby doplnenia, resp. opravy ZMS vyzve prijímateľa listom 
(zaslaným doporučene s doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej 
MS v termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie 
príslušnej MS. Kontrola ZMS je ukončená momentom zaslania informácie poskytovateľa o 
schválení ZMS prijímateľovi elektronicky. 
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V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť ZMS v stanovenom termíne, 
poskytovateľ elektronicky, resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti 
predloženia ZMS (čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 8 VP rozhodnutia) v stanovenej lehote 
je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia. 

 

Podrobnosti o tom, dokedy je potrebné predložiť záverečnú správu a aké monitorované 
obdobie zahŕňa, stanovuje čl. 4 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP/ čl. 8 VP rozhodnutia. 

3.10.3 Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu24 

 

Po finančnom ukončení projektu a počas obdobia udržateľnosti, ktoré je uvedené v čl. 4 ods. 
4.4 zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 5, ods. 3 VP rozhodnutia, prijímateľ predkladá poskytovateľovi 
následné monitorovacie správy. 

NMS projektu je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa 
finančného ukončenia projektu. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od 
uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od 
ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni 
monitorovaného obdobia ZMS projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného 
ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia 
obdobia udržateľnosti projektu. 

NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce 
informácie uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením 
fotodokumentácie z miesta a pod.). 

V prípade relevantných projektov (napr. projekty pre optimalizáciu agendového systému), má 
prijímateľ po implementácii informačného systému povinnosť znížiť počet zamestnancov 
venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné 
kapacity na zníženie nadčasov alebo skrátenie vybavených konaní. Prijímateľ má povinnosť o 
uvedenom informovať Útvar hodnoty za peniaze písomne a poskytovateľa prostredníctvom 
NMS, tzn. počas obdobia udržateľnosti projektu. 

Poskytovateľ po doručení NMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v 
lehote do 25 pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému 
manažérovi poskytovateľa. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na 
úpravy a/alebo doplnenie NMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní.  

Poskytovateľ v prípade potreby doplnenia, resp. opravy NMS vyzve prijímateľa listom 
(zaslaným doporučene s doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej 
MS v termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie 
príslušnej MS. Kontrola NMS je ukončená momentom zaslania informácie poskytovateľa o 
schválení NMS prijímateľovi elektronicky. 

                                                      

 

 

24 Irelevantné pre vybrané projekty PSK, pri ktorých sa uplatňujú typy operácií podľa čl. 65 NSU. 
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Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú NMS v zmysle čl. 4, ods. 5 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Podrobnosti o tom, v akej pravidelnosti, dokedy a za aké monitorované obdobie je nutné 
poskytovateľovi predkladať následné monitorovacie správy, stanovuje čl. 4 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/ čl. 8 VP rozhodnutia. 

3.10.4 Merateľné ukazovatele a iné údaje 

 

Merateľný ukazovateľ je ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej 
miery sa plní cieľ projektu, pričom na programovej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. 

Merateľný ukazovateľ výsledku slúži na meranie účinkov realizácie projektu s dôrazom 
na adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry. Merateľný 
ukazovateľ výstupu odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu. 
Za plnenie merateľného ukazovateľa je zodpovedný prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 
zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty merateľného 
ukazovateľa prevzaté zo schválenej ŽoNFP. Dosiahnuté hodnoty zvolených ukazovateľov 
vykazuje prijímateľ v monitorovacej správe prostredníctvom ITMS. V závislosti od času 
plnenia merateľného ukazovateľa je možné vykázať jeho dosiahnutie buď k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných aktivít projektu, alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. 
S nenaplnením cieľovej hodnoty ukazovateľa môžu byť spojené sankcie, ktoré sú uvedené v čl. 
18, ods. 1, písm. h) VZP zmluvy o poskytnutí NFP/VP rozhodnutia. Podrobnejšie informácie sú 
uvedené v kap. 3.13.1 tejto príručky. 

Iné údaje sú ďalšie údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele) monitorované na 
úrovni podporených projektov, ak si to vyžadujú špecifické potreby monitorovania 
(poskytovateľ, gestor HP a pod.). Zo strany prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich 
cieľovú hodnotu, resp. táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná. Sú to všetky údaje, ktoré 
je potrebné sledovať/zbierať a nemajú charakter merateľných údajov. Medzi iné údaje patria 
aj štatistické údaje prierezového charakteru. 

 

Definícia jednotlivých merateľných ukazovateľov a iných údajov je uvedená v prílohe č. 2 
Jednotného metodického dokumentu tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií, 
ktorý je zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-
publikacie/metodicke-dokumenty. 

3.10.5 Poskytovanie informácií poskytovateľovi 

 

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných poskytovateľovi. Prijímateľ predkladá poskytovateľovi okrem informácií 
obsiahnutých v monitorovacích správach aj ďalšie informácie a dáta, napríklad 
o monitorovaných údajoch na úrovni projektu ako je dosiahnutá hodnota zvolených 
ukazovateľov, ktorú vykazuje v ITMS v hlásení o dosiahnutí hodnoty ukazovateľa, pričom 
jeho dosiahnutie je možné vykázať počas realizácie projektu alebo po jeho ukončení 
v závislosti od charakteru ukazovateľa.   

http://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty
http://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty
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Prijímateľ je povinný do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 
poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočnosti, že prijímateľ nie je podnikom 
v ťažkostiach25.  

Prijímateľ je ďalej povinný informovať poskytovateľa aj o všetkých skutočnostiach, ktoré 
predstavujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tých, ktoré majú negatívny vplyv na jej 
plnenie alebo na dosiahnutie/udržanie cieľa projektu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú 
alebo môžu týkať neplnenia povinností prijímateľa vo vzťahu k cieľu projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s projektom.   

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný bezodkladne písomne informovať 
poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho 
konania voči prijímateľovi, o vzniku a zániku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít 
projektu a/alebo na povahu a účel projektu. 

Detailnejší súpis informácií, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi, formát 
a lehota na ich predloženie poskytovateľovi je uvedená v čl. 4 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP/ 
čl. 8 VP rozhodnutia. 

3.11 Zmeny projektu 

 

Zmenu zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať ako prijímateľ, tak aj poskytovateľ, pričom 
snahou oboch strán je, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal 
stavu projektu.  

Ak má zmena formu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, jej návrh pripraví poskytovateľ 
a zasiela ho prijímateľovi na odsúhlasenie. Schválená zmena sa premietne do písomného, 
vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP 
alebo v podkapitolách 3.11  nie je uvedené inak (napr. plošná zmena zmluvy o NFP).  

Ak dôjde k podstatnej zmene projektu (v zmysle definície v čl. 1 ods. 3 VZP zmluvy o poskytnutí 
NFP/čl. 1 ods. 4 VP rozhodnutia), takú zmenu nemožno schváliť, pričom následne počas 
realizácie projektu dochádza k zastaveniu financovania dotknutého projektu 
a k vráteniu/vymáhaniu poskytnutého NFP od prijímateľa. 

Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv 
na plnenie zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu 
alebo sa akýmkoľvek spôsobom  týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo 

                                                      

 

 

25 Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorí v čl. 5 ods.5.3 zmluvy o poskytnutí NFP majú uvedené 
„neuplatňuje sa“. 
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zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia vo vzťahu k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 
zmluvy o poskytnutí NFP/článku 2 odsek 1 VP rozhodnutia, a to bezodkladne od ich vzniku 
(bližšie viď čl. 6 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 10 VP rozhodnutia). 

Súčasne je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, 
informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za 
potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s projektom, ak má vplyv na 
oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním 
cieľa projektu.   

Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu napriek tomu dôjde 
k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany poskytovateľa 
prostredníctvom zmenovej komisie (pracovnej skupiny) za predpokladu, že nedôjde k 
prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky nad 
rámec NFP v rozhodnutí budú považované za neoprávnené a poskytovateľ ich nebude 
posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP 
realizovať z vlastných zdrojov. 

Poskytovateľ je pri zmene zmluvy povinný dodržať princíp nediskriminácie. Zmena zmluvy  
o poskytnutí NFP sa v súlade s princípom transparentnosti zverejňuje prostredníctvom 
ITMS.  

 

Osobitné dojednania týkajúce sa vykonania zmeny zmluvy o poskytnutí NFP sú ustanovené 
v § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov a v čl. 16 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 15 
VP rozhodnutia. 

3.11.1 Plošná zmena zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Plošná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje z iniciatívy poskytovateľa ako právo 
jednostranne zmeniť zmluvu o poskytnutí NFP (napr. kvôli zavedeniu opatrení vyplývajúcich 
z implementácie alebo zmenám v právnych aktov EÚ, právnych predpisoch SR, právnych 
dokumentov), pričom touto zmenou nemožno meniť parametre projektu, ktoré sú definované 
v § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov  alebo rozsah oprávnenosti určený podmienkami 
poskytnutia príspevku podľa príslušnej výzvy. Plošná zmena sa označuje ako „Zmena zmluvy o 
poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona  
príspevkoch z fondov“ a týka všetkých prijímateľov resp. všetkých kategórií prijímateľov, ktoré 
sú zmenou ovplyvnené.  

Poskytovateľ informuje prijímateľa, prostredníctvom ITMS, o obsahu zmeny zmluvy o 
poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň 
zverejnenia takejto zmeny s uvedením príslušného dátumu účinnosti tejto plošnej zmeny. Ak 
v zmene zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený 
neskorší dátum účinnosti je táto zmena zmluvy účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení 
v ITMS. V prípade plošnej zmeny sa dodatok nevyhotovuje. 

Ak prijímateľ so zmenou zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny 
nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 dní odkedy sa dozvedel 
o  zmene zmluvy o poskytnutí NFP.  

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
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Zmena zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny sa nezverejňuje v 
centrálnom registri zmlúv. 

 

Postupy pre plošnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 6 
VZP zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.11.2 Technická zmena zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia 

 

Technická zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje z iniciatívy poskytovateľa automaticky, 
pričom k tejto zmene dochádza v dôsledku kontroly VO/O a/alebo zákona o finančnej kontrole 
a audite, ktorej výsledkom bolo zistenie poskytovateľa majúce vplyv na zmenu obsahu zmluvy 
o poskytnutí NFP. Technická zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa označuje ako „Zmena zmluvy 
o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu poľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 
7 zákona o príspevkoch z fondov“.  

Poskytovateľ informuje prijímateľa o tejto zmene formou oznámenia, ktoré špecifikuje 
konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
ktorá sa mení. Technická zmena zmluvy  o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť odoslaním 
oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom ITMS alebo neskorší deň, ak to 
vyplýva z obsahu zmeny.  

Ak je obsahom technickej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP zmena v jednotlivých položkách 
rozpočtu projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu 
technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly 
verejného obstarávania, poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu (vrátane tých, 
ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly verejného 
obstarávania) do elektronickej verzie rozpočtu projektu a takto aktualizovaný rozpočet 
projektu nahrá do ITMS a jeho konečnú upravenú podobu oznámi prijímateľovi 
prostredníctvom ITMS. V dôsledku takto vykonaného oznámenia poskytovateľa dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu projektu a k zmene dotknutej časti 
COV. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých COV v ŽoP je podkladom 
aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov 
príslušnej kontroly verejného obstarávania. 

V prípade technickej zmeny sa dodatok nevyhotovuje. 

 

Postupy pre technickú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 
7 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 15 ods. 8 VP rozhodnutia. 
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3.11.3 Formálna zmena zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Formálna zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa, pričom k tejto 
zmene dochádza napríklad v dôsledku zmien v obchodnej spoločnosti a pod. Prijímateľ 
informuje poskytovateľa o tejto formálnej zmene formou oznámenia. K zmene zmluvy o 
poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny 
prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného 
predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala.  

V prípade formálnej zmeny sa dodatok nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do zmluvy 
o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom 
vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do ITMS v tej časti údajov, 
ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili. 

 

Postupy pre formálnu zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 
8 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.11.4 Menej významná zmena zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Menej významná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa 
na základe návrhu na zmenu v oznámení zaslanom poskytovateľovi a zahŕňa všetky zmeny, 
ktoré nemožno zaradiť pod zmeny zmluvy o poskytnutí NFP definované v kapitole 3.11.1, 
3.11.2, 3.11.3 a 3.11.5. 

Poskytovateľ môže návrh prijímateľa akceptovať v plnom rozsahu a bez ďalšej zmeny, 
v zúženom rozsahu, prípadne je oprávnený preklasifikovať zmenu na významnejšiu, pričom 
o tomto preklasifikovaní musí poskytovateľ informovať prijímateľa. 

Poskytovateľ môže zmenu navrhnutú prijímateľom aj neakceptovať, pričom o dôvodoch musí 
oboznámiť prijímateľa. Ak je predmetom oznámenia prijímateľa podstatná zmena projektu, 
poskytovateľ takúto zmenu neakceptuje. 

Ak poskytovateľ návrh prijímateľa akceptuje v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny 
alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny 
projektu) k zmene zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením poskytovateľa o tom, že 
plne akceptoval navrhnutú zmenu s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 
nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny 
predloženom prijímateľom. Oznámenie poskytovateľa o akceptovaní prijímateľom navrhnutej 
zmeny sa zverejňuje prostredníctvom  ITMS a nahrádza sa ním dodatok k zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje. 

Ak poskytovateľ návrh prijímateľa na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je 
uvedené vyššie (v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej 
sa konečného znenia zmluvy o poskytnutí NFP)  akceptovaním návrhu zmeny poskytovateľom 
dochádza k zmene zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny 
poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z 
akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Obdobne sa 
postupuje aj v prípade zmeny zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú poskytovateľ plne akceptuje, 
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avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým 
možným zverejnením zmeny zmluvy o poskytnutí NFP v ITMS. Tieto zmeny sa zrealizujú 
prostredníctvom písomného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr 
pred ŽoP s príznakom „záverečná“, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované 
alebo schválené zmeny zmluvy o poskytnutí NFP.  V súlade s ustanoveniami zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov poskytovateľ zabezpečí prvé zverejnenie dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP v CRZ. Prijímateľ je v termíne do 5 dní po nadobudnutí účinnosti dodatku 
k zmluve informovaný (e-mailom od poskytovateľa)  o zverejnení dodatku k zmluve v CRZ.   
 
Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú prijímateľom z režimu menej 
významnej zmeny na významnejšiu zmenu, pričom túto skutočnosť je poskytovateľ povinný 
oznámiť prijímateľovi. 

Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú prijímateľom neakceptovať. Dôvody 
neakceptácie zmeny poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí 
prijímateľovi prostredníctvom ITMS. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je 
podstatnou zmenou projektu. 

 

Postupy pre menej významnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 
16 ods. 9 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.11.5 Významnejšia zmena zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Významnejšia zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe 
návrhu na zmenu v riadne odôvodnenej žiadosti formou Žiadosti o povolenie vykonania 
zmeny v zmluve o poskytnutí NFP PSK CP1 (významnejšia zmena zmluvy) – Príloha č. 4 . Túto 
žiadosť prijímateľ zasiela poskytovateľovi na schválenie prioritne elektronicky26 autorizovanú 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID (elektronického občianskeho 
preukazu), pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu 
podľa osobitných predpisov27, osobitne vo vzťahu  k zabezpečeniu konania oprávnenou 
osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na 

                                                      

 

 

26 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V 
súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone 
stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny certifikát vydaný, konať za 
právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby v 
danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel 
vyplývajúcich z osobitných predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. 
pod čiarou č. 27. 
27 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný 
zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby. 
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podobu právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy o poskytnutí NFP). Listinne sa komunikuje 
v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov 
technických alebo prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, ktoré nemajú 
negatívny vplyv na rýchlosť a jednoznačnosť konania, napr. ak prijímateľ nemá aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie.  

Žiadosť o zmenu musí byť podpísaná štatutárom, resp. štatutárnym zástupcom prijímateľa, 
resp. v prípade udelenia plnej moci  jeho oprávneným zástupcom a jej súčasťou je:  

-  popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny; 

-  v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. 
dodávateľa tovarov/prác alebo služieb) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu 
zmeny projektu; 

-  upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých 
aktivít, aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu a pod.); 

-  dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné 
ukazovatele projektu a rozpočet projektu (v prípade relevantnosti zmenený 
rozpočet projektu),  

-  ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. 
dokumentácia pri schvaľovaní žiadosti o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak 
relevantné; 

-  v prípade zmeny osoby štatutára/oprávneného zástupcu (napr. vymenovanie,  
odvolanie, zmena pôvodnej osoby) písomné oznámenie oprávnenej konať v 
mene prijímateľa  a plnú moc (postačujúci scan podpísaného originálu)28;  

-  prílohy ak relevantné. 

V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v žiadosti o povolenie vykonania 
zmeny poskytovateľ vyzve prijímateľa (písomne listom alebo elektronicky e-mailom), aby v 
stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto 
výzvy na doplnenie žiadosti o povolenie vykonanie zmeny), predloženú žiadosť o povolenie 
vykonania zmeny doplnil alebo upravil. Plynutie lehoty na vyhodnotenie žiadosti o povolenie 
vykonania zmeny sa prerušuje odo dňa, kedy poskytovateľ vyzval prijímateľa na doplnenie 
žiadosti o povolenie vykonania zmeny. Lehota začína plynúť ďalej odo dňa nasledujúceho po 
dni, kedy prijímateľ doplnil žiadosť o povolenie vykonania zmeny riadne a včas podľa 
podmienok uvedených vo výzve na doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny. 

Predloženú aktualizovanú žiadosť o povolenie vykonania zmeny poskytovateľ opätovne 
posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných 
údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa poskytovateľ žiadosť 
o povolenie vykonania zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny 
z dôvodu neodstránenia formálnych nedostatkov nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne 
predložiť upravenú žiadosť o povolenie vykonania zmeny. 

                                                      

 

 

28 Podpísaný originál novej/zmenenej plnej moci si prijímateľ uchováva v súlade s príslušnými pravidlami pre 
uchovávanie dokumentov. 
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Poskytovateľ posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na 
definované ciele, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie 
udržateľnosti projektu a taktiež posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o 
poskytnutí NFP, usmerneniami poskytovateľa a platnou legislatívou (napr. zákon č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v lehote do 15 pracovných dní od doručenia 
kompletnej žiadosti o povolenie vykonania zmeny, pričom proces je ukončený zaslaním 
vyrozumenia k žiadosti o povolenie vykonania zmeny. V prípade technicky a odborne 
náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého 
experta, alebo v iných relevantných prípadoch je poskytovateľ oprávnený zvolať zmenovú 
komisiu (pracovnú skupinu/podporný tím) na posúdenie zmeny, pričom lehotu na 
administráciu zmenového konania poskytovateľ primerane predĺži. O predĺžení lehoty na 
administráciu zmenového konania poskytovateľ elektronicky (e-mailom) informuje 
prijímateľa. Zmenová komisia (pracovná skupina) bude zvolaná taktiež v prípade uvedenom v 
kapitole 3.11,  t. j. pre účely posúdenia dodatočných výdavkov. 

Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP nie je právny nárok. V prípade, ak poskytovateľ dospeje k záveru, že 
zmenu nie je možné pre nesplnenie vecných aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, 
poskytovateľ žiadosť o povolenie vykonania zmeny neschváli.  

Každé neschválenie významnejšej zmeny musí poskytovateľ odôvodniť a písomne oznámiť 
prijímateľovi, pričom ak prijímateľ aj napriek neschváleniu zmeny vykoná jej realizáciu, 
výdavky týkajúce sa tejto zmeny budú považované za neoprávnené. 

Významnejšia zmena zmluvy o poskytnutí NFP môže byť: 

 ex-ante významnejšia zmena – návrh na zmenu predkladá prijímateľ poskytovateľovi 
pred začiatkom procesného plynutia deja zmeny, resp. pred vznikom/zánikom 
skutočnosti, ktorá je obsahom zmeny. Ex-ante významnejšie zmeny zmluvy o NFP sú 
uvedené v čl. 16 ods. 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Ex- ante významnejšia zmena 
nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v 
kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany prijímateľa poskytovateľovi, ak 
bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia 
žiadosti o zmenu; 

 ex-post významnejšia zmena - návrh na zmenu predkladá prijímateľ poskytovateľovi 
po tom, ako zmena nastala. Ex- post významnejšie zmeny zmluvy o NFP sú uvedené 
v čl. 16 ods. 18 VZP zmluvy o poskytnutí NFP.  Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola 
schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti 
výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo 
v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju poskytovateľ schválil. 

Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je podstatnou zmenou projektu. Ak dôjde k 
neschváleniu žiadosti o zmenu, prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v 
rámci realizácie aktivít projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s 
takouto zmenou neoprávnenými výdavkami. Zmenu, ktorá má charakter podstatnej zmeny 
projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu 
(definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP/v čl. 1 ods. 4 VP), nie je možné financovať. Podstatná zmena 
projektu zakladá podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia prijímateľom a je 
vždy spojená s povinnosťou prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18  VZP/VP (v 
spojení s čl. 2 ods. 2 VZP/čl. 4 ods. 2 VP  
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V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela poskytovateľ prijímateľovi 
najneskôr do 20 pracovných dní od zaslania vyrozumenia k žiadosti o zmenu návrh dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP. 

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP sa podpisuje prioritne elektronicky29. Poskytovateľ 
zabezpečí zaslanie návrhu dodatku na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP podpísanej 
štatutárnym orgánom poskytovateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom kvalifikovaným 
elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom elektronicky prijímateľovi, 
pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa 
osobitných predpisov30, osobitne vo vzťahu  k zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, 
pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu 
právneho úkonu (v tomto prípade dodatku k zmluve o poskytnutí NFP).   

 V odôvodnených prípadoch sa dodatok k zmluve o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej 
podobe, napr. ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, pričom 
každá zmluvná strana môže vopred prejaviť vôľu uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 
v listinnej podobe. V prípade listinného zasielania poskytovateľovi po podpise ministrom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, resp. jeho oprávneným 
zástupcom/splnomocnenou osobou, návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v 3 
rovnopisoch poskytovateľ zasiela prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo 
zabezpečí doručenie iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému 
manažérovi s potvrdením o prijatí návrhu dodatku prijímateľom). 

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní na prijatie návrhu na 
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený poskytnutú lehotu 
na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k  zmluve o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na 
základe odôvodnenej písomnej požiadavky prijímateľa. 

Prijímateľ zasiela  návrhu dodatku na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP elektronicky 
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom  
alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID (elektronického 
občianskeho preukazu)31, pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného 

                                                      

 

 

29 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V 
súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone 
stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny certifikát vydaný, konať za 
právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby v 
danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel 
vyplývajúcich z osobitných predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. 
pod čiarou č. 30. 
30Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný 
zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby. 
31 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V 
súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone 
stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny certifikát vydaný, konať za 
právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby v 
danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel 
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právneho úkonu podľa osobitných predpisov32, osobitne vo vzťahu  k zabezpečeniu konania 
oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez 
ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade dodatku k zmluve o poskytnutí NFP).  

V prípade listinného vyhotovenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP prijímateľ zašle späť 2 
podpísané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabuľky) si ponechá. Poskytovateľ je 
oprávnený rozhodnúť, že 3 rovnopisy návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP 
budú odovzdané prijímateľovi po dohode s ním na pracovisku poskytovateľa. Obdobne je 
poskytovateľ oprávnený rozhodnúť aj o prevzatí prijímateľom podpísaných 2 rovnopisov po 
dohode s prijímateľom na pracovisku poskytovateľa. V takýchto prípadoch poskytovateľ, resp. 
prijímateľ vypracuje potvrdenie (preberací protokol) o odovzdaní, resp. prevzatí dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

Návrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej 
poskytovateľom na prijatie návrhu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP alebo doručením 
prejavu prijímateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľ zabezpečí 
prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Prijímateľ je v termíne do 5 dní 
po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve informovaný (e-mailom od poskytovateľa)  
o zverejnení dodatku k zmluve v CRZ.   

 

Postupy pre významnejšiu zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 
ods. 10 a násl. VZP zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.12 Kontrola/audit projektu 

 

Kontrolou/auditom projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon 
kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia 
NFP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov a 
ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 
účelnosti použitia poskytnutého NFP, overovanie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít 
projektu v súvislosti s dosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov a plnenie ďalších 
povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP.33 Kontrola projektu môže byť 

                                                      

 

 

vyplývajúcich z osobitných predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. 
pod čiarou č. 32. 
32 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný 
zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby. 
33 Súčasťou kontroly projektu je aj kontrola dodržiavania požiadaviek súladu s Chartou základných práv Európskej 
únie, rodovou rovnosťou a nediskrimináciou s ohľadom na prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím. 
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vykonávaná administratívne a/alebo na mieste. Audit projektu je vykonávaný ako vládny audit 
podľa zákona o finančnej kontrole a audite. 

Prijímateľ umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb, a to kedykoľvek počas 
implementácie projektu ako aj po jeho skončení, pričom je povinný informovať poskytovateľa 
o začatí akejkoľvek kontroly/auditu oprávnenými osobami (okrem kontroly vykonávanej 
oprávnenými osobami poskytovateľa)/auditu oprávnenými osobami) a zaslať poskytovateľovi 
návrh správy/správu, či iný výsledok kontroly/auditu/vyšetrovania, okrem prípadov, kedy 
kontrolu vykonáva poskytovateľ. Vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie 
je dotknuté právo poskytovateľa alebo iných oprávnených osôb na vykonanie opätovnej 
kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu a ich 
výsledok. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu 
povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas implementácie projektu ako aj 
po jeho skončení, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Za týmto účelom poskytovateľ požaduje, aby si prijímateľ upravil 
v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch túto podmienku aj zmluvne. 

 

Postupy kontroly/auditu projektu sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite. 

Podrobnosti zmluvných strán týkajúce sa výkonu kontroly/auditu sú stanovené v čl. 13 VZP 
zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 14 VP rozhodnutia.  

3.12.1 Finančná kontrola VO/O 

 

Pred predložením výdavkov z VO/O do ŽoP vykoná poskytovateľ vecnú kontrolu (posúdenie 
vecného súladu predmetu VO/O, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou 
ŽoNFP a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP/rozhodnutím) vo fáze po uzavretí zmluvy 
s úspešným uchádzačom, ak bola zákazka/koncesia vyhodnotená na základe rizikovej analýzy 
ako riziková, prípadne aj vo fáze predbežnej kontroly, ak ho prijímateľ požiada o kontrolu 
a zákazka je zároveň predmetom predbežnej kontroly zo strany ÚVO ako SO. 

Posúdenie VO/O podľa zákona o VO a podľa príručky k VO/O vykonáva ÚVO ako SO. 
Poskytovateľ následne výsledok kontroly ÚVO ako SO zahrnie do správy z administratívnej 
finančnej kontroly a o výsledku informuje prijímateľa. V prípade identifikovania nedostatkov  
je prijímateľ povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku.  

Výkonom kontroly VO/O nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa 
za vykonanie VO/O pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, zmluvy 
o poskytnutí NFP, právnych dokumentov a základných princípov VO/O. 

Poskytovateľ/ÚVO ako SO má právo na vykonanie opätovnej kontroly. Výkon kontroly 
zo strany poskytovateľa/ÚVO ako SO sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov 
k zmluvám s úspešným uchádzačom po nadobudnutí ich účinnosti. 

 



Príručka pre prijímateľa 
verzia 1.0 

47 

 

Postupy pre výkon finančnej kontroly sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite 
a v § 184q -184z (resp. 184aa) zákona o VO. 

Podrobnejšie postupy pre výkon kontroly VO/O, požadovaná dokumentácia nevyhnutná 
ku kontrole VO/O sú podrobne špecifikované v príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

3.12.2 Administratívna finančná kontrola ŽoP 

 

Momentom začatia výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP poskytovateľom je prvý 
pracovný deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, teda po dni doručenia (importovania) ŽoP z verejnej časti do neverejnej časti 
ITMS, vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade technických problémov) dňom doručenia 
ŽoP iným, zmluvne dohodnutým spôsobom poskytovateľovi. Spôsob predkladania ŽoP 
poskytovateľovi v prechodnom období je podrobne popísané v kap. 3.5 Žiadosť o platbu 
a podporná dokumentácia.  

Poskytovateľ overí  ŽoP podľa § 10 zákona o príspevkoch z fondov a § 8 zákona o finančnej 
kontrole a audite so zohľadnením analýzy rizík tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly. 

Výkon AFK ŽoP môže byť v závislosti od vopred zistenej rizikovosti projektu vykonaný formou:   

a) formálnej kontroly,  
b) úplnej kontroly.   

Na účel stanovenia formy výkonu AFK ŽoP pre PSK sa vypracováva Individuálny model analýzy 
rizík v čase prijatia danej ŽoP v ITMS čím zistí rizikovosť projektu.  

Ak poskytovateľ pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, 
prípadne mu táto povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, poskytovateľ vykoná aj 
finančnú kontrolu na mieste.  

Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej 
finančnej operácie alebo jej časti súčasne, môže sa vypracovať spoločný návrh (čiastkovej) 
správy a spoločnú (čiastkovú) správu z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly 
na mieste podľa zákona o finančnej kontrole. Vypracovaný dokument sa do ITMS vkladá k 
finančnej kontrole na mieste aj k administratívnej finančnej kontrole. 

Ak poskytovateľ vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej 
kontroly aj finančnú kontrolu na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej 
finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za podmienok uvedených v ustanovení článku 74 
ods. 1 písm. b) nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. v odôvodnených prípadoch, ak ŽoP 
je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je nedostatočná 
pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad a 
overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok 
poskytnutia pomoci alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V 
prípade využitia možnosti prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je Poskytovateľ  povinný písomne 
oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto 
prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie). 

Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a 
oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
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a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s 
legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP. 

Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo 
obstarávania, nemôžu byť zo strany poskytovateľa schválené skôr, ako bude riadne ukončená 
kontrola VO/O, pričom záverom je, na základe vykonanej kontroly, pripustenie predmetných 
výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijímateľ predloží takúto ŽoP 
poskytovateľovi, je poskytovateľ oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak zo strany poskytovateľa 
nedôjde k zamietnutiu ŽoP, pokračuje poskytovateľ vo výkone kontroly ŽoP, pričom je 
oprávnený rozhodnúť o prerušení plynutia tejto lehoty v zmysle článku 74 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach do momentu ukončenia finančnej kontroly VO alebo finančnej 
kontroly obstarávania. 

Ak prijímateľ predložil k ŽoP neúplnú alebo nesprávnu dokumentáciu na základe ktorej nie je 
možné sa dostatočne uistiť, že nárokované výdavky v ŽoP sú zákonné a správne34 a teda 
oprávnené, resp. má poskytovateľ pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybnosti o správnosti 
predložených dokumentov alebo poskytnutých informácií, má právo požiadať prijímateľa o 
doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení prípadne požiadať o ich opravu. Poskytovateľ 
písomne vyzve prijímateľa, aby mu v lehote nie kratšej ako je 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. Počas plynutia 
lehoty poskytnutej prijímateľovi, ktorá sa vykoná spôsobom uvedeným  v článku 74 ods. 1 
nariadenia o spoločných ustanoveniach, neplynie lehota na ukončenie administratívnej 
finančnej kontroly ŽoP uvedená v príručke k finančnému riadeniu.   

Poskytovateľ je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o 
finančnej kontrole oprávnený rozhodnúť, že kontrolu v časti deklarovaných výdavkov ukončí 
(čiastkovou) správou z kontroly a vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov, napr. z dôvodu 
potreby doplnenia/opravy/overenia niektorých skutočností na mieste/overenia u ďalších 
osôb, prebiehajúceho skúmania a pod., bude v kontrole naďalej pokračovať až do pominutia 
dôvodov, ktoré bránili jej riadnemu skončeniu. V prípade, ak poskytovateľ bude vo zvyšnej 
časti výdavkov z doručenej ŽoP v kontrole pokračovať, lehota, ktorá uplynula od začatia 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP až po jej úplné skončenie, sa započítava do lehoty 
stanovenej na administratívnu finančnú  kontrolu ŽoP v príručke k finančnému riadeniu. 
Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne jednej zo 
skutočností uvedených v článku 74 ods. 1 všeobecného nariadenia o spoločných 
ustanoveniach. a ak poskytovateľ skutočnosť a dôvody o prerušení plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP prijímateľovi písomne oznámil. 

Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej 
pokračovať, platia pre poskytovateľa rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre 
ktoré nebolo možné kontrolu vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov riadne skončiť, v zmysle 
ustanovenia § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole sa kontrola skončí zaslaním správy z 
kontroly.   

Poskytovateľ je povinný poskytnúť prijímateľovi lehotu na podanie námietok najmenej 5 
pracovných dní odo dňa doručenia návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, ak sa s prijímateľom 

                                                      

 

 

34 Článok 74 ods. 1 písm. b) a e) NSU. 
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nedohodne inak. Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly 
v lehote stanovenej poskytovateľom, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, že nemá k 
zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie 
písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, 
uvedeným v návrhu (čiastkovej správy) z kontroly námietky, poskytovateľ vypracuje 
(čiastkovú) správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly 
je zaslanie (čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote 
stanovenej poskytovateľom námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, 
a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na 
splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy, je poskytovateľ povinný 
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam 
a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na 
splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy,  zohľadniť opodstatnené  
námietky a odôvodniť neopodstatnenosť neopodstatnených námietok  v (čiastkovej) správe z 
kontroly. Poskytovateľ je povinný zaslať túto (čiastkovú) správu z kontroly prijímateľovi.  

Administratívna finančná kontrola je ukončená dňom zaslania správy z administratívnej 
finančnej kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je ukončená tá časť, ktorej sa 
čiastková správa týkala.    

Ak došlo k zastaveniu administratívnej kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kontrola je skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov. Prijímateľovi poskytovateľ 
bezodkladne zasiela záznam z FKnM. 

 

Postupy pre výkon administratívnej finančnej kontroly sú stanovené v zákone o finančnej 
kontrole a audite. 

3.12.3 Finančná kontrola na mieste 

 

Poskytovateľ je oprávnený overovať výdavky deklarované v ŽoP ako aj ostatné skutočnosti 
uvádzané  prijímateľom, napr. v monitorovacích správach, žiadostiach o zmenu projektu 
a pod. formou finančnej kontroly na mieste. FKnM sa overujú aj ďalšie skutočnosti, ktoré 
poskytovateľ považuje za potrebné preveriť najmä s ohľadom  na samotnú implementáciu 
projektu a plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj opätovne. 
FKnM sa vykonáva z podnetu poskytovateľa a môže sa vykonať aj u iných osôb (tretích osôb), 
ako len u prijímateľa. FKnM sú oprávnené vykonať osoby, ktoré poskytovateľ písomne poveril. 

Poskytovateľ35  finančnou kontrolou na mieste spravidla overuje:  

- skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác a taktiež skutočnosť, 
ich použitia alebo používania na realizáciu aktivít projektu; 

                                                      

 

 

35 V kapitole 3.12.3 pod pojmom „Poskytovateľ“ sa rozumejú aj osoby, ktoré poskytovateľ poveril výkonom 
FKnM. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
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- skutočnosť, že sa aktivity projektu reálne vykonávajú alebo prebiehajú, a to v súlade 
s harmonogramom projektu; 

- vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v súlade s ustanovením    
§ 38 zákona o príspevkoch z fondov; 

- archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 
- opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti aplikujú v súlade s uzatvorenou zmluvou 

o poskytnutí NFP; 
- plnenie podmienky poskytnutia príspevku relevantné pre výzvu,  
- realizáciu projektu u partnera/partnerov prijímateľa; 
- na vzorke, že podmienky na úhradu zjednodušeného vykazovania výdavkov boli 

naplnené36. 

V prípade projektov, pri implementácii ktorých je poskytovateľovi v rámci predkladania ŽoP 
alebo aj k monitorovacím správam zo strany prijímateľa, vrátane jeho partnera, ak prijímateľ 
realizuje projekt spolu s partnerom, poskytnutá kompletná relevantná dokumentácia (vrátane 
dokumentácie preukazujúcej reálnosť projektu) a zachovaný princíp „hodnoty za peniaze“, 
pričom sa táto výnimka môže uplatniť pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou 
hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR), u ktorých sa však uistenie o ich reálnosti 
vykoná minimálne FKnM na základe výberu vzorky projektov v rámci danej výzvy. 

Ak sa počas FKnM zistí značný objem neoprávnených výdavkov, poskytovateľ preverí ich dosah 
aj mimo overovanej vzorky a zároveň, podľa potreby, prijme systémové opatrenia. 
Poskytovateľ spravidla vykonáva FKnM ako celku, t. j. v prípade existencie partnera/partnerov 
prijímateľa vykonáva predmetnú kontrolu /overenie skutočnosti  u každého z nich v závislosti 
od cieľov alebo zamerania FKnM, resp. na základe vybranej vzorky.  

Ak počas realizácie projektu vznikne nepredvídaná udalosť (krízová situácia37, mimoriadna 
situácia, mimoriadna udalosť38 , krízový stav39  a pod.), ktorá objektívne bráni samotnému 
výkonu FKnM,  v takomto prípade sa FKnM sa vykoná po pominutí okolností, ktoré bránili 
výkonu FKnM, alebo ich obmedzovali. 

Prijímateľ je povinný uchovávať podpornú dokumentáciu v celom rozsahu k jednotlivým 
výdavkom uvedeným v kapitole 3.5 Žiadosť o platbu a podporná dokumentácia a v prílohe č. 
1 Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP a mať ju k dispozícií pre výkon finančnej kontroly 
na mieste. 

Pokiaľ Poskytovateľ nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov je 
oprávnený vykonať viacero FKnM. 

                                                      

 

 

36 Relevantné v prípade projektov, v ktorých sa zjednodušené vykazovanie výdavkov uplatňuje. 

37 Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov. 
38 Zákon č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
39 Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 523 zo 6. júla 2005: „Právny stav vyhlásený kompetentným 
orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie v priamej závislosti od jej charakteru a 
rozsahu (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav). Je spojený so zlyhaním všeobecne platných 
postupov, nástrojov a mechanizmov riadenia a s potrebou aplikovania zásad krízového riadenia vrátane 
dočasného obmedzenia základných práv a slobôd.“. 
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Poskytovateľ je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu FKnM. Poskytovateľ 
oznamuje termín a cieľ začatia fyzického výkonu FKnM vopred, najneskôr pri vstupe do 
objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa/partnera 
alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej 
hospodárskej činnosti..    

Ak došlo k zastaveniu FKnM z dôvodov hodných osobitného zreteľa,  FKnM je skončená 
vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov ich zastavenia. Prijímateľovi poskytovateľ 
bezodkladne zasiela záznam z FKnM. 

O zistených nedostatkoch z FKnM sa vyhotovuje čiastková správa  alebo správa.  

Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj FKnM tej istej finančnej operácie alebo 
jej časti, poskytovateľ môže zaslať prijímateľovi spoločný návrh čiastkovej správy alebo 
spoločný návrh správy, resp. spoločnú čiastkovú správu alebo spoločnú správu z 
administratívnej finančnej kontroly a FKnM.  

Ak poskytovateľ v rámci FKnM nezistil nedostatky, prijímateľovi zasiela len čiastkovú správu 
alebo správu z FKnM. 

Intenzita, frekvencia a pokrytie overovania na mieste v rámci FKnM závisia od zložitosti 
operácie, výšky verejnej podpory poskytnutej operácii, úrovne rizika identifikovaného pri 
overovaní zo strany poskytovateľa, rozsahu podrobných kontrol počas administratívnej 
finančnej kontroly a auditov systému riadenia a kontroly ako celku zo strany OA, ako aj od typu 
dokumentácie, ktorú predloží prijímateľ. 

 

Postupy pre výkon finančnej kontroly na mieste sú stanovené v zákone o finančnej kontrole 
a audite. 

3.13 Sankčný mechanizmus 

3.13.1 Sankčný mechanizmus vo vzťahu k merateľným ukazovateľom 

 

Zmena v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa sa rieši v závislosti od toho, o aký typ 
merateľného ukazovateľa ide. V prípade merateľného ukazovateľa výsledku nedosiahnutie 
jeho cieľovej hodnoty v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého 
vplyvu mimo vplyv prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou pri splnení 
podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP vzoru zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade merateľného ukazovateľa výstupu sa pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty uplatní 
sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP vzoru zmluvy o poskytnutí NFP, 
nakoľko  cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia 
jej cieľovej hodnoty podľa schválenej žiadosti o NFP.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť sankčný mechanizmus (t. j. odstúpenie od Zmluvy o 
poskytnutí NFP) aj pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt merateľných 
ukazovateľov zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov 
dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie projektu a tiež uplatní sankcie vo forme 
krátenia každej rozpočtovej položky (podpoložky)  vo vzťahu a primerane k aktivite/aktivitám. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
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Spôsob výpočtu sumy, ktorú má prijímateľ vrátiť (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v ďalšej 
verzii  Príručky pre prijímateľa vypracovanej RO/poskytovateľom, resp. v inom právnom 
dokumente, ktorý poskytovateľ zverejní na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk.Vo vzťahu 
k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu 
sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na 
uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 
5 ods. 2 VP rozhodnutia. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa sankčného mechanizmu budú podrobne rozpracované v ďalšej 
verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Zmena v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel definovaných 
v čl. 16 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP/čl.15, ods. 7 VP rozhodnutia. 

3.13.2 Sankčný mechanizmus vo vzťahu ku kontrole VO/O 

 

Podľa čl. 3 ods. 7 VZP vzoru zmluvy o poskytnutí NFP na základe výsledku kontroly po uzavretí 
zmluvy s dodávateľom môže poskytovateľ: 

 pripustiť výdavky z VO/O do financovania v plnej výške; 

 nepripustiť výdavky z VO/O do financovania v plnej výške, resp. vyzvať prijímateľa 
na opakovanie procesu VO/O; 

 udeliť ex ante finančnú opravu; 

 udeliť ex post finančnú opravu a vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého NFP 
alebo jeho časti. 

Prípady, ktoré sú považované za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom 
vo vzťahu k realizácii a kontrole VO/O, sú bližšie popísané v čl. 3 ods. 8 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 7 ods.8  VP rozhodnutia .  

Spôsob určenia a aplikovania finančnej opravy za nedodržanie pravidiel o verejnom 
obstarávaní je uvedený v časti 4.3 príručky k VO/O. 

3.14 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu 

 

Projekt je možné ukončiť: 

 riadne – ak uplynie doba platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 
5.2 zmluvy o poskytnutí NFP; 

 mimoriadne – pred uplynutím doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 
prijímateľa alebo poskytovateľa alebo výpoveďou zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 
prijímateľa. 

 

http://www.eurofondy.gov.sk/
https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
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Projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa 
zrealizovali všetky aktivity projektu) a zároveň došlo aj k finančnému ukončeniu projektu 
(prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci 
NFP). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu t. j. 
udržanie cieľov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov počas 
obdobia stanoveného v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj dodržanie ostatných 
podmienok vyplývajúcich z čl. 65 NSU. 

V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia § 344 a násl. 
Obchodného zákonníka, ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade 
výpovede vypovedá zmluvu prijímateľ, a to z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt 
alebo dosiahnuť ciele projektu, pričom 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede poskytovateľovi 
plynie výpovedná doba, počas ktorej tak prijímateľ, ako aj poskytovateľ vykonajú úkony 
smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností. 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa ukončenia realizácie projektu a udržateľnosti projektu budú 
podrobne rozpracované v ďalšej verzii Príručky pre prijímateľa. 

 

Definície týkajúce sa fyzického a finančného ukončenia projektu sú presne uvedené v čl. 1 ods. 
3 VZP zmluvy o poskytnutí NFP/čl. 1 ods. 4 VP rozhodnutia.  

Detailnejšie procesy k odstúpeniu zmluvy a k výpovedi zmluvy sú uvedené čl. 17 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/VP rozhodnutia. 

3.15 Majetkovo-právne vzťahy 

3.15.1 Vlastníctvo a použitie výstupov projektu 

 

Prijímateľ sa zaväzuje, že počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti bude mať 
k nehnuteľnostiam, v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, právny vzťah, z ktorého je 
zrejmé, že prijímateľ je oprávnený tieto nehnuteľnosti nerušene a plnohodnotne užívať. 

Prijímateľ nesmie majetok nadobudnutý z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
poskytovateľa počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP previesť na tretiu osobu, 
prenajať tretej osobe alebo prenechať do iného druhu užívania a zaťažiť akýmkoľvek právom 
tretej osoby (mimo výnimiek stanovených v čl. 6  ods. 1. písm. b) bod (i) vzoru zmluvy 
o poskytnutí NFP) alebo zaťažiť záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je 
financujúcim subjektom. Porušenie povinností v súvislosti s dispozíciou majetku môže 
predstavovať podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Bližšie informácie ohľadom vlastníctva a použitia výstupov sú stanovené v čl. 6 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 10 VP rozhodnutia. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/
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3.15.2 Prevod a prechod práv a povinností 

 

Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt 
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa za splnenia podmienok podľa 
čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP vzoru zmluvy o poskytnutí NFP týkajúceho sa významnejšej 
zmeny ex ante a podmienok uvedených v kap. 6.6 príručky k finančnému riadeniu, v opačnom 
prípade  to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP s povinnosťou 
vrátiť poskytnutý NFP. 

Prijímateľ je povinný minimálne 3 mesiace pred plánovaným prechodom alebo prevodom 
práv a povinností na iný subjekt informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti formou žiadosti 
o súhlas s prevodom práv a povinností. Spolu so žiadosťou predkladá prijímateľ 
poskytovateľovi aj doklady potrebné pre udelenie súhlasu. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa majetkovo-právnych vzťahov budú podrobne rozpracované v 
ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v kap. 6.6 príručky k finančnému riadeniu a v čl. 7 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl.16 VP rozhodnutia. 

3.16 Zabezpečenie pohľadávok poskytovateľa a poistenie 

 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo zmluvy o poskytnutí NFP (ak tak 
poskytovateľ určí) vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo výzve, v právnych 
dokumentoch a v zmluve o poskytnutí NFP. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Zabezpečenie pohľadávky sa vykoná 
prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa zabezpečenia pohľadávok poskytovateľa a poistenia budú 
podrobne rozpracované v ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Bližšie informácie k zabezpečeniu pohľadávky a poisteniu sú uvedené v čl. 14 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP/čl. 18 VP rozhodnutia. 

3.16.1 Záložné právo 

 

Záložné právo je zabezpečovací inštitút, na základe ktorého je záložný veriteľ (t. j. veriteľ 
zabezpečovanej pohľadávky) oprávnený uspokojiť, resp. domáhať sa uspokojenia svojej 
pohľadávky z predmetu záložného práva od záložcu (t. j. majiteľa predmetu záložného práva), 
ak táto pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva 
medzi prijímateľom a poskytovateľom alebo v záložnej zmluve medzi poskytovateľom a treťou 
osobou, ak je zálohom majetok tretej osoby. 

 

Pre zriadenie a vznik záložného práva platia podmienky stanovené v § 36 zákona o príspevkoch 
z fondov a v čl. 14 ods. 4 VZP  zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.16.2 Poistenie majetku 

 

Prijímateľ je povinný riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z NFP, 
resp. majetku, ktorý je zálohom, ak je tento odlišný od majetku nadobudnutého z NFP. Tiež je 
povinný zabezpečiť, aby bol riadne poistený aj majetok vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je 
zálohom zabezpečujúcim pohľadávku poskytovateľa (ak z výzvy nevyplýva, že sa poistenie 
nevyžaduje). Porušenie týchto povinností je považované za podstatné porušenie zmluvy 
o poskytnutí NFP a je spojené s povinnosťou vrátiť poskytnutý NFP. 

Pre poistenie majetku platia podmienky, ktoré sú stanovené v čl. 14 ods. 9 VZP zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

4 Informovanie, komunikácia a viditeľnosť 

 

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
účastníkov projektu a verejnosť o tom, že realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka pomoci 
EÚ. 

Predmetom propagácie sú informácie, ktoré obsahujú odkaz na EÚ spolu so znakom EÚ podľa 
požadovaného grafického štandardu a povinný text „Financované Európskou úniou“ alebo 
„Spolufinancované Európskou úniou“. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa informovania, komunikácie a viditeľnosti budú podrobne 
rozpracované v ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Minimálne štandardy a jednotný postup v oblasti informovania a komunikácie budú 
definované v manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je oprávnený vydávať RO  

Podrobnejšie pravidlá informovania a viditeľnosti sú stanovené v čl. 5 VZP  zmluvy o poskytnutí 
NFP/čl. 9 VP rozhodnutia. 

5 Informačný monitorovací systém 

 

ITMS predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné 
spracovávanie, export a výmenu dát, údajov a dokumentov a zároveň predstavuje podporný 
spôsob k písomnej komunikácii medzi prijímateľom, poskytovateľom príspevku a ďalšími 



Príručka pre prijímateľa 
verzia 1.0 

56 

 

orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ. Výmena dát, údajov a dokumentov medzi 
prijímateľom a poskytovateľom a inými orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ 
bude vykonávaná najmä v elektronickej podobe. Verejná časť ITMS  je prístupná verejnosti a 
prijímateľom prostredníctvom internetu. 

Vzhľadom na fakt, že pod pojmom ITMS pomenúvame aplikáciu ITMS2014+ aj ITMS21+, 
dopĺňame, že ITMS2014+ je informačný monitorovací systém určený (okrem zabezpečenia 
procesov implementácie programového obdobia 2014-2020) aj pre úvodnú fázu 
implementácie programového obdobia 2021-2027 a bude využívaný do času sprístupnenia 
ITMS21+ používateľom verejnej aj neverejnej časti.  

Vzhľadom na nedostupnosť niektorých funkcionalít systému ITMS v rámci finančného riadenia 
pre účely predkladania, kontroly a úhrady ŽoP špecifické postupy  a podmienky počas 
prechodného obdobia sú uvedené v Usmernení č. 1/2023-U k základnému rozsahu údajov 
evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 
2027, verzia 3.0. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa informačného monitorovacieho systému budú podrobne 
rozpracované v ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Podrobný postup práce s ITMS je popísaný v používateľskej príručke pre prácu s verejnou 
časťou ITMS, ktorá je k dispozícii prostredníctvom samotnej aplikácie v časti Pomoc / Návody. 

6 Uchovávanie dokumentácie 

 

Dokumentáciu k projektu musí prijímateľ uchovávať do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 
zmluvy o poskytnutí NFP a do tejto doby musí aj strpieť výkon kontroly/auditu zo strany 
oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP vzoru zmluvy o poskytnutí NFP. Táto lehota môže byť 
automaticky predĺžená v prípade súdneho konania alebo na základe žiadosti EK. Nedodržanie 
povinností v súvislosti s uchovávaním dokumentácie sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa uchovávania dokumentácie budú podrobne rozpracované v 
ďalšej verzii príručky pre prijímateľa. 

 

Pravidlá pre uchovávanie dokumentácie sú stanovené v čl. 20 VZP  zmluvy o poskytnutí 
NFP/VP rozhodnutia. 

7 Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov 

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v  implementácii projektov budú uvedené v ďalšej verzii  
príručky pre prijímateľa. 

 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/
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8 Prílohy 

Príloha č. 1  Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP (pre prijímateľov, ktorými sú 
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy) 

Príloha č.2a Formulár ŽoP PSK CP1 

Príloha č.2b Doplňujúce informácie k vyplneniu ŽoP  

Príloha č.3 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia PSK CP1 

Príloha č.4 Žiadosť  o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP 

 


