Príloha k zmene zámeru NP ŠP Handlová

Zmena č.1 zámeru národného projektu Štátny park Handlová - zdôvodnenie

Uznesením Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu č. 11/2023 zo dňa 24. novembra 2023 bol schválený zámer národného projektu pre opatrenie 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia priemyselných území v rámci priority 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu s názvom „Štátny park Handlová“ (ďalej len NP). Zároveň bola ako prijímateľ NP schválená spoločnosť MH Invest, s.r.o., so sídlom na Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530, ktorá je 100%-dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR.

V súvislosti s prípravou realizácie predmetného NP došlo k opodstatneným požiadavkám na zmenu projektu, ktoré vyplynuli z tzv. Overovacej štúdie zrealizovanej vo finálnej podobe až po schválení zámeru NP, ktorá identifikovala viacero náročnejších stavebných činností. Zmeny vyplývajú z podrobnejšieho rozpracovania projektu, konkrétne v časti dopravných stavieb „DOPRAVNÉHO NAPOJENIA“, ktoré tvoria významný prvok v rámci NP. Poloha priemyselného parku je situovaná pomerne hlboko v intraviláne mesta v lokalite medzi Štrajkovou ulicou a železničnou traťou. Jeho dopravné napojenie na nadradenú cestnú sieť je navrhnuté s ohľadom na maximálne odľahčenie miestnych ciest od cieľovej nákladnej dopravy. Predmetom dopravného napojenia je preto rozšírenie dopravnej infraštruktúry miestnych ciest mimo obytných zón s ich napojením na nadradenú cestu I. triedy č. I/9. Návrh je v celom rozsahu v súlade s územným plánom mesta.

Podrobnejšie rozpracovanie projektu je znázornené v Overovacej štúdii „Handlová Industrial park – Dolná terasa“, ktorá bola odovzdaná decembri 2023, a z ktorej vyplynulo podrobnejšie riešenie projektu prístupovej komunikácie. Z overovacej štúdie vyplynula tiež potreba úpravy výšky oprávnených výdavkov rozpočtu NP, ktoré súvisia s aktivitami týkajúcimi sa „DOPRAVNÉHO NAPOJENIA“, a to v nasledovnom rozsahu:

1. Aktivita 1 - Prípravné práce a majetkovo-právne vysporiadanie, skupina výdavkov - POZEMKY

Pôvodné oprávnené výdavky: 	846 257 EUR
Nové oprávnené výdavky:        1 207 257 EUR

Odôvodnenie: Na základe zadania bola vypracovaná Overovacia štúdia, ktorá spodrobnila požiadavky vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územným plán mesta Handlová). V zmysle uvedeného bol pôvodný návrh trasovania a šírkového usporiadania, ako aj pozdĺžnych a priečnych sklonov komunikácie rozpracovaný do vyššej podrobnosti. Toto malo za následok korekcie v záberoch pozemkov, ktoré je nevyhnutné vysporiadať. Na podklade geodetického zamerania územia bolo taktiež zistené, že morfológia územia vyžaduje vyhotoviť aj zárezy do svahov, čo spôsobilo taktiež navýšenie pozemkových záberov. 

2. Aktivita 2 - Projekčná činnosť a inžinierska činnosť

Pôvodné oprávnené výdavky: 	430 000 EUR
Nové oprávnené výdavky:           700 000 EUR
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Odôvodnenie: Skutočnosti uvedené v rámci odôvodnenia k bodu č. 1 majú priamy súvis so stanovením hodnoty projekčnej činnosti ako aj inžinierskych činností, nakoľko odmena za tieto práce sa vypočítava z hodnoty stavby ako diela v zmysle UNIKA. Úprava návrhu trasovania, priečnych aj pozdĺžnych sklonov komunikácie, realizácie dvoch okružných križovatiek a predovšetkým navýšenie objemu zemných prác súvisiacich s odkopom zemín a vyhotovením nového svahovania, mali za následok vyššiu hodnotu samotného stavebného diela. 

3.  Aktivita 3 - Realizácia stavebných prác

Pôvodné oprávnené výdavky: 	8 034 000 EUR
Nové oprávnené výdavky:        13 889 600 EUR

Odôvodnenie: Realizácia prác, ako už bolo uvedené v odôvodnení navýšenia v bodoch č. 1 a č. 2, bola vyvolaná vyhotovením dokumentácie Overovacej štúdie, ktorá na podklade geodetického zamerania so zapracovaním požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie spodrobnila technické požiadavky na vyhotovenie dopravných stavieb. Táto dokumentácia spodrobnila požiadavku 
na výškové a šírkové vedenie komunikácie v kontexte s geodetickým zameraním územia, čo vyvolalo navýšenie záberu pozemkov ako aj navýšenie nákladov na realizáciu stavby. Zároveň, alikvotne k navýšeniu COV na stavebné práce dochádza k navýšeniu položky Rezerva (z pôvodných 700 tis. EUR na 1,2 mil. EUR), pri zachovaní stropu 10% z predpokladaných nákladov na realizáciu stavebných prác.

4. Podporné aktivity 

Pôvodné oprávnené výdavky: 	700 000 EUR
Nové oprávnené výdavky:        1 100 000 EUR

Odôvodnenie: Paušálnu sadzbu podľa čl. 54 a) NSU, t. j. paušál na financovanie nepriamych nákladov, je možné uplatniť až do výšky 7% priamych nákladov. Po navýšení priamych nákladov sa táto suma zvyšuje zo 700 000 na 1 100 000 EUR.

Vyššie uvedené zmeny majú za následok úpravu indikatívnej výšky celkových oprávnených nákladov (ďalej len „COV“) NP, ktorá prekračuje povolený limit 15% navýšenia COV oproti schválenému zámeru NP. Z uvedeného dôvodu predložil prijímateľ NP - MH Invest, s.r.o. žiadosť o opätovné schválenie zámeru NP v znení jeho zmeny č. 1.

Popis vykonaných zmien v zámere NP:
i) Tabuľka „Sumárne informácie o projekte“ – mení sa suma COV NP z pôvodných 10 805 500 EUR 
na sumu 17 692 100 EUR, viď zdôvodnenie k časti Rozpočet
ii) Tabuľka „11. Finančný rámec“ 
· mení sa suma COV NP z pôvodných 10 805 500 EUR na sumu 17 692 100 EUR,
· mení sa suma za zdroj EÚ z pôvodných 9 184 675 EUR na 15 038 285 EUR
· dopĺňa sa suma vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 1 415 368 EUR

Dôvodom úprav sú zmeny v časti Rozpočet a zosúladenie rozdelenia zdrojov financovania v súlade s platnou Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027, v zmysle ktorej je potrebné upraviť financovanie celkových oprávnených výdavkov nasledovne: 85 % zo zdrojov Fondu spravodlivej transformácie, 8 %  z vlastných zdrojov prijímateľa NP a 7 % zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR.
iii) Tabuľka „12. Rozpočet“
· mení sa suma COV na Aktivitu 1 z pôvodných 1 641 500 EUR na 2 002 500 EUR, pričom k zmene dochádza v položke Majetkovo-právne vysporiadanie – Výkup pozemkov. 
· do rozpisu položky Prípravné práce sa dopĺňa Inžinierskogeologický prieskum
· mení sa suma COV na Aktivitu 2 z pôvodných 430 000 EUR na 700 000 EUR. 
· mení sa suma COV na Aktivitu 3 z pôvodných 8 034 000 EUR na 13 889 600 EUR. 
· v rozpise položky Priame náklady na realizáciu stavebných objektov sa navyšuje výška podpoložky Rezerva z pôvodných 700 000 EUR na 1 200 000 EUR
· v nadväznosti na vyššie popísané úpravy sa mení celková suma COV na hlavné aktivity z 10 105 500 EUR na 16 592 100 EUR.
· mení sa tiež celková suma nepriamych nákladov/podporné aktivity, ktoré budú vykazované formou ZVV podľa článku 54 písm. a) NSU, t. j. paušálnej sadzby až do výšky 7% priamych nákladov. Po navýšení priamych nákladov sa táto suma zvyšuje zo 700 000 na 1 100 000 EUR.
·  celková suma COV sa tým mení z 10 850 500 EUR na 17 692 100 EUR.
iv) pri vyčíslených nákladoch/COV sa odstraňuje poznámka „bez DPH“. Sumy uvádzané v zámere NP predstavujú celkové oprávnené výdavky.
Popis zmien technického riešenia, vyplývajúci z overovacej štúdie k projektu
Dôvodom zmeny projektu je podrobnejšie rozpracovanie národného projektu, konkrétne v časti dopravných stavieb „DOPRAVNÉHO NAPOJENIA“, ktoré tvoria významný prvok v rámci tohto projektu. Poloha priemyselného parku je situovaná pomerne hlboko v intraviláne mesta v lokalite medzi Štrajkovou ulicou a železničnou traťou. Jeho dopravné napojenie na nadradenú cestnú sieť je navrhnuté s ohľadom na maximálne odľahčenie miestnych ciest od cieľovej nákladnej dopravy. Predmetom dopravného napojenia je preto rozšírenie dopravnej infraštruktúry miestnych ciest mimo obytných zón s ich napojením na nadradenú cestu I. triedy č. I/9. Návrh je v celom rozsahu v súlade s územným plánom mesta. Dopravné riešenie pozostáva z návrhu 2-och ciest, prvou je návrh časti obchvatu (preložky cesty I/9) kat. MZ 14,0/60 dĺžke 337,53m. Predpokladaným budúcim správcom bude Slovenská správa ciest. Druhá časť pozostáva z rekonštrukcie existujúcej miestnej cesty prednostne 
na kat. MZ 8,5/40, resp. v stiesnených podmienkach na Štrajkovej ul. na kat. MZ 8,0/40 v zmysle územného plánu mesta Handlová. Správcom cesty bude mesto Handlová. Trasa obchvatu začína v km 0,000 na jestvujúcej ceste I/9 v novej okružnej križovatke (ďalej len „OK“) vonkajšieho priemeru D=40m, jej výstavba si vyžiada čiastočnú úpravu a vyosenie cesty I/9. Je to jednopruhová „OK“ s 3-mi ramenami, šírka jazdného pruhu je 5,50 m, šírka vozovky je 6,50m, priemer stredového ostrovčeka vrátane prstenca je 26m, šírka prejazdného prstenca je 2,0m. Obchvat je navrhnutý v zárezovom telese s pozdĺžnymi sklonmi 3,3% a 3,8%. Dĺžka navrhovanej časti obchvatu je 337,53 m a končí v novej okružnej križovatke vonkajšieho priemeru D=50m. Je to jednopruhová „OK“ s 5-imy ramenami, jedno z ramien je vyhradené pre výhľadové pokračovanie obchvatu mesta. Šírka jazdného pruhu „OK“ je 
5,50 m, šírka vozovky je 6,50m, priemer stredového ostrovčeka vrátane prstenca je 36m, šírka prejazdného prstenca je 2,0m. Severné rameno je pokračovanie návrhu v trase existujúcej miestnej cesty, ktorá sa komplexne zrekonštruuje na požadovanú kategóriu MZ 8,5/40 až po km 0,900. V úseku km 0,700 až 0,850 je navrhnutá preložka jestvujúcej miestnej cesty, jej max. pozdĺžny sklon v tomto úseku dosiahne 10,50%. Od km 0,900 už trasa pokračuje v koridore Štrajkovej ulice v kategórii MZ 8,0/40 až do konca úseku v km 1,486, ktorý je tesne pred železničným priecestím. V miestach jestvujúcich križovatiek budú tie primerane a v potrebnom rozsahu upravené, smerovo, výškovo ako aj zaoblenie nárožia. V km 0,880 si úprava cesty vyžiada úpravu jestvujúceho parkoviska a obratiska autobusov, v tejto časti budú navrhnuté oporné múry. V km 0,905 je jestvujúca bezmenná cesta vľavo zjednosmerná s povolením iba vjazdu, výjazd bude cez Šmeralovu ul. na Štrajkovú ul.. V km 0,950 vpravo je navrhnutá obnovená zastávka MHD s novým nástupišťom dĺžky 38m. Odvodnenie miestnej cesty je navrhnuté do uličných vpustov a dažďovej kanalizácie. Na miestnej komunikácii je v úseku km 0,000 – 0,850 navrhnutý obojstranný chodník pre peších a v úseku km 0,850 – 1,400 je navrhnutý pravostranný chodník pre peších. Vstup do priemyselného areálu je navrhnutý z ul. Štrajková 
cez 2 vjazdy, jeden z nich je jestvujúci v km 1,460 a druhý je navrhnutý ako nový v km 1,310. Rozhľadové pomery na vjazdoch sú vyhovujúce požiadavkám bezpečnosti. Vjazdy a areálové komunikácie 
sú dispozične navrhnuté pre návrhové vozidlo súpravy ťahača s návesom dĺžke 16,50 m. Podrobnejšie riešenie je zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie (viď prílohy).

