
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa – 2. fáza



Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 08/2022

Začiatok projektu: 11/2022

Fázovanie projektu: 12/2023

Predpokladané ukončenie stavebnej časti: 04/2024

Predpokladané ukončenie dodávok technológií: 12/2024

Predpokladané ukončenie projektu: 06/2025

Celkové oprávnené výdavky NP: 12 259 012,47 €

Zdroj EÚ: 10 420 160,60 €

Spolufinancovanie DPMK: 612 950,62 €

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa – 2. fáza

Žiadateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Priorita:              2P3 Udržateľná mestská mobilita

Špecifický cieľ : RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou

bilanciou uhlíka



Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa – 2. fáza

Ciele projektu:

 prispôsobiť dielenské priestory, kde sa vykonávajú opravy a údržby, na nový vozový park električiek. Pôvodné

haly boli vybudované pre údržbu električiek dĺžky 15 m v 60-tych rokoch minulého storočia.

 zlepšiť s zefektívniť organizáciu údržby a opráv vozidiel,

 zaviesť moderné systémy údržby

 zvýšiť technickú úroveň údržby za pomoci nových technológií , strojov a náradia

 skvalitniť pracovné a sociálne zázemie pre pracovníkov údržby



Stav projektu ku dňu Žiadosti o fázovanie – 11/2023

Realizáciu Hlavnej aktivity projektu – Výstavbu haly údržby - zabezpečuje spoločnosť TSS Grade a.s., Bratislava. V druhej fáze

projektu, okrem ukončenia samotnej stavby, bude dodaná technológia do dielenských priestorov v rámci štyroch kúpnych zmlúv

v celkovej hodnote 2 859 983,31€.

Výstavbu haly údržby nebolo možné v stanovenom termíne ukončiť z dôvodu, že zhotoviteľa pri realizácii Stavby ovplyvnili

a ovplyvňujú viaceré skutočnosti a okolnosti, z ktorých za najvýznamnejší označuje objektívnu nemožnosť včasného dodania

niektorých strojných zariadení a technológií zo strany ich výrobcov a výhradných dodávateľov. Táto objektívna nemožnosť má

celospoločenský a celosvetový charakter a je priamym dôsledkom dlhodobých výpadkov v dostupnosti komponentov a stavebných

materiálov, ktoré sú nevyhnutnými súčasťami dodávaných technológií a zariadení.
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Ku dňu rozdelenia projektu na fázy sa realizujú všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory. Zo stavebnej časti sa postupne ukončuje

realizácia vonkajšej časti budovy haly údržby električiek. Ukončená bola realizácia strechy budovy, bleskozvody, uzemnenia, vonkajšie

opláštenie a okná. Vo vnútornej časti sa postupne realizujú práce na elektroinštalácii, vzduchotechnike, vykurovaní a zdravotechnike.

Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce na kanáloch pre električky, ktoré budú stavebne ukončené do konca 12/2023. Zhotovujú sa základy,

podlahy pod jednotlivé stroje a zariadenia, ktoré budú nainštalované v hale. V rámci budovy je na 2. NP vybudované sociálne zázemie

pre zamestnancov, administratívna časť a pripravujú sa dielenské miestnosti. Zrealizované boli všetky prípojky – areálová dažďová

a splašková kanalizácia, voda, teplovod, požiarny vodovod, plyn - pre halu údržby, súčasne bola hala napojená na vnútroareálovú

kanalizáciu, ktorej rekonštrukcia sa realizuje v rámci MUZ1. Z technológií dodávaných v rámci stavebnej časti sú hale namontované už

mostové a stĺpové otočné žeriavy a výťah.
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Na záver ešte krátke video, ktoré ukáže zo stavby viac ako je možné povedať.

Ďakujem za pozornosť

Roman Danko, poverený generálny riaditeľ

Martina Üveges, špecialista projektov
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