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Priorita: 2P3 Udrzatelnd mestska mobilita
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Specificky ciel RS02.8 Podpora udrzatelnej multimodalnej mestskej mobility ako stéasti prechodu na hospodarstvo s nulovou

bilanciou uhlika

Modernizacia udrzbovej zakladne v KoSiciach, realizacia - ||. etapa — 2. faza

Podpis zmluvy so zhotovitefom:

Zaciatok projektu:

Fazovanie projektu:

Predpokladané ukoncenie stavebnej Casti:
Predpokladané ukoncenie dodavok technologii:

Predpokladané ukoncenie projektu:

Celkove opravnené vydavky NP:
Zdroj EU:
Spolufinancovanie DPMK:
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Europskou uniou NN

08/2022
11/2022
12/2023
04/2024
12/2024
06/2025

12 259 012,47 €
10 420 160,60 €
612 950,62 €
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Ciele projektu:

v

DN NN

prispdsobit’ dielenské priestory, kde sa vykonavaju opravy a udrzby, na novy vozovy park elektriCiek. POGvodné
haly boli vybudované pre adrzbu elektrigiek dizky 15 m v 60-tych rokoch minulého storogia.

zlepsit' s zefektivnit organizaciu udrzby a oprav vozidiel,

zaviest moderné systémy udrzby

zvysSit technicku uroven udrzby za pomoci novych technoldgii , strojov a naradia

skvalitnit pracovné a socialne zazemie pre pracovnikov udrzby
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Stav projektu ku diu Ziadosti o fazovanie — 11/2023

Realizaciu Hlavnej aktivity projektu — Vystavbu haly udrzby - zabezpeluje spolo¢nost TSS Grade a.s., Bratislava. V druhej faze
projektu, okrem ukonéenia samotnej stavby, bude dodana technolégia do dielenskych priestorov v ramci Styroch kupnych zmlav
v celkovej hodnote 2 859 983,31€.

Vystavbu haly udrzby nebolo mozné v stanovenom termine ukoncit z ddévodu, ze zhotovitela pri realizacii Stavby ovplyvnili
a ovplyviuju viaceré skutoCnosti a okolnosti, z ktorych za najvyznamnej$i oznaluje objektivnu nemoznost v€asného dodania
niektorych strojnych zariadeni a technoldgii zo strany ich vyrobcov a vyhradnych dodavatelov. Tato objektivha nemoznost ma
celospoloCensky a celosvetovy charakter a je priamym dosledkom dlhodobych vypadkov v dostupnosti komponentov a stavebnych
materialov, ktoré su nevyhnutnymi su¢astami dodavanych technoldgii a zariadeni.
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Ku driu rozdelenia projektu na fazy sa realizuju v8etky stavebné objekty a prevadzkové subory. Zo stavebnej Casti sa postupne ukoncuje
realizacia vonkajsej Casti budovy haly udrzby elektri¢iek. Ukon€ena bola realizacia strechy budovy, bleskozvody, uzemnenia, vonkajsie
oplastenie a okna. Vo vnutornej Casti sa postupne realizuju prace na elektroin$talacii, vzduchotechnike, vykurovani a zdravotechnike.
Zhotovitel vykonava stavebné prace na kanaloch pre elektricky, ktoré budu stavebne ukon&ené do konca 12/2023. Zhotovuju sa zaklady,
podlahy pod jednotlivé stroje a zariadenia, ktoré budu nainStalované v hale. V ramci budovy je na 2. NP vybudované socialne zazemie
pre zamestnancov, administrativna €ast a pripravuju sa dielenské miestnosti. Zrealizované boli vSetky pripojky — arealova dazdova
a splasSkova kanalizacia, voda, teplovod, poziarny vodovod, plyn - pre halu udrzby, su€asne bola hala napojena na vnutroarealovu
kanalizaciu, ktorej rekonstrukcia sa realizuje v ramci MUZ1. Z technoldgii dodavanych v ramci stavebnej ¢asti su hale namontované uz
mostové a stipové otoéné Zeriavy a vytah.
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Na zaver eSte kratke video, ktoré ukaze zo stavby viac ako je mozné povedat.

Dakujem za pozornost’

Roman Danko, povereny generalny riaditel
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