
Komisia pri Monitorovacom výbore 
pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 3 

(Prepojenejšia Európa)

3. zasadnutie, 16. apríl 2024, Bratislava



Program zasadnutia

1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa

2. Návrhy zámerov národných projektov – diskusia a schvaľovanie

3. Prerokovanie harmonogramu plánovaných výziev - informácia a diskusia

4. Aktuálny stav implementácie – informácia a diskusia (nový bod programu)

5. Rôzne

6. Záver a zhrnutie rokovania komisie



POZNÁMKA

Povinnosť, ktorá vyplýva zo štatútu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko
2021 – 2027 pre cieľ 3 (Prepojenejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ pre členov komisie, stálych
pozorovateľov, tajomníka komisie a zástupcov ďalších orgánov a inštitúcií je podpísať:

• čl. 5, bod 10 – jedenkrát ročne vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov
(platí pre členov komisie a stálych pozorovateľov)

• čl. 5, bod 14 – súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel zabezpečenia činnosti komisie
(platí pre nových členov komisie a stálych pozorovateľov a zástupcov ďalších orgánov a 
inštitúcií prizvaných na zasadnutie komisie)

Uvedené dokumenty sú pripravené na stole. Prosíme, po podpísaní ich odovzdajte sekretariátu
komisie.

Noví členovia a stáli pozorovatelia komisie majú zároveň na stole k dispozícii dekréty, ktorými
boli vymenovaní za členov, resp. stálych pozorovateľov komisie.



1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia 
a voľba overovateľa



2. Návrhy zámerov národných projektov
(diskusia a schvaľovanie)



Zámery národných projektov

 oprávnení žiadatelia (Dopravný podnik mesta Prešov a Dopravný podnik mesta Košice)
predložili celkom 3 zámery národných projektov, z toho 2 národné projekty sa budú
implementovať ako fázované,

 všetky predložené zámery spadajú pod cieľ politiky 2 (Ekologickejšia Európa), opatrenie 2.8.1
Rozvoj verejnej dopravy a ich implementácia bude spolufinancovaná z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja,

 predpokladané celkové oprávnené výdavky na implementáciu týchto projektov predstavujú 
55,6 mil. Eur, 

 predmetom predložených zámerov NP je:

 nákup parciálnych trolejbusov pre Dopravný podnik mesta Prešov,

 modernizácia údržbových základní vozidiel MHD v Prešove a Košiciach.



Zámery národných projektov

 v súlade s ustanoveniami Rámca implementácie fondov na programové obdobie 2021 – 2027
budúci žiadateľ z dôvodu zabezpečenia kvalitnej prípravy NP pred samotným predložením NP
vypracováva zámer NP,

 zámer NP schvaľuje monitorovací výbor alebo komisia pri monitorovacom výbore,

 schválenie návrhu zámeru NP nezakladá pre prijímateľa právny nárok na poskytnutie
finančného príspevku. Ten vzniká až nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku,

 po schválení zámeru NP riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán prostredníctvom ITMS
vyhlási výzvu na prípravu a predloženie NP,

 v nadväznosti na výzvu predkladajú žiadatelia Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP) za účelom jej posúdenia a schválenia zo strany RO/SO,

 predložené ŽoNFP sú predmetom konania o ŽoNFP, ktoré prebieha v súlade s § 16 zákona
č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie.



Prehľad predložených zámerov NP

Názov projektu Fond
Špecifický 

cieľ
Opatrenie Žiadateľ

Celkové

oprávnené 

výdavky (v Eur)

DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov – 2. fáza EFRR RSO2.8 2.8.1 DPMP 5 355 482,50

DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - realizácia EFRR RSO2.8 2.8.1 DPMP 37 991 330,21

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. 

etapa, 2. fáza
EFRR RSO2.8 2.8.1 DPMK 12 259 012,47



3. Harmonogram plánovaných výziev 
(informácia a diskusia)



Harmonogram plánovaných výziev

 Ministerstvo dopravy SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 plánuje
v rokoch 2024 a 2025 sprístupniť oprávneným žiadateľom celú alokáciu vo svojej pôsobnosti
prostredníctvom:

 2 výziev na integrované územné investície (projekty v oblasti rozvoja verejnej osobnej dopravy),

 12 výziev na národné projekty (projekty v oblasti rozvoja železničnej, cestnej, vodnej a verejnej 
osobnej dopravy), 

 2 výziev na finančné nástroje (projekty v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a výstavby 
a modernizácie ciest I. triedy),

 2 dopytovo-orientovaných výziev (projekty výstavby a modernizácie terminálov intermodálnej 
prepravy). 

 časť alokácie bude využitá na priame zazmluvnenie 2. fázy projektov vybraných na podporu
v programovom období 2014 – 2020 v súlade s čl. 118a nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 2021/1060 bez potreby schválenia zámeru národného projektu, vyhlásenia výzvy, podania ŽoNFP
a následného konania o ŽoNFP.



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na integrované územné investície (1/2)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Podpora rozvoja udržateľnej 

mobility mimo BSK

(vyhlásená 10.4.2024) 

a) výstavba a modernizácia tratí 

dráhovej MHD vrátane prvkov 

preferencie;

b) obnova a modernizácia 

mobilných prostriedkov dráhovej 

MHD a vozidiel zabezpečujúcich 

MHD a prímestskú dopravu 

(autobusy na alternatívny pohon 

vrátane súvisiacej plniacej a 

nabíjacej infraštruktúry);

c) výstavba a modernizácia 

infraštruktúry VOD (napr. 

prestupných terminálov, zastávok 

a záchytných parkovísk, 

zavádzanie opatrení preferencie 

VOD);

d) vybudovanie a modernizácia 

technickej základne na správu 

vozidiel MHD;

e) zabezpečenie tarifných, 

informačných a dispečerských 

systémov;

f) predinvestičná a projektová 

príprava

a) mestá a obce, ktoré prevádzkujú 

dráhovú MHD alebo kde MHD 

zabezpečujú dopravné podniky so 100 

% účasťou mesta (napr. Košice, 

Prešov, Žilina a Banská Bystrica),

b) mestá a obce s vlastníckym alebo 

obdobným majetkoprávnym  vzťahom k 

infraštruktúre VOD (pozn. nájomná 

zmluva, vecné bremeno),

c) VÚC, mestá a obce, ktoré 

zabezpečujú dopravu na základe 

ZoDSVZ s dopravnou spoločnosťou 

podľa písm. d),

d) obchodné spoločnosti – dopravcovia 

vykonávajúci pravidelnú autobusovú 

dopravu pre obce, mestá a VÚC na 

základe ZoDSVZ,

e) Železnice Slovenskej republiky,

f) organizátori dopravy, organizácie 

zriadené samosprávnym krajom 

a/alebo mestom za účelom tvorby 

integrovaného dopravného systému 

(pozn. vzťahuje sa na subjekty vo 

vlastníctve objednávateľov dopravy)

2. štvrťrok 2024 otvorená výzva
EFRR

(MRR)

RSO2.8

2.8.1
350 000 000



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na integrované územné investície (2/2)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam oprávnených 

aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Podpora rozvoja udržateľnej 

mobility BSK

a) výstavba a modernizácia tratí 

dráhovej MHD vrátane prvkov 

preferencie;

b) výstavba a modernizácia napájacej 

infraštruktúry (meniarne, káblové 

vedenia a pod.);

c) obnova a modernizácia mobilných 

prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel 

zabezpečujúcich MHD a prímestskú 

dopravu (autobusy na alternatívny 

pohon vrátane plniacej a nabíjacej 

infraštruktúry);

d) výstavba a modernizácia 

infraštruktúry VOD (napr. prestupných 

terminálov, zastávok a záchytných 

parkovísk, zavádzanie opatrení 

preferencie VOD);

e) vybudovanie a modernizácia 

technickej základne na správu vozidiel 

MHD;

f) zabezpečenie tarifných, 

informačných a dispečerských 

systémov;

g) predinvestičná a projektová 

príprava

a) Hlavné mesto SR Bratislava,

b) Bratislavský samosprávny kraj,

c) Dopravný podnik Bratislava, a.s,

d) mestá a obce BSK, ktoré 

zabezpečujú dopravu na základe 

ZoDSVZ s dopravnou 

spoločnosťou,

e) obchodné spoločnosti –

dopravcovia vykonávajúci 

pravidelnú autobusovú dopravu 

pre obce, mestá a VÚC na základe 

ZoDSVZ,

f) Železnice Slovenskej republiky,

g) organizátori dopravy, 

organizácie zriadené 

samosprávnym krajom a/alebo 

mestom za účelom tvorby 

integrovaného dopravného 

systému (pozn. vzťahuje sa na 

subjekty vo vlastníctve 

objednávateľov dopravy),

h) mestá a obce s vlastníckym 

alebo obdobným majetkoprávnym 

vzťahom k infraštruktúre VOD 

(pozn. nájomná zmluva, vecné 

bremeno)

2. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF
RSO2.8

2.8.3
289 954 456



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na národné projekty (1/4)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Podpora rozvoja 

udržateľnej mobility mimo 

BSK (G alokácia MD SR)

(vyhlásená 9.4.2024)

a) vybudovanie a modernizácia 

technickej základne na správu 

vozidiel MHD

a) Dopravný podnik mesta 

Žiliny, s.r.o.
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO2.8

2.8.1
28 355 000

Podpora rozvoja 

udržateľnej mobility mimo 

BSK (G alokácia MD SR)

a) obnova a modernizácia 

mobilných prostriedkov 

dráhovej MHD a vozidiel 

zabezpečujúcich MHD a 

prímestskú dopravu (autobusy 

na alternatívny pohon vrátane 

súvisiacej plniacej a nabíjacej 

infraštruktúry);

b) vybudovanie a modernizácia 

technickej základne na správu 

vozidiel MHD

a) Dopravný podnik mesta 

Prešov, a.s.

b) Dopravný podnik mesta 

Košice, a.s.

2. štvrťrok 2024 otvorená výzva
EFRR

(MRR)

RSO2.8

2.8.1 47 264 951

Podpora rozvoja 

udržateľnej mobility mimo 

BSK (G alokácia MD SR)

a) vybudovanie a modernizácia 

technickej základne na správu 

vozidiel MHD

a) Dopravný podnik mesta 

Košice, a. s.
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO2.8

2.8.1
22 389 720

Podpora rozvoja 

udržateľnej mobility mimo 

BSK (G alokácia MD SR)

a) výstavba a modernizácia 

tratí dráhovej MHD vrátane 

prvkov preferencie;

b) predinvestičná a projektová 

príprava

a) mesto Košice,

b) mesto Žilina,

c) mesto Prešov

4. štvrťrok 2024 otvorená výzva
EFRR

(MRR)

RSO2.8

2.8.1
42 490 329



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na národné projekty (2/4)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Cesty I. triedy - výstavba 

obchvatov miest, modernizácia 

vybraných úsekov (fázované 

projekty) a zabezpečenie 

zvýšenia bezpečnosti a 

plynulosti premávky

a) výstavba a 

modernizácia ciest I. 

triedy

a) Slovenská správa ciest 2. štvrťrok 2024 otvorená výzva
EFRR

(MRR)

RSO3.2

3.2.2
215 642 000

Zabezpečenie modernizácie a 

rozvoja hlavných železničných 

tratí a uzlov (EFRR MRR)

a) modernizácia, resp. 

renovácia železničných 

tratí (zlepšovanie 

vybraných technických 

parametrov ŽDC, 

zvyšovanie kapacity, 

elektrifikácia tratí, 

dispečerizácia tratí) a 

kľúčových železničných 

uzlov

a) Železnice Slovenskej 

republiky
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.1

3.1.1 31 761 082

Zabezpečenie predinvestičnej 

a projektovej prípravy na 

modernizáciu a výstavbu 

verejných prístavov a na

zabezpečenie celoročnej 

splavnosti dunajskej vodnej 

cesty

a) obstaranie štúdie 

realizovateľnosti

b) obstaranie 

projektovej 

dokumentácie

a) Ministerstvo dopravy SR,

b) Verejné prístavy, a.s.,

c) Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p.,

d) Vodohospodárska výstavba, 

š.p.

3. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF
RSO3.1

3.1.3
5 000 000



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na národné projekty (3/4)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Zabezpečenie modernizácie a 

rozvoja hlavných železničných 

tratí a uzlov (KF)

a) modernizácia, resp. renovácia 

železničných tratí (zlepšovanie 

vybraných technických parametrov 

železničnej dopravnej cesty, 

zvyšovanie kapacity, elektrifikácia 

tratí, dispečerizácia tratí) a 

kľúčových železničných uzlov

a) Železnice 

Slovenskej republiky
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO3.1

3.1.1
269 436 970

Podpora výstavby nových 

úsekov diaľnic

a) výstavba nových úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest 

(prioritne základnej siete TEN-

T),

b) predinvestičná a projektová 

príprava

a) Národná diaľničná 

spoločnosť, a.s.
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO3.1

3.1.2
744 342 184

Zabezpečenie modernizácie a 

rozvoja hlavných železničných 

tratí a uzlov (EFRR VRR)

a) modernizácia, resp. renovácia 

železničných tratí (zlepšovanie 

vybraných technických parametrov 

ŽDC, zvyšovanie kapacity, 

elektrifikácia tratí, dispečerizácia 

tratí) a kľúčových želez. uzlov;

b) implementácia ERTMS vrátane 

staničného a traťového 

zabezpečovacieho zariadenia;

c) predinvestičná a projektová 

príprava

a) Železnice 

Slovenskej republiky
4. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(VRR)

RSO3.1

3.1.1
20 000 000



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na národné projekty (4/4)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Zabezpečenie modernizácie a 

rozvoja regionálnych 

železničných tratí

a) modernizácia a renovácia 

regionálnych železničných tratí 

(zlepšovanie vybraných 

technických parametrov 

železničnej dopravnej cesty, 

zvyšovanie kapacity, elektrifikácia 

tratí, dispečerizácia tratí);

b) železničná telematika;

c) zvyšovanie bezpečnosti na 

železničných priecestiach;

d) predinvestičná a projektová 

príprava.

a) Železnice 

Slovenskej republiky
4. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.2

3.2.1
164 250 521 

Zabezpečenie modernizácie a 

rozvoja hlavných 

železničných tratí a uzlov 

(EFRR MRR)

a) modernizácia, resp. renovácia 

železničných tratí (zlepšovanie 

vybraných technických parametrov 

železničnej dopravnej cesty, 

zvyšovanie kapacity, elektrifikácia 

tratí, dispečerizácia tratí) a kľúčových 

železničných uzlov

a) Železnice 

Slovenskej republiky
4. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.1

3.1.1
18 988 397



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2024 – výzvy na finančné nástroje (1/1)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Finančné nástroje pre 

implementáciu Opatrenia 

3.1.2 (diaľnice)

a) výstavba nových úsekov diaľnic 

a rýchlostných ciest (prioritne 

základnej siete TEN-T)

a) Slovak Investment 

Holding
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO3.1

3.1.2
25 000 000 

Finančné nástroje pre 

implementáciu Opatrenia 

3.2.2 (cesty I. triedy)

a) výstavba a modernizácia ciest 

I. triedy

a) Slovak Investment 

Holding
3. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.2

3.2.2
25 000 000



Plánovaný harmonogram výziev na rok 2025 – dopytovo-orientované výzvy (1/1)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Zabezpečenie výstavby a 

modernizácie terminálov 

intermodálnej prepravy (KF)

a) výstavba a modernizácia 

terminálov intermodálnej 

prepravy

a) súkromní operátori 

pôsobiaci v intermodálnej 

preprave,

b) Železnice Slovenskej 

republiky

1. štvrťrok 2025 otvorená výzva KF
RSO3.1

3.1.1
15 000 000

Zabezpečenie výstavby a 

modernizácie terminálov 

intermodálnej prepravy 

(EFRR)

a) výstavba a modernizácia 

terminálov intermodálnej 

prepravy

a) súkromní operátori 

pôsobiaci v intermodálnej 

preprave,

b) Železnice Slovenskej 

republiky

1. štvrťrok 2025 otvorená výzva
EFRR

(MRR)

RSO3.2

3.2.1
15 000 000 



Technické výzvy podľa čl. 118a všeobecného nariadenia (1/2)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Technická výzva pre projekt 

"Električky pre Bratislavu, II. 

fáza"

a) obnova a modernizácia 

mobilných prostriedkov dráhovej 

MHD a vozidiel zabezpečujúcich 

MHD a prímestskú dopravu 

(autobusy na alternatívny pohon 

vrátane plniacej a nabíjacej 

infraštruktúry)

a) Dopravný podnik 

Bratislava, a. s.
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO2.8

2.8.3
10 145 544

Technická výzva pre projekt

"ŽSR, Modernizácia koridoru, 

štátna hranica ČR/SR -

Čadca - Krásno nad Kysucou 

(mimo), železničná trať, úsek 

Svrčinovec - štátna hranica 

SR/ČR, II. fáza"

a) modernizácia, resp. renovácia 

železničných tratí (zlepšovanie 

vybraných technických 

parametrov ŽDC, zvyšovanie 

kapacity, elektrifikácia tratí, 

dispečerizácia tratí) a kľúčových 

železničných uzlov

a) Železnice 

Slovenskej republiky
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO3.1

3.1.1
24 941 757

Technická výzva pre projekt 

"ŽSR, Dostavba zriaďovacej 

stanice Žilina – Teplička a 

nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina, I. 

etapa (2.fáza)"

a) modernizácia, resp. renovácia 

železničných tratí (zlepšovanie 

vybraných technických 

parametrov ŽDC, zvyšovanie 

kapacity, elektrifikácia tratí, 

dispečerizácia tratí) a kľúčových 

železničných uzlov

a) Železnice 

Slovenskej republiky
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva KF

RSO3.1

3.1.1
126 867 259



Technické výzvy podľa čl. 118a všeobecného nariadenia (2/2)

Zameranie/názov výzvy
Indikatívny zoznam 

oprávnených aktivít
Oprávnení žiadatelia

Predpoklad. 

termín 

vyhlásenia výzvy

Predpoklad.

termín 

uzavretia výzvy

Fond
Špecifický cieľ,

opatrenie

Alokácia výzvy

(EÚ zdroj)

Technická výzva pre projekt 

"R2 Košice, Šaca - Košické 

Oľšany, II. úsek, 2. fáza"

a) výstavba nových úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest 

(prioritne základnej siete TEN-T)

a) Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s.
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.1

3.1.2
52 812 535

Technická výzva pre projekt 

"R3 Tvrdošín - Nižná. 2. fáza"

a) výstavba nových úsekov 

diaľnic a rýchlostných ciest 

(prioritne základnej siete TEN-T)

a) Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s.
2. štvrťrok 2024 otvorená výzva

EFRR

(MRR)

RSO3.1

3.1.2
17 588 465



4. Aktuálny stav implementácie 
(informácia a diskusia)



Fázované projekty podľa čl. 118a nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1060 

 Prostredníctvom priameho zazmluvnenia bude implementovaná 2. fáza piatich projektov s oprávnenými
výdavkami v celkovej výške 232,4 mil. Eur (EÚ zdroj).

Názov projektu Opatrenie
Oprávnené výdavky 

projektu v Eur (EÚ zdroj)

Električky pre Bratislavu, 2. fáza 2.8.3 10 145 544

ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), 
železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR, 2. fáza

3.1.1 24 941 757  

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry 
v uzle Žilina, I. etapa, 2. fáza

3.1.1 126 867 259

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek), 2. fáza 3.1.2 52 812 535

R3 Tvrdošín – Nižná, 2. fáza 3.1.2 17 588 465

Spolu: 232 355 560 



Fázované projekty podľa čl. 118 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1060 (1/2) 

 Podľa čl. 118 plánuje MD SR fázovať 9 projektov s oprávnenými výdavkami v celkovej výške 201,2 mil. Eur (EÚ
zdroj).

 6 projektov už má schválený zámer IÚI/zámer NP, 2 projektové zámery sú predmetom dnešného zasadnutia,
posledný projektový zámer pre fázovaný projekt by mal byť prerokovaný na najbližšom plánovanom zasadnutí
komisie v máji.

Názov projektu Opatrenie

Oprávnené 

výdavky projektu 

v Eur (EÚ zdroj)

Schválený projektový

zámer

Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – realizácia, 2. 
fáza

2.8.1 24 656 523 áno

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa, 2. fáza 2.8.1 10 420 161

nie

predpoklad 16.4.2024

(3. zasadnutie komisie)

DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov, 2. fáza 2.8.1 4 552 160

nie

predpoklad 16.4.2024

(3. zasadnutie komisie)

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa, 2. fáza 2.8.1 22 389 720

nie

predpoklad 05/2024

(4. zasadnutie komisie)



Fázované projekty podľa čl. 118 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1060 (2/2) 

Názov projektu
Cieľ politiky 

súdržnosti

Oprávnené 

výdavky projektu 

v Eur 

(EÚ zdroj)

Schválený projektový

zámer

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné 
práce, 2. fáza

2.8.3 23 476 254 áno

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, 2. fáza 2.8.3 56 863 227 áno

Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia, 2. 
fáza

3.1.1 31 761 082 áno

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa, 2. 
fáza

3.2.2 13 990 410 áno

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa –
I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár, 2. fáza

3.2.2 13 042 300 áno

Spolu: 201 151 837



Nové (nefázované) národné projekty so schváleným projektovým zámerom 

 Doposiaľ Komisia pre CP3 schválila celkovo 6 zámerov národných projektov (nad rámec zámerov NP s fázovanou
implementáciou) s celkovými oprávnenými výdavkami na úrovni 628,0 mil. Eur (EÚ zdroj).

Názov projektu Opatrenie

Oprávnené výdavky 

projektu v Eur 

(EÚ zdroj)

Ukončené verejné 

obstarávanie

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry 
(mimo) – Krompachy, Stavba A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník

3.1.1 373 522 863 Áno

Štúdia realizovateľnosti „Návrh opatrení na zaistenie plnosplavnosti vodnej 
cesty Dunaj v úseku r. km 1880,26 – r. km 1853,10“

3.1.3 1 264 950 Nie

I/68 Sabinov, preložka cesty 3.2.2 89 110 369 Áno

I/15 Stropkov, preložka cesty 3.2.2 69 170 456 Nie

Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná – Rajec 3.2.2 5 839 459 Áno

I/75 Šaľa - obchvat 3.2.2 89 094 672 Nie

Spolu: 628 002 769



Nové (nefázované) projekty IÚI so schváleným projektovým zámerom 

 Na úrovni jednotlivých Rád partnerstva a Kooperačných rád UMR bolo schválených celkovo 6 projektových
zámerov IÚI (nad rámec projektových zámerov IÚI s fázovanou implementáciou) s celkovými oprávnenými
výdavkami na úrovni 18,0 mil. Eur (EÚ zdroj).

Názov projektu Opatrenie

Oprávnené výdavky 

projektu v Eur 

(EÚ zdroj)

Ukončené verejné 

obstarávanie

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia verejného priestoru 
predstaničného námestia Lučenec – II. etapa prestupný uzol

2.8.1 1 402 597 Nie

Zlepšenie dostupnosti služieb verejnej autobusovej dopravy vo vidieckych 
sídlach BBSK pre potreby Autobusovej dopravy mesta Hriňová

2.8.1 596 700 Nie

Malacky - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R 2.8.3 830 896 Nie

Výstavba záchytného parkovacieho domu v rámci prestupného bodu pre 
osobnú prepravu a preferenciu využitia MHD - Astronomická ulica, M.Č. 
Ružinov

2.8.3 3 655 000 Nie

Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave –
Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

2.8.3 7 778 780 Áno

Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave –
Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

2.8.3 3 711 835 Áno

Spolu: 17 975 808



Pripravované zámery NP na 3. a 4. zasadnutie Komisie pre CP3 (1/2)

 Oprávnení žiadatelia predložili celkovo 10 zámerov NP s oprávnenými výdavkami vo výške 1,21 mld. Eur (EÚ zdroj).
 Projektové zámery, ktoré budú predmetom 4. zasadnutia Komisie sú aktuálne v procese pripomienkovania

zo strany MD SR.
 Pred odoslaním oficiálnej pozvánky budú projektové zámery predložené na neoficiálne pripomienkovanie členom

a stálym pozorovateľom komisie.

Názov projektu Opatrenie

Oprávnené výdavky 

projektu v Eur 

(EÚ zdroj)

Poznámka

DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – realizácia* 2.8.1 32 292 631

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej 
osobnej dopravy – Košice

3.1.1 140 250 000
nad rámec 

disponibilnej alokácie

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej 
osobnej dopravy – Žilina

3.1.1 55 250 000
nad rámec 

disponibilnej alokácie

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto 3.1.2 454 871 737

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica 3.1.2 319 735 199

* Projektový zámer zaradený na 3. zasadnutia Komisie, ostatné zámery budú predmetom 4. zasadnutia Komisie.



Pripravované zámery NP na 3. a 4. zasadnutie Komisie pre CP3 (2/2)

Názov projektu Opatrenie

Oprávnené výdavky 

projektu v Eur 

(EÚ zdroj)

Poznámka

D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. etapa 3.1.2 165 796 005
nad rámec 

disponibilnej alokácie

Štúdia realizovateľnosti „D1 Beharovce - Branisko, 2. profil 3.1.2 138 857
nad rámec 

disponibilnej alokácie

Predprojektová a projektová príprava zameraná na modernizáciu a výstavbu 
verejného prístavu Bratislava

3.1.3 2 160 275

Predprojektová a projektová príprava zameraná na modernizáciu a výstavbu 
verejného prístavu Komárno 

3.1.3 977 925

Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej  I/64 3.2.2 39 738 597
nad rámec 

disponibilnej alokácie

Spolu: 1 211 211 226



Vyhlásené výzvy na predloženie žiadostí o NFP

 K 10.4.2024 boli vyhlásené 2 výzvy v súhrnnej výške 378,4 mil. Eur (EÚ zdroj),
 Výzvy schválené riadiacim orgánom sa sprístupňujú v ITMS a zároveň sa zverejňujú na webovom sídle RO v časti

https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/,
 Najväčšou prioritou SO je aktuálne vyhlásenie výzvy pre opatrenie 2.8.3. Udržateľná mobilita BSK – predpoklad

vyhlásenia do konca 2. štvrťroku 2024.

Názov výzvy Kód výzvy Zameranie

Finančné prostriedky 

vyčlenené na výzvu 

v Eur (EÚ zdroj)

Dátum 

vyhlásenia výzvy

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK 
(G alokácia MD SR) - Výstavba a modernizácia 
údržbovej základne trolejbusov v Žiline –
realizácia – druhá fáza

PSK-MD-001-
2024-FA-EFRR

Národný projekt 28 355 000 9.4.2024

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK
PSK-MD-002-
2024-ITI-EFRR

Projekty integrovanej 

územnej investície
350 000 000 10.4.2024

Spolu: 378 355 000



Celkový prehľad vývoja implementácie

Opatrenie Fond Alokácia
Fázovanie

(čl. 118a)

Fázovanie 

(čl. 118)

Schválené 

zámery NP/IÚI

Pripravované 

zámery NP/IÚI
Spolu Zostatok Vyhlásené výzvy

2.8.1 EFRR MRR 350 000 000 - - 1 999 297 ** 1 999 297 + 348 000 703 350 000 000

2.8.1 EFRR MRR 140 500 000* - 62 018 564 - 32 292 631 94 311 195 + 46 188 805 28 355 000

2.8.3 KF 300 100 000 10 145 544 80 339 481 15 976 511 ** 106 461 536 + 193 638 464 -

3.1.1 KF 436 245 986 151 809 016 - 373 522 863 195 500 000 720 831 879 - 284 585 893 -

3.1.1 EFRR MRR 50 749 479 - 31 761 082 - - 31 761 082 + 18 988 397 -

3.1.1 EFRR VRR 20 000 000 - - - - - + 20 000 000 -

3.1.2 KF 769 342 184 - - - 940 541 798 940 541 798 - 196 199 614*** -

3.1.2 EFRR MRR 70 401 000 70 401 000 - - - 70 401 000 0 -

3.1.3 KF 5 000 000 - - 1 264 950 3 138 200 4 403 150 + 596 850 -

3.2.1 EFRR MRR 179 250 521 - - - - - + 179 250 521 -

3.2.2 EFRR MRR 240 642 000 - 27 032 710 253 214 956 39 738 597 319 986 263 - 104 344 263*** -

* Alokácia v priamej pôsobnosti MD SR

** Schvaľovanie zámerov IÚI je v kompetencii jednotlivých Rád partnerstva/Kooperačných rád UMR. MD SR nedisponuje informáciami o pripravovaných zámeroch IÚI.

*** Pri výpočte zostatku bolo uvažované s potrebou rezervovania 25 mil. Eur na projekty, ktoré sa budú implementovať s využitím finančných nástrojov.



Diskusia

 Tzv. flexibilita: na výber operácií 83% celkovej alokácie,

 Možnosť schvaľovať zámery nad rámec alokácie – mechanizmus.



5. Rôzne



6. Záver a zhrnutie rokovania komisie



Ďakujeme za pozornosť


