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1 Zoznam skratiek a skrátených názvov 

1.1 Skratky a skrátené názvy 

Nižšie uvádzané skratky sú prehľadom najčastejšie použitých skratiek a skrátených (zástupných) názvov 

uvádzaných v materiáli. 

AFK administratívna finančná kontrola 

bezodkladne 

najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie 

lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o NFP stanovuje odlišná 

lehota platná pre konkrétny prípad. Do lehoty sa nezapočítava deň, v  ktorom došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

COV celkové oprávnené výdavky 

CRZ Centrálny register zmlúv 

DPH daň z pridanej hodnoty 

DNSH zásada “nespôsobovať významnú škodu“  

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

EÚ Európska únia 

FNV finančne neoprávnené výdavky 

FKnM finančná kontrola na mieste 

FST Fond na spravodlivú transformáciu 

HP horizontálne princípy 

IČO identifikačné číslo organizácie 

ITMS21+ informačný monitorovací systém 

KR UMR Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja 

MS monitorovacia správa 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Nariadenie o 

rozpočtových 

pravidlách 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 

2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v 

platnom znení 

MS monitorovacia správa 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NMS následná monitorovacia správa 

NSU Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a 

Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre 

uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú 

bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku 

Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
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Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

OLAF  Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OR Obchodný register 

OVZ okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

OV oprávnené výdavky 

PHZ predpokladaná hodnota zákazky 

PpP príručka pre prijímateľa 

Príručka 

k finančnému 

riadeniu 

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 

PSK Program Slovensko  

PZ projektový zámer 

RO riadiaci orgán 

RP  Rada partnerstva 

Rozhodnutie 
rozhodnutie o schválení ŽoNFP podľa § 13 ods. 2 zákona o príspevku z fondov EÚ (ak 

je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba)  

SH sumarizačný hárok 

SIPS Sekcia implementácie Programu Slovensko 

Stratégia 

financovania 

Stratégia financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 

fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho 

námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 

SŽoP súhrnná žiadosť o platbu 

ŠR štátny rozpočet 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VMS výročná monitorovacia správa 

VNV vecne neoprávnené výdavky 

VO/O verejné obstarávanie/obstarávanie 

VS verejná správa 

VÚC vyšší územný celok 

VVO Vestník verejného obstarávania 

VZP všeobecné zmluvné podmienky (príloha č. 1 Zmluvy o  NFP) 

Výzva Výzva na predkladanie žiadostí o NFP 

zákon o finančnej 

kontrole a audite 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 

Zmluva o NFP 
Aktuálne platný a zverejnený vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku 

ZMS Záverečná monitorovacia správa 

ZVO zákon o verejnom obstarávaní 

ZVV zjednodušené vykazovanie výdavkov 

ŽoP žiadosť o platbu 
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ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoVFP žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

                    

1.2 Definície vybraných pojmov  

Základné pojmy používané počas realizácie a udržateľnosti projektu sú uvedené v zákone o príspevkoch z 

fondov, v čl. 1 ods. 3 VZP k Zmluve o  NFP a v aktuálne platnej Príručke k finančnému riadeniu v kap. č. 2.   

 

1.3 Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky 

Príručka pre prijímateľa je vypracovaná v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky 

a inými dokumentmi, a to najmä: 

a) Medzinárodné dohody 

• Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie v konsolidovanom znení 

b) Základné právne predpisy EÚ 

Nariadenia upravujúce rozpočet EÚ 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení. 

Nariadenia upravujúce systémy riadenia a kontroly 

• Nariadenie Rady (EURORATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na 

mieste, vykonávaných Európskou komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi v platnom znení. 

Nariadenia a usmernenia upravujúce fondy  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení (ďalej len „Nariadenie o EFRR a KF“), 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, 

Kohéznom fonde, Fonde pre spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 

akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu 

a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 

politiku v platnom znení (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“), 

• príslušné vykonávacie a delegované akty EK v platnom znení, 

• príslušné usmernenia EK pre členské štáty v platnom znení. 

V prípade, ak dôjde k zmene usmernenia EK, resp. nariadenia pre členské štáty, SIPS postupuje v súlade 

s aktualizovanými usmerneniami/revidovanými nariadeniami EK pre členské štáty bez ohľadu na 

ustanovenia uvedené v tomto materiáli. Príslušné ustanovenia budú následne upravené pri najbližšej 

aktualizácii príručky. 

c) Základné záväzné právne predpisy SR 

• zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len 

„kompetenčný zákon“) 

• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
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• zákon č. 121/2022 Z. z o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) 

• zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) 

Rozpočtové pravidlá 

• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) 

• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Kontrola a audit 

• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o finančnej kontrole a audite“) 

• zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 

republiky  

• zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe  

Verejné obstarávanie 

• zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) 

Účtovníctvo 

• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

• zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o pohľadávkach štátu“) 

Štátna pokladnica 

• zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici“) 

Ďalšie súvisiace predpisy 

• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) 

• zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  

• zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie  

• zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e–Governmente) 

• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach“) 

• zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

125/2006 Z. z.“) 

• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
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• zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  

• zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) 

• zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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2 Úvod 

Príručka pre prijímateľa v gescii sekcie implementácie Programu Slovensko (ďalej len „príručka“) predstavuje 

metodický dokument, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) / Rozhodnutia1, ako aj zo 

záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o  NFP / Rozhodnutia2 v programovom období 

2021 - 2027.   

Príručka je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý popisuje a dopĺňa jednotlivé fázy implementácie 

projektu. Príručka nenahrádza inú riadiacu dokumentáciu a záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a 

realizáciou projektov v rámci Programu Slovensko, ako napr. Zmluvu o NFP / Rozhodnutie, Rámec 

implementácie fondov pre programové obdobie 2021 - 2027 (ďalej aj „RIF“) alebo Príručku k finančnému 

riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027. Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom 

a prijímateľom sa riadia Zmluvou o NFP / Rozhodnutím, Právnymi aktami EÚ alebo Právnymi predpismi SR 

alebo Právnymi dokumentami3. Zámerom príručky je zároveň eliminovať kopírovanie pravidiel, ktoré sú 

spracované v  inej riadiacej dokumentácii a v záväzných dokumentoch súvisiacich s realizáciou projektov; za 

týmto účelom sa v relevantných častiach materiálu uvádza odkaz na tieto dokumenty. V častiach, kde sa 

príručka odvoláva na Zmluvu o NFP sa v prípade, kedy poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba, postupuje v 

súlade s relevantnými ustanoveniami Rozhodnutia.  

Príručka dopĺňa ustanovenia dohodnuté medzi poskytovateľom a prijímateľom v Zmluve o NFP 

alebo v Rozhodnutí. Pokiaľ nie je v Zmluve o NFP/Rozhodnutí uvedené inak, pri určovaní práv a povinností 

alebo ich zmeny je vždy rozhodujúca Zmluva o NFP/Rozhodnutie. 

Okrem postupov uvedených v príručke sú pre prijímateľa počas implementácie projektu záväzné podmienky, 

postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené v nasledovných dokumentoch: 

• rozhodnutie zápisom v spise (projekty IÚI) / rozhodnutie o schválení ŽoNFP, 

• Zmluva o NFP uzavretá medzi prijímateľom a  poskytovateľom / Rozhodnutie, 

• usmernenia a metodické pokyny poskytovateľa, 

• metodické dokumenty CKO / RO PSK,  

• usmernenia MF SR,  

• ďalšie záväzné riadiace dokumenty.  

Pokiaľ sa v príručke uvádzajú dni, ide o pracovné dni, ak nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárne dni. 

Ak je v texte uvedené, že subjekt má vykonať určitý úkon bezodkladne, znamená to, že úkon je potrebné 

vykonať bez akéhokoľvek časového odkladu najneskôr do 7  pracovných dní od vzniku skutočnosti určujúcej 

pre počítanie lehoty, ak nie je uvedené inak. Do lehoty sa nezapočítava deň, v  ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. 

Príručka sa vzťahuje len na  projekty implementované Sekciou implementácie Programu Slovensko 

MIRRI SR (ďalej len „SIPS“ alebo „poskytovateľ“) vrátane projektov z 2. fázy fázovaných projektov z 

IROP.   

Príručka je zverejnená na webovom sídle https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-

dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/  a taktiež v ITMS21+ v časti Riadiaca 

dokumentácia.  

 
1 V prípade projektov, kedy je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba. 
2 V prípade projektov, kedy je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba. 
3 Právny dokument, z ktorého pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako 
Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny 
dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný 
akýmkoľvek orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na 
základe a v súvislosti s NSU alebo Nariadením o EFRR a KF, to všetko vždy za podmienky, že bol zverejnený. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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Pokiaľ by funkcionalita ITMS21+ nebola pre prijímateľa dostupná, poskytovateľ využije alternatívny spôsob 

komunikácie s prijímateľom, teda informuje prijímateľa prostredníctvom emailovej komunikácie o zverejnení 

príručky a o jej mieste uloženia na webovom sídle poskytovateľa. Priebežné informácie o dostupnosti 

funkcionalít ITMS21+ budú sú publikované aj na webovom sídle https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-

publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-ITMS21+/.Dokumenty ITMS21+ | Eurofondy. 

Prijímateľ, partner, ako aj poskytovateľ a iné orgány sú v zmysle § 46 zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých 

osôb poskytovateľom je zverejnená na webovom sídle www.mirri.gov.sk.v časti Ochrana osobných údajov – 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov | Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Informačná povinnosť prevádzkovateľa | Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 

 

2.1 Platnosť a účinnosť príručky 

Táto príručka, a rovnako tak každá aktualizácia, nadobúda platnosť dňom jej schválenia generálnou riaditeľkou 

SIPS a účinnosť dňom jej zverejnenia, resp. dátumom uvedeným na úvodnej strane príručky podľa toho, čo 

nastane neskôr. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto príručke upraviť, doplniť 

alebo aktualizovať. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo na opravu príručky v prípade potreby opravy 

formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný 

hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené 

v príručke. 

UPOZORNENIE 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 294/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. januára 2026 uplatňujú nové pravidlá pre výkon 

finančnej kontroly a auditu. V súvislosti s § 30c ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite postupy 

týkajúce sa finančnej kontroly a auditu začaté a neukončené do 31. decembra 2025 sa dokončia 

podľa postupov uvedených v tejto príručke v znení jej aktualizácie č. 2.0 zo 16. júla 2025, t. j. 

poskytovateľ bude postupovať podľa zákona o finančnej kontrole a audite v znení účinnom do 31. 

decembra 2025. 

 

2.2 Zoznam vykonaných zmien 

Zoznam vykonaných zmien poskytuje informáciu o vykonaných zmenách v metodickom dokumente v rozsahu 

k danej aktualizácii. 

Tabuľka 1: Zoznam zmien vykonaných v príručke 

Časť 
dokumentu 

Obsah upravovanej časti 
Verzia 

Podnet4 

Celý 
dokument 

Spresnenie a precizovanie textu, odstránenie 
zjavných chýb a nedostatkov. Doplnenie 
postupov vecných gestorov, odstránenie 
nejednoznačnosti a eliminovanie rôzneho 
výkladu.  
Úprava číslovania kapitol a podkapitol, 
zosúladenie s aktuálnou verziou Metodického 
dokumentu Riadiaceho orgánu pre Program 
Slovensko č. 6 Príručka pre prijímateľa. 

2.0 

Metodický dokument Riadiaceho 
orgánu pre Program Slovensko č. 

6 Príručka pre prijímateľa, 
podnety z implementačnej praxe. 

Implementačná prax. 

 
4 Uvedie sa napr. číslo kontroly / auditu, na ktorého základe bola daná zmena vykonaná. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/dokumenty-itms21/
http://www.mirri.gov.sk/
https://mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/informacna-povinnost-prevadzkovatela/
https://mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/informacna-povinnost-prevadzkovatela/
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Doplnenie nových kapitol 4.4.1, 4.4.2, 
4.4.3,4.13.4. 

Celý 
dokument 

Spresnenie a precizovanie textu, odstránenie 
zjavných chýb a nedostatkov, odstránenie 
nejednoznačnosti a eliminovanie rôzneho 
výkladu. Doplnenie Zoznamu skratiek 
a skrátených názvov a doplnenie nových 
kapitol 4.12.6, 4.12.7.  

3.0 
Podnety z implementačnej praxe. 

 

Prílohy 

Úprava číslovania príloh. 
Úpravy príloh 4.4.2.a, 4.4.2.b, 4.12.5 a 4.16.1. 
Doplnenie nových príloh 4.6.1.a, 4.6.1.b, 
4.12.6, 4.16.2.a až 4.16.2.f. 

3.0 
Podnety z implementačnej praxe. 

 

4.6.1 
Predkladani

e 
dokumentác

ie k ŽoP 

Vložená časť týkajúca sa podpornej 
dokumentácie k ŽoP pre najčastejšie sa 
vyskytujúce typy oprávnených výdavkov. 

3.0 Implementačná prax. 

4.12.6 
Zmena 

Rozhodnuti
a 

Vložená celá časť dokumentu upravujúca 
zmenu príloh Rozhodnutia, ak poskytovateľ a 
prijímateľ je tá istá osoba. 

3.0 Implementačná prax. 

4.12.7 
Pravidlá pre 
uvoľňovanie 
finančných 
zdrojov po 

zrealizovaní 
VO/O 

Vložená celá časť dokumentu upravujúca 
pravidlá pre uvoľňovanie finančných zdrojov 
po zrealizovaní VO/O. 

3.0 Podnet z implementačnej praxe. 

4.13 
Kontrola 
a audit 

projektu 

Úprava postupov týkajúcich sa finančnej 
kontroly a auditu. 

3.0 
Novela zákona o finančnej 
kontrole a audite platná od 

1.1.2026. 

4.16 
Zabezpečen

ie 
pohľadávok 
poskytovate

ľa a 
poistenie 
majetku 

Úprava povinností vo vzťahu k zabezpečeniu 
pohľadávok poskytovateľa a  poisteniu 
majetku. 

3.0 Implementačná prax. 

5. 
Uplatňovani

e zásady 
„nespôsobo

vať 
významnú 

škodu“ 

Doplnenie spresňujúcich informácií vo vzťahu 
k dodržiavaniu a vykazovaniu plnenia 
podmienok zásad DNSH. 

3.0 

Podnet z implementačnej praxe. 
Metodické usmernenie RO č. 7 k 

uplatňovaniu zásady 
„nespôsobovať významnú škodu“. 

 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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3 Komunikácia zmluvných strán a doručovanie 

Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom týkajúca sa projektu počas realizácie, ako aj v období jeho 

udržateľnosti, vrátane iných záležitostí súvisiacich s plnením zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy 

o NFP/Rozhodnutia prebieha písomnou formou v elektronickej podobe5, prioritne prostredníctvom 

ITMS21+, alebo v nevyhnutných prípadoch môže prebiehať komunikácia aj písomnou formou v listinnej 

podobe prostredníctvom doručovania zásielok osobne, poštou, kuriérom. V rámci komunikácie je pre obe 

zmluvné strany povinné uvádzať kód a názov projektu uvedené v článku 2 ods. 2.1 Zmluvy o NFP/ v článku 

2 Prílohy č. 1 k Rozhodnutiu.  

Všetka dokumentácia predkladaná prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o NFP a/alebo s projektom musí byť 

predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej 

použitie pre účely projektu a/alebo Zmluvy o NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka6. Ak to 

poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom 

jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v právnom dokumente umožniť 

predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka. 

UPOZORNENIE 

Pokiaľ sa v tejto príručke uvádza, že prijímateľ predkladá príslušné dokumenty, rozumie sa tým, že príslušné 

dokumenty predkladá prostredníctvom ITMS21+ štatutárny orgán prijímateľa alebo ním splnomocnená 

osoba na príslušný úkon.  

Poskytovateľ akceptuje predloženie dokumentov v ITMS21+ aj inou osobou ako je prijímateľ alebo ním 

splnomocnená osoba len za predpokladu, že súčasťou predkladanej dokumentácie v ITMS21+ je aj dokument 

(napr. žiadosť o platbu, žiadosť o zmenu) podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním 

splnomocnenej osoby na príslušný úkon, ktorý bol odoslaný do elektronickej schránky poskytovateľa alebo 

dokument vlastnoručne podpísaný štatutárnym orgánom prijímateľa alebo ním splnomocnenou osobou na 

príslušný úkon. Tieto dokumenty iná osoba na strane prijímateľa vloží do ITMS21+ k príslušnému úkonu. 

V opačnom prípade poskytovateľ zamietne príslušný úkon z dôvodu formálnych nedostatkov.  

Podpisy na splnomocnení vyhotovenom v listinnej podobe musia byť úradne overené. Poskytovateľ akceptuje 

aj splnomocnenie vyhotovené v elektronickej podobe prostredníctvom formulára Všeobecná agenda 

zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) s kvalifikovaným elektronickým 

podpisom splnomocniteľa a splnomocnenej osoby. 

 

Podrobnosti ohľadom komunikácie a doručovania medzi zmluvnými stranami sú stanovené v článku 19 VZP 

vzoru Zmluvy o NFP. 

 

Adresa poskytovateľa: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Sekcia implementácie Programu Slovensko 

Pribinova 25 

811 09 Bratislava  

www.mirri.gov.sk  

 
5 Pod elektronickou podobou komunikácie sa okrem ITMS21+ rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej 

správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy v zmysle čl. 19 VZP k Zmluve o NFP. 
6 Uvedené neplatí v prípade českého jazyka. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
http://www.mirri.gov.sk/
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4 Implementácia projektu 

Implementácia projektu je realizácia aktivít projektu7, t. j. realizácia všetkých hlavných ako aj podporných aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o NFP a udržanie jeho cieľov do skončenia obdobia udržateľnosti projektu8.  

Základný právny rámec pre poskytovanie príspevku prijímateľovi predstavuje Zmluva o  NFP / Rozhodnutie. 

Zmluva o  NFP sa podpisuje prioritne elektronicky9, pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik 

platného právneho úkonu podľa osobitných predpisov10, osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu konania 

oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na 

podobu právneho úkonu (v tomto prípade Zmluvy o NFP). V prípade listinnej podoby Zmluva o NFP nadobúda 

platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán.   

Zmluva nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade 

s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv11. V prípade, ak poskytovateľ aj prijímateľ sú povinné osoby podľa 

zákona o slobode informácií, je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Zmluvy o NFP, ktoré 

vykoná poskytovateľ, ktorý o dátume zverejnenia Zmluvy o NFP informuje prijímateľa. Prijímateľ, ktorý je 

povinnou osobou zo zákona o slobode informácií, Zmluvu o NFP zverejňuje tiež.  

Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého 

dodatku k Zmluve o NFP.  

Od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP sa žiadateľ stáva prijímateľom a zaväzuje sa dodržiavať 

ustanovenia Zmluvy o NFP. Prijímateľ sa podpisom Zmluvy o NFP okrem iného zaväzuje:  

• prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o NFP; 

• zrealizovať všetky aktivity projektu riadne a včas, najneskôr do uplynutia doby realizácie hlavných aktivít 

projektu, a to tak, aby prijímateľ dosiahol cieľ projektu a tento cieľ udržal počas udržateľnosti projektu,  

• udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa projektu preukazuje 

spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje (napr. súhlas s poskytovaním údajov z informačného 

systému).  

V prípade, ak prijímateľ koná podľa Zmluvy o NFP prostredníctvom splnomocnenej osoby, prijímateľ alebo 

splnomocnená osoba sú povinní doručiť pred uzatvorením Zmluvy o NFP poskytovateľovi písomné  

splnomocnenie, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnená splnomocnená osoba prijímateľa. 

Toto splnomocnenie je možné kedykoľvek zmeniť, pričom prijímateľ zasiela nové splnomocnenie formou 

Oznámenia o formálnej zmene Zmluvy o NFP podľa kap. 4.12.3. 

Zmluva o  NFP sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 

následnej monitorovacej správy, s výnimkou povinností súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov, 

povinnosti strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami a povinnosti uchovávania dokumentov 

uvedených v príslušných článkoch VZP. 

Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve  je prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy 

o  NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v právnom dokumente. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o NFP, v dôsledku ktorého 

 
7 Definícia  realizácie aktivít projektu je stanovená v článku 1 ods. 3 VZP Zmluvy o NFP. 
8 Definícia  udržateľnosti projektu (alebo obdobie udržateľnosti projektu) je stanovená v článku 1 ods. 3 VZP zZmluvy o NFP. 
9 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu 
podľa § 8 zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej 
osoby, ktorej bol mandátny certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom 
certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby v danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to 
podľa pravidiel vyplývajúcich z osobitných predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby. 

10 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky 
zákonník, zákon o registri partnerov verejného sektora, zákon o štátnej pomoci. 

11 Uvedené neplatí, pokiaľ si zmluvné strany dohodnú neskorší deň nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s § 47a ods. 2 
Občianskeho zákonníka, napr. po splnení konkrétnych podmienok zo strany žiadateľa, čo musí byť explicitne uvedené v texte 
Zmluvy o NFP. 
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je prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ overuje podmienky poskytnutia 

príspevku počas realizácie a obdobia udržateľnosti projektu.  

 

4.1 Horizontálne princípy 

Pri implementácii projektov sa musia dodržiavať horizontálne princípy (ďalej len „HP“) vymedzené v článku 9 

NSU. HP zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti 

diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie sa budú dodržiavať pri implementácii projektov berúc do úvahy 

Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta EÚ“) a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9.  

Pri realizácii aktivít projektu je potrebné dbať najmä na to, aby:  

• pri všetkých oprávnených aktivitách realizovaných v rámci projektu bol dodržiavaný princíp 

presadzovania rovnosti mužov a žien, začleňovalo sa hľadisko rodovej rovnosti, bol dodržaný princíp 

nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a 

aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so zdravotným postihnutím k fyzickému 

prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, 

ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, vrátane všetkých 

informačných, komunikačných a vzdelávacích aktivít,  

• pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bola 

zabezpečená rovnosť mužov a žien a nediskriminácia,  

• v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádzalo k diskriminácií vo 

vzťahu k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek 

znevýhodnenej skupine osôb. 

V rámci infraštruktúrnych projektov12 je prijímateľ povinný zabezpečiť bezbariérovú prístupnosť fyzického 

prostredia, a prístupnosť k informáciám a službám počas celého obdobia realizácie projektu a aj počas obdobia 

jeho udržateľnosti v súlade s požiadavkami gestora HP uvedenými v príslušných kontrolných zoznamoch k 

bezbariérovej prístupnosti stavieb, resp. check listoch13. Check listy sú súčasťou Výzvy, resp. je vo Výzve 

uvedený odkaz na relevantné check listy. Požiadavky uvedené v príslušnom check liste prijímateľ zabezpečuje 

vzhľadom na platnú legislatívu v danej oblasti v spojení s vecným charakterom a spôsobom realizácie hlavnej 

aktivity/aktivít individuálneho projektu v súlade so Zmluvou o NFP. Check listy tvoria výlučne odbornú 

pomôcku pre správnu implementáciu požiadaviek týkajúcich sa HP v navrhovaných projektoch a nie 

sú predmetom overovania zo strany poskytovateľa, ani iných subjektov na strane poskytovateľa v 

konaní o ŽoNFP. 

Check listy sú podkladom pre finančnú kontrolu na mieste v zmysle postupov uvedených v kap. 4.13.3. 

Administratívna finančná kontrola alebo finančná kontrola na mieste sa realizuje aj na základe zásad 

uvedených v materiáli „Usmernenie k vykonávaniu finančnej kontroly na mieste gestorom horizontálnych 

princípov pre programové obdobie 2021 – 2027“14 vydaného Gestorom HP, ako aj v súlade so zodpovedajúcimi 

check listami. 

HP sú ukotvené v dokumente Systém implementácie horizontálnych princípov, programové obdobie 2021-

2027. 

Bližšie informácie k dodržiavaniu HP, ich správnej implementácií a agende rodovej rovnosti, nediskriminácie a 

prístupnosti sú dostupné na stránke https://horizontalneprincipy.gov.sk/. 

 
12 Pre účely uplatňovania princípov HP je definícia infraštruktúrneho projektu stanovená v kap. 3.2 Systému implementácie HP.   
13 Systém implementácie HP používa pojem check list k bezbariérovej prístupnosti stavieb. V Príručke pre prijímateľa sa pojem 
check list používa ako ekvivalent pojmu kontrolný zoznam. Dostupné: https://horizontalneprincipy.gov.sk/hp-v-novom-po-2021-
2027/index.html?csrt=1087494666193765845   
14 V súlade s Metodickým výkladom k implementácii a uplatňovaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES. 

https://www.horizontalneprincipy.gov.sk/wp-content/uploads/2023/08/System-implementacie-HP-pre-PO-2021-2027_verzia-2.0_25082023.pdf
https://www.horizontalneprincipy.gov.sk/wp-content/uploads/2023/08/System-implementacie-HP-pre-PO-2021-2027_verzia-2.0_25082023.pdf
https://horizontalneprincipy.gov.sk/
https://horizontalneprincipy.gov.sk/hp-v-novom-po-2021-2027/index.html?csrt=1087494666193765845
https://horizontalneprincipy.gov.sk/hp-v-novom-po-2021-2027/index.html?csrt=1087494666193765845
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Požiadavky pri implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade 

s rozhodnutím Rady 2010/48/ES v rámci projektov sú stanovené v Metodickom výklade k implementácii a 

uplatňovaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím 

Rady 2010/48/ES, zverejnenom na stránke https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-

dokumenty/metodicke-dokumenty-cko. 

 

4.2 Príprava a realizácia verejného obstarávania/obstarávania 

Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služby potrebné pre realizáciu aktivít projektu. Pri výbere postupu verejného obstarávania je 

rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky, skutočnosť, či je predmetom zákazky subjektov dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, špecifiká predmetu zákazky alebo osobitné okolnosti 

zadávania zákazky, typ prijímateľa alebo iné rozhodujúce skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

Prijímateľ zasiela kompletnú dokumentáciu z VO/O na posúdenie poskytovateľovi prostredníctvom ITMS21+, 

ktorý vykoná finančnú kontrolu v zmysle postupov uvedených v kap. 4.13.1.  

Prijímateľ je povinný začať verejné obstarávanie na výber dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny 

podľa čl. 16 VZP. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého VO/O na kontrolu 

poskytovateľovi podľa kap. 4.13.1 do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP alebo v predĺženej 

lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa čl. 16 VZP. Nesplnenie týchto povinností prijímateľom 

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o  NFP, v dôsledku ktorého poskytovateľ je oprávnený odstúpiť 

od Zmluvy o NFP. 

Prijímateľ môže 2x opakovať VO/O na ten istý predmet, pričom predmet zákazky môže byť zmenený len v 

odôvodnených prípadoch alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté poskytovateľom na základe vykonanej 

kontroly. Nové VO/O musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly 

vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO/O prijímateľovi, ktorého výdavky neboli pripustené do 

financovania, alebo prijímateľ sa na základe záverov kontroly rozhodol predchádzajúce VO/O zrušiť 

a opakovať15. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO/O budú závery z  kontroly poskytovateľa, že nepripúšťa 

výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o NFP zo strany 

prijímateľa. 

Ak prijímateľ svojím zavinením nezačne VO/O na výber dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od 

zrušenia predchádzajúceho VO/O alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s  dodávateľom z predchádzajúceho 

VO/O alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od poskytovateľa vzťahujúcej 

sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO/O, ktorá obsahuje oznámenie poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. 

b) VZP, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP.  

UPOZORNENIE 

V prípade nedodržania termínov na začatie VO/O alebo doručenie kompletnej dokumentácie z VO/O, 

poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

V prípade objektívnych dôvodov na nesplnenie niektorého z týchto termínov je prijímateľ povinný navrhnúť 

poskytovateľovi nový predĺžený termín formou menej významnej zmeny postupom podľa kap. 4.12.4. Ak 

prijímateľ nedodrží tieto termíny ani v predĺženej lehote akceptovanej poskytovateľom, poskytovateľ je 

oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

Tieto termíny sa nevzťahujú na opakované VO/O. 

 
15 Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na prípady späťvzatia dokumentácie zo strany prijímateľa, pričom prijímateľ je oprávnený 
odstrániť nedostatky, ktoré sám identifikoval. Lehota na vyhlásenie nového VO/O je 45 dní od doručenia záznamu o zastavení Ak 
prijímatfinančnej kontroly. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko
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Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa 

strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia 

lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. 

Informácia k uplatňovaniu odkladacích podmienok účinnosti v zmluvách s dodávateľmi 

v nadväznosti na vykonávanie kontroly procesov verejného obstarávania 

Odporúčame prijímateľom, aby v návrhu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tieto odkladacie 

podmienky neuvádzali.  

 

Príprava a realizácia VO/O sa riadi zákonom o VO, pričom prijímateľ postupuje podľa právnych dokumentov, 

osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.   

Povinnosti prijímateľa vo vzťahu k realizácii VO/O sú stanovené v čl. 3 VZP k vzoru Zmluvy o  NFP.  

 

4.3 Realizácia hlavných aktivít projektu 

Prijímateľ realizuje projekt prostredníctvom aktivít projektu. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je 

definované v čl. 1 ods. 3 VZP.  

Prijímateľ je povinný začať s realizáciou hlavných aktivít projektu v lehote 3 mesiacov od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity, alebo od nového termínu 

po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP. Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu v lehote 

3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, alebo od nového termínu po akceptovaní 

zmeny podľa čl. 16 VZP, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP.  

Deň začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu uvedie prijímateľ ako skutočný začiatok realizácie aktivít 

vo verejnej časti ITMS21+, prostredníctvom zmeny projektu (nejde o zmenu projektu – typ monitorovanie), do 

20 dní od dátumu začatia tejto prvej hlavnej aktivity. Ak Výzva umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít 

projektu v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP / právoplatnosťou Rozhodnutia a prijímateľ 

skutočne začal s realizáciou hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP / 

právoplatnosťou Rozhodnutia, prijímateľ uvedie začiatok realizácie aktivít v ITMS21+ do 20 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP / právoplatnosti Rozhodnutia.  

• Ak prijímateľ neoznámi poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu prostredníctvom 

ITMS21+ a požiada poskytovateľa o zmenu Zmluvy o NFP, za začatie realizácie hlavných aktivít 

projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie tejto zmeny podľa článku 16 ods. 9 

VZP, bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal. 

• Ak prijímateľ neoznámi poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu prostredníctvom  

v ITMS21+, ani nepožiada o zmenu Zmluvy o NFP, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa 

považuje deň, ktorý je uvedený v časti 5 prílohy č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory NFP) ako 

plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca), a to bez 

ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal. 

Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci 

ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, 

najskôr však od termínu definovanom vo Výzve, do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, pričom za 

žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 63 odsek 2 NSU, t. j. 31.12.2029. 

Deň ukončenia realizácie poslednej hlavnej aktivity projektu uvedie prijímateľ ako skutočný koniec realizácie 

aktivít vo verejnej časti ITMS21+, prostredníctvom zmeny projektu (nejde o zmenu projektu – typ 

monitorovanie) do 20 dní od dátumu ukončenia poslednej hlavnej aktivity alebo k termínu predloženia 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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záverečnej ŽoP v prípade, ak prijímateľ predkladá ŽoP v lehote kratšej ako 20 dní od dátumu ukončenia 

poslednej hlavnej aktivity. 

UPOZORNENIE 

V prípade objektívnych dôvodov na nesplnenie termínu na začatie realizácie hlavných aktivít projektu je 

prijímateľ povinný navrhnúť poskytovateľovi nový predĺžený termín formou menej významnej zmeny 

postupom podľa kap. 4.12.4. Ak prijímateľ nedodrží tento termín ani v predĺženej lehote akceptovanej 

poskytovateľom, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP. 

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa 

k realizácii VO nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít 

projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Spôsob zaevidovania skutočného začiatku a konca realizácie hlavných aktivít projektu v ITMS21+ upravuje 

Metodický dokument RO pre Program Slovensko č. 24- Monitorovanie projektov.  

 

Upozornenie: Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu 

realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

 

4.3.1 Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu 

V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ a poskytovateľ pristúpiť k pozastaveniu realizácie aktivít 

alebo financovania projektu, pričom dôvody pozastavenia musia byť bezodkladne písomne oznámené druhej 

zmluvnej strane.  

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu 

bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť16 (ďalej len „OVZ“) a to po dobu trvania OVZ (podľa čl. 8 ods.4 

VZP) alebo ak sa poskytovateľ dostane do omeškania (podľa čl. 8 ods.5 VZP).  

Prijímateľ bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala 

skutočnosť podľa čl. 8 ods. 5 VZP, písomne oznámi poskytovateľovi pozastavenie realizácie hlavných 

aktivít projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V oznámení o pozastavení realizácie hlavných 

aktivít projektu z dôvodov OVZ prijímateľ uvedie, ktorej časti hlavných aktivít projektu sa pozastavenie týka 

(všetkých, niektorých alebo iba časti niektorej hlavnej aktivity). Ak v oznámení o pozastavení realizácie 

hlavných aktivít projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, prípadne ich časti, pozastavenie sa týka 

všetkých hlavných aktivít, na základe čoho výdavky realizované prijímateľom počas obdobia pozastavenia 

realizácie hlavných aktivít sa nebudú pokladať za oprávnené, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné 

aktivity.  

Ak pominú okolnosti, ktoré boli dôvodom pozastavenia, prijímateľ bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť poskytovateľovi, ktorý overí zodpovedajúce skutočnosti.  

Čas trvania OVZ ani čas omeškania poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 5 VZP sa nezapočítava do doby realizácie 

hlavných aktivít projektu, pričom však ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu musí nastať najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti výdavkov t. j. do 31.12.2029.  

Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu realizácie 

projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej 

zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa analogicky aplikuje aj v prípade, ak poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ. 

 
16 Definícia OVZ je uvedená v čl. 1 ods. 3 VZP k Zmluve o NFP. 

https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2025/12/MD_RO_PSK_24_Monitorovanie_projektu_v_ITMS21_v_1_0.pdf
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Podrobné informácie k realizácii aktivít projektu a dôvody a podmienky pozastavenia sú stanovené v čl. 8 VZP 

k vzoru zmluvy o NFP. 

 

4.4 Oprávnenosť výdavkov 

Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom počas obdobia 

oprávnenosti výdavkov17 v súvislosti s realizáciou aktivít projektu v zmysle čl. 15 VZP k Zmluve o NFP, ak 

spĺňajú pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v predmetnej Výzve v súlade s relevantnou legislatívou EÚ 

a SR a riadiacou dokumentáciou vydávanou poskytovateľom, CKO, platobným orgánom alebo iným 

oprávneným orgánom. Oprávnenosť výdavkov prijímateľ spravidla preukazuje účtovnými dokladmi alebo inou 

dokumentáciou určenou poskytovateľom. Výnimkou je preukazovanie oprávnenosti výdavkov, na ktoré sa 

uplatňujú pravidlá pre zjednodušené vykazovanie výdavkov. Výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky 

oprávnenosti, sú považované za neoprávnené a nemožno ich preplatiť v rámci predloženej ŽoP. Ak výdavky 

v ŽoP boli pôvodne poskytovateľom schválené, ale následne kontrola/audit preukáže neoprávnené výdavky, 

prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP zodpovedajúci identifikovaným neoprávneným výdavkom. 

Základné a jednotné pravidlá oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, pravidlá 

dokladovania oprávnených výdavkov, základné pravidlá pre zjednodušené vykazovanie výdavkov (ďalej aj 

„ZVV“) a overovanie hospodárnosti výdavkov sú definované v aktuálne platnej verzii dokumentu Príručka k 

oprávnenosti výdavkov. Poskytovateľ stanovuje oprávnenosť výdavkov pre jednotlivé skupiny výdavkov 

v každej Výzve samostatne.  

Podmienky oprávnenosti výdavkov sú definované v čl. 15 VZP k vzoru Zmluvy o NFP. 

Podrobné pravidlá oprávnenosti a dokladovania výdavkov sú stanovené v Príručke k oprávnenosti výdavkov.   

 

4.4.1 Uplatňovanie medzinárodných sankcií 

NFP nemožno poskytnúť prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný 

užívateľ výhod prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného 

právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe: 

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo 

b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

c) na základe právnych predpisov SR. 

Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na partnera a užívateľa projektu, jeho štatutárneho orgánu/ člena 

štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod partnera/ užívateľa, ak sa projekt realizuje 

v partnerstve, alebo je projekt realizovaný prostredníctvom užívateľov a splnomocnenú osobu. 

Zaradenie prijímateľa/ partnera/ užívateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo 

konečného užívateľa výhod prijímateľa/ partnera/ užívateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej 

vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP podľa čl. 17 

VZP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP. 

Konečný užívateľ výhod je fyzická osoba v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods.1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Povinnosti prijímateľa18:  

 
17 V zmysle čl. 63 ods. 2 NSU sú výdavky na príspevok z fondov oprávnené, ak vznikli prijímateľovi alebo súkromnému partnerovi 
operácie verejno-súkromného partnerstva a boli zaplatené pri vykonávaní operácií medzi dátumom predloženia programu EK alebo 
1. januárom 2021, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2029. 
18 Tieto povinnosti sa v rovnakej miere uplatňujú aj na partnera a užívateľa projektu. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
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1. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo 

nesprístupnili fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo osobám s nimi 

spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v 

ich prospech, a to vrátane akejkoľvek osoby zainteresovanej na strane prijímateľa (napr. aj 

partnerov, užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Zoznamami podľa predchádzajúcej vety sú 

napríklad zoznamy uvedené v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5a ods. 1, čl. 5 a prílohe 

XIX nariadenia (EÚ) č. 833/2014, resp. zoznamy na sankčnej mape. 

2. Prijímateľ ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ má povinnosť v rámci procesu VO/O overovať a 

aplikovať medzinárodné sankcie v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR a je povinný uplatniť sankciu 

vylúčenia, ak pôjde o hospodársky subjekt, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe 

príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému hospodárskemu subjektu stanovená 

medzinárodná sankcia (napr. na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného 

aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ). Povinnosť aplikácie týchto právnych predpisov upravujúcich 

medzinárodné sankcie (aj pri verejnom obstarávaní) je stanovená tiež zákonom č. 289/2016 Z. z. a 

nariadením Rady EÚ č. 833/2014. V tejto súvislosti sa v zmysle Príručky ku kontrole VO/O odporúča, 

aby v postupoch VO a obstarávania žiadal od úspešného uchádzača predložiť čestné vyhlásenie (napr. 

v rámci súčinnosti pred uzavretím zmluvy/rámcovej dohody), že úspešný uchádzač ani žiadny 

subdodávateľ úspešného uchádzača nie je hospodárskym subjektom, na ktorý sa vzťahujú 

medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému 

hospodárskemu subjektu stanovená medzinárodná sankcia (napr. na základe rozhodnutia 

Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ). 

3. Ak prijímateľ/ partner/ užívateľ, ich štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo ich konečný užívateľ 

výhod bude počas trvania Zmluvy o NFP zaradený do zoznamu medzinárodných sankcií, je prijímateľ 

povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poskytovateľa prostredníctvom ITMS21+. 

Ak pri kontrole VO/O ÚVO ako SO identifikuje niektorú zo situácií, na ktorú sa vzťahujú sankčné reštriktívne 

opatrenia uvedené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 alebo v nariadení Rady (EÚ) č. 833/2014, ÚVO ako SO 

je povinný uvedené zohľadniť pri vydaní protokolu ako výsledku kontroly. Výdavky projektu, ktoré sú dotknuté 

týmito nariadeniami, nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov podľa Zmluvy o NFP, nakoľko nie sú 

vynaložené v súlade s právnymi aktami EÚ. V prípade, že bude v rámci VO/O identifikovaná niektorá zo situácií 

uvedená v týchto nariadeniach, tzn. že ÚVO ako SO pri výkone kontroly identifikuje v postavení 

uchádzača/člena skupiny dodávateľov/subdodávateľa osobu napĺňajúcu definičné znaky osoby, na ktorú sa 

vzťahujú sankčné opatrenia, tak tieto výdavky projektu identifikuje ako neoprávnené. Ak ÚVO ako SO 

identifikuje zistenia tohto typu a poskytovateľ nadobudne pochybnosti o tom, či sú výdavky projektu dotknuté 

predmetnými nariadeniami Rady EÚ, avšak tieto nevie v danej fáze potvrdiť, poskytovateľ uplatňuje postup 

podľa Zmluvy o NFP a dočasne pozastaví poskytovanie NFP. V rámci prebiehajúceho skúmania poskytovateľ 

skúma z dostupných zdrojov (napr. ARACHNE, obchodný register, RPVS,  iné verejne dostupné zdroje), či sa 

na danú situáciu vzťahujú sankčné opatrenia. V prípade potvrdenia nutnosti aplikovať na predmetné výdavky 

projektu sankčné opatrenia, poskytovateľ kvalifikuje takéto výdavky projektu ako neoprávnené.  

Osobitné dojednania týkajúce sa overovania medzinárodných sankcií sú ustanovené  v čl. 2 ods. 2.11 vzoru  

Zmluvy o NFP a v kap. 7 Príručky ku kontrole VO/O. 

 

4.4.2 Splnenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach  

Prijímateľ ani partner ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP nesmie byť podnikom 

v ťažkostiach. Na vyhodnotenie tejto skutočnosti je prijímateľ povinný do 10 pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o NFP predložiť poskytovateľovi potrebné údaje v súlade s Metodickým dokumentom 

riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 – posudzovanie podniku v ťažkostiach19 (ďalej 

len „MU RO PSK č. 12“) a príslušnou schémou štátnej pomoci (ak relevantné v zmysle výzvy). Uvedená 

 
19 Metodický dokument RO P SK 2021-2027 č. 12 - Metodické usmernenie k posudzovaniu podniku v ťažkostiach zverejnený na 
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/ 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/


            
 

20 
 

podmienka platí aj pre užívateľov projektu, ak sa projekt realizuje prostredníctvom užívateľov, a to ku dňu 

nadobudnutia účinnosti zmluvy s užívateľom alebo iného dokumentu preukazujúceho právny vzťah s 

užívateľom. Vo vzťahu k overeniu podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach vo vzťahu k novému prijímateľovi, 

novému partnerovi alebo k novému užívateľovi sa postupuje primerane podľa postupu uvedeného vo vzťahu k 

prijímateľovi. 

Prijímateľ v stanovenej lehote predkladá prostredníctvom ITMS21+: 

Typ prijímateľa  Predkladaná príloha  

Obec, mesto alebo vyšší územný celok  
Rozpočtová alebo príspevková organizácia  

1 4.4.2.a– Čestné vyhlásenie k vyhodnoteniu 
podniku v ťažkostiach – obce, mestá, VÚC, RO, PO 

Ostatné subjekty 4.4.2.b – Čestné vyhlásenie k vyhodnoteniu 
podniku v ťažkostiach – ostatné subjekty 

Tieto prílohy predkladá prijímateľ aj za partnera a užívateľa projektu. 

Poskytovateľ overuje splnenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach aj na základe údajov z účtovných 

závierok dostupných v registri účtovných závierok, pričom postupuje podľa kapitoly 6.3 „Druhá fáza overovania 

podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach“ MU RO PSK č. 12. V prípade, ak dotknutá účtovná závierka nie je 

dostupná v registri účtovných závierok, nie je daná dostatočná miera detailu účtovnej závierky, alebo existuje 

nejednoznačnosť overenia z dostupných údajov, prípadne existujú pochybnosti o pravdivosti čestného 

vyhlásenia, je prijímateľ povinný na základe žiadosti poskytovateľa poskytnúť súčinnosť pre účely overenia 

splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach.  

Poskytovateľ overuje údaje z prvej zverejnenej účtovnej závierky.vychádza zo schválenej účtovnej závierky 

za príslušný kalendárny rok.  

• V prípade subjektu, ktorý má povinnosť schvaľovať účtovnú závierku sa vychádza z účtovnej závierky 

schválenej príslušným orgánom subjektu a uloženej v registri účtovných závierok; ak je takýchto 

účtovných závierok za účtovné obdobie viac, za schválenú účtovnú závierku sa považuje tá, ktorá bola 

zo všetkých uložených účtovných závierok subjektu schválená ako prvá. Ak subjekt ešte nemá žiadnu 

účtovnú závierku schválenú príslušným orgánom subjektu a neuplynula ešte zákonná lehota na 

schválenie žiadnej účtovnej závierky, postupuje sa pri ňom, ako v prípade subjektu, ktorý nemá 

povinnosť schvaľovať účtovnú závierku. 

• V prípade subjektu, ktorý nemá povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, sa vychádza z účtovnej 

závierky, ktorá bola uložená v registri účtovných závierok; ak je takýchto účtovných závierok za účtovné 

obdobie viac, za schválenú účtovnú závierku sa považuje tá, ktorá bola zostavená ako prvá.  

Ak nie je možné určiť, ktorá účtovná závierka bola schválená/zostavená ako prvá, bude subjekt vyzvaný na 

vysvetlenie. 

V zmysle § 16 ods. 11 zákona o účtovníctve ak subjekt po schválení účtovnej závierky zistí, že údaje za 

predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (chyby v účtovníctve alebo v účtovnej závierke), účtovná 

jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v 

poznámkach. Z uvedeného dôvodu poskytovateľ vždy akceptuje iba prvú schválenú/zverejnenú (podľa typu 

subjektu uvedeného vyššie) účtovnú závierku. 

Poskytovateľ po vykonaní overenia splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach oznámi výsledok 

overenia prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+, a to najneskôr pred vyplatením prvej žiadosti o platbu. 

Poskytovateľ si preto vyhradzuje právo pozastaviť výkon administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu, 

do času vykonania tohto overenia.  

Zmluva o NFP automaticky zaniká uplatnením rozväzovacej podmienky podľa čl. 5 ods. 5.3 Zmluvy 

o NFP, ak podľa zistení poskytovateľa, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia o EFRR 

a KF2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia 

poskytovateľa prijímateľovi musí dôjsť najneskôr pred vyplatením prvej žiadosti o platbu.  

Osobitné dojednania týkajúce sa overovania splnenia podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach sú 

ustanovené  v čl. 4 ods. 4.5 a čl. 5 ods. 5.3 vzoru Zmluvy o NFP, ktorá je zverejnená na webovom sídle 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-

gescii-ro-pre-psk-sips/.. 

 

4.4.3 Predchádzanie riziku dvojitého financovania 

Zákaz dvojitého financovania je základnou zásadou ochrany finančných záujmov EÚ. Kombinácia 

financovania z rôznych programov EÚ je povolená len za predpokladu, že nedôjde k úhrade tých istých 

nákladov z viacerých zdrojov EÚ. Rovnaké pravidlo platí aj pre zdroj – štátny rozpočet na spolufinancovanie 

NFP. 

Prijímateľ sa v Zmluve o NFP zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú 

formu pomoci na realizáciu aktivít projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o NFP, ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov.  

Podľa Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na PO 2021-2027 sa za zdroj prijímateľa „považujú aj tie 

prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja NFP – prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 

na spolufinancovanie), ako napr. úver z banky alebo príspevok od tretej osoby.“. Tzn., že prijímateľ môže použiť 

na spolufinancovanie projektu aj prostriedky získané v súlade s právnymi predpismi z iného zdroja (s výnimkou 

zdroja NFP – prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie), napr. aj z regionálneho príspevku 

poskytovaného podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dotácie zo štátneho rozpočtu.  

Porušenie týchto povinností je podstatným porušením Zmluvy o NFP, v dôsledku ktorého je prijímateľ povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

Poskytovateľ overuje duplicitu výdavkov počas administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu a finančnej 

kontroly na mieste (kap. 4.13.2 a 4.13.3). 

 

4.5 Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR 

Úhrada finančných prostriedkov EÚ a ŠR sa realizuje na základe žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) 

predloženej prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP/ právoplatnosti Rozhodnutia. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak ŽoP obsahuje výdavky, vo 

vzťahu ku ktorým poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol ŽoP schváliť 

alebo existuje podozrenie na nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v ŽoP, je oprávnený pozastaviť 

schvaľovanie ŽoP. 

Prijímateľ odosiela ŽoP spolu s podpornou dokumentáciu definovanou poskytovateľom elektronicky 

prostredníctvom ITMS21+, alebo v prípade nedostupnosti ITMS21+ iným dohodnutým spôsobom.  

Základné podmienky úhrady prostriedkov a lehoty sú definované v čl. 10 a 11 VZP vzoru Zmluvy o  NFP.  

Detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania sú upravené v kap. 6 Príručky k 

finančnému riadeniu. 

 

4.6 Žiadosť o platbu a podporná dokumentácia 

ŽoP vypracováva a spolu s podpornou dokumentáciou predkladá poskytovateľovi prijímateľ alebo ním 

splnomocnená osoba na predkladanie ŽoP za nasledovných podmienok: 

a) ŽoP je predkladaná elektronicky prostredníctvom ITMS21+, prílohy k ŽoP sa vkladajú len do 

ITMS21+, bez potreby ich zaslania v listinnej podobe. Ak existuje problém s kapacitou predkladanej 

dokumentácie, riadiaci orgánposkytovateľ je oprávnený stanoviť iný spôsob predloženia dokumentácie. 

Posledná žiadosť o platbu je predkladaná s príznakom záverečná. Táto žiadosť o platbu plní funkciu 

záverečnej žiadosti o platbu; 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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b) v prípade kombinácie systémov financovania je ŽoP predkladaná len na jeden z uplatňovaných 

systémov financovania; 

c) v prípade projektu financovaného z oboch kategórií regiónov je predkladaná len jedna ŽoP za obe 

kategórie regiónov;  

d) v prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizuje aj partner platí, že: 

▪ systém financovania partnera sa uplatňuje podľa využívaného systému financovania prijímateľom 

zohľadňujúc pravidlá definované v Stratégiia financovania; 

▪ v prípade využívania systému zálohových platieb je ŽoP (poskytnutie zálohovej platby, zúčtovanie 

zálohovej platby) predkladaná vždy samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera (t. j. v jednej 

ŽoP nie je možné kombinovať nárokované finančné prostriedky prijímateľa a nárokované finančné 

prostriedky partnera); 

▪ v prípade využívania systému predfinancovania a systému refundácie nemusí byť ŽoP (poskytnutie 

predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, refundácia) predkladaná samostatne za prijímateľa 

a samostatne za partnera (t. j. v jednej ŽoP je možné kombinovať nárokované finančné prostriedky 

prijímateľa a nárokované finančné prostriedky partnera); 

▪ v prípade, ak prijímateľom je iný subjekt ako štátna rozpočtová organizácia a partnerom je štátna 

rozpočtová organizácia, partner štátna rozpočtová organizácia prijíma prostriedky od prijímateľa na 

samostatný účet definovaný v zmluve o partnerstve; 

e) minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 100,00 eur (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou prípadov 

nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania predfinancovania/zálohovej platby a záverečnej ŽoP. 

Poskytovateľ môže na základe vzájomnej dohody s prijímateľom stanoviť prísnejšie pravidlá na 

minimálnu výšku nárokovaných finančných prostriedkov v ŽoP. 

Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane poskytovateľa 

maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o NFP.  

Prijímateľ predkladá ŽoP priebežne počas realizácie hlavných aktivít projektu. ŽoP môže prijímateľ prvý raz 

podať najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP a začatí realizácie hlavných aktivít projektu podľa kap. 

4.3.  

ŽoP (s príznakom záverečná) prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od ukončenia realizácie 

hlavných aktivít projektu, ak poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto 

povinnosti. V prípade, ak k ukončeniu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o NFP, prijímateľ je povinný predložiť ŽoP (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP, ak poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie 

tejto povinnosti. 

Prijímateľ je oprávnený ŽoP vziať späť. Späťvzatie ŽoP predkladá prijímateľ prostredníctvom ITMS21+. 

Prijímateľ pri späťvzatí ŽoP uvedie dôvody na základe ktorých žiada vrátiť späť ŽoP.  

 

4.6.1 Predkladanie dokumentácie k ŽoP  

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v Zmluve o NFP/Rozhodnutí (podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené v čl. 

15  VZP Zmluvy o NFP/ čl. 11 Prílohy č. 1 Rozhodnutia. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť 

údajov uvedených v ŽoP. Poskytovateľ je počas administratívnej finančnej kontroly ŽoP a finančnej kontroly 

na mieste oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného 

druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre posúdenie ŽoP.   

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-2021-2027/
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Pokyny k predkladaniu dokumentácie k ŽoP pre prijímateľov ministerstvá a ostatné ústredné orgány 

štátnej správy sú uvedené v Prílohe č. 1 . Predkladanie dokumentácie k ŽoP pre ostatných prijímateľov sa 

riadi ustanoveniami týchto pokynov primerane.  

Súčasťou každej ŽoP je podporná dokumentácia (zaslaná prostredníctvom ITMS21+) – faktúry, resp. účtovné 

doklady rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a pod.  

Náležitosti účtovných dokladov 

Účtovné doklady musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu definované v § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o 

účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu:  

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu;  

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov;  

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva;  

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu;  

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia;  

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného 

prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o účtovníctve. 

Okrem uvedených náležitostí účtovných dokladov musia faktúry zároveň spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona 

o DPH (ak relevantné). 

Prijímateľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k účtovným dokladom v EUR zaokrúhlené 

na dve desatinné miesta bez centového vyrovnania. 

Dokumentáciu k ŽoP všeobecne tvorí: 

a) samotná ŽoP,  

b) účtovné, daňové doklady a podporná dokumentácia vrátane relevantnej dokumentácie preukazujúcej 

splnenie podmienky nespôsobovať významnú škodu vyplývajúcej z príslušnej Výzvy a jej prílohy 

s názvom „Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ 

(ďalej aj „DNSH“)“, 

c) ďalšie prílohy vyplývajúce zo Zmluvy o NFP, príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP, a príslušnej 

riadiacej dokumentácie, najmä Príručky k oprávnenosti výdavkov a tejto príručky.  

 

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA K ŽoP PRE NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE TYPY OPRÁVNENÝCH 

VÝDAVKOV: 

1. Predkladanie dokumentácie k ŽoP pre prijímateľov - ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 

správy sa riadi Pokynmi k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu pre prijímateľov: ministerstvá 

a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Metodického dokumentu Riadiaceho 

orgánu pre Program Slovensko č. 6 „Príručka pre prijímateľa“ (ďalej len „MD RO PSK č. 6“).  

V prípade národného projektu s názvom „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve 

štátu“ (ďalej len „NP NKP“) prijímateľ okrem dokumentácie uvedenej v MD RO PSK č. 6 predkladá k ŽoP 

(zúčtovanie zálohovej platby/poskytnutie predfinancovania/refundácia):  
▪ výzvu na zapojenie do NP vrátane jej zmien, resp. odkaz na zverejnenú výzvu a jej zmenu – predkladá 

sa len pri prvej ŽoP, resp. vždy pri prvej ŽoP predloženej po zmene výzvy na zapojenie do NP,     

▪ všetku dokumentácie k výberu žiadosti o zapojenie do NP príslušného užívateľa vrátane oznámenia o 

schválení žiadosti o zapojenie sa do NP, príslušných kontrolných zoznamov alebo dokumentov 

preukazujúcich overenia podmienok pre schválenie žiadosti o zapojenie do NP a uzatvorenie zmluvy 

medzi prijímateľom a užívateľom – predkladá sa len raz pri prvej ŽoP za príslušného užívateľa, 

▪ záznam z výberu žiadostí o zapojenie sa do NP z príslušného kola výzvy - predkladá sa len raz pri prvej 

ŽoP predloženej za príslušné hodnotiace kolo výzvy, 

https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/?ucinnost=09.11.2025#paragraf-32.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/?ucinnost=09.11.2025#paragraf-32.odsek-3.pismeno-c
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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▪ zmluvu uzatvorenú medzi prijímateľom a užívateľom na realizáciu obnovy konkrétnej NKP (odkaz na 

zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vrátane jej dodatkov) vrátane položkového rozpočtu – 

predkladá sa len pri prvej ŽoP za príslušného užívateľa alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve po 

nadobudnutí jeho účinnosti, 

▪ žiadosť o platbu užívateľa (ďalej len „ŽoPU“), 

▪ zoznam výdavkov predložených v ŽoPU k príslušnej skupine oprávnených výdavkov - podľa bodu 2 

uvedeného nižšie (tak, ako je uvedené pre prijímateľov mimo ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy),  

▪ dokumentáciu o vykonaní finančnej kontroly pred úhradou ŽoPU (Správa z kontroly VO/ŽoPU/FKnM, 

príslušné KZ),  

▪ žiadosť o uvoľnenie finančných prostriedkov / platobný príkaz,  

▪ výpis z účtu preukazujúci úhradu výdavkov užívateľovi, 

▪ formulár o vykonanej matematickej kontrole ŽoPU vo formáte MS Excel s identifikáciou jednotlivých  

zmlúv s dodávateľmi, faktúr a položiek rozpočtu projektu užívateľa, z ktorého je zrejmé overenie 

oprávnenosti výdavkov, neprekročenie výšky zazmluvnených finančných prostriedkov uvedených 

v zmluve medzi prijímateľom a užívateľom a dodržanie limitov uvedených v Prílohe č. 4 výzvy na 

prípravu a predloženie národného projektu - za každého užívateľa zvlášť. 

2. Predkladanie dokumentácie k ŽoP pre prijímateľov mimo ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy sa riadia ustanoveniami Príručky k oprávnenosti výdavkov, pričom prijímateľ 

v prípadoch uvedených nižšie predkladá k ŽoP nasledovné doklady20:  

a) Nákup pozemkov / nákup stavieb 

▪ znalecký posudok na účel ocenenia pozemku nie starší ako je uvedené v príslušnej výzve na 

predkladanie ŽoNFP (ak ešte nebol predložený), 

▪ kúpna zmluva (ak ešte nebola predložená),  

▪ doklad preukazujúci vlastnícke práva k pozemku21 / vyrozumenie katastrálneho odboru príslušného 

okresného úradu o zapísaní vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností (ak je to 

relevantné), 

▪ doklad o tom, že žiadateľ/prijímateľ, ani žiadny z predchádzajúcich vlastníkov pozemku/stavby 

nezískal príspevok zo všeobecného rozpočtu EÚ na nákup daného pozemku / danej stavby, napr. 

formou čestného vyhlásenia, 

▪ účtovný doklad, 

▪ doklad o úhrade, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP), 

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné), 

▪ protokol o prevzatí pozemku/stavby od predávajúceho subjektu vrátane mena, priezviska a podpisu 

zodpovednej osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia, 

▪ doklad o zaradení majetku do užívania / inventárna karta, 

▪ poistná zmluva22 vrátane dodatkov a doklad o úhrade poistnej sumy (ak relevantné a ak ešte nebola 

predložená) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia v prospech poskytovateľa alebo 

Príloha 4.16.2.a Vyhlásenie o prijatí záväzku k majetku/ Príloha 4.16.2.b Vyhlásenie o prijatí 

záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť (v prípadoch uvedených v kap. 4.16.2). 

b) Prípravná a projektová dokumentácia 

 
20 Povinnosť predloženia dokladov sa rovnako vzťahuje aj na partnera. 
21 Poskytovateľ nevyžaduje na preukázanie majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z LV s výnimkou, 
ak z technických dôvodov nie je možné získať výpis z LV prostredníctvom integračnej funkcie ITMS21+, ani prostredníctvom 
informačného systému katastra nehnuteľností. V takom prípade môže poskytovateľ v rámci výzvy na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí ŽoP dožiadať predloženie výpisu z LV, pričom tento nesmie byť starší ako 30 dní ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí 
ŽoP. 
22 V prípade, ak prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu 
zverejniť. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
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▪ písomná zmluva vrátane dodatkov / objednávka (ak výsledkom VO nie je uzatvorenie zmluvy), ak 

ešte neboli predložené,  

▪ dokumentácia, ktorá je výstupom projektu (v elektronickej podobe, príp. na nosiči dát), 

▪ dodací list alebo preberací protokol, vrátane mena, priezviska a podpisu zodpovednej osoby 

prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia, 

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad,  

▪ doklad o úhrade, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP).  

c) Stavebné práce 

▪ písomná zmluva so zhotoviteľom vrátane dodatkov k takejto zmluve (ak ešte neboli predložené)23;  

▪ stavebný rozpočet (ocenený výkaz výmer), predkladá sa aj elektronicky vo formáte xls alebo.xlsx (ak 

ešte nebol predložený)24, 

▪ protokol o prevzatí staveniska,  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad,  

▪ zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach - tvorí prílohu faktúry, na ktorom 

zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené 

v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky objednávateľa 

uplatnené v rámci zmluvy o dielo, potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom, 

▪ stavebný denník, 

▪ súpis vykonaných prác a dodávok (predkladá sa aj elektronicky vo formáte xls alebo xlsx a tvorí 

prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom); 

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom 

rozpočte/ocenenom výkaze výmer, 

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných 

zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer, 

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, 

- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so 

zmluvou, 

▪ dodacie listy (ak relevantné) vrátane mena, priezviska a podpisu zodpovednej osoby prijímateľa 

potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia,  

▪ fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie prác,  

▪ doklad o úhrade,  

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ poistná zmluva25 vrátane dodatkov a doklad o úhrade poistnej sumy (ak relevantné a ak ešte nebola 

predložená) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia v prospech poskytovateľa alebo 

Príloha 4.16.2.a Vyhlásenie o prijatí záväzku k  majetku/ Príloha 4.16.2.b Vyhlásenie o prijatí 

záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť (v prípadoch uvedených v kap. 4.16.2),  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné),  

▪ v prípade ukončenia stavebných prác: 

- preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru,   

- geodetické porealizačné zameranie stavby (ak relevantné),  

- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia potvrdená stavebným dozorom, 

- doklad o zaradení majetku do užívania a inventárna karta,  

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie26 (ak relevantné).  

d) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (okrem nehnuteľností) 

 
23 Relevantné pri prvom uplatnení predmetných výdavkov, alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve s dodávateľom. 
24 Relevantné pri prvom uplatnení predmetných výdavkov, alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve s dodávateľom. 
25 V prípade, ak prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu 
zverejniť. 
26 Ak ukončenie stavebných prác predstavuje zároveň aj ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, prijímateľ postupuje podľa 
definície ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 písm. b) bod (i) alebo (iii) VZP k Zmluve o NFP. 
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▪ písomná zmluva s dodávateľom, resp. držiteľom práv vrátane dodatkov (napr. autorských, práv 

duševného vlastníctva) / objednávka (ak výsledkom VO nie je uzatvorenie zmluvy), ak ešte neboli 

predložené27,  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad,  

▪ dodací list a/alebo preberací protokol, vrátane mena, priezviska a podpisu zodpovednej osoby 

prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia (ak relevantné),  

▪ protokol o zaškolení, skúšobnej prevádzke (ak relevantné),  

▪ fotodokumentácia obstaraného majetku vrátane výrobných štítkov (ak relevantné),  

▪ doklad o úhrade,  

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ doklad o zaradení majetku do užívania a inventárna karta majetku (ak relevantné),  

▪ poistná zmluva28 alebo dodatok k nej a doklad o úhrade poistnej sumy (ak relevantné a ak ešte 

nebola predložená) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia v prospech poskytovateľa 

alebo Príloha 4.16.2.a Vyhlásenie o prijatí záväzku k  majetku/ Príloha 4.16.2.b Vyhlásenie o prijatí 

záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť (v prípadoch uvedených v kap. 4.16.2), 

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné).  

e) Zásoby 

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov k takejto zmluve / objednávka (ak výsledkom VO 

nie je uzatvorenie zmluvy), ak ešte neboli predložené29,  

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad;  

▪ dodací list alebo preberací protokol vrátane mena, priezviska a podpisu zodpovednej osoby 

prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia;  

▪ doklad o úhrade, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ poistná zmluva30 vrátane dodatkov a doklad o úhrade poistnej sumy (ak relevantné a ak ešte nebola 

predložená) vrátane dokladu preukazujúceho vinkuláciu poistenia v prospech poskytovateľa alebo 

Príloha 4.16.2.a Vyhlásenie o prijatí záväzku k  majetku/ Príloha 4.16.2.b Vyhlásenie o prijatí 

záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť (v prípadoch uvedených v kap. 4.16.2), 

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné). 

f) Osobné výdavky  

Osobné výdavky môžu byť zo strany prijímateľa predkladané len v rámci ŽoP typu refundácia alebo 

zúčtovanie zálohovej platby v súlade s ustanoveniami uvedenými v kap. 4.7.  

 Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy: 

▪ pracovná zmluva zamestnanca (kópia) spolu s náplňou práce relevantnej pre projekt a platový 

dekrét, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným dokumentom31, 

▪ identifikácia účtu zamestnanca (ak nie je účet identifikovaný v zmluvnom vzťahu), 

▪ doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov: 

- štruktúrovaný profesijný životopis32; preukazujúci, že zamestnanec, ktorého mzdové výdavky 

sú predmetom financovania z fondov EÚ, má pre danú pracovnú pozíciu alebo na práce 

vykonávané na projekte potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť, 

- doklad o dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu), 

 
27 Relevantné pri prvom uplatnení predmetných výdavkov, alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve s dodávateľom. 
28 V prípade, ak prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu 
zverejniť. 
29 Relevantné pri prvom uplatnení predmetných výdavkov, alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve s dodávateľom. 
30 V prípade, ak prijímateľ spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je povinný túto poistnú zmluvu 
zverejniť. 
31 Relevantné pri prvom uplatnení osobných výdavkov príslušného zamestnanca, alebo vždy po uzavretí dodatku k pracovnej 
zmluve. 
32 Relevantné pri prvom uplatnení osobných výdavkov príslušného zamestnanca. 
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- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe vyžadovanej pre príslušnú pracovnú 

pozíciu, resp. ekvivalentný dokument (napr. čestné vyhlásenie zamestnanca o dĺžke odbornej 

praxe, ak dĺžku odbornej praxe nemôže potvrdiť zamestnávateľ), 

▪ pracovný výkaz (Príloha 4.6.1.a) - scan originálu uchovávaného u prijímateľa a zároveň v 

editovateľnom formáte xls alebo xlsx;  

▪ výplatná páska/mzdový list, resp. iný relevantný doklad33; 

▪ výpis z bankového účtu potvrdzujúci reálnu úhradu – prijímateľ/partner je povinný označiť na 

bankovom výpise okrem úhrady oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody do 

Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane dane z príjmov fyzických osôb, 

▪ mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti 

a mesačný výkaz Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, minimálne prvá strana,  

▪ prezenčná listina, časový harmonogram a fotodokumentácia (relevantné v prípade vzdelávacích 

aktivít) podpísaná osobou vykonávajúcou vzdelávaciu aktivitu a účastníkmi vzdelávacej aktivity, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ sumarizačný hárok (Príloha 4.6.1.b) - v editovateľnom formáte xls alebo xlsx,  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné). 

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru: 

▪ dohoda uzatvorená v zmysle Zákonníka práce (kópia) spolu s náplňou práce relevantnej pre projekt 

a výška odmeny, vrátane dodatkov k vyššie uvedeným dokumentom34,  

▪ identifikácia účtu zamestnanca (ak nie je účet identifikovaný v dohode), 

▪ doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov: 

- štruktúrovaný profesijný životopis35; preukazujúci, že zamestnanec, ktorého mzdové výdavky 

sú predmetom financovania z fondov EÚ, má pre danú pracovnú pozíciu alebo na práce 

vykonávané na projekte potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť, 

- doklad o dosiahnutom vzdelaní (kópia dokladu), 

- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe vyžadovanej pre príslušnú pracovnú 

pozíciu, resp. ekvivalentný dokument (napr. čestné vyhlásenie zamestnanca o dĺžke odbornej 

praxe, ak dĺžku odbornej praxe nemôže potvrdiť zamestnávateľ), 

▪ pracovný výkaz (Príloha 4.6.1.a) - scan originálu uchovávaného u prijímateľa a zároveň v 

editovateľnom formáte xls alebo xlsx, 

▪ výplatná páska/mzdový list, resp. iný relevantný doklad36; 

▪ výpis z bankového účtu potvrdzujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na bankovom 

výpise okrem úhrady oprávnenej odmeny zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody do Sociálnej 

poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane dane z príjmov fyzických osôb, 

▪ mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti 

a mesačný výkaz Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, minimálne prvá strana,  

▪ prezenčná listina, časový harmonogram a fotodokumentácia (relevantné v prípade vzdelávacích 

aktivít) podpísaná osobou vykonávajúcou vzdelávaciu aktivitu a účastníkmi vzdelávacej aktivity, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ sumarizačný hárok (Príloha 4.6.1.b) - v editovateľnom formáte xls alebo xlsx,  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné). 

Pri predkladaní pracovných výkazov platí, že zamestnanec, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na 

projekte na plný pracovný úväzok, pracovný výkaz nevypracováva. Pracovný výkaz nie je potrebné 

vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok v zmysle článku 55 

odsek 5 NSU, ak má zamestnanec v pracovnej zmluve stanovený pomer z plnohodnotného pracovného 

času, na základe ktorého pracuje na projekte. Zároveň platí, že poskytovateľ je oprávnený, s cieľom 

 
33 Interný účtovný doklad – rekapitulácia miezd môže poskytovateľ dožiadať pri výkone FKnM. 
34 Relevantné pri prvom uplatnení osobných výdavkov príslušného zamestnanca, alebo vždy po uzavretí dodatku k dohode. 
35 Relevantné pri prvom uplatnení osobných výdavkov príslušného zamestnanca. 
36 Interný účtovný doklad – rekapitulácia miezd môže poskytovateľ dožiadať pri výkone FKnM. 
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overiť neprekrývanie sa výdavkov, vyžiadať si alebo overiť prostredníctvom FKnM aj ďalšiu 

dokumentáciu (napr. evidencia pracovného času u prijímateľa/partnera). 

PREDKLADANIE SUMARIZAČNÝCH HÁRKOV  

Prvá ŽoP obsahujúca osobné výdavky za konkrétneho zamestnanca musí obsahovať všetku 

podpornú dokumentáciu k osobným výdavkom uvedenú vyššie vrátane sumarizačného hárku 

(ďalej aj „SH“). 

V ďalšej ŽoP, v ktorej budú nárokované/deklarované osobné výdavky za konkrétneho zamestnanca 

uvedeného v niektorej predchádzajúcej ŽoP, bude prijímateľ využívať spôsob dokladovania osobných 

výdavkov už len prostredníctvom SH. V tomto prípade je prijímateľ (aj za partnera) povinný vo vzťahu 

k príslušnému zamestnancovi predkladať k ŽoP nasledovnú dokumentáciu:  

▪ sumarizačný hárok (Príloha 4.6.1.b) - v editovateľnom formáte xlsx, 

▪ všetky dodatky k pracovnej zmluve / dohode o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti v 

prípade, ak boli uzavreté po predložení prvej ŽoP za konkrétneho zamestnanca,  

▪ pracovný výkaz (Príloha 4.6.1.a) - scan originálu uchovávaného u prijímateľa a zároveň v 

editovateľnom formáte xls alebo xlsx, ak relevantné,  

▪ výpis z bankového účtu potvrdzujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na bankovom 

výpise okrem úhrady oprávnenej mzdy/odmeny zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody do 

Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane dane z príjmov fyzických osôb, 

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP).  

Použitie „systému sumarizačných hárkov“, pri druhej a ďalšej ŽoP ruší povinnosť prijímateľa 

predkladať poskytovateľovi väčšinu štandardne zasielanej podpornej dokumentácie pri 

dokladovaní osobných výdavkov. Prijímateľ však má povinnosť uchovávať u seba všetky účtovné 

doklady a podpornú dokumentáciu k uvedeným výdavkom, ktorá musí byť k dispozícii pre výkon FKnM 

zo strany poskytovateľa.  

Výnimkou z vyššie uvedeného pravidla je skutočnosť, kedy v rámci prvej ŽoP poskytovateľ zistí 

nekorektné vypĺňanie sumarizačných hárkov. V tomto prípade je poskytovateľ oprávnený v Správe z 

kontroly ŽoP stanoviť potrebu predkladania všetkej podpornej dokumentácie k osobným výdavkom, a to 

až do času, kedy nebude preukázaný súlad údajov so sumarizačným hárkom. Ukončenie potreby 

predkladania všetkej podpornej dokumentácie k osobným výdavkom poskytovateľ uvedie opäť v Správe 

z kontroly ŽoP.  

Týmto nie je dotknuté oprávnenie poskytovateľa vyžiadať si potrebnú podpornú dokumentáciu v rámci 

akejkoľvek FK ŽoP.  

Ak v priebehu implementácie projektu dôjde k výmene alebo doplneniu osôb pracujúcich na 

projekte, prijímateľ je povinný podpornú dokumentáciu (pracovnú zmluvu/dohodu, ich dodatky, náplň 

práce, rozhodnutie o plate, životopis, pracovný výkaz a iné doklady podľa požiadavky poskytovateľa) 

týkajúcu sa nových osôb predložiť poskytovateľovi v rámci ŽoP, v ktorej prvýkrát deklaruje dotknuté 

osobné výdavky. Prijímateľ je povinný predkladať podpornú dokumentáciu aj v prípade zmien v už 

predloženej dokumentácii (dodatky k pracovnej zmluve/dohode, zmena náplne práce, nové rozhodnutie 

o plate a iné). 

g) Služby zabezpečené dodávateľským spôsobom 

▪ písomná zmluva s dodávateľom vrátane dodatkov / objednávka (ak výsledkom VO nie je uzatvorenie 

zmluvy), ak ešte neboli predložené37, 

▪ faktúra alebo rovnocenný účtovný doklad,  

 
37 Relevantné pri prvom uplatnení predmetných výdavkov, alebo vždy po uzavretí dodatku k zmluve s dodávateľom. 
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▪ preberací protokol38 o poskytnutí príslušných služieb39 vrátane mena, priezviska a podpisu 

zodpovednej osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia (ak relevantné),  

▪ výstupy z poskytnutých služieb (napr. výsledky zmluvného výskumu, posudky, analýzy, štúdie, 

fotodokumentácia, a pod.) v elektronickej podobe (ak relevantné), 

▪ prezenčná listina, časový harmonogram a fotodokumentácia podpísaná osobou vykonávajúcou 

službu a účastníkmi poskytnutej služby (ak relevantné),  

▪ doklad o úhrade,   

▪ zmluva o bankovom účte (v prípade, ak bola úhrada realizovaná z iného účtu prijímateľa, ako je 

uvedený v Zmluve o NFP),  

▪ spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné).  

h) Paušálna sadzba na nepriame výdavky 

Paušálnu sadzbu na nepriame výdavky si prijímateľ uplatňuje len vtedy, ak táto skupina výdavkov 

bola uvedená v schválenej ŽoNFP a je súčasťou rozpočtu projektu v Zmluve o NFP. Celková 

výška nepriamych výdavkov podporných aktivít vzniknutých v dôsledku realizácie hlavných aktivít 

projektu sa vypočíta ako súčin oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu a stanovenej 

paušálnej sadzby. Paušálnu sadzbu na nepriame výdavky, si uplatňuje prijímateľ v každej ŽoP typu 

refundácia, poskytnutie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby40, pričom nemôže dôjsť k 

prekročeniu stanoveného percenta paušálnej sadzby. Ak prijímateľ predloží ŽoP bez uplatnenia 

paušálnej sadzby na nepriame výdavky, nie je možné uplatniť si zostávajúcu paušálnu sadzbu 

v ďalšej ŽoP dodatočne.  

Pri výpočte výšky nepriamych výdavkov formou paušálnej sadzby sa uplatňuje zaokrúhľovanie na 2 

desatinné miesta nadol.  

Prijímateľ nepredkladá žiadnu podpornú dokumentáciu k uplatneniu paušálnej sadzby na 

nepriame výdavky. Kontrola výšky nepriamych výdavkov sa vykonáva kontrolou vecnej, časovej a 

územnej oprávnenosti výdavkov v rámci hlavných aktivít projektu (čím sa vytvorí základňa pre výpočet 

výšky nepriamych výdavkov vzniknutých v dôsledku realizácie hlavných aktivít projektu) a kontrolou 

aplikovania správnej výšky paušálnej sadzby a matematického výpočtu výšky nepriamych výdavkov 

projektu. Preukazovanie nepriamych výdavkov faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej 

preukaznej hodnoty sa na účely kontroly súm výdavkov vykazovaných prostredníctvom paušálnej 

sadzby nevzťahuje.  

V prípade zníženia oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (napr. na základe zistení FK ŽoP, 

FKnM), ktorých hodnota tvorí základňu pre výpočet paušálnej sadzby, sa zodpovedajúco zníži súvisiaca 

suma paušálnej sadzby (t. j. suma nepriamych výdavkov vypočítaná uplatnením paušálnej sadzby sa 

úmerne upraví, ak bola upravená hodnota výdavkov základne, na ktoré sa paušálna sadzba uplatňuje). 

Uplatnenie paušálnej sadzby na nepriame výdavky neoslobodzuje prijímateľa/partnera od 

povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EÚ. 

i) Daň z pridanej hodnoty 

Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“) je neoprávneným výdavkom okrem prípadov, kedy nie je 

možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy SR. DPH nie je oprávneným výdavkom v prípade, 

že Prijímateľ má nárok na jej odpočet na vstupe. Nárok na odpočet je vymedzený zákonom o DPH.  

Oprávnená DPH sa vzťahuje len k plneniam, ktoré sú považované za oprávnené. V prípade, ak je 

výdavok oprávnený iba čiastočne, DPH vzťahujúca sa k tomuto výdavku je oprávneným výdavkom v 

rovnakom pomere. Pri implementácii projektov je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k dvojitému 

financovaniu DPH, t. j. aj z finančných prostriedkov NFP a aj v rámci možnosti odpočtu DPH. 

 
38 Poskytovateľ v prípade potreby má právo stanoviť ako súčasť preberacieho protokolu aj pracovný výkaz alebo sumarizačný hárok 
z dôvodu preukázania dodaných služieb. 
39 Poskytovateľ v prípade potreby má právo stanoviť ako súčasť preberacieho protokolu aj pracovný výkaz alebo sumarizačný hárok 
z dôvodu preukázania dodaných služieb. 
40 V prípade ŽoP typu poskytnutie zálohovej platby si prijímateľ do výšky zálohovej platby započíta aj paušálnu sadzbu, ktorú zúčtuje 
v ŽoP typu zúčtovanie zálohovej platby. 
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Po prijatí ŽoP vykoná poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu ŽoP a v prípade potreby aj finančnú 

kontrolu na mieste podľa postupov uvedených v kap. 4.13.2 a kap. 4.13.3. Poskytovateľ je počas kontroly 

oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu 

súčinnosti nad rámec uvedených pokynov, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre overenie vykonanie 

AFK ŽoP. Na vyžiadanie poskytovateľa je prijímateľ povinný predložiť k ŽoP aj informácie o monitorovacích 

údajoch na úrovni projektu, stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte 

ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou projektu.   

Osobitné dojednania ohľadom predkladania ŽoP sú uvedené v čl. 4 odsek 4.1 Zmluvy o NFP.  

Termíny a spôsob predkladania ŽoP pre jednotlivé typy financovania je spracovanýsú uvedené v kap. 6 

Príručky k finančnému riadeniu.  

Formuláre a pokyny k vypĺňaniu ŽoP sú definované v Usmernení č. 1-2023-U k základnému rozsahu údajov 

evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027.  

Všeobecné pravidlá dokladovania výdavkov sú stanovené v kap. 3 a 4 Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

Pravidlá dokladovania dokumentácie k ŽoP pre prijímateľov, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány 

štátnej správy, sú stanovené v Prílohe č. 1 Metodického dokumentu Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 

č. 6 „Príručka pre prijímateľa“ 

 

4.7 Spôsoby financovania projektov 

Financovanie projektov je možné uplatniť systémom: 

a) predfinancovania, 

b) zálohových platieb, 

c) refundácie.  

Prijímateľ môže kombinovať systém zálohových platieb, predfinancovania a refundácie pri dodržaní 

podmienok definovaných v Príručke k finančnému riadeniu a podmienok stanovených v Zmluve o NFP, pričom 

je potrebné zvážiť vhodnosť využívania kombinácie financovania vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru 

projektových aktivít. 

Jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky 

realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými 

systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie 

predfinancovania) a samostatne ŽoP (priebežná platba). 

V prípade systému predfinancovania je prijímateľ povinný predložiť ŽoP (poskytnutie predfinancovania) 

bezodkladne41 v lehote splatnosti záväzku. Ak prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v 

lehote splatnosti záväzku (ŽoP predloží po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP predloží v neprimerane krátkej 

lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, poskytovateľ môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za 

podmienky, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ.  

Kombinovanie systému predfinancovania so systémom zálohových platieb je možné iba za podmienky, 

že sú jasne identifikované typy výdavkov (rozpočtové položky projektu) určené pre systém predfinancovania a 

systém zálohových platieb na účely výpočtu maximálnej výšky poskytnutej zálohovej platby. Prijímateľ v 

spolupráci s poskytovateľom pred prvou žiadosťou o poskytnutie zálohovej platby zabezpečí identifikáciu 

jednotlivých typov výdavkov (rozpočtových položiek projektu), ktoré budú financované systémom zálohovej 

platby. 

Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v eurách 

len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených výdavkov 

 
41 Bezodkladne v zmysle kap. 2 tejto príručky znamená do 7 pracovných dní, odkedy sa účtovný doklad dostal do dispozície 
prijímateľa (napr. odo dňa doručenia účtovného dokladu prijímateľovi). 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
file://///data/SIROP/05_Metodika/07_AKTUALIZACIA%20METODIKY/Príručka%20pre%20prijímateľa/PpP%20PSK%20SIPS_verzia%202.0/Prílohe%20č.%201%20Metodického%20dokumentu%20Riadiaceho%20orgánu%20pre%20Program%20Slovensko%20č.%206%20
file://///data/SIROP/05_Metodika/07_AKTUALIZACIA%20METODIKY/Príručka%20pre%20prijímateľa/PpP%20PSK%20SIPS_verzia%202.0/Prílohe%20č.%201%20Metodického%20dokumentu%20Riadiaceho%20orgánu%20pre%20Program%20Slovensko%20č.%206%20
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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projektu. V prípade, ak prijímateľ má povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená 

zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt. 

Detailné postupy pre jednotlivé systémy financovania a lehoty realizácie platieb upravuje kap. 6 príručky 

k finančnému riadeniu. 

 

4.7.1 Preddavkové platby 

Preddavkovou platbou sa rozumie úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech 

dodávateľa/zhotoviteľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov/ poskytnutím služieb alebo vykonaním 

stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a za účtovný doklad 

sa považuje doklad (tzv. „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“), na základe ktorého je uhrádzaná 

preddavková platba prijímateľom dodávateľovi/zhotoviteľovi.  

Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom, pričom 

samotný systém platieb na úrovni poskytovateľ – prijímateľ, t. j. predfinancovanie, zálohové platby, refundácia 

týmto nie je dotknutý. Preddavkové platby je možné využiť v rámci každého systému financovania. 

Preddavkovou platbou sa nefinancujú podporné aktivity projektu. 

Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb je potrebné 

dodržať nasledujúce pravidlá: 

1. Úhrada preddavkovej platby, t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa musí byť 

realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky stanovené 

vo Výzve a v Zmluve o NFP.  

2. Výdavok musí spĺňať všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a Zmluvy o NFP. Pre uplatnenie 

výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb, je potrebné, aby Zmluva o NFP umožňovala 

uplatnenie výdavkov prostredníctvom preddavkových platieb. 

3. Preddavkové platby je možné využiť iba v rámci tried oprávnených výdavkov 01 – Dlhodobý nehmotný 

majetok a 02 – Dlhodobý hmotný majetok.  

4. Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami VO/O a rovnako musí byť v súlade s 

podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom42 a bežnou obchodnou 

praxou. Možnosť poskytovania preddavkových platieb preto musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy 

uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom, ktorá bola výsledkom verejného 

obstarávania, keďže poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by 

predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný. 

5. Predmet plnenia, ktorý bol uhradený na základe preddavkovej platby, musí byť skutočne dodaný v čase 

realizácie projektu, najneskôr do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo do 12 mesiacov 

od poskytnutia preddavkovej platby dodávateľovi/zhotoviteľovi, podľa toho, ktorý termín nastane skôr.  

6. Prijímateľ zahrnie účtovné doklady, na základe ktorých bola, resp. bude preddavková platba uhradená, 

do ŽoP. Prijímateľ nie je povinný predkladať samostatné ŽoP obsahujúce výlučne účtovné doklady, na 

základe ktorých bola, resp. bude preddavková platba uhradená.  

7. Prijímateľ predkladá poskytovateľovi zúčtovanie preddavkovej platby na formulári Doplňujúce údaje k 

preukázaniu dodania predmetu plnenia (Príloha č. 34.7.1 _Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia) spolu s ďalšími relevantnými povinnými prílohami. V prípade nesplnenia dodania 

predmetu plnenia poskytovateľ zaeviduje nezrovnalosť a vystaviť žiadosť o vrátenie finančných 

prostriedkov. 

8. V zmysle ustanovení článku 4 VZP je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa o dodaní tovarov 

alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

 
42 Prípadné úpravy zmluvy s dodávateľom bude poskytovateľ posudzovať v súlade s Príručkou k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania   

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/


            
 

32 
 

preddavkovej platby prijímateľom dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej 

podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o dodaní tovarov alebo 

vykonaní stavebných prác bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako 

v lehote určenej poskytovateľom.  

9. Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť 

poskytovateľovi najneskôr spolu s predložením formulára Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia (Príloha č. 34.7.1) spolu s predložením zúčtovacej faktúry. Prijímateľ v tomto prípade 

bez zbytočného odkladu kontaktuje príslušného PM, ktorý mu poskytne viac informácií. Vysporiadanie 

identifikovaných nezrovnalostí a vratiek z preddavkových platieb nie je týmto odsekom dotknuté. 

10. Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje poskytovateľ z hľadiska 

splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia rozhodne o jeho 

oprávnenosti alebo neoprávnenosti. 

Poskytovateľ pri využití preddavkových platieb vykoná kontrolu dodania predmetu plnenia formou 

administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste. Poskytovateľ výkonom kontroly musí 

získať dostatočné uistenie sa o reálnom dodaní predmetu plnenia. Za týmto účelom poskytovateľ vykoná FKnM 

v prípadoch, ak z predloženej dokumentácie k zúčtovaniu preddavkovej platby môže vzniknúť pochybnosť, že 

predmet plnenia bol dodaný alebo že bol dodaný v súlade so zmluvnými podmienkami, resp. existuje akékoľvek 

podozrenie, že mohlo dôjsť k neoprávneným výdavkom, zneužitiu alebo neúčelnému použitiu preddavkovej 

platby. 

V rámci kontroly účtovníctva prijímateľa sa v prípade aplikácie poskytovania preddavkových platieb kontroluje 

najmä správne účtovanie v účtovníctve prijímateľa ((t. j. zaúčtovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktúry, 

zúčtovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok)). 

V rámci kontroly skutočného dodania tovarov a vykonania stavebných prác s plným súladom s požiadavkami 

a podmienkami stanovenými v Zmluve o NFP sa v prípade aplikácie poskytovania preddavkových platieb 

kontroluje skutočné dodanie tovarov alebo vykonanie stavebných prác deklarovaných na faktúrach a iných 

relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ ako súčasť zúčtovania preddavkovej platby. 

 

4.8 Účty prijímateľa 

Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prijímateľovi na bankové účty v súlade so Zmluvou o  NFP, resp. 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov pre prijímateľa štátna rozpočtová organizácia. Prijímateľ oznamuje 

používanie účtov prostredníctvom ITMS21+.  

Účet/účty prijímateľa určené na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu nie sú 

úročené a sú vedené v eur (neplatí pre systém refundácie).  

Číslo účtu prijímateľa sa uvádza v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP - Predmet podpory NFP. Tento účet musí mať 

prijímateľ otvorený až do finančného ukončenia projektu43.  

Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi 

bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia na výdavkový účet prijímateľa. 

 
43 Definícia  finančného ukončenia projektu  je stanovená v článku 1 ods. 3 VZP zmluvy. 
 

Dodávateľ, ktorý je platca DPH, je na základe prijatého preddavku povinný vystaviť prijímateľovi faktúru 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom 

dodaní tovaru/služieb/stavebných prác.  

Dodávateľ, ktorý nie je platca DPH, je povinný vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom dodaní 

tovaru/služieb/stavebných prác. 
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Všetky náklady spojené s realizáciou platieb z účtu prijímateľa otvoreného v zahraničnej banke znáša 

samotný prijímateľ. 

Podrobnosti, týkajúce sa účtu prijímateľa podľa typu prijímateľa, zmeny účtu, možnosti a podmienky využitia 

iných účtov, zapojenia zriaďovateľov do finančných tokov, sú bližšie stanovené v kap. 5.1 aktuálne platnej 

Príručky k finančnému riadeniu.  

 

4.9 Účtovníctvo projektu 

V oblasti účtovania o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu/projektov, ktoré sú predmetom 

účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, je prijímateľ povinný viesť samostatný účtovný systém alebo vhodnú 

analytickú evidenciu účtov pre všetky transakcie súvisiace s projektom v súlade s § 38 zákona o príspevkoch 

fondov EÚ. Zákon nevylučuje, že predmetom analytického účtovania nemôžu byť aj iné skutočnosti ako 

účtovanie o poskytnutom NFP, t. j. príjmy a náklady vznikajúce v dôsledku realizácie projektu mimo 

poskytnutého NFP. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri realizácii aktivít projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania 

a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov zapojený do riadenia, auditu a kontroly. 

Prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie aktivít projektu a udržateľnosti projektu používať predmet 

projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci projektu z NFP 

alebo z jeho časti výlučne pri výkone vlastnej činnosti v rámci projektu a zaradiť ho do svojho majetku pri 

dodržaní príslušných právnych predpisov. 

Prijímateľ, partner, užívateľ, ktorý je účtovnou jednotkou, účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa projektu: 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov (rozšírením syntetických účtov, napr. 321 

xxx, 042 xxx, pričom identifikátor xxx predstavuje odlíšenie výhradne pre daný projekt) alebo v 

analytickej evidencii vedenej v elektronickej podobe v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov (napr. pomocou prvkov, resp. stredísk, pričom daný projekt vystupuje ako 

samostatný prvok, resp. stredisko), ak prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva, 

b) v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v 

sústave jednoduchého účtovníctva. 

Prijímateľ, partner, užívateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch 

v nich.  

Prijímateľ, partner, užívateľ je povinný v rámci výkonu FKnM na základe Zmluvy o NFP umožniť výkon kontroly 

účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia 

NFP sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému 

o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty 

hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka). 

Povinnosti prijímateľa a partnera v súvislosti s účtovaním projektu sú stanovené v čl. 12 VZP k vzoru Zmluvy o  

NFP.  

Podrobnejšie pravidlá pre prijímateľa ohľadom účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa projektu sú definované 

v § 38 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v zákone o účtovníctve. 

 

4.10 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov 

4.10.1 Nezrovnalosť 

Pod nezrovnalosťou sa rozumie akékoľvek  porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR, alebo zmluvných 

dokumentov, ktoré upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ 

a ŠR, úmyselné alebo spôsobené z nedbanlivosti, pričom toto porušenie vyplýva z konania alebo 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20060101.html
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opomenutia konania subjektu a jeho dôsledkom je alebo by mohlo byť poškodenie rozpočtu EÚ alebo 

rozpočtu verejnej správy neoprávneným výdavkom. Nezrovnalosť môže zistiť prijímateľ/partner, užívateľ 

alebo vecne príslušný orgán, RO, poskytovateľ, platobný orgán, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán, či 

ďalšie národné kontrolné alebo správne orgány. 

Prijímateľ je povinný predchádzať vzniku nezrovnalosti a ak vznikne, je povinný ju bezodkladne oznámiť 

poskytovateľovi, pričom predloží aj dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť. Každá nezrovnalosť sa 

zdokumentuje v ITMS21+ a schváli v dokumente Správa o zistenej nezrovnalosti, a to v nadväznosti 

na schválenie / prerokovanie / zaslanie / oboznámenie / doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu vykonanej 

kontroly / auditu / overovania, resp. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom/súdnom 

konaní (vrátane trestného konania) v lehote určenej v § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ44.  

Za následné riešenie nezrovnalosti je zodpovedný poskytovateľ. Ak poskytovateľ, platobný orgán, orgán auditu 

alebo príslušný orgán, ktorý vydáva rozhodnutie v správnom konaní získa nové alebo dodatočné informácie, 

najmä o významnom pokroku a výsledku v rámci správnych konaní a súdnych konaní, uložených správnych 

alebo trestných sankcií alebo potrebe opravy už oznámených údajov, zabezpečí aktualizáciu 

zodpovedajúcich údajov správy o zistenej nezrovnalosti prostredníctvom ITMS21+45 bezodkladne46 odo 

dňa zistenia nových skutočností. 

Legislatívne postupy k nezrovnalostiam sú uvedené v § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.  

Definícia nezrovnalosti a bližšie informácie k procesu zistenia, evidencie a vysporiadania nezrovnalostí sú 

spracované v kap. 7 Príručky k finančnému riadeniu. 

 

4.10.2 Vysporiadanie finančných vzťahov 

Vysporiadať finančné vzťahy je možné: 

a) vzájomným započítaním pohľadávky alebo 

b) vrátením NFP (napr. jednorazový bankový prevod, uzavretie dohody o splátkach/dohody o odklade 

plnenia).  

Prijímateľ je informovaný o zozname svojich záväzkov vo verejnej časti ITMS21+. 

Vzájomné započítanie pohľadávky je možné vykonať podľa podmienok stanovených v § 42 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ. Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného 

započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak 

prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch 

dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Oznámenie poskytovateľa a súhlas prijímateľa s jednostranným 

započítaním sa nevyžaduje, ak ide o jednostranné započítanie pohľadávky prijímateľa na poskytnutie 

príspevku alebo jeho časti voči pohľadávke z rozhodnutia v správe poskytovateľa. Vzájomné započítanie 

pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom/partnerom/resp. užívateľom štátna rozpočtová 

organizácia. Úprava, resp. zníženie sumy deklarovaných výdavkov prijímateľa v predloženej ŽoP z titulu 

neoprávnených výdavkov schválených v predchádzajúcich ŽoP prijímateľa, t. j. uplatňovanie tzv. skrytého 

zápočtu je neprípustné. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením 

alebo nenavrhol vzájomné započítanie, poskytovateľ vystaví Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 

(ďalej len ŽoVFP“), čím vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. Poskytovateľ v ŽoVFP uvedie 

výšku NFP, ktorú má prijímateľ vrátiť a čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. Deň 

 
44 Na účely tohto úkonu podľa § 39 ods. 3 a 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v zmysle „Usmernenia MF SR č. 1/2024-U k 
nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027“ sa termín 
„bezodkladne“ vykladá najneskôr v lehote do 15 dní. 
45 Modul nezrovnalosti v ITMS21+ nie je v dobe vydania tejto aktualizácie Príručky pre prijímateľa dostupný. 
46 Na účely úkonu aktualizácie nezrovnalosti sa termín bezodkladne podľa § 39 ods. 9 zákona o príspevkoch z fondov a v zmysle 
„Usmernenia MF SR č. 1/2024-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové 
obdobie 2021 – 2027“ vykladá najneskôr v lehote do 15 dní. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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doručenia ŽoVFP vo verejnej časti ITMS21+ je totožný s dňom prechodu ŽoVFP do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ 

v ITMS21+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoVFP vo verejnej časti ITMS21+ informovaný automaticky generovanou 

notifikačnou elektronickou správou z ITMS21+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Prijímateľ je povinný 

vrátiť sumu NFP určenú v ŽoVFP v lehote stanovenej v ŽoVFP (do 90 dní odo dňa doručenia ŽoVFP 

v ITMS21+). Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoVFP vo verejnej časti ITMS21+ začína plynúť 

prijímateľovi lehota na vrátenie NFP. 

Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia podľa 

postupov a za splnenia podmienok ustanovených v § 44 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pri zistení 

porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania je osobitný postup vysporiadania finančných vzťahov 

stanovený v § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak poskytovateľ uzavrie s poskytovateľom dohodu o 

splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie podľa osobitného predpisu sa nezačne. 

V prípade vysporiadania finančných vzťahov na základe vlastnej iniciatívy prijímateľa, poskytovateľ ŽoVFP 

prijímateľovi nezasiela. V tomto prípade prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi poskytovateľovi 

zodpovedajúcu sumu vrátenia  prostredníctvom verejnej časti ITMS21+, a to zaevidovaním pohľadávkového 

dokladu z vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane poskytovateľa). Následne pri realizácii 

úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS21+. Zároveň platí, že ak 

prijímateľ nevráti požadovanú výšku NFP, prípadne uvedie nesprávny variabilný symbol automaticky 

generovaný ITMS21+, finančné vzťahy voči poskytovateľovi sa naďalej považujú za nevysporiadané. 

V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality systému ITMS21+ sa formuláre vo vzťahu k nezrovnalostiam 

vypĺňajú a prekladajú na základe „Usmernenia č. 1/2023-U k základnému rozsahu údajov evidovaných v ITMS 

v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 -2027“ v papierovej podobe v súlade 

s prílohou č.95a (ŽoVFP) tohto usmernenia. ŽoVFP sa prijímateľovi predkladá cez evidenciu „Komunikácia“ 

v rámci príslušného projektu v ITMS21+ a emailom platobnému orgánu na adresu: 

po_nezrovnalosti_4PO@mfsr.sk. 

Legislatívne postupy pre vysporiadanie finančných vzťahov sú stanovené v § 42 a nasl. zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ.  

Postupy pre vysporiadanie finančných vzťahov na národnej úrovni sú uvedené v kap. 7.3 a nasl. Príručky 

k finančnému riadeniu. 

Prípady, kedy je prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP, a postup vrátenia NFP je definovaný v čl. 18 VZP k 

Zmluve o NFP. 

 

4.10.2.1 Sankčný mechanizmus vo vzťahu k merateľným ukazovateľom 

V zmysle Zmluvy o NFP sa prijímateľ zaväzuje dosiahnuť cieľ projektu, ktorým je dosiahnutie cieľových hodnôt 

MU bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 

alebo k neskoršiemu dátumu až do konca obdobia udržateľnosti projektu. Cieľová hodnota MU projektu je pre 

prijímateľa záväzná z hľadiska naplnenia tejto hodnoty podľa platnej a účinnej Zmluvy o NFP uzatvorenej po 

poskytnutí súčinnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o príspevku z fondov EÚ.  

Zmena v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa sa rieši v závislosti od toho, o aký typ merateľného 

ukazovateľa ide. V prípade merateľného ukazovateľa výsledku nedosiahnutie jeho cieľovej hodnoty v rámci 

akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv prijímateľa nemusí byť spojené 

s finančnou sankciou pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP. V prípade merateľného 

ukazovateľa výstupu sa pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 

18 ods. 1 písm. h) VZP. 

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má prijímateľ vrátiť (tzv. kalkulačka), je uvedený v Metodickom dokumente RO 

pre Program Slovensko č.19 – Metodická pomôcka k použitiu sankčného mechanizmu merateľných 

ukazovateľov projektu.  

mailto:po_nezrovnalosti_4PO@mfsr.sk
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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Zmena v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel definovaných v čl. 16 VZP k vzoru 

Zmluvy o NFP.  

 

4.11 Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií a dát 

Monitorovanie projektu slúži na priebežné vyhodnocovanie vecného a finančného pokroku projektu a taktiež 

na zber údajov pre účely monitorovania plnenia cieľov programu. Prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o  NFP predkladá poskytovateľovi monitorovacie správy47 (ďalej aj „MS“).  

Poskytovateľ následne vyhodnocuje vecný a finančný pokrok v realizácii projektu najmä vo vzťahu k časovému 

harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít projektu a rozpočtu projektu. 

Prijímateľ počas trvania Zmluvy o  NFP predkladá poskytovateľovi monitorovacie správy projektu, a to: 

a) počas realizácie aktivít projektu – monitorovaciu správu s príznakom ,,výročná“, 

b) po ukončení realizácie aktivít projektu – monitorovaciu správu projektu s príznakom ,,záverečná“, 

c) po finančnom ukončení projektu počas obdobia udržateľnosti projektu - následnú monitorovaciu 

správu. 

Poskytovateľ podľa čl. 4 ods. 9 VZP k Zmluve o NFP má právo určiť mimoriadny monitorovací termín na 

predloženie mimoriadnej monitorovacej správy. 

Príslušnú MS predkladá prijímateľ vyplnením a odoslaním MS v ITMS21+, a to prostredníctvom „zmeny 

na projekteu - typ zmeny „Mmonitorovanie“.  

MS predkladá štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba pre tento úkon. Pri výzvach, kde 

prijímateľ realizuje projekt s účasťou partnera, predkladá MS vždy prijímateľ alebo ním splnomocnená osoba, 

a to za projekt ako celok. 

Prijímateľ je povinný na požiadanie poskytovateľa predložiť informácie o stave realizácie aktivít projektu, 

pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu, ako aj ďalšie informácie v 

súvislosti s realizáciou projektu aj mimo monitorovacích termínov vo formáte stanovenom poskytovateľom.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných 

poskytovateľovi.  

Kontrola MS môže byť podnetom na výkon FKnM, ak poskytovateľ na základe údajov a predloženej 

dokumentácie k MS nezískal primerané uistenie o realizácii projektu. Podrobnosti o FKnM sú uvedené v kap. 

4.13.3.        

Povinnosti spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií sú bližšie určené v čl. 4 VZP k vzoru 

Zmluvy o NFP.  

Spôsob predkladania monitorovacích správ a evidovania monitorovaných údajov v ITMS21+ upravuje 

Metodický dokument RO pre Program Slovensko č. 24- Monitorovanie projektov.  

 

4.11.1 Monitorovanie počas realizácie projektu 

Počas realizácie projektu prijímateľ pravidelne predkladá poskytovateľovi výročnú monitorovaciu správu 

(ďalej aj „VMS“). 

Prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu 

( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.1. 

januára roku n+1.  

 
47 V každom type monitorovania je prijímateľ povinný vykonať zároveň aj monitorovanie HP. V prípade zistených porušení 
implementácie HP bude poskytovateľ kontaktovať gestora HP a konzultovať možné riešenia zistených skutočností. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2025/12/MD_RO_PSK_24_Monitorovanie_projektu_v_ITMS21_v_1_0.pdf
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Prvú VMS predkladá prijímateľ v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o NFP  

(rok n) a zároveň došlo k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu. V prípade ak nedošlo k začiatku 

realizácie hlavných aktivít projektu, prijímateľ VMS nepredkladá.  

Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o  NFP; ak Zmluva o  NFP nadobudne účinnosť 

neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za 

obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o  NFP alebo, aAk k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu 

došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o  NFP, prvá VMS obsahuje údaje od začatia realizácie hlavných 

aktivít projektu, do 31.12. roku n.   

Prijímateľ následne predkladá VMS v každom ďalšom roku realizácie projektu. Monitorované obdobie každej 

ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijímateľ má povinnosť predložiť 

poskytovateľovi VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. monitorovaciu 

správuVMS za obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr do 31. 01. 

2024). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu.  

Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 

ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly môže poskytovateľ v Zmluve 

o NFP/rozhodnutí zadefinovať dodatočné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 

sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“. 

 

4.11.2 Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu 

Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít 

projektu, monitorovaciu správu s príznakom „záverečná“ (ďalej aj „ZMS“), t. j. monitorovaciu správu s 

príznakom „výročná“ prijímateľ už nepredkladá. 

Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu, najneskôr však spolu so 

žiadosťou o platbu s príznakom „záverečná“, predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu 

(s príznakom ,,záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu 

(s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním ŽoP (s príznakom „záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti 

Zmluvy o NFP alebo, ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o  NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.  

Ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu ako aj k ukončeniu realizácie aktivít projektu došlo pred 

účinnosťou Zmluvy o NFP, prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (s 

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o  NFP alebo v inom 

termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.  

Prijímateľ v ZMS zaznamená aj splnenie ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH preukazovaných v 

čase implementácie projektu, a to spôsobom upraveným v kapitole 4.3 Overovanie a monitorovanie ďalších 

skutočností DNSH v procese implementácie a v období udržateľnosti projektu  Metodického usmernenia RO č. 

7 k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“. 

Povinné prílohy k VMS:  

▪ fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu (ak už vznikli dôvody na 

zabezpečenie publicity v zmysle Zmluvy o NFP),  

▪ dokumentácia preukazujúca naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté, v 

prípade, ak už došlo naplneniu niektorých MU,  

▪ zabezpečenie poistenia príslušného predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich 

úhradou, 

▪ ďalšia dokumentácia, ak tak určí poskytovateľ pre konkrétnu Výzvu. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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Údaje v ZMS sa sledujú kumulatívne za celú dobu realizácie projektu.  

     

4.11.3 Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu 

Po finančnom ukončení projektu a počas obdobia udržateľnosti, ktoré je uvedené v čl. 4 ods. 4.4 Zmluvy 

o  NFP, prijímateľ predkladá poskytovateľovi následné monitorovacie správy (ďalej aj „NMS“).  

Následné monitorovacie správy projektu je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi každých 12 

mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.  

Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia 

monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít 

projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej 

správy projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie následné 

monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti 

projektu.  

V prípade, ak počas udržateľnosti projektu nastanú skutočnosti48, na základe ktorých je potrebné opätovne 

preukázať splnenie ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, prijímateľ zaznamená ich 

splnenie/nesplnenie prostredníctvom NMS, a to spôsobom upraveným v kapitole 4.3 Overovanie a 

monitorovanie ďalších skutočností DNSH v procese implementácie a v období udržateľnosti projektu  

Metodického usmernenia RO č. 7 k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“. 

 

 
48 Ako likvidácia technológie, likvidácia vozidiel, likvidácia batérií a akumulátorov, likvidácia elektrobicyklov a elektrokolebežiek. 

Povinné prílohy k ZMS:  

• fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu,  

• dokumentácia preukazujúca naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté ku dňu 

ukončenia realizácie aktivít projektu,  

• dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných podmienok poskytnutia príspevku ako aj zmluvných 

podmienok určených v Zmluve o NFP a vzťahujúcich sa k ukončeniu realizácie aktivít projektu,  

▪ zabezpečenie poistenia príslušného predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich 

úhradou,  

▪ ďalšia dokumentácia, ak tak určí poskytovateľ pre konkrétnu Výzvu. 

Povinné prílohy k NMS:  

▪ fotodokumentácia k preukázaniu zabezpečenia publicity projektu počas obdobia udržateľnosti,  

▪ dokumentácia preukazujúca naplnenie merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté v čase 

udržateľnosti projektu (ak relevantné) a dokumentácia preukazujúca udržanie naplnenia merateľných 

ukazovateľov, ktorých dosiahnutie bolo schválené v rámci ZMS,  

▪ dokumentácia preukazujúca splnenie príslušných podmienok poskytnutia príspevku ako aj 

zmluvných podmienok určených v Zmluve o NFP,  

▪ zabezpečenie poistenia predmetu projektu, preukázané predpismi poistného a ich úhradou,  

▪ ďalšia dokumentácia, ak tak určí poskytovateľ pre konkrétnu Výzvu. 

UPOZORNENIE 

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak: 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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4.11.4 Merateľné ukazovatele a iné údaje 

Merateľný ukazovateľ je ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ 

projektu, pričom na programovej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. 

Merateľný ukazovateľ výstupu odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu.  

Merateľný ukazovateľ výsledku slúži na meranie účinkov realizácie projektu s dôrazom na adresátov, cieľovú 

skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry.  

Za plnenie merateľného ukazovateľa je zodpovedný prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o NFP 

„Predmet podpory NFP“, do ktorej sú príslušné hodnoty merateľného ukazovateľa prevzaté zo schválenej 

ŽoNFP.  

Dosiahnuté hodnoty zvolených ukazovateľov vykazuje prijímateľ v monitorovacej správe prostredníctvom 

ITMS21+. V závislosti od času plnenia merateľného ukazovateľa je možné vykázať jeho dosiahnutie buď k 

dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. 

S nenaplnením cieľovej hodnoty ukazovateľa môžu byť spojené sankcie, ktoré sú uvedené v kap. 4.10.2.1. 

Prijímateľ je povinný vykazovať v MS aj dosiahnuté hodnoty iných údajov. Iné údaje sú ďalšie údaje, resp. 

parametre (iné ako MU) monitorované na úrovni podporených projektov, ak si to vyžadujú špecifické potreby 

monitorovania (poskytovateľ, gestor HP a pod.). Prijímateľ nestanovuje cieľovú hodnotu iného údaja. Napriek 

tomu, že na iné údaje sa nevzťahuje sankčný mechanizmus, prijímateľ je povinný vykazovať iné údaje v zmysle 

Zmluvy o NFP, resp. iného právneho dokumentu, a to počas celého obdobia realizácie a do uplynutia obdobia 

udržateľnosti projektu (v závislosti od stanoveného času plnenia iného údaja, pričom je povinný vykazovať 

správne a pravdivé hodnoty v rámci všetkých iných údajov, ktoré sú pre projekt relevantné. Ak poskytovateľ 

identifikuje nesprávne alebo nepravdivé vykazovanie dosiahnutých hodnôt iných údajov zo strany prijímateľa, 

je oprávnený od neho žiadať nápravu (príp. dožiadanie súvisiacej dokumentácie) a v prípade opakovaného 

pochybenia bude uvedené klasifikované ako porušenie Zmluvy o NFP. V priebehu implementácie projektu 

môže dôjsť k doplneniu iných údajov. 

Definícia jednotlivých merateľných ukazovateľov a iných údajov je uvedená v prílohe č. 2 Jednotného 

metodického dokumentu tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií.  

 

4.11.5 Poskytovanie informácií poskytovateľovi 

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných poskytovateľovi.  

Prijímateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré predstavujú 

zmenu Zmluvy o NFP, osobitne tých, ktoré majú negatívny vplyv na jej plnenie alebo na dosiahnutie/udržanie 

cieľa projektu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností prijímateľa vo 

vzťahu k cieľu projektu. V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný bezodkladne písomne informovať 

poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

prijímateľovi, o vzniku a zániku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o NFP 

s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS21+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 

prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a 

predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné 

porušenia Zmluvy o  NFP s finančným dopadom. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú 

alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 

iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s projektom.   

Detailnejší súpis informácií, ktoré je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi, formát a lehota na ich 

predloženie poskytovateľovi je uvedená v čl. 4 VZP k vzoru Zmluvy o  NFP. 

 

4.12 Zmeny projektu 

Zmenu Zmluvy o NFP môže iniciovať ako prijímateľ, tak aj poskytovateľ, pričom snahou oboch strán je, aby ich 

zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu projektu.  

Ak má zmena formu dodatku k Zmluve o NFP, jeho návrh pripraví poskytovateľ a zasiela ho prijímateľovi na 

odsúhlasenie.  

Ak dôjde k podstatnej zmene projektu (v zmysle definície v čl. 1 ods. 3 VZP Zmluvy o  NFP), takú zmenu 

nemožno schváliť, pričom následne počas realizácie projektu dochádza k zastaveniu financovania dotknutého 

projektu a k vráteniu/vymáhaniu poskytnutého NFP od prijímateľa. 

Podľa čl. 16 VZP rozoznávame základne typy zmien: 

a) výkon práva poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o  NFP podľa § 22 ods. 6 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „plošná zmena“),  

b) zmeny obsahu Zmluvy o NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku 

postupu podľa osobitného predpisu (ďalej ako „technická zmena“),  

c) formálne zmeny Zmluvy o NFP (ďalej ako „formálna zmena“), 

d) menej významné zmeny Zmluvy o  NFP (ďalej ako „menej významná zmena“), vrátane zmeny Zmluvy 

o  NFP, ktorú navrhol prijímateľ a poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona 

o príspevkoch z fondov ÉÚ, 

e) významnejšej zmeny Zmluvy o  NFP (ďalej ako „významnejšia zmena“). 

Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie 

Zmluvy o NFP alebo dosiahnutie cieľa projektu alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať 

neplnenia povinnosti prijímateľa zo Zmluvy o NFP vo vzťahu k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 

Zmluvy o NFP, a to bezodkladne od ich vzniku. 

Súčasne je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie 

alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí 

s dosiahnutím cieľa projektu.   

Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať vzniku 

dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu napriek tomu dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, 

poskytovateľ ich bude posudzovať individuálne. Schválením dodatočných výdavkov nemôže dôjsť k 

prekročeniu schválenej sumy NFP vyplývajúcej z konania o žiadosti. Dodatočné výdavky nad rámec 

schváleného NFP budú považované za neoprávnené. Výdavky nad sumu schváleného NFP prijímateľ realizuje 

z vlastných zdrojov.  

Všetky formuláre uvedené v prílohách č. 44.12.3, 5 4.12.4 a 6 4.12.5 musia byť podpísané štatutárnym 

orgánom prijímateľa alebo ním splnomocnenou osobou na tento úkon. 

Za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny môže pred predložením zmeny aj 

počas zmenového konania prebehnúť komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom, vrátane výmeny 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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V prípade zmeny Zmluvy o NFP, ktorá sa týka zmeny prijímateľa/partnera/užívateľa, jeho štatutárneho orgánu 

alebo člena štatutárneho orgánu, dodávateľa, subdodávateľa alebo konečného užívateľa výhod, poskytovateľ 

overí aj medzinárodné sankcie v súlade s kap. 4.4.1. Ak bude v rámci overovania medzinárodných sankcií 

identifikovaná niektorá zo situácií uvedená v sankčných nariadeniach EÚ upravujúcich problematiku 

medzinárodných sankcií alebo v zákone o vykonávaní medzinárodných sankcií, na ktorú sa vzťahuje 

reštriktívne opatrenie, t. z. ak je identifikovaná v projekte osoba napĺňajúca definičné znaky osoby, na ktorú sa 

vzťahujú sankčné opatrenia, nie je možné akceptovať/schváliť zmenu Zmluvy o NFP. Uvedené sa vzťahuje aj 

na formálne zmeny Zmluvy o NFP podľa kap. 4.12.3. 

Osobitné dojednania týkajúce sa vykonania zmeny Zmluvy o  NFP sú ustanovené v § 22 ods. 6 a 7 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ a v čl. 16 VZP k vzoru Zmluvy o NFP. 

 

4.12.1 Plošná zmena Zmluvy o NFP 

Plošná zmena Zmluvy o NFP sa realizuje z iniciatívy poskytovateľa ako právo jednostranne zmeniť Zmluvu 

o NFP (napr. kvôli zavedeniu opatrení vyplývajúcich z implementácie alebo zmenám v právnych predpisoch), 

pričom touto zmenou nemožno meniť parametre projektu, ktoré sú definované v § 3 písm. c) zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ alebo rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa 

príslušnej výzvy. Plošná zmena sa týka všetkých prijímateľov resp. všetkých kategórií prijímateľov, ktoré sú 

zmenou ovplyvnené.  

Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ informuje prijímateľa o obsahu zmeny Zmluvy o NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň zverejnenia takejto zmeny s uvedením príslušného 

dátumu účinnosti tejto plošnej zmeny. Ak v zmene Zmluvy o NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny 

nie je uvedený neskorší dátum účinnosti je táto zmena zmluvy účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení 

v ITMS21+.  

V prípade plošnej zmeny sa dodatok k Zmluve o NFP nevyhotovuje. 

 

Postupy pre plošnú zmenu Zmluvy o  NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 6 VZP k vzoru Zmluvy 

o  NFP. 

 

4.12.2 Technická zmena Zmluvy o NFP 

Technická zmena Zmluvy o NFP sa realizuje z iniciatívy poskytovateľa automaticky, pričom k tejto zmene 

dochádza v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o kontroly VO/O a/alebo zákona o finančnej kontrole 

a audite, , ktorej výsledkom bolo zistenie poskytovateľa majúce vplyv na zmenu obsahu Zmluvy o NFP 

(rozpočet projektu, príp. harmonogram realizácie projektu vplývajúce z kontroly VO/O).  

Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ informuje prijímateľa o tejto zmene formou Oznámenia o technickej 

zmene Zmluvy o poskytnutí NFP. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP  vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zákona č. 

121/2022 Z. z., ktoré špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o NFP, 

ktorá sa mení. Technická zmena Zmluvy o NFP nadobúda účinnosť odoslaním tohto oznámenia 

prostredníctvom ITMS21+.  

písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol 

povinný predkladať nový návrh. 

UPOZORNENIE 

Ak prijímateľ s plošnou zmenou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP do 20 pracovných dní, 

odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-121#f5493433
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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Ak je obsahom technickej zmeny Zmluvy o NFP zmena v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich 

bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej 

špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly verejného obstarávania, poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách 

rozpočtu (vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou podľa výsledku kontroly 

verejného obstarávania) do elektronickej verzie rozpočtu projektu, ktorý nahrá do ITMS21+ a jeho konečnú 

upravenú podobu oznámi prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+. V dôsledku takto vykonaného oznámenia 

poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o NFP aktualizáciou rozpočtu projektu a k zmene dotknutej časti 

COV (ak sa zmenou menia aj COV projektu). Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutého NFP 

v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov 

príslušnej kontroly VO/O alebo auditu.   

V prípade, ak v rámci projektu po zrealizovaní VO/O preukázateľne dochádza k úsporám finančných 

prostriedkov v COV projektu a je možné tieto úspory využiť na dofinancovanie finančne neoprávnených 

výdavkov, poskytovateľ pri technickej zmene postupuje podľa kap. 4.12.7.  

V prípade technickej zmeny sa dodatok k Zmluve o NFP nevyhotovuje. 

Postupy pre technickú zmenu Zmluvy o  NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 7 VZP k vzoru  Zmluvy 

o  NFP. 

 

4.12.3 Formálna zmena Zmluvy o NFP 

Formálna zmena Zmluvy o  NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa. Prijímateľ informuje poskytovateľa 

o formálnej zmene formou Oznámenia o formálnej zmene Zmluvy o NFP (ďalej len „oznámenie o formálnej 

zmene“), ktoré predkladá prostredníctvom ITMS21+ vo formáte stanovenom poskytovateľom (Príloha č. 4.12.3 

_Oznámenie o formálnej zmene Zmluvy o NFP).  

Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného 

od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre 

zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa 

zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). K zmene Zmluvy o NFP dochádza na základe oznámenia o formálnej zmene od kalendárneho dňa, 

kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, 

kedy zmena skutočne nastala.   

Ak dôsledkom zmeny Zmluvy o NFP podľa predchádzajúceho odseku je, že v projekte bola potvrdená osoba, 

na ktorú sa vzťahujú medzinárodné sankcie, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o NFP podľa čl. 17 

VZP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.  

V prípade formálnej zmeny sa dodatok k Zmluve o NFP nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do 

Zmluvy o NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného 

dodatku. Formálna zmena sa premietne do ITMS21+ v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny 

zmenili. Akceptovanie formálnej zmeny v ITMS21+ vykoná poskytovateľ v lehote 10 pracovných dní od 

doručenia oznámenia o formálnej zmene. 

Formálnou zmenou je aj: 

• zmena v osobe štatutárneho orgánu prijímateľa, 

• zmena splnomocnenej osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa. 

Postupy pre formálnu zmenu Zmluvy o  NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 8 VZP k vzoru  Zmluvy 

o  NFP. 

 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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4.12.4 Menej významná zmena Zmluvy o NFP 

Menej významná zmena Zmluvy o  NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe Návrhu menej 

významnej zmeny Zmluvy o NFP (ďalej len „návrh menej významnej zmeny“), ktoré prijímateľ predkladá 

prostredníctvom ITMS21+ vo formáte stanovenom poskytovateľom (Príloha č. 54.12.4 _Návrh menej 

významnej zmeny Zmluvy o NFP). Menej významná zmena zahŕňa všetky zmeny, ktoré nemožno zaradiť pod 

zmeny Zmluvy o NFP definované v kapitolách 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 a 4.12.5.  

Poskytovateľ môže návrh prijímateľa akceptovať v plnom rozsahu a bez ďalšej zmeny, v zmenenom rozsahu, 

prípadne je oprávnený zmenu preklasifikovať z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu.  

Poskytovateľ je oprávnený zmenu navrhnutú prijímateľom aj neakceptovať, pričom o dôvodoch neakceptácie 

oboznámi prijímateľa prostredníctvom Oznámenia o neakceptovaní zmeny Zmluvy o NFP, ktoré doručí 

prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje 

zmenu, ktorá je podstatnou zmenou projektu. 

Ak poskytovateľ návrh prijímateľa akceptuje v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie 

týkajúcej sa konečného znenia Zmluvy o NFP (vrátane zmeny projektu), k zmene Zmluvy o  NFP dochádza 

prostredníctvom Oznámením o akceptovaní zmeny Zmluvy o NFP v plnom rozsahu, v ktorom uvedie, že 

plne akceptoval navrhnutú zmenu s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od 

neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom prijímateľom. Oznámenie 

poskytovateľa o akceptovaní menej významnej zmeny sa zverejňuje prostredníctvom ITMS21+ a nahrádza sa 

ním dodatok k Zmluve o NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje49.  

Ak poskytovateľ návrh prijímateľa na zmenu Zmluvy o NFP akceptuje inak, než je uvedené v predchádzajúcom 

odseku, poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ informuje prijímateľa o akceptovaní zmeny formou 

Oznámenia o akceptovaní zmeny Zmluvy o NFP v zmenenom čiastočnom rozsahu, v ktorom uvedie 

rozsah zmien a ich účinnosť. Akceptovaním návrhu zmeny dochádza k zmene Zmluvy o NFP v rozsahu 

akceptácie menej významnej zmeny poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena 

skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Obdobne sa 

postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o NFP, ktorú poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva 

skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným zverejnením zmeny Zmluvy o NFP 

v ITMS21+. Tieto zmeny sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o NFP, ktorý sa 

vyhotoví najneskôr pred ŽoP s príznakom „záverečná“, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné 

akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o NFP.  

Menej významnou zmenou je napr.: 

• zmena bankového účtu, 

•  

• zmena v jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia po podpise zmluvy 

s dodávateľom v prípade, ak VO/O je na základe analýzy rizík vyhodnotené ako nerizikové (pričom v 

tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), tzn. ak 

VO/O nie je predmetom finančnej kontroly podľa kap. 4.13.1. Poskytovateľ postupuje na základe 

oznámenia o akceptovaní/neakceptovaní zmeny a zapracuje zmeny v položkách rozpočtu do 

elektronickej verzie rozpočtu projektu, ktorý nahrá do ITMS21+. Pre uplatnenie a následné preplatenie 

zmenou dotknutého NFP v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opísaným 

spôsobom, 

 
49 Poskytovateľ priloží návrh prijímateľa na zmenu, ktorú v plnom rozsahu akceptoval, ako prílohu k svojmu oznámeniu, v ktorom 
ohľadne rozsahu zmeny Zmluvy o NFP odkáže na návrh prijímateľa priložený v prílohe. Ak medzi návrhom prijímateľa a akceptáciou 
návrhu poskytovateľom prebehne medzi zmluvnými stranami komunikácia, ktorej dôsledkom bude úprava pôvodného návrhu 
prijímateľom, poskytovateľ ako prílohu k svojmu oznámeniu priloží takýto upravený návrh, ktorý však musí byť úplný, zrozumiteľný 
a určitý o tom, ako sa mení Zmluva o NFP. Podmienky platnosti právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka musia byť dodržané. 
Ak uvedený zjednodušený postup nie je možný, poskytovateľ do oznámenia komplexne zahrnie, ako sa mení Zmluva o NFP a 
prípadne aj priloží prílohy, ktoré sa menia.  
 



            
 

44 
 

• zmena harmonogramu realizácie projektu vykonaná v súvislosti so zmenou po podpise zmluvy 

s dodávateľom podľa predchádzajúceho bodu, 

• zmena harmonogramu realizácie projektu v prípade pominutia OVZ na strane prijímateľa alebo 

poskytovateľa, 

• zmena termínu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu oproti lehote 3 mesiace od termínu 

uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity,  

• predĺženie lehoty na začatie VO/O na výber dodávateľa oproti termínu uvedenému v čl. 4 ods. 4.6 

Zmluvy o NFP, 

• predĺženie lehoty na zaslanie kompletnej dokumentácie z VO/O oproti termínu uvedenému v čl. 4 ods. 

4.6 Zmluvy o NFP. 

V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v návrhu menej významnej zmeny poskytovateľ 

prostredníctvom ITMS21+ vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie, predložený návrh menej významnej zmeny doplnil 

alebo upravil. Upravený návrh menej významnej zmeny poskytovateľ opätovne posúdi. V prípade 

neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote 

poskytovateľ návrh menej významnej zmeny neakceptuje. Neakceptovanie návrhu menej významnej zmeny z 

dôvodu neodstránenia formálnych nedostatkov nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú 

žiadosť o zmenu. 

Menej významnú zmenu posudzuje poskytovateľ v lehote 20 pracovných dní od doručenia návrhu menej 

významnej zmeny. Lehota neplynie v čase zaslania výzvy poskytovateľa na úpravu/doplnenie návrhu menej 

významnej zmeny do času predloženia požadovaných dokladov alebo informácií, resp. uplynutím lehoty 

stanovenej vo výzve na doplnenie, a to tým dátumom, ktorý nastane skôr. 

Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať menej významnú zmenu na významnejšiu zmenu, ak má za 

to, že rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti zmluvných strán podľa Zmluvy o NFP 

a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska 

dodržania pravidiel VO/O, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť 

z komplexného hľadiska v rámci významnejšej zmeny. Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ oznámi 

prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny. K zmene Zmluvy o NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich 

pre významnejšiu zmenu zmluvy. 

Postupy pre menej významnú zmenu Zmluvy o  NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 9 VZP k vzoru  

Zmluvy o  NFP. 

 

4.12.5 Významnejšia zmena Zmluvy o NFP 

Významnejšia zmena Zmluvy o NFP sa realizuje z iniciatívy prijímateľa na základe riadne odôvodnenej  

Žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP (ďalej len „žiadosť o zmenu“), ktorú prijímateľ alebo predkladá 

prostredníctvom ITMS21+ vo formáte stanovenom poskytovateľom (Príloha č. 64.12.5 _Žiadosť o zmenu 

Zmluvy o NFP).  

Významnejšia zmena Zmluvy o NFP môže byť: 

• ex-ante významnejšia zmena – návrh na zmenu predkladá prijímateľ poskytovateľovi pred začiatkom 

procesného plynutia deja zmeny, resp. pred vznikom/zánikom skutočnosti, ktorá je obsahom zmeny. Ex-

ante významnejšie zmeny zmluvy o NFP sú uvedené v čl. 16 ods. 12 VZP Zmluvy o NFP. Ex-ante 

významnejšia zmena nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v 

kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany prijímateľa poskytovateľovi, ak bola zmena 

schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu; 

• ex-post významnejšia zmena - návrh na zmenu predkladá prijímateľ poskytovateľovi po tom, ako 

zmena nastala. Ex- post významnejšie zmeny Zmluvy o NFP sú uvedené v čl. 16 ods. 18 a 19 VZP. Ex-

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší 

kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju poskytovateľ schválil. 

Žiadosť o zmenu musí obsahovať nasledovné informácie:  

• popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny, 

• v prípade relevantnosti odborné stanovisko príslušnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác 

alebo služieb) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu, 

• upravená časť Zmluvy o NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity a príspevok aktivít k 

výsledkom projektu a pod.), 

• dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet 

projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu),  

• prílohy (ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny napr. dokumentácia k schvaľovaniu 

zmeny v zmluve so zhotoviteľom). 

V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v žiadosti o zmenu poskytovateľ vyzve prijímateľa, 

aby v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie, 

predloženú žiadosť o zmenu doplnil alebo upravil. Upravenú žiadosť o zmenu poskytovateľ opätovne posúdi. 

V prípade neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej 

lehote poskytovateľ žiadosť o zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia 

formálnych nedostatkov nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú žiadosť o zmenu. 

Poskytovateľ posudzuje významnejšiu zmenu zmluvy vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na 

definované ciele, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet, obdobie udržateľnosti projektu a 

súlad zmeny s podmienkami Zmluvy o NFP, usmerneniami poskytovateľa a platnou legislatívou v lehote 20 

pracovných dní od doručenia žiadosti o zmenu. V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo 

v iných odôvodnených prípadoch je poskytovateľ oprávnený posúdiť zmenu internými alebo externými 

kapacitami prijímateľa poskytovateľa (napr. zmenová komisia, odborný posudok externého experta), pričom 

lehotu na posúdenie zmeny poskytovateľ primerane predĺži. O predĺžení lehoty poskytovateľ informuje 

prijímateľa.  

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so 

zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o NFP 

a podmienky vyplývajúce z tejto príručky alebo iného právneho dokumentu a žiadnej z podmienok sa neprieči, 

ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Ak dôjde 

k neschváleniu žiadosti o zmenu, prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci realizácie 

aktivít projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou neoprávnenými 

výdavkami.  

Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je podstatnou zmenou projektu. Projekt, ktorý je zaťažený 

podstatnou zmenou projektu (definovanou v čl. 2 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena 

projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o NFP a je vždy spojená s povinnosťou prijímateľa vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ informuje prijímateľa o schválení alebo neschválení zmeny formou 

Oznámenia k žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP. 

Poskytovateľ v prípade schválenia žiadosti o zmenu zašle prijímateľovi písomný návrh dodatku k Zmluve o 

NFP v lehote do 20 pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia k žiadosti o zmenu, pričom poskytne 

prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní na jeho prijatie. Prijatie písomného návrhu dodatku k Zmluve 

o NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej poskytovateľom na jeho prijatie alebo doručením prejavu 

prijímateľa o odmietnutí návrhu dodatku k Zmluve o NFP. 

Postupy pre významnejšiu zmenu Zmluvy o  NFP sú podrobnejšie stanovené v čl. 16 ods. 10 a nasl. VZP k 

vzoru Zmluvy o  NFP. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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4.12.6 Zmena Rozhodnutia  

Ak poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba, zmena príloh Rozhodnutia sa realizuje podľa režimu 

uvedeného v čl. 15 Zmena práv a povinností strán Prílohy č. 1 Rozhodnutia „Práva a povinnosti poskytovateľa 

a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu“ (ďalej len „všeobecné podmienky“ alebo „VP“). Zmenami podľa 

čl. 15 VP nie je dotknuté samotné rozhodnutie, ale iba jeho prílohy.  

Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré z jeho hľadiska predstavujú zmenu VP 

a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia (ďalej ako „zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia“).  

Súčasne je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie 

alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 

súvisiacej s projektom.   

Posúdenie zmeny a následne, v prípade súhlasu so zmenou, premietnutie tejto zmeny do VP a/alebo do 

ďalších príloh Rozhodnutia vykonáva poskytovateľ.  

Typy zmien vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia:  

a) formálna zmena (čl. 15 ods. 4 písm. a) a ods. 6 VP) - môže byť iniciovaná oboma stranami na 

základe Oznámenia o formálnej zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia (ďalej len 

„oznámenie o formálnej zmene“), ktoré prostredníctvom ITMS21+ predkladá strana, u ktorej zmena 

nastala. V oznámení o formálnej zmene príslušná strana uvedie predmet zmeny, jej odôvodnenie a 

určenie kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu alebo na jeho 

základe a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. 

V prípade formálnej zmeny dochádza k automatickej zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách 

rozhodnutia, pričom písomná zmena VP a/alebo ďalších príloh Rozhodnutia sa nevyhotovuje. 

Formálna zmena sa zapracuje do VP a/alebo do ďalších príloh rozhodnutia v rámci ich ďalších zmien, 

ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomnej zmeny.  

Poskytovateľ premietne formálnu zmenu do ITMS21+ v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej 

zmeny zmenili. V prípade formálnej zmeny iniciovanej z vlastného podnetu poskytovateľa, poskytovateľ 

zapracuje túto zmenu do ITMS21+ najneskôr v deň odoslania oznámenia formálnej zmeny prijímateľovi. 

V prípade formálnej zmeny iniciovanej z podnetu prijímateľa, poskytovateľ zapracuje túto zmenu do 

ITMS21+ v lehote 10 pracovných dní od doručenia oznámenia formálnej zmeny. 

b) zmena iniciovaná prijímateľom (čl. 15 ods. 4 písm. b) a ods. 7 VP) – na základe Návrhu na zmenu 

vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia (ďalej len „návrh na zmenu“), ktorý prijímateľ 

predkladá prostredníctvom ITMS21+ vo formáte stanovenom poskytovateľom (Príloha 4.12.6 Návrh na 

zmenu - Rozhodnutie). V návrhu na zmenu prijímateľ uvedie, akú zmenu navrhuje, jej odôvodnenie a 

určenie momentu, od ktorého má zmena vyvolávať právne účinky, ak bude schválená. 

Poskytovateľ posudzuje zmenu iniciovanú prijímateľom vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny 

na definované ciele, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet, obdobie udržateľnosti 

projektu a súlad zmeny s podmienkami zámeru NP a Rozhodnutia, usmerneniami poskytovateľa a 

platnou legislatívou v lehote 20 pracovných dní od doručenia návrhu na o zmenu. V prípade 

technicky a odborne náročných zmien alebo v iných odôvodnených prípadoch je poskytovateľ 

oprávnený posúdiť zmenu internými alebo externými kapacitami poskytovateľa (napr. zmenová komisia, 

odborný posudok externého experta), pričom lehotu na posúdenie zmeny poskytovateľ primerane 

predĺži. O predĺžení lehoty poskytovateľ informuje prijímateľa.  

Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ oznámi prijímateľovi výsledok posúdenia zmeny formou 

schválenia/zamietnutia zmeny, pričom schválením sa rozumie aj čiastočné schválenie alebo schválenie 

inak, než prijímateľ navrhoval. Doručením Oznámenia o schválení a/alebo zamietnutí zmien vo VP 

a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia sa zmenový proces končí a VP a/alebo ďalšie prílohy 

rozhodnutia sa menia tak, ako vyplýva z obsahu oznámenia poskytovateľa. 

Pre zmenu iniciovanú prijímateľom sa primerane použijú postupy uvedené v kap. 4.12.4 a kap. 4.12.5. 
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c) technická zmena (čl. 15 ods. 4 písm. c) a ods. 8 VP) podľa výsledku postupu podľa zákona o VO 

a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite. 

Poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ informuje prijímateľa o tejto zmene formou Oznámenia 

o zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia vykonanej podľa výsledku postupu 

podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite, ktoré špecifikuje konkrétny rozsah 

vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti  VP a/alebo v ďalších príloh Rozhodnutia, ktorá sa mení. 

Technická zmena Rozhodnutia nadobúda účinnosť odoslaním tohto oznámenia prostredníctvom 

ITMS21+. Zmena vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia nadobúda účinnosť odoslaním 

oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+, čím zmenový proces končí. 

Ak je obsahom oznámenia poskytovateľa zmena v  jednotlivých položkách rozpočtu projektu a/alebo ich 

bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu 

technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly VO, postupuje sa tak, že poskytovateľ zapracuje 

zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa 

výsledku kontroly VO do elektronickej verzie rozpočtu projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou 

výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet projektu nahrá do ITMS21+ a jeho konečnú upravenú podobu 

oznámi prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+. V dôsledku takto vykonaného oznámenia poskytovateľa 

dochádza k zmene VP a/alebo v ďalších príloh rozhodnutia aktualizáciou rozpočtu projektu a k zmene 

dotknutej časti COV. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých COV v ŽoP je 

podkladom aktualizovaný rozpočet projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov 

príslušnej kontroly VO. 

d) zmena iniciovaná poskytovateľom (čl. 15 ods. 4 písm. d) a ods. 9 VP) – ide predovšetkým 

o aktualizačné zmeny. Poskytovateľ oznámi rozsah vykonaných zmien prijímateľovi prostredníctvom 

Oznámenia o zmene vo VP a/alebo v ďalších prílohách Rozhodnutia z iniciatívy poskytovateľa, 

ktoré zašle prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+ V oznámení poskytovateľ tiež uvedie účinnosť 

všetkých takto vykonaných zmien a ak je to potrebné, aj vplyv zmien na COV projektu. 

Postupy pre zmenu Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ak poskytovateľ a prijímateľ je tá istá osoba, sú 

podrobnejšie stanovené v čl. 15  Prílohy č. 1 Rozhodnutia „Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

v súvislosti s realizáciou projektu“. 

 

4.12.7 Pravidlá pre uvoľňovanie finančných zdrojov po zrealizovaní VO/O 

Ak rozpočet projektu, ktorý je prílohou Zmluvy o NFP, zahŕňa okrem oprávnených výdavkov aj neoprávnené 

výdavky, prijímateľ je povinný zrealizovať aj neoprávnené výdavky, a to v takom rozsahu, aby ku dňu 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu v zmysle definície tohto pojmu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP k 

Zmluve o NFP boli splnené všetky podmienky Výzvy a aby bol projekt prevádzkyschopný a uvedený do 

užívania. Pre účely tejto kapitoly sa neoprávnené výdavky členia na: 

a) Finančne neoprávnené výdavky (FNV) – neoprávnené výdavky z dôvodu ich nezaradenia do 

oprávnených výdavkov na strane RP/KR UMR (napr. výdavky sú nad rámec alokácie 

opatrenia/špecifického cieľa, RP/KR UMR schválila nižšiu sumu, ako je predpokladaný rozpočet 

projektu), pričom tieto výdavky sú v zmysle Výzvy vecne oprávnené.  

b) Vecne neoprávnené výdavky (VNV) – neoprávnené výdavky z dôvodu ich neoprávnenosti v zmysle 

Výzvy a iných dokumentov, na ktoré sa Výzva odvoláva. Tieto výdavky sú v zmysle Výzvy vecne 

neoprávnené a nie je možné ich v rámci projektu financovať. 

V prípade, ak v rámci projektu po zrealizovaní VO/O preukázateľne dochádza k úsporám finančných 

prostriedkov v COV projektu, je možné tieto úspory využiť na dofinancovanie FNV identifikovaných podľa bodu 

a) tejto kapitoly.  

Poskytovateľ po ukončení finančnej kontroly príslušného VO/O podľa kap. 4.13.1, alebo najneskôr pred 

úhradou prvej ŽoP vzťahujúcej sa k príslušnému VO/O, vykoná technickú zmenu Zmluvy o NFP postupom 

podľa kap. 4.12.2, v rámci ktorej upraví položkový rozpočet projektu tak, že presunie FNV alebo ich časť do 
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oprávnených výdavkov (ďalej len „OV“) v rámci toho istého VO/O, maximálne do výšky podľa Prílohy č. 3 

Príručky k oprávnenosti výdavkov. Poskytovateľ presunie úspory finančných prostriedkov vzniknuté 

v príslušnom VO/O do samostatného riadku položkového rozpočtu projektu s názvom Úspora na OV. 

Poskytovateľ týmto spôsobom postupuje vo všetkých VO/O, v ktorých vznikne úspora finančných prostriedkov. 

V prípade finančnej opravy sa tieto zmeny zohľadnia po jej predchádzajúcom vyčíslení, pričom finančnú sumu, 

ktorá vznikne z rozdielu oprávnených a neoprávnených výdavkov na základe vyčíslenia finančnej opravy, nie 

je možné zahrnúť do Úspory na OV. 

Prijímateľ má možnosť využiť finančné prostriedky uvedené v riadku Úspora na OV na pokrytie FNV z iných 

VO/O v rámci tej istej skupiny výdavkov alebo z inej skupiny výdavkov toho istého projektu, u ktorých nevznikla 

úspora, pričom pri zmene Zmluvy o NFP postupuje podľa kap. 4.12.4, resp. 4.12.5 podľa relevancie. Prijímateľ 

je oprávnený iniciovať zmenu až po doručení oznámenia poskytovateľa o technickej zmene podľa kap. 4.12.2.  

Úsporu na OV je možné zo strany prijímateľa využívať aj postupne, v závislosti od ukončených finančných 

kontrol VO/O a s tým súvisiacimi technickými zmenami, pričom prijímateľ je povinný navrhnúť/požiadať 

o presun výdavkov najneskôr do 2 mesiacov od doručenia oznámenia poskytovateľa o technickej zmene 

Zmluvy o NFP vzťahujúcej sa k poslednej ukončenej finančnej kontrole VO/O v rámci projektu. Poskytovateľ 

po poslednom presune výdavkov vykonanom na základe iniciatívy prijímateľa vypracuje dodatok k Zmluve o 

NFP, v ktorom stanoví finálnu výšku COV vyplývajúcu z presunov výdavkov a z položkového rozpočtu odstráni 

riadok Úspora na OV. Presun výdavkov je možné vykonať maximálne do výšky COV v schválenej ŽoNFP, 

resp. v príslušnom dodatku k Zmluve o NFP vypracovanom na základe vykonaných finančných opráv. 

V prípade, ak prijímateľ v priebehu realizácie projektu alebo v stanovenej lehote 2 mesiacov 

nenavrhne/nepožiada o presun výdavkov, poskytovateľ po uplynutí tejto lehoty vypracuje dodatok k Zmluve 

o NFP z vlastnej iniciatívy. 

UPOZORNENIE 

Na finančné prostriedky, ktoré vznikli v dôsledku úspory finančných prostriedkov po zrealizovaní VO/O, 

nemá prijímateľ právny nárok.  

V prípade udelenia finančnej opravy na VO/O na finančnú sumu, ktorá vznikne z rozdielu oprávnených a 

neoprávnených výdavkov na základe vyčíslenia finančnej opravy, nemá prijímateľ právny nárok. 

  

4.13 Kontrola a audit projektu 

Kontrolou/auditom projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi 

prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o NFP, súlad 

nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej 

dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, overovanie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít projektu 

v súvislosti s dosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov a plnenie ďalších povinností stanovených 

prijímateľovi v zZmluve o poskytnutí NFP50.  

Administratívna fFinančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit sú vykonávané podľa zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“). Kontrola VO/O sa vykonáva podľa zákona o VO. 

Finančnou kontrolou projektu sa rozumie overovanie vykonávané poskytovateľom51 a ním prizvaných osôb52 

pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR SR. Pri finančnej kontrole projektu sa 

overuje najmä súlad s uzatvorenou Zmluvou o NFP alebo Rozhodnutím53, ktorá bola uzatvorená v súlade s 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej 

 
50 Súčasťou kontroly projektu je aj kontrola dodržiavania požiadaviek súladu s Chartou EÚ, rodovou rovnosťou a nediskrimináciou 
s ohľadom na prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím. 
51 Článok 74 NSU. 
52 § 24 zákona o finančnej kontrole a audite. 
53 § 13 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ  

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
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republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, zákonmi, vnútornými predpismi poskytovateľa a inými 

podmienkami poskytnutia a použitia NFP alebo jeho časti. Kontrola projektu môže byť vykonávaná ako 

finančná kontrola podľa § 8 (dokumentárne overenie od stola, pôvodne administratívna FK) administratívne 

a/alebo podľa § 9 zákona o finančnej kontrole a audite (finančná kontrola na mieste). 

Finančná kontrola projektu (ďalej len FK“) sa vykonáva formou: 

• finančnej kontroly VO/O (ďalej len „FK VO“) (kap. 4.13.1), 

• administratívnej finančnej kontroly (ďalej aj „AFK“) žiadosti o platbu (ďalej len „FK ŽoP“) (kap. 4.13.2), 

• finančnej kontroly na mieste (ďalej aj „FKnM“) (kap. 4.13.3). 

FKinančná kontrola VO a AFK ŽoP sa vykonávajú formou rizikovo orientovaného prístupu s súlade s postupmi 

uvedenými v Príručke k finančnej kontrole projektu rizikovo orientovaným prístupom (ďalej len „Príručka ku 

kontrole projektu“). FKnM sa vykonáva na základe výsledkov analýzy rizík, alebo ak poskytovateľ zistí, že je 

potrebné niektoré skutočnosti overiť u prijímateľa na mieste.  

Auditom sa rozumie súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne 

uznávaných audítorských štandardov54.  

Audit projektu sa vykonáva ako vládny audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Auditovaným 

subjektom je vždy poskytovateľ, pričom auditujúci orgán (Ministerstvo financií SR) auditu je oprávnený vykonať 

overenie priamo u prijímateľa. 

Dátum začatia finančnej kontrolyFK VO/O, AFK ŽoP a FKnM je uvedený v kap. 4.13.1, 4.13.2 a 4.13.3. Audit 

sa začína vykonaním prvého úkonu voči povinnej osobe. 

Ak kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie NFP, t. j. nedostatky s finančným 

dopadom, oprávnená osoba (tzn. poskytovateľ) vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrh správy 

z kontroly (ďalej len „návrh správy“), ktorý zašle prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+ a na kontaktný mail 

prijímateľa. Poskytovateľ v návrhu správy uvedie opis zistených nedostatkov spolu s ich odôvodnením, 

označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, spolu s návrhmi odporúčaní na nápravu zistených 

nedostatkov spolu s ich odôvodnením a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Poskytovateľ v návrhu správy, pričom poučí prijímateľa o možnosti oprávnení podať písomné námietky 

k pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti zistenýmch nedostatkomv, navrhnutým odporúčaniam, lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, a ok lehote na predloženie dokumentácie preukazujúcej 

splnenie prijatých opatrení písomného zoznamu prijatých opatrení uvedených v návrhu správy, a to v lehote . 

Lehota na podanie námietok, predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení je stanovená na najmenej 

päť pracovných dní odo dňa doručenia návrhu správy, ak sa poskytovateľ nedohodne s prijímateľom inak.  

Prijímateľ zasiela námietky k pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti zisteným zistených 

nedostatkomnedostatkov, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným v návrhu správy 

prostredníctvom ITMS21+.  

• Ak prijímateľ nezašle v lehote stanovenej oprávnenou osobou námietky k pravdivosti, úplnosti alebo 

preukázateľnosti zistených nedostatkovzisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a opatreniam alebo k  lehote na predloženie 

dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení ám uvedenýmch v návrhu správy v lehote 

stanovenej oprávnenou osobou, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, že nemá námietky k  vyššie 

uvedeným skutočnostiamzisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, 

uvedeným v návrhu správy, poskytovateľ vypracuje čiastkovú správu alebo správu z kontroly (ďalej 

len „správa z kontroly“) a zašle ju prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+.  

 
54 § 2 písm. c) zákona o finančnej kontrole a audite. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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• Ak prijímateľ zašle v lehote stanovenej poskytovateľom oprávnenou osobou námietky k pravdivosti, 

úplnosti alebo preukázateľnosti zistených nedostatkovzisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote 

na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení, uvedenýmch v  návrhu správy, 

je poskytovateľoprávnená osoba je povinnýá preveriť opodstatnenosť námietok k  pravdivosti, úplnosti 

alebo preukázateľnosti zistenýmch nedostatkomv, navrhnutým odporúčaniam,  a/alebo k lehote na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení,  

uvedeným v návrhu správy a, zohľadniť opodstatnené námietky a odôvodniť neopodstatnenéosť 

námietoky v správe z kontroly, . ktorú zašle prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+. 

Poskytovateľ je v prípadoch uvedených v § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole oprávnený rozhodnúť, že 

časť kontroly ukončí čiastkovou správou z kontroly a v kontrole zvyšnej časti bude pokračovať samostatnou 

kontrolou. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti platia pre poskytovateľa rovnaké práva a povinnosti.  

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie NFP, návrh správy a správa 

z kontroly sa nemusí vypracovať. Uvedené neplatí v prípade FKnM, kedy je poskytovateľ povinný vždy 

vypracovať aj návrh správy a správu z kontroly (ak zistí akékoľvek nedostatky). 

Ak kontrolou neboli zistené iné nedostatky, správa z kontroly sa nemusí vypracovaťposkytovateľ vypracuje 

správu z kontroly, ktorú zašle prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+; návrh správy sa v tomto prípade 

nevypracováva. Uvedené neplatí v prípade FKnM, kedy je poskytovateľ povinný vždy vypracovať správu 

z kontroly. 

Dátum ukončenia FK 

Poskytovateľ je v prípadoch uvedených v § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole oprávnený rozhodnúť, 

že časť kontroly ukončí čiastkovou správou z kontroly a v kontrole zvyšnej časti bude pokračovať 

samostatnou kontrolou. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti platia pre poskytovateľa rovnaké práva a 

povinnosti.  

Ak kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie NFP a v prípade FKnM, AFK a 

FKnM sú ukončené dňom zaslania správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly 

je skončená tá časť AFK alebo FKnM, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.  

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, ktoré majú vplyv na poskytnutie NFP, alebo neboli zistené iné 

nedostatky a poskytovateľ využije možnosť nevypracovať výstupné dokumenty z FK (t. j. správu z kontroly), 

FK je ukončená podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite, to znamená, že poskytovateľ vyjadrí súhlas 

s finančnou operáciou vo svojich interných dokumentoch (dátum vyjadrenia súhlasu sa považuje za dátum 

ukončenia FK)  a následne vykoná príslušný úkon, ku ktorému sa finančná kontrola vzťahuje (napr. preplatí 

ŽoP v plnom rozsahu).  

Ak sú AFK, FKnM alebo ich časť zastavené z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. prijímateľ zanikol, 

vzal ŽoP späť), AFK, FKnM alebo ich časť sú skončené vyhotovením záznamu o zastavení kontroly s 

uvedením dôvodov jej zastavenia (§ 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole a audite). Poskytovateľ bezodkladne 

zašle záznam prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+; to neplatí, ak prijímateľ zanikol. 

Práva a povinnosti počas výkonu FK 

Poskytovateľ je počas kontroly oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre výkon kontroly, 

pričom je oprávnený vyžadovať prístup do informačných systémov prijímateľa/partnera/užívateľa.. 

Prijímateľ/partner/užívateľ (ďalej len „povinná osoba“) je povinný umožniť výkon finančnej 

kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb, a zabezpečiť pre oprávnenú osobu prístup do svojich 

informačných systémov, a to kedykoľvek počas implementácie projektu ako aj po jeho skončení. Povinná 

osoba je povinná vydať na vyžiadanie oprávnenej osoby písomné potvrdenie o úplnosti a pravdivosti 

predloženej dokumentácie v rámci FK a auditu. Súčasnej je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa 

o začatí akejkoľvek kontroly/auditu/skúmania tretích strán (okrem kontroly vykonávanej poskytovateľom) 

a zaslať poskytovateľovi návrh správy / správu, či iný výsledok kontroly/auditu/skúmania, okrem prípadov, kedy 
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kontrolu vykonáva poskytovateľ; táto povinnosť . platí aj pre partnera a užívateľa projektu, ktorí sú povinní 

informovať poskytovateľa prostredníctvom svojho prijímateľa. Vykonaním kontroly/auditu zo strany 

oprávnených osôb nie je dotknuté právo poskytovateľa alebo iných oprávnených osôb na vykonanie opätovnej 

finančnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej finančnej kontroly/auditu 

a ich výsledok. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu povinnosť 

dodávateľa projektu strpieť výkon finančnej kontroly/auditu v súvislosti s dodávaným tovarom, službami 

a stavebnými prácami kedykoľvek počas implementácie projektu aj po jeho skončení, a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Za týmto účelom 

poskytovateľ požaduje, aby si prijímateľ upravil v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch túto podmienku aj 

zmluvne. 

Postupy kontroly/auditu projektu sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite. 

Podrobnosti zmluvných strán týkajúce sa výkonu kontroly/auditu sú stanovené v čl. 13 VZP k vzoru Zmluvy o  

NFP.  

 

4.13.1 Finančná kontrola VO/O 

Cieľom finančnej kontroly VO/O je zabezpečenie overenia súladu VO/O so zákonom o VO, Príručkou k VO/O 

a so Zmluvou o NFP, t. j. aj overenie postupov, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o VO.  

Postupy, požadovaná dokumentácia nevyhnutná k finančnej kontrole VO/O, ako aj výkon finančnej kontroly 

VO/O je podrobne špecifikovaný v Príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania (ďalej len „Príručka k VO/O“). Odporúčame prijímateľom pred vyhlásením VO/O sa 

oboznámiť touto príručkou. 

Finančná kontrola VO/O sa vykonáva vo fáze po uzatvorení Zmluvy o NFP, ktorá je platná a účinná, alebo 

po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia, a to vo fáze pre VO/O po podpise zmluvy s dodávateľom. 

Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť pred vyhlásením VO predložiť dokumentáciu na predbežnú 

kontrolu na ÚVO ako SO55, pričom zákon o VO stanovuje, pre ktoré zákazky je predbežná kontrola obligatórna 

a pre ktoré fakultatívna.  

UPOZORNENIE 

Finančná kontrola VO/O po podpise zmluvy s dodávateľom sa vykonáva formou rizikovo orientovaného 

prístupu, ktorým sa určí vykonanie finančnej kontroly VO/O v zmysle ustanovení § 8 ods. 13 zákona 

o finančnej kontrole a audite a § 10 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. V závislosti od výsledku 

analýzy rizík VO/O sa finančná kontrola VO/O vykoná alebo nevykoná. Na účel vykonania analýzy rizík 

VO/O slúži Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania (ďalej len „IMARVO“), ktorý poskytovateľ 

vypracováva v súlade s Príručkou ku kontrole projektu. Výkon analýzy rizík VO/O sa aplikuje aj na zmenu 

zmluvy s dodávateľom, t. j. aj pre dodatok k zmluve s dodávateľom. 

Poskytovateľ je oprávnený podať podnet na vykonanie kontroly po podpise zmluvy na ÚVO ako SO 

aj mimo režimu analýzy rizík VO/O, a to v prípade, ak má iné závažné dôvody vyplývajúce najmä zo svojej 

vlastnej kontrolnej činnosti. V takom prípade sa pre dané VO/O alebo dodatok nevykoná nová analýza rizík, 

ale takéto VO/O alebo dodatok bude automaticky predmetom kontroly, pričom vlastný podnet poskytovateľa 

musí byť riadne odôvodnený.  

Poskytovateľ/ ÚVO ako SO má právo na vykonanie opätovnej kontroly, napr. na základe výsledkov auditu. 

Poskytovateľ v tomto prípade rizikovú analýzu nevykonáva. 

Finančnú kontrolu VO/O vykonáva: 

 
55 Podrobnosti o predbežnej kontrole VO sú uvedené v kapitole 4.1.3 Príručky k VO/O. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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• ÚVO ako SO56 - vykonáva kontrolu VO/O57 podľa zákona o VO a podľa Príručky k VO/O, a to: 

- vo fáze po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, ak ide o nadlimitnú zákazku, alebo ak bola 

zákazka/ rámcová dohoda/ koncesia vyhodnotená na základe rizikovej analýzy ako riziková58, resp. 

ich dodatkov, prípadne  

- vo fáze predbežnej kontroly, ak prijímateľ požiada ÚVO ako SO o predbežnú kontrolu.  

• Poskytovateľ - vykonáva vecnú kontrolu ako AFK podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite, 

predmetom ktorej je kontrola (posúdenie) vecného súladu predmetu VO/O, návrhu zmluvných 

podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou o NFP v súlade s právnymi 

dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa, a to:.  

- vo fáze po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, ak ide o nadlimitnú zákazku, alebo ak bola 

zákazka/ rámcová dohoda/ koncesia vyhodnotená na základe rizikovej analýzy ako riziková59, resp. 

ich dodatkov, prípadne  

- vo fáze predbežnej kontroly, ak prijímateľ požiada poskytovateľa o kontrolu a zákazka je zároveň 

predmetom predbežnej kontroly zo strany ÚVO ako SO.  

Vecná kontrola vo fáze po uzavretí zmluvy s úspešným dodávateľom môže byť súčasťou kontroly ŽoP. 

Výkonom kontroly VO/O/dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za vykonanie 

VO/O pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Zmluvy o NFP, právnych dokumentov 

a základných princípov VO/O. Prijímatelia NFP/partneri/užívatelia ako verejní obstarávatelia majú povinnosť v 

rámci procesu VO overovať a aplikovať medzinárodné sankcie v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR a mali 

by uplatniť sankciu vylúčenia, ak zistia, že niektorý z uchádzačov je hospodárskym subjektom, na ktorý sa 

vzťahujú medzinárodné sankcie. Informácie o overovaní medzinárodných sankcií sú uvedené v kap. 4.11.7. 

Po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom prijímateľ bezodkladne doručí poskytovateľovi 

prostredníctvom ITMS21+ kompletnú dokumentáciu k VO/O spolu so žiadosťou o posúdenie VO/O. 

Doručenie VO/O spolu so žiadosťou o posúdenie VO v systéme ITMS21+ (neverejná časť) je prvým úkonom 

smerujúcim voči poskytovateľovi60:  

V prvom kroku výkonu finančnej kontroly VO/O poskytovateľ určí, či je potrebné finančnú kontrolu 

vykonať, pričom toto určenie vykoná prostredníctvom analýzy rizík VO/O. V prípade, ak poskytovateľ má iné 

závažné dôvody na vykonanie finančnej kontroly VO/O, je oprávnený podať podnet na vykonanie finančnej 

kontroly VO/O na ÚVO ako SO aj mimo režimu analýzy rizík. 

UPOZORNENIE 

K rizikovej analýze doručeného VO/O bude poskytovateľ pristupovať výlučne až po predložení žiadosti 

o posúdenie verejného obstarávania/obstarávania zo strany prijímateľa prostredníctvom ITMS21+ 

poskytovateľovi.  

Upozorňujeme prijímateľa, aby vo vlastnom záujme pre zrýchlenie kontroly vždy spolu s dokumentáciou 

k VO/O vkladal do ITMS21+ aj žiadosť o posúdenie VO/O. Bez žiadosti o posúdenie VO/O sa 

dokumentácia považuje za nekompletnú a poskytovateľ o nej nemôže konať. Uvedené platí rovnako aj 

v prípade predloženia žiadosti o posúdenie VO/O a dokumentácie k VO/O inou formou ako prostredníctvom 

ITMS21+ (poštou, kuriérom, osobne alebo do elektronickej schránky poskytovateľa), ktorá je pre výkon 

kontroly VO/O neakceptovateľná. 

 
56 Kontrolu VO/O spolufinancovaného z prostriedkov EÚ vykonáva ÚVO ako SO na základe delegovania tejto právomoci na ÚVO 
zo strany riadiaceho orgánu v súlade s čl. 71 ods. 3 NSU. 
57 Pojem obstarávanie zahŕňa postupy zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
58 Podrobnejšie postupy k analýze rizík sú uvedené v Príručke ku kontrole projektu.  
59 Podrobnejšie postupy k analýze rizík sú uvedené v Príručke ku kontrole projektu.  
60 Podrobnosti o predkladaní dokumentácie na kontrolu VO/O sú uvedené v kapitole 4.1.1 Príručky k VO/O. 
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Z dôvodu urýchlenia procesu FK VO Žžiadame prijímateľa o informovanie poskytovateľa o predložení 

žiadosti o posúdenie VO/O do ITMS21+, a to formou e-mailu zaslaného na kontaktný e-mail príslušného 

projektového manažéra.  

Výkon FK VO/O 

1. Ak bolo VO/O/dodatok vyhodnotené poskytovateľom ako rizikové, alebo ak poskytovateľ zistil 

vlastné dôvody na vykonanie finančnej kontroly VO/O/dodatku, poskytovateľ zašle žiadosť o výkon 

kontroly na ÚVO ako SO. Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu ÚVO ako SO v origináli do 

štyroch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia ÚVO ako SO o začatí kontroly po uzavretí 

zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom doručením dokumentácie sa rozumie jej sprístupnenie pre 

ÚVO ako SO v ITMS21+. ÚVO ako SO vykoná kontrolu VO/O podľa zákona o VO. Poskytovateľ vykoná 

vecnú kontrolu formou AFK, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu obstarávania, 

návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou o NFP (napr. 

posúdenie súladu s výškou schváleného príspevku, súladu lehoty realizácie a lehoty ukončenia aktivít 

projektu, posúdenia vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, 

posúdenie súladu technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením v Zmluve 

o NFP a pod.). 

Kontrola VO/O po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom začína dňom doručenia oznámenia o 

začatí kontroly po uzavretí zmluvy zo strany ÚVO ako SO prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+.  

Výstupom kontroly vykonanej ÚVO ako SO je protokol alebo záznam, ktoré ÚVO ako SO zverejňuje 

prostredníctvom ITMS21+. Protokol sa vypracováva v prípade, ak výstupom z kontroly VO/O sú zistenia, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O, záznam sa vypracováva v prípade, ak ÚVO ako SO 

neidentifikoval zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O. 

Po ukončení kontroly ÚVO ako SO poskytovateľ v lehote 5 pracovných dní od doručenia protokolu alebo 

záznamu premietne výstup z kontroly ÚVO ako SO do svojho vlastného výstupu z AFK a spojí tak výstup 

z kontroly zadávania zákazky s vecnou kontrolou projektu a ostatnými časťami overovania projektu a 

informuje o výsledku prijímateľa, tzn. že poskytovateľ sa v správe z kontroly odvolá na: 

• protokol ÚVO ako SO, ktorý obsahuje zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO 

alebo obstarávania a zohľadní (prevezme) % sadzbu finančnej opravy za zistenia, ktoré mali alebo 

mohli mať vplyv na výsledok VO/O v správe z AFK alebo na 

• záznam v prípade, ak ÚVO ako SO neidentifikoval zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO/O.  

Po ukončení finančnej kontroly zo strany ÚVO ako SO poskytovateľ v lehote 5 pracovných dní od 

doručenia protokolu alebo záznamu spojí výstup z kontroly zadávania zákazky s vlastnými výstupmi z 

vecnej kontroly VO/O a ostatnými časťami overovania projektu. V prípade, ak výstupom z kontroly ÚVO 

ako SO je:  

• protokol a  

− poskytovateľ nezistí iné nedostatky s finančným dopadom alebo nezistí žiadne iné nedostatky, 

poskytovateľ vypracuje správu z kontroly, v ktorej zohľadní (prevezme) %-nu sadzbu finančnej 

opravy za zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O,  

− poskytovateľ zistí iné nedostatky s aj bez finančného dopadu, poskytovateľ vypracuje návrh 

správy a správu z kontroly, v ktorej zohľadní (prevezme) % sadzbu finančnej opravy za zistenia, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O a identifikuje vlastné zistenia s finančným 

dopadom a vlastné zistenia bez finančného dopadu,  

− poskytovateľ zistí len nedostatky bez finančného dopadu a rozhodne sa neinformovať o nich 

prijímateľa, poskytovateľ vypracuje správu z kontroly, v ktorej zohľadní (prevezme) %-nu sadzbu 

finančnej opravy za zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O; ak sa rozhodne 

informovať o nich prijímateľa, poskytovateľ vypracuje návrh správy a správu z kontroly, v ktorej 
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zohľadní (prevezme) % sadzbu finančnej opravy za zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO/O a identifikuje vlastné zistenia bez finančného dopadu, 

• záznam a  

− poskytovateľ nezistí nedostatky s finančným dopadom alebo nezistí žiadne nedostatky, 

poskytovateľ v prípade potreby vykoná technickú zmenu Zmluvy o NFP podľa kap. 4.12.2; ak 

technickú zmenu nie je potrebné vykonať, poskytovateľ informuje prijímateľa o výsledku kontroly 

prostredníctvom ITMS21+ (modul Komunikácia) oznámením, že finančnou kontrolou VO/O neboli 

zistené nedostatky s finančným dopadom, resp. iné nedostatky,  

− poskytovateľ zistí nedostatky s aj bez finančného dopadu, poskytovateľ vypracuje návrh správy 

a správu z kontroly, v ktorej identifikuje vlastné zistenia s finančným dopadom a vlastné zistenia 

bez finančného dopadu, 

− poskytovateľ zistí len nedostatky bez finančného dopadu a rozhodne sa neinformovať o nich 

prijímateľa, poskytovateľ v prípade potreby vykoná technickú zmenu Zmluvy o NFP podľa kap. 

4.12.2 (ak technickú zmenu nie je potrebné vykonať, poskytovateľ informuje prijímateľa 

o výsledku kontroly prostredníctvom ITMS21+ (modul Komunikácia) oznámením, že finančnou 

kontrolou VO/O neboli zistené nedostatky s finančným dopadom, resp. iné nedostatky); ak sa 

rozhodne informovať o nich prijímateľa, poskytovateľ vypracuje návrh správy a správu z kontroly, 

v ktorej identifikuje vlastné zistenia bez finančného dopadu. 

Návrh správy z kontroly vypracuje poskytovateľ v prípade, ak identifikuje iné zistenia s finančným 

dopadom ako zistenia ÚVO ako SO, ktoré sa viažu ku kontrole VO alebo obstarávania (napr. zistenia 

týkajúce sa vecného nesúladu predmetu zákazky so schválenou ŽoNFP v rámci vecnej kontroly), alebo 

ak identifikuje iné zistenia bez finančného dopadu a rozhodne sa vypracovať výstupné dokumenty 

z finančnej kontroly. K návrhu správy ku ktorým sa prijímateľ môže vyjadriť a uplatniť námietky v lehote 

uvedenej v kap. 4.13. V prípade, že prijímateľ doručí v určenej lehote námietky, je poskytovateľ povinný 

ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, ich zohľadniť v správe z kontroly.   

Po zohľadnení námietok prijímateľa, alebo v prípade, že námietky prijímateľa sú neopodstatnené, neboli 

podané alebo boli podané po lehote, vypracuje poskytovateľ správu z kontroly a uvedie v nej 

identifikované nedostatky z vecnej kontroly a odkazom na protokol/záznam ÚVO ako SO uvedie 

nedostatky identifikované pri kontrole VO alebo obstarávania. Správu z kontroly bez predchádzajúceho 

návrhu správy z kontroly vypracováva poskytovateľ v prípade, ak ÚVO ako SO vydá protokol alebo 

záznam a poskytovateľ na základe vecnej kontroly neidentifikoval žiadne vlastné zistenia. 

Poskytovateľ podľa čl. 3 ods. 7 VZP k Zmluve o NFP v závere kontroly konštatuje, že:  

a) výdavky súvisiace s VO/O budú pripustené do financovania v plnom rozsahu,  

b) výdavky súvisiace s VO/O nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu, pričom poskytovateľ 

môže vyzvať prijímateľa na opakovanie procesu VO/O,  

c) udeľuje ex ante finančnú opravu, alebo  

d) udeľuje ex post finančnú opravu, s čím sa spája povinnosť vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho 

časti.  

Poskytovateľ v prípade potreby po odoslaní správy z kontroly VO/O prijímateľovi vykoná technickú 

zmenu Zmluvy o NFP podľa kap. 4.12.2. 

2. Ak boli VO/O / dodatok vyhodnotené poskytovateľom ako nerizikové, poskytovateľ bez zbytočného 

odkladu informuje prijímateľa prostredníctvom ITMS21+ (modul Komunikácia), že finančná kontrola 

VO/O/dodatku nebude na základe výsledku analýzy rizík vykonaná, ale môže k nej dôjsť v súvislosti 

s vykonávaním auditu alebo (inej mimoriadnej) kontroly kedykoľvek v budúcnosti. z dôvodu, že 

VO/O/dodatok boli vyhodnotené ako nerizikové.V prípade, že VO/O bude zaradené do náhodného 

výberu vzorky a dané VO/O nebolo vybrané náhodným výberom na kontrolu, poskytovateľ 

bezodkladne informuje prijímateľa prostredníctvom ITMS21+, že finančná kontrola nebude na základe 
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výsledku analýzy rizík vykonaná, ale môže k nej dôjsť v súvislosti s vykonávaním auditu alebo (inej 

mimoriadnej) kontroly kedykoľvek v budúcnosti.  

Poskytovateľ v tomto prípade môže vykonať vecnú kontrolu VO/O ako súčasť AFK ŽoP (poskytnutie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby, refundácia). Poskytovateľ pri preplácaní ŽoP postupuje 

podľa kap. 4.13.2. 

Model analýzy rizík VO/O je predmetom pravidelnej validácie. Validácia modelu analýzy rizík VO/O 

predstavuje overenie správnosti nastavenia predmetného modelu. Súčasťou validácie modelu je doplnkový 

kontrolný mechanizmus, ktorý sa aplikuje na VO/O, ktoré neboli predmetom finančnej kontroly vykonanej na 

základe výsledku analýzy rizík daného VO/O. Účelom validácie modelu analýzy rizík je získať minimálnu 

požadovanú mieru uistenia o zákonnosti a správnosti realizácie VO/O na vzorke tých VO/O, pri ktorých nebola 

vykonaná finančná kontrola. V prípade, ak sa na základe doplnkového kontrolného mechanizmu určí VO/O na 

výkon doplnkovej finančnej kontroly VO/O, doplnková finančná kontrola sa vykonáva štandardne ako finančná 

kontrola VO/O. 

V prípade predbežnej kontroly prijímateľ predkladá dokumentáciu ÚVO ako SO. Poskytovateľovi 

dokumentáciu predkladá len vtedy, ak požiada poskytovateľa o výkon vecnej kontroly a zákazka je zároveň 

predmetom predbežnej kontroly na ÚVO ako SO. Predbežná kontrola začína dňom doručenia žiadosti 

prijímateľa o vykonanie kontroly VO/O prostredníctvom ITMS21+. Výstupom predbežnej kontroly vykonanej 

ÚVO ako SO je Oznámenie ÚVO ako SO. Ak prijímateľ požiada poskytovateľa o kontrolu a zákazka je zároveň 

predmetom predbežnej kontroly zo strany ÚVO ako SO, výstupom predbežnej kontroly vykonanej 

poskytovateľom je Správa z kontroly (v prípade zistení s finančným dopadom), ktorú vypracováva 

poskytovateľ. Oznámenie ÚVO ako SO a Správa z kontroly sa doručujú prijímateľovi prostredníctvom 

ITMS21+. Predbežná kontrola zo strany poskytovateľa je ukončená zaslaním správy z kontroly 

prijímateľovi. 

V prípade kontroly VO pri fázovaných projektoch financovaných z programového obdobia 2014 – 2020 

a zároveň z programového obdobia 2021 – 2027 poskytovateľ postupuje podľa kap. 2.6.2 Príručky ku kontrole 

projektu. 

Postupy pre výkon finančnej kontroly sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite a v § 184q -184z 

(resp. 184aa) zákona o VO. 

Prípady, ktoré sú považované za podstatné porušenie zmluvy prijímateľom vo vzťahu k realizácii a kontrole 

VO/O sú bližšie popísané v čl. 3 ods. 8 VZP k vzoru Zmluvy o NFP.  

Spôsob určenia a aplikovania finančnej opravy za nedodržanie pravidiel o verejnom obstarávaní je uvedený v 

časti 4.3 Príručky k VO/O. 

 

4.13.2 Administratívna fFinančná kontrola žiadosti o platbu 

Cieľom AFK ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných 

finančných prostriedkov/ deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane jej 

podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a Zmluvou o NFP. 

Podrobnosti k finančnému riadeniu fondov EÚ, lehotám na predkladanie ŽoP a ukončenie AFK ŽoP a iným 

skutočnostiam vzťahujúcim sa na finančné riadenie sú uvedené v  Príručke k finančnému riadeniu. 

Doručenie ŽoP v systéme ITMS21+ (neverejná časť), je prvým úkonom smerujúcim voči poskytovateľovi, 

ktorým začína AFK ŽoP s výnimkou nedostupnosti ITMS21+ v čase predloženia ŽoP.  Ďalšou výnimkou je 

opätovná AFK, ktorá sa vykonáva z podnetu poskytovateľa, a to v rozsahu overenia skutočností, ktoré 

odôvodnil v začatí opätovnej AFK. Momentom začatia výkonu AFK ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po 

kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda po dni doručenia do neverejnej 

časti ITMS21+, vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade technických problémov) dňom doručenia ŽoP iným, 

zmluvne dohodnutým, spôsobom poskytovateľovi.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
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Poskytovateľ je povinný zabezpečiť úhradu žiadosti o platbu prijímateľovi v lehote stanovenej 

v Príručke k finančnému riadeniu. 

UPOZORNENIE 

AFK ŽoP sa vykonáva formou rizikovo orientovaného prístupu, ktorým sa určí rozsah overovaných 

skutočností a spôsob vykonania AFK ŽoP, v zmysle článku 74 ods. 2 NSU a ustanovení § 8 ods. 1 zákona 

o finančnej kontrole a audite a § 10 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v rozsahu nevyhnutnom k 

naplneniu cieľov AFK ŽoP. 

Ako prvý krok pred samotným výkonom AFK ŽoP poskytovateľ na základe analýzy rizík určí, akým 

spôsobom sa AFK ŽoP vykoná a či je potrebné vykonať aj FKnM. Na účel stanovenia formy výkonu AFK 

ŽoP slúži Individuálny model analýzy rizík (ďalej len „IMAR“), ktorý poskytovateľ vypracováva v súlade 

s  Príručkou ku kontrole projektu. 

Výkon AFK ŽoP môže byť v závislosti od vopred vykonanej analýzy rizík vykonaný formou:  

a) formálnej kontroly – vykonáva sa,  ak ŽoP nie je riziková, t. j. rizikový index ŽoP je nižší ako stanovená 

hraničná hodnota rizikového indexu. V odôvodnených prípadoch je možné určiť ŽoP do úplnej kontroly 

aj v prípade, ak ŽoP nie je riziková, a to prostredníctvom identifikovania a popisu akéhokoľvek iného 

rizika. Formálnou kontrolou sa overia len určené (relevantné) skutočnosti predloženej ŽoP a jej príloh 

v rozsahu kontrolných otázok určených pre výkon formálnej kontroly, alebo 

b) úplnej kontroly – vykonáva sa, ak ŽoP je riziková, t. j. rizikový index ŽoP je rovný alebo vyšší ako je 

stanovená hraničná hodnota rizikového indexu. Úplná kontrola ŽoP zahŕňa kontrolu všetkých 

skutočností v zmyslepodľa § 6 ods. 4 3 zákona o finančnej kontrole a audite, okrem skutočností 

týkajúcich sa kontroly procesu VO (v prípade nerizikových VO) v zmysle zákona o VO.  

Schvaľovanie ŽoP  

• Pre výdavky z VO/O, ktoré boli na kontrolu ÚVO ako SO posunuté na základe vysokého rizika alebo 

na základe náhodného výberu, preplácanie ŽoP je možné bez ohľadu na stav kontroly VO/O. Pri 

rozhodnutí poskytovateľa o tom, či konkrétnu ŽoP preplatí napriek prebiehajúcej kontrole na ÚVO ako 

SO, poskytovateľ zohľadňuje individuálnu mieru rizika pri konkrétnom projekte, resp. VO/O (myslí 

sa tzv. „projektové riziko“, ktoré vytvára dotknutá zákazka napr. z pohľadu finančnej alokácie voči 

projektu ako takému, nejde o riziko správnosti vykonania postupu obstarávania).  

• Pre výdavky z VO/O, ktoré boli vyhodnotené ako nerizikové, alebo v prípade že VO/O bude zaradené 

do náhodného výberu vzorky a dané VO/O nebolo vybrané náhodným výberom na kontrolu, 

preplácanie ŽoP je možné okamžite po ukončení FK ŽoP (súčasťou FK ŽoP môže byť aj vecná 

kontrola VO/O).  

Ak sa v ŽoP nachádzajú výdavky, ktoré na základe výsledku analýzy rizík podliehajú kontrole VO/O alebo 

kontrola VO/O bola vykonaná na základe náhodného výberu a ÚVO ako SO vydal protokol a/, alebo 

poskytovateľ v rámci FK VO/O identifikoval vlastné zistenia s finančným dopadom, ktoré uviedol v správe 

z kontroly VO/O, poskytovateľ zohľadní výsledok tejto kontroly pri schvaľovaní ŽoP, pričom v prípade, ak: 

• prijímateľ predloží ŽoP bez zohľadnenia výsledkov FK VO/O, poskytovateľ zamietne ŽoP z dôvodu 

nesúladu s výsledkom FK VO/O,  

• prijímateľ predloží ŽoP so zohľadnením výsledkov FK VO/O a poskytovateľ neidentifikuje zistenia 

s finančným dopadom, poskytovateľ schváli ŽoP vo výške výdavkov predložených prijímateľom. 

• prijímateľ predloží ŽoP so zohľadnením výsledkov FK VO/O a poskytovateľ identifikuje zistenia 

s finančným dopadom, poskytovateľ vypracuje návrh správy a správu z kontroly ŽoP podľa postupu 

uvedeného v kap. 4.13, pričom schválená výška výdavkov bude závislá od výsledkov FK ŽoP. 

v rámci (čiastkovej) správy alebo záznamu k vykonanej kontrole ŽoP. Poskytovateľ sa v správe z AFK 
ŽoP odvolá na protokol ÚVO ako SO, ktorý obsahuje zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok VO/O a zohľadní percentuálnu sadzbu finančnej opravy za zistenia, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO/O alebo sa odvolá na záznam v prípade, ak ÚVO ako SO neidentifikoval 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/


            
 

57 
 

zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO/O. Ak VO nebolo predmetom kontroly, 
poskytovateľ informáciu o nevykonaní kontroly uvedie do (čiastkovej) správy alebo záznamu k 
vykonanej kontrole ŽoP.  

Ak sa v ŽoP nachádzajú výdavky, ktoré podliehajú kontrole VO, AFK ŽoP nemôže byť ukončená skôr, ako 

bude ukončená finančná kontrola VO/O/dodatku v zmysle kap. 4.13.161. Ak prijímateľ predloží ŽoP skôr, 

ako predloží VO/O/dodatok na kontrolu, alebo ak predloží ŽoP skôr ako je ukončená finančná kontrola 

VO/O/dodatku, poskytovateľ oznámi prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+ dôvody, pre ktoré nie je možné 

pokračovať v AFK ŽoP. Zaslaním oznámenia prijímateľovi v ITMS21+ sa výkon AFK ŽoP prerušuje a lehota 

na ukončenie AFK ŽoP uvedená v Príručke k finančnému riadeniu neplynie do času ukončenia finančnej 

kontroly VO/O. V prípade, ak je možné časť výdavkov vyčleniť na samostatnú kontrolu, poskytovateľ je 

oprávnený rozhodnúť, že túto časť kontroly ukončí čiastkovou správou a v kontrole zvyšných výdavkov bude 

pokračovať po ukončení kontroly VO/O. V prípade, ak by prerušením AFK ŽoP v dôsledku plynutia lehôt na 

finančnú kontrolu VO/O došlo k nedodržaniu lehoty splatnosti záväzku prijímateľa, je poskytovateľ oprávnený 

ŽoP zamietnuť. 

Ak prijímateľ predložil k ŽoP neúplnú alebo nesprávnu dokumentáciu, na základe ktorej nie je možné získať 

dostatočné uistenie, že nárokované výdavky v ŽoP sú zákonné a správne, a teda oprávnené, resp. 

poskytovateľ má pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybnosti o správnosti predložených dokumentov alebo 

poskytnutých informácií, má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení 

prípadne požiadať o ich opravu. Poskytovateľ písomne vyzve prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 5 

pracovných dní odo dňa doručenia Výzvy na doplnenie ŽoP predložil potrebné dokumenty alebo vyjadrenia. 

Počas lehoty na doplnenie ŽoP neplynie lehota na ukončenie AFK ŽoP uvedená v Príručke k finančnému 

riadeniu.    

Ak vykonávanou AFK ŽoP vzniká podozrenie z nezrovnalosti, alebo ak si poskytovateľ potrebuje správnosť 

údajov alebo dokumentov overiť u inej fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej aj „tretej osoby“62), ktorá disponuje 

týmito dokladmi alebo informáciami (napr. faktúrami, prepravnými dokladmi, alebo výsledkami kontrol, 

vyšetrovaní, overovaní, rozhodnutím a pod.), poskytovateľ požiada  túto osobu o poskytnutie súčinnosti alebo 

informácií63. Zaslaním žiadosti o poskytnutie súčinnosti tretej osobe sa výkon AFK ŽoP prerušuje a lehota na 

ukončenie AFK ŽoP uvedená v Príručke k finančnému riadeniu neplynie do času poskytnutia súčinnosti treťou 

osobou. O pozastavení plynutia lehoty na ukončenie AFK ŽoP poskytovateľ informuje prijímateľa len v prípade, 

pokiaľ by touto informáciou nedošlo k zmareniu výkonu inej kontroly, od ktorej je závislé rozhodnutie 

o oprávnenosti výdavkov v overovanej ŽoP (napr. ak sa má vykonať neohlásená FKnM poskytovateľom 

u dodávateľa). 

V prípade vznik pochybnosti o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov deklarovaných 

prijímateľom je poskytovateľ oprávnený podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. 

ÚBOK, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné 

obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu 

(poskytovateľ, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná 

kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.).  Poskytovateľ zabezpečí, aby 

výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, neboli zahrnuté do súhrnnej ŽoP do momentu 

potvrdenia ich zákonnosti, oprávnenosti a správnosti. 

V rámci AFK ŽoP poskytovateľ overí aj dodržiavanie zásady hospodárnosti výdavkov. Hospodárnosťou sa 

v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite rozumie vynaloženie nakladanie s verejných verejnými 

financiamií na vykonanie výkon činnostíi alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo 

vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Poskytovateľ vo vzťahu k hospodárnosti výdavkov overuje 

(podľa relevantnosti), či sú nárokované výdavky v súlade:  

• so Zmluvou o NFP v platnom znení; 

• so zrealizovaným a skontrolovaným VO (v zmysle Správy z kontroly VO);   

 
61 Uvedené neplatí v prípade, ak sú VO/o/dodatok na základe analýzy rizík vyhodnotené ako nerizikové. 
62  § 20 ods. 2 písm. a) zákon o finančnej kontrole a audite 
63  § 10 ods. 9 a 10 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; § 20 ods. 2 písm. b) zákon o finančnej kontrole a audite  
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• so stanovenými finančnými, percentuálnymi limitmi a benchmarkami; 

• nástrojmi stanovenými poskytovateľom (napr. sadzobníky, cenníky, atď.), ak relevantné.  

Ak poskytovateľ pri AFK ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť u prijímateľa na mieste a nie je 

možné požadované dokumenty predložiť v rámci AFK, prípadne mu táto povinnosť vyplynie z  výsledku 

analýzy rizík, poskytovateľ poskytovateľ vykoná aj FKnM podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona o finančnej 

kontrole a audite. FK ŽoP nemôže byť ukončená skôr ako FKnM. Kontrola ŽoP formou FKnM nemôže nahradiť 

kontrolu ŽoP formou AFK podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite. V takomto prípade predmetom 

kontroly je minimálne kontrola ŽoP  formou kontroly, poskytovateľ vypracuje spoločný návrh (čiastkovej) správy 

a spoločnú (čiastkovú) správu z FK ŽoP a FKnM. Vypracovaný dokument sa do ITMS21+ vkladá k finančnej 

kontrole na mieste aj k finančnej kontrole ŽoP. Postupy pre FKnM sú uvedené v kap. 4.13.3. 

V takomto prípade, predmetom kontroly je minimálne kontrola ŽoP formou kontroly „administratívna finančná 

kontrola ŽoP a finančná kontrola na mieste“. Ak sa vykonáva AFK ŽoP aj FKnM tej istej finančnej operácie 

alebo jej časti súčasne, poskytovateľ vypracováva spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločnú (čiastkovú) 

správu z AFK ŽoP a FKnM podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Vypracovaný dokument sa do ITMS21+ 

vkladá k finančnej kontrole na mieste aj k administratívnej finančnej kontrole ŽoP. Postupy pre FKnM sú 

uvedené v kap. 4.13.3. 

Moment ukončenia AFK ŽoP, prípadne spoločnej AFK ŽoP a FKnM je uvedený v kap. 4.13.   

Postupy pre výkon AFK ŽoP sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite a v Príručke ku kontrole 

projektu.  

Podrobné pravidlá oprávnenosti, dokladovania výdavkov a postupy overovania hospodárnosti výdavkov sú 

stanovené v Príručke k oprávnenosti výdavkov a v príslušných právnych dokumentoch poskytovateľa 

zverejnených na webovom sídle https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-

dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/ 

 

4.13.3 Finančná kontrola na mieste 

Výkon FKnM prebieha podľa § 9 a § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole a audite.  

Poskytovateľ je oprávnený overovať výdavky deklarované v ŽoP ako aj ostatné skutočnosti 

uvádzané  prijímateľom, napr. v monitorovacích správach, žiadostiach o zmenu projektu a pod. formou FKnM. 

FKnM sa overujú aj ďalšie skutočnosti, ktoré poskytovateľ považuje za potrebné preveriť najmä s ohľadom  

na samotnú implementáciu projektu a plnenie podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o  NFP, a to aj opätovne. 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať FKnM z vlastného podnetu alebo na základe podnetu od tretích subjektov 

v akejkoľvek fáze počas alebo po ukončení realizácie projektu, avšak tá musí byť skončená najneskôr posledný 

deň účinnosti Zmluvy o NFP.  

Hlavným cieľom FKnM je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác 

v rámci projektu, ktoré prijímateľ deklaruje v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii projektu vo 

vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatným skutočnostiam uvedeným v ŽoP, k legislatíve EÚ 

a SR, k Zmluve o  NFP, ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením 

podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o  NFP (napr. účtovníctvo prijímateľa, archivácia dokumentácie) v 

závislosti od predmetu kontroly. Cieľom FKnM môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli prijímateľom 

deklarované v rámci iných kontrol.  

Právny titul na výkon FKnM vzniká uzatvorením Zmluvy o NFP. FKnM sa vzťahuje na realizáciu projektu ako 

celku.  

FKnM sa vykonáva najmä na základe výsledkov analýzy rizík, ak poskytovateľ zistí, že je potrebné niektoré 

skutočnosti overiť u prijímateľa na mieste a nie je možné požadované dokumenty predložiť v rámci AFK ŽoP, 

MS, žiadosti o zmenu a pod.  

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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FKnM sa vykonáva priamo v priestoroch prijímateľa alebo partnera/užívateľa, alebo na mieste realizácie 

projektu, kedykoľvek v priebehu realizácie projektu. Intenzita, frekvencia a pokrytie overovania na mieste 

v rámci FKnM závisí od zložitosti implementácie projektu, výšky verejnej podpory pre projekt, úrovne rizika 

identifikovaného pri overovaní zo strany Pposkytovateľa, rozsahu podrobných kontrol počas AFK a auditov 

systému riadenia a kontroly ako celku zo strany OA, ako aj od typu dokumentácie, ktorú predloží prijímateľ.  

Poskytovateľ oznámi termín FKnM prijímateľovi formou Oznámenia o výkone finančnej kontroly na mieste, 

a to:  

a) ohlásená FKnM - poskytovateľ informuje prijímateľa o termíne a cieli začatia fyzického výkonu FKnM 

vopred, napr. telefonicky, emailom a pod., pričom termín výkonu FKnM si vzájomne odsúhlasia. 

Oznámenie o vykonaní FKnM obsahuje termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ 

zákon o finančnej kontrole neustanovuje inak, 

b) neohlásená FKnM - v odôvodnených prípadoch, najmä v prípadoch, ak by zaslaním oznámenia 

o výkone FKnM mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly alebo zničenie, pozmenenie overovanej 

dokumentácie a pod., je poskytovateľ oprávnený vykonať FKnM bez predchádzajúceho zaslania 

oznámenia o výkone FKnM prijímateľovi. V tomto prípade vedúci kontrolnej skupiny odovzdá oznámenie 

o termíne vykonania FKnM priamo na mieste, najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, 

dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa/partnera alebo tretej osoby, do obydlia, ak sa používa 

aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 

FKnM vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci poskytovateľa a ak to povaha kontroly vyžaduje aj  prizvané 

osoby, a to na základe písomného poverenia na vykonanie FKnM podpísaného štatutárnym orgánom 

poskytovateľa alebo ním povereným vedúcim zamestnancom poskytovateľa (oprávnené osoby).  

Oznámenie o výkone FKnM zasiela vedúci kontrolnej skupiny na emailovú adresu prijímateľa a originál 

následne odovzdá prijímateľovi na mieste výkonu FKnM. 

Ak sa FKnM vykonáva aj u osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, 

tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, 

ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly (ďalej len „tretia osoba“), vedúci kontrolnej skupiny oznámi  

minimálne aj termín začatia a cieľ výkonu FKnM prijímateľovi a tretej osobe. Tretia osoba je podľa zákona o 

finančnej kontrole a audite povinná na požiadanie poskytovateľa poskytnúť súčinnosť podľa § 21 ods. 3 písm. 

c) zákona o finančnej kontrole a audite. V prípade jej neposkytnutia jej môže byť uložená pokuta v zmysle 

ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Uloženie pokuty ju nezbavuje povinnosti 

poskytnúť požadovanú súčinnosť. 

Predmetom FKnM môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok 

vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP, pričom RO minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overuje najmä 

nasledovné skutočnosti:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác;  

b) skutočnosť, že sa aktivity projektu reálne vykonávajú alebo prebiehajú, a to v súlade s harmonogramom 

projektu  

c) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v súlade s ustanovením § 38 zákona o 

príspevkoch z fondov;  

d) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom;  

e) informovania a komunikácie na úrovni projektu;  

f) plnenie podmienok poskytnutia príspevku relevantných pre výzvu (ak relevantné); 

g) realizáciu projektu u partnera/partnerov prijímateľa (ak relevantné).  

Kontrolná skupina je pri vykonávaní kontroly projektu formou FKnM oprávnená v nevyhnutnom rozsahu za 

podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:  
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• vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa alebo 

tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ktoré prijímateľ alebo tretia osoba používa na vykonávanie 

hospodárskej činnosti; 

• vyžadovať od prijímateľa v určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, 

písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 

vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon FKNM;  

• odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály alebo overené kópie dokladov, písomností, záznamy 

dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy, výstupy, dokumenty a iné 

podklady, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, a ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na výkon FKNM;  

• vyžadovať splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených FKNM a odstránenie príčin ich vzniku;  

• odoberať od tretej osoby originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie 

informácií a vysvetlení súvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej 

časti; 

• vyžadovať od prijímateľa poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly.  

Kontrolná skupina je pri vykonávaní FKnM povinná:  

• vopred (najneskôr však pri začatí fyzického výkonu FKnM) oznámiť prijímateľovi a tretej osobe predmet 

a termín začatia FKnM, oznámenie sa vykoná prostredníctvom oznámenia o začatí kontroly na mieste;  

• preukázať sa poverením na vykonanie kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný 

preukaz; 

• vydať prijímateľovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov alebo overených kópií dokladov, 

písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 

výstupov, dokumentov a iných podkladov mimo priestorov prijímateľa alebo tretej osoby a zabezpečiť 

ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Poskytovateľ vráti predmetné 

dokumenty bezodkladne tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon FKnM alebo na iné 

konanie podľa osobitných predpisov;  

• oboznámiť prijímateľa s návrhom správy z kontroly na mieste jeho doručením, ak boli FKnM zistené 

nedostatky a vyžiadať od prijímateľa v lehote určenej v návrhu správy písomné vyjadrenie k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z 

kontroly na mieste;  

• preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na 

splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly na mieste;  

• zohľadniť opodstatnené námietky v správe z kontroly na mieste a neopodstatnenosť námietok spolu s 

odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť prijímateľovi v správe z kontroly na mieste;  

• zaslať správu z kontroly na mieste prijímateľovi.  

Prijímateľ je počas výkonu FKnM okrem oprávnení uvedených v § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole 

a audite oprávnený vyžadovať od členov kontrolnej skupiny alebo od prizvanej osoby preukázanie sa 

písomným poverením na výkon FKnM a vyžadovať nahliadnutie do preukazu totožnosti alebo služobného 

preukazu. 

Prijímateľ je v súvislosti s výkonom FKnM povinný: 

• spätne potvrdiť e-mailom termín vykonania FKnM poskytovateľovi; 

• vytvoriť podmienky na vykonanie FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jeho začatie a riadny 

priebeh; 
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• oboznámiť pri začatí kontroly členov kontrolnej skupiny a prizvané osoby s bezpečnostnými predpismi, 

ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu, 

• umožniť členom kontrolnej skupiny a prizvaným osobám v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok 

ustanovených osobitným predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku 

alebo na pozemok a do obydlia, ktoré prijímateľ používa v súvislosti s realizáciou projektu; 

• predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu FKnM; 

• predložiť v lehote určenej kontrolnou skupinou vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať jej na vyžiadanie 

písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na 

vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vzťahuje aj na tretie osoby); 

• písomne sa vyjadriť k obsahu návrhu správy/ návrhu čiastkovej správy z kontroly v lehote určenej 

kontrolnou skupinou, predložiť námietky k návrhu správy alebo súhlas s návrhom správy z FKnM;  

• vypracovať a predložiť poskytovateľovi písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených 

FKnM a na odstránenie príčin ich vzniku v zmysle návrhu správy/ návrhu čiastkovej správy z kontroly a 

prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených FKnM a na odstránenie príčin ich 

vzniku; 

• predložiť informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených FKnM a o odstránení 

príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené FKnM a o uplatnení 

opatrení voči nim podľa osobitného predpisu.  

Postupy pre výkon FKnM sú stanovené v zákone o finančnej kontrole a audite a v Príručke ku kontrole projektu.  

 

4.13.4 Kontrola monitorovacej správy 

Kontrola projektu na úrovni MS je vykonávaná formou kontroly údajov uvedených vo formulári príslušnej MS (v 

ITMS21+ alebo predloženej iným spôsobom podľa kap.4.11 a požadovanej dokumentácie uvedenej v 

kapitolách 4.11.1 až 4.11.3. V prípade zistenia nedostatkov vyplývajúcich z kontroly monitorovacej správy, 

alebo v prípade, ak poskytovateľ nevie získať primerané uistenie o realizácii a výsledkoch projektu, je 

poskytovateľ oprávnený vykonať aj FKnM.  

Kontrola MS sa začína dňom predloženia (doručenia) MS podľa kap.4.11, vrátane požadovanej dokumentácie. 

Deň určujúci začiatok lehoty, je prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok kontroly a teda deň nasledujúci po dni doručenia MS v ITMS21+ vrátane požadovanej dokumentácie. 

V prípade nedoručenia požadovanej dokumentácie v rozsahu požadovanom touto príručkou, alebo v prípade 

identifikovania nedostatkov, poskytovateľ výkon kontroly MS pozastaví do času predloženia požadovanej 

dokumentácie, resp. do času vysvetlenia alebo odstránenia identifikovaných nedostatkov.  

Výstupom kontroly monitorovacej správy je Kontrolný zoznam k MS a informácia o výsledku posúdenia MS, 

ktorú poskytovateľ zasiela prijímateľovi prostredníctvom ITMS21+. V prípade, ak bola na základe kontroly MS 

vykonaná aj FKnM, poskytovateľ vypracuje správu z FKnM. 

 

4.14 Ukončenie realizácie projektu a udržateľnosť projektu 

Projekt je možné ukončiť:  

• riadne – ak uplynie doba platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP podľa čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o NFP;  

• mimoriadne – pred uplynutím doby platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to dohodou zmluvných strán, 

odstúpením od Zmluvy o NFP zo strany prijímateľa alebo poskytovateľa alebo výpoveďou zmluvy o NFP 

zo strany prijímateľa.  

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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Projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k ukončeniu fyzickej realizácie projektu64 (fyzicky sa 

zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu) a zároveň došlo aj k finančnému ukončeniu projektu65 (prijímateľ 

uhradil všetky oprávnené výdavky a prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť).  

UPOZORNENIE 

Podľa čl. 4 ods. 6 VZP Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS21+ 

informovať poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom 

dni ukončenia podporných aktivít projektu. 

Nasledovný kalendárny deň po finančnom ukončení projektu začína obdobie udržateľnosti projektu, t. j. 

obdobie udržania (zachovania) cieľov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov počas 

obdobia stanoveného v čl. 4 ods. 4.4 Zmluvy o NFP, ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 

65 NSU. Zachovanie/udržanie výsledkov a cieľa projektu je predmetom monitorovania v čase udržateľnosti 

projektu, v zmysle postupov uvedených v kap. 4.11.3. 

Zmluvu o NFP je taktiež možné ukončiť naplnením rozväzovacej podmienky podľa čl. 5 ods. 5.3 Zmluvy 

o NFP z dôvodu, že prijímateľ je podnikom v ťažkostiach (kap. 4.4.2). Naplnením rozväzovacej podmienky 

účinná Zmluva o NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy o NFP platia všeobecné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, 

ak nie je v Zmluve o NFP uvedené inak. Od Zmluvy o NFP môže prijímateľ alebo poskytovateľ odstúpiť v 

prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o NFP druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy 

o NFP druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o NFP alebo právne predpisy 

SR a Právne akty EÚ. 

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o  NFP je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o NFP odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.  

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o NFP poskytovateľ prostredníctvom ITMS21+ vyzve 

prijímateľa, aby v dodatočnej primeranej lehote splnil svoju povinnosť. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy 

o NFP, ak prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o  NFP druhej 

zmluvnej strane.  

Ak splneniu povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

o  NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 

(nezvratný zánik predmetu projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany 

sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho 

zákonníka. Ak sa prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o NFP v dôsledku porušenia povinnosti 

zo strany poskytovateľa, takéto omeškanie nie je považované za porušenie Zmluvy o NFP prijímateľom. 

Prijímateľ je po odstúpení od Zmluvy o  NFP povinný na základe ŽoVFP vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o  NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako 

sa na realizáciu aktivít projektu zaviazal v Zmluve o NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ projektu. 

Podaním výpovede vzniká prijímateľovi povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP 

za podmienok stanovených poskytovateľom v ŽoVFP. Po doručení výpovede môže prijímateľ túto vziať späť 

iba s písomným súhlasom poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 

vzájomných práv a povinností, najmä poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu 

s prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o NFP a prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Zmluva o NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani 

v dôsledku zániku Zmluvy o NFP pri odstúpení od zmluvy podľa čl. 17 ods. 12 VZP k Zmluve o NFP. 

 
64 Definícia  ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená v článku 1 ods. 3 VZP. 
65 Definícia  finančného ukončenia projektu je stanovená v článku 1 ods. 3 VZP. 
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Definície týkajúce sa fyzického a finančného ukončenia projektu sú uvedené v čl. 1 ods. 3 VZP k vzoru Zmluvy 

o NFP.  

Detailnejšie procesy k odstúpeniu od Zmluvy o NFP a k výpovedi Zmluvy o NFP sú uvedené v čl. 17 VZP 

k vzoru Zmluvy o NFP. 

 

4.15 Majetkovo-právne vzťahy 

4.15.1 Vlastníctvo a použitie výstupov projektu 

Prijímateľ sa v Zmluve o NFP zaväzuje, že počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu 

bude mať k nehnuteľnostiam, v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, právny vzťah66, z ktorého je zrejmé, 

že prijímateľ je oprávnený tieto nehnuteľnosti nerušene a plnohodnotne užívať počas realizácie projektu 

a počas obdobia udržateľnosti projektu.  

Prijímateľ nesmie majetok nadobudnutý z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP: 

• previesť na tretiu osobu,  

• prenajať tretej osobe alebo prenechať do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, 

v celku alebo čiastočne , s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1. písm. b) bod (i), článku 6 VZP k Zmluve 

o  NFP alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy podľa ods.2 bod b) článku 6 VZP; 

• zaťažiť akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa poskytovateľa nemá vplyv na 

dosiahnutie účelu zmluvy alebo dosiahnutie a udržanie cieľa projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy o NFP 

a nie je v rozpore s výzvou a so záväzkami, ktoré pre poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s 

financujúcim subjektom;  

• zaťažiť záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je financujúcim subjektom.  

 

Bližšie informácie ohľadom vlastníctva a použitia výstupov sú stanovené v čl. 6 VZP k vzoru Zmluvy o NFP.  

 

4.15.2 Prevod a prechod práv a povinností 

Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o  NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP k 

Zmluve o  NFP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante, v opačnom prípade pôjde o podstatné porušenie 

Zmluvy o  NFP s povinnosťou vrátiť poskytnutý NFP. 

Prijímateľ je povinný minimálne 3 mesiace pred plánovaným prechodom alebo prevodom práv 

a povinností na iný subjekt informovať poskytovateľa o tejto skutočnosti formou odôvodnenej žiadosti 

o súhlas s prevodom práv a povinností (prijímateľ predkladá Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP podľa kap. 

4.12.5). Spolu so žiadosťou predkladá prijímateľ aj doklady potrebné pre udelenie súhlasu. 

Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie 

doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a 

prijímateľ je povinný bezodkladne poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. Ak prijímateľ v stanovenej 

 
66 Forma majetkovo-právnych vzťahov akceptovaná poskytovateľom je uvedená v prílohe príslušnej výzvy „Podmienky poskytnutia 
príspevku a ďalšie skutočnosti“. 

UPOZORNENIE 

Porušenie povinností v súvislosti s dispozíciou majetku môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy 

o NFP. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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lehote neposkytne poskytovateľovi vyššie uvedené dokumenty a informácie, poskytovateľ súhlas s prevodom 

práv a povinností neudelí. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o NFP na iný subjekt bez 

predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti prijímateľa sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o NFP, v dôsledku ktorého je prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 

VZP 

K prevodu práv a povinností prijímateľa na iný subjekt môže dôjsť až po zúčtovaní zrealizovaných 

výdavkov za prijímateľa, t. j. po predložení ŽoP (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby, 

refundácia) a ich následné schválenie platobným orgánom v súhrnnej žiadosti o platbu, resp. zabezpečiť 

vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania (v prípade systému predfinancovania) a/alebo 

zabezpečiť vrátenie nezúčtovanej časti zálohovej platby (v prípade systému zálohových platieb).Prijímateľ je 

povinný vrátiť nezúčtovanú časť predfinancovania/zálohovej platby najneskôr 10 pracovných dní pred 

prechodom práv a povinností.  

Pri prevode práv a povinností prijímateľa na iný subjekt je poskytovateľ povinný zabezpečiť vrátenie 

nezúčtovaných zálohových platieb/predfinancovaní, pri ktorých je pozastavené schvaľovanie. 

V prípade, ak pred prechodom/prevodom práv a povinností prijímateľa na iný subjekt nebude ukončené 

prebiehajúce skúmanie, poskytovateľ zamietne ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby, zúčtovanie 

predfinancovania), ktoré sú predložené, a ktorých schvaľovanie je pozastavené. Zároveň prijímateľ je povinný 

vrátiť nezúčtovanú časť zálohovej platby/predfinancovania. Po ukončení prebiehajúceho skúmania a v prípade, 

ak budú výdavky zamietnuté z titulu prevodu práv a povinností sú oprávnené, po vykonaní prevodu práv 

a povinností prijímateľa na iný subjekt, môže dôjsť k opätovnému predloženiu týchto výdavkov prijímateľom. 

Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú 

upravené v kap. 6.6 Príručky k finančnému riadeniu,  a v čl. 7 VZP k vzoru Zmluvy o NFP.  

 

4.16  Zabezpečenie pohľadávok poskytovateľa a poistenie majetku 

V zmysle čl. 4 bod 4.1 2 Zmluvy o NFP poskytovateľ nie je povinný poskytovať prijímateľovi NFP dovtedy, kým 

mu prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným poskytovateľom: 

a) vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) poskytovateľa voči prijímateľovi, ktorá by mu 

mohla vzniknúť zo Zmluvy o NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak 

poskytovateľ nestanovil vo výzve alebo v inom právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky 

nevyžaduje,  

b) poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 

hlavných aktivít projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva 

zriadeného v prospech poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak 

poskytovateľ nestanovil vo výzve alebo v inom právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti prijímateľa v oblasti zabezpečenia pohľadávok 

poskytovateľa a poistenia. 

Po uplynutí trvania a účinnosti Zmluvy o NFP v zmysle článku 5 odsek 5.2 Zmluvy o NFP prijímateľ písomne 

požiada poskytovateľa o zrušenie vinkulácie poistného plnenia z poistenia majetku nadobudnutého, resp. 

zhodnoteného z NFP.  

Ak sú splnené podmienky na výmaz záložného práva zriadeného v prospech poskytovateľa vyplývajúce zo 

Záložnej zmluvy, Zmluvy o NFP, Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe (ak relevantné),  prijímateľ písomne 

požiada poskytovateľa o vystavenie súhlasu s výmazom záložného práva, tzv. kvitanciu a o zrušenie vinkulácie 

poistného plnenia z poistenia zálohu zriadenej v prospech poskytovateľa. Výmaz záložného práva vykoná 

prijímateľ, resp. záložca, ak ide o osobu odlišnú od osoby prijímateľa. Všetky náklady spojené s výmazom 

záložného práva znáša prijímateľ, resp. záložca, ak ide o osobu odlišnú od prijímateľa.  

Bližšie informácie k zabezpečeniu pohľadávky a poisteniu sú uvedené v čl. 14 VZP k vzoru Zmluvy o NFP.  

 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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4.16.1 Záložné právo 

Záložné právo je zabezpečovací inštitút, na základe ktorého je Poskytovateľ ako záložný veriteľ (t. j. veriteľ 

zabezpečovanej pohľadávky) oprávnený uspokojiť, resp. domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky z 

predmetu záložného práva od záložcu (t. j. majiteľa predmetu záložného práva), ak táto pohľadávka nie je 

riadne a včas splnená.  

Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky podmienky, ktoré sú uvedené v čl. 14 ods. 4 

VZP k Zmluve o NFP. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté 

v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi poskytovateľom a prijímateľom a poskytovateľom alebo 

v záložnej zmluve medzi poskytovateľom, treťou osobou, ak je zálohom majetok tretej osoby, a prijímateľom 

ako záložným dlžníkom. 

Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky podmienky, ktoré sú uvedené v čl. 14 ods. 4 

VZP. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve 

o zriadení záložného práva alebo v záložnej zmluve.  

Pre zriadenie a vznik záložného práva v projekte, ktorého aspoň časť celkových oprávnených výdavkov a/alebo 

aspoň časť neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého financujúcim 

subjektom a prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o NFP a  zo Zmluvy o úvere 

rovnaký záloh pre poskytovateľa aj pre financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v čl. 14 ods. 4 

písm. a) až f) VZP kumulatívne aj všetky podmienky uvedené v čl. 14 ods. 5 VZP.  

Povinnosť zabezpečenia pohľadávky sa nevzťahuje na prípady, ak je prijímateľom je subjekt verejnej správy 

podľa bodu 1 Stratégie financovaniaEurópskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu 

plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a 

akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 (ďalej len „Stratégia financovania“) sú subjektmi 

verejnej správy. Ide výlučne o právnické osoby zapísané v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

SR podľa osobitného predpisu (§ 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov), zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou v EÚ, a to: 

• v ústrednej správe – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, verejné vysoké 

školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri v ústrednej štátnej správe67, 

• v územnej samospráve – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a 

príspevkové organizácie, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri územnej 

samosprávy68. 

UPOZORNENIE 

Povinnosť zabezpečenia pohľadávky sa nevzťahuje na prijímateľov: subjekty verejnej správy v ústrednej 

správe a v územnej samospráve.  

Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o zabezpečení budúcej pohľadávky zo Zmluvy o NFP aj v prípade, ak je 

prijímateľom subjekt verejnej správy.  

Povinnosť zabezpečenia pohľadávky sa vždy vzťahuje na prijímateľov: mimovládne organizácie, neziskové 

organizácie, fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, združenia právnických osôb69. 

Poskytovateľ stanovuje Postupy k zriadeniu záložného práva v prospech poskytovateľa, ktoré sú uvedené 

v Prílohe č. 74.16.1 _Postupy k zriadeniu záložného práva v prospech poskytovateľa tejto príručky. 

Pre zriadenie a vznik záložného práva platia podmienky stanovené v § 36 zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

a v čl. 14 ods. 4 VZP k vzoru Zmluvy o NFP. 

 
67 Prijímateľ (subjekt) sa nachádza v aktuálne platnom Registri organizácií zverejnenom Štatistickým úradom SR, druh vlastníctva 

4 - Štátne.  
68 Prijímateľ (subjekt) sa nachádza v aktuálne platnom Registri organizácií zverejnenom Štatistickým úradom SR, druh vlastníctva 

5 - Vlastníctvo územnej samosprávy. 
69 Všetci prijímatelia, ktorí sa nachádzajú v aktuálne platnom Registri organizácií zverejnenom Štatistickým úradom SR s iným 

druhom vlastníctva ako štátne alebo vlastníctvo územnej samosprávy. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-2021-2027/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://zber.statistics.sk/sk/register-organizacii
https://zber.statistics.sk/sk/register-organizacii
https://zber.statistics.sk/sk/register-organizacii
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4.16.2 Poistenie majetku 

Prijímateľ je podľa čl. 14 ods. 8 VZP povinný:  

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z NFP,  

b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie resp. majetku, ktorý je zálohom, ak je tento odlišný od 

majetku nadobudnutého z NFP,  

c) ,. Ttiež je povinný zabezpečiť, aby bol riadne poistený aj majetok vo vlastníctve tretej 

osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku poskytovateľa zo Zmluvy 

o NFP,  

(ak z vVýzvy alebo právnych dokumentov poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje).  

UPOZORNENIE 

Porušenie povinností podľa čl. 14 ods. 8 VZP je považované za podstatné porušenie Zmluvy o NFP, v dôsledku 

ktorého je prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.   

Povinnosť poistenia majetku nadobudnutého z NFP podľa bodu a) sa nevyžaduje, ak je prijímateľom subjekt 

verejnej správy uvedený v bode 1 Stratégie financovania za predpokladu, že prijímateľ (subjekt verejnej 

správy) sa zaviaže vrátiť poškodený, zničený, odcudzený alebo stratený majetok nadobudnutý z NFP70 do 

pôvodného stavu na vlastné náklady formou Vyhlásenie o prijatí záväzku k  majetku (Príloha 4.16.2.a.), ktoré 

predloží poskytovateľovi najneskôr k ŽoP (poskytnutie/zúčtovanie predfinancovania71, zúčtovanie zálohovej 

platby, refundácia), v ktorej si nárokuje výdavky k majetku nadobudnutému z NFP.  

Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa (subjektu verejnej správy) poistiť majetok nadobudnutý z NFP na 

základe zákona/záväzného predpisu alebo ak sa prijímateľ rozhodne poistiť majetok nadobudnutý z NFP 

dobrovoľne. V tomto prípade sa na poistenie majetku nadobudnutého z NFP neuplatňujú podmienky poistenia 

vyplývajúce z čl. 14 ods. 9 VZP k Zmluve o NFP a tejto kapitoly.   

Prijímateľ (bez ohľadu na subjekt prijímateľa) je povinný v súlade s čl. 4 ods. 7 VZP k Zmluve o NFP 

bezodkladne oznámiť poskytovateľovi poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu majetku nadobudnutého 

z NFP, rozsah dôsledkov predmetnej udalosti na projekt a svoju schopnosť úspešne ukončiť realizáciu 

hlavných aktivít projektu alebo splniť podmienky udržateľnosti projektu.  

Sumárny prehľad, kedy sa poistenie vyžaduje/nevyžaduje podľa subjektu prijímateľa je uvedený v Prílohe  

4.16.2.c Povinnosť poistenia podľa predmetu projektu a subjektu prijímateľa. 

UPOZORNENIE 

Povinnosť poistenia majetku nadobudnutého z NFP podľa bodu a) sa vyžaduje vždy, ak 

prijímateľom/partnerom je iný subjekt ako subjekt verejnej správy72 a ak poskytovateľ nestanovil vo Výzve, 

v tomto dokumente vrátane jeho príloh, alebo v inom právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje. 

Povinnosť poistenia majetku nadobudnutého z NFP podľa bodu a) sa nevyžaduje, ak prijímateľom/partnerom 

je subjekt verejnej správy podľa bodu 1 Stratégie financovania.  

Ak prijímateľ (bez ohľadu na subjekt prijímateľa) v dôsledku vzniku poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo 

straty majetku nadobudnutého z NFP nebude schopný úspešne ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu 

alebo splniť podmienky udržateľnosti projektu, poskytovateľ bude vymáhať poskytnutý NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP k Zmluve o NFP. 

Pre poistenie majetku nadobudnutého z NFP,  a zálohu zabezpečujúceho záväzky poskytovateľa zo Zmluvy 

o NFP, ak je tento odlišný od majetku nadobudnutého z NFP, majetku vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, 

 
70 Definícia „majetku nadobudnutého z NFP“ je uvedená v čl. 6 ods. 1 písm. b) VZP k Zmluve o NFP. 
71 V závislosti od termínu úhrady faktúry dodávateľovi. 
72 Všetci prijímatelia, ktorí sa nachádzajú v aktuálne platnom Registri organizácií zverejnenom Štatistickým úradom SR s iným 

druhom vlastníctva ako štátne alebo vlastníctvo územnej samosprávy. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-2021-2027/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/strategia-financovania-efrr-esf-kf-fst-enraf-2021-2027/
https://zber.statistics.sk/sk/register-organizacii
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ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku poskytovateľa zo Zmluvy o NFP, platia kumulatívne všetky 

nasledovné podmienky:  

a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok nadobudnutý z NFP, ktorého povaha to nedovoľuje. Ide 

najmä o tieto predmety projektu a: 

- dokumenty (napr. projektová dokumentácia stavby, plánovacia dokumentácia, stratégia), 

- nepriame výdavky, 

- stavba, pokiaľ je zhotoviteľ povinný zabezpečiť poistenie stavby a nedošlo k odovzdaniu 

dokončenej stavby od zhotoviteľa prijímateľovi,.dokumenty vypracované vytvorené /aktualizované 

dokumenty (napr. projektová dokumentácia stavby, plánovacia dokumentácia, plány rozvoja 

spolupráce, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,  štúdie uskutočniteľnosti, 

stratégie)v rámci Výziev zameraných na ich tvorbu (napr. dokumenty vypracované v rámci výzvy 

PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR), 

-  

- iný majetok nadobudnutý z NFP, ktorý nie je možné poistiť, pričom prijímateľ o tom predloží 

poskytovateľovi potvrdenie minimálne od 3 poisťovní a súčasne vyplnenú Prílohu 4.16.2.b 

Vyhlásenie o prijatí záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť.projektová dokumentácia stavby,  

- -      služby, mzdové výdavky,  

b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia majetku 

nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je majetok nadobudnutý z NFP, 

poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú prijímateľ 

žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. 

c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť 

od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s poskytovateľom pred podpisom poistnej 

zmluvy. 

d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie 

je majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do 

uplynutia obdobia udržateľnosti projektu. V prípade majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda 

postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú 

uplatnené v ŽoP.  

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia majetku nadobudnutého 

z NFP a zálohu v prospech poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.  

- V prípade majetku nadobudnutého z NFP prijímateľ požiada poisťovňu o vinkuláciu poistného 

plnenia podľa vzoru žiadosti, ktorá je uvedená v Prílohe 4.16.2.d Žiadosť o vinkuláciu poistného 

plnenia.  

- V prípade vinkulácie poistného plnenia na predmet zálohu, ktorý je majetkom prijímateľa, prijímateľ 

oznámi poisťovni vznik záložného práva a požiada poisťovňu o vinkuláciu poistného plnenia podľa 

vzoru žiadosti, ktorá je uvedená v poskytovateľ vyhotovíPrílohe 4.16.2.e Oznámenie o vzniku 

záložného právaZP a žiadosť o vinkuláciu, ktoré následne zašle prijímateľovi.  

- V prípade zálohu, ktorý je majetkom tretej osoby, prijímateľ/tretia osoba 73oznámi poisťovni vznik 

záložného práva a požiada poisťovňu o vinkuláciu poistného plnenia podľa vzoru žiadosti, ktorá je 

uvedená v Prílohe 4.16.2.f Oznámenie o vzniku ZP a žiadosť o vinkuláciu - tretia osoba, ktoré 

následne zašle prijímateľovi. 

Prijímateľ zabezpečí potvrdenie vinkulácie v prospech poskytovateľa zo strany príslušnej poisťovne.  

Potvrdenie poisťovne musí obsahovať údaje, ktoré sú obsiahnuté v Žiadosti o vinkuláciu poistného 

plnenia, resp. v Oznámení o vzniku ZP a žiadosti o vinkuláciu, to znamená, že okrem základných 

identifikačných údajov poisťovne a poistníka, resp. poisteného bude obsahovať aj číslo poistnej zmluvy, 

výšku poistnej sumy, číslo účtu vo formáte IBAN poskytovateľa, na ktorý sa poisťovňa zaväzuje zaslať 

 
73 Podľa toho, či je poisteným prijímateľ alebo záložca. 
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poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, variabilný symbol (číslo Zmluvy o poskytnutí NFP bez 

lomítka) a správu pre prijímateľa (uvedie sa: vinkulácia poistenia Program Slovensko – IUI).  

Výplatu plnenia z poistnej zmluvy je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 

prijímateľovi, resp. záložcovi.  

Ak poisťovateľ vyplatí plnenie z poistnej zmluvy poskytovateľovi, poskytovateľ je oprávnený prijaté 

plnenie držať u seba. Ak zabezpečená pohľadávka nie je riadne a včas splnená, poskytovateľ je 

oprávnený uspokojiť sa z plnenia z poistnej zmluvy.  

e)f) Ak počas doby realizácie projektu alebo počas obdobia udržateľnosti projektu dôjde k zániku poistnej 

zmluvy, je prijímateľ povinný bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana 

majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v článku 14 VZP 

k Zmluve o NFP.  

f)g) Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Pposkytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah 

dôsledkov poistnej udalosti na projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu hlavných aktivít 

projektu alebo splniť podmienky udržateľnosti projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od 

poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu 

poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech poskytovateľa.  

g)h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný  bezodkladne po vzniku záložného práva oznámiť 

poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia  z poistnej zmluvy vznik záložného práva 

poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

h)i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých 

povinností uvedených v článku 14 VZP zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči prijímateľovi, ak by 

poisteným bol sám prijímateľ.  

Pre poistenie majetku platia podmienky, ktoré sú stanovené v čl. 14 ods. 8 a 9 VZP k vzoru Zmluvy o NFP. 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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5 Uplatňovanie zásady “nespôsobovať významnú 

škodu” 

Žiadne opatrenie (t. j. žiadna reforma a žiadne investície) zahrnuté do Programu Slovensko by nemalo viesť k 

významnému poškodeniu ktoréhokoľvek zo šiestich environmentálnych cieľov podľa článku 9 nariadenia o 

taxonómii v spojitosti s článkom 9 ods. 4 NSU, ktorými sú:  

1. Zmiernenie zmeny klímy;  

2. Adaptácia na zmenu klímy;  

3. Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;  

4. Prechod na obehové hospodárstvo;  

5. Prevencia a kontrola znečisťovania;  

6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.  

Zásada „nespôsobovať významnú škodu“ v anglickom znení „do not significant harm“ (ďalej aj „DNSH“) 

stanovuje také podmienky, ktorých splnenie zabraňuje výraznému poškodeniu ktoréhokoľvek z týchto 

environmentálnych cieľov.  

Postup stanovenia podmienok DNSH, ich kontrola a všetky ostatné náležitosti súvisiace s uplatňovaním danej 

zásady v podmienkach Programu Slovensko sú popísané v Metodickom usmernení RO č. 7 k uplatňovaniu 

zásady „nespôsobovať významnú škodu“.  

Súčasťou každej Výzvy je príloha definujúca Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou 

„nespôsobovať významnú škodu“, ktorá obsahuje aj formu preukázania ich splnenia zo strany prijímateľa 

a taktiež spôsob a najneskorší čas ich overenia poskytovateľom. 

Ak poskytovateľ zistí, že v projekte došlo k porušeniu podmienok zásady DNSH, vyzve prijímateľa na nápravu, 

ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy 

poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu oprávnených 

výdavkov projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy 

o NFP je prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

Pri stanovovaní dopadu porušenia podmienok zásady DNSH na oprávnenosť výdavkov projektu bude 

poskytovateľ vychádzať z toho, o aké konkrétne porušenie išlo a aký má dopad na realizáciu aktivít projektu 

a ciele projektu. 

Prijímateľ je povinný zaznamenať splnenie ďalších skutočností DNSH, preukazovaných v čase implementácie 

projektu/udržateľnosti projektu v rámci ITMS21+ prostredníctvom ZMS/NMS spôsobom upraveným v kapitole 

4.3 Overovanie a monitorovanie ďalších skutočností DNSH v procese implementácie a v období udržateľnosti 

projektu  Metodického usmernenia RO č. 7 k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“. 

 

 

 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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6 Informovanie a viditeľnosť 

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o  NFP informovať účastníkov projektu a verejnosť 

o tom, že realizované aktivity sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ. 

Predmetom propagácie sú informácie, ktoré obsahujú odkaz na EÚ spolu so znakom EÚ podľa požadovaného 

grafického štandardu a povinný text „Financované Európskou úniou“ alebo „Spolufinancované Európskou 

úniou“. 

EK na svojom webovom sídle sprístupnila aplikáciu tzv. online generátor publicity, pomocou ktorej môžu 

prijímatelia vytvárať povinné prvky alebo podklady na ich vytvorenie – plagát, billboard, tabuľa74. Pre 

prijímateľov je prístupné aj tzv. „download centre“, kde sú prístupné logá EÚ s uvedením textu „Financovaný 

Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“. Varianty pokrývajú všetky fondy z  nariadenia o 

spoločných ustanoveniach, stránka obsahuje aj odporúčané prvky pre jednotlivé oblasti podpory – farebné 

odlíšenie, piktogramy75.  

Pri použití loga EÚ sa uprednostňuje používať znak Európskej únie spolu s textáciou „Spolufinancovaný 

Európskou úniou“, avšak použitie textácie „Financovaný Európskou úniou“ nebude považované za nedodržanie 

povinnosti povinnej publicity. Pre obe varianty loga EÚ platia rovnaké pravidlá používania. 

Minimálne štandardy a jednotný postup v oblasti informovania a komunikácie sú definované v Manuáli pre 

informovanie a komunikáciu.  

Podrobnejšie pravidlá informovania a viditeľnosti sú stanovené v čl. 5 VZP k vzoru Zmluvy o NFP.  

 

 

 

 
74 https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_sk?lang=sk 
75 https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en  

https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/informovanie-a-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/informovanie-a-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_sk?lang=sk
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
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7 Informačný monitorovací systém 

ITMS21+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export 

a výmenu dát, údajov a dokumentov a zároveň predstavuje prioritný spôsob k písomnej komunikácii medzi 

prijímateľom, poskytovateľom a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ. Výmena dát, údajov 

a dokumentov medzi prijímateľom a poskytovateľom a inými orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ 

bude vykonávaná najmä v elektronickej podobe. Verejná časť ITMS21+  je prístupná verejnosti a prijímateľom 

prostredníctvom internetu na webovom sídle public.itms21.sk. 

Prijímateľ je povinný vkladať do ITMS21+ úplnú presnú a pravdivú dokumentáciu týkajúcu sa implementácie a 

kontroly projektov. Údaje evidované v ITMS21+ budú zo strany poskytovateľa priebežne kontrolované. 

Počas prechodného obdobia nedostupnosti niektorých funkcionalít systému ITMS21+ v rámci finančného 

riadenia pre účely zabezpečenia vysporiadania finančných vzťahov, najmä spätných finančných tokov sú 

špecifické postupy a podmienky uvedené v Usmernení č. 1/2023-U k základnému rozsahu údajov evidovaných 

v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027. 

Pre všeobecné overenie dostupnosti funkcionalít odporúčame používateľom využívať testovacie prostredie76 

ITMS21+ dostupné na webovej adrese ITMS21+ s príponou „-tst“, špecificky:  

• verejná časť: public-tst.itms21.sk   

• neverejná časť: private-tst.itms21.sk  

Pre technickú podporu používateľom ITMS21+ slúži nástroj Helpdesk, prostredníctvom ktorého môžu 

používatelia zadávať hlásenia k technickému fungovaniu ITMS21+, resp. technickým problémom. Helpdesk je 

dostupný webovom sídle helpdesk.datacentrum.sk. 

Metodické dokumenty súvisiace s používaním ITMS21+ sú verejne dostupné na https://eurofondy.gov.sk. 

Verejná časť umožňuje prijímateľom prácu s formulármi a ich odosielanie poskytovateľovi implementácie 

fondov EÚ v súvislosti s implementáciou projektov. 

 

Podrobný postup práce s ITMS21+ je popísaný v používateľskej príručke pre prácu s verejnou časťou 

ITMS21+, ktorá je k dispozícii na webovom sídle public.itms21.sk v časti Pomoc / Príručka, resp. 

public.itms21.sk/ 

 
76 Testovacie prostredie používateľovi umožní prácu s rovnakou aplikáciou nad osobitnou testovacou databázou, ktorá sa obnovuje 
z databázy produkčného ITMS21+ každú noc (zmeny realizované na testovacom prostredí sa premažú produkčnými dátami každú 
noc). Akoukoľvek zmenou údajov v testovacom prostredí nedochádza k zmene reálnych dát v produkčnom systéme.   

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/usmernenia-sekcie-europskych-fondov/usmernenia-vydane-roku-2023/usmernenie-c-1-2023-k-zakladnemu-rozsahu-udajov-evidovanych-itms-ramci-financneho-riadenia-fondov-eu-programove-obdob/
https://public-tst.itms21.sk/login?0#@login
https://private-tst.itms21.sk/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/
https://portal.itms21.sk/prihlasenie/
https://portal.itms21.sk/prihlasenie/
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8 Uchovávanie dokumentácie 

Dokumentáciu k projektu musí prijímateľ uchovávať do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o  NFP a do 

tejto doby musí aj strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP Zmluvy o  NFP. 

Táto lehota môže byť automaticky predĺžená v prípade súdneho konania alebo na základe žiadosti EK. 

Nedodržanie povinností v súvislosti s uchovávaním dokumentácie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o  NFP.  

Pravidlá pre uchovávanie dokumentácie sú stanovené v čl. 20 VZP k vzoru Zmluvy o NFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/riadenie-a-implementacia-opatreni-v-gescii-ro-pre-psk-sips/
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9 Najčastejšie chyby v priebehu implementácie 

projektov 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti projektového riadenia: 

• prijímateľ nemá dostatočné znalosti základných pravidiel a predpisov; 

• prijímateľ nerešpektuje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP; 

• prijímateľ ignoruje pokyny poskytovateľa pri implementácií projektov; 

• prijímateľ predkladá nedostatočne vypracovanú projektovú dokumentáciu; 

• prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie; 

• prijímateľ zveril majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o  NFP do prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa; 

• prijímateľ nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám oprávňujúce realizáciu aktivít 

projektu; 

• prijímateľ neinformoval poskytovateľa o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú vplyv alebo 

súvisia s plnením Zmluvy o  NFP a to aj v prípade ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP; 

• prijímateľ nepredkladá dokumentáciu preukazujúcu odvoz odpadu na skládku/poplatok za skládku 

(napr. vážne lístky); 

• prijímateľ nearchivuje originály dokumentov v zmysle ustanovením Zmluvy o NFP. 

Eliminácia chýb v projektovom riadení 

Prijímateľovi odporúčame pre zníženie týchto chýb:  

• správny výber členov projektového tímu (projektový manažér, finančný manažér, manažér pre verejné 

obstarávanie); 

• pravidelné školenia v oblasti projektového riadenia; 

• štúdium metodických dokumentov vydaných RO a metodických dokumentov pre PSK a CKO; 

• pravidelná komunikácia projektového tímu s projektovým manažérom poskytovateľa; 

• pri zdokladovaní stavebného odpadu predkladať dokumentáciu (napr. vážne lístky), t. j. dokumentáciu 

preukazujúcu odvoz stavebného odpadu z miesta realizácie projektu a uskladnenie odpadu na skládke; 

• tvorbu interných podrobných harmonogramov realizácie projektu (rozdeliť zodpovednosť jednotlivých 

členov projektového tímu za čiastkové ciele). 

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti zmeny projektu: 

• prijímateľ predkladá často zmeny projektu počas realizácie projektu (pričom nejde o nepredvídateľné 

skutočnosti/problémy) a z toho vyplýva nezrealizovanie pôvodne plánovaných prác a neoprávnené 

výdavky za práce naviac; 

• prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie; 

• prijímateľ nevykoná včas oznamovaciu povinnosť od vzniku zmeny v projekte; 

• prijímateľ nedostatočne zdôvodnil potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania 

a nepredložil relevantnú dokumentáciu. 

Eliminácia chýb v oblasti Zmeny projektu 

Pred predložením Žiadosti o zmenu zmluvy prijímateľovi odporúčame: 

• poznať podmienky zmien Zmluvy o  NFP; 

• mať naštudovanú Zmluvu o  NFP a príručku pre prijímateľa; 
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• dôsledne komunikovať každú zmenu s projektovým manažérom poskytovateľa, používať správne 

prílohy, ktoré tvoria žiadosť o zmenu zmluvy. 

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti predkladania monitorovacích správ: 

• prijímateľ nepredkladá monitorovacie správy v zmluvne stanovenom termíne;  

• prijímateľ nepredkladá všetky povinné prílohy monitorovacej správy, resp. tieto prílohy nie sú riadne 

vypracované; 

• prijímateľ nepredkladá správne vyplnenú monitorovaciu správu, neaktualizuje jednotlivé tabuľky 

monitorovacích správ. 

Eliminácia chýb pri predkladaní monitorovacích správ 

Prijímateľovi pred predložením monitorovacej správy (doplňujúce monitorovacie údaje mimo ŽoP, výročná, 

záverečná) odporúčame: 

• poznať termíny predkladanie jednotlivých typov monitorovacích správ; 

• dodržiavať postupy a informácie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS21+; 

• poznať zoznám príloh k jednotlivým monitorovacím správam.  

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti predkladania ŽoP: 

• prijímateľ nepostupuje pri vyplnení ŽoP v zmysle pokynov k vypracovaniu ŽoP; 

• prijímateľ predkladá nekompletnú dokumentáciu k ŽoP; 

• prijímateľ nevie preukázať údaje o vzniknutých príjmov a výdavkoch z realizácie projektu. 

Eliminácia chyb pri predkladaní ŽoP  

Prijímateľovi pri predkladaní ŽoP odporúčame: 

• postupovať podľa pokynov k vyplneniu ŽoP; 

• v prípade potreby a nejasností kontaktovať príslušného projektového manažéra. 

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti financovania projektu: 

• prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie; 

• ekonomické problémy dodávateľov (neplnenie záväzkov voči subdodávateľom) čo má za následok 

spomalenie implementácie projektov, v niektorých prípadoch dokonca predčasné ukončenie zmluvy 

o dielo a potrebu obstarania nového dodávateľa; 

• prijímateľ v rozpore so zmluvou o  NFP nepreukázal povinnosť účtovať v rámci svojho účtovníctva 

o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu, ktoré sú predmetom projektu na analytických 

účtoch a v analytickej evidencii; 

• v rámci ŽoP boli identifikované časté formálne a matematické chyby vo faktúrach. 

Eliminácia chyb v oblasti finančného riadenia 

Prijímateľovi v oblasti finančného riadenia odporúčame: 

• dodržiavať rozpočet schválený Zmluvou o  NFP; 

• dodržiavať merateľné ukazovatele projektu schválené v ŽoNFP. 

 

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti finančnej kontroly na mieste: 

• v rámci FKnM boli zistené neuskutočnené práce resp. nedodané tovary v zmysle predložených faktúr; 
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• zverenie majetku obstaraného alebo zhodnotené z NFP počas platnosti a účinnosti zmluvy o  NFP do 

prevádzky tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. 

Eliminácia chýb pri finančnej kontrole na mieste 

Prijímateľovi odporúčame: 

• viesť prehľadné analytické účtovníctvo;  

• neprevziať od dodávateľa inak zrealizované práce;  

• v prípade potreby oboznámiť aj tretie strany so Zmluvou o NFP; 

• dodržiavať časový harmonogram stanovený Zmluvou o NFP. 
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Prílohy 

 

Príloha č. 4.4.2 

a1 

Čestné vyhlásenie k vyhodnoteniu podniku v ťažkostiach – obce, mestá, VÚC, RO, PO  

Príloha č. 4.4.2 b Čestné vyhlásenie k vyhodnoteniu podniku v ťažkostiach – ostatné subjekty  

Príloha 4.6.1.a Pracovný výkaz 

Príloha 4.6.1.b Sumarizačný hárok 

Príloha č. 34.7.1 Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia  

Príloha č. 4.12.3 Oznámenie o formálnej zmene Zmluvy o NFP  

Príloha č. 54.12.4 Návrh menej významnej zmeny Zmluvy o NFP  

Príloha č. 64.12.5 Žiadosť o zmenu Zmluvy o NFP  

Príloha 4.12.6 Návrh na zmenu- Rozhodnutie 

Príloha č. 74.16.1 Postupy k zriadeniu záložného práva v prospech poskytovateľa  

Príloha 4.16.2.a Vyhlásenie o prijatí záväzku k majetku 

Prílohu 4.16.2.b     Vyhlásenie o prijatí záväzku k majetku, ktorý nie je možné poistiť 

Príloha 4.16.2.c Povinnosť poistenia podľa predmetu projektu a subjektu prijímateľa 

Príloha 4.16.2.d Žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia 

Príloha 4.16.2.e Oznámenie o vzniku ZP a žiadosť o vinkuláciu 

Príloha 4.16.2.f Oznámenie o vzniku ZP a žiadosť o vinkuláciu- tretia osoba 

  

  

  

 


